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REFECTION DES TOITURES-TERRASSES DU SITE DE DOUAI

Organisme: CPAM de Lille-Douai
Site: Annexe Administrative de Douai
Code RAP: M59A002
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Phases |[Taches Ressources Durée
TOTAL PHASE PRE-OPERATIONNELLE 17 sem. 4 mois et 1 semaine
o Mission APS BET 3 sem. séparation APS - APD pour mission acoustique

E Mission APD BET 3sem.

= Autorisation d'urbanisme; Spido conception BET DIE 2 mois délai prévisionnel d'instruction: 2 mois (DCE pendant ce temps)
g Mission PRO-EXE BET 3sem.
‘%’_ Mission DCE; prépa. Marché tvx M59A PRECI BET 2 sem.
o Publication marché travaux ; visites M59A PRECI BET 5 sem.
8 Mission ACT BET 1 sem.
e Négociation M59A PRECI BET 1sem.
TOTAL PHASE ETUDES 18 sem.
= S |Spido phase Réalisation DIE 2 sem.
-(% @ g Notifications et rejets M59A 2 sem.
%— < 3 Préparation de chantier M59A PRECI BET E. TVX 4 sem.
o e [Travaux ; OPR ; Réception M59A PRECI BET E. TVX 16 sem.
TOTAL PHASE REALISATION 32 sem.

M59A : CPAM de Lille-Douai

PRECI : PGle régional de Compétences Immobiliéres
BET: Bureau d'étude, Maitrise d'CEuvre

E. TVX: Entreprises en charge des travaux

DIE: Département de I'immobilier et de I'environnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)

PRECI HdF, GH, le 17/03/2025




