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1

DEFINITIONS

Terme

Contrat

Maitre
d’ouvrage

Titulaire

Notification

Période de

préparation

Délai
d’exécution
des travaux

Ordre de

service

Réception

Prestation

Jours

Définition

Le contrat objet du présent document est un marché public au sens du Code de la
commande publique. Il fait référence au Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG/Travaux) issu de
arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1°¢" avril 2021 - NOR
: ECOM2106871A)

Le maitre d’'ouvrage est I'acheteur — Directeur du Service d’Infrastructure de la
Défense, agissant en tant que pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
travaux sont exécutés dans le cadre du présent marché.

Le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre
d'ouvrage. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire »
désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La notification est l'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou
dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de
communication électronique, notamment courriel, permettant de déterminer de
fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des
travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis. Cette
période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui
précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

La réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare accepter I'ouvrage
avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans
les conditions fixées par le marché.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par l'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Tout délai mentionné au marché commence a courir a O heure, le lendemain du
jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter
de I'heure suivant celle ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Tous les délais journaliers prévus au présent marché, sauf information contraire,
sont exprimés en jours calendaires et expirent a minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieux d’exécution des travaux (UTC+2).
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2 OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent I'exécution des
travaux de remise aux normes des installations classées pour I'environnement rubrique 1510.

Lieu(x) d'exécution des travaux : MONTAUBAN (82) — Quartier capitaine VERGNES — 9¢m¢ RSAM

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

2.2 DECOMPOSITION DU MARCHE

Le marché est alloti oul 1 NON
N° Lot Intitulé Section technique N° ESID

STO - Généralités
ST1 - Bassins de rétention
ST2 — Régulation et traitement des eaux
pluviales

1 Travaux extérieurs VRD ST3 - Dévoiement et redimensionnement | 25068
de réseaux pluviaux
ST4 — Réserve incendie
ST5 — Tranchées pour réseaux SSI, RIA
et électricité
STO — Généralités

) Travaux de RIA (Robinet Incendie Armé) | ST1 — Installation de RIA ou PIA 25 069

ou PIA (Poteau Incendie Arme) ST2 — Raccordements particuliers h
ST3 - Protection foudre
STO — Généralités
ST1 - Installation d’'un SSI
. ST2 — Alimentation extérieure en

3 Travaux de SSI et désenfumage . - I I xieneu 25 070
électricité
ST3 — Protection foudre
ST4 - Désenfumage

Le marché est fractionné

Le marché est découpé en phases distinctes

I oul NON

O oul NON

2.3 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

2.3.1 PRINCIPES GENERAUX :
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Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire
cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique
de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.
Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Le sous-traitant diment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par l'article R-2193-10 du
CCP maodifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du montant total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de I'article 14 de la loi n°1975-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une caution personnelle et solidaire garantissant le
montant sous-traité. Cette caution doit couvrir la durée du marché jusqu’a la fin de la garantie de parfait
achevement. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée par
I'acheteur et transmise sur simple demande de I'opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement
de données a caractére personnel, 'acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de I'article
28.2 du RGPD (reglement général de la protection des données)

2.3.2 LIMITATION DE SOUS-TRAITANCE :

Sans objet.

2.4 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE — MESURES DE SECURITE

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en conséquence se conformer
aux stipulations de l'article 5 du CCAG/Travaux relatif a la confidentialité et aux mesures de sécurité.

2.4.1 RESTRICTIONS DIVERSES

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers
qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

2.4.2 PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Sans objet.

2.4.3 CONTROLE DES ACCES

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’'ouvrage durant la période de
préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les
ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés
a tout moment par I'inspection du travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

2.4.4 |DENTIFICATION DES SALARIES EMPLOYES SUR LE CHANTIER - PORT D’UN BADGE

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a I'obligation de porter
de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée comportant les éléments suivants :

Photo

Nom de la personne

Employeur réel (celui versant la rémunération)
Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

O O O O

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contrdles ayant pour objet la vérification du port effectif du
badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a I'obligation du port du badge ou de constatation d'un
badge non valide les sanctions prévues a l'article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.
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Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de badges non validés est
signalé aux services de I'inspection du travail compétents par compte-rendu immédiat

2.5 INTERVENANTS

2.5.1 LETITULAIRE

La ou les personnes physiques habilitées a représenter le titulaire auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de
I'exécution du marché, sont précisées dans l'offre technique du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent
étre habilitées par lui en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom
au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le
titulaire.

Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption, un niveau
constant de compétence des intervenants, et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité
prévus dans les documents du marché.

Le titulaire désigne un agent responsable de I'encadrement et de la discipline du personnel, du mode d'exécution
des prestations et de I'application des cahiers des charges techniques. Il est le correspondant exclusif représentant
le titulaire auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage et transmet son numéro de téléphone pour appel
direct ainsi que son numéro de portable et son adresse courriel.

Cet agent informera le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de tous les problémes rencontrés dans I'exécution
des prestations.

2.5.2 MAITRISE D’'CEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par 'USID qui est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de
I'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maitre de 'ouvrage pour les opérations de réception et pendant
la période de garantie de parfait achévement.

Conformément a l'article 3-8 du CCAG/Travaux, les ordres de services sont notifiés par le maitre d’ceuvre, dont le
représentant est le chef de la section travaux de 'USID de Montauban, le cas échéant directement par la maitrise
d’ouvrage (notamment pour les OS emportant une modification d’ordre financier ou calendaire)

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a l'article 3.8 du CCAG/Travaux. Ce dernier en
accuse réception datée.

Dans le cas ou I'ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier celles-ci au maitre
d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage dans un délai de quinze (15) a compter de la réception de I'ordre de service.

2.5.3 CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978

Sans objet.

2.5.4 MISSION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

La mission du CSPS, sera la suivante :
En phase conception :

- Analyser les dossiers PROJET de la maitrise d’ceuvre ;

- Elaborer le Plan Général de Coordination & intégrer aux dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ;
- Créer et mettre au point le Dossier d’Interventions Ultérieures de I'Ouvrage ;

- Etc.

En phase préparation de chantier :

- Présenter le PGC aux entreprises lors des premiéres réunions de chantier (visite collective) ;
- Réaliser l'inspection commune avec les entreprises retenues ;

- Contréler les Plan de Prévention Sécurité Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises ;
- Etc.
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En phase travaux :

- Recoller, analyser et valider les PPSPS des entreprises ;

- Mettre a jour et diffuser les Registre Journal ;

- Mettre a jour et assurer le suivi du dossier des Interventions Ultérieures ;
- Suivre et actualiser le Plan Général de Coordination (PGC) ;

- Etc.

En phase réception et parfait achevement :

- Analyser les Dossiers des Ouvrages Exécutés et formaliser le Dossier d’'Interventions Ultérieures sur
I'Ouvrage. Le transmettre a la maitrise d’ouvrage ;

- Archiver le Registre Journal pendant 5 ans et transmettre le PGC au maitre d’ouvrage pour archivage
durant 5 ans. ;

- Etc.
Il s’agit d’'une opération de catégorie 2.
Le niveau devra étre vérifié par le coordonnateur CSPS en fonction du calendrier définitif des travaux.
Le titulaire du marché de CSPS est : ALPES CONTROLE

2.5.5 MissION COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Sans objet.

2.5.6 ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION (OPC)

Sans objet
2.6 DISPOSITIONS SOCIALES PRISES AU TITRE DU MARCHE

2.6.1 CLAUSES D’INSERTION SOCIALES, CLAUSE DU MILITAIRE BLESSE ET CLAUSE D’INCITATION A L’ACTIVITE
DE RESERVE ET A LA GARDE NATIONALE

Le titulaire se conforme a l'article 20.1 du CCAG/Travaux

La clause sociale s'applique au lot n°1 uniquement.

Le nombre d’heures d’insertion a réaliser est défini comme suit :
Lot n°1 : 450 heures

Pour la mise en ceuvre de cet engagement d’insertion, le titulaire peut se faire accompagner par le référent clause
sociale (facilitateur) désigné ci-dessous qui assure également le suivi et I'évaluation des obligations de(s) (I)
entreprise(s) dans ce domaine :

Mme Delphine BARDIN
d.bardin@nova-emploi.fr

06 14 36 48 60

Il est procédé, par tous moyens, au contréle de I'exécution de l'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engageé.

Un décompte mensuel est systématiquement fourni par le titulaire au facilitateur avant le 20 de chaque mois

d’exécution des travaux. Le décompte reprend les heures effectuées durant le mois échu.

Sur sollicitation du facilitateur, le maitre d’'ouvrage adresse au titulaire, par ordre de service, la demande relative a
tous renseignements utiles (par exemple date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste
occupé ...) propres a permettre le contrOle de I'exécution et I'évaluation de I'action. Le délai imparti est fixé dans
I'ordre de service.

Page 9 sur 26



Par dérogation a l'article 20.1.5 dernier alinéa du CCAG TX, l'absence ou le refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution des heures d’insertion, entraine I'application des
pénalités prévues a l'article 4.3.1.2. ci- dessous.

En cas de défection du bénéficiaire de I'action d’insertion, le titulaire doit, dans les 3 jours, en informer le facilitateur
par courrier ou mail ainsi que le représentant du maitre d’ceuvre.

Informations relatives aux données personnelles

Conformément au réglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le titulaire est informé
gue la gestion des données relatives a la clause sociale est confieée NOVA EMPLOI. Ces données seront traitées
dans un logiciel qui a fait 'objet d’'une déclaration a la CNIL.

Le titulaire du présent marché s’engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du dispositif Clauses sociales
du présent marché :

- que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins exclusives de
traitement des données relatives a la clause sociale ;

- qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’'un droit d’accés, de retrait et de modification des
données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie numérique ou postale auprés de NOVA EMPLOI qui en informe
le maitre d’ouvrage.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy -
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

2.6.2 CLAUSES INCITATIVES

2.6.2.1 Certification « relations fournisseurs responsables » (FR) et de labellisation « relations fournisseurs et
achats responsables » (RFAR)

Le ministere des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), adossé a la
' norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la Médiation
des entreprises et le Conseil national des achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des
fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble de ses
fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017, et aux exigences de la charte « relations
fournisseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou
toute norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous accompagne dans
cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére, notamment la
signature de la charte RFR puis le dép6t d’un dossier de candidature au label RFAR et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme 1ISO 20400:2017 dans
ses processus internes.

2.6.2.2 Certification de bonne exécution du marché (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction dans I'exécution de
ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre
autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui dispose, a cet égard,
d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat est conditionné par : (liste non exhaustive) :

< la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux stipulations
contractuelles ;
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« larelation commerciale se révélant de qualité ;
«» la non-application de pénalités pour retard ;
« Il'absence de résiliation aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi de I'exécution des
prestations.

2.6.2.3 Clause d’incitation a une démarche de labélisation « Egalité professionnelle femme homme »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a promouvoir I'égalité et la
mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources
humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR Certification, il reconnait et fait connaitre les
bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant I'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.

Le ministére des Armées s’est vu décerner par TAFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité professionnelle entre
les femmes et les hommes » récompensant 'engagement des armées, directions et services pour I'ensemble des
actions mises en place en faveur de la cohésion sociale, I'inclusion, I'égalité des chances et la lutte contre toutes
les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la démarche de
labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat Responsable » de ce marché.

2.7 DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES PRISES AU TITRE DU MARCHE
Le titulaire se conforme a I'article 20.2 du CCAG/Travaux
Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.
2.7.1 LABELSFSCET PEFC

Sans objet.

2.7.2 CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

Sans objet.

2.7.3 COMPOSITION DES PRODUITS

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

2.7.4 MATERIAUX ISSUS DU REEMPLOI, REUTILISES OU RECYCLES

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

2.7.5 DECHETS

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du code de I'environnement
et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est contractuellement responsable,
au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou
élimination. Dans ce cadre, chaque titulaire assure la gestion et le suivi de 'ensemble des déchets produits par les
travaux.

A ce titre, 'Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du
présent marché, via l'outil accessible en ligne Track Déchets, qu’ils soient dangereux, polluants organiques
persistants (POP) ou non dangereux, pour en assurer la tracabilité. Les modalités de réalisation sont précisées au
sein des CCTP.

Les dispositions de l'article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma d’organisation et
de gestion des déchets (SOGED).

Page 11 sur 26



2.8 MODIFICATIONS CONTRACTUELLES

2.8.1 PRESTATIONS SIMILAIRES

Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les conditions fixées a I'article
R.2194-1 a 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique maodifié, il est possible de
recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure de prestations similaires
a celles du présent marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans
a compter de la date de notification du présent marché.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/Travaux, les piéces contractuelles, dont les exemplaires originaux conservés
dans les archives du maitre d’'ouvrage font seuls foi, sont par ordre de priorité décroissante :

3.1 PIECES PARTICULIERES :

- L’Acte d’engagement ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
o Annexe 1: Guide SUBCLIC ;
o Annexe 2 : Demande de contrdle primaire ;

- La derniére version validée par le maitre d’ouvrage du calendrier détaillé d’exécution des travaux
comportant les dates de début et de fin de travaux. A défaut, le planning d’exécution mis au point par le
responsable de la mission OPC ou a défaut le maitre d’ceuvre durant la période de préparation et ses
éventuelles mises au point ;

- Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions générales, et les
dispositions particuliéres au lot et corps d’état concerné ainsi que les plans.

- L’ensemble des piéces contenues dans le dossier Pieces Techniques comprenant les piéces écrites et les
pieces graphiques du DCE, excepté le RICT etle CCTP ;

En tout état de cause, en cas de contradiction entre les piéces techniques énoncés au paragraphe ci-dessus (a
I'exception de celles expressément exclues dudit paragraphe), les stipulations les plus favorables au maitre d’ouvrage
s’appliquent

- Les comptes rendu de chantier portant le visa du maitre d’ouvrage ;

- Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) ;

- L’offre technique du titulaire complétée le cas échéant des éléments apportés a l'issue des négociations.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de I'ensemble des piéces
contractuelles ci-dessus énoncées. Le cas échéant, les documents pris en compte sont ceux résultant de la
négociation.

En cas d’écart ou de contradiction entre les différentes pieces énoncées ci-dessus, notamment celles produites par
le titulaire en cours d’exécution des prestations, les dispositions les plus favorables a la maitrise d’ouvrage
s’appliquent.

En outre, toute modification du programme ou de I'offre technique du titulaire souhaitée par celui-ci devra faire
I'objet d’'une demande préalable écrite et motivée au maitre d’ouvrage qui se réserve le droit de la refuser. En cas
d’acception la modification proposée, celle-ci sera contractualisée par le biais d’'une modification de contrat.

Le titulaire s’engage a tenir un cahier des écarts faisant ressortir les modifications pour validation par la maitrise
d’ouvrage.

3.2  PIECES GENERALES:
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :
e Cahier des Clauses Techniques Générales(CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

e Cabhier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1
de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par 'annexe 2 a cette circulaire ;
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e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG/Travaux) issu de larrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1°¢" avril 2021 - NOR :
ECOM2106871A) ;

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere
de la défense.

4 DELAI(S) D’EXECUTION

4.1 DELAI(S) D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d’exécution du marché est de 9 mois a compter de I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation.

Au sens de l'article 28.1 du CCAG/Travaux, la durée de période de préparation est de 3 mois a compter de I'ordre
de service de démarrage de la période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois & compter de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le démarrage des travaux peut étre
ordonné avant que le niveau de préparation des travaux ne soit atteint et soit conforme aux exigences du marchg,
sans préjudice de I'application des pénalités de retard.

L Durée de la période de It e
N° Lot Intitulé , p Délai d’exécution des travaux (2)
préparation (1)

3 mois a compter de l'ordre de 6 mois a compter de l'ordre de
1 Travaux extérieurs VRD service de démarrage de la service de démarrage des
période de préparation. travaux.
3 mois a compter de l'ordre de 6 mois a compter de l'ordre de
2 Travaux de RIA ou PIA service de démarrage de la service de démarrage des
période de préparation. travaux.
3 mois a compter de 'ordre de 6 mois a compter de 'ordre de

Travaux de  SSI et . . : .
3 , service de démarrage de la service de démarrage des

désenfumage .. . .

période de préparation. travaux.

4.2 PROLONGATION DE(S) DELAI(S) D’EXECUTION

4.2.1 INTEMPERIES

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 du CCAG/Travaux,
la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d’'une décision de I'acheteur.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou
le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation
du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, sur
appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :
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Nature du phénomene Intensité limite Durée
e e c0
Précipitations 25 mm en 24h 2 jours conseécutifs
Gel/forte chaleur +35°C ou -5°C 2 jours consécutifs
Neige 5cm 2 jours consécutifs

Ces valeurs sont relevées a partir de la station météo la plus proche du chantier. Le titulaire devra fournir ces
relevés et les justificatifs probants.

Le délai contractuel du marché sera prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions
dépassent les plafonds retenus ci-dessus aprés avoir défalqué le nombre de jours d'intempérie prévisibles fixés ci-
dessus. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d’intempérie sont ajoutés pour
le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

L’entrepreneur fournit a 'appui de sa demande de délai supplémentaire pour intempéries, la ou les déclarations a
sa caisse d’'intempéries, ainsi qu’'un mémoire justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces
intempéries.

4.2.2 PERIODE DE PREPARATION

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

- Par les soins du maitre d’ceuvre :
o Délivrance des autorisations d’accés selon les modalités énoncées dans le CCTP ;
o Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans le
CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux ;
Raccordements aux sources d’énergies dans les conditions fixées au CCAP,
Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas échéant), et
notification par ordre de service.
- Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :
o Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre
= Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1.4 du présent CCAP ;
= Nomination des sous-traitant et les déclarations appropriées en vue de leur agrément et
de l'acceptation des conditions de paiement par le maitre d’ouvrage ;
= Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a l'article 28.2 du CCAG travaux. Il est accompagné du projet
d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages ;
= Détails évaluatifs et sous-détail de prix unitaires permettant de dresser les situations
mensuelles de travaux. Dans l'attente de leur établissement, les projets de décomptes
sont dressés a partir de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du bordereau de
prix unitaires ou de tout autre document qui en tient lieu ;
= Remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.
o Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre
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= Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a5 du
code de la commande publique modifié ;

= Remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a
linspection du travail dans les armées. (Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

o Documents relatifs a I'hygiéne a la sécurité et a I'environnement

= FEtablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant). L’absence de remise au
coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux,

= Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a 'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité
de leur présence sur le chantier.

» Etablissement du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les
installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la tracabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la
personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de
sensibilisation du personnel.

La prolongation de la période de préparation n’ouvre pas droit a indemnisation au profit du titulaire.

5 PRIX ET VARIATION DES PRIX

5.1 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Le prix est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO mentionné a 'acte d’engagement.
5.2 NATURE DES PRIX

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire inscrit a 'acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros et sont réputés complets.

5.3 CONTENU DES PRIX

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG/Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :

o De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

O De phénomeénes naturels ;

o De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
Des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

o De laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

5.4 APPROVISIONNEMENT

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG/Travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.
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5.5 VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes.

lIs sont actualisés dans I'hypothése d’'un délai supérieur a 3 mois entre la date limite de remise des offres et la date
de début d’exécution des prestations, conformément aux dispositions des articles R.2112-9 a R.2112-12 du Code
de la commande publique.

Le fait de présenter une offre de prix emporte acceptation de la formule d’actualisation des prix considérée comme
un des éléments déterminants du marché et ne pouvant étre remis en cause ultérieurement.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.

L’indice de référence retenu pour I'actualisation des prix est le suivant :

Lot Indice
Travaux extérieurs (VRD) TPO8
Travaux de RIA ou PIA BT38
Travaux de SSI et désenfumage BT47

Les indices sont publiés notamment au Moniteur des Travaux Publics et du Béatiment et sur le site internet de
I'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Le prix de base est actualisé en hausse comme en baisse, par application de la formule ci-dessous :

_Id-3)

Cr = —Tno

Dans laquelle :

- Cr = le coefficient d’actualisation ;
- 1(d-3) = Valeur de l'indice afférent au mois M-3 soit le mois MO du marché moins trois mois ;

- IMO : valeur de l'indice afférent au mois MO du marché.

Calcul des arrondis des coefficients de revalorisation des prix :

Le calcul du coefficient de revalorisation se fera avec 3 décimales et le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Revalorisation provisoire :

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient lors du premier
réglement qui suit la parution de l'index correspondant.

Dans le cas de travaux modificatifs, les décomptes d'ouvrages établis a valeur du mois MO, sont réajustés par
application du coefficient de variation de prix calculé comme il est indiqué ci-dessus.

5.6 AVANCE

Sauf renoncement du titulaire, le versement de I'avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-
apres, sera effectué si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution
est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le délai d'exécution du
marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5% d'une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.
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Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint
65% du montant TTC du marché.

5.7 RETENUE DE GARANTIE

Chaque paiement fait I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues aux articles
R.2191-32, R.2191-33 et R.21916-34 du Code de la commande publique.

Le taux de retenue de garantie fixé au paragraphe précédent est porté a 3% lorsque le titulaire du marché public
OU son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande dans les
conditions prévues a l'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont
libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions prévues a l'article R.2191-35
du Code de la commande publique.

En cas d'établissement d'une garantie a premiére demande en substitution de la retenue de garantie, le maitre
d'ouvrage procédera a la mainlevée a la fin de 'ensemble de la garantie de parfait achévement et ce, pour la totalité
de l'ouvrage. Il n'y aura pas de main levée partielle liée a une réception partielle de I'ouvrage.

La caution personnelle et solidaire est refusée.

6 MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations sont réglées par acomptes dont le montant correspond a la valeur des prestations auxquelles ils
se rapportent.

A/ Etablissement des états d’acompte

En application de l'article 12.1.1 du CCAG/Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via CHORUS PRO avant
la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Par dérogation a
cet article, ce projet est établi conformément au modéle qui est remis aux entreprises lors de la premiéere réunion
de chantier.

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG/Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par voie
dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de 10 jours & compter de la réception de la date de
demande de paiement mensuelle. Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG/Travaux, I'effet de I'actualisation ou
de la révision de prix est traité dans un état d’'acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de
référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre
d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.
Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’'un groupement et par dérogation a 'article 12.5.1 du CCAG/Travaux, I'acceptation de la
somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d'une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage au
sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.
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Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la commande publique.

B/ Demande de paiement finale

Par dérogation a I'article 12.3.4 du CCAG/Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de décompte
final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final au frais du titulaire, 'adresse au maitre d’ouvrage en
mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément
au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux sans réserve du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 55-1-2 du CCAG/Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon les
prescriptions de l'article 55 du CCAG/Travaux dans un délai de 90 jours.

C/ Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a larticle 12.4.2 du CCAG/Travaux est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux, le délai maximal de natification par le maitre de I'ouvrage au
titulaire du décompte général est de 120 jours & compter de la date de réception la plus tardive de la demande de
paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG/Travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est naotifiée au titulaire
dans un délai de 120 jours suivant la publication des index.

Par dérogation a l'article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG/Travaux, si dans un délai de 120 jours, le maitre d’ouvrage n’a
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de décompte général, conformément a
l'article 12.4.4 du CCAG/Travaux au maitre d’'ouvrage

En l'absence de réserves formulées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage, le projet de décompte général
transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 jours suivants sa réception.

Par dérogation aux articles 55-1-2 et -3 du CCAG/Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon
les prescriptions de I'article 55 dans un délai de 90 jours.

D/ Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de
paiement. Ainsi, le titulaire économise les colts d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et peut
suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement
sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a I'assistant virtuel, soit en contactant
I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Le projet de décompte précise :

Le numéro de marché*

La référence de 'engagement juridique (n° d’EJ)*

L’identifiant de I'émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET fournisseur)

L’identifiant de 'ESID de Lyon (SIRET 13000190200274)

Le code du Service Exécutant (code SE) cité dans I'annexe a I'acte d’engagement : D10711F069_XXX
Le code service de la structure cité dans I'annexe a I'acte d’engagement

O O O O O O

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé au titulaire de respecter
les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :
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Document Régle de nommage

Exemple

Projet de décompte mensuel/final | n® marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX-M

du titulaire/mandataire

21MS001-TF-PDM1-M

Projet de décompte mensuel/final | n°® marché-TF/TOX-PDMX-C
du cotraitant

21MS001-TO1-PDM2-C

Demande de paiement du sous- | n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST

traitant

21MS001-TO2-FAC-ST

Etat d'acompte titulaire/mandataire | n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX-

21MS001-TF-EA1-M

Etat d'acompte co traitant n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX 21MS001-TO2-EA1-C
Projet de décompte général n° marché-PDG 21MS001-PGD
Décompte général n° marché-DG 21MS001-DG
Décompte général signé n° marché-DGD 21MS001-DGD

E/ en cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général établi en application
de l'article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé électroniquement.

7 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 INSTALLATION, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
7.1.1 INSPECTION DU TRAVAIL

Les coordonnées de I'inspection du travail dans les armées sont les suivantes :
Ministere des armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS CEDEX

7.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’intégralité des installations de chantier (base vie et aire de rechargement des nacelles) sont supportées par le
titulaire du lot n°1. Le titulaire aura également a sa charge le raccordement des installations (électricité, AEP et EU)
aux réseaux les plus proches avec installation de compteurs provisoires. Les compteurs seront relevés
contradictoirement par le maitre d’ceuvre a la mise en place et a I'enlévement des installations de chantier donnant
lieu a I'établissement de procés-verbaux signés des deux parties. A l'issue du chantier, le service administration
finance du Groupement de Soutien de la Base de Défense (GSBDD) effectuera une facturation a I'entrepreneur.

Les frais et consommations résultants des installations de chantier seront supportés par le titulaire du lot n°1 et
pourront étre traités via le compte prorata.

Le titulaire est informé que le maitre d’ouvrage :

- N’interviendra pas dans le réglement des différends ;
- Ne subordonnera pas le réglement du solde du marché a la justification, par le titulaire concerné, du
versement des sommes qui lui incombaient au titre du compte prorata ;
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- Approuvera les décomptes généraux des titulaires sans attendre la délivrance du quitus du
gestionnaire des comptes prorata.

Si une convention particuliere est conclue, une copie sera délivrée par le titulaire du lot n°1 et adressée au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de sa conclusion.

7.2 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance des autorisations
administratives liées a I'exécution du marché, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations
de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires a la
réalisation des installations de chantier le cas échéant.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre a la maitrise d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage.

En aucun cas le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre ne sont obligés d'apporter un support au titulaire pour
I'obtention des autorisations administratives.

Ni le maitre d’ouvrage ni le maitre d’ceuvre ne serait étre tenu responsable des difficultés rencontrées par le titulaire
lors de ses démarchés visant a obtenir les opérations administratives requises pour |'opération.

7.3 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG/Travaux, les dégradations causées aux voies publiques sont a la seule
charge du titulaire.

7.4 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Sans objet.

7.5 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION DES TRAVAUX
7.5.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux, I'ensemble des
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment :

- Les plans d'exécution conformes a la réalisation ;

- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

- Les spécifications de pose ;

- Les notices de fonctionnement ;

- Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre ;

- Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

- Les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé, le cas échéant.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses
ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique (sur clefs USB) en 4 exemplaires sous .dxf, .dwg et .pdf ou
équivalent. L'acheteur se réserve le droit de réclamer la production de deux exemplaires papier de 'ensemble des
documents.

7.5.2 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention
des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

8 PENALITES
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Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire
ne peut pas excéder 20 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur simple constat du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses observations.

Toutes les pénalités peuvent étre appliquées par précompte sur les acomptes, avant méme le terme du délai global
d’exécution.

8.1 PENALITES DE RETARD
8.1.1 PENALITES POUR RETARD SUR LE DELAI GLOBAL

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des
travaux il est appliqué une pénalité journaliere de 250 €.

8.1.2 PENALITE POUR RETARD SUR DELAI PARTICULIER

En cas de retard sur les délais intermédiaires ou certaines taches critiques, y compris période de préparation, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité provisoire journaliére de 200 €, avant le terme du délai
global d’exécution.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le démarrage ou I'achévement d’une ou plusieurs
taches critiques fixée au calendrier détaillé d’exécution (ou, pour une tache initialement sous-critique, dés lors que
sa marge totale est consommée).

Par dérogation au second aliéna de l'article 19.2.5 du CCAG/Travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu
au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage décide de maintenir ou de rembourser au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, méme si le retard partiel n’a pas eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

8.1.3 PENALITE POUR RETARD DE LEVEE DES RESERVES

En cas de retard d’exécution des travaux de levée des réserves, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer
une pénalité de 100 euros par jour de retard.

8.2 PENALITES RELATIVES A L’EXECUTION DE LA CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

En application de l'article 20 CCAG/Travaux, en cas d'absence, de refus ou de retard de transmission des
renseignements propres a permettre le contrdle de I'exécution de I'action d'insertion, le titulaire encourt une pénalité
journaliere d'1/3000éme du montant du marché par jour calendaire de retard dans la limite de 100 € par jour
calendaire de retard (arrondi a la dizaine d'euros supérieure), aprés mise en demeure préalable du maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 20 CCAG/Travaux, en cas de non réalisation des heures d'insertion, le titulaire encourt
une pénalité de 30 € par heure non contractualisée sans mise en demeure préalable du maitre d'ceuvre.

8.3 PENALITES RELATIVES AU NON PORT DU BADGE PROFESSIONNEL

En cas de non-respect de I'obligation du port du badge, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par manquement
constaté (aprés un premier rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d’'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du chantier et le titulaire
s’expose aux sanctions relatives au travail dissimulé.

8.4 RETARD DANS LA REMISE DES PROJETS DE DECOMPTE

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont le montant
est fixé comme suit :

» Pour les projets de décomptes mensuels : 50 €

» Pour le projet de décompte final : 100 €
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8.5 RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS A FOURNIR AVANT, AU COURS ET APRES EXECUTION

Contrdles Primaires (CPr)

En cas de retard dans la remise des documents nécessaires a I'instruction des autorisations d’acces, une pénalité
journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 50 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité
journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise au maitre d’ceuvre et démarre a
I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Autres documents

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une
pénalité journaliere est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 50 € par jour calendaire de retard. Cette
pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a I'acheteur et démarre
a l'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

Par dérogation a l'article 19-3 du CCAG/Travaux, en cas de retard dans la remise des documents attendus en
cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité
est fixé a 50 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents
prévus n'est pas remise au maitre d’'ouvrage et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Par dérogation de l'article 40 du CCAG/Travaux, les documents a fournir aprés exécution sont remis au maitre
d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 1 500 € est opérée. Cette retenue fait I'objet d’'une

réserve particuliere inscrite au proces-verbal des opérations préalables a la réception et sur la décision de
réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée du maitre d’ouvrage,
la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du présent document.
8.6 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine
réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier
le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 € par absence non acceptée par le maitre d’ceuvre.

8.7 NON REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du
CCAG/Travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 100 € par
jour calendaire de retard.

8.8 DEFAUT DE BALISAGE OU NON-RESPECT DE LA SECURITE DES LIEUX OU DE LA PROPRETE DU
CHANTIER

Une pénalité de 100 € par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de non- respect de la sécurité
ou de non-respect de la propreté du chantier.

8.9 PENALITE POUR SOUS-TRAITANCE NON DECLAREE

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 € pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant pas fait I'objet au
préalable d'une acceptation du maitre d’'ouvrage et de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité
fait I'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

8.10 TRACABILITE DES DECHETS

En précision de l'article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect de I'obligation de dématérialisation de la
tracabilité de 'ensemble des déchets prévue a l‘article 1.7.5 du présent CCAP dans les conditions d’exécution
décrites a l'article 1.1.7. du CCTP, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de cent euros hors-taxe (100 € HT)
par manguement constaté.
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8.11 PRIMES D’AVANCES

Sans objet.

9 RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG/Travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire
lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché (amendé le cas échéant
de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter le présent marché étant engagée.

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maitre d'ouvrage
le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre ordonnée, aux
frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La décision de poursuite des travaux par
un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maitre d'ouvrage.

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent
ou ayant été ddment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi
gu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas
utile & I'achévement des travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire
peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour
les mener a bonne fin.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 52.3 du CCAG/Travaux, aprés l'expiration du délai de 30 jours
susmentionné, la résiliation du marché peut étre prononceée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 52.4 du CCAG/Travaux en cas de résiliation ou de poursuite des travaux par un tiers aux
frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 du CCAG/Travaux sont a la charge
de celui-ci. Pour I'achévement des travaux, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur, un marché
avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché ne sera natifié au titulaire qu'apres
reglement définitif du nouveau marché.

Le titulaire, dont les travaux font I'objet d’'une exécution aux frais et risques, avec ou sans résiliation, est autorisé a
en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses représentants.

Par dérogation a l'article 52.6 du CCAG/Travaux, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché,
sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues au titre d’'une demande de
paiement mensuelle ou dans le cadre de I'établissement du décompte général ou, a défaut, sur ses sdretés
éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

10 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute
la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiére de lutte contre le
travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents
mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de contréle que le titulaire n’a
pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’'un délai de
15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le
maitre d’ouvrage peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de
l'article 50.3 du CCAG/Travaux

10.1.1 DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC E-ATTESTATIONS.

10.1.1.1 Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).
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Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

Plus d'informations, a 'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

10.1.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
soit

o Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

o Un justificatif d'immatriculation, dans le cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail ;

o Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés par 'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne « e-
Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en
application du réglement CEE n°® 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n°
1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur peut résilier le marché
dans les conditions prévues au CCAG/Travaux .

11 GARANTIES PARTICULIERES

Garantie particuliere de fonctionnement des installations de génie climatique :

Le titulaire garantit le maitre d’'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations de génie climatique
et s’engage a maintenir en bon état de marche les matériels pendant un laps de temps comprenant au moins deux
saisons de chauffage complétes & compter de la date d’effet de la réception. Chaque saison de chauffage s’étend
du 15 octobre au 15 avril.

Pendant toute la période de garantie particuliere de fonctionnement, le titulaire est tenu d’effectuer tous les
remplacements et réparations imputables :

o A un vice de construction ou de montage,
o A un défaut des matiéres employées
o A une faute professionnelle résultant d’opérations d’entretien réalisées par I'entrepreneur
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o A une manipulation effectuée par la société de maintenance dans les conditions précisées dans la notice
relative au fonctionnement de linstallation fournie par le titulaire en application de larticle 40 du
CCAG/Travaux.

Tous les frais entrainés par ces remplacements ou ces réparations, y compris les frais de déplacement et de
transport des personnels et des matériels, ainsi que ceux résultant de la fourniture des produits nécessaires ou de
l'outillage sont a la charge du titulaire.

Pour chaque remplacement ou réparation, le titulaire recevra un ordre de service. S’il néglige de faire les
remplacements ou les réparations dans les délais prescrits, les travaux seront exécutés d’office par un tiers, aux
frais du titulaire du marché.

Le délai de garantie particuliére est prolongé d’'une durée au plus égale a six (6) mois pour les organes remplacés
ou réparés aux frais de I'entrepreneur.

Le titulaire se dégage de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de la société de maintenance
hors des conditions citées ci-dessus.

12 TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

12.1 TRAITEMENT DES LITIGES

Les dispositions de l'article 55.1.1 du CCAG/Travaux s’appliquent, le mémoire en réclamation sera notifi¢ en AR
au MOA a l'adresse suivante :

SID Sud-Est /Directeur
Service Achat Infrastructure
BP 97243
69347 LYON CEDEX 07

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/Travaux , le MOA notifie sa réponse, aprés avis du MOE, dans un délai
de 90 jours & partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3, 'absence de notification d’'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

12.2 COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application du chapitre VII du livre | de la partie I, les parties au présent marché peuvent recourir aux comités
consultatifs de réglement amiable.

Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité consultatif
compétent est celui de Lyon.

12.3 MISSION MINISTERIELLE PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’'une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement, en
complément de I'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la page de garde de I'acte d’engagement,
bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél: 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pome@defense.gouv.fr

12.4 MEDIATEUR DES ENTREPRISES

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

12.5 CONTENTIEUX — DROIT APPLICABLE

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au marché la
contestation est portée devant le Tribunal Administratif Toulouse

13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
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Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

13.1 DEROGATIONS AU CCAG/TRAVAUX
L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/Travaux ;

L’article 3.1 du CCAP déroge au deuxiéme et quatrieme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux ;
L'article 3.2.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.2 du CCAG/Travaux ;

L'article 3.2.2 du CCAP déroge a l'article 31.2 du CCAG/Travaux ;

L'article 4.4 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG/Travaux ;

L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG/Travaux ;

L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG/Travaux ;

L'article 7 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG/Travaux ;
L'article 7.1.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux ;

L'article 7.1.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.5 du CCAG/Travaux ;

L'article 7.1.3 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG/Travaux ;

L'article 7.1.6 du CCAP déroge aux articles 19.3 et 40 du CCAG/Travaux ;

L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG/Travaux ;

L'article 11 du CCAP déroge aux articles 52.3, 52.4 et 52.6 du CCAG/Travaux.

13.2 DEROGATIONS AUX CCTG ET CPC TRAVAUX PUBLICS
Sans objet.

13.3 DEROGATIONS AUX NORMES FRANGCAISES HOMOLOGUEES

Sans objet.
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