Planning prévisionnel service de consultation externe au CH d'Avesnes

Phase DCE
E.T.B.E ingénierie
Mois 1 | Mois 2 Mois 3
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Désignation / Taches
Notification et OS travaux
Période de préparation de chantier
Mois 4 Mois 5 Mois 6
SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22 SEM 23 SEM 24 SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30
Désignation / Taches Phase 1
Démolitions et désami ge intérieur
Consignations élec et CVC
Ragréage complet des sols
Plafond CF en RDC
Démarrage platrerie phase 2
Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
SEMO1 SEMO02 SEMO03 SEMO04 SEMO5 SEMO06 SEMO7 SEMO08 SEMO09 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17

Désignation / Taches phase 2

Travaux de platrerie et menuiseries intérieures

Travaux de faux plafonds

Travaux d'électricité

Travaux de CVC

Travaux de peinture

Travaux de RDS

Ouverture des exutoires de désenfumage dalle haute
combles

Découpe trémies ascenseur et magonnerie gaine tous
niveaux

Magonnerie allége fagade zone phase 3

Pose des menuiseries extérieuures zone phase 3 et entrée
sécurité compris sas véhicule

Dépose de la galerie aérienne et reprise de toiture

Travaux de VRD (accés service de consultation et réseaux)

Travaux de fagade entrée poste sécurité

Désignation / Taches phase 3

Travaux de platrerie et menuiseries intérieures

Travaux de faux plafonds

Travaux d'électricité

Travaux de CVC

Travaux de peinture

Travaux de RDS

Pose de I'ascenseur

Travaux de VRD (finitions entrée consultation et parkings)

Travaux de fagade entrée consultation externe

Travaux de menuiseries extérieures sous sol

Travaux de finitions diverses

Réalisation des OPR

Levée des réserves

Réception définitive

—/
—

Actions du maitre d'Ouvrage ou maitrise d'ceuvre

Chantier entreprises




