
Démolitions et désamiantage intérieur

Consignations élec et CVC

Ragréage complet des sols

Plafond CF en RDC

Démarrage plâtrerie phase 2
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Travaux de peinture
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Chantier entreprises

Désignation / Taches phase 2

Planning ind A

Travaux de CVC

Travaux de RDS

Pose de l'ascenseur

Travaux de façade entrée poste sécurité

Découpe trémies ascenseur et maçonnerie gaine tous 

niveaux

Dépose de la galerie aérienne et reprise de toiture

Levée des réserves

Désignation / Taches phase 3

Travaux d'électricité

Travaux de VRD (accès service de consultation et réseaux)

Pose des menuiseries extérieuures zone phase 3 et entrée 

sécurité compris sas véhicule

Maçonnerie allège façade zone phase 3

Travaux d'électricité

Travaux de RDS

Travaux de VRD (finitions entrée consultation et parkings)

Travaux de façade entrée consultation externe

Travaux de menuiseries extérieures sous sol

Travaux de finitions diverses

Réalisation des OPR

Ouverture des exutoires de désenfumage dalle haute 

combles

Travaux de CVC
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