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N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 MAPA 57 jrs Jeu 10/04/25 Ven 04/07/25

2 Consultation 29 jrs Jeu 10/04/25 Ven 23/05/25

3 Mise en ligne 0 jr Jeu 10/04/25 Jeu 10/04/25

4 Visites sur site 16 jrs Lun 14/04/25 Ven 16/05/25

5 Remise des plis 0 jr Ven 23/05/25 Ven 23/05/25

6 CAO Ouverture des plis 1 jr Ven 23/05/25 Ven 23/05/25

7 Analyse 28 jrs Lun 26/05/25 Ven 04/07/25

8 Analyse des offres 10 jrs Lun 26/05/25 Mar 10/06/25

9 Négociations 10 jrs Mer 11/06/25 Mar 24/06/25

10 Remise des offres négociées 0 jr Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

11 Analyse des offres négociées 5 jrs Mer 25/06/25 Mar 01/07/25

12 CAO Analyses des offres 0 jr Mar 01/07/25 Mar 01/07/25

13 Notification des marchés 0 jr Mar 01/07/25 Mar 01/07/25

14 Mise au point 3 jrs Mer 02/07/25 Ven 04/07/25

15 TRAVAUX SPPB 317 jrs Mar 01/07/25 Lun 09/11/26

16 LOT N°1 - Terrassement - Traitement - Enrobé 317 jrs Mar 01/07/25 Lun 09/11/26

17 Préparation 30 jrs Mar 01/07/25 Mer 27/08/25

18 Réunion de démarrage / Plan d'actions 0 jr Mar 01/07/25 Mar 01/07/25

19 Dossier EXE 10 jrs Mer 02/07/25 Mer 16/07/25

20 Constat d'huissier 1 jr Lun 25/08/25 Lun 25/08/25

21 Approvisionnement matériel et matériaux 20 jrs Jeu 17/07/25 Mer 27/08/25

22 PHASE N°1 - Livraison - 35cm / fini 147 jrs Mer 02/07/25 Ven 20/02/26

23 1.1 - Installation 37 jrs Mer 02/07/25 Ven 05/09/25

24 Relevés topographiques 5 jrs Mer 02/07/25 Mar 08/07/25

25 Installation de la base vie 5 jrs Lun 25/08/25 Lun 01/09/25

26 Constitution du journal de chantier 5 jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

27 1.2 - Travaux de terrassement 50 jrs Lun 01/09/25 Ven 07/11/25

28 Démarrage prévisionnel des travaux 0 jr Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

29 Débroussaillage 5 jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

30 Réalisation des travaux de terrassements et 

remblaiement des zones déficitaires en matériaux

35 jrs Lun 01/09/25 Ven 17/10/25

31 Terrassement CDF pour mur phase1 5 jrs Lun 08/09/25 Ven 12/09/25

32 Enrochements 15 jrs Lun 20/10/25 Ven 07/11/25

33 1.3 - Traitement par stabilisation 90 jrs Lun 06/10/25 Ven 20/02/26

34 Installation de l'aire de traitement 10 jrs Lun 06/10/25 Ven 17/10/25

35 Traitement par ajout de liant 20 jrs Lun 20/10/25 Lun 17/11/25

36 Remblaiement 20 jrs Lun 27/10/25 Lun 24/11/25

37 Nivellement et compactage 20 jrs Lun 27/10/25 Lun 24/11/25

38 Intempéries 40 jrs Mar 25/11/25 Ven 30/01/26

39 GNT 0/63 livrée à -35cm / fini 15 jrs Lun 02/02/26 Ven 20/02/26

40 OPR 5 jrs Lun 02/02/26 Ven 06/02/26

41 Levées des réserves éventuelles 5 jrs Lun 09/02/26 Ven 13/02/26

42 AOR - Proposition de réception Phase 1 & 2 5 jrs Lun 16/02/26 Ven 20/02/26

43 1.4 - Repli 10 jrs Lun 02/02/26 Ven 13/02/26

44 Démantèlement aire de traitement et élimination 

des déchets

10 jrs Lun 02/02/26 Ven 13/02/26

45 Repli général et remise en état du site 2 jrs Jeu 12/02/26 Ven 13/02/26

46 Libération du site 0 jr Ven 13/02/26 Ven 13/02/26

47 Phase 3 - BCR / Structure de chaussée 40 jrs Mar 25/08/26 Lun 19/10/26

48 3.1 - Installation 5 jrs Mar 25/08/26 Lun 31/08/26

49 Relevés topographiques 5 jrs Mar 25/08/26 Lun 31/08/26

50 Installation de la base vie 5 jrs Mar 25/08/26 Lun 31/08/26

51 3.2 - BCR 10 jrs Mar 01/09/26 Lun 14/09/26

52 Coulages 10 jrs Mar 01/09/26 Lun 14/09/26

53 3.3 - Structure de chaussée T3+ 30 jrs Mar 08/09/26 Lun 19/10/26

54 GNT 0/20 10 jrs Mar 08/09/26 Lun 21/09/26

55 GB 10 jrs Mar 15/09/26 Lun 28/09/26

56 BBME 10 jrs Mar 29/09/26 Lun 12/10/26

57 AOR - Proposition de réception Phase 3 5 jrs Mar 13/10/26 Lun 19/10/26

58 1.4 - Repli 2 jrs Mar 13/10/26 Mer 14/10/26

59 Repli général et remise en état du site 2 jrs Mar 13/10/26 Mer 14/10/26

60  DOE et RECOLEMENT 20 jrs Mar 13/10/26 Lun 09/11/26

61 DOE entreprises 10 jrs Mar 13/10/26 Lun 26/10/26

62 Rapport de fin de travaux Maîtrise d'oeuvre 10 jrs Mar 27/10/26 Lun 09/11/26

63 Dossier de servitude / restrictions d'usage 10 jrs Mar 27/10/26 Lun 09/11/26

64 LOT N°2 - GENIE CIVIL 65 jrs Mar 08/07/25 Mer 22/10/25

65 Phase 0 - Préparation 43 jrs Mar 08/07/25 Lun 22/09/25

66 Réunion de démarrage / Plan d'actions 0 jr Mar 08/07/25 Mar 08/07/25

67 Dossier EXE 20 jrs Mer 09/07/25 Mer 06/08/25

68 Approvisionnement matériel et matériaux 23 jrs Jeu 07/08/25 Lun 22/09/25

69 Mur Phase 1 - 181 ml 17 jrs Lun 15/09/25 Mar 07/10/25

70 Semelles 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25

71 Elévations 15 jrs Mer 17/09/25 Mar 07/10/25

72 Mur Phase 2 - Rampe sud 38ml 7 jrs Lun 06/10/25 Mar 14/10/25

73 Semelles 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

74 Elévations 5 jrs Mer 08/10/25 Mar 14/10/25

75 Mur Phase 3 - Rampe Nord 64 ml 12 jrs Mar 07/10/25 Mer 22/10/25

76 Semelles 5 jrs Mar 07/10/25 Lun 13/10/25

77 Elévations 10 jrs Jeu 09/10/25 Mer 22/10/25

78 TRAVAUX BAYONNE MANUTENTION 255 jrs Lun 16/02/26 Jeu 04/03/27

79 Phase 2 120 jrs Lun 16/02/26 Lun 24/08/26

80 Fondations profondes 30 jrs Lun 16/02/26 Ven 27/03/26

81 Gros oeuvre 90 jrs Lun 30/03/26 Lun 24/08/26

82 Réseaux secs et humides 30 jrs Lun 29/06/26 Lun 24/08/26

83 Phase 4 100 jrs Mar 13/10/26 Jeu 04/03/27

84 Charpente couverture - second oeuvre - Equipements 100 jrs Mar 13/10/26 Jeu 04/03/27
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Consultation
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Visites sur site

23/05

CAO Ouverture des plis

Analyse

Analyse des offres

Négociations

24/06

Analyse des offres négociées

01/07

01/07

Mise au point

TRAVAUX SPPB
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Préparation

01/07

Dossier EXE

Constat d'huissier

Approvisionnement matériel et matériaux

PHASE N°1 - Livraison - 35cm / fini

1.1 - Installation

Relevés topographiques

Installation de la base vie

Constitution du journal de chantier

1.2 - Travaux de terrassement

01/09

Débroussaillage

Réalisation des travaux de terrassements et remblaiement des zones déficitaires en matériaux

Terrassement CDF pour mur phase1

Enrochements

1.3 - Traitement par stabilisation

Installation de l'aire de traitement

Traitement par ajout de liant

Remblaiement

Nivellement et compactage

Intempéries

GNT 0/63 livrée à -35cm / fini

OPR

Levées des réserves éventuelles

AOR - Proposition de réception Phase 1 & 2

1.4 - Repli

Démantèlement aire de traitement et élimination des déchets

Repli général et remise en état du site

13/02

Phase 3 - BCR / Structure de chaussée

3.1 - Installation

Relevés topographiques

Installation de la base vie

3.2 - BCR

Coulages

3.3 - Structure de chaussée T3+

GNT 0/20

GB

BBME

AOR - Proposition de réception Phase 3

1.4 - Repli

Repli général et remise en état du site

 DOE et RECOLEMENT

DOE entreprises

Rapport de fin de travaux Maîtrise d'oeuvre

Dossier de servitude / restrictions d'usage

LOT N°2 - GENIE CIVIL

Phase 0 - Préparation

08/07

Dossier EXE

Approvisionnement matériel et matériaux

Mur Phase 1 - 181 ml

Semelles

Elévations

Mur Phase 2 - Rampe sud 38ml
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Elévations

Mur Phase 3 - Rampe Nord 64 ml

Semelles

Elévations

TRAVAUX BAYONNE MANUTENTION

Phase 2

Fondations profondes

Gros oeuvre

Réseaux secs et humides

Phase 4

Charpente couverture - second oeuvre - Equipements
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