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1 - MAPA 57jrs Jeu10/04/25  Ven 04/07/25 I 1 MAPA
2 -y Consultation 29jrs Jeu10/04/25  Ven 23/05/25 I 1 Consultation
3 - Mise en ligne Ojr Jeu 10/04/25  Jeu 10/04/25 ¢ 10/04
4 - Visites sur site 16jrs  Lun14/04/25  Ven16/05/25 | | mmmmmma, Visites sur site
5 - Remise des plis ojr Ven 23/05/25  Ven 23/05/25 123/05
6 - CAO Ouverture des plis 1jr Ven 23/05/25  Ven 23/05/25 CAO Ouverture des plis
7 - Analyse 28jrs Lun 26/05/25 Ven 04/07/25 ! 1 Analyse
8 - Analyse des offres 10jrs  Lun 26/05/25 Mar 10/06/25 Analyse des offres
9 - Négociations 10jrs  Mer 11/06/25  Mar 24/06/25 Négociations
10 -y Remise des offres négociées ojr Mar 24/06/25  Mar 24/06/25 o 24/06
11 - Analyse des offres négociées 5jrs Mer 25/06/25  Mar 01/07/25 Analyse des offres négociées
12 -y CAO Analyses des offres ojr Mar 01/07/25  Mar 01/07/25 01/07
13 - Notification des marchés ojr Mar 01/07/25  Mar 01/07/25 q}OJAﬂ
14 - Mise au point 3jrs  Mer02/07/25 Ven 04/07/25 Mise au point
16 - LOT N°1 - Terrassement - Traitement - Enrobé 317 jrs Mar01/07/25 Lun09/11/26 I 1 LOT N°1 - Terrassement - Traitement - Enrobé
17 - Préparation 30jrs Mar01/07/25 Mer 27/08/25 I 1 Préparation
18 - Réunion de démarrage / Plan d'actions ojr Mar 01/07/25  Mar 01/07/25 t01/07
19 - Dossier EXE 10jrs  Mer02/07/25 Mer 16/07/25 - - Dossier EXE
20 - Constat d'huissier 1jr Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 »1 Constat d'huissier
21 - Approvisionnement matériel et matériaux 20jrs  Jeu 17/07/25 Mer 27/08/25 - Approvisionnement matériel et matériaux
22 - PHASE N°1 - Livraison - 35cm / fini 147 jrs Mer 02/07/25 Ven 20/02/26 I 1 PHASE N°1 - Livraison - 35cm / fini
23 - 1.1 - Installation 37jrs  Mer02/07/25 Ven 05/09/25 . 1 1.1 - Installation
24 - Relevés topographiques 5jrs Mer 02/07/25  Mar 08/07/25 P Relevés topographiques
25 - Installation de la base vie 5 jrs Lun 25/08/25 Lun 01/09/25 ] nstallation de la base vie
26 - Constitution du journal de chantier 5jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 iI Constitution du journal de chantier
27 - 1.2 - Travaux de terrassement 50jrs Lun01/09/25 Ven 07/11/25 I { 1.2 - Travaux de terrassement
28 - Démarrage prévisionnel des travaux ojr Lun 01/09/25 Lun 01/09/25 % /01/09
29 - Débroussaillage 5jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 _Débroussaillage
30 -y Réalisation des travaux de terrassements et 35jrs  Lun 01/09/25 Ven 17/10/25 ._Réalisation des travaux de terrassements et remblaiement des zones déficitaires en matériaux
remblaiement des zones déficitaires en matériaux
31 - Terrassement CDF pour mur phasel 5jrs Lun 08/09/25  Ven 12/09/25 - Terrassement CDF pour mur phase1
32 - Enrochements 15jrs  Lun20/10/25  Ven 07/11/25 h Enrochements
33 - 1.3 - Traitement par stabilisation 90jrs Lun06/10/25 Ven 20/02/26 I 1 1.3 - Traitement par stabilisation
34 - Installation de I'aire de traitement 10jrs  Lun06/10/25  Ven 17/10/25 (Installation de I'aire de traitement
35 - Traitement par ajout de liant 20jrs  Lun20/10/25  Lun17/11/25 A Traitement par ajout de liant
36 - Remblaiement 20jrs  Lun27/10/25 Lun 24/11/25 ‘H Remblaiement
37 - Nivellement et compactage 20jrs  Lun27/10/25 Lun 24/11/25 ‘} Nivellement et compactage
38 - Intempéries 40jrs  Mar25/11/25 Ven 30/01/26 V‘ 7 7 7 ntempéries
39 -y GNT 0/63 livrée a -35cm / fini 15jrs  Lun 02/02/26  Ven 20/02/26 GNT 0/63 livrée a -35cm / fini
40 - OPR 5ijrs Lun 02/02/26 Ven 06/02/26 - OPR
41 - Levées des réserves éventuelles 5jrs Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 . Levées des réserves éventuelles
42 - AOR - Proposition de réception Phase 1 & 2 5jrs Lun 16/02/26  Ven 20/02/26 \* AOR - Proposition de réception Phase 1 & 2
43 o 1.4 - Repli 10jrs Lun 02/02/26 Ven 13/02/26 1.4 - Repli
44 - Démantelement aire de traitement et élimination 10jrs  Lun 02/02/26  Ven 13/02/26 _Démantélement aire de traitement et élimination des déchets
des déchets
45 - Repli général et remise en état du site 2jrs Jeu 12/02/26 Ven 13/02/26 i epli général et remise en état du site
46 - Libération du site ojr Ven 13/02/26  Ven 13/02/26 o 13/02
47 - Phase 3 - BCR / Structure de chaussée 40 jrs Mar25/08/26 Lun 19/10/26 I 1 Phase 3 - BCR / Structure de chaussée
48 - 3.1 - Installation 5jrs Mar 25/08/26 Lun 31/08/26 — 3.1 - Installation
49 - Relevés topographiques 5jrs Mar 25/08/26  Lun 31/08/26 \k“ Relevés topographiques
50 e Installation de la base vie 5jrs Mar 25/08/26  Lun 31/08/26 P _ Installation de la base vie
51 - 3.2-BCR 10jrs Mar01/09/26 Lun 14/09/26 b 3.2-BCR
52 - Coulages 10jrs  Mar01/09/26  Lun 14/09/26 g Coulages
53 - 3.3 - Structure de chaussée T3+ 30jrs Mar08/09/26 Lun19/10/26 I 1 3.3 - Structure de chaussée T3+
54 - GNT 0/20 10 jrs Mar 08/09/26 Lun 21/09/26 ﬁ GNT 0/20
55 - GB 10 jrs Mar 15/09/26 Lun 28/09/26 — ) . GB
56 - BBME 10 jrs Mar 29/09/26 Lun 12/10/26 P2 . BBME
57 e AOR - Proposition de réception Phase 3 5jrs Mar 13/10/26  Lun 19/10/26 M AOR - Proposition de réception Phase 3
58 - 1.4 - Repli 2jrs Mar 13/10/26 Mer 14/10/26 = 1.4 - Repli
59 - Repli général et remise en état du site 2jrs Mar 13/10/26  Mer 14/10/26 ¥, Repli général et remise en état du site
60 - DOE et RECOLEMENT 20jrs Mar13/10/26 Lun 09/11/26 { DOE et RECOLEMENT
61 - DOE entreprises 10jrs  Mar 13/10/26  Lun 26/10/26 hif DOE entreprises
62 - Rapport de fin de travaux Maitrise d'oeuvre 10jrs  Mar27/10/26  Lun 09/11/26 1 Rapport de fin de travaux Maitrise d'oeuvre
63 e Dossier de servitude / restrictions d'usage 10jrs  Mar27/10/26  Lun 09/11/26 Dossier de servitude / restrictions d'usage
64 - LOT N°2 - GENIE CIVIL 65jrs Mar08/07/25 Mer22/10/25 I 1 LOT N°2 - GENIE CIVIL
65 - Phase 0 - Préparation 43 jrs  Mar 08/07/25 Lun22/09/25 I 1 Phase 0 - Préparation
66 - Réunion de démarrage / Plan d'actions 0jr Mar 08/07/25  Mar 08/07/25 t08/07
67 - Dossier EXE 20jrs  Mer 09/07/25 Mer 06/08/25 - Dossier EXE
68 - Approvisionnement matériel et matériaux 23jrs  Jeu 07/08/25 Lun 22/09/25 4 Approvisionnement matériel et matériaux
69 - Mur Phase 1 - 181 ml 17 jrs  Lun 15/09/25 Mar 07/10/25 { Mur Phase 1- 181 ml
70 - Semelles 10jrs  Lun 15/09/25  Ven 26/09/25 4 Semelles
71 - Elévations 15jrs  Mer 17/09/25  Mar 07/10/25 ‘» - Elévations
72 - Mur Phase 2 - Rampe sud 38ml 7 jrs Lun 06/10/25  Mar 14/10/25 Mur Phase 2 - Rampe sud 38ml
73 - Semelles 3jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25 - Semelles
74 - Elévations 5jrs Mer 08/10/25  Mar 14/10/25 ‘» Elévations
75 - Mur Phase 3 - Rampe Nord 64 ml 12jrs Mar07/10/25 Mer 22/10/25 Mur Phase 3 - Rampe Nord 64 ml
76 - Semelles 5jrs Mar 07/10/25  Lun 13/10/25 Semelles
77 - Elévations 10jrs  Jeu 09/10/25 Mer 22/10/25 > Elévations
8 = TRAVAUXBAYONNEMANUTENTION ~  255jrs Lun16/02/26 Jeu04/03/27
79 - Phase 2 120 jrs Lun 16/02/26 Lun 24/08/26 1 Phase 2
80 - Fondations profondes 30jrs  Lun16/02/26  Ven 27/03/26 b _Fondations profondes
81 - Gros oeuvre 90jrs  Lun 30/03/26 Lun 24/08/26 .| Gros oeuvre
82 - Réseaux secs et humides 30jrs  Lun 29/06/26 Lun 24/08/26 (Réseaux secs et humides
83 - Phase 4 100 jrs Mar 13/10/26 Jeu 04/03/27 I [
84 - Charpente couverture - second oeuvre - Equipements 100 jrs Mar 13/10/26  Jeu 04/03/27 hd c
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