PROG |08 février 2024

PROGRAMME DES TRAVAUX DU MOA LE VINATIER
Mission de maitrise d'ceuvre pour PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE
I'aménagement de locaux de consultation LYON METROPOLE
médicale - MSP des Pierres Plantées
Bat. 111 du Centre Hospitalier Le Vinatier

Attention : Le programme comprend une fiche d’information et des éléments de
programmation.

La fiche d’information est renseignée par le maitre d’ouvrage.

Les éléments de programmation présentent les principaux souhaits du maitre
d’ouvrage, ils ont valeur contractuelle et sont donc signés par le maitre d’ceuvre et
par le maitre d’ouvrage.

Ces documents, qui servent de base a I'étude de faisabilité, sont indissociables du
marché de maitrise d’ceuvre. lls contiennent des informations nécessaires au maitre
d’ceuvre pour réaliser son étude de faisabilité.

Ces éléments pourront évoluer dans le temps en fonction des propositions du
maftre d’ceuvre et des souhaits du maitre d‘ouvrage. Dans ce cas deux solutions
sont possibles :

Solution 1 : Faire valider les modifications du programme, a chaque stade de la
mission de I'architecte (ESQUISSE / APS / APD / PRO / DCE). 'accord du maitre
d’ouvrage est formalisé sur les documents et plans présentés par I'architecte, la
signature de ces documents valant accord des modifications.

Solution 2 : Faire valider les modifications du programme par un avenant au contrat
d’architecte.
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FICHE D’INFORMATION DU MAITRE D’'OUVRAGE

Coordonnées du maitre d’ouvrage

Dénomination CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Adresse 95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex
Téléphone 04.37.91.55.55 Portable

Courriel _secretariat_ressources_physiques@ch-le-vinatier.fr
Terrain

Adresse CMP PIERRES PLANTEES

6, rue des Pierres Plantées 690001 LYON

Statut du terrain

Pleine proprieté L E Compromisencours Envee
Référence cadastrale AL179/219/220/221 /222 Zonage UCela
Superficie du terrain 300 m? COS autorisé S-0

Viabilité du terrain (existante)

Acces voirie Acceés de plain-pied existant sur rue des Pierres Plantées
Electricité Raccordement Tarif Bleu existant

Courants faibles Liaison fibre existante

Gaz S-0

Assainissement Tout a I'égout existant

Eaux pluviales Rejet au réseau public existant

Limites du terrain

Bornes visibles Parcelle cloturée c6té jardin, batiment en limite de propriété coté rue
Nécessite un bornage Non

Présence de mitoyens Oui sur une fagade

Arrété d’alignement nécessaire Non
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Documents disponibles

Copie du cadastre S-0
Relevé de géometre en date du S-0
Etudes de sol en date du S-0
Servitudes S-0
Autres

Décomposition de I’enveloppe financiere dont dispose le maitre d’ouvrage

Montant des Travaux
TTC

600 000 € TTC

Honoraires du maitre d’ceuvre (frais inclus)

TTC 60 000 € TTC, compris études

Autres dépenses hors travaux

Obligatoires

O Etude thermique

Q Etude de sol

O Test final de perméabilité

O Visite de certification de conformité a la RT2012
O Assurance Dommage-ouvrage

O Autres

Facultatives

U Géometre

[X] Constat d’huissier de I'affichage réglementaire de I'autorisation administrative sur le terrain
[X] Contréleur technique

[l Coordinateur de sécurité

Bureaux d’études autres que ceux obligatoires (structure, acoustique, etc...)

O Autres

Liste des travaux et/ou fournitures que le maitre d’ouvrage se réserve

Les équipements suivants sont gérés directement par le maitre d’ouvrage :

- Le mobilier

- Le matériel informatique

- Les équipements de soins spécifiques a I'activité

- Lasignalétique intérieure des locaux

- Les équipements mobiles de sécurité incendie (extincteurs, plans)
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Calendrier souhaité du déroulement de I'opération

Etudes

Démarrage des travaux

Date prévisionnelle d’achevement des travaux

Libellé

~ TRX_M Peerres Plantses

Discussions modalités contractuslle

M Engagsment contractuel

Programme fonctionnel

Rédaction marche MOE

Fublicite marche de MOE

<

M DLRO marché MOE

<

Analyss des offres

M Notification du marche

Etudes AVR/PRO/DCE

Autorisations administratives

Redaction marches da travaux

Publicité marché de travaux

Analyss des offresinégociztions

M Notification titulaire

Realisation travaux

OPA + levee des résenves

M OV rsception

Septembre 2025 a janvier 2026

Juin 2026

Date de déb. Date de fin e Etat

Qy/oy2022

15/12/2023

07/04/2025

02/06/2025

29/08/2025

1%Mi2025

28/01/2026

27/02/2026

30412026

27/05/2026

03/07/2026

18/0v2027

13/04/2027

13/02/2024

5/03/2024

22/05{2024

16/08/2024

30/05/2025

30/05/2025

3107/2025

29/09/2025

z7fo2/2026

13/04/2026

13/05/2026

27/os/2026

03/06/2026

18/01/2027

16/02/2027

16/02/2027
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Février 2027

2021 - 2024

2021 2022 2023

2025-2028

2025 2026

2027
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Discussions modalités ¢

Engagement contry

- Programme fone

ntractuelles

onnel
marche MCE
ﬂ Publicite marché ce MOE

@ DLROmarche MOE

- Analyse des offres
’ Notification du marche
B ccesaveieRoDCE

- Autorisatiens administratives

. Redaction marchés

de travaux

. Publicite marche de travaux

. Anzlyse des offres/négociations

* Notification titulaire

I OS de demarrage

_ Reéalication travaux

. OPR + levée desréserves

$ PV réception
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ELEMENTS DE PROGRAMMATION DU MAITRE D’'OUVRAGE

L’opération porte sur la rénovation du CMP (centre médico-psychologique) Pierres Plantées, structure

extrahospitaliere du Vinatier — batiment n°111, locaux destinés a I'accueil de personnes agées souffrant de

troubles psychologiques. Il s’agit de bureaux de consultations.

Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement public et répond donc au Code de la commande publique,
avec une consultation en lots séparés.

L’opération visera également a adapter une partie des locaux en vue du partenariat avec des médecins libéraux

traitant de soins généralistes et pouvant avoir une synergie avec I'activité du CMP.

L’ERP existant, de type U de 5¢ catégorie, deviendra donc un groupement d’établissement avec un responsable

sécurité unique (R.U.S.). Il n’y aura pas de disposition constructive particuliére par la cohabitation des deux

structures/tiers.

Les déclarations administratives (DACAM et DP pour la modification de fagade) seront a réaliser par la maitrise

d’ceuvre.

Le batiment se développe sur 4 niveaux :

- AuRdC:secrétariat, salle d’attente, bureau de coordination infirmiers et les premiers bureaux de consultation

- R+1:les bureaux de consultation et une salle d’activités se répartissent entre le CMP et |’équipe de libéraux

- R+2: I'étage est intégralement réservé aux libéraux, qui y auront leur salle d’attente et des bureaux de
consultation

- R+3:leslocaux sociaux sont partagés entre les deux équipes (salle de réunion, vestiaires, espace coworking)

- Des sanitaires sont présents a chaque étage

Les travaux nécessiteront notamment (liste non exhaustive) :

- Larénovation d’une partie des locaux (sols, murs, plafonds) dont certains apres recloisonnements

- La climatisation réversible de I'ensemble des locaux

- L’adaptation des locaux a I’accessibilité des PMR (continuité des mains courantes notamment)

- L'aménagement d’espaces d’attente sécurisés au niveau des paliers

- La modification d’une facade avec transformation de chassis fixe en chassis O-B

- Laremise en état de la pompe de circulation bouclage eau chaude ainsi que du réchauffeur

- Les mises en conformité électriques, relamping des éclairages, remplacement des BAES...

Les travaux se réaliseront en site non occupé, I'effectif actuellement en place se délocalisant sur une autre

structure extrahospitaliere de I'établissement.

L’environnement du chantier est contraint, avec la présence de logements alentours et une faible emprise au sol
libre.

L’opération sera suivie c6té maitrise d’ouvrage par le Service Travaux du Vinatier, qui sera le principal interlocuteur

avec la maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre aura une mission de base + OPC + DET.
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Niveaux de prestations attendus

Les prestations attendues sont décrites dans les fiches espaces jointes au présent programme, aussi bien au
niveau des matériaux que des équipements.

Par exemple :

Al ESPACE ACCUEIL FICHE ESPACE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Surface Utile: 16 m2 Effectif 0
Surcharge
Hauteur : 2,50 m d'exploitation 2,5 KN/m?
(daN/m?)
DESTINATION ET USAGE

Cette piece représente un sas entre l'entrée principale extérieure et1'espace de vie commune
Plantes

Donne acceés direct au secrétariat, a la salle d'attente et a un sanitaire pour visiteurs.

Un espace de stockage a proximité de I'entrée : placard pour linge propre

1 toilette PMR accessible depuis I'espace accueil

LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION

sas entre l'entrée principale extérieure et 1'espace de consultation

CONFORT VISUEL ACOUSTIQUE
Eclairage naturel Obligatoire Perforfnance classe 3
acoustique

MENUISERIES EXTERIEURES

Visiophonie IP type CASTEL
avec 3 boutons + écran de
défilement. La porte sera
équipée d'une ventouse
600kg qui sera commandée
L par 'interphone. Une serrure
aluminium 8 . s
. . arouleau avec cylindre a
L - existante Condamnation
Menuiseries extérieures P . bouton pour condamner la
Vérifier le sens sureté
, porte en cas de panne de la
d'ouverture .
5 . ventouse. En sortie,
reglementaire ,
commande d'ouverture par
bouton a proximité (bouton +
signalétique)
2 boutons distincts entre MSP
et CMP
44.2 double
face
Vitrophanie pour conformité
Protection solaire Autres PMR (mais pas de
vitrophanie pleine)

Menuiserie

Occultation Type de vitrage

MENUISERIES INTERIEURES
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Condamnation Cylindre européen sur
Type . .
surete organigramme
Largeur de Acce_ssmres Bouton moleté intérieur
passage divers
FINITIONS
Cloisons Cloisons 98/62 Autres
7 Revétement de . 2
Plafonds : nature | Faux-plafond démontable sol Carrelage existant conservé
Plafonﬂs’: Dalles acoustiques 600x600 UPEC existant
propriété
Revétement mural ; . . .
Peinture Plinthes plinthe droite
: nature
Revétement : Tapis PMR
" autres .
proprietes encastre
CONTROLE DE L'AIR
T° hiver T° 22 °C Ventilation double flux
T® été T° ext - 5 °C a partir de 26 °C Renouvellement 25 m3/h par personne
Remplacement des radiateurs Rafraichisseme
Chauffage : " o non
existants, modele avec fil pilote nt
Prévoir un thermostat
d’ambiance pour modulation
Régulation oui autres de la température et
renouvellement d’air dans la
piéce
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
PC 16 A/ +T usage général ZPCménagea | Niveau 425 Lux indirect
répartir éclairement
P Niveau . N
PC usage spécifique ponctuel Downlights a remplacer
Bloc prise Observations Interrupteur a I'entrée du
PA1 commande type, | local - éclairage chaleureux
PA1 bis Télévision PATV
PA2 Autre appel
malade
Alarme type 4
PA3 visio etc
PLOMBERIE
Appareils Raccordement
EF
Robinetterie EC
Observations EU
FLUIDES MEDICAUX
Oxygéne SO Vide médical SO
Autres SO Zone SO
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EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES

DUS AU TITRE DU MARCHE
Dalles lumineuses et décoratives - décor au choix du MOA - Simar Design ou équivalent en plafond
HORS MARCHE

Plantes en pot

OBSERVATIONS
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