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Attention : Le programme comprend une fiche d’information et des éléments de
programmation.

La fiche d’information est renseignée par le maitre d’ouvrage.

Les éléments de programmation présentent les principaux souhaits du maitre
d’ouvrage, ils ont valeur contractuelle et sont donc signés par le maitre d’ceuvre et
par le maitre d’ouvrage.

Ces documents, qui servent de base a I'étude de faisabilité, sont indissociables du
marché de maitrise d’ceuvre. lls contiennent des informations nécessaires au maitre
d’ceuvre pour réaliser son étude de faisabilité.

Ces éléments pourront évoluer dans le temps en fonction des propositions du
maftre d’ceuvre et des souhaits du maitre d‘ouvrage. Dans ce cas deux solutions
sont possibles :

Solution 1 : Faire valider les modifications du programme, a chaque stade de la
mission de maitrise d’ceuvre (ESQUISSE / APS / APD / PRO / DCE). ’accord du maitre
d’ouvrage est formalisé sur les documents et plans présentés par le maitre d’ceuvre,
la signature de ces documents valant accord des modifications.

Solution 2 : Faire valider les modifications du programme par un avenant au marché
de maitrise d’ceuvre.
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FICHE D’INFORMATION DU MAITRE D’'OUVRAGE

Coordonnées du maitre d’ouvrage

Dénomination CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Adresse 95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex
Téléphone 04.37.91.55.55 Portable

Courriel _secretariat_ressources_physiques@ch-le-vinatier.fr
Terrain

Adresse Batiment 501, Urgences Psychiatriques Rhéne Métropole

95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex

Statut du terrain

Pleine propriété | Ouig Compromisencours En vue R
Référence cadastrale 29 A 1070 Zonage UCela
Superficie du terrain 698 976 m? COS autorisé S-0

Viabilité du terrain (existante)

Acces voirie Existante

Electricité Raccordement existant

Courants faibles Liaison fibre existante

Gaz S-0 / chauffage urbain

Assainissement Tout a I'égo0t unitaire existant

Eaux pluviales Rejet au réseau unitaire public existant

Limites du terrain

Bornes visibles Parcelle cloturée
Nécessite un bornage Non
Présence de mitoyens Non
Arrété d’alignement nécessaire Non
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Documents disponibles

Copie du cadastre S-0
Relevé de géometre en date du S-0
Etudes de sol en date du S-0
Servitudes S-0
Autres

Décomposition de I’enveloppe financiere dont dispose le maitre d’ouvrage

Montant des Travaux
TTC

880000 €TTC

Honoraires du maitre d’ceuvre (frais inclus)

TTC 79 200 € TTC, compris études

Autres dépenses hors travaux

Obligatoires

[ Etude de sol

U Test final de perméabilité

O Visite de certification de conformité a la RT2012
O Assurance Dommage-ouvrage

(%] Autres : Repérage Amiante Avant Travaux

[X] Contréleur technique

Xl Coordinateur de sécurité

Facultatives

Q Etude thermique

0 Géometre

[X] Constat d’huissier de I'affichage réglementaire de I'autorisation administrative sur le terrain
U Bureaux d’études autres que ceux obligatoires (structure, acoustique, etc...)

Autres : Coordinateur SSI

Liste des travaux et/ou fournitures que le maitre d’ouvrage se réserve

Les équipements suivis sont gérés directement par le maitre d’ouvrage :

- Le mobilier

- Le matériel informatique

- Electroménager

- Lasignalétique intérieure des locaux

- Les équipements mobiles de sécurité incendie (extincteurs, plans)
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Calendrier souhaité du déroulement de I'opération

Etudes Octobre 2025 a fin janvier 2026

Démarrage des travaux Juillet 2026

Date prévisionnelle d’achévement des travaux Juin 2027
Libellé Date de débu Date de fin e Etat
~ TRX_501 UPRM Hospitalisation 20/09/2024  07/08/2027
» Lancement 02/1/2024 0212/2024 v
> Recueil besoins 06/12/2024 31/01/2025 J
Rédaction programme 05/01/2025 21/02/2025 ﬁ’
v Marché MOE 24/02/2025 24/08/2025 (D
DCE MOE 09/03/2025  03/04/2025 M
M Publication 17/04/2025 &}
Consultation MOE 20/04/2025  29/05/2025 O]
Analyse des offres MOE 02/06/2025 26/06/2025 (D
M Notification titulaire 03/10/2025 O
M Réunion de lancement 17/10/2025 6|
~ APS 20/10/2025 0E5/12/2025 (D
M Validation ADS 05/12/2025 O
~ PRO/DCE 08/12/2025 30/01/2026 O]
M Validation DCE 30/01/2026 O
M Publication 13/02/2026 O
~ Consultation entreprise 18/02/2026 30/07/2026 Q)
Analyse des offres 22/08/2026 17/07/2026 (D

LULS - 2Udb

2023 2024

2025

2026 2027

IRX_501 UPHM Hospitalisation

' Lapcement

'Recueil besoins

Rédaction programme

' DCE MOE
@ rubication
. Consultation MCE
l Analyse des offres MOE
’ Motification titulaire
’ Réunion de lancerment
. APS
@ eidation APs
. PRO/DCE
& \aicationbcE
’ Publication

Consultation entreprise

Ahalyse des offres

LULY - LUsSY

2028



ELEMENTS DE PROGRAMMATION DU MAITRE D’'OUVRAGE

L'opération porte sur l'extension et réaménagement des Urgences Psychiatriques Rhone Métropole,
établissement intrahospitalier du Vinatier, batiment 501 selon la nomenclature GMAO de I'établissement.

Les locaux sont un lieu de soins ouvert au public en situation d’urgence psychiatrique.

L’opération visera également a créer une extension d’environ 80m? du batiment, en structure préfabriquée type
batiment modulaire ou similaire, pour y relocaliser le Bureau de Coordination.

Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement public et répond donc au Code de la commande publique,

avec une consultation en lots séparés.

Le batiment est un ERP type U de 5¢ catégorie. Il n’y aura pas de disposition constructive particuliere

concernant la cohabitation des deux services que sont 'lUPRM et le Bureau de Coordination.

Les déclarations administratives seront a réaliser par la maitrise d’ceuvre.

Le batiment repose sur 1 seul niveau légerement surélevé. Il se décompose en :

- Une zone d’accueil, qui a récemment été rénovée et ne fait pas partie du programme de rénovation

- Une zone d’hospitalisation qui se développe sur une aile nord-sud accueillant des patients pour des courts
séjours, dont trois espaces d’isolement qu’il convient de remettre aux standards de I’établissement

- Une zone intermédiaire de consultation, supervision par les soignants, accueil des familles et deux box
collectifs permettant d’accueillir un maximum de lits en cas d’affluence. Cette zone centrale se déploie d’ouest
en est

- Une zone de locaux sociaux et de vie communes pour les patients, avec un salon TV possédant un acces
extérieur, des douches, des rangements. Cela constitue le carré a I'est du projet, en structure modulaire.

Les travaux nécessiteront notamment (liste non exhaustive) :

- Leréagencement des locaux pour permettre une utilisation du batiment selon une « marche en avant »

- Larénovation d’une partie des locaux (sols, murs, plafonds) aprés recloisonnements

- La modification des Espaces d’lIsolement avec création de cours individuelles extérieures

- L’amélioration des ambiances d’hospitalisation avec modification du systéme d’éclairage, réalisation d’aplats
de couleur, rafraichissement des locaux etc.

- Lextension des locaux pour accueillir le Bureau de Coordination, actuellement noyé dans I'UPRM

- La mise en conformité des installations électriques, remplacement des éclairages, ...

- Laréfection des installations de climatisation et ventilation

Les travaux se réaliseront essentiellement en site non occupé, I'équipe de I'lUPRM et les patients actuellement en
place étant délocalisés sur un autre batiment de I'établissement (le 502), a I'exception de la zone d’accueil et du
Bureau de Coordination qui continueront leurs activités soit dans les locaux en place non impactés par les travaux,
soit dans la nouvelle extension qui sera réalisée au cours de I'opération.

L’environnement du chantier est contraint par la circulation des véhicules, mais dispose d’un parking attenant et
de plusieurs acces.

L’opération sera suivie c6té maitrise d’ouvrage par le Service Travaux du Vinatier, qui sera le principal interlocuteur

de la maitrise d’ceuvre. Le MOE aura une mission de base + OPC + DET
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Niveaux de prestations attendues

Les prestations attendues sont décrites dans les fiches espaces jointes au présent programme, aussi bien au
niveau des matériaux, que des équipements. Une notice descriptive générale constitue également le

programme.

Par exemple :

B3

SALLE DE REUNION

FICHE ESPACE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Surface Utile: 39 m2 Effectif 16 ( < 20 maxi)
. Surcharge d'exploitation 2
Hauteur : 2,60 m (daN/m?) 2,5KkN/m
DESTINATION ET USAGE

Local permettant d’organiser des réunions avec équipement de vidéoprojection + visioconférence de groupe

LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION

CONFORT VISUEL

ACOUSTIQUE

Eclairage naturel

Obligatoire

Performance acoustique

classe 2

MENUISERIES
EXTERIEURES

Menuiseries extérieures

Porte fenétre
aluminium a
rupture de pont

Condamnation sureté

Pas de poignée extérieure, sortie de
secours

thermique
Volets roulants a
Occultation commande Type de vitrage Double vitrage 44.2 une face
électrique
Protection solaire Store intérieur Autres

pour occultation

MENUISERIES
INTERIEURES

Type

Porte pleine stratifiée 45 dB

Condamnation sureté

Cylindre européen sur organigramme

Largeur de
passage

0.90 m

Accessoires divers

Seuil relevable

FINITIONS

Cloisons

Cloisons tres haute dureté

Autres

Plafonds : nature

Faux plafond démontables

Revétement de sol

PVC

Plafonds:
propriété

Acoustique

UPEC U4 P3 E2 C2

Revétement
mural : nature

Peinture

Plinthes Plinthe medium
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Revétement :
propriétés

1 face peinture blanche mate
lisse pour projection
Lessivable

autres

CONTROLE DE L'AIR
T® hiver T® 22°C Ventilation double flux
T° été T° ext - 5 °C a partir de 26 °C Renouvellement 200 m3/h
Chauffage clim réversible Rafraichissement oui
Prévoir un thermostat d’ambiance pour
Régulation oui autres modulation de la température et
renouvellement d’air dans la piece

COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

PC 16 A/ +T usage général 2 PC Niveau éclairement 425 Lux
1 PC plafond
PC usage spécifique (vidéoprojecteur) Niveau ponctuel
etTV
Bloc prise Observations . 3
Interrupteur a 'entrée du local.
PA1 commande type, Eclairage gradable
PA1 bis Télévision PATV
PA2 Autre appel malade
1 ausol a
l’oppose. du.mur . 1 RJ45 pour borne WiFi
PA3 de projection visio etc
pour ordinateur
et téléphone
PLOMBERIE
Appareils Raccordement
EF 0
Robinetterie EC 0
Observations EU 0
FLUIDES MEDICAUX
Oxygéne SO Vide médical SO
Autres SO Zone SO
DUS AU TITRE DU MARCHE
HORS MARCHE

Tables et chaises modulables pour 16 personnes, videoprojecteur, écran si pas de mur de projection, dispositif
visioconférence, ordinateur fixe, téléphone

Création d'un escalier hélicoidal jusqu'au niveau du parking
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