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INTRODUCTION

Conformément a la loi du 26 janvier 2016 relative a la modernisation de notre systéme de
santé, le Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) est créé, depuis le 1°¢
juillet 2016, par une convention constitutive.

La fonction achat du GHT 72 est dévolue a I'établissement support du GHT 72 : le Centre
Hospitalier du Mans.

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans réalise les achats pour lui-méme et pour le
compte des établissements parties du GHT 72, a savoir le :

e Centre Hospitalier de Montval-sur-Loir (ex Chateau du Loir)
e Centre Hospitalier de La Ferté Bernard
e Centre Hospitalier du Lude

e Podle Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe (Beaumont sur Sarthe, Bonnétable et
Sillé le Guillaume)

e Centre Hospitalier de Saint Calais

e Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)
o Poble Santé Sarthe et Loir (PSSL)

e EHPAD de Bessé sur Braye

Dans le cadre du GHT 72, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support, réalise
la procédure d’achat pour son propre compte.

Conformément au préambule du Cahier des Clauses Administratives Générales de Maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) et du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG-
Travaux), dans leurs rédactions approuvées par I'arrété du 30/03/2021, le présent marché fait
référence a plusieurs CCAG, dans le cadre d’'un marché global au sens de l'article L.2171-1
du code de la commande publique.

Le présent CCAP fait ainsi référence :
- Au CCAG MOE, pour les éléments de la mission de maitrise d’ceuvre,
- Au CCAG Travaux, pour les travaux ;

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, les piéces
prévaudront dans I'ordre de priorité prévu a I'article 8 du présent CCAP.
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PARTIE | — DISPOSITIONS
COMMUNES

CHAPITRE 1 — GENERALITES

Concernant les dispositions communes, pour les prestations relatives a la mission de maitrise
d’ceuvre, et sauf dérogation, il est fait application du CCAG-MOE. Pour les prestations relatives
aux travaux, et sauf dérogation, il est fait application du CCAG-Travaux. La limite des
prestations est précisée selon 'annexe 01 de I'acte d’engagement « Tableau de désignation
des co-traitants et répartition des missions ».

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES
Le présent marché est conclu entre :

- Le Centre Hospitalier du Mans, représenté par le Directeur Général, représentant le
pouvoir adjudicateur, pour son propre compte, d’une part ;
Et,
- Le titulaire, dont I'acte d'engagement accompagné de ses éventuelles annexes a été
daté et signé par une personne habilitée a engager la société, d'autre part.

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la Conception Réalisation pour la démolition de batiments
et la construction d’un internat de 75 logements type studio au Centre Hospitalier du
Mans.

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 850 000 € HT y compris les travaux
de démolition.

Le marché de conception-réalisation se décompose comme suit :

Prestation Décomposition Acronyme
Etudes d’esquisse (prime) ESQ
Etudes d’avant-projet :
Etudes d’avant-projet sommaire APS
Etudes d’avant-projet définitif APD
o o Etude de projet PRO
Maitrise Mission "Examen de la conformité des études d’exécution VISA
d'ceuvre de base | 5y projet et leur visa
Direction de I'exécution des marchés publics de DET
travaux
Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors
des opérations de réception et pendant la AOR
période de garantie de parfait achévement
Travaux + EXE TRVX
TRVX 25-002
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MC 1 : Synthése et coordination de la cellule SYN
de synthése
Missions MC 2 : Ordonnancement Pilotage et OPC
complémentaires Coordination
MC 3 : Coordination des Systéemes de CsS|
Sécurité Incendie

Les autorisations administratives telles que décrites au CCTP seront a la charge du titulaire
du marché public et notamment (liste non exhaustive) : permis de construire, permis de
démolir, dossier loi sur I'eau, etc.

La description des travaux est prévue au PTD et au CCTP.

ARTICLE 3 : FORME DU MARCHE

Les prestations s’exécuteront sous forme d’un marché ordinaire.

ARTICLE 4 : DECOMPOSITION DU MARCHE
4.1 Décomposition en lots

Les prestations font I'objet d’un lot unique conformément a l'article L2171-2 du code de la
commande publigue.

4.2 Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
4.3 Décomposition en phases

Les prestations visées au présent CCAP s’exécutent par phases définies comme suit :

Phase n° INTITULE
Phase conception
- ESQ
o - APS/APD
Phase n°01 . PRO

- Coordination SSI (Définition des besoins)
- OPC (Définition des besoins)
Phase réalisation
- DET
- VISA
- AOR
- OPC
- Coordination SSI
- SYN
- TRVX + EXE

Phase n°02

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE

A titre indicatif, les prestations sont conclues pour une durée globale de 20 mois hors Garantie
de Parfait Achevement.

TRVX 25-002
CCAP — Conception Réalisation pour la démolition de batiments et la construction d'un internat de 75 logements
type studio au Centre Hospitalier du Mans 7142



La durée du marché s’étend de la date de notification a la fin du délai de Garantie de Parfait
Achévement des travaux, tous corps d’état confondus.

La livraison du batiment doit étre réalisée au plus tard le 16 avril 2027.

Le marché est conclu pour une durée ferme et n’est pas reconductible.

ARTICLE 6 : FORME D’

6.1 Ordres de service

EXECUTION DU MARCHE

Prestation Décomposition Acronyme , D?bUt.
d’exécution
Etudes d’esquisse (prime) ESQ Phase offre
Etudes d’avant-projet :
Etudes d’avant-projet sommaire APS A notification
Etudes d’avant-projet définitif APD (O]
Etude de projet PRO (OF]
Maitrise Mission | Examen de la conformité des études
T ) . VISA oS
d’ceuvre de base | d’exécution au projet et leur visa
Dlregtlon de I'exécution des marchés DET oS
publics de travaux
Assistance apportée au maitre Suivant le
d'ouvrage lors des opérations de planning établit
. . - AOR
réception et pendant la période de par le
garantie de parfait achévement groupement
Travaux + EXE TRVX 0S
MC 1 : Synthése et coordination de la
cellule de synthése SYN 0s
MI’SSIOHS. MC 2_: Qrdonnancement Pilotage et OPC A notification
complémentaires Coordination
MC 3 : Coordination des Systemes de o
Sécunté |ncendie CSssi A nO'[Iflcatlon

L'exécution des prestations débute conformément au tableau précisé ci-dessus.

A I'exception de la mission d’AOR, le délai d'exécution de chaque élément de mission et des
travaux court a compter de la date précisée dans l'ordre de service de démarrage des
prestations ou a compter de la date de notification pour les missions concernées.

Pour les éléments de mission comportant des prestations d'études, la date d'expiration du
délai d'exécution est la date de présentation des études au maitre d'ouvrage, en vue de
I'engagement des opérations de vérification.

Dans le cadre des travaux, les émissions d’ordres de services pourront étre effectuées par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Ces ordres de service peuvent prévoir des prestations supplémentaires ou modificatives.
Réunion de lancement

A linitiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le
démarrage de la mission, le maitre d’'ouvrage et le titulaire se réunissent afin notamment :
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= d’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;

= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise
d’ouvrage ;

= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par
le maitre d’ouvrage ;

= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre
d’ceuvre ;

= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait 'objet d’'un compte-rendu rédigé par le titulaire du marché et
transmis dans les 2 jours ouvrés a compter de la réunion de lancement.

Concernant I'exécution des travaux et par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, tous
les ordres de services émis par I'entreprise ayant la charge de la mission de maitrise d’ceuvre
sont transmis et validés par la maitrise d’ouvrage. En I'absence de réponse de la maitrise
d’ouvrage dans un délai de 10 jours ouvrés, I'ordre de service est réputé admis par la maitrise
d’ouvrage. En cas d’'urgence dument justifiée, ce délai peut étre réduit a 1 jour.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service entrainant une
modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution,
de durée et de montants, sont émis par le maitre d'ouvrage.

6.2 Bons de commande
Sans objet.

6.3 Marchés subséquents

Sans objet.

ARTICLE 7 : INTERVENANTS
7.1 Conduite d’opération

La conduite des opérations est assurée par : le Centre Hospitalier du Mans — La Direction
des Batiments

Elle pourra évoluer au cours du marché.
7.2 Contrdle Technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté du controleur
technique suivant : un contréleur sera désigné ultérieurement.

Et assurant la mission suivante : Missions L+S + STI + PS + Hand + Attes Hand+ Ph + Th +
GTB + F+ Hys + PV.

Le groupement doit tenir compte de I'ensemble des observations du contrdleur technique que
le maitre de I'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve,
tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage.

7.3 Coordonnateur Hygiéne et Sécurité

Cette opération est classée en 2éme catégorie, au sens de l'article R4532-1 du Code du
Travail.
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La coordination en matiere de sécurité et de santé des travailleurs, telle que définie par la loi
n°® 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application, exige une collaboration du
titulaire, tant en ce qui concerne la phase étude que la phase chantier.

Le titulaire devra, en particulier, collaborer avec le coordonnateur de sécurité en lui fournissant
tout renseignement utile (pour les chantiers qui y seraient soumis) en vue de lui permettre, en
particulier, la mise au point des plans (spécialement le plan général de coordination qui sera
joint au dossier de consultation des entrepreneurs) et la constitution du dossier d'interventions
ultérieures.

La mission de coordination SPS sera assurée par: un coordonnateur sera désigné
ultérieurement.

7.4 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est confiée a la maitrise d’ceuvre
du présent marché

7.5 Sécurité Incendie

La mission de coordination des systémes de sécurité incendie (SSI) sera confiée a la maitrise
d’ceuvre du présent marché.

7.6 Synthese

La mission de synthése (SYN) sera confiée a la maitrise d’ceuvre du présent marché.

ARTICLE 8 : GROUPEMENT — COTRAITANCE — SOUS-TRAITANCE
8.1 Groupement — Cotraitance

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés
« Co-traitants ».

Le r6le du mandataire est le suivant :

- Il représente les différents membres vis-a-vis du maitre de I'ouvrage.
- A ce titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
prestations du présent marché soient réalisées dans les conditions dudit marché,
éventuellement modifié par voie d'avenant, quand bien méme un des membres du
groupement serait défaillant ;
- A ce titre, également, toute natification, tout courrier a destination du groupement ou
de I'un de ses membres peut valablement lui étre adressé ;
- De la méme facon, le mandataire vise toutes les piéces établies par la maitrise
d'ceuvre dés lors que celles-ci concernent l'application du marché (mémoaires,
réclamations, notes d'honoraires, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.)

- Il assure la coordination entre les membres du groupement.

Le membre du groupement d'opérateurs économiques, désigné dans le marché comme
mandataire, représente I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre
d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

- En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres
membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du
maitre d'ouvrage jusqu'a la date a laquelle ses obligations prennent fin.

- En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des
autres membres du groupement.
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Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans
la réalisation de ses prestations :

Dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations,
le maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les membres du
groupement a désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut,
et a l'issue du délai de trente jours courant a compter de la notification de l'invitation du maitre
d'ouvrage d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a
réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait 'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la remunération afférente.

Dés la natification du marché, les cotraitants désignent une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du
marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le mandataire en cours
d'exécution du marché.

8.2 Sous-traitance

Le titulaire du marché ou les cotraitants du marché peuvent sous-traiter I'exécution de
certaines parties du marché, sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le
maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant.

Concernant la mission de maitrise d’ceuvre, les conditions de I'exercice de la sous-traitance
des prestations de maitrise d’ceuvre sont définies au CCAG-MOE.

Concernant I'exécution des travaux, il est fait applicable du CCAG-Travaux.

8.3 Acceés des TPE et PME

Conformément a l'article R2171-23 du code de la commande publique, si le titulaire d'un
marché global n'est pas lui-méme une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part
minimale gu'il s'engage a confier, directement ou indirectement, a des petites et moyennes
entreprises ou a des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée a 20 % du montant
prévisionnel du marché.

Le groupement devra se conformer a cette obligation et transmettre trimestriellement au maitre
d’ouvrage les preuves du respect de cette obligation et notamment les informations suivantes :
- La raison sociale de la ou des TPE/PME ayant effectué des prestations pour le mois
précédent,
- Le Siret de la ou des TPE/PME ayant effectué des prestations pour le mois précédent,
- Les prestations exécutées par la ou les TPE/PME pour le trimestre précédent,
- Le montant en € HT des prestations exécutées par la ou les TPE/PME pour le trimestre
précédent,
- Le montant en € TTC des prestations exécutées par la ou les TPE/PME pour le
trimestre précédent,
- Le pourcentage du montant prévisionnel du marché cumulé exécuté.

A la demande du maitre d’'ouvrage, le titulaire devra fournir toute information permettant
d’'attester du respect de cette obligation, dans un délai de 10 jours suivant la demande.

ARTICLE 9 : CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
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9.1 Clause environnementale

Conformément a larticle L.2112-2 du Code de la commande publique, la dimension
environnementale est prise en compte dans I'exécution du marché. S’agissant de prestation
intellectuelle, la transmission des livrables se fera dans la mesure du possible, uniquement
par voie dématérialisée. Le cas échéant, les livrables papiers devront étre imprimés sur papier
recyclé ou issus de foréts gérées durablement.

Le présent marché public est soumis a des considérations environnementales, en application
de larticle L.2112-2 du code de la commande et du CCAG applicable et notamment
concernant les déplacements, les livraisons, la limitation et la gestion des déchets.

9.2 Clause sociale

Sans objet

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation aux articles 4.1 du CCAG-MOE et 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces
contractuelles sont les suivantes et prévalent dans I'ordre énuméré ci-dessous* :

- L’Acte d’engagement (AE) ou ATTRI 1 et ses éventuelles annexes dont le « Tableau
de désignation des co-traitants et répartition des mission », dans la version résultat des
derniéres modifications éventuelles, gérées par modification du marché (avenant, acte
de sous-traitance) et/ou par mise au point du marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses
éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses éventuelles
annexes ;

- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
maitrise d’ceuvre (arrété du 30 mars 2021) (Cette piece générale est réputée connue
des parties et n’est pas jointe au dossier de consultation) ;

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre
de l'exécution des marchés de travaux ;

- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) (Cette piéce générale est réputée connue des parties
et n’est pas jointe au dossier de consultation) ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) * ;

- Le Plan détaillé des Travaux (P.T.D.) et ses annexes ;

- Le planning définitif d’exécution validé par le pouvoir adjudicateur et le titulaire du
marché ;

- Les Documents Technigues Unifiés (D.T.U.) applicables au présent marché ;

- L'offre technigue du titulaire dont le tableau des surfaces complété, (*)

- Le Réglement Intérieur du (ou des) établissement(s) concerné(s)

*Seul fait foi I'exemplaire original conservé par I'administration du Centre Hospitalier du Mans,
établissement support du GHT 72.

La DPGF n’est contractuelle que pour :

- son prix global ;

- la décomposition des éléments nécessaires a I'exécution des prestations et en ce qui
concerne les prix unitaires des éléments destinés a [I'évaluation des prestations
éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant les ordres de service
délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n’ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.
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Par allleurs, les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant
apparaitre dans la décomposition du prix des prestations traitées ne peuvent, en aucun cas,
conduire a une modification d'un prix forfaitaire.

Les piéces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées étre connues
des parties en présence et peuvent éventuellement les télécharger sur
http://www.legifrance.gouv.fr

Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer a tous les textes Iégislatifs et
réglementaires en vigueur régissant I'objet du Marché.

Pour 'ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la derniére édition avec mise
a jour, additif, rectificatif en vigueur a la date de signature de 'acte d’engagement.

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour I'exécution du Marché.

Quoiqu’il en soit, la seule signature de I'acte d’engagement entraine I'acceptation des piéces
du présent marché dans leur totalité.

Toute clause portée dans les documents constituant I'offre du titulaire est réputée non écrite
dés lors gu'elle apparait contraire aux stipulations des autres piéces contractuelles. Cette
disposition est notamment mais non exclusivement applicable aux conditions générales de
vente proposées par le titulaire dans son offre.

ARTICLE 11: CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES - MESURES DE SECURITE

A l'occasion de leurs missions, les personnels du titulaire peuvent avoir connaissance et
détenir des documents et des informations de nature confidentielle relatifs aux installations,
matériels et activités du Centre Hospitalier du Mans ou des autres établissements membre du
GHT 72. En conséquence, ils seront tenus d'observer la plus grande discrétion et de respecter
rigoureusement l'obligation de réserve pendant toute la durée de la prestation, voire au-dela
du terme du contrat de travail. L’employeur devra apporter la preuve qu'il a intégré une clause
de confidentialité aux contrats des personnels du titulaire intervenant dans le cadre de la
prestation. Un rappel des obligations de réserve sera fait régulierement par leur employeur.

Toutes les données transférées au titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché
ont un caractere stratégique et strictement confidentiel. L'ensemble de ces données et fichiers
sont soumis au respect de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » et
reléve de la vie privée et du secret professionnel.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable & compter du 25 mai 2018.

ARTICLE 12 : CONDITIONS PARTICULIERES
12.1 Respect du Réglement Intérieur et Hépital sans tabac

Le titulaire du marché est tenu au respect du reglement intérieur du (ou des) Centre(s)
Hospitalier(s) concerné(s). Le reglement intérieur sera transmis au titulaire a la naotification du
marché.

Par ailleurs, en tant qu’établissement de santé, le Centre Hospitalier du Mans a décidé
de renforcer son action en faveur de la prévention des risques liés au tabac et s’engage
dans la stratégie nationale de promotion des lieux de santé sans tabac.
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Pour soutenir les personnes en cours de sevrage et pour protéger les non-fumeurs,
toute I’enceinte du CHM, y compris les espaces extérieurs et les chantiers est non-
fumeur.

Seules quelques abris fumeur clairement identifiées restent a disposition des
personnes qui souhaitent continuer 'usage du tabac.

En cas de non-respect de l'interdiction de fumer hors des abris fumeur, le titulaire
s’expose a une pénalité forfaitaire de 10 € par manquement constaté.

En outre, la personne vue en train de fumer, sera exclue immédiatement du CHM aux frais et
risques de I'entreprise.

D’une maniére générale, le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une
quelconque ignorance des textes énumérés au présent CCAP (Lois, Décrets, Arrétés,
Réglements, circulaires, ...) de tous textes administratifs nationaux d’'une maniére générale,
de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent
marché public.

12.2 Respect des principes de la République

La loi du 24/08/2021 (confortant les principes de la République) impose au titulaire du marché
(si ce marché lui confie I'exécution d’'un service public), d’assurer 'égalité des usagers devant
le service public et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité du service
public.

A ce titre, le titulaire doit notamment veiller & ce que ses salariés et 'ensemble des personnes
sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction (dans la mesure
ou ils participent eux-mémes a I'exécution du service public) s’abstiennent de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de maniére égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire doit également veiller a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
l'exécution du service public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect
de ces mémes obligations.

Des contrdles pourront étre mis en place et des sanctions prononcées, lorsque le titulaire du
marché ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en ceuvre ces obligations et faire
cesser les éventuels manquements constatés.

CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 13 : REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- pour un groupement conjoint, au mandataire titulaire du marché, ses co-traitants et leurs
sous-traitants directs.

- pour un groupement solidaire sans compte commun, au mandataire titulaire du marché, ses
co-traitants et leurs sous-traitants directs.

- pour un groupement solidaire avec compte commun, au groupement titulaire, aprés
constitution d’'un compte unique au nom des membres du groupement ou du mandataire, du
marché et a ses sous-traitants directs.

ARTICLE 14 : CONTENU DU PRIX

La rémunération de la maitrise d’ceuvre et des opérateurs économiques en charge de
'exécution des travaux est forfaitaire, tous frais confondus.
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Il est précisé que le prix forfaitaire du marché inclut tous les frais résultants de I'exécution des
missions confiées au titulaire, y compris les assurances que le titulaire doit souscrire au titre
de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale. Ces frais
incluent notamment ceux relatifs : aux déplacements, a la reprographie des documents
d’étude prévue au présent CCAP, aux frais de personnels.

Le prix forfaitaire est également réputer comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le
marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux
et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie
d'avenant la modification rendue nécessaire.

Le prix des prestations est réputé comprendre également 'ensemble des frais d’installation de
chantier ainsi que le retrait de ces installations, le nettoyage et I'enlevement des déchets,
gravats, frais de mise en décharge ou de recyclage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent
aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les titulaires sont tenus de vérifier la cohérence du dossier avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation d’un titulaire ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

ARTICLE 15 : MODALITE DE VARIATION DU PRIX
15.1 Dispositions communes

Aucune demande de révision de prix ne pourra intervenir pendant la premiére année du
marché a la demande du titulaire ou de I’acheteur.
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Au-dela, les prix seront révisés a la hausse comme a la baisse, annuellement a date
anniversaire du contrat. Le titulaire enverra ses prix révisés au moins deux mois avant chaque
échéance annuelle

Cette demande devra étre adressée a G. GARAUD : ggaraud@ch-lemans.fr.

La date d’établissement des prix est la date de remise des offres par le titulaire. Lorsque la
procédure de passation a donné lieu a une négociation, la date a prendre en compte est la
date de remise de ['offre finale par le titulaire.

Tous les indices sont publiés au B.O.C.C.R.F. : Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes ou sur le site de [I'INSEE
(https://www.insee.fr/fr/information/2411675).

15.2 Mission de maitrise d’ceuvre

La révision est effectuée dans les conditions de I'article 13.1 et par application a chaque
élément de mission du coefficient-:

C=0.15+0.85Im/I°

avec lo= index ingénierie du mois m, correspondant au mois de remise de loffre
définitive
Im = index ingénierie du mois m correspondant a la réalisation de la prestation

Détermination du mois m correspondant a l'index Im :
Pour :
- 'esquisse (ESQ),
- les études d'avant-projet (APS/APD),
- les études de projet (PRO)
Pour :
- la direction de I'exécution des marchés de
travaux (DET et VISA),
- l'assistance a la réception et au parfait
achévement (AOR),
- 'ordonnancement, coordination et pilotage
du chantier (OPC),
- la coordination des systémes de sécurité
incendie (SSI).
- la mission de synthése (SYN)

mois de la validation de la phase d'étude

de la présentation de I'acompte relatif a
I'élément de mission correspondant dans le
respect des conditions de versement des
acomptes visées a l'article 4.1 Partie Il du
présent CCAP

15.3 Travaux

Le prix est révisable dans les conditions de l'article 13.1 et par application de la formule
précisée ci-apres.

La demande de révision devra contenir :
- La valeur de(s) l'indice(s)
- Laformule de révision
- Les prix initiaux des annexes financieres du marché
- Les prix révisés des annexes financiéres du marché

Le coefficient de révision applicable est calculée en applicable de la formule suivant :

Cr = 15% + 85% In/lo
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dans laquelle :
- Cr: coefficient de révision
- lo: valeurs prises au mois zéro par les ou l'index de référence | du marché
- |: valeurs prises au mois d’établissement de révision par les ou l'index de référence(s)
| du marché ;

Index de référence : 0.4 BT06 + 0.2 BT47 + 0.2 BT40 + 0.2 BT46

ARTICLE 16 : MODALITES DE REGLEMENT
16.1 Avance
16.1.1 Avance au groupement

Une avance sera versée, et a ses sous-traitants agréés, dans les conditions prévues au Code
de la commande publique, notamment ses articles R.2191-3 et suivants, et a condition que le
titulaire n’ait pas renoncé a son versement dans I'acte d’engagement.

Il sera fait application de I'option B du CCAG retenue au regard des prestations concernées.

Le montant de lI'avance est fonction de la durée du marché en application des articles R. 2191-
7 et R. 2191-13 du Code de la commande publique, et plus précisément
- Cette avance correspondra a un pourcentage de 5 % de la somme égale a douze fois
le montant initial TTC du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise, le taux de cette avance
est porté au taux minimum applicable en application de l'article R. 2191-7 du Code de la
commande publigue.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, s’il est possible d’individualiser les
prestations respectives de chaque membre du groupement, ainsi que leur montant, il leur sera
versé la part de I'avance revenant & chacun de ces membres. A défaut d’une telle possibilité
d’identification, 'avance sera versée sur le compte du mandataire du groupement qui aura la
charge de la répartir entre les membres dudit groupement.

Conformément aux articles R. 2193-20 et R. 2193-21 du Code de la commande publique, si
le titulaire du marché a pergu I'avance correspondant au marché et sous-traite une part des
prestations de celle-ci postérieurement au début d’exécution dudit marché, il doit rembourser
la fraction de I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, et ce méme si
le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier. Le remboursement par le titulaire
s’impute alors sur les sommes qui lui sont dues dés la notification de I'acte spécial de sous-
traitance.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des prestations
exécutées par le maitre d’ceuvre atteint ou dépasse 65 % du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées au titre du marché

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées par
le maitre d’ceuvre atteint 80 % du montant TTC du montant toutes taxes comprises des
prestations qui sont confiées au titre du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni
actualisé.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d'acomptes ou du solde.

Le versement de I'avance est conditionné a la constitution d’'une garantie a premiére demande
pour son remboursement total. La constitution d’'une caution personnelle et solidaire n’est pas
admise.

L’avance sera payée dans le délai de paiement prévu par le présent marché, a compter du
commencement d'exécution par le titulaire des prestations du marché mais ne pourra étre
mandatée avant la constitution de la garantie visée a l'alinéa précédent.

16.1.2 Avance aux sous-traitants

Conformément aux articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique, une
avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants acceptés et bénéficiant d’'un
paiement direct, sous réserve qu’ils n'y aient pas renoncé dans la déclaration de sous-
traitance. Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la
partie de I'avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le montant de I'avance est calculé par application des dispositions de l'article R.2191-7 du
Code de la commande publique, sur la base d’'un pourcentage de 5%, au montant des
prestations sous-traitées. Lorsque le sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise, le taux de cette avance est porté au taux minimum applicable en
application de l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

En conséquence :
- L'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant des prestations de son
marché, diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct,

- L’avance versée au sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct, est calculée sur
la base du montant des prestations qui lui sont sous-traitées

Le versement de 'avance est conditionné a la constitution d’'une garantie a premiére demande
pour son remboursement total. La constitution d’'une caution personnelle et solidaire n’est pas
admise.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix. Le droit du sous-traitant au versement de cette avance est ouvert a la date de
commencement d’exécution des prestations par celui-ci.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations sous-
traitées atteindra 65% du montant des prestations au titre desquelles est accordée cette
avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au sous-
traitant a titre d'acomptes ou du solde.

16.2 Prise en compte de la prime versée dans le cadre de la mise en concurrence

La rémunération du titulaire doit tenir compte de la prime recue pour sa participation dans le
cadre de la mise en concurrence.

La prime versée au titulaire du présent marché est considérée comme un acompte sur
I'élément de mission, objet de la mise en concurrence (ESQ). Le montant sera donc déduit
des sommes a verser au titre de I'élément de mission concerné, voire de la somme a payer
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au titre de I'élément de mission suivant, dans I’hypothése ou le montant de la prime excéderait
le prix forfaitaire de I'élément de mission correspondant a la mise en concurrence.

Cette déduction sera faite sur les prix forfaitaires des missions concernées, avant I'application
du coefficient de révision.

Si la prime n’a pas été versée au titulaire a l'issue de la mise en concurrence, elle est réputée
versée a l'occasion du paiement de I'élément de mission correspondant, objet de la mise en
concurrence (ESQ), et le cas échéant lors du paiement de I'élément de mission suivant, dans
I'hypothése ou le montant de la prime excéderait le prix forfaitaire de I'élément de mission
correspondant & la mise en concurrence.

Le montant de cette prime est déduit du prix forfaitaire des missions concernées, avant
I'application du coefficient de révision.

16.3 Temporalité de la demande de paiement
Les modalités sont prévues en partie Il et Il du présent CCAP.
16.4 Acomptes

Les modalités sont prévues en partie Il et Il du présent CCAP.

16.5 Contenu de la demande de paiement

Le réglement des sommes dues par I'établissement concerné au titre du marché est effectué
suivant les regles de la Comptabilité Publique, ainsi que dans les conditions prévues par le
C.C.A.G. mentionné dans le présent document.

Les demandes de paiement sont établies sous forme de facture comprenant les éléments
suivants :
¢ La date d’émission de la facture ;
e Le numéro de la facture ;
e Les nom et adresse du créancier ;
e Le destinataire de la facture ;
¢ Le code d’identification du service en charge du paiement (centre de gestion) ;
e Le numéro et la date du marché (ainsi que le numéro et la date du bon de commande si
marché a bons de commande) et les références du bon de livraison ;
¢ La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
e La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;
e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire ;
¢ Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;
e Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;
e Le cas échéant, les modalités de reglement ;
ele cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.
Les factures et les pieces justificatives nécessaires sont déposées sur le site Chorus Pro :
https://chorus-pro.gouv.fr.

Toute facture regue papier fera I'objet d’'une suspension du délai de paiement jusqu’a son
dépbt sur Chorus Pro.
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16.6 Comptables assignataires

Le comptable assignataire du présent marché est :

Monsieur le Trésorier Principal
TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS
192 avenue Rubillard
BP 21072
72072 LE MANS CEDEX 1

16.7 Délais de paiement

Conformément aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du Code de la Commande Publique,
le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception de la facture.

16.8 Intéréts moratoires

Au cas ou le délai maximum de paiement mentionné a l'article « Délai de paiement » du
présent document ne serait pas respecté et conformément aux articles de R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la Commande Publique, des intéréts moratoires seraient versés au
titulaire par I'établissement concerné.

Conformément aux dispositions de I'article R.2192.31 du code de la commande publique, le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

De plus, au versement des intéréts moratoires, s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement fixée a 40 euros.

16.9 Sureté
Chaque paiement fera 'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire
n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie.

ARTICLE 17 : PENALITES

Pour les prestations relatives a la mission de maitrise d’ceuvre, le présent article déroge :
- Alarticle 16.2.4 du CCAG-MOE,
- Alarticle 16.1.3 du CCAG-MOE,
- ATarticle 16.2.1 du CCAG-MOE,

Pour les prestations relatives aux travaux, le présent article déroge :
- Alarticle 12.2.3 du CCAG-Travaux,
- Alarticle 12.2.2 du CCAG-Travaux,
- Alarticle 12.2.1 du CCAG-Travaux
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Les pénalités énoncées ci-dessous sont cumulatives et encourues sans mise en demeure
préalable, du simple fait de la constatation des faits. Le montant total des pénalités de retard
pourra excéder 10% du montant total hors taxes du marché. Aucune exonération n’est prévue.

17.1. Principes Généraux

Sauf cas de Force Majeure, faute de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent
Contrat, le Titulaire pourra se voir infliger des Pénalités sans préjudice, le cas échéant, de
dommages et intéréts dus a des tiers.

Un méme manquement du Titulaire au titre des obligations mises a sa charge par le Contrat
ne peut donner lieu a I'application simultanée de plusieurs types de Pénalités.

Le paiement des Pénalités s'imputera par compensation sur les demandes d’acompte mensuel
et/ou sur le décompte général. Dans I'attente des indications du Titulaire sur la répartition des
retenues et pénalités, elles sont retenues ou appliquées en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du Maitre d'Ouvrage a I'égard des autres co-traitants.

L’application des Pénalités est sans préjudice a I'exercice par le Maitre d'Ouvrage de tout autre
droit, y compris son droit de résiliation ou d’'imputation au Titulaire des co(ts induits par sa
négligence.

17.2. Pénalité de retard

A I'exception des manquements pour lesquels une pénalité particuliere est expressément
prévue par le présent Contrat, le Titulaire encourt I'application d’'une Pénalité de Retard d’'un
montant de 1 000 euros par jour calendaire de retard dans le cas ou celui-ci ne respecterait
pas un délai ou une échéance fixée par le Contrat ou par le Maitre d’'Ouvrage ou son
représentant.

Tel est notamment le cas lorsque celui-ci accuse un retard dans la production ou la remise
d'un document, la réalisation d’'une étude, la production de justificatifs, production des
attestations d’assurance, la production d’'un devis, compte rendu de réunions...

La Pénalité de retard s’applique du seul fait de la constatation du retard par le Maitre
d’Ouvrage ou son représentant au vu des exigences du Contrat, sans qu’une mise en demeure
préalable soit nécessaire.

Dans le cas ou le retard résulterait du non-respect, par le Titulaire, d’'un délai fixé par le Maitre
d’Ouvrage ou son représentant, la Pénalité de retard ne pourra s’appliquer qu’a la condition
que le Maitre d’Ouvrage ou son représentant se soit assuré, par tout moyen, que le Titulaire
a bien eu communication de ce délai.

17.3. Pénalité de Livraison

En cas de retard imputable au Titulaire dans la Date de Réception de 'Ouvrage (comprenant
la réalisation des opérations préalables a la réception) tel que fixé au Calendrier Détaillé
d’Exécution ou, a défaut, du Calendrier Global, le Titulaire encourt une Pénalité de Livraison
journaliere 1000 € H.T. par jour calendaire de retard. La pénalité sera portée a 2000 € H.T.
par jour calendaire de retard a partir du 16/04/2027.

Une pénalité pourra étre appliquée provisoirement en cas de retard dans I'exécution des
obligations incombant au Titulaire au titre de la Phase 1. Cette pénalité provisoire sera
restituée si le Titulaire parvient a rattraper son retard a l'issue de la Phase 2. Le rattrapage du
retard s’entend comme le respect de la Date de Réception prévue au Calendrier Global.
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Cette Pénalité de Livraison est encourue du simple fait de la constatation par le Maitre
d’Ouvrage ou de son représentant du retard, sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

17.4. Non-respect du Calendrier Détaillé d’Exécution

En cas de retard imputable au Titulaire par rapport a un délai fixé au Calendrier Détaillé
d’Exécution ou, a défaut, au Calendrier Global, le Titulaire encourt une Pénalité de retard de
1000 € hors taxe par jour calendaire de retard.

Cette Pénalité de retard est encourue du simple fait de la constatation par le Maitre d’Ouvrage
du retard, sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Si lors de la Réception de I'Ouvrage, aucun retard n’est constaté sur le délai de réception tel
que prévu au Calendrier Détaillé d’Exécution ou, a défaut, au Calendrier Global, le Maitre
d’Ouvrage peut restituer les pénalités appliquées en cours d’exécution des travaux.

17.5. Présence aux réunions

En cas d’absence, de non-organisation ou de non-direction des réunions par le Titulaire, il sera
appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité par manquement constaté de trois
cents euros (300 €) par réunion.

En sus, le Titulaire se verra appliquer, toujours sans mise en demeure préalable, une pénalité
de cent euros (100 €) chaque fois qUu'’il ne se rendra pas dans les bureaux du Maitre d’Ouvrage
ou sur le chantier, lorsqu’il en est requis, ou qu’il ne se fera pas représenter, ou qu’il accusera
un retard de plus de 30 minutes.

Cette pénalité est applicable sur simple constatation et sera doublée a la deuxieme absence
et retard successifs par le Maitre d’Ouvrage.

Cette pénalité est également applicable dans les conditions susmentionnées aux réunions
organisées par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé et aux
réunions organisées par le Maitre d’Ouvrage.

17.6. Pénalités pour non-respect des observations du coordinateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé et du contr6leur technique

Si les observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ou
du contréleur technique ne sont pas suivies d’effet dans un délai de 15 jours ou dans le délai
prescrit par ce dernier ou en cas d’urgence immédiatement, le retard constaté sera
assimilable a un retard d’exécution et sera sanctionné d’une pénalité d’'un montant de cinqg
cent euros (500€) par jour calendaire de retard et sans mise en demeure.

Le constat de ce retard par le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la
santé ou du contrbleur technique sera natifié par tout moyen utile et la pénalité correspondante
appliquée sur le prochain acompte de I'entreprise en cas de non-respect de la mise en
demeure.

En cas de risques graves et imminents, et lorsque le coordinateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé aura été fondé a demander au Titulaire I'arrét immédiat de l'activité
concernée, celui-ci encourt une pénalité de mille euros (1000 €) des le prononcé de l'arrét et
sans mise en demeure.

Une pénalité de mille euros (1000 €) sera ensuite appliquée par jour calendaire d’arrét.

Le constat de l'infraction par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
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santé sera notifié par ordre de service et la pénalité correspondante appliquée sur le prochain
acompte de I'entreprise.

17.7. Pénalité pour non-respect du tri des déchets et de I’environnement

En cas de manquements, a ce titre, le Titulaire s’expose a I'application d’une pénalité forfaitaire
de cing cent euros (500€), aprés mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 5 jours
a compter de la notification de la mise en demeure, notamment dans les cas suivants :

- Dépbt de déchet(s) dans une benne non appropriée ;
- Dépébts sauvages ou enfouissement de déchets ;

- Stockage de produits ou matériels en zone interdite ;
- Matériel de chantier non conforme ;

- Non-respect des circulations aux abords du chantier ;
- Nettoyage quotidien de la zone de travail non réalisé.

En aucun cas, il ne sera accepté sur I'ensemble de I'emprise du chantier, la vidange et le
nettoyage des seaux, bétonnieres, toupies, brouettes et de tout autre contenant destiné a la
préparation des bétons, liants, appréts, enduits, solvants, diluants, peintures, vernis, lasure....

Le non-respect de cette instruction conduirait a I'évacuation immédiate de ces vidanges, et
des terres contaminées par les produits déversés sur le sol.

Le Titulaire doit intégrer dans le plan de chantier et faire valider par le Maitre d’Ouvrage ou
son représentant et par le CSPS avant le démarrage des travaux, les zones susceptibles
d'accueillir les vidanges de ces contenants. Il doit en informer les entreprises avant démarrage
de leur intervention.

17.8. Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail
dissimulé

Dans le cas ou le Maitre de I'ouvrage est informé par le CSPS ou par un agent de I'Inspection
du Travail que le Titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées en
application de l'article L 8222-6 du code du travail : « le montant des pénalités est, au plus,
égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail ».

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec avis de réception, de faire cesser sa situation irréguliére, le Titulaire n'apporte pas au
Maitre de 'ouvrage la preuve qu'il a mis fin a la situation délictuelle. A défaut de correction des
irrégularités signalées dans le délai de quinze (15) jours, le Maitre d’ouvrage en informe l'agent
de I'Inspection du Travail auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le
contrat.

S'il n'applique pas les pénalités, le Maitre d’Ouvrage pourra résilier le présent marché, sans
indemnité, aux frais et risques du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'’il
emploie sur le chantier. Ce document doit étre tenu a jour et accessible a la demande du CSPS
et de TATMO.

17.9. Pénalités pour retard dans lalevée des réserves et la réparation des désordres
de parfait achévement

En cas de retard dans la levée d’une réserve a la réception par rapport au délai dont elle a été
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assortie dans la décision de réception des Ouvrages, le Titulaire s’expose a I'application d’'une
pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard, sans mise en
demeure préalable.
En cas de retard dans la reprise d’'un désordre relevé dans le cadre de la garantie de parfait
achévement par rapport au délai dont il a été assorti dans la déclaration du Maitre d’ouvrage,
le Titulaire s’expose a I'application d’'une pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €) par
jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable.
L’application de ces pénalités est sans incidence sur la possibilité pour le Maitre d’ouvrage de
faire exécuter les travaux correspondant aux frais et risques du Titulaire en cas de carence de
celui-ci au-dela du délai prescrit.

17.10. Autre pénalités

Pénalité pour retard de transmission des documents relatifs a l'article 7.3 du présent CCAP
(obligation d’accés aux TPE/PME) : 100 € par jour calendaire de retard

Pénalité pour non-respect du mémoire technique : 500 € HT par manquement constaté

Pénalité pour non-respect des clauses techniques du CCTP : 500 € HT par manquement
constaté.

Pénalité pour non-respect de linterdiction de fumer hors des zones fumeur: 50 € par
manquement constaté.

ARTICLE 18 : PRIME

Sans objet

CHAPITRE 3 : EXECUTION

ARTICLE 19 : MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION

19.1 Livraison
Sans objet

19.2 Clause de réexamen
Conformément aux dispositions de I'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique relatif
aux modifications de marché public, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support du
GHT 72, se réserve la possibilité de recourir notamment a la clause de réexamen dans les

conditions définies ci-apreés :

Dans le cadre d’évolutions des conditions financiéres soumises a la force majeure, dans la
mesure ou un accord financier peut étre accepté par le pouvoir adjudicateur.

19.3 Changement de références
Sans objet

19.4 Prestations similaires
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Les prestations, objet du présent marché, pourront donner lieu & un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article
R.2122-7 du Code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce
présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché précisées au présent
C.C.AP.

19.5 Données indispensables a I’exécution d’'une mission de service public

Sans objet

ARTICLE 20 - ASSURANCE

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la natification du marché et avant tout
commencement exécution, I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont
titulaires :

e Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d’'ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou
de dommages, causés par I'exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maitre d’'ouvrage est adapté aux risques relatifs a
I'opération de construction objet du marché.

e Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances,
le titulaire souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des
assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.
Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation légale d’assurance, mentionnés a
l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant
lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance.
A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le coGt prévisionnel
total de I'opération de construction, honoraires compris.

o Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au
moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la
nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d’'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale,
le titulaire doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’'une attestation conforme
aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit
étre valable a la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les
activités objets de son marché.

Les mémes documents mis a jour seront présentés par les entreprises a la remise des
décomptes définitifs de 'opération.
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Une garantie décennale est nécessaire ; I’attestation de cette assurance sera fournie
avant tout commencement de travaux par le titulaire du marché aux établissements de
santé concerneés.

ARTICLE 21 — RESILIATION

Application des CCAG-MOE et CCAG-Travaux et notamment de ses dispositions relatives a
'exécution aux frais et risques du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, de faire usage de faire procéder par un tiers
a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
titulaire.

ARTICLE 22 — DIFFERENDS

En cas de contestation a I'occasion de la validité, I'interprétation, I'exécution, l'inexécution ou
la résiliation de la prestation, les parties s’efforceraient de la régler a I'amiable avant toute
action en justice.

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif

Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111
44041 NANTES Cedex.

Toutefois le différend peut étre soumis a 'avis du comité consultatif du réglement amiable.
Comité consultatif de reglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :

CCIRA de Nantes

DREETS DES PAYS DE LA LOIRE

22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES CEDEX 1

025346 7983-60253467979

paysdl.ccira@dreets.gouv.fr https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr

TRVX 25-002
CCAP — Conception Réalisation pour la démolition de batiments et la construction d'un internat de 75 logements
type studio au Centre Hospitalier du Mans 26/42



PARTIE Il — DISPOSITIONS
SPECIFIQUES AUX MISSIONS DE
MAITRISE D’OEUVRE

ARTICLE 1 - GENERALITES

La partie Il du CCAP a pour objet de définir 'exécution administrative de la mission de maitrise
d’ceuvre pour la Conception Réalisation pour la démolition de béatiments et la
construction d’un internat de 75 logements type studio au Centre Hospitalier du Mans.

Il est applicable pour I'ensemble de la mission a la charge du maitre d’ceuvre identifié en
annexe 01 de I'Acte d’Engagement du présent marché.

ARTICLE 2 — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d’ceuvre devra comprendre les éléments de mission suivants :

Eléments de mission base

ESQ Esquisse (phase offre)

APS Avant-Projet Sommaire

APD Avant-Projet Définitif

PRO Etudes de projet

DET Direction de I'exécution des marchés publics de travaux

assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception

AOR et pendant la période de garantie de parfait achévement
VISA L'examen de la confprmité au projet des études _d'exécution et leur visa
lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économigue chargé des travaux
Eléments de mission complémentaires
OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
CSsSi Coordination des Systémes de Sécurité incendie
SYN Etudes de synthése — Synthése et coordination de la cellule de synthése

Elle est composée en outre :

e De l'ensemble des taches que le CCAG de marchés publics de travaux impute a la
maitrise d’ceuvre qui est réputée le connaitre ;

e Des dispositions précisées a la norme NF P 94-500 relatives a la mission G2
(géotechnique) mise a la charge du titulaire ; La mission G1 est a la charge du Centre
Hospitalier du Mans.

e Et plus généralement des obligations de conseil inhérentes a la fonction de maitrise
d’ceuvre. Il s'agira notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée
comme limitative :

o des dispositions a prendre dans le cadre de la protection de la main d’ceuvre,
des conditions de travail et de la lutte contre le travail clandestin,

o de la vigilance concernant la sous-traitance irréguliére,

o des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux
travaux,

o des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des
personnes et des biens.
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ARTICLE 3 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu de chaque élément de mission est précisé au CCTP.

Les études d'Avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers :
- du Permis de construire (en fin de phase APD),

- Du Permis de démolir,

- des autres autorisations administratives nécessaires a I'opération, dont les autorisations

environnementales.

ARTICLE 4 — MODALITE DE REGLEMENT

4.1 Remise de la demande de paiement / Acomptes

4.1.1 Les sommes dues au maitre d’ceuvre au titre du présent marché feront I'objet

d'acomptes versés dans les conditions suivantes :

Elément de mission

Montant de I’'acompte

Esquisse

100% a validation de I'élément de mission

Avant-projet

90% a validation de I'élément de mission
10% a I'obtention de toutes les autorisations administratives

Projet

100% a validation de I'élément de mission

Direction de I'exécution des
travaux

acomptes mensuel proportionnels au montant des travaux
executes.

Ordonnancement
Coordination

Pilotage

acomptes mensuel proportionnels au montant des travaux
exécutés.

Assistance au maitre de
'ouvrage pour la réception
des travaux et la période de

trois acomptes versés dans les conditions suivantes :
- 40 % de I'élément de mission a l'issue de la réception avec
levée des réserves,

conformité)

garantie de parfait | - 30 % de I'élément de mission a la remise des DOE,

achévement - 30 % de I'élément de mission a l'issue de la période de
garantie de parfait achevement

Visa (examen de la | acomptes mensuel proportionnels au montant des travaux

exécutés

Coordination des Systémes
de sécurité Incendie

acomptes mensuel proportionnels au montant des travaux
exécutés

SYN

acomptes mensuel proportionnels au montant des travaux
exécutés

4.1.2 En cas de désaccord du maitre de I'ouvrage sur une demande de paiement

Celui-ci devra faire connaitre au titulaire de la mission, dans un délai de trois semaines a
partir de la demande d'acompte, le montant des sommes qu'il estime devoir lui payer.

La partie non contestée d'une demande devra faire I'objet d'un paiement dans le délai de 50
jours, et la partie contestée, si elle est due, devra étre payée dans le délai d'un mois a compter
du jour ou un accord sera intervenu entre le maitre d’ceuvre et le maitre de 'ouvrage.

4.2 Décompte et réemunération finale de la mission de maitrise d’ceuvre et des
missions complémentaires

A la fin du délai de garantie de parfait achévement des travaux, le maitre d’ceuvre adresse au
maitre de 'ouvrage un projet de décompte final correspondant aux prestations fournies.
Le décompte final comprend les mémes mentions que les factures d’acompte.
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La rémunération finale est égale au forfait de rémunération initial (éventuellement modifié
par avenant ou ordre de service), diminuée, le cas échéant, des pénalités prévues au présent
CCAP.

Le solde de la rémunération ne pourra intervenir qu'aprés production par le maitre d’ceuvre de
I'attestation d'assurance couvrant l'opération et I'achévement de I'ensemble des éléments de
missions (remise des DOE et validation par un proces-verbal d'achévement de la mission
d'assistance au maitre de I'ouvrage pour la réception des travaux et la période de garantie de
parfait achevement).

Par dérogation a l'article 11.7.1 du CCAG-MOE, le maitre de l'ouvrage notifiera au maitre
d'ceuvre le solde de ses honoraires accompagnés du décompte général au vu du proces-
verbal d'achevement de la derniére mission susvisée.

ARTICLE 5 - DELAIS D’EXECUTION

5.1 Délais d’exécution de |la mission de base de maitrise d’ceuvre et des missions
complémentaires

Il existe des délais pour I'exécution des éléments de mission et des délais pour I'établissement
des documents d'études.

5.1.1. Comptage des délais
Le point de départ de ces délais (donc du premier élément constitutif de la mission hors
Esquisse, établie en phase offre : Etudes d’avant-projet) est la date de I'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre de la natification du marché.
Les autres délais commencent a courir a la date de I'accusé de réception par le maitre d’ceuvre
de l'ordre de service.

5.1.2. Délais d'exécution des éléments de mission — Nombre d’exemplaire(s) a
remettre

Les délais dans lesquels le maitre d’ceuvre devra procéder a la production des éléments de
mission et de leurs documents d'études sont les suivants :

. Document a s Nombre d’exemplaire(s) a
Mission Délai contractuel .
remettre fournir
Esquisse NC 2
Etudes d’avant- | Avant- 5 semaines 1 papier
projet : projet sommaire + 1 informatique

Avant-projet détaillé 5 semaines

Dossier d’autorisation | 2 semaines Autant d’exemplaire que
administrative suivant APD demandé par 'administration
+ 2

Etudes de projet 8 semaines 1 papier

+ 1 informatique au maitre de
l'ouvrage

+CT

+ SPS
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VISA Visa de plans et notes | 7 jours a compter 1 au maitre de 'ouvrage + 1 a
de calcul produits par | de la transmission | chaque entrepreneur concerné
les entrepreneurs du document

Direction de | Approbation du au plus tard alafin |/

I’exécution calendrier des travaux | de la période de

des contrats préparation

de travaux Avis sur échantillons 2 semaines a /
et prototype compter de la

transmission
Diffusion des comptes | 2 jours a compter | en 1 exemplaire au maitre de
rendus de chantier de la réunion 'ouvrage,
+ 1 exemplaire a chaque
entrepreneur,
+ 1 au contréleur technique,
+ 1 au CSPS
Etablissement des 3 semaines a 1
piéces modificatives compter de la
aux marchés de demande
travaux
Vérification des 7 jours a compter |/
demandes de la réception de
d'acomptes des la demande de
entrepreneurs et paiement
transmission au
maitre de 'ouvrage
des propositions de
paiement
Vérification des 3 semaines a 1
mémoires définitifs, compter de la
établissement des réception du
décomptes définitifs, document
et transmission au
maitre de I'ouvrage
Etablissement et / 1 pour I'entrepreneur concerné
diffusion des ordres + 1 au maitre de I'ouvrage
de service
Avis sur mémoire en 20 jours ouvrésa |/
réclamation des compter de la
entrepreneurs transmission de la
demande

Assistance Proposer une date de | 10 jours a 1

lors des | visite de réception au compter de la

opérations de | maitre de I'ouvrage demande de

réception et réception de

pendant la I'entrepreneur

période de | Adresser le proces- 2 jours acompter |1

GPA verbal de réception ou | du dernier jour de
de refus de réception | la visite de
au maitre de I'ouvrage | réception
Proposition des 10 jours a
moyens a mettre en compter de la
ceuvre pour mener a | connaissance des
bien les travaux de faits
reprise
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Remise des notices

de fonctionnement et
de la fiche descriptive
et quantitatif de l'allée

2 mois avant la
réception des
travaux

2 papiers
+ 1 informatique

Transmission du
dossier des ouvrages
executés

Maximum 1 mois
a compter de la
réception des
travaux

2 papiers
+ 1 informatique

Planning détaillé
d’exécution des
travaux

Au plus tard a la
fin de la période de
préparation

Etablissement et
diffusion des comptes
rendus de réunion

2 jours a compter
de la réunion

en 1 au maitre de 'ouvrage,
+ 1 a chaque entrepreneur,
+ 1 au contréleur technique,
+ 1 au CSPS

Mise a jour du
planning

7 jours a compter
de la demande

1 au maitre de I'ouvrage
+ 1 a chaque entrepreneur

Etablissement du
décompte mensuel
des travaux en plus
0ouU moins

Dans les 5 jours
de la demande

1

Transmission des
questions a mettre a
I'ordre de jour de la
réunion de chanter

2 jours avant la
date de la réunion

1 au maitre de I'ouvrage + 1 a
I'entrepreneur

Signalement de tout
événement ayant une
incidence sur le
planning de travaux

2 jours a compter
de la
connaissance de
'événement

1 au maitre de I'ouvrage + 1 a
'entrepreneur

Vérification de I'état
d’avancement des
travaux des acomptes
mensuel des
entrepreneurs

2 jours a compter
de la réception du
document

1 au maitre de I'ouvrage + 1 a
'entrepreneur

Proposition d’action

7 jours a compter

1 au maitre de 'ouvrage + 1 a

synthese

proposition de la
cellule de synthese

corrective de la demande I'entrepreneur
Etablissement des PV | 2 jours & compter 1
de levée des réserves | du dernier jour de
la visite de levée
des réserves
SSi _ _
Cahier des charges 1 papier
fonctionnel i + 1 fichier informatique
SYN Documents de Selon la 1 fichier informatique

5.1.3. Autres délais (calculés en jours ouvrables)

Sans objet.

5.1.4. Prolongation des délais contractuels
Par dérogation a l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, une prolongation du délai d'exécution peut
étre accordée par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre lorsqu'une cause n'engageant pas
la responsabilité de ce dernier fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel.
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En ce cas, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre de 'ouvrage les causes faisant obstacle
a l'exécution du marché, qui selon lui échappent & sa responsabilité. Il dispose, a cet effet,
d'un délai d'un mois & compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule, en méme temps, une demande de prolongation du délai contractuel. Il indique la
durée de la prolongation dés que le retard peut étre déterminé. Le maitre de I'ouvrage notifie
sa décision dans le mois suivant la demande.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des
événements survenus apres I'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

5.1.5 Délai d’approbation des études par le maitre de I'ouvrage
Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, les délais maxima dans lesquels le maitre de
I'ouvrage devra procéder a I'acceptation des documents d'études sont fixés a :

Etudes d’esquisse SO

Etudes d’Avant-Projet Sommaire : 10 jours ouvrés
Détaillé : 10 jours ouvrés

Etudes de projet 15 jours ouvrés

Autre mission 10 jours ouvrés

Le point de départ de ces délais est celui ou le maitre d’ceuvre aura remis au maitre de
l'ouvrage les documents d'études en cause, éventuellement modifiés pour répondre aux
observations et demandes du maitre de I'ouvrage (cette remise sera effectuée lors d’'une
réunion de travail au cours de laquelle la mise au point sera faite).

Le délai d’acceptation des documents d’études pour I'approbation du maitre d’ouvrage ne
devra pas empécher 'avancement des études suivantes par le maitre d’ceuvre. Aussi, le délai
d’analyse des études par la maitrise d’ouvrage ne suspend pas I'avancement du projet.

5.2. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS
Le maitre de 'ouvrage peut décider I'arrét de I'exécution des prestations, a I'issue de chacune
des parties techniques définies a l'article 2 du présent CCAP.

5.3. Prolongation du délai d’exécution
Application du CCAG-MOE.

ARTICLE 6: CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS -
GARANTIE TECHNIQUE — DESTRUCTION DES DONNEES

6.1 Déroulement des opérations de vérification
A I'exception des délais précisés a l'article 5.1.5 du présent CCAP-MOE, I'acheteur dispose
d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission,
d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet.
Le délai d’acceptation des documents d’études pour I'approbation du maitre d’ouvrage ne
devra pas empécher 'avancement des études suivantes par le maitre d’ceuvre. Aussi, le délai
d’analyse des études par la maitrise d’ouvrage ne suspend pas I'avancement du projet.

6.2 Décision apres vérification

Application du CCAG-MOE.

ARTICLE 7 : Utilisation des résultats

En dérogation de l'article 24 du CCAG-MOE, le Maitre d'Ouvrage devient propriétaire au fur
et a mesure de leur production de tous documents, plans, maquettes, rapports,
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développements Informatiques et plus généralement de toutes créations techniques, littéraires
et/ou artistiques réalisées par le Titulaire dans le cadre du marché.

Le Titulaire céde a titre exclusif au Maitre d'Ouvrage, sur les ceuvres protégées par la
|égislation sur le droit d'auteur réalisées dans le cadre du marché (ci-aprés les Créations), les
droits d'exploitation et de reproduction et notamment :

e Le droit de construire et de faire construire tout ou partie du programme, d'adapter,
interpréter, compléter, modifier le programme et/ou les créations, avec ou sans lui,
notamment dans le cadre de permis de construire nouveaux et/ou modificatifs, en cas
de résiliation du marché quelle qu'en soit la cause ;

* Le droit d'adapter modifier, étendre, réduire I'immeuble, avec ou sans lui, notamment
dans le cadre de permis de construire nouveaux et/ou modificatifs, postérieurement a
I'achévement de I'immeuble. A ces fins, le Maitre d'Ouvrage pourra librement faire
appel a tout Maitre d'CEuvre et/ou architecte de son choix ;

e Le droit de procéder a la numérisation de tout ou partie des créations et/ou de leurs
adaptations, quels qu'en soient les supports, les modes d'enregistrement ou de
consultation ;

* Le droit de représenter et faire représenter publiquement les créations ;

e Le droit de reproduire et de faire reproduire, de diffuser et de faire diffuser, d'éditer et
de faire éditer, tout ou partie des créations et/ou de leurs adaptations, sous toutes
formes, par tous moyens et sur tous supports connus ou Inconnus a ce jour, et ce
pour les besoins de la réalisation du projet et/ou de la promotion du maitre de
l'ouvrage ou du groupe auquel il appartient.

La cession susmentionnée s'entend pour tous les pays et produira ses effets pendant toute la
durée de protection des droits telle qu'elle ressort de la législation en vigueur et notamment du
Code de la propriété intellectuelle, y compris toute prolongation éventuelle qui pourrait étre
accordée.

Le Titulaire garantit au Maitre d'Ouvrage la jouissance des droits cédés contre tous troubles,
revendications et évictions quelconques. Il déclare qu'il dispose des droits cédés par le présent
marché sur toutes les créations réalisées par lui-méme, les membres de son équipe et les
Intervenants extérieurs directement missionnés par lui.

Le Titulaire conserve le droit d'utiliser, représenter, exposer et reproduire les créations pour
son usage personnel et privé et aux fins d'expositions et de salons ainsi plus généralement
qu'aux fins de la promotion de son activité en tant que Maitre d'CEuvre, a charge d'en informer
préalablement le Maitre d'Ouvrage dont le nom complet devra en outre étre mentionné.

La cession des droits ci-dessus n'exonére pas le Maitre d'Ouvrage de I'obligation Iégale de
mentionner le nom complet du Maitre d'CEuvre dans toute publication des créations, ainsi que
d'une maniére générale, de veiller au respect de son droit moral.

La présente session est consentie pour la durée Iégale de protection des droits de propriété
intellectuelle afférents aux créations Issues de I'exécution des prestations et aux éléments qui
les composent.

TRVX 25-002
CCAP — Conception Réalisation pour la démolition de batiments et la construction d'un internat de 75 logements
type studio au Centre Hospitalier du Mans 33/42



PARTIE |ll — DISPOSITIONS
SPECIFIQUES AUX TRAVAUX

La partie 1ll du CCAP a pour objet de définir 'exécution administrative de I'exécution des
travaux pour la Conception Réalisation pour ladémolition de batiments et laconstruction
d’un internat de 75 logements type studio au Centre Hospitalier du Mans.

Il est applicable pour 'ensemble des travaux du présent marché.

ARTICLE 1 - PRIXET REGLEMENT

1.1 Dépenses de chantier

Le titulaire a a sa charge, 'ensemble des dépenses de chantier nécessaire a I'exécution des
prestations.

1.2 Modalités de réglement
1.1.1 Acomptes
Le montant de 'acompte est déterminé au regard du décompte mensuel.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et
ne lient pas les parties contractantes.

1.1.2 Demande de paiement final

Par dérogation a larticle 12.3.1 du CCAG-Travaux, aprés l'achevement des travaux,
I'entrepreneur ayant effectué les travaux établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a
la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale de I'entrepreneur ayant effectué
les opérations de travaux, établissant le montant total des sommes auquel I'entreprise ayant
effectué les travaux prétend du fait de I'exécution des travaux dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets
de décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des
approvisionnements et des avances.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, I'entrepreneur ayant effectué les travaux
notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage,
dans un délai de trente jours & compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.
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Par dérogation a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le
projet de décompte final établi par I'entrepreneur ayant effectué les travaux, aprés acceptation
du maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié par le maitre d’'ouvrage devient alors le
décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué
sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d’'ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, le maitre d'ouvrage met en demeure le titulaire ou le mandataire du
groupement, de transmettre son projet dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de cette mise en demeure. Si cette derniére reste sans effet, le maitre d’'ouvrage établit d'office
le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le
décompte général.

1.1.3 Le décompte général définitif — Solde

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général conformément a l'article 12.4 du
CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le
décompte général des travaux dans un délai de 30 jours a compter de la réception par le
maitre d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au
titulaire le décompte général dans les délais stipulés ci-dessus, le titulaire notifie au maitre
d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé.

Dans un délai de 20 jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d'ouvrage
notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans
les conditions fixées a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux.

Si, dans ce délai de 20 jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte
général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et
définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du
lendemain de l'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions
de prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont
calculées dans les conditions prévues a l'article 12.4.2. du CCAG-Travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
La date de cette natification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

L’acheteur prévoit la possibilité d’'une suspension du délai de mandatement tant que toutes les
justifications nécessaires ne sont pas réunies et notamment :

» Fourniture des D O E, documentations techniques, éléments pour le D | U O, plans
etc.
> Levée de toutes les réserves.

L’entreprise enverra un courrier a la Direction des Batiments du Centre Hospitalier pour
confirmer la levée des réserves.

Ce n’est qu'apres la réception de ce courrier suivi du contréle du Représentant de la Direction
des batiments et I'établissement du document « Levée de réserves » que le mandatement et
ensuite le paiement de votre facture pourra avoir lieu.

ARTICLE 2 — REALISATION DES OUVRAGES
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2.1 Provenance, qualité contrble et prise en charge des matériaux
2.1.1 Provenance des matériaux et des produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

2.1.2 Caractéristiques, qualités, vérification essais et épreuves des matériaux et
produits

Les matériaux et fournitures devront étre conformes aux normes, avis techniques, cahiers des
charges ou prescriptions contractuelles les concernant [conformité attestée par exemple par
le marquage systématique ou par des proces-verbaux d'essais qui peuvent étre ceux du
fournisseur, mais concernant des échantillons prélevés, ou ceux effectués par un laboratoire
qualifié, a l'initiative de l'entrepreneur ou du maitre d’ouvrage et aux frais de I'entrepreneur].

Concernant la sécurité incendie, la conformité en réaction ou résistance au feu doit étre
attestée par un procés-verbal d'essai effectué par un laboratoire agréé.
Le certificat du bureau de contréle devra étre vierge de remarques.

Pour les essais et vérifications « in situ », 'entreprise devra :
< fournir en début de travaux son programme de Vérification et le faire agréer par
I'organisme de contrdle ou, s'il n'en n'est pas de prévu, par le maitre d’ouvrage,

& effectuer tous les essais et contréles prévus a ce programme, en temps utile et a ses
frais,

& effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agréé, selon les directives du maitre
d'ouvrage, les contrbles complémentaires qui lui seraient demandés par ce dernier en

cours de travaux, jusqu'a l'expiration de la période de garantie, et en supporter les frais
guels qu'en soient les résultats.

2.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Application du CCAG-Travaux.

ARTICLE 3 = PREPARTION DES TRAVAUX — COORDINATION ET EXECTUTION
DES TRAVAUX

3.1 Préparation des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Par dérogation a l'article
28.1 du CCAG Travaux, sa durée est déterminée par le titulaire dans le cadre du délai global
prévu au marché et dans lI'impératif du respect de la date de réception du batiment.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres a la diligence et
par les soins de I'entrepreneur :

- Préparation des installations de chantier et établissement des documents relatifs a la
sécurité ;

- établissement sous la coordination du Maitre d'CEuvre, présentation au visa de celui-ci
dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG-T du programme d'exécution des
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travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires ;

- fourniture des documents énoncés a l'article 29.1 du CCAG-T ;

- établissement et présentation au visa du coordinateur sécurité du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5 du décret n° 94.1159 du 26
Décembre 1994 ;

Les entreprises devront produire durant cette période les Procés-Verbaux des
matériaux et les plans d’exécution ;

- Etablissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détails
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. Travaux et a l'article suivant ;

3.2 Plans d’exécution

L’entrepreneur établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs,
études de détail. lls sont soumis au visa du maitre d'ceuvre.

3.3 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier
3.3.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives aux installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de son marché et
notamment :

- Les terrains pour ses installations de chantier,

- L’établissement et I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
services et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
du publique,

- Le cas échéant, le panneau de chantier,

- Les terrains nécessaires pour les déblais.

3.3.2 Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage régulier de sa zone d'intervention aussi souvent
que nécessaire ainsi qu'a I'évacuation des délivres, déblais, ....

En cas de nécessité due, notamment, a la non-exécution ou a l'insuffisance du nettoyage par
les entreprises, le maitre d’ouvrage pourra ordonner des nettoyages complémentaires pendant
les travaux. Ces nettoyages pourront étre effectués par une entreprise spécialisée et leurs
colts seront portés au compte prorata ou imputés a I'entreprise défaillante.

3.3.3 Sécurité et hygiéne sur le chantier
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de
la sécurité propres a éviter des accidents, tant a 'égard du personnel qu’a I'égard des tiers,
conformément a I'article 31.4 du CCAG Travaux et a la réglementation en vigueur.

3.3.4 Contraintes liées au risque aspergillaire

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles devront prendre en compte en
permanence le risque aspergillaire vis-a-vis des patients.
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Une réunion d’'information sur les régles de co-activité et d’intervention sur le site du CH du
Mans sera organisée pour 'ensemble du personnel d’encadrement et de chantier. Cette
réunion, animée par les médecins de I'EHLIAS (Service de Prévention des Infections
Nosocomiales) du CHM, informera et sensibilisera les intervenants du chantier sur les risques
encourus par les patients du CH du Mans en contact avec les poussieres du chantier, sur les
génes occasionnées par le bruit pour le personnel médical. La participation des intervenants
a cette réunion est impérative.

Le non-respect des régles entrainera un arrét de chantier immédiat sans compensation
3.3.5 Consignes

Afin de garantir la sécurité et la réeglementation des travailleurs et visiteurs sur le chantier et
du fait de la responsabilité pénale du maitre d’ouvrage, il est demandé au titulaire la présence
d'un référent parmi I'équipe, capable d’échanger avec le maitre d’ouvrage, et de relayer les
consignes aux autres travailleurs de I'équipe.

3.3.6 Utilisation des voies publiques
Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations
éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement a la
charge du titulaire responsable.

3.3.7 Constatations et constats contradictoires

Par dérogation a I'article 11.2 du CCAG-Travaux, des constatations contradictoires concernant
les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande,
soit du titulaire, soit du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 11.4 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage fixe la date des
constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut étre
postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la
rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre contradictoirement avec
'opérateur économique exécutant les travaux et le maitre d’ouvrage.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les
quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves au maitre d'ouvrage.

3.4 Documents fournis aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remet dans les deux mois suivant la
réception des travaux, au maitre d’ouvrage, lorsqu'ii demande la réception des travaux
conformément a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, l'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutés (DOE) comprenant notamment :
- les plans d'exécution conformes a la réalisation,
- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,
- les spécifications de pose,
- les notices de fonctionnement,
- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,
- les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le
maitre d'ceuvre.
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- les éléments prévus dans le CCTP

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire
entraine 'application de pénalités prévues.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a
faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et,
notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Tous les documents du DOE et ceux nécessaires a I'établissement du DIUO doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre
d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Ces documents sont remis suivant I'accord du maitre d’ouvrage aux formats suivants :
- Pour les plans, en format DWG et PDF,
- Pour les autres documents, en format natif.

Un format papier pourra étre fourni sur demande du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 — RECEPTION ET GARANTIES

4.1 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
4.1.1 Essais et contrbles de ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge
du maitre d’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute du titulaire; dans le cas
contraire, par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, ces essais et contrdles sont pris en
charge par le titulaire.

4.1.2 Réception

La réception définitive des travaux prendra effet a la date de I'achévement des travaux et aprés
le nettoyage complet des lieux.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, 'opérateur économique ayant la charge des
travaux avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que ces travaux ont été achevés ou le seront : le maitre d’ceuvre informe le maitre
d’'ouvrage de la nécessité de provoquer les opérations de réception.

Le maitre d’'ouvrage convoque I'opérateur économique ayant la charge des travaux et le maitre
d’ceuvre, aux opérations préalables a la réception des ouvrages, dans un délai de 30 jours a
compter de la date a laquelle le maitre d’ceuvre a informé le maitre d’ouvrage de la nécessité
de provoquer les opérations de réception ou de la date indiqué dans cet avis pour
'achévement des travaux, si cette date est postérieure.

Par dérogation a l'article 41.1.1 au CCAG-Travaux, les opérations de réception ne peuvent
étre effectuées en I'absence du maitre d’ouvrage.
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La décision du représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception, de ne pas la
prononcer ou de la prononcer avec réserves sera notifiée au titulaire dans les trente jours
suivant la date du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions
du Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, les titulaires sont tenus d’attendre que soit
fixée la date des opérations préalables par le maitre d’ouvrage. Il n'y aura pas de réception
tacite en I'absence des opérations préalables a la réception.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-Travaux, en I'absence de décision et de notification
du maitre d’ouvrage au titulaire si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée
avec réserves, dans un délai de 30 jours, les propositions du maitre d’ceuvre ne s'imposent
pas au maitre d’ouvrage et au titulaire.

4.1.3 Réception partielle

Il n’est pas prévu de réception partielle.

4.1.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

4.2 GARANTIES CONTRACTUELLES

Les ouvrages et équipements réalisés au titre du présent marché sont couverts par la garantie
de parfait achevement, par la garantie légale de bon fonctionnement des éléments
d’équipements dissociables des ouvrages résultant des principes dont s’inspire l'article 1792-
3 du Code Civil et par la garantie décennale des constructeurs résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 du Code Civil.

Chaque période garantie court a compter de la Date de Réception.
Les délais de garantie sont les suivants :

Nature de la garantie Délai de la garantie
Garantie de parfait achévement lan
Garantie de bon fonctionnement 2 ans
Garantie décennale 10 ans

Ces garanties engagent chacun des membres du groupement Titulaire ou chacun des
fournisseurs de composants de construction assimilés aux constructeurs en tant que
fabricants d'éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire (EPERS) pendant les délais
garantis, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre d’ouvrage toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une
mauvaise exécution des travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux de remise en état, de réparation ou de

réfection, dans un délai fixé par lettre recommandée de mise en demeure. Toutefois, ce délai
ne sera pas supérieur a 30 jours.

Garanties particuliéres

ESPACES VERTS
Le Titulaire garantit le Maitre d’'Ouvrage de la pérennité des aménagements paysagers et du
bon développement des végétaux pendant un délai de 2 ans a compter de la date d’effet de

TRVX 25-002
CCAP — Conception Réalisation pour la démolition de batiments et la construction d'un internat de 75 logements
type studio au Centre Hospitalier du Mans 40/ 42



la réception des travaux. Cette garantie engage le Titulaire, pendant ce délai, a effectuer a ses
frais, sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les recherches sur l'origine d’'une
détérioration des aménagements ou de I'absence de développement des végétaux et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, et ce quelles que
soient l'origine et les causes du désordre sauf démonstration d’'une origine provenant de la
maitrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des opérations d’exploitation et de
maintenance.

DOUCHES ET SANITAIRES

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des douches et des
sanitaires pendant un délai de 10 ans a compter de la date d’effet de la réception des travaux.
Cette garantie engage le Titulaire, pendant ce délai, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d’'Ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité constatés, et ce quelles que
soient l'origine et les causes des dysfonctionnements sauf démonstration d’'une origine
provenant de la maitrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des opérations d’exploitation
et de maintenance.

ARTICLE 5 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant
ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée
(CARTE BTP) ou l'attestation provisoire délivrée a la fin de la démarche de demande et de
paiement de la carte. Le maitre d’'ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

En plus, conformément aux articles 31.5.2 et 31.5.3 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun
des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour
et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente. Le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Par ailleurs, en cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de
travail, le titulaire tient a jour la liste nominative de ces salariés qui précise pour chacun : sa
date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail. Cette liste est tenue a jour durant toute la durée du chantier.

Conformément a l'article 31.5.4 du CCAG Travaux, le titulaire avise ses sous-traitants de ce
gue les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du
respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

En cas de manquement a ces regles, constaté par le maitre d’'ouvrage, cette derniére adresse
au titulaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
aux fins de régularisation sous 24h.

Si la situation s’est poursuivi au-dela de ce délai, la personne publique en informe I'Inspection
du Travail.

En outre, une pénalité sera appliquée conformément au présent CCAP.
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PARTIE IV — DEROGATIONS

PARTIE | — DISPOSITIONS COMMUNES

L’article 6.1 du CCAP déroge a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux
L’article 10 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG-Travaux
L’article 10 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-MOE
L’article 17 du CCAP déroge a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE
L’article 17 du CCAP déroge a I'article 16.1.3 du CCAG-MOE
L’article 17 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE
L’article 17 du CCAP déroge a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux
L’article 17 du CCAP déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux
L’article 17 du CCAP déroge a l'article 12.2.3 du CCAG-Travaux

PARTIE 1l — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MISSIONS DE MAITRISE D’CEUVRE

L’article 4.2 du CCAP déroge a l'article 11.7.1 du CCAG-MOE
L’article 5.1.4 du CCAP déroge a l'article 15.3.1 du CCAG-MOE
L’article 5.1.5 du CCAP déroge a I'article 20.2 du CCAG-MOE
L’article 7 du CCAP déroge a I'article 24 du CCAG-MOE

PARTIE Ill — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX

L’article 1.1.2 du CCAP déroge a l'article 12.3.1 du CCAG-Travaux
L’article 1.1.2 du CCAP déroge a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux
L’article 1.1.2 du CCAP déroge a l'article 12.3.3 du CCAG-Travaux
L’article 1.1.2 du CCAP déroge a l'article 12.3.4 du CCAG-Travaux
L’article 1.1.3 du CCAP déroge a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux
L’article 1.1.3 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux
L’article 3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux
L’article 3.3.6 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG-Travaux
L’article 3.3.7 du CCAP déroge a l'article 11.2 du CCAG-Travaux
L’article 3.3.7 du CCAP déroge a l'article 11.4 du CCAG-Travaux
L’article 4.1.1 du CCAP déroge a I'article 38 du CCAG-Travaux
L’article 4.1.2 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG-Travaux
L’article 4.1.2 du CCAP déroge a l'article 41.1.1 du CCAG-Travaux
L’article 4.1.2 du CCAP déroge a l'article 41.1.3 du CCAG-Travaux
L’article 4.1.2 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG-Travaux
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