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1. GENERALITES

Récapitulatif de la décomposition des prestations :

Prestation Décomposition Acronyme
Etudes d’esquisse (prime) ESQ
Etudes d’avant-projet :
Etudes d’avant-projet sommaire APS
Etudes d’avant-projet définitif APD
o o Etude de projet PRO
Maitrise Mission "Examen de la conformité des études d’exécution VISA
d'ceuvre de base | 5y projet et leur visa
Direction de I'exécution des marchés publics de DET
travaux
Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors
des opérations de réception et pendant la AOR
période de garantie de parfait achévement
Travaux + EXE TRVX

MC 1 : Synthése et coordination de la cellule SYN
de synthéese
Missions MC 2 : Ordonnancement Pilotage et OPC
complémentaires Coordination
MC 3 : Coordination des Systémes de
o i Cssli
Sécurité Incendie

Les dossiers administratifs reglementaires seront a établir au plus tard lors de la mission APD.
Le présent document a pour objet d’apporter des précisions sur les missions décrites.

Le titulaire integrera dans chaque mission les remarques émises par la maitrise d’'ouvrage lors de la
mission précédente ainsi que les remarques émises par le contréleur technique et le coordonnateur
SPS.

Pendant toute I'exécution des missions, le groupement organise la coordination des prestataires
désignés par le Maitre d’ouvrage (bureau de contréle, CSPS), la constitution des dossiers, leurs
présentations et diffusions, la rédaction et la diffusion des compte-rendus.

La consultation des utilisateurs et exploitants, organisée avec le Maitre d'ouvrage, est réputée
incluse dans la mission.

La coordination technique des équipementiers du Maitre d’ouvrage (prise en compte des
dimensionnements, des puissances, des surcharges, des encombrements et des positionnements
des attentes tous fluides) est réalisée par le représentant du maitre d’ouvrage en coordination
parfaite avec le titulaire du marché.

L’objet, le contenu général des missions et la liste des documents demandés (liste non exhaustive)
sont les suivants :

2. ESQUISSE (ESQ)
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Les études d’esquisse, 1°¢ étape de la réponse aux objectifs, données et contraintes du
programme, ont pour objet :

De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme, d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d’en
indiquer le phasage, les délais d’études et de réalisation, d’en arréter le colt

De vérifier la faisabilité de 'opération au regard des différentes contraintes du Programme
et du site et de proposer éventuellement des études complémentaires

De proposer éventuellement certaines mises au point du programme

Dossier a Etablir en phase offre :

o Plans en couleur :
= Volumétrie d’ensemble
= 1 facade c6té CHM et 1 facade c6té rue Maisonneuve au 1/200°
= 1 plan de chaque niveau y compris toiture terrasse au 1/500e
= 2 coupes significatives avec indication des niveaux NGF et détail connexion
sur la voirie rue Maisonneuve
= 1 perspective depuis lintérieur du CHM et 1 perspective depuis la rue
Maisonneuve — a hauteur d’homme et couleur
= plans de détail au 1/200e :
e 1 logement studio
¢ 1 logement handicapé
o Notice architecturale et technique :
= Conformité au programme
= Description de l'insertion dans le site et composition d’ensemble
= Description de la qualité de vie pour les usagers
= Description des aspects fonctionnels et organisationnels
= Dispositions techniques générales envisagées et performances
environnementales
= Synthése avec d’éventuelles propositions de campagnes de reconnaissance
géologiques ou environnementales
o Tableau des surfaces utiles, local par local complété de la SDO
o Calendrier de réalisation de I'opération découpé selon le phasage demandé (échelle
a retenir = le mois) :
o Le colt du projet détaillé selon les phases (voir DPGF annexée)

3. AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Les études d’APS permettent de :

préciser la composition générale en plan et en volume ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du Programme et du
site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a 'hygiéne
et a la sécurité des travailleurs, a 'urbanisme, a la sécurité incendie, a I'accessibilité pour
les personnes handicapées ;

contréler les relations fonctionnelles des éléments du Programme et leurs surfaces ainsi
gue les hauteurs disponibles ;

apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'Ouvrage, ainsi que les intentions
de traitement des espaces d’accompagnement ;

proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement
les performances techniques et environnementales a atteindre ;

prendre en compte les objectifs d’exploitation - maintenance

préciser le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution par Phase.
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Les documents suivants doivent étre remis.
PLANS — ELEMENTS TECHNIQUES :
- plan de situation
- Plan masse
- Plan de VRD
- Plan des niveaux au 1/200eme avec représentation des locaux et indication des surfaces
utiles
- Coupes transversales et longitudinales au 1/200°™¢
- Plan des facades au 1/200°™m¢
- Plans au 1/100°™ des locaux types suivants : logement studio, logement studio accessible
handicapés;
- Principes de fondations, d’infrastructure et de structure
- principes de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies

PIECES ECRITES :

- Unmémaoire sur le parti architectural et urbanistique avec justification du respect des regles
d’urbanisme et des servitudes

- Un mémoire descriptif d’ensemble avec indication des principaux matériaux et des
orientations techniques et performances

- Un mémoire sur la RE2020

- Une notice de sécurité, une notice d’accessibilité, un dossier d’identité SSI du batiment

- Un bilan de puissance électrique

- Une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie

- Les tableaux de surfaces avec comparaison aux surfaces du programme

- Note sur I'exploitation et la maintenance

- Estimation du co(t prévisionnel des travaux

- Alternatives techniques argumentées susceptibles d’améliorer le projet

4. PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS DE DEMOLIR ET DEMANDES D’AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES REGLEMENTAIRES

Cela comprend I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence du
Titulaire et nécessaires a I'obtention des autorisations administratives, ainsi que l'assistance au
Maitre d’Ouvrage au cours de leur instruction.

Ces missions font partie des missions d’avant-projet.

Il s’agit notamment des dossiers de demande de permis de construire, de permis de démolir, des
dossiers de demandes d’autorisation de travaux (le cas échéant), de déclaration au titre de la loi sur
'eau (le cas échéant) et d’autorisation ou déclaration au titre de la Iégislation sur les installations
classées (le cas échéant), des études de faisabilité des approvisionnements en énergie, des
démarches liées a I'archéologie préventive, etc ...

Le titulaire fera toute diligence pour obtenir dans les délais fixés au calendrier général toutes les
autorisations administratives en rapport avec I'objet du marché, nécessaires a la réalisation de
louvrage.

Le retard ou le refus de délivrance du permis de construire ou des autres autorisations
administratives sera imputé au Titulaire. Il en résulte que le Titulaire sera tenu responsable du retard
dans I'obtention des autorisations administratives, de leur non-obtention, du recours ou du retrait,
ainsi que des conséquences de toute nature sauf si le Titulaire démontre que ce retard, cette non-
obtention, ce recours ou ce retrait ne lui serait pas imputable en tout ou en partie (sans que ce retard
ne lui ouvre droit a indemnité complémentaire).

Il appartient au Titulaire :
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o De recenser, en lien avec les services instructeurs (état, ville, pompiers, etc.),
'ensemble des piéces constituant les dossiers de demandes d’autorisations
administratives susmentionnés, dont la liste indiquée n’est pas limitative ;

o D’effectuer toutes les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention
du permis de construire et du permis de démolir, notamment la consultation préalable
des principaux services instructeurs, tels que service d’'urbanisme de la collectivité,
commission d’accessibilité, services de secours... ;

o De constituer les dossiers administratifs de demande et de fournir les piéces
complémentaires demandées par les services instructeurs ;

o D’assister le Maitre d’ouvrage dans ses relations avec les administrations pendant
toute la durée de l'instruction ;

o D’intégrer les attendus émis par les services instructeurs dans les documents
d’études postérieures.

Lorsqu’aprés obtention des autorisations, des modifications impactent I'ouvrage, le Titulaire se
charge de réaliser les dossiers modificatifs (PC modificatifs).

Au titre de ces éléments de mission, le Titulaire devra reprendre, a ses frais, les études nécessaires
si les dossiers ci-dessus font I'objet, de la part des autorités compétentes, d’'un avis défavorable ou
d’un avis favorable avec réserve.

Par suite, le Titulaire devra prendre en compte 'ensemble des incidences financiéres résultant des
réserves ou prescriptions émises lors de la délivrance de ces autorisations administratives.

Les documents seront fournis suivant le nombre et le format imposé par les services instructeurs et
1 exemplaire complémentaire pour le Maitre d’'ouvrage, plus un exemplaire au format numérique.

5. AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet de :

o Veérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité des travailleurs, I'urbanisme, a la sécurité incendie, a I'accés des handicapés

. Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,

. Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

o Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement,

. Définir les matériaux,

. Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques,

. Permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement certains choix d’équipements en
fonction de I'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance et sur la
gualité environnementale,

. Prendre en compte les problématiques de maintenance ultérieure des installations proposées,

. Finaliser le phasage et les dispositions pour respecter les contraintes fonctionnelles du site et
préciser le calendrier de réalisation.

Les documents suivants doivent étre remis.

PLANS — ELEMENTS TECHNIQUES :
- Notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages
- Plan de situation
- Plan masse
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Plan VRD et aménagements extérieurs

Plans de chaque niveau, VS et toiture inclus au 1/100 faisant apparaitre les locaux et les
circulations, leur dénomination, leur surface, les cotes NGF des différents niveaux, les
éléments porteurs, les trames

Plans de toutes les facades au 1/100¢

Détail de facade au 1/50¢

Plan de tous les locaux type au 1/50¢° (liste & convenir)

Coupes générales, transversales et longitudinales au 1/100°©

Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100¢

Plans des fondations, infrastructures et structures au 1/100¢

Plans de couverture, étanchéité au 1/100¢

Plans de production et de distribution des fluides au 1/100¢

Plans des locaux techniques avec maquettage des aménagements
Plans des équipements au 1/100¢

PIECES ECRITES :

6.

Cahier des Clauses Techniques particuliéres de tous les lots selon décomposition a proposer
par le titulaire

Estimation des consommations énergétiques

Mémoire exploitation maintenance

Notice de sécurité incendie

Notice de respect de la reglementation accessibilité handicapés

Notice acoustique

Notice de respect des régles du travalil

Notice environnementale et de respect de la RE2020

Tableau des surfaces en correspondance avec les surfaces du programme

Notice de phasage et calendrier détaillé de I'opération, plan d’installation de chantier
Cahier des charges pour des investigations complémentaires rendues nécessaires

PROJET (PRO)

Fondées sur le Programme arrété et sur les études d’avant-projets validées par le Maitre d’'ouvrage
ainsi que sur les prescriptions découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, les études de projet définissent la conception générale de I'Ouvrage.

Elles ont pour objet de :

Préciser les formes des différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre

Décrire les ouvrages, établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet
Intégrer les dispositions futures d’exploitation — maintenance

Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques

Préciser les réseaux de distribution et d’évacuation des fluides et coordonner les informations
et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages. Les tracés filaires sont
exclus.

Obtenir si nécessaire, I'accord des différents concessionnaires

Etablir le calendrier général de réalisation de I'ouvrage, détaillé par corps d’état
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Les documents suivants doivent étre remis.
NOTES DE CALCUL ET PLANS — ELEMENTS TECHNIQUES

Plan masse
Plan d'implantation du batiment

Plans des différents niveaux au 1/50¢ (y compris sous-sol, vide sanitaire et toiture terrasse),
incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements et
isolations, les menuiseries intérieures et extérieures, et tous ouvrages de second ceuvre, les
équipements mobiliers et immobiliers définis dans le programme

Plans de tous les locaux type au 1/20¢ avec I'implantation des terminaux
Plans et détails des fagcades au 1/50¢
Coupes générales, transversales et longitudinales a I'échelle 1/50,

Notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages : fondations, structure, facade, lots
techniques, désenfumage

Notes et détails sur les travaux confortatifs des ouvrages existants ou avoisinants

Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100¢, repérage de tous les éléments et
débits de désenfumage indiqués

Carnet de détail du désenfumage
Démolitions
Plan de VRD au 1/200¢ et plan des aménagements extérieurs au 1/100¢

Plans de fondations et infrastructures au 1/100°¢ avec indications de tous les ouvrages et
niveaux d’assise

Plans et coupes de structure et de gros ceuvre de tous les niveaux au 1/50¢

Cahier de détail des structures et de gros ceuvre au 1/20¢

Elévations de voiles au 1/100°

Plans de couverture/étanchéité au 1/100° avec détails au 1/20¢

Nomenclature avec repérage des menuiseries extérieures, plan des menuiseries extérieures
spéciales

Nomenclature avec repérage des menuiseries intérieures, carnet de détails

Plans des divers ouvrages de serrurerie et nomenclature

Schéma de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies

Plans des réseaux de fluides au 1/50¢ : plomberie, colonnes séches et humides, chauffage,
ventilation, rafraichissement, désenfumage, électricité courants forts et faibles, réseaux VDI
et GTC, appareil élévateur

Plans et coupes techniques de coordination des réseaux
Implantation des grilles d’air en fagades

Implantation des terminaux techniques dans les locaux
Plans des équipements au 1/50¢

PIECES ECRITES :

Notice de sécurité incendie, d’accessibilité handicapés, relative a la sécurité et & la protection
des travailleurs, tenant compte des éventuelles observations formulées par le contrdleur
technique ou lors de l'instruction du permis de construire

Notice sur la qualité environnementale de la conception et des ouvrages
Cahier des Clauses Techniques Communes a I'ensemble des lots

Cabhier des Clauses Techniques particulieres de chacun des lots
Procédure de mise en place du contrble qualité

Protocole de contrble d’essais et de réception des ouvrages et installations
Tableaux de localisation et de finition par local
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7.

Tableau des surfaces

Notice de phasage et calendrier détaillé des travaux par corps d’état indiquant les délais de
production des témoins et prototypes, plan d’installation de chantier

Evaluation des colt d’exploitation et de maintenance, estimation des consommations
énergétiques

COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (CSSI)

Le contenu de la mission de coordination SSI, doit étre conforme a la NF S61-932 d’avril 2019.
Le coordinateur SSI intervient pendant la conception (depuis I'APS) et I'exécution des ouvrages
jusqu’a la fin de la période de GPA. Il participe a toutes les missions du Projet.

La mission consiste en :

La définition des besoins en terme d’équipement SSI

La définition des zones en liaison avec les autorités compétentes
L’élaboration d’un cahier des charges fonctionnel définissant :
e La catégorie du SSI

Les constituants du SSI

Les dispositifs de commande des DAS

La nature des liaisons

L’alimentation de sécurité

La corrélation entre tous les éléments du SSI

Les options de sécurités des DAS

e La procédure de réception

La création du dossier d’identité

Le respect du cahier des charges et suivi des essais
L’établissement du PV d’essais

Le CSSI prendra connaissance du SSI déja existant sur les batiments du site et devra intégrer dans
sa mission les adaptations et modifications du SSI existant liées au projet, ainsi que toutes les
liaisons des ouvrages/batiment du projet avec les existants pour que I'ensemble du site continue de
fonctionner et d’étre en sécurité pendant la conception et I'exécution des travaux.

Il devra en outre formuler son avis sur toute demande modificative de travaux pendant toutes les
phases pour aide a la décision.

Le CSSI sera présent lors de chaque mission et établira les documents suivants :

APS : établissement du cahier des charges fonctionnel définissant I'organisation,
I'architecture et les caractéristiques des composants du SSI. Le CSSI devra en outre vérifier
et valider les cahiers des charges SSI produits par la maitrise d’oeuvre

APD : mise a jour du cahier des charges fonctionnel, validation des cahiers des charges SSI
et de la notice de sécurité établis par la maitrise d’ceuvre, établissement du dossier de
sécurité pour transmission a la commission de sécurité

PRO : mise a jour du cahier des charges fonctionnel, validation des cahiers des charges SSI
établis par la maitrise d’ceuvre

Travaux : analyse de la cohérence des équipements et vérification de celle-ci en cours
d’exécution, organisation de réunions spécifiques de coordination et rédaction des comptes-
rendus, observations sur les documents d’exécution, participation aux réunions de chantier
sur demande de la maitrise d’ceuvre, recollement des fiches d’essais et PV, rédaction du
dossier d’identité du SSI préalablement au passage de la commission de sécurité
Réception : organisation et direction d’'une visite de contrble préalable, établissement du PV
de réception SSI, participation a la commission de sécurité dont il est un des principaux
interlocuteurs, suivi des réserves

GPA : intervention sur demande du MOA pendant la GPA sur les sujets SSI

SYNTHESE
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La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’étude d’exécution,
la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant
par des « plans de synthése » qui représentent au niveau du détail d’exécution, sur un méme
support, 'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

Elle compléte la mission de coordination générale des différents corps d’état.

Un reglement de la synthése (identification des intervenants, droits et responsabilités de chacun,
convention d’utilisation, procédures et régles d’échange, régles de révision des documents et
d’approbation/visas, circuit des documents) ainsi qu'une charte graphique (logiciels autorisés,
nomenclature des fichiers, principe de dénomination des « couches », conventions graphiques,
coordonnées spatiales, modéle de cartouche) seront proposées par le groupement pendant la phase
conception.

Un tableau de répartition de taches (organisation, animation et réalisation) sera établi.

Le plan de synthése des terminaux sera a présenter a la maitrise d’'ouvrage pour observation(s). La
responsabilité de la synthése et d’'un éventuel défaut de celle-ci reste a la charge du titulaire.

9. VISA DES ETUDES D’EXECUTION

Le maitre d’'ceuvre interne au groupement titulaire s’assure que les documents établis dans le cadre
des études d’exécution respectent les dispositions du projet et dans ce cas, délivre son VISA.
Les taches a assurer et les documents a produire sont les suivants :
- Contr6ler la conformité aux dispositions reglementaires et aux documents contractuels
- s’assurer:
o que les documents a produire sont conformes aux études effectuées et ne comportent
ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art
o que les documents d’exécution ainsi que les Ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées
o que les plans d’exécution et de synthése sont en nombre suffisant, complets et précis
o que les observations formulées par le contrdleur technique, le coordinateur SSi et le
coordonnateur SPS sont respectées
o que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du Contrat, y compris le
cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma directeur de la
qualité, s’il en a été établi un
o de la liaison avec les concessionnaires ou autres tiers pour la prise en compte de
prescriptions spécifiques, et s’assurer de [l'obtention des accords des
concessionnaires

10. DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du contrat de travaux a pour objet de :

e S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisations
respectent les études effectuées

S’assurer que les documents a produire sont conformes au projet et ne comportent ni erreur,
ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions
Organiser et diriger les réunions de chantier et de coordination entre les cotraitants éventuels

Informer le maitre de I'ouvrage sur I'état d’'avancement et de prévision des travaux et dépenses
avec indication des évolutions notables mensuellement

Les taches a assurer et documents a produire sont les suivants :
- Etablissement du plan d’installation de chantier
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Contréle d’'implantation du batiment et fourniture au CHM d’un PV d’implantation signé par un
geomeétre et I'entreprise

Contréler I'implantation des murs et cloisons de distribution

Contréler la conformité des ouvrages aux plans et aux dispositions contractuelles et
réglementaires

Organiser la réalisation des unités témoins éventuelles

Etablir un dossier d’échantillons avec indications précises des références, couleurs, etc... et
proposer des échantillons au CHM pour le choix définitif des prestations

Assurer et organiser les réunions de chantier hebdomadaires, les visites de chantier, les
réunions spécifiques, émettre des observations et transmettre des instructions, s’assurer de
leur suivi

Réaliser un dossier de photographies avec date de prise de vue permettant de conserver le
déroulé des travaux,

assurer la gestion administrative, financiere et la coordination générale des sous-traitants en
respect de la réglementation en vigueur relative a la sous-traitance

effectuer tous les tests et essais rendus nécessaires par la RE2020

Rédiger le programme des essais a réaliser ainsi que la description du protocole d’essai
envisagé au cours de 'opération et lors des opérations préalables a la réception (OPR).

11. ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION (OPQC)

L’objet général de la mission est le suivant :

pour 'ordonnancement et la planification, de gérer le temps de chaque intervenant afin de
respecter le délai global TCE prévu. |l s’agit d’analyser les tadches élémentaires portant sur
les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur
chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux

pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux afin d’établir sans ambiguité les obligations de chaque
entreprise et d’assurer une compatibilité parfaite entre les différents composants de la
construction

pour le pilotage, au stade des études et des travaux et jusqu’a la levée des réserves, de
mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
'ordonnancement et de la coordination et de les adapter autant que de besoin afin de
respecter les délais

pendant 'année de parfait achévement des ouvrages, d’ordonnancer et de piloter les travaux
de réparation des désordres qui surviendraient.

DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

élaborer les documents relatifs a I'organisation du chantier

réaliser un bilan hebdomadaire des avancements des productions des plans EXE et des
travaux

établir les compte-rendus de visites avec relevés des effectifs sur site.

Intégrer notamment dans ses calendriers la période de préparation, les études de synthése
et d'exécution, les délais d’approvisionnement, les ouvrages témoins et les échantillons
(réalisation, validation), les interventions des concessionnaires, les interventions des
équipementiers, les essais, les OPR, la commission de sécurité, la qualification des réseaux
et des locaux, 'obtention des autorisations (consuel...) ;

recenser les documents d’exécution et de synthése, organiser les circuits, veérifier les délais
de remise des documents et de leurs approbations ;

établir le calendrier détaillé des études d’exécution et de synthése ;

pointer les documents émis, les validations, faire les relances ;
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organiser et animer les réunions hebdomadaires de coordination avec les entreprises pour
I'élaboration des documents, établir et diffuser les compte rendus ;

contrble hebdomadaire des calendriers, recenser les écarts constatés par rapport aux
prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition écrite de mesures correctives
pour rattraper les retards ;

mensuellement, remettre au Maitre de I'Ouvrage un rapport signalant les faits majeurs
survenus, les actions entreprises pour respecter les délais et rappelant les indicateurs
principaux du chantier depuis le début du chantier (courbes détails et cumuls) : existence de
jours de retard et explications, intempéries, courbe des effectifs, courbe de 'avancement du
chantier (avec partie prévisionnelle et comparaison avec la courbe initiale), courbe des
paiements (avec partie prévisionnelle et comparaison avec la courbe initiale),...

Alerter le Maitre d’ouvrage de tout décalage par rapport aux délais contractuels et en cas de
retards significatifs, organiser et animer des réunions au cours desquelles il propose des
mesures correctives qu'il étudie avec les intervenants concernés.

12. ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION

(AOR) ET ETABLISSEMENT DES DOE

L’assistance lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet de :

organiser et coordonner les opérations préalables a la réception des travaux;

Transmettre une proposition du plan de formation a mettre en place par le titulaire assurant
aux futurs utilisateurs la possibilité de prendre en main I'ensemble des installations
techniques dés la réception

assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
procéder a l'intégration des désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage lors de la réception
des travaux jusqu’a leur levée

constituer le dossier architectural des ouvrages exécutés

constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage, a partir
des plans conformes a I'exécution, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipement mis en ceuvre.

DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

Organiser avec les entreprises les opérations préalables a la réception des travaux (OPR)
ainsi que la réception,

Recueillir les observations des utilisateurs,

Mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin d’obtenir du contréleur technique des avis et
des rapports (RVRAT, rapport final, rapport de vérification de la conformité des installations
électriques) sans réserve,

proposer la réception au Maitre d’ouvrage, établir et signer les PV de réception,

Diffuser la liste des réserves aux entreprises, y compris celles du bureau de contrble, et
s’assurer que les travaux correspondants sont réalisés,

Proposer les réfactions,

Assister de la méme facon le Maitre d’ouvrage lors des éventuelles mises a disposition
anticipées, et lors de la livraison de I'ouvrage a 'exploitant,

Assister le Maitre d’'ouvrage pour le passage de la commission de sécurité,

Assister le Maitre de I'Ouvrage pour la formation de son personnel a [l'utilisation des
équipements mis en place dans le cadre du marché

Constituer le DOE, le vérifier, I'organiser et le diffuser. Ce dossier sera remis pour validation
au maitre d’ceuvre 2 mois avant la réception des travaux. Les documents ainsi validés seront
transmis pour validation au MOA pour validation 1 mois avant la date de réception. Ce
dossier comprendra :
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. L’ensemble des documents graphiques « architecturaux »

. Les tableaux des surfaces construites

. L’ensemble des plans d’exécutions et carnet de détails

. Les fiches techniques et fiches produits des matériels installés

. Les notices d’entretien, d’utilisation et d’exploitation

. Les notes de calculs

o Les PV d’essais des matériaux

. L’ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en oeuvre

. Le dossier photo, regroupant 'ensemble des photos prises durant le chantier

13. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Afin d’assurer la mission de suivi en phase de parfait achévement, il sera demandé une visite
périodique quadrimestrielle pendant cette phase.

Cette mission comprend :
¢ Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la mise en ceuvre de la garantie du parfait achévement
et le suivi des instructions des désordres apparus au cours de cette période jusqu’a leur
levée ;
e Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier a toute situation ayant conduit a rendre
l'ouvrage impropre a son utilisation normale ;
o Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier aux désordres apparus pendant la période
d’année de parfait achévement des travaux ;
Visite sur place pour constater les désordres signalés et analyse des désordres
Suivi et contrble des réparations relatives aux désordres
Rédaction de tout procés-verbal de constat de réparation d’'un désordre
Etablissement d’'un compte rendu mensuel des interventions des entreprises de travaux
guant aux désordres de parfait achévement.
e Tenue a jour d'un listing des désordres de parfait achévement et information au Maitre
d’ouvrage
e Recueil, vérification et diffusion, le cas échéant, les plans et documents modificatifs
conformes a I'exécution
¢ Convocation, coordination et élaboration du procés-verbal de la derniére visite de constat de
levée des désordres apparus lors de la premiére année de parfait achévement, quinze jours
ouvrés avant la fin de la date du premier anniversaire de la réception.
¢ Le maitre d’ceuvre (architecte et/ou ingénieur) donne son avis sur un désordre, les actions
correctives a entreprendre et sa résolution.

14. ETUDES D’EXECUTION (TRAVAUX)

Les documents produits seront les suivants :
a. détails et plans d’exécution de tous les ouvrages
b. plans d’atelier et de chantier

Les études d’exécution permettent la réalisation de 'Ouvrage avec I'établissement de tous les plans
d’exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthése
correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour
I'entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier, d’usine et
de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier ;

Le Titulaire transmettra au Maitre d’Ouvrage la liste prévisionnelle des documents d’exécution et
PAC avec leur date de production prévisionnelle et les délais d’apposition des visas.
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La liste des documents a produire en décomposant par corps d’état contiendra sans que cette liste
soit exhaustive :

- les profils en long, coupes en travers des voiries

- les plans de coupes, de détails, de ferraillage, de calepinage,

- les notes de calculs et schémas spécifiques

- les dispositifs de dilatation, calfeutrement, assemblages

- les implantations

- la nature des conduits, cables,

- le maguettage des écrans opérateurs selon besoin

- le calepinage des faux-plafonds et revétements de sols

15. TRAVAUX
Cette phase comprend notamment :
- I'exécution des travaux tous corps d’état
- la mise en service du batiment et des équipements
- lareprise des désordres pendant la période de garantie de parfait achevement
Les contraintes sont listées et définies ci-apres.

Terrain
Des visites préalables ont permis au Titulaire de prendre connaissance du terrain et des batiments
du projet. Ces terrains comprennent notamment les sites d'implantation des ouvrages et leur
environnement, les accés possibles et les diverses contraintes, notamment :

- voiries et réseaux divers, a conserver, a remplacer depuis le domaine public ;

- assiette fonciere disponible pour les nouvelles constructions ;
place disponible pour les installations de chantier et structure provisoire ;
possibilité de stockage ;

- desserte en réseaux fluides depuis le domaine public.
Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur les sites de l'importance et de la nature des travaux
a effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées aux natures du sol et du sous-sol.

Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité. Le Titulaire aura a
sa charge la réalisation de toutes les études qu’il jugera utiles a I'exécution du contrat et notamment
les études géotechniques G2 a G4.

Le Titulaire ne pourra en conséquence n’élever aucune réclamation ni former aucun recours contre
le Maitre d’Ouvrage en raison de la situation ou de I'état du Terrain et de son sous-sol quel que soit
le sol et/ou le sous-sol rencontré lors des études et de la réalisation des travaux.

Il prend notamment a sa charge :
- Il'ensemble des risques de pollution et les colts liés a la remise en état du Terrain ainsi
que I'ensemble des conséquences financiéres directes et indirectes qui en résulteraient
- l'ensemble des conséquences directes et indirectes liées aux risques hydrogéologiques
et géotechniques.

Environnement de chantier
Tous les arbres et arbustes conservés et susceptibles d’étre abimés doivent étre protégés par le
Titulaire.

Nuisances liées au chantier

Le chantier devra étre conduit de fagon a causer un minimum de géne aux riverains et aux batiments
environnants.

Le Titulaire garantit que les engins de chantier qu'il utilisera seront homologués, en matiére
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d'émissions de bruits en particulier, lorsque cela est réglementaire.

Toute précaution sera prise pour éviter les nuisances sonores trop importantes de la part des engins
de chantier (pompes, compresseurs, etc.). Des engins électriques ou hydrauliques (vibreurs,
perforateurs) moins bruyants que les matériels pneumatiques et ne nécessitant pas de
compresseurs seront systématiquement utilisés.

Aucune activité de chantier ne sera tolérée en période nocturne.

Les techniques de démolition seront choisies pour générer le moins de nuisances possibles et
générer le moins de vibrations possible (pas de BRH), Les bennes a déchets seront équipées de
plagues de caoutchouc.

Clotures de chantier

Le Titulaire a la charge de la fourniture, la pose et I'entretien des clotures et des portails, de leur
déplacement provisoire en cours de chantier puis de la dépose des installations en fin de chantier.
Le systeme de fixation des clétures devra assurer la pérennité de l'installation durant le chantier.
Le chantier doit étre clos en permanence.

Les portails d'accés sont munis de serrures (portail acces base vie, portail accés chantier).
L'affichage publicitaire est interdit sur ces cl6tures.

Panneau de chantier

Dés l'obtention du permis de construire, le Titulaire devra l'afficher sur le Terrain suivant les
dispositions du code de l'urbanisme. La maquette de ce panneau sera soumise a l'agrément du
Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire devra faire attester par un constat d'huissier la présence de ce panneau, pendant un
délai de deux mois a compter de son installation.

Dés l'ouverture du chantier, le Titulaire doit un panneau de chantier dimensions minimales 3 m x 4m
indiquant la description sommaire de I'opération, les noms, adresses et spécificités des intervenants,
y compris co-traitants et sous-traitants, la date de commencement des travaux et la date présumée
de leur achévement, ainsi que le numéro de permis de construire.

Le panneau de chantier sera remis a jour autant de fois que nécessaire.

Panneaux de signalisation et signalisation provisoire de chantier

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, les panneaux de signalisation de circulation
sur le chantier et dans le batiment, les panneaux de modification de la signalétique existante sont
fournis et mis en place par le Titulaire qui veille a leur bonne conservation pendant toute I'exécution
des travaux.

Le Titulaire devra prévoir la mise en place d’'une signalisation conforme a la réglementation.

Dispositifs communs de sécurité et de protection des ouvrages

Les garde-corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier sont réalisés par le
Titulaire au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis en place au titre de la sécurité, recoivent un
traitement permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de leur affectation premiere. Un
treillis soudé doit étre laissé dans chaque trémie pour constituer une protection contre les chutes du
personnel.

La protection des ouvrages concernant les intempéries devra étre assurée par le Titulaire (bachage
provisoire des trémies de menuiseries, protection provisoire des isolants extérieurs en attendant la
pose du pare-pluie...).

Protection contre I'incendie

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les
quantités strictement nécessaires a la consommation journaliére.

Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur
importance. Les bouches d'incendie existantes doivent rester accessibles en permanence et les
extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de fonctionnement.

Nettoyage de chantier
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Le Titulaire devra mettre en ceuvre la réglementation relative aux déchets de chantier et a a sa
charge I'organisation du tri et I'évacuation de ceux-ci.

Le Titulaire est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage pour débarrasser leur
surface des déchets provenant des travaux et de les placer dans les bennes prévues a cet effet.
Un nettoyage des abords par une auto-laveuse et un nettoyage général hebdomadaire intérieur et
extérieur du batiment seront effectués obligatoirement hebdomadairement.

Le Titulaire est responsable du bon respect des consignes de nettoyage. A lui de tout mettre en
ceuvre afin de faire respecter ce nettoyage systématique. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant
se réserve toutes dispositions coercitives afin de faire respecter ce nettoyage.

Le Titulaire a la charge de faire procéder a la mise en place des bennes et a leur évacuation. La
charge financiere des bennes est imputée au Titulaire. L'entretien et le nettoyage doivent étre
réalisés durant la totale durée du chantier.

Les camions et engins de chantier, qui doivent emprunter les voies extérieures au chantier, doivent
transiter par un poste de lavage réalisé par I'entrepreneur. Le nettoyage de la voirie CHM et publique
sera a la charge du Titulaire pendant toute la durée du chantier

Nettoyage de livraison
Pour la livraison, I'entreprise devra deux nettoyages :
Nettoyage pour les O.P.R. :

- le Titulaire procéde a un nettoyage complet du chantier par une société spécialisée : sols,
murs, plafonds, vitrages, menuiseries, appareils sanitaires, appareillage électrique...

- Ce nettoyage doit permettre d’apprécier la qualité de finition des Ouvrages avant réception.

Nettoyage de mise en service :

- Avant la Date de Réception définie par le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire procéde a un
nettoyage complet du chantier par une société spécialisée : sols, murs, plafonds, vitrages,
menuiseries, appareils sanitaires, appareillage électrique...

- Ce nettoyage doit permettre la mise en service des Ouvrages apres la réception.

Chauffage de chantier

Un chauffage de chantier sera mis en oceuvre dans les locaux et circulations pour permettre la
réalisation des travaux. La température a maintenir est de I'ordre de + 10°C. Les frais correspondants
sont a la charge du le Titulaire (installation de chauffage de chantier, entretien des installations,
compteurs provisoires, frais de consommations correspondantes).

Les dépenses correspondantes sont supportées par le Titulaire.

Remise en état du terrain

Lors de lI'achévement des Travaux de tous les corps d'état, le Titulaire doit remettre le terrain en
I'état original, en procédant a I'enlévement de tous les gravois, déchets et détritus divers et au
nivellement du sol, de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d'orniéere,
de dépbt de matériaux de fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant I'exécution des
travaux, en refaisant les revétements de voirie et de circulations, en refaisant 'engazonnement des
espaces verts.

Conservation des clés
Lorsque les locaux ont recu leurs serrures définitives, les clés restent sous la responsabilité du le
Titulaire avant la Réception.

Fermetures provisoires des batiments

Les fermetures provisoires des batiments, nécessaires pour en interdire I'acces en dehors des
heures de chantier sont a la charge du le Titulaire ; elles comportent toute disposition (porte
provisoire, canon de s(reté provisoire, etc.) nécessaire et ce jusqu’a la livraison du batiment.

Il en est de méme pour les fermetures de zones de chantier liées au phasage des travaux : obturation
provisoire, signalisation provisoire, éclairage, balisage...

Lien avec les concessionnaires
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Le Titulaire aura a sa charge exclusive 'ensemble des démarches et |a totalité des frais relatifs aux
actions suivantes :

e |l devra entreprendre toutes les démarches nécessaires et fournir les éléments nécessaires
au Maitre d’Ouvrage pour obtenir en temps utiles l'intervention des concessionnaires pour
les raccordements en fluides, électricité, communication et assainissement. Le Titulaire est
néanmoins obligé de tenir informé systématiquement le Maitre d’Ouvrage et son
représentant des échanges établis avec les concessionnaires ;

¢ |l devra prévenir de maniére opportune le Maitre d’Ouvrage de la date estimée de besoin de
fourniture des énergies et des fluides (& minima 4 mois avant la date prévue), lui permettant
ainsi de faire la demande en temps utiles auprés des différents fournisseurs.

Branchements provisoires

Le Titulaire exécute, ou fait exécuter, les divers branchements et réseaux provisoires d'alimentation
en eau, d'assainissement, d'électricité, et de téléphone et d’internet nécessaires pour les besoins du
chantier. Les branchements provisoires et les compteurs, les raccordements des installations,
I'ensemble des réseaux extérieurs des distributions, Force Motrice et éclairage provisoire, ainsi que
leur entretien, sont & la charge du Titulaire. Ces branchements compteurs d'eau et d'électricité
candélabres, luminaires divers provisoires etc. resteront sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires
a un corps d'état quelconque, dans les limites du délai contractuel augmenté des prolongations dues
aux intempéries.

La liaison internet devra permettre de faire des visioconférences avec partage de documents, sans
coupure.

Les consommations d’eau, d’électricité, de téléphone et éventuellement de chauffage provisoire sont
a la charge du Titulaire.

Branchement provisoire aux égouts

Cette prestation, a la charge du Titulaire comporte le branchement sur le collecteur général EU,
depuis les baraquements de chantier. Le Titulaire réalisera également le branchement des
installations sanitaires du chantier.

En cas d’'impossibilité de raccordement sur un égout existant, il sera prévu un assainissement par
fosse étanche.

Eau (réseau intérieur)
Le réseau intérieur provisoire d'eau, ainsi que son entretien, incombent au Titulaire.

Evacuation provisoire des eaux pluviales
Cette évacuation provisoire est a assurer par le Titulaire dés la fin du clos et du couvert.

Desserte du chantier

L’accés au chantier devra minimiser son impact sur I'environnement du Centre Hospitalier et des
riverains.

Le Titulaire a a sa charge la création et I'entretien des voies d'acces provisoires a partir de la voie
publique.

Baraquements de chantier et zone de cantonnement de chantier
L’installation de chantier devra comprendre a minima :
- une zone de stockage,
- une zone de livraison,
- une bande en périphérie des batiments pour la mise en place d’échafaudage ou la
manutention au moyen d’'un élévateur
- une base de vie (salle de réunion, sanitaires, vestiaires, réfectoire),
- une zone de tri des déchets cloturée (bennes),
- une zone de lavage
Une fosse de décantation sera a prévoir pour les laitances de béton aprés nettoyages des bennes.
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Ce dispositif sera a proximité de I'espace de livraison.

Le Titulaire devra prévoir le déplacement éventuel de tout ou partie de I'installation de chantier si
nécessaire au vu de 'avancement du chantier.

Le survol en charge des grues ne devra pas étre au-dela de I'emprise du chantier (clétures).

Aucun survol de fleche de grue (en charge ou pas) n’est autorisé au-dessus des riverains et
batiments avoisinants du CHM.

Les grues devront étre équipées d’'un systéme d’asservissement soumis aux vérifications d'un
organisme agrée.

Sanitaires de chantier, réfectoires de chantier, vestiaires

Sont compris sous cette rubrique, les installations WC, douches, postes d'eau, réfectoire collectif,
vestiaires de I'entreprise, leur chauffage.

Les caractéristiques de ces installations, ainsi que celles de toutes les installations communes sont
celles imposées par la réglementation de I'hygiéne en fonction des objectifs prévisionnels du
chantier.

La fourniture, la pose des installations sanitaires, réfectoire collectif, vestiaires collectifs, leurs
raccordements aux réseaux eau, assainissement, €lectricité sont a la charge du Titulaire, ce dernier
assure également le chauffage, I'éclairage et I'entretien de ces divers locaux.

Bureaux de chantier

L'installation du bureau général de chantier, ainsi que l'installation de tous les autres locaux ou
baraquements qui se révéleraient nécessaires dans l'intérét commun, sont a la charge du Titulaire.
Le CHM peut autoriser une installation temporaire dans le batiment Duperrat. Le titulaire fera son
affaire des consommations d’électricité, de chauffage et d’eau pour les locaux occupés ainsi que de
la tenue en parfait état des locaux occupés. Si le MOA constate un défaut dans I'occupation de ces
locaux, il reprendra immédiatement ceux-ci sans que le titulaire puisse réclamer quoi que ce soit.

Alimentation électrique du chantier
Le raccordement du réseau provisoire est a la charge du Titulaire. Il réalise et entretient les réseaux
intérieurs de distribution de Force Motrice et d'éclairage provisoire.
L'éclairage provisoire sera réalisé au moyen de luminaires étanches répartis comme suit :

- Tous locaux : sur postes de travail,

- Cage d'escalier : Un point lumineux tous les niveaux au minimum,

- Circulations : un point lumineux tous les cing métres linéaires environ.
Ces dispositions garantiront un niveau d'éclairage général moyen d'environ quinze lux, facilitant la
circulation et permettant la reconnaissance des obstacles.
Les appareils complémentaires seront raccordés aux armoires de chantier avec des "prolongateurs".
L'installation d'éclairage provisoire sera maintenue jusqu'a ce que la mise en service de I'éclairage
définitif puisse s'effectuer sans risques de dégradation.

Armoires électriques de chantier

Les armoires de chantier a l'intérieur du batiment seront fournies, mises en place et raccordées par
le Titulaire ; elles devront présenter les degrés de protection minimale requis par la norme NFC 20
010.

Ces armoires seront implantées de sorte que, en régle générale, on puisse trouver un point de
raccordement dans un rayon de vingt-cinqg metres de tous les lieux de travail au maximum.

Les "prolongateurs" ou enrouleurs nécessaires seront fournis par les entreprises utilisatrices de
I'énergie.

Manutentions et livraisons

Le Titulaire doit inclure dans son offre ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions
qui y sont liées. Les moyens envisagés sont soumis a l'accord du C.S.P.S, préalablement a toute
intervention, pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase
d'exécution de la structure.
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Garde du chantier

Les Ouvrages sont placés sous la responsabilité des entreprises jusqu’a la réception par le Maitre
d’Ouvrage.

Le Titulaire devra prévoir tous les moyens nécessaires pour assurer la préservation des Ouvrages
réalisés et la sécurité du site contre les vols et les dégradations, pendant les périodes d’ouverture et
de fermeture du chantier jusqu’a la Réception des Ouvrages.

Frais de consommations

Les frais de consommation liés a la période des essais d’installations techniques (chauffage, VMC,
rafraichissement, électricité courants forts et faibles) et les frais de consommation (électricité,
chauffage, chauffage de chantier, eau, téléphone) durant toute la période du chantier sont dus par
le Titulaire.

Les frais de nettoyage et d’entretien hebdomadaire des installations de chantier (sanitaire, vestiaires
collectifs, réfectoire, bureaux chantier, salle réunion) sont dus par le Titulaire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)

Il sera demandé une maquette numérique version DOE du projet afin que le CHM puisse préparer
I'exploitation et la maintenance.

L’entreprise se rapprochera du CHM afin de définir les modalités spécifiques : modélisation,
maquettes, livrables

Par ailleurs, 'ensemble des piéces a produire au titre du DOE sera en langue francgaise et fourni au
format numérique (fichiers sous format d’origine, en pdf, word, jpeg, dwg, xlsx).
Le DOE sera présenté au préalable au MOA pour acceptation.

Le contenu du DOE est le suivant :

- la maquette BIM finale des ouvrages exécutés

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés ;

- les plans des réseaux conformes aux réseaux installés ;

- Les carnets de détails ;

- Les fiches techniques de l'intégralité du matériel et des produits ;

- Les notes de calculs mises a jour ;

- Les P.V. d'essai ou de classement des matériaux accompagnés d’un plan de localisation ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, établis ou
collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements ;

- le plan de maintenance préventive ;

- les bordereaux d’évacuation des déchets ;

- les procés-verbaux des tests et essais ;

- Les résultats des attestation de fonctionnement de I'agence qualité construction ;

- Les Attestations d'assurances mises a jour ;

La formation du personnel d’exploitation

Le Titulaire s’engage a organiser et coordonner la (les) formation(s) du personnel d’exploitation
désigné par le CHM, ceci préalablement a la mise en service des installations et des équipements.
Le programme de formation sera proposé par le Titulaire et validé par le Maitre d’Ouvrage.

16. PRECISIONS SUR LE CONTENU DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE INTERNE
AU GROUPEMENT (ARCHITECTE ET INGENIERIE)

La maitrise d’ceuvre interne sera spécifiquement responsable des taches ci-apres avec
obligation de rendre compte au maitre d’ouvrage :
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Les études d’avant-projet et de projet

L’établissement des dossiers et consultations nécessaires a I'obtention des autorisations
administratives ainsi que I'assistance au Maitre d’ouvrage jusqu’a I'obtention du Procés-
Verbal,

Gere les modifications éventuelles impactant le permis de construire et établit les PC
modificatifs,

Le visa des études d’exécution et de synthése établis par le cotraitant travaux en vue de
s’assurer du respect des régles de l'art et d’'une réalisation conforme aux études de
conception

Le suivi technique des travaux afin de s’assurer du respect des régles de I'art et d’'une
réalisation conforme aux études d’exécution

Réalise la notice de sécurité incendie

Donne un avis technique et architectural sur les propositions des échantillons et organise
la présentation pour validation au CHM

Contréle I'exécution des ouvrages témoins

Procéde a la reconnaissance des ouvrages exécutés, vérifie la réalisation des épreuves
et essais prévus aux contrats de travaux, constate les prestations non exécutées, vérifie
gue les équipements ont été posés conformément aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie, constate les imperfections ou malfagons, contréle I'existence
et la conformité des documents requis,

Propose la liste des réserves et veille a l'inscription de toutes les réserves sur les proces-
verbaux d’OPR et de réception, y intégre celles du bureau de contréle ; chaque réserve
sera numérotée et reportée sur un plan de localisation précis,

Assure le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ; vérifie le respect du délai de levée des réserves,

Vérifie la conformité des ouvrages réalisés aux autorisations administratives (article R.
462.1 du code de l'urbanisme) et en atteste au Maitre d’ouvrage ; assiste le Maitre
d’ouvrage dans les démarches tendant a I'obtention de I'attestation de non-contestation
de la conformité, établit et signe la déclaration attestant 'achévement et la conformité
des travaux

17. QUTILS / REMISE DES DOCUMENTS

L’ensemble des documents quelle que soit la phase et quel que soit le type de document, est a
transmettre au format numérique natif et pdf. Les documents graphiques supérieurs au format A3
sont a produire en 1 exemplaire papier couleur en supplément du format numérique.

D’autre part, le coordonnateur SPS et le contrdleur technique recevront également une version
numérique de tous les dossiers ainsi qu’une version papier couleur sur demande spécifique.

Le groupement mettra en place un plan d’assurance qualité (documents a remettre a la MOA) et
proposera de mettre en place les outils suivants afin de faciliter les interfaces entre tous les
intervenants :

- Plateforme d’échange de données entre les intervenants

- Logiciel de Gestion des réserves

La maitrise
(facturation

TRVX 25-002

d’ouvrage pourra mettre en place une gestion du suivi des marchés de travaux
, agréments de sous-traitance, etc...).
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