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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Auxquelles sont associés les autres documents suivants :
- dispositions administratives particulieres (DAP)

- dispositions techniques particulieres (DTP)




DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES (DAG)

ARTICLE PREMIER. OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les présentes dispositions administratives générales concernent l'exécution des travaux définis dans les
dispositions techniques particuliéres.

1-2. Mesures de sécurité propres a la défense - Protection du secret

Les prescriptions faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense, mais ne comportent pas de mesures de
sécurité particuliére ni ne présentent de caractére secret, soit dans leur objet, soit dans leurs conditions
d’exécution. Cependant, il est rappelé au titulaire qu’il ne doit pas diffuser tout document relatif au présent
marché.

1.2.1 Autorisation d’accés dans les sites du ministere des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera 1’objet d’un contréle primaire
(CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernicres
années :

o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif

o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF

o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et retour de
celui-ci validé. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés positifs
avec visa de ’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A I’issue de I’enquéte, chaque personnel se verra attribué¢ de 1’un des statuts suivants :
—  «Acceés autorisé » ;
—  «Acces avec réserves » ;
—  «Interdit d’accés ».

Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a soumettre
au CP.

Le titulaire se doit de faire I’effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposants & minima
d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de procéder au
remplacement du personnel ayant fait ’objet d’un refus d’accés sur site.

1.2.2 Controle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire dans les
conditions fixées a I’article 7.1 ci-aprés. Cette liste doit étre complétée par une photocopie lisible recto verso
pour chaque personnel de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme [’autorise 1’article D 1221-24 du Code du travail, introduit par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le
maitre d’ceuvre exigera a I’appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger
titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions 1égales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.
Cette liste mise a jour est fournie au maitre d’ceuvre accompagnée des mémes documents que ci-dessus pour les
nouveaux personnels concernés.

En cas de sous-traitance, les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux personnels du sous-traitant. Le
titulaire transmet au maitre d’ceuvre les documents a fournir par le sous-traitant.

Les personnels employés sur le chantier sont tenus de porter un dispositif d’identification mentionnant leur nom
et leur employeur.




1.2.3 Controle des acces

Tous les personnels des entreprises se conformeront aux prescriptions particuliéres de ’organisme ou se
déroulent les travaux.

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des controles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par 1'Inspection du travail. Les laissez-
passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Conformément a I’article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du groupement, le cas
échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa
direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans 1’enceinte du chantier et en permanence, sa carte
d’identité professionnelle sécurisée.

1.2.5 Controle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par
le maitre d’ceuvre.

1.2.6 Protection des données a caractére personnel

Conformément a D’article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partic au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution
du contrat.

Chaque partie du présent marché est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I’exécution du marché. A
ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de 1’Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I’absence d’accord, a
une modification unilatérale par le maitre de I’ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a
la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de ’article 50 du
CCAG-Travaux.

1-3. Maitrise d’oeuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la section exploitation de la maintenance (SEM) de 1’Unité de soutien de
I’infrastructure de la défense (USID) de VERDUN qui passe le marché.

Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux, l'assistance au maitre de 1’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

Les ¢études d'exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés (D.O.E) sont a la charge des entreprises.

1-4. Développement durable

Les conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractere social ou environnemental qui prennent
en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise
en valeur de I’environnement et progres social.

Le candidat devra indiquer ses dispositions pour la gestion des déchets de chantier.

1-5 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de 1’organisation internationale du travail (OIT) (se
reporter a I’article 6.1 du CCAG Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.




Dans le cadre d’une éventuelle pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se
conformera :

— Au guide de préconisations réalis¢ par 'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2
avril 2020 modifié, permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des
salariés ;

— Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes barricres
(s’il n’y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de [’entité ou se
réaliseront les prestations).

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a ’article 4.1 du C.C.A.G Travaux,
Les pieces contractuelles du présent marché sont les suivantes par ordre de priorité :

— L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

— Les présentes dispositions administratives générales (D.A.G.) et ses annexes, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

— Le mémoire justificatif remis par le titulaire avec son offre, (seuls les éléments demandés au
réglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), approuvé par arrété du 30 mars
2021 ;

— Les dispositions techniques particuliéres (D.T.P.) ;
— Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du présent marche¢ ;
— La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que
ce mois est défini ci-apres a I’article 3.1.6.1

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-1.1. Les prix du marché

Les prix du marché sont hors T.V.A. et réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions fixées a 1’article 9.1.1
du CCAG Travaux, complétées notamment comme suit :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particuliéres a prendre du fait des risques
d’interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de I’organisme utilisateur du ministére
de la défense ;

- en tenant compte de 1’obligation faite aux entreprises et a leurs personnels de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le Chef de Corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de
I’immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-apres
tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous réserves que la
nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct
des intempéries :

() 4ere modification du guide le 10 avril 2020




Nature du phénoméne Intensité limite Durée
PLUIE 35 mm par jour 5 jours consécutifs
NEIGE 10 cm par jour 7 jours consécutifs
TEMPERATURE SOUS ABRI -10°c 7 jours consécutifs
TEMPERATURE SOUS ABRI +35°% 7 jours consécutifs
VENT 27m/s 3 pointes

(Le centre météo servant de référentiel est indiqué dans les DAP)

Le prix intéegre I’ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues nécessaires a 1’exécution des
travaux dans les régles de 1’art. En aucun cas, l'entrepreneur ne peut arguer de 1'imprécision des piéces fournies,
ou d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre de sa commande tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achévement des travaux.

3.1.2 - Mode d'évaluation des travaux

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché seront réglés par application, soit d’un prix global et
forfaitaire, soit d’une formule de prix mixte (prix forfaitaires et prix unitaires), tel que précisé dans les DAP.

3-1.3. Demande de paiement et modalités

3.1.3.1 Paiement unique (délai d’exécution inférieur ou égal 2 un mois)
Les travaux, objet du présent marché, feront 1’objet d’un seul paiement, aprés achévement et réception des
travaux.
Le titulaire adresse dans les conditions fixées ci-apres, la facture détaillée sur la base du prix initialement
souscrit.

Par dérogation a Darticle 12.4 du CCAG Travaux, aucun décompte général n’est établi sauf décision
contraire du RPA ou de son délégataire.

L’entrepreneur disposera d’un délai de 45 jours a compter du paiement de sa facture pour exercer toute
contestation relative au montant pay¢.

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures,
I’ESID de METZ a décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a ’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les coilits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet
I’état d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions
imposées dans le cahier des clauses particulicres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :
Toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de 1’annexe II au CGI) :
- la date de facture,

- le numéro d’identification unique de la facture,

- la raison sociale et adresse,

- le SIRET ou a défaut SIREN,

- les montants HT et TTC,

- le taux de TVA appliqué et son montant,

- mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir,

- coordonnées bancaires.

Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :
- la référence de I’engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,

- le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ) : D107111057.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces ¢éléments sont indispensables pour I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de
son paiement.




Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont
disponibles directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour davantage d’informations concernant 1’utilisation du portail :

Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf jours fériés)
ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Pour mémoire, 1’obligation de transmission des factures électroniques fixée par 1’ordonnancen®2004-697 du 26
juin 2014 s’applique aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services
de ’Etat.

Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi (dématérialisé¢) des factures pour paiement, a
se rapprocher de 1’USID, bénéficiaire du marché pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point
pouvant présenter probléme.

Suivi du service fait

Afin que ’USID puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités réellement mises en
ceuvre, le titulaire du marché envoie par courrier électronique au bénéficiaire (USID) une copie des factures qui
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L’adresse électronique de I’USID a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution du marché.

3.1.3.2 Paiements multiples (acomptes) (délai d’exécution est supérieur a un mois)
Les travaux seront réglés sous forme d’acomptes mensuels, afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs
ne soit pas supérieur a un mois.

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 10.2 et 12 du CCAG Travaux,
- Il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnement.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir
adjudicateur établit :

- L’état d’acompte mensuel,
- Le décompte général

En cas de changement de compte, il est joint un RIB ou un RIP avec la demande de paiement.

3.1.3.2.1 Projets de décompte
Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont les modéles
seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, ainsi que ’article 12.1.6 du CCAG Travaux
le permet.

Depuis le ler février 2017, le MINARM met en ceuvre le portail Chorus Pro pour le traitement des projets de
décompte dits « factures de travaux », a I’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des projets de
décompte. Le titulaire économise ainsi les cotits d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et pourra
suivre par internet 1’état d’avancement de leur traitement par les services de 1’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet de
décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois précédent, par
dérogation a I’article 12.1 du CCAG Travaux.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant 1’aiguillage du projet de décompte vers le
destinataire approprié :

- le cadre de facturation a utiliser est : A4 . dépot par un fournisseur d 'un projet de décompte mensuel
- dans le bloc « cadre de facturation », la maitrise d’ceuvre est identifiée par :
e une « structure » : SIRET 13000190200373




e un service : reprendre le code indiqué en page de garde de I’acte d’engagement
- dans le bloc « destinataire », il convient de désigner le maitre d’ouvrage identifié par :
e une « structure » : SIRET 13000190200373
e un service : reprendre le code indiqué en page de garde de I’acte d’engagement
- dans le bloc «identification », le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage suivant,
inférieur a 20 caracteres :
N° engagement juridique +tranche (F ou O + n°) +réle (T=titulaire) + n° de situation

Les projets de décompte des entreprises soumises a 1’obligation de dématérialisation transmis par tout autre
moyen que Chorus Pro seront réputés non parvenus dans les services de 1’Etat.

Les entreprises sont invitées a utiliser Chorus Pro selon les modalités définies ci-avant.

Par dérogation a I’article 12.1.7 du CCAG Travaux les projets de décomptes ne devront pas faire figurer le
montant de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique.

3.1.3.2.2 Etats d’acompte
Le projet de décompte initial est dématérialisé via Chorus Pro, la notification Chorus Pro emporte ordre de
service.

3.1.3.2.3 Demande de paiement final (projet de décompte final)
Aprés 1’achévement des travaux, le titulaire transmet, dans le délai prévu a ’article 12.3.2 du CCAG Travaux,
son projet de décompte final au maitre d’ceuvre, suivant les mémes modalités que celles prévues pour les projets
de décompte mensuels.

3.1.3.2.4 Décompte général

Le décompte général est notifi¢ au titulaire via Chorus Pro. Le décompte général sera renvoyé par le titulaire
dans les délais (30 jours) et conditions prévus a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, par Chorus Pro.

En application de ’article 12.4.5 du CCAG/TRX relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des
sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine
de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement
définitif ; ce mémoire doit étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maitre
d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités
indiquées a P’article 12 du présent DAG.

3.1.4 Délai de paiement
Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au
pouvoir adjudicateur contractant.
Le délai de paiement des acomptes et du solde est fix¢ a 30 jours.

3.1.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét applique par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3-1.6. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les dispositions administratives particuliéres (DAP) déterminent si les prix sont fermes, fermes actualisables ou
révisables.

3.1.6.1 Date d’établissement des prix du marché :
Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de la derniére date limite de remise des offres. Ce mois, déterminé dans 1’acte
d’engagement est appelé « date zéro ».




3.1.6.2 Choix des index de référence :

L’ index de référence I choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation ou la révision des prix du marché est
I’index indiqué dans les dispositions administratives particulieres et publié sur le site www.insee.fr et au
Moniteur des travaux publics et du batiment.

Les primes, pénalités et indemnités sont actualisées ou révisées avec I’index du marché.

3.1.6.3 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Les prix seront actualisés en appliquant au prix du marché un coefficient donné par la formule :

Cn=1(d-3)/Io

dans laquelle To et I (d — 3) sont les valeurs prises respectivement a la date zéro et a la date (d — 3) par I’index de
référence I du marché sous réserve que la date du début d’exécution des travaux (d) soit postérieure de plus de 3
mois a la date zéro.

3.1.6.4 Modalités de révision des prix
Les prix seront révisés en appliquant au prix du marché un coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de
l'acompte du mois donné par la formule :

Cn=0,125 + 0,875 (In/ Io)

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché concerné respectivement a la
date zéro et a la date n d’exécution des travaux.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.1.6.5 Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu’une actualisation ou une révision provisoire a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation ou révision avant 1’actualisation ou la
révision définitive qui suit la parution de I’index définitif.

3-1.7. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)
Le montant a payer sera calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur.

3.2. Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions
de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-
traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant hors taxe du
marché public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre
au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de
paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a [’article L.2193-14 du code de
la commande publique.

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-11, R.2193-12 et R.2193-14 a R.2193-16 du Code de la
commande publique, les sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement au
titulaire seul habilité a adresser les demandes de paiement au représentant du pouvoir adjudicateur pour
réglement. La demande de paiement est libellée au nom du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre accompagnée de la facture et de
I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu sa demande de paiement ou de 1’avis de
réception postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans
autre formalité :
- le cadre de facturation a utiliser est : 410 : Dépot par un sous-traitant de la demande de paiement dans le cadre
d’un marché de travaux
- le champ « valideur » doit étre renseigné avec la structure du titulaire / co-traitant du marché ;
- dans le bloc « cadre de facturation », la maitrise d’ceuvre est identifiée par :

e une « structure » : SIRET 13000190200373




e un service : reprendre le code indiqué en page de garde de 1’acte d’engagement
- dans le bloc « destinataire », il convient de désigner le maitre d’ouvrage identifié par :
e une « structure » : SIRET 13000190200373
e un service : reprendre le code indiqué en page de garde de I’acte d’engagement
- dans le bloc « identification », le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage suivant dans
la limite de 20 caractéres :
NC°engagement juridique + tranche (F ou O + n°) + réle (S=sous-traitant) + texte libre

Le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépot pour accepter ou refuser la demande de paiement sur

le portail de facturation. En I’absence de prise en charge, la validation est tacite et la facture du sous-traitant est
transmise au destinataire (« maitre d’ouvrage »).

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4-1. Délai d'exécution du marché

Le délai d’exécution est fixé dans les dispositions administratives particuliéres (DAP).
Si le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires.

4-2. Prolongation pour intempéries :
Les dispositions ci-aprés ne sont applicables qu’aux travaux pour lesquels le DAP en précise I’applicabilité.

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions l1égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét
de travail sur les chantiers, le délai d’exécution des travaux est prolongé dans les conditions de 1’article 18.2.3 du
CCAG Travaux.

Cette prolongation est notifiée a I’entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale
au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément aux dites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
indiqué dans les dispositions administratives particuliéres (DAP).

Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire et pour autant qu'il y ait entrave
a l'exécution des travaux, le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomenes naturels ci- apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
PLUIE 20 mm par jour 5 jours consécutifs
NEIGE 5 cm par jour 5 jours consécutifs
TEMPERATURE SOUS ABRI -5°C 5 jours consécutifs
TEMPERATURE SOUS ABRI +30°C 5 jours consécutifs
VENT 20m/s 1 pointe

Cette prolongation est notifiée a I’entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

(Le centre météo servant de référentiel est indiqué dans les DAP)

4.3 Prolongation de la période de préparation

Par dérogation a I’article 18.2 du CCAG Travaux, et sous réserve que le retard ne soit pas imputable au
titulaire, toute prolongation de la période de préparation est prise par décision du délégataire du représentant du
pouvoir adjudicateur, notifiée par ordre de service.

4-4. Pénalités pour retard

4-4.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation a Darticle 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du
montant maximum total hors taxes du marché.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux, I’application des pénalités du retard s’effectuera du simple
fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération d’office
de pénalités et ce, quel qu’en soit le montant.




4-4.2. Délais et pénalités pour remise des documents aprés exécution

Le titulaire doit la fourniture au maitre d’ceuvre de divers documents aprés exécution des travaux dans les
conditions fixées par ’article 40 du CCAG Travaux et le présent marché.

Sont notamment concernés les documents nécessaires a 1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
I’ouvrage (DIUO).

4.4.2.1 Fourniture des DOE

Par dérogation a I’article 40.1 du CCAG Travaux, le titulaire fournira a I’avancement du chantier et des
I’exécution d’une partie d’ouvrage les DOE correspondant a la partie de I’ouvrage exécuté.

L’ensemble des DOE est a fournir a la date prévue pour la réception.
4.4.2.2 Délai de visa de conformité du maitre d’oeuvre

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 20 jours a compter de la remise de la totalit¢ des documents pour
procéder a une vérification de conformité. Passé ce délai, les documents seront réputés acceptés.

4.4.2.3 Retenue pour non fourniture des documents
Par dérogation a ’article 19.3 du CCAG Travaux :

- une retenue provisoire hors taxes, fixée dans les DAP, est opérée sur les sommes dues au titulaire sur le premier
décompte mensuel faisant ressortir une somme suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite retenue,

- la somme ainsi retenue n’est libérée qu’aprés fourniture de I’ensemble des documents et vérification de leur
conformité par le maitre d’ceuvre.

Cette retenue provisoire peut €tre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite & une mise en
demeure du délégataire du représentant du pouvoir adjudicateur.

4.4.2.4 Pénalités pour remise de documents en cours d’exécution
Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une pénalité journaliére,

fixée dans les DAP, par jour de retard dans la remise des documents aux dates fixées par le maitre d’ceuvre,
durant I’exécution des travaux.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie
Sans objet.

5-2. Avance

Une avance est versée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans I’acte d’engagement, lorsque les
conditions stipulées a I’article R.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Elle est égale lorsque le délai initial d’exécution du marché est inférieur & 12 mois a 30% du montant initial du
marché.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I’objet de sous-traitance.
Le montant de 1’avance est fixé a 30 % du montant initial TTC du marché.

Le paiement de I’avance intervient sans formalités dans le délai global de paiement de trente jours compté a
partir de la date de notification de 1’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Le montant de ’avance n’est ni actualisé ni révisé.
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Le remboursement de 1’avance s’effectue, si cela est réalisable, en une seule fois lorsque le montant des
prestations exécutées (travaux a I’entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra
65 % du montant initial du marché. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’cffectuc aprés
application de la clause de variation de prix sur le montant initial de ’acompte ou du solde. Ce remboursement
devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du marché.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour percevoir une avance, une avance peut étre versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 5 % du montant des travaux sous-traités, et
son remboursement sont effectués a la diligence de I’entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet
entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I’objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

6-1. Piquetage général

Conformément a ’article 27.2.3 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué contradictoirement avant
le commencement des travaux dans les conditions et avec le degré de précision indiqué dans les dispositions
techniques, par I’entrepreneur a ses frais, en présence du maitre d’ceuvre ou de son représentant, 1’entrepreneur
ayant a sa charge de fournir le matériel et le personnel.

6-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables situés au droit
ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué contradictoirement avec le maitre d'ceuvre en méme temps
que le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables €lectriques, le titulaire doit,
dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations ou cébles.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

L’existence ou non d’une période de préparation et sa durée sont fixées dans les dispositions administratives
particuli¢res (DAP).

Si elle existe, elle est obligatoirement comprise dans le délai d'exécution.

La fourniture des documents ci-aprés est indépendante de I’existence ou non d’une période de préparation et ne
préjuge pas des documents pouvant étre demandés en plus dans les DAP ou DTP.

Si une période de préparation existe, ces documents sont a fournir pendant cette période.

Les documents énumérés ci-dessous ainsi que ceux demandés aux DAP ou DTP, et lors de la réunion
préalable a ’ouverture de chantier, doivent étre impérativement fournis et visés pour ceux qui doivent
I’étre avant toute exécution des travaux.

L’absence d’un de ces documents ou d’un visa fait obstacle au démarrage des travaux.

L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre au minimum dix jours avant le début d’exécution des travaux
proprement dits :

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels devant intervenir sur chantier
dans les conditions fixées a I’article 1.3 des présentes DAG,

- établissement et notification pour visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux accompagné
du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus par 1’article 28.2. du CCAG Travaux ;

- ¢établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs, études de détail et

documents éventuels concernant 1’amiante nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I’article 29 du CCAG Travaux ;
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- remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a 1'inspection du travail :

Ministére des Armées
Controle Général des Armées
Inspection Générale du Travail dans les Armées
60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 Paris cedex 15

(chantier fermé vers I’extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

- établissement et fourniture au coordonnateur SPS ou au chargé de prévention du corps du Plan Particulier
Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS).
La fourniture ou non d’un PPSSPS est indiquée dans les dispositions administratives particuliéres (DAP).

7-2. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
la proportion fixée par la législation en vigueur.

7-3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Les dépenses concernant I’hygiéne et la sécurité du chantier sont a la charge du titulaire du marché.

7-4. Mesures de sécurité contre l'incendie

7.4.1 Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations d'oxycoupage ou de brasage, le titulaire du marché devra obtenir au préalable
l'autorisation du maitre d'ceuvre qui lui délivrera un permis de feu.

7.4.2 Protection contre l'incendie

Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre
l'incendie comportant :

- la présence obligatoire, sur le chantier, de moyens de lutte contre I’incendie adaptés et en état de marche ;

- 'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail I'extinction des feux
et le contrdle des mesures de sécurité.

7.4.3 Emploi d’explosifs
Par dérogation a I’article 31.11 du CCAG Travaux, I’emploi d’explosifs est interdit.

7-5. Ordre de service

En complément a ’article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire par le maitre
d’ceuvre en deux exemplaires. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d’ceuvre aprés 1’avoir signé
et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu et ses réserves éventuelles.

7.6. Etudes d’exécution

7.6.1 Etablissement
Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails et autres documents nécessaires a 1’exécution de
I’ouvrage sont établis par les soins du titulaire ou a sa diligence et soumis au visa du maitre d'ceuvre dans les
conditions fixées a I’article 29 du CCAG Travaux.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre de
I’ouvrage.

La fourniture des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages est effectuée sous forme de support
dématérialisé (cd informatique) au format Microstation (extension .DGN) en ce qui concerne les plans et
schémas.
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7.6.2 Visa du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre doit les renvoyer par ordre de service au titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard quinze jours aprés leur réception.
La délivrance du visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité

7.7 Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre de
chantier.

ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8-1. Réception
11 est fait application de 1’article 41 du CCAG Travaux.

Celle-ci ne peut étre prononcée que si le titulaire a fourni les DOE et que ceux-ci ont regu le visa de conformité
du maitre d’ceuvre, dans les conditions fixées a 1’article 4.4.2.2 des présentes DAG.

8-2. Essais et controle des ouvrages
Les essais et contrdles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les dispositions administratives et techniques
particuliéres, sont a la charge de I’entrepreneur.

Si le maitre de 1’ouvrage prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du maitre de
I’ouvrage.

8-3. Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait 1'objet d'aucune stipulation particuliere.

8-4. Garanties particulieres
Sans objet.

8-5. Assurances

Par dérogation a P’article 8.1.3 du CCAG Travaux, ’attributaire doit justifier avant I’attribution du marché
qu’il a contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité¢ a 1’égard du maitre de I’ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers victimes d’accident ou de dommages causés par 1’exécution des travaux au moyen d'une
attestation portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie,

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et

1792-4-1 du Code civil au moyen d'une copie d'une attestation portant mention de 1'é¢tendue de la responsabilité
garantie.

ARTICLE 9. RESILIATION

Les dispositions du CCAG Travaux sont seules applicables.
Une résiliation pour faute du titulaire peut entrainer une exécution du marché a ses frais et risques.

ARTICLE 10. TRAVAUX NON PREVUS

10.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

Conformément aux articles R.2194-1 a R.2194-10 du Code de la commande publique, la poursuite de
I’exécution des prestations, en cas de dépassement du montant contractuel, est subordonnée a la conclusion d’un
avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le délégataire du représentant du pouvoir
adjudicateur dans les conditions ci-apres définies.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu un ordre de service
lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le délégataire du représentant du pouvoir adjudicateur.
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Cette décision de poursuivre les travaux n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme
procédure et entrainer les mémes conséquences.

10.2 Prix non prévus au marché : prix nouveaux

Par dérogation a D’article 13.5 du CCAG Travaux, lorsque que le délégataire du représentant du pouvoir
adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs de prestations supplémentaires ou
modificatives, ces prix pourront faire 1’objet d’un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d’un bordereau
supplémentaire de prix unitaires signé des deux parties, en lieu et place d’un avenant.

ARTICLE 11. OBLIGATIONS DU TITULAIRE EN COURS DE MARCHE EN MATIERE DE TRAVAIL
DISSIMULE

11-1 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

11-1.1 Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et
documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entiérement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

e-Attestations agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

11-1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1
et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

- une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité¢ sociales
prévue a Dlarticle L 243-15 émanant de I’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois,

- le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pi¢ce prévue a I’article
D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des salariés étrangers employés par
I’opérateur économique et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2 du code du
travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

- un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a disposition, gratuitement, a 1’adresse suivante :
https://declarants.c-attestations.com/E AttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, & ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a 1’étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat
A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
réglement n°1408/71.
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Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguli¢re du titulaire
au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I’instance de contrdle
du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6mois, la personne publique en informe I’instance
de controle et peut résilier le marché, (conformément a 1’article 46.3 du CCAG Travaux).

ARTICLE 12. DIFFERENTS ET LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a ’article 55.1.1 du CCAG
Travaux.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG Travaux, apres avis du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage notifie
au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a
pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un
délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou a compter de la date a
laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du service
d’infrastructure de la défense (Maitre d’ouvrage en copie) un mémoire complémentaire, développant les motifs
de sa contestation.

La décision relative au réglement de ce différend appartient au directeur central du SID qui dispose d’un délai de
90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Par dérogation a I’article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, les parties ne pourront pas avoir
recours a I’arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 13. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

Le RPA ou le Ministére des Armées peuvent délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute
satisfaction dans 1’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur
demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du RPA ou du Ministére des Armées qui
disposent, a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre
refusée si (liste non exhaustive) :

— La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

— Larelation commerciale s’est révélée difficile ;

—  Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

—  Le contrat est résilié¢ aux torts du titulaire.
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ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés des DAG et DAP sont apportées aux articles

suivants du CCAG Travaux :

Article du DAG ou DAP Article du CCAG auquel il Dérogation apportée

apportant la dérogation est dérogé

2 4.1 Ordre décroissant des pi¢ces contractuelles

3.1.3.1 12.4 Paiement unique

3.1.3.2 12.2.1 et 12.4.1 Etat d’acompte mensuel et décompte général

3.1.3.2.1 12.1.6 Projet de décompte

3.1.3.2.3 12.2.2 Délai de notification de 1’état d’acompte

4.3 18.2 Prolongation de la période de préparation

4.4.1 19.2.2 et 19.2.4 et 19.2.1 Pénalités pour retard dans I’exécution des
travaux

4.4.2.1 40.1 Délai de fourniture des DOE

4423 19.3 Retenue pour non fourniture des documents

7.4.3 31.11 Emploi d’explosifs interdit

7.7 28.5 Tenue du registre de chantier par maitre
d’oeuvre

8.5 8.1.3 Remise des assurances

10.1 1442 et 1443 Poursuite au-deld du montant contractuel

10.2 13.5 Prix non prévus au marché

12 55.1.2et55.1.4et55.2.1 Différents et litiges

DAP 19.1 et 28.1 Délai d’exécution

DAP 19.2 Montant de la pénalité pour retard dans les
travaux

DAP 28.1 Durée de la période de préparation
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