MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’OEUVRE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.AP)
Personne publique : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
Pour le Groupement Hospitalier de Territoire de la Vienne
2 rue de la Milétrie
CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Cahier des Clauses Administratives Particulieres numéro : n°255007 du 11/04/2025

établi en application du Code de la Commande Publique (ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018)

Accord cadre multi-attributaire destiné a contractualiser des marchés subséquents de maitrise
d’ceuvre pour concevoir et conduire la réalisation de travaux neufs.

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Appel d’offres ouvert établi en application des articles L 2124-1, L 2124-2, R 2161-2 a R 2161-5
du code de la commande publique.
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PREAMBULE |

Dans le cadre des dispositions applicables aux groupements hospitaliers de territoire (GHT), une
convention constitutive a été signée entre le CHU de Poitiers et le Groupe Hospitalier Nord Vienne (CH
de Chatellerault et CH de Loudun) et le Centre Hospitalier Henri Laborit a compter du 1°" juillet 2018.

En application de l'article L6132-3 du code de la santé publique), le CHU de Poitiers devient
établissement support du GHT et est compétent pour contracter les marchés publics au hom et pour le
compte des établissements membres du groupement.

La fusion absorption du Groupe Hospitalier Nord Vienne par le CHU de Poitiers est effective depuis le
1°" janvier 2021

Le présent marché public est passé les membres suivants du GHT :
- Le CHU de Poitiers
- Le CH Henri Laborit de Poitiers

Article 1. - Objet et durée de ’accord cadre et des marchés subséquents

1.1. Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations
ci-dessous désignées :

Accord cadre multi-attributaire destiné a contractualiser des marchés subséquents de maitrise
d’ceuvre pour concevoir et conduire la réalisation de travaux neufs.

Lieux : Sites de Poitiers, Lusignan, Montmorillon, Chatellerault, Loudun...

La prestation de la présente consultation a pour objet la maitrise d’ceuvre des opérations de travaux
neufs d’'un montant inférieur au seuil de procédure formalisée (a noter qu'en 2025, ce seuil est de
(221 000€ HT) sur les sites du GHT. Des travaux de réhabilitation ou de rénovation de locaux liés a
I'opération principale pourront étre prévus dans le périmétre d’'un marché subséquent dans la mesure
ou le montant maximum indiqué ci avant est respecté.

Les dispositions techniques figurent au cahier de clauses techniques particulieres relatif au présent
accord-cadre.

1.2.-Décomposition de I’accord-cadre
1.2.1. Lots

Les prestations objet de la consultation ne sont pas alloties.

1.3. Forme et durée de I’accord-cadre

1.3.1.Attribution, forme et engagement

Attribution

L’accord-cadre sera multi-attributaire en application des articles R2162-1 et suivants du code de la
commande publique. Sous réserve d’un nombre suffisant d’offres, 8 attributaires seront retenus a
lissue de l'accord-cadre. Ces attributaires seront remis en concurrence a chaque passation d’'un
marché subséquent.
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Forme
L’accord cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents.

Engagement
L’accord-cadre est conclu avec engagement sur un montant maximum de 2 000 000€ HT sur la durée

totale.

1.3.2. Durée et reconduction

L’accord-cadre est conclu pour une période contractuelle initiale d’'un an a compter de sa date de
notification.

L’accord-cadre pourra étre reconduit 3 fois par période de 12 mois.

La décision de reconduire I'accord-cadre interviendra de maniére tacite, sans que la personne publique
n‘ait a avertir le titulaire. La décision de ne pas reconduire I'accord-cadre interviendra par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours de
'accord-cadre. Selon les dispositions de l'article R2112-4 du code de la commande publique, le
titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

En cas de non reconduction de I'accord-cadre, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité pour
la partie non exécutée.

La durée totale de I'accord-cadre ne pourra excéder une durée maximale de 4 ans a compter de sa
date de natification.

1.4. Forme et durée des marchés subséquents (achat hors bordereau)
1.4.1. Forme

Les marchés qui seront conclus sur la base de l'accord-cadre seront dits « marchés subséquents ». lls
concerneront un achat ponctuel selon les stipulations y figurant.

Le terme « marché » mentionné dans le présent document s’entend des marchés subséquents qui
feront suite au présent accord-cadre.

Les montants/quantités d’engagement minimum et/ou maximum pourront étre précisés dans ces
marches.

lIs interviendront lors de la survenance des besoins.

1.4.2. Durée et reconduction

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord
cadre. Chaque marché subséquent indiquera la durée qui lui est propre.

1.4.3. Eléments de la mission

Le présent accord cadre confie aux titulaires une mission de base de maitrise d’ceuvre telle que définie
aux articles L2171-7 du CCP, D2171-4 a D2171-14 du CCP.

1.4.3.1 Décomposition en phases — délais

Eléments de mission Documents a remettre Point de départ Achévement

Date de notification du

Esquisse (E.S.Q) Esquisse marché subséquent Présentation de 'ESQ a

la maitrise d’'ouvrage
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Diagnostic des existants
(DIAG)
En cas de réhabilitation ou

rénovation de locaux

Diagnostic

Date de notification de
I'os validant la mission
précédente

Présentation du
Diagnostic a la maitrise
d’'ouvrage

Sommaire
Projet

Avant  Projet
(A.P.S) et Avant
Définitif (A.P.D)
(selon la loi MOP)

Avant-projet

Date de notification de
I'os validant la mission
précédente

Présentation de I'Avant
Projet a la maitrise

d’ouvrage

Dossier d’autorisation de
travaux ou dossier de permis
de construire

Date de notification du
programme définitif

Remise de I'AT, permis
construire,...

PROJET (PRO)

Dossier projet

Date de la notification de
validation de 'APD / os
validant mission
précédente

Présentation du projet a
la maitrise d’ouvrage

Assistance a la passation
des Contrats de Travaux
(A.C.T))

Dossier Consultation
Entreprises

Date de notification de la
décision de validation du
projet

Date de remise du
D.C.E. complet et
définitif a la maltrise
d’'ouvrage

Dossiers marchés de travaux

Délai de la procédure de
mise en concurrence

Date de présentation du
rapport d’analyse des

offres a la maitrise
d’ouvrage
Visa acomptes mensuels de
travaux
Direction de I'Exécution des| Visa décompte général des Transmission de Transmission au Maitre
Travaux (D.E.T.) travaux I'élément Ouvrage
Analyse réclamation de
I'entreprise

VISA des études d'exécution
réalisées par les entreprises

Visa des documents produits
par les entreprises

Date de la remise des
documents par
entreprises

Date de la transmission
des documents visés

Assistance aux Opérations
de Réception (A.O.R.)

Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE)

PV des opérations de
réception et de levée des
réserves

Date de la notification
des décisions de
réception

Date de la remise des
dossiers des ouvrages
exécutés définitifs et
complets

Les études de synthése, la coordination SSI (pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés) ainsi que
'OPC s’integrent dans les éléments ci-dessus en cohérence avec les impératifs du calendrier général.

Par dérogation a larticle 27 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut résilier un marché
subséquent a lissue de chacune des phases, sans que le titulaire de l'accord cadre ne puisse
prétendre a aucune indemnité.
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1.5. Modalités d’attribution des marchés subséquents conclus sur la base de I'accord-
cadre

La demande d'offre sera établie par voie dématérialisée via la plateforme https://www.marches-
publics.gouv.fr.

Pendant la durée de validité de I’accord cadre, les marchés subséquents seront attribués aprées
remise d’une offre. Chague marché subséquent indiquera la durée qui lui est propre .

Le titulaire du présent accord cadre s’engage a fournir une offre lors des consultations lancées par la
personne publique en vue de la conclusion des marchés subséquents en répondant via la plateforme
https://Iwww.marches-publics.qouv.fr_dans le délai indiqué dans la lettre de consultation du maitre
d’ouvrage (délai adapté au chantier).

1.5.1. Sélection du titulaire d’'un marché subséquent

Pendant la durée de validité de I'accord cadre, les marchés subséquents seront attribués aprés remise
en concurrence des titulaires de I'accord cadre.

Cette remise en concurrence interviendra lors de la survenance du besoin.

Les critéres d’appréciation des offres ainsi que leur coefficient de pondération pourront étre les suivants :
a défaut de critéres spécifiques dans le descriptif du marché subséquent :

Coefficient Note
1 - Valeur technique de I'offre
la - Contenu et qualité des éléments de mission 4 0ab
1b - Répartition des études par élément de
mission et par intervenant (dessinateur, 3 0abs
technicien, ingénieur)
2 - Engagement sur le planning 3 0ab
3 - Prix de la prestation 6 0abs
Notation totale 20+15+15+30=80

Pour les critéres 1a, 1b, 2, la notation s’effectuera avec I'échelle suivante :
. offre ne répondant pas au besoin

. mauvais

. passable

. moyen

: bon

. trés bon

abhwNEFO

Pour le critére 3, la notation suivante sera mise en osuvre.
La note maximale sera attribuée a I'offre la mieux-disante.
Les autres notes seront attribuées par application de la formule de calcul suivante :
N=(P/P*)x5
Dans laquelle :
N : note attribuée
P : prix le plus bas
P* : prix de I'offre a comparer au prix le plus bas.

ATTENTION : toute note égale a 0 obtenue au titre de I'un des critéres et sous-criteres de jugement
susvisés (c'est-a-dire : 1a, 1b, 2) sera éliminatoire.

Les notes obtenues seront ramenées a 2 décimales.
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Le CHU se réserve la possibilité d’intégrer dans les consultations relatives aux marchés subséquents
des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles non prévues dans I'accord-cadre.

1.5.2. Attribution d’un marché subséquent

Une fois appliquées les formules de calcul, I'offre ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sera
retenue comme étant I'offre économiquement la plus avantageuse.

En cas d’égalité de note globale, le classement sera fonction de I'offre ayant obtenue le nombre de
points le plus élevé sur le critere 1.

Dans le cas ou I'ensemble des offres fournies par les titulaires ne peuvent étre retenues en raison de
leur montant ou du non-respect des modalités de la remise en concurrence, le marché subséquent fera
I'objet d’une nouvelle remise en concurrence.

Le titulaire du présent accord cadre qui n'aura bénéficié d’aucun marché subséquent ne pourra élever
aucune contestation ni réclamer aucune indemnité.

1.6. Intervenants

1-6-1- Assistance a la Conduite d'opération

Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :

Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique dont la personne
responsable sera désignée au sein de chaque marché subséquent

AGORA DIRECTION - 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex.

Pour ce qui concerne les marchés subséquents passé par le Centre Hospitalier Henri Laborit, la
conduite d’opération est assurée par le CH Henri Laborit ou par toute personne expressément
mandatée par cet établissement.

1-6-2-Maitrise d'ouvrage

e Pour le CHU de Poitiers :
MME COSTA Anne, Directrice Générale
AGORA DIRECTION — 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS CEDEX.

e Pour le CH Henri Laborit :
Direction des Achats, de la logistique et des Travaux — 370 avenue Jacques Coeur — CS 10587 —
86021 POITIERS CEDEX.

1-6-3-Controéle technique

En fonction de la nature des travaux concernés par chaque marché subséquent, le maitre de l'ouvrage
pourra étre assisté d'un contréleur technique dont les coordonnées seront communiquées au titulaire
avant I'exécution des travaux.

1-6-4Coordination Sécurité Protection de la santé

Une Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé est organisée, aux fins de prévenir
les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir,
lorsqu'elles s'imposent ['utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

» Pour le CHU de Paitiers, la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs est réalisée en interne.

Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :
Le prestataire devra mettre en ceuvre I'ensemble des observations du CSPS.
M. Stéphane Roze, CSPS - Direction des Constructions et du Patrimoine
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AGORA DIRECTION - 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

Mise en place d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

La société titulaire devra tenir compte des régles d'Hygiéne et Sécurité de I'établissement et appliquer
les mesures de prévention en vigueur.

Avant son intervention sur site, la société titulaire devra rencontrer le Préventeur du CHU pour la
rédaction du plan de prévention qui sera signé par les 2 parties.

Le Plan de prévention (P.P) définira les regles d'hygiéne et de sécurité a respecter durant la réalisation
de cette opération sera rédigé, par le préventeur de I'établissement : Mr ROZE Stéphane Téléphone 05
49 44 48 69 et adresse mail : stephane.roze@chu-poitiers.fr

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du C.S.P.S., que le
maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études que de la réalisation de I'ouvrage. Il reprend ses études chaque fois que de besoin dans ce
cadre, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix de ce fait.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au coordonnateur sécurité la suite donnée a ses avis et observations

1-6-5- Coordination des systémes de sécurité incendie

Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :

Cette mission pourra étre affectée a I'équipe de maitrise d’ceuvre titulaire du marché subséquent. Les
préconisations du CSSi, dans le cadre de la restructuration ou de la construction du batiment,
s’imposeront a 'ensemble des interlocuteurs

En tout état de cause, cette mission devra étre exécutée en collaboration avec :

M. Sébastien SIROT - CSSi — Service Sécurité — Direction de site

2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

1.7. Sous traitance (hors fourniture)

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 30 du CCAG-MOE).

Conformément a larticle 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980, portant Code des devoirs
professionnels des architectes, I'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission
définie a l'alinéa 2 de I'article 3 de la loi sur I'architecture du 3 janvier 1977.

Lorsque le titulaire, ou un membre du groupement titulaire le cas échéant, a l'intention de sous-traiter
une partie de sa mission aprés attribution du marché, il doit au préalable obtenir du maitre de I'ouvrage
I'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

L’acceptation et 'agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux dispositions
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, et aux articles R2193-1 a
R2193-9 du Code de la Commande Publique.

Les déclarations des sous-traitants devront parvenir a la maitrise d’ouvrage 3 semaines
A minimum avant l'intervention prévue, soit par RAR, soit par courrier électronique, au
‘ )} gestionnaire du marché subséquent. Une entreprise sous-traitante qui n’aura pas été
agréée a lintervention ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier. L'agrément se
matérialise par la notification via la plateforme de dématérialisation « PLACE », de l'acte de sous-
traitance.

Une entreprise sous-traitante qui n’aurait pas envoyé au CSPS, son plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, lorsque que celui-ci est exigé par la loi, conformément a l'article L. 4532-9 du
code du Travail, ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier.

En cas de demande de pieces complémentaires au titulaire en vue de I'agrément d’'un sous-traitant_ces
demandes seront faites par tout moyen permettant d’en constater la validité ; le délai de 21 jours pour
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lagrément d’un sous-traitant sera alors suspendu jusqu'a réception de I'ensemble des piéces
demandées.

En cas d’absence de réception de ces piéces dans un délai de 10 jours (calendaires) suivant la
demande, la demande d’agrément sera rejetée par courrier LRAR ou par voie dématérialisée.

Le dossier de demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre impérativement composé de
I’ensemble des piéces listées ci-dessous :

a
a

(M

(M

(M

La DC 4 complétée et signée faisant apparaitre la mention relative a I'autoliquidation de la TVA ;

La description détaillée des taches confiées au sous-traitant ainsi que les tétes de chapitre de la
DPGF auxquelles elles correspondent ;

La DC 2 : y inscrire ou annexer notamment le descriptif des moyens techniques, humains et
financiers de I'entreprise sous-traitante.

L’attestation de vigilance URSSAF aussi appelée « attestation de fourniture des déclarations
sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ». Ce document intégre
désormais le paiement des cotisations sociales.

L’attestation de régularité fiscale (imp6t) du sous-traitant, situation au 31/12/N-1.

Les attestations relatives au paiement des cotisations aux caisses pour les congés payés, le
chémage, les intempéries, ainsi qu’aux caisses retraite et prévoyance.

L’extrait K-Bis.

Les références des prestations effectuées par la société sous-traitante sur les 6 derniers
mois et plus ou moins de méme nature.

Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale valables pour I’année en
cours.

by

L’organigramme des personnels affectés a la prestation : fonctions de chacun et
qualifications et/ou habilitations avec identification précise du responsable de la prestation
sur cet organigramme.

La copie des déclarations préalables a ’embauche de chacun des personnels nommément
désignés dans cette liste ; En cas de changement dans cette liste, celle-ci devra impérativement
étre tenue a jour et remise au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre avant intervention
sur le chantier dudit personnel ; A défaut, celui-ci verra son acces au chantier refusé.

Le RIB.

Pour les personnels travaillants pour une société étrangére et mis a disposition d’une
entreprise francgaise, la copie de la déclaration de détachement remise a I'inspection du
travail, en remplacement de la déclaration préalable unique d’embauche que I'on exige pour les
salariés travaillant pour une société francaise ;

La caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement de I’entrepreneur
principal au sous-traitant (2_compter du_sous-traitant _de 2°™¢ rang) pour paiement des
prestations exécutées par ce dernier.

Les piéces doivent étre transmises en totalité pour permettre un agrément de la part du maitre
d’'ouvrage a 'adresse suivante :

CHU de Paoitiers

Direction Constructions, Patrimoine et Transition Ecologique
Unité Marchés et Budget

2, rue de la Milétrie - CS 90577

86021 POITIERS CEDEX

Ou par courrier électronique a I'adresses suivante : elodie.fournier@chu-poitiers.fr
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CH Henri Laborit

Direction des Achats, de la Logistique et des Travaux

370, avenue Jacques Coeur

CS 10587

86021 POITIERS CEDEX

Ou par courrier électronique a I'adresses suivante : dset.be@ch-poitiers.fr

A défaut d’agrément, I'entreprise sous-traitante ne pourra en aucun cas intervenir sur le site.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marche
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un
acte spécial signé des deux parties.

En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de
paiement doit étre présentée et signée par le mandataire et doit porter également la signature du
membre du groupement qui sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu a la
modification de I'acte spécial, conformément aux dispositions des articles R2193-5 a R2193-8 du Code
de la Commande Publique. A défaut, la modification est inopposable a la personne publique.

Les sous-traitants de 3°™ rang et suivants ne sont pas souhaités.

En cas de réponse sous forme de groupement, 'ensemble des documents demandés ci-dessus sera
fourni par chacun des membres du groupement.

L’utilisation du formulaire DC4 est préconisée en cas de demande d’agrément d’'un sous-traitant et de
ses conditions de paiement.

Ce formulaire est disponible a I'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Aprés agrément par le maitre d’ouvrage, une visite d’inspection commune sera réalisée avec le sous-
traitant avant toute intervention.

Cas de la sous-traitance étrangeére :

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-3 du code de la commande publique et des
piéces ci-dessus mentionnées, la déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse
ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour

I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du.......... ayant pour objet ........cccoiiiiiiiennn..

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance et les articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-21 du code de la commande
publique.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 13.3 et
13.4 du présent CCAP.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

1.8. Cotraitance

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article
3.4.3 du C.C.A.G-MOE sont applicables a I'ensemble des membres du groupement. Ces derniers
désignent chacun une personne nommément responsable, conformément a leur offre.

1.9. Catégories d’ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie des ouvrages de constructions neuves de batiment. A
titre accessoire, des travaux de réhabilitation ou de rénovation de locaux liés a I'opération principale
pourront étre prévus dans le périmétre d’un marché subséquent dans la mesure ou le montant
maximum indiqué ci avant est respecte.

1.10. Marché négocié de prestation similaire

Conformément a larticle R2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence pourra étre passé avec le(s) titulaire(s), dans les trois années suivant
la notification du marché initial, pour des prestations similaires.

Article 2. Documents contractuels

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-MOE, l'accord-cadre est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, ils prévalent dans 'ordre de priorité suivant :

e L'acte d'Engagement, et autres annexes éventuelles : les actes spéciaux de sous-traitance,
pour 'ensemble de ces documents dans leur version résultant des derniéres modifications
opérées par voie d’avenants et dont les exemplaires conservés dans les archives du maitre
de I'ouvrage font seuls foi ;

e les marchés subséquents issus de l'accord cadre, tableau doffres et autres annexes
éventuelles, dans la version résultant des dernieres modifications éventuelles opérées par
avenant ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes, dont
I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des Annexes
au CCTP;

Le Cahier des Exigences Techniques Standards (C.E.T.S.) version 7,

e Le Cahier des Clauses Générales d’Intervention (CCGI), dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le Plan de Prévention du CHU de Poitiers dressé en application du décret n° 92 158 du
20/02/1992, qui sera adapté au chantier concerné avant le démarrage des travaux ou le Plan
Général de Coordination selon I'opération ;

o [offre méthodologique, technique et financiére du titulaire remise au stade du marché
subséquent,

e Le mémoire technique et méthodologique de chaque titulaire.

Nota :

En cas de discordance constatée entre le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et les piéces
graphiques, les dispositions écrites prennent le pas sur les indications contenues dans les piéces
graphiques.
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B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
(mois de remise des offres)

e Le CCAG (Arrété du 30/03/2021) applicable aux marchés publics de maitrise d’ceuvre,

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ;

¢ Les normes francaises et européennes en vigueur.

Le maitre d’ceuvre devra par ailleurs respecter, pour I'exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR,
notamment dans ses rapports avec les entreprises, les dispositions du CCAG travaux en vigueur au
moment de la publication de la consultation portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux, et, le cas échéant, les dispositions des cahiers
des clauses administratives particulieres des marchés publics de travaux. Il veillera en particulier a
respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces piéces, en tant qu’elles le concernent
ou lui sont opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-
respect.

Le titulaire déclare bien connaitre les pieces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au marché,
sont réputées en faire partie intégrante. Le titulaire ne pourra donc en invoquer l'ignorance pour se
soustraire aux obligations qui y sont contenues.

Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des contraintes et obligations inhérentes a
'application des normes et réglementations en vigueur dans le domaine visé par le présent
accord-cadre.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés
a lacte d’engagement et contradictoires avec les documents contractuels (CCAP/CCTP et
CCAG-MOE) ne s’appliqueront pas au présent accord-cadre.

Article 3. Délais d’exécution

3.1. Délais d'exécution

Le délai d’exécution des prestations sera précisé dans chaque marché subséquent et débutera a sa
date de notification.

Le non-respect du délai global maximum d’exécution, éventuellement prolongé, entrainera la mise en
ceuvre de pénalités de retard définies a I'Article 15. du présent CCAP.

3.2. Marchés subséquents

Les marchés sont faits au fur et a mesure des besoins et comporteront:

La référence a I'accord-cadre/marché subséquent ;

La désignation de la prestation (les différents éléments de missions) ;
Le prix d’engagement correspondant au prix du marché subséquent ;
Le délai d’exécution des prestations ;

L’adresse facturation.

Pour le CHU de Paoitiers, la personne habilitée a signer les marchés subséquents est la Directrice
Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ou par délégation le Directeur des
Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique ou son adjoint.
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Pour le Centre Hospitalier Henri Laborit, la personne habilitée a rédiger et signer les marchés
subséquents est le directeur du CHHL ou son représentant.

Durée d’exécution des marchés subséquents : Les marchés subséquent pourront étre passés
jusqu’au dernier jour de validité de l'accord cadre et pourront s’exécuter aprés cette date, dans le
respect de I'article R2162-5 du code de la commande publique.

3.3. Prolongation du délai d'exécution
Conforme aux dispositions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

Article 4. Conditions d’exécution

4.1. Accés — Consignes

Le personnel du titulaire chargé d’effectuer une prestation (installation, mise en service) se présente
dés son arrivée au maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le personnel du titulaire a accés aux équipements, s’il est muni d’une carte professionnelle nominative.

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité préconisées dans I'Etablissement et
se conformer aux regles suivantes :

= Respect des regles d’accés et de circulation au sein de I'établissement,

= Tenue propre et correcte, identification par badge (nom de la société et nom de
lintervenant),

= Respect des régles d’hygiéne et de sécurité applicables dans les services concernés
(décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986)

= Respect des regles en milieu hospitalier (secret professionnel, confidentialité des dossiers,
discrétion, charte du patient,...)

Dans les cas ou il est imposé, le titulaire établit avec le CHU de Poitiers, un protocole définissant les
régles de sécurité a appliquer sur la protection de son personnel salarié¢ avant d’exécuter les
prestations, objet de I'accord cadre (décret n°02-158 du 20/02/1992).

4.2. Confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur doivent respecter les régles de confidentialité prévues a I'article
5.1 du CCAG-MOE, et notamment les informations couvertes par le secret médical.

4.3. Personnel d’intervention du titulaire

Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées a intervenir. Si les prestations sont
réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire. Il est l'interlocuteur
référent de la personne publique.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant peut demander a tout moment le remplacement du
personnel pour des motifs professionnels.

4.4, Réparation des dégats

Les dégats provoqués par le titulaire, lors d’'une intervention devront étre réparés a ses frais.

4.5. Exigences transversales aux missions

Le maitre d’'ouvrage pourra se faire assister d’'un progiciel d’échange de données informatisées pour la
gestion et le traitement des notes d’honoraires, demandes d’acomptes. Cet outil sera impérativement
utilisé par toutes les entreprises titulaires des marchés (de prestations intellectuelles, travaux, ...)
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mandataire, cotraitants et sous-traitants d’une opération. Cette plateforme sera adaptée au suivi des
opérations de construction.

Article 5. Exécution de la mission de la maitrise d’ceuvre

Les clauses suivantes s’appliqueront a tous les marchés subséquents issus du présent accord cadre.

5.1 Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre jusqu’a la passation des marchés de
travaux

5.1.1. Colt prévisionnel des travaux.

A chaque étape des études (Esquisse, APS, APD), les concepteurs devront rester dans le cadre de
I'enveloppe prévisionnelle fixée par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s’engage, quoi qu’il en soit, a respecter le codt prévisionnel définitif des travaux,
arrété au stade de I'’Avant-Projet Définitif.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage au
stade de la note programmatique détaillée, augmentée du seuil de tolérance visé a l'article 9.3 « prix
du réglement » ci-aprés, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations, et
demander au maitre d’ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
projet compatible avec l'enveloppe financiere citée ci-dessus.

Aprées réception de I'Avant-Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, le colt prévisionnel définitif arrété
sera notifié au Maitre d’ceuvre et arrété par voie d’avenant.

Le co(t prévisionnel définitif se substitue au cot prévisionnel provisoire pour toutes les fins du présent
marché. Cette substitution fera I'objet de I'avenant précité.

Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter sous réserve des sanctions prévues au seuil de tolérance
ci-apres.

5.1.2. Conditions économiques d'établissement des prix

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
(mO Travaux) fixé dans le programme.

5.1.3. Tolérance sur le codt prévisionnel des travaux
Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

5.1.4. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance fixé a 5% « Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux ».

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt prévisionnel
des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de l'ouvrage le lui
demande.

5.1.5.Co0t de référence des travaux
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Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la consultation relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt total des travaux en valeur « MO travaux », tel
gu'il résulte de la consultation (co(t de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme «
économiquement les plus avantageuses » pour le maitre de I'ouvrage, par un coefficient d’actualisation
égal au rapport de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois MO des offres travaux
ci-dessus et au mois « MO travaux » de référence. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’'ouvrage peut déclarer la procédure de
consultation des entreprises infructueuses. Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise
des études. Le maitre d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et
sans que cela n'‘ouvre droit & aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier
de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens dans un délai de deux semaines suivant le
jugement des offres par le maitre d’ouvrage.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d’ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de deux semaines a
compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d’ouvrage de lancer
une nouvelle consultation relative a la passation des marchés de travaux ou engager des négociations.
L’établissement de ce nouveau dossier ne donne lieu a aucune rémunération complémentaire pour le
maitre d’ceuvre.

5.2 Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre aprés la passation des marchés de
travaux

5.2.1. Codt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

5.2.2. Conditions économigques d'établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

5.2.3. Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5%.

5.2.4. Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance indiqué a 5% « Tolérance sur le colt de réalisation des travaux ».

5.2.5. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants,
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commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, ramené
en valeur « MO travaux » par I'article BT01 (cf. article « Seuil de tolérance »).

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engageées apres signature des marchés de
travaux, seront classées dans l'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite
modification :

v" Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

v" Modifications imprévisibles et qui s'impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
economique d’une entreprise, etc...

v" Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs
ou d’'imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L’incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent
une reprise importante des dossiers. Le forfait de rémunération sera alors augmenté par avenant pour
prendre en compte les études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du fait de ces
modifications. La rémunération supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre justifiée et
sera négociée.

Les modifications relevant de la catégorie b) ne donneront pas lieu automatiquement & modification du
forfait de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le maitre
d’ceuvre sur leur incidence sur ses prestations. Dans I'hypothése ou il est établi que ces modifications
induisent un travail supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera augmenté
a juste proportion.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du colt
constaté soumis a pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne seront pas
comptabilisées dans cette incidence les travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’'une indemnisation
du maitre de I'ouvrage par I'assurance professionnelle des concepteurs. Les modifications relevant de
la catégorie ¢) ne donnent pas lieu a une augmentation du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.

5.2.6. Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 5.2.3 « Tolérance
sur le co(t de réalisation des travaux » du CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées
a la diligence du maitre de l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission précédemment cités.

Article 6. Opérations de vérifications — décisions apres vérifications

BN

Les opérations de vérifications et les décisions consécutives a ces opérations sont soumises aux
dispositions de I'article 20 du CCAG-MOE.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du prestataire par le maitre
de l'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 7. Garantie contractuelle

Sans objet

Article 8. Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie
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Article 9. Modalités de détermination des prix

9.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, ainsi qu’a ses co-
traitants et sous-traitants éventuels.

9.2. Contenu des prix

Les prix des marchés subséquents sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales
ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents a I'assurance, et, de
maniére générale, toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations.

9.3. Prix de reglement

e Forme des prix:
Les prix des marchés subséquents sont fermes et actualisables lorsque la durée de la mission objet
f du marché est inférieure a 1 an.

Les prix des marchés subséquents sont révisables lorsque la durée de la mission objet du marché est
supérieure a 1 an.

e Mois d’établissement du prix du marché :

Les prix des marchés subséquents sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres prévu pour chacun des marchés subséquents, ce mois étant appelé « mois
ZEéro ».

e Choix de I'index de référence :

L’'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
l'objet du présent marché de maitrise d’ceuvre se trouve sur le site du Moniteur Travaux Publics
accessible sur le lien suivant : http://www.lemoniteur.fr/indices-prix

Si I'entreprise ne dispose pas d’'un abonnement les données pourront lui étre communiquées sur
simple demande par la Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition Ecologique.
L’'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix est I'indice INGENIERIE
(ING).

En cas de disparition de l'index de référence en cours d’exécution du marché, l'index officiel de
substitution est automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d’index
officiel de substitution, les parties pourront substituer un index adapté a la structure des codts du
marché par avenant.

e Modalités des variations de prix :

@,

< Marchés subséquents intéressant des missions de moins d’un an :

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule :

Cn=1(d-3)/1(0)
dans laquelle 1(0) et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
l'index de référence | du marché, sous réserve que le mois (d) de notification du marché subséquent
soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro (mois de remise de l'offre).

P=P0xCn

P = prix actualisé

PO = prix de base valeur initiale

Cette actualisation sera calculée a 3 chiffres arrondie au 1/1000e supérieur.
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s Marchés subséquents intéressant des missions de plus d’un an :

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient R de révision, donné par la
formule :

R =0,15+ 0,85 Im/IO

- 10 = index Ingénierie du mois mo (mois zéro = mois de remise de I'offre).
- Im = index Ingénierie mois m-3 a la date de I'établissement de la facture.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs finaux sont effectués avec trois décimales et
arrondis au 1/1000e supérieur.

9.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution des services, sauf disposition
réglementaire contraire.

Article 10. Avance

Une avance sera versée au maitre d’ceuvre dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-12 du Code de la Commande Publique, et a condition que le titulaire n’ait pas renoncé a son
versement dans I'acte d’engagement.

Le montant de cette avance est calculé conformément aux dispositions de l'article R.2191-7 du Code
de la Commande Publique. Le pourcentage retenu pour le calcul de I'avance, selon ces dispositions,
est fixé a 5,00 %.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le versement de I'avance est conditionné a la demande d’'un acompte « dAVANCE ».

L’avance sera payeée dans le délai de paiement prévu par le présent marché.

Article 11. Remboursement de I’avance

Par dérogation aux articles R2191-11 et R291-12, le remboursement de l'avance est effectué en une
seule fois, dés que I'avancement des prestations exécutées au titre du marché concerné aura atteint la
limite de 65%.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Article 12. Acomptes et paiement partiels définitifs

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux
articles L2191-4 et R2191-20 et suivants du code de la commande publique.

En complément de l'article 11 du CCAG-MOE, le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet
d’acomptes périodiques.

Le maitre d’ceuvre présentera au maitre de I'ouvrage ses notes d’honoraires, en application de I'article
13.2 du présent document.

Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre, de vérification et de validation par les
représentants du maitre d’ouvrage font foi.
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Ces dates valent « accusé de réception », conformément au circuit de vérification imposé par le

service.

12.1 Décomposition du forfait en partie d’éléments

Les éléments de mission des marchés subséquents sont décomposés en partie d’éléments considérés
comme des phases techniques d’exécution.
La valeur de la partie d’élément est fixée dans le tableau suivant par un pourcentage a appliquer a la
valeur de I'élément tel que défini a I'article 1.4.3.1 du CCAP.

Eléments de mission Emission de 'acompte a % élément
La remise 80%
Esquisse
La notification de I'approbation 20%
Avant-Projet* La remise de 'Avant-Projet 70%
La notification de I'approbation de I'Avant- 15%
Projet
L’obtention des autorisations de 15%
*en cas de scission avec des|construire
missions de type APS/APD
*APS : remise de 'APS 80%
*APS : validation de 'APS 20%
*APD
Projet La remise du dossier projet 80%
La notification de I'approbation du projet 20%
Assistance a la Passation des|Remise du dossier de consultation des 40%
Contrats de travaux entreprises
La remise de I'analyse des offres 20%
La validation du rapport d’analyse 20%
La notification compléte des marchés de 20%

travaux

Visa des études d'exécution réalisées
par les entreprises

Suivant visa des études produites

au prorata de
l'avancement de la

mission
Direction de I'Exécution des Travaux |Suivant état avancement du chantier 85% * DET/n
(n étant le
nombre de
mois de
préparation de
chantier +
nombre de
mois de
chantier)
L’établissement décompte général 10%
travaux
5%
L’instruction des réclamations entreprises
Assistance aux Opérations de|Les opérations préalables de réception 30%
Réception
La levée des réserves a la réception 20%
La remise de I'ensemble du dossier des 30%
ouvrages exécutés
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Fin de la période de garantie parfait 20%
achévement

*Les acomptes concernant les missions de synthese, de coordination SSI seront mensuels, calculés
sur la durée estimée de ces missions dans le calendrier général.

*Le reglement des sommes dues au titulaire au titre de la mission OPC fait I'objet d'acomptes et d'un
solde versés a l'issue de chacun des éléments de mission définis selon le tableau d’offres.

12.2 Décompte final

En dérogation a l'article 11.7 du CCAG-MOE, apres constatation de I'achévement total de sa mission
dans les conditions prévues a larticle 6, le maitre d’oceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et des
modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la demande du Maitre
d'ouvrage.

Le décompte final établi par le Maitre d'CEuvre comprend :

a) Le forfait de rémunération ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre de l'ouvrage, telle que définie a l'article 5.2.5 «
Comparaison entre réalité et tolérance » du présent CCAP ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en application
du présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b)
et ¢) ci-dessus.

e) Les révisions de prix prévues au titre du marché, telles que définies a article 9 du présent
CCAP.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
12.3 Décompte général - Etat du solde

Le maitre de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;
c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde. Ce montant étant la différence entre le

décompte final et le décompte périodique antérieur.
d) L'incidence de la T.V.A. ;

e) L'état du solde a verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus.
f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation

constitue le montant du décompte général.
Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d’ceuvre, qui doit étre signifiée
dans les 30 jours suivant la réception du décompte général notifié par le maitre d’'ouvrage. A défaut de
réponse dans le délai de 30 jours, et par dérogation a I'article 11.8 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre
est réputé avoir accepté le décompte général et n'est plus fondé a le contester.
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En cas de refus par le maitre d’ceuvre du décompte général notifié, le maitre d’ceuvre doit, dans le
délai de 30 jours précité, remettre au maitre d’'ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs
de ce refus et les sommes dont il demande le reglement, accompagné des piéces justificatives. Le
maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Le maitre d’ceuvre dispose, sous peine de forclusion, d’'un délai de trois mois a compter de la réception
de la décision de rejet de sa réclamation, ou de la formation d’'une décision implicite de rejet, pour
porter le contentieux devant la juridiction compétente. A défaut de saisine dans ce délai, le maitre
d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général.

Article 13. Paiement — établissement de la facture

13.1. Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article R2192-11 du
code de la commande publique. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’'un
virement.

\

Par dérogation aux dispositions prévues a larticle 11.5 du CCAG-MOE et sous réserve des
dispositions du code de la commande publique, le délai global de paiement se décompte :
- de la date d’admission comme définie a I'Article 4. du présent CCAP, si I'établissement a recu
la facture avant 'admission
- de la date de réception de la facture si celle-ci est regue aprées 'admission.

13.2. Présentation des demandes de paiement
Il sera établi une facture par marché subséquent.

La facture afférente a I'accord cadre porte, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro et la date de I'accord cadre ou du marché subséquent ;
- la prestation exécutée ;
- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée ;
- letaux et le montant de la T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total TTC des prestations exécutées.

Lorsque le titulaire de I'accord cadre est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour
I’établissement de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner dans
son en-téte le nom du mandant avec une formule « facture établie au nom et pour le compte du

Pour le CHU de Poitiers, une « pré-facture » (correspondant a un projet de facturation) devra
systématiqguement étre transmise préalablement au dépo6t de la facture (acompte ou facture
simple), pour tout marché notifié.

+ Cette pré-facture reprenant les éléments facturables sera envoyée, par mail a I'adresse
suivante : prefacture-DCP@chu-poitiers.fr .

+ La validation de cette pré-facture sera faite par mail. (Correction de I'avancement des
prestations, des prix unitaires erronés le cas échéant, etc.).

Cette pré-facture permettra, apres prise en compte des modifications apportées s'il y a lieu, de déposer
une facture conforme (avec les piéces justificatives) limitant les rejets et suspensions de paiement
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sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS (cf. Annexes Dép6t CHORUS - DCP).

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service: FAC_CDE_NON_DEMAT devra étre
renseigné ainsi que le numéro SIRET du débiteur :

e CHU 200 055 358 00010.

Pour les autres établissements, il n’y a pas de code service a renseigner, seul le numéro de
SIRET du débiteur est a indiquer :

e CHHL 268 600 020 00013

L’envoi des factures par courriel ne sera pas accepté.

13.3 Paiement des cotraitants

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter des demandes de
paiement au maitre d’ouvrage. Lorsque les paiements doivent étre effectués auprés de chaque
membre du groupement, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en
autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément. La signature du
mandataire sur ce document vaut acceptation par celui-ci des sommes a payer a chacun des
cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements indiquées a I'acte d’engagement
valant marché subséquent.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou transmettre les réclamations de membres du groupement.

13.4 Paiement des sous-traitants

- Modalités de paiement direct :

Le paiement des sous-traitants bénéficiant du paiement direct s’effectue selon les dispositions
des articles L2193-11 a L2193-13 et R2193-10 & R2193-16 du code de la commande publique.

Il est cependant précisé que le titulaire du marché principal joint au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et distingue le montant HT a régler au sous-traitant, de la TVA a régler au titulaire.

Dans le cas d'un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans I'accord cadre.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et distingue le montant HT a régler au
sous-traitant, de la TVA arégler au titulaire.

- pour le sous-traitant indirect :
Conformément aux dispositions de l'article 3.6. du CCAG-MOE, un sous-traitant ne peut sous-traiter
I'exécution de la partie de I'accord-cadre qui lui a été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du
CHU de Poitiers I'acceptation de ce sous-traitant indirect.

L’acceptation du sous-traitant indirect n’interviendra que si le sous-traitant direct transmet au titulaire
du marché principal une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées a l'article R2193-
1.
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En outre, I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut débuter avant que le CHU de
Poitiers ait accusé réception auprés du titulaire du marché principal d’'une copie de la caution
personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et 'article
L2193-14 du code de la commande publique, ou avant la signature par le CHU de Poitiers de I'acte par
lequel le sous-traitant direct donne délégation au CHU de Poitiers pour paiement du sous-traitant
indirect & concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

13.5 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire. Ces derniers sont calculés conformément a
la réglementation en vigueur.

Article 14. Clauses techniques

Se reporter au CCTP.

Article 15. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs frangais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes de I'accord cadre est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en
cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en

France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

Article 16. Pénalité

16.1 Pénalités applicables au stade des marchés subséquents

En préalable, et par dérogation aux dispositions de l'article 16.2 du CCAG-MOE, le titulaire ne sera pas
exonéré des pénalités inférieures a 1 000 € pour 'ensemble du marché subséquent.

Toutes les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable conformément a l'article 16.2.4
du CCAG-MOE.

Chaque jour calendaire commencé sera considéré comme d0.

Toutes les pénalités sont cumulables et sont décomptées par jour calendaire (y compris samedi,
dimanche et jour férié).

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Des pénalités provisoires, calculées comme les pénalités de retard indiquées ci-aprés, seront déduites
des acomptes mensuels dés constatation du retard ou du manquement par le maitre d’ouvrage. En cas
de constatation de la résorption totale ou partielle des retards par celui-ci, les pénalités provisoires
pourront étre levées en cours d’exécution des prestations et les sommes déduites sur les factures
mensuelles seront alors réglées sur la facture du mois suivant I'accord donné par le maitre d’ouvrage
(matérialisé par un certificat de 'ordonnateur) pour la levée des pénalités concernées.

Les pénalités définitives seront déduites de la facture finale, le cas échéant.
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16.1.1 Pénalités de retard

Lorsque le délai fixé dans le CCTP est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, une pénalité
pour retard qui commence a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des
prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 15.3 du CCAG-MOE.

= T , dans laquelle :

P = le montant de la pénalité

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des
prestations en retard ou de I'ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’'une partie rend
'ensemble inutilisable.

R = le nombre de jours de retard imputable au titulaire. Chaque jour commencé sera considéré comme
da.

Les pénalités de retard ne s’appliquent pas quand les jours de retard sont imputables a la personne
publique.

Chaque jour commencé sera considéré comme dd.

16.1.2 Pénalités diverses

16.1.2.1 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modification de catégorie c) du
présent marché est supérieur au colt de référence augmenté de son seuil de tolérance tel que défini a
I'article « Tolérance sur le colt de réalisation des travaux », le maitre d'ceuvre supporte une pénalité
égale a 10 % de la différence entre le colt constaté et le colt de réalisation initial (article « col(t de
référence des travaux »Erreur ! Source du renvoi introuvable.) augmenté de son taux de tolérance.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération du
maitre d'ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

16.1.2.2 Absences aux réunions

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés par le
maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché est tenu d'assister aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre et le maitre
d’'ouvrage ou de se faire valablement représenter par une personne compétente et qui suit le dossier,
capable de prendre des décisions et d'engager au nom du titulaire.

La présence du titulaire aux réunions de chantier étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, son absence ou sa représentation par des personnes
insuffisamment qualifiées entrainent la responsabilité du titulaire défaillant.

En cas d'absence aux réunions organisées, une pénalité de 150 € pourra étre appliquée au titulaire du
marché diment convoqué par courrier, télécopie, mail.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme pourra étre appliquée en cas de retard de plus d'un
quart d'heure.

La pénalité sera portée a 300 € aprés deux absences.
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Sera considéré comme absent le titulaire du marché représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

16.1.3.3 Pénalités pour retard dans la remise d’un rapport ou de tout autre document demandé par le Maitre
d’Quvrage

En cas de non remise des rapports conformément au calendrier d’exécution de la mission précisé dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou tout document demandé par le Maitre
d’Ouvrage, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite.

En dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de documents
nécessaires a I'exécution des travaux (plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques...) le
maitre d’ceuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard calendaire est
fixé a 150 euros.

En cas de retard dans la remise de documents aprés I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre subira
une retenue égale a 150 euros HT par jour calendaire.

16.1.2.4 Pénalités pour deux ajournements successifs de réception des prestations

Dans I'hypothése ou la procédure d’admission des prestations prévue au présent article aboutirait au
prononcé de deux ajournements successifs de la part du CHU pour un méme document, le titulaire
pourra se voir appliquer une pénalité de 150 € par jour.

Cette pénalité est due a compter du jour de la réception, par le titulaire, de la deuxiéme décision
d’ajournement prise par la personne publique pour un méme document.

Le décompte du nombre de jours de pénalité retenu se termine a la date de réception par la personne
publique du document corrigé et complet. Chaque jour commencé sera considéré comme da.

16.1.2.5 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Les personnels du prestataire qui interviendront sur le site devront se conformer au Cahier des
Consignes Générales d’Intervention (CCGI). Tout manquement pourra étre sanctionné par I'application
des pénalités et mesures prévues au sein dudit document.

16.1.2.6 Défaillance dans la mise en ceuvre des opérations de réception

Si le maitre d'ceuvre ne proceéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a
I'article 41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission
AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou
représenté a la date fixée par la personne publique pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1.000 euros.

Par ailleurs, si la personne publique a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les
opérations préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux
est celui fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu
contractuel) passés sous le contréle du maitre d’ceuvre. Par dérogation a I'article 16 du CCAG MOE,
en cas de retard dans I'établissement de la proposition de réception des travaux, le maitre d'ceuvre
encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire a 1/200e du montant en prix
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de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux Opérations de Réception (AOR) et pendant
la garantie de parfait achevement.

16.1.2.7 Pénalités durant I'année de parfait achévement des travaux

Des pénalités sont appliquées également dans le cadre de I'année de Garantie de Parfait Achévement
(GPA) notamment aux réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage. Les montants des pénalités qui
pourront étre appliqués sont mentionnés a larticle 16.1.2.2 « Absences au réunions » du présent
CCAP.

16.1.2.8 Pénalités pour non-levées des réserves

Le Titulaire du marché dispose du ou des délai(s) mentionné(s) au sein du PV de réception, & compter
de la date de réception, pour lever les réserves mentionnées au PV de réception. A défaut de la
mention d’'un délai au PV de réception, celui-ci sera d’'un mois a compter de la date de réception. En
cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour calendaire de
retard au-dela de 1 mois a compter de la réception.

Ces pénalités seront encourues de plein droit, sans exigence d’'une mise en demeure préalable, du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

Article 17. Informations techniques — Formations

Sans objet

Article 18. Dispositions diverses

18.1. Assurance
Il sera fait application de I'article 9 du CCAG-MOE.

Chacun des membres de I'équipe de conception et/ou maitrise d’ceuvre devra étre titulaires des
polices d'assurance mentionnées ci-apres, souscrites aupres d'assureurs notoirement solvables :

18.1.1 Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison)

Le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront chacun étre garantis par une police de
responsabilité civile destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en
vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
malitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant,
pendant et aprés les prestations, objets du présent marché, et causés soit du fait du personnel de
I'entreprise ou de ses préposés, soit du fait de ses prestations.

Cette garantie devra valoir tant avant, qu'en cours de travaux et qu'aprés réception, aussi longtemps
gue la responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.

Pour les chantiers inférieurs a 15.000.000€ et ne présentant pas du fait de I'imbrication complexe dans
des existants ou des avoisinants de risque aggravé, la garantie avant travaux, en cours de travaux et
apres réception ne devra pas étre inférieure a :

| 2 3.000.000 d*€uros par sinistre et 6.000.000 d’€uros par année d’assurance pour les dommages
Corporels

o] Dommages corporels : 10 000 000 d’€uros, par sinistre

0 Dommages matériels : 5 000 000 d*€uros par sinistre
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o] Dommages immatériels consécutifs : 1 500 000 d’€uros par sinistre
0 Dommages matériels non consécutifs a un dommage corporel et matériel : 300 000 d*€uros par
sinistre.

La garantie devra étre étendue aux dommages aux existants et a la réparation des dommages dus a
I'effondrement d’ouvrage en cours de travaux.

La personne publique appréciera si des montants de garantie présentés différemment peuvent étre
considérés comme équivalents a ces minima.

18.1.2 Responsabilité Décennale

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant, pendant
dix ans, les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270
du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe |
de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

18.1.3 Attestation d'assurance

Par dérogation et complément a larticle 9.1.3 du CCAG-MOE, les attestations d'assurance de
responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants devront étre :

> Transmises a l'attribution de l'offre : cette derniére sera considérée comme incompléte et par
conséquent rejetée, faute de fourniture de I'un de ces documents ;

> Adressées a tout moment de l'exécution de l'ouvrage sur simple demande de la personne
publique ou maitre d’ouvrage et dans un délai de 20 jours calendaires ; faute de respecter cette
formalité, le marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs.

L'attestation d'assurance décennale, devra :

> Comporter mention que la couverture des dommages de nature décennale est accordée a
concurrence du colt des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 ;

> Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et des
existants ;

| 2 Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement
assumées ;

> Mentionner la période de validité de l'assurance, cette période devant inclure la date de

Déclaration d’Ouverture du Chantier a 'administration concernée.

Aucun reglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat
d'assurance conforme.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie
d'assurance elle-méme sur son papier a en-téte. L’attestation Responsabilité Civile devra comporter
mention que l'assuré est a jour de ses primes.
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18.1.4.Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée du fait d'une absence ou insuffisance d'assurance d’'un membre de 'équipe
de conception ou de maitrise d’ceuvre, ou du fait de I'utilisation d'une technique particuliere ou de toute
autre cause, sera automatiquement mise a la charge du défaillant. Chacun des membres de I'équipe
de conception et de maitrise d’ceuvre s'engage a régler au Maitre d'ouvrage la surprime due dés que la
notification lui en est faite par ce dernier.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des
garanties

des intervenants au titre de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers
plus élevée ou plus étendue.

De méme les montants de garantie demandés par le Maitre d’'ouvrage ne sauraient valoir limite de
responsabilité. Les intervenants sont libres en effet de souscrire, s’ils le désirent, des montants plus
élevés ou des garanties plus étendues que celles demandées par le Maitre d’ouvrage.

18.2. Notification électronique

Le pouvoir adjudicateur notifie les documents modifiant 'accord cadre (avenant, acte spécial de sous-
traitance etc....) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera
utilisée afin de garantir la confidentialité et la tracabilité des échanges.

18.3.Protection des données

Cet article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché traite les données
a caractére personnel dans le cadre de I'exécution des prestations objets du présent marché.

Le pouvoir adjudicateur est désigné ci-aprés « Responsable du traitement» et le «titulaire du
marché » est désigné « sous-traitant ».

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, les parties s’engagent a respecter le réglement
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable en France a compter du 25
mai 2018 : Reglement européen sur la protection des données ci-apres désigné « RGPD ».

o Objet et description du traitement :

- Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement les
données a caractére personnel nécessaires pour fournir les prestations objets du présent
marché,

- La nature des opérations réalisées sur les données a caractére personnel est limitée aux
prestations objet du présent marché (diagnostic des évenements signalés par le
Responsable du traitement, des actions curatives correspondantes),

- Les données a caractéere personnel traitées sont les données des patients du Responsable
du traitement ainsi que les données des employés du responsable du traitement ou de
toutes personnes physiques intervenant pour les besoins des patients du Responsable de
traitement.

e Le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données a caractére personnel uniguement sur instructions du « responsable du
traitement » et pour les finalités citées ci-dessus,

- Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du
présent marché, en s'interdisant toute communication a un tiers sans accord du
responsable du traitement,

- Faire intervenir des personnes soumises a une obligation légale et appropriée de
confidentialité et ayant recu une formation adaptée,

- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque (pseudonymisation, chiffrement, etc.), et en informer
le responsable du traitement,

- Détruire ou renvoyer sans copie toutes les données personnelles soumises au traitement
dés la fin du besoin de leur utilisation, et au plus tard dans les délais prévus par le
reglement,

Affaire n°25S007 - Accord-cadre multi-attributaire destiné a contractualiser des marchés subséquents de maitrise Page 29/35
d’ceuvre pour concevoir et conduire la réalisation de travaux neufs
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES V27/09/2024



- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement,

- Apporter I'assistance au pouvoir adjudicateur pour l'instruction des demandes d’exercice du
droit des personnes concernées : droit d’acces, rectification, effacement, opposition, etc.

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués, précisant les dates et heures,
durées, et les personnes ayant procédé aux opérations,

- Solliciter l'autorisation du pouvoir adjudicateur avant de recruter un sous-traitant de second
rang,

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
pouvoir adjudicateur,

- Mettre a la disposition du pouvoir adjudicateur la documentation nécessaire pour démontrer
le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

e Obligations du Pouvoir adjudicateur :

Le DPD (Délégué a la protection des données, ou DPO) du CHU de Poitiers et du GHT est M.
Pierre TAVEAU — dpd@chu-poitiers.fr
Le Responsable du traitement s’engage a :
- Fournir au sous-traitant les seules données a caracteres personnel strictement nécessaires
a I'exécution du présent marché,
- Mettre en ceuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
que le traitement est effectué conformément aux textes susvisés,
- Informer les personnes dont les données personnelles sont traitées a tout moment de leur
collecte,
- Traiter les demandes d’accés, de modification, et le cas échéant de suppression, aux
données formulées par les personnes concernées.
Le responsable du traitement pourra diligenter a tout moment un audit de vérification des mesures
mises en ceuvre par le sous-traitant.

Article 19. Reglement des litiges

19.1. Reglement amiable

La recherche d’'un réglement amiable entre les parties puis, en cas d’échec, par la saisine du CCIRA
est un préalable obligatoire au recours contentieux.

Deés lors, les parties s’engagent dans un premier temps a rechercher une solution a leur litige par des
échanges et rencontres. Pour ce faire, en cas de désaccord, le titulaire transmettra au pouvoir
adjudicateur un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant
des sommes réclamées. Ce mémoire devra étre communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de
trente jours calendaires, courant & compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception du
mémoire de réclamation, pour naotifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.

En cas d’accord, les parties procéderont a la signature d’un protocole transactionnel formalisant leur
I'accord définitif.

A défaut d’accord, elles s’engagent a saisir I'instance consultative suivante :

Comité Consultatif Interrégional de Reglement Amiable des Différends ou Litiges relatifs aux
Marches publics de Bordeaux (CCIRA)

Esplanade Rodesse

103 bis, rue Belleville

BP 952

33063 BORDEAUX Cedex

Pour ce faire, la partie la plus diligente saisira le CCIRA de Bordeaux dans les conditions mentionnées
ci-dessous :
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« Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la
nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des piéces contractuelles du
marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend.

L’envoi de ce dossier doit étre adressé par courrier recommandeé avec accusé réception ou déposé
contre récépissé au secrétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut étre
réalisé par courriel au secrétariat du comité. »

A noter que la saisine du CCIRA, ainsi que leur instruction, est gratuite ; seuls sont a la charge du
saisissant les frais d'envoi et de reprographie des piéces, ainsi que, le cas échéant, les frais d'avocat
(dont le ministére n'est pas obligatoire).

Enfin, la saisine de ce Comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de
recours contentieux, jusqu'au jour suivant la notification au titulaire du marché de la décision expresse
prise par le pouvoir adjudicateur sur I'avis rendu par le comité. Cependant, elle n'empéche ni de former
un référé-expertise, ni d'introduire une requéte au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas
celui-ci a surseoir a statuer jusqu'au rendu de l'avis.

Pour plus de renseignements, consultez le lien ci-dessous :
https://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges

Le CCIRA émettra un avis facultatif.

En cas d’agrément de l'avis du CCIRA par les parties, celles-ci procéderont a la signature d’'un
protocole transactionnel basé sur les éléments contenus dans cet avis. Ce protocole formalisera
'accord définitif des parties, celles-ci renonceront en conséquence a toute action et tout recours
ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du
dudit protocole et lié a I'objet du litige.

En cas de refus de 'avis du CCIRA par I'une ou l'autre des parties, celle-ci pourra déposer un recours
contentieux.

19.2. Réglement contentieux

En cas d’échec de réglement amiable, les parties octroient compétence au Tribunal Administratif de
Poitiers.

Tribunal Administratif de Poitiers
Hotel Gilbert

15 rue Blossac — BP 541

86020 POITIERS Cedex
Téléphone : 05.49.60.79.19
Télécopie : 05.49.60.68.09

Cette instance pourra également délivrer les renseignements nécessaires relatifs aux voies et délais
de recours.

Article 20. Résiliation

En cas de résiliation, celle-ci interviendra en conformité avec les articles 27 a 32 du CCAG-MOE.

20.1.Résiliation de I’accord cadre

En plus des cas prévus aux articles 30 et 31 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité¢ de mettre fin a l'accord cadre, par anticipation et sans indemnité, dans I'un des cas
suivants :
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- offres pour les marchés subséquents irréguliéres ou au-dessus de I'évolution des prix du secteur
concerné sans justifications spécifiques liées aux circonstances de la prestation,

- anomalies de prix ou de contenu réparties a tour de rble entre les partenaires dans leurs offres.

- Si, suite a une éviction temporaire, le titulaire défaillant venait & ne pas répondre a une nouvelle
consultation lancée par le pouvoir adjudicateur. Une décision de résiliation pour faute du titulaire
pourrait alors étre prise par le pouvoir adjudicateur.

De maniéere générale, la personne publique se réserve la possibilité de mettre fin a I'accord-cadre dans
le cas ou serait constatée une absence manifeste de concurrence.

Par dérogation a l'article 34 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire
exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire d’'un marché subséquent en cas de défaillance
de ce dernier, et ce sans avoir a prononcer la résiliation du marché subséquent et/ou de l'accord-
cadre.

20.2. Résiliation des marchés subséquents

En cas de résiliation, celle-ci interviendra en conformité avec les articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
Par dérogation a l'article 34 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire

exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de défaillance de ce dernier,
et ce sans avoir a prononcer la résiliation du marché.

20.3.Résiliation du fait du maitre de |I'ouvrage

Pour I'application de l'article 31 du CCAG MOE, les parties conviennent que pourra étre considéré
comme motif d’intérét général justifiant la résiliation du marché si le maitre d’'ouvrage le décide, des
raisons de financement ou de modification de programme ou de besoins, sans préjudice des autres
dispositions du chapitre VII du CCAG MOE auxquelles il n’est pas dérogé.

Par dérogation a l'article 27 et 31 du CCAG MOE, l'indemnité de résiliation n’est pas due en cas de
résiliation pour motif d’intérét général, quel qu’en soit le motif.

En cas de résiliation ou d’annulation du marché suite a un recours en contestation de validité
contractuelle, le titulaire du marché ne pourra réclamer aucune indemnité.

20.4.Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire
exécuter une prestation aux frais et risques du titulaire du marché en cas de défaillance de ce dernier,
et ce sans avoir a prononcer la résiliation du marché.

Il est fait application de I'article 30 du CCAG MOE.

Par dérogation a l'article 29.1 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités
dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5.1.4 « Seuil de tolérance » du présent CCAP ou
bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

20.5.Recours en contestation de validité

En cas de résiliation ou d’annulation d’'un marché public suite a un recours en contestation de validité
contractuelle, le titulaire du marché ne pourra réclamer aucune indemnité.
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20.6.Conséguence de la résiliation

Il pourra étre fait application, dans les cas de résiliation visé a I'article 20.4 « Résiliation du marché aux
torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers » du présent CCAP et a l'article 30 du CCAG-MOE, des
dispositions de l'article 34 du CCAG-MOE.

Le Maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’obligent a remettre au Maitre de 'Ouvrage tout document en
sa possession nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

Article 21. Modification de I’accord-cadre clause de réexamen

En application des articles L2194-1 et R2194-1 et suivants du code de la commande publique, des
avenants pourront étre conclus en cours d’accord cadre dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

o Motif d’intérét général n'apportant pas de modification substantielle au contrat initial

e Intégration de membres du GHT non prévus au présent marché y compris les futurs membres

o Transfert de contrat dans le cas d'opérations de restructurations de société, réorganisation
administrative de nature purement interne du cocontractant du pouvoir adjudicateur,
désignation d’un tiers pour la gestion commerciale etc sous réserve de maintien des conditions
du contrat

e Variation de prix en cas de survenance d’événements qui pourraient altérer en cours
d’exécution I'équilibre financier du contrat (par exemple changement de normes)

e Changement de protocole dans les établissements de santé (pratiques ou mesures de sécurité)

e Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de I'objet du contrat

e Prolongation de I'accord cadre ou des marchés subséquents dans des circonstances diment
justifiées

e Précisions suite a erreur matérielle

e Dans le cadre de larticle 3.5.1 du CCAG-MOE, en cas de substitution du mandataire du
groupement, cette modification fait 'objet d’'un avenant précisant la nouvelle répartition des
prestations et de la rémunération afférente.

e Circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours
d’exécution d’'un marché)

e Prestations supplémentaires qui sont devenues nécessaires dans la mesure ou ces prestations
supplémentaires n’entraineraient pas une augmentation de I'accord cadre supérieure a 50 % du
montant initial et a la double condition qu’'un changement de contractant :

- serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que 'obligation
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants achetés dans le cadre de leur marché initial et ; -

- présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle
des codts.

La liste des prestations figurant au CCTP n'est pas exhaustive et des prestations ne figurant pas sur
cette liste pourront étre rattachées a I'accord cadre, sous réserve qu'elles relévent de I'objet du présent
accord-cadre et de la catégorie de prestations attribuées au titulaire.

Article 22. Obligations du titulaire

22.1. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
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d’exécution de 'accord cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire remet a la personne publique une attestation sur ’'honneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet de I'accord cadre, a des salariés de nationalité
étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France.

Le titulaire de I'accord cadre produira tous les six mois jusqu’a la date d’échéance de I'accord cadre la
déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les certificats sociaux et fiscaux en
application de l'article L8222-2 du code du travail.

En application de l'article L 8222-6 du code du travail, et si le titulaire ne respecte pas les formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 de ce code ; le CHU pourra rompre I'accord-cadre,
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

L’application de ces sanctions sera conditionnée par le respect du processus imposé par l'article
L 8222-6 du code du travail.

22.2. Modification des données administratives

Le titulaire de l'accord cadre doit informer le CHU de Poitiers — Direction des Achats— Unité contrble
marchés — 2, rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS cedex, de tout changement
concernant :

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l'entreprise) : un extrait Kbis du registre du
commerce et I'extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront étre
alors adressés,

- son compte de réglement : le titulaire adressera un courrier précisant qu'il veut étre payé a un
nouveau compte que celui indiqué sur I'accord cadre en joignant un relevé.

- Le destinataire du paiement : le titulaire adressera un courrier explicatif de ce changement avec
un relevé de compte de paiement du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement au CHU de Poitiers avant toutes nouvelles
facturations. Le paiement des factures sera suspendu tant que le CHU de Poitiers ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la signature d’un avenant éventuel.

22.3. Protection contre I’amiante

Afin de protéger les personnels du titulaire lors des interventions techniques au sein du CHU de
Poitiers et en raison de la présence éventuelles d’amiante dans les batiments construits avant 1997,
les documents suivants devront étre fournis au coordonnateur environnement du CHU (M. Blanchier,
l.blanchier@chu-poitiers.fr , tel : 05 49 44 47 15) dans un délai de 15 jours a compter de la notification
de l'accord cadre:
e la liste des personnels habilités a intervenir sur le site du CHU et leurs attestations de
compétence,
e L’organigramme de votre société concernant 'amiante, le responsable technique, le ou les
responsables d’intervention et les opérateurs concernés,
e Vos procédures d’intervention concernant les matériaux amiantés,
e Les moyens prévus par votre société pour protéger votre personnel sur les risques
d’exploitations éventuels.

Un Dossier Techniqgue Amiante (DTA) est consultable auprés du coordonnateur environnement du
CHU de Poitiers avant toute intervention sur le site. En cas de doute sur la présence d’amiante dans
un ou plusieurs matériaux concernés par vos interventions ou pouvant impacter d’autres personnes
gue vos personnels, il pourra étre effectué, sur votre demande, un diagnostic de ceux-ci, en sollicitant
la personne mentionnée ci-dessus.
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22.3 Clause de discrétion

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer, ni a utiliser, a d’autres fins que I'exécution du présent marché,
les informations qu’il est amené a connaitre, directement ou indirectement, du fait de I'exécution du

marché.

De méme, le titulaire s’engage pour lui ou pour toute autre personne agissant pour son compte a tenir
confidentielle toute autre communication ou renseignements, documents, objets quelconques, que
celle expressément prévue au présent marché et ne faire, dans les mémes conditions, aucune
communication sur les missions qui lui sont confiées.
La personne publique sera fondée a résilier de plein droit le présent marché sans indemnités, en cas
de manquement du titulaire ou de 'un de ses cocontractants a I'obligation de discrétion.

Article 23. Dérogations aux documents généraux

Dérogation a I’article suivant Par I'article suivant du CCAP
du CCAG -MOE
4.1 2

11.7 12.2

11.8 12.3

11.5 13.1

16.2-16.2.3- 16 16.1

9.1.3 18.1

34 20.1-20.2
27-31 20.3
34.1-29.1 204

Les dispositions du CCAG de maitrise d’ceuvre sont applicables au présent accord-cadre:

- dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP
- pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

Fait a Poitiers, le 11/04/2025,

Frédéric MARCHAL

Directeur Construction, Patrimoine
Et Transition Ecologique
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