N2

= %, DIRECTION DES CONSTRUCTION, DU PATRIMOINE
7

TRANSITION ECOLOGIQUE

Poitiers

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

MAITRE DE L'OUVRAGE : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS

AGORA DIRECTION
2, rue de la Milétrie
CS 90577
86021 POITIERS CEDEX

Accord-cadre multi-attributaire destiné a contractualiser des marchés subséquents
de maitrise d’ceuvre pour concevoir et conduire la réalisation de travaux neufs.

Janvier 2025

CCTP Missions de de maitrise d'ceuvre pour des opérations de constructions neuves 1




SOMMAIRE

SOMMOAIRE ...oeiieeeeteeeee ettt ettt et ettt et et e ettt ettt e ta e et ettt ettt e et tetaat ettt taaattaatatatataaaaaas 2
L. PRESENTATION ... ittttttttttttitttttteeeeeeeeeeeseeaeaseeeeeseessseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnsnsnnnnnssnnns 4
1.1. Objet du Cahier des Clauses Techniques PartiCUlieres.........cccoovveeiiiiiiiiiiiiie e, 4
1.2. Contraintes particuliéres d’intervention lieées au milieu hospitalier .................cccoviiiinne. 4
1.2.1.  PartiCularites lIEES AUX SITES  .....uuuuuuuuuurrrruuuennrnnrnnnnnennnnnnnnnnnnsnennennnnesnnnsssnnnnnsnnnrnnnnnnnnnnnnnnes 4
1.2.2. Particularités de certains DAIMENTS ... ....uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie b 4
1.3, INEEIVENANTS ..ottt e e e e et ettt e e e e e e e et e bbb e e e e et et e bt e e 5
2. CONTENU DES MISSIONS .....uuuuuuuuuuuuuuuuununnnunnnnennnnnnnnnnesnsnnenneenssnsnssnnnen......n——. 6
3. DECOMPOSITION DES ELEMENTS DE MISSIONS ......c.coiiiiiieeieeteeeeeeeie et 6
1 0 I /1T o o [V =T ST 6
3.2, ESQUISSE (ESQ) ..uuuuuuuuuuuunutiiiiiiiiitiitti s 7
3.3.  Diagnostic des eXIStANTS (DIA) ......uuuuuuiiiiiiiiiiiiiieeie i 7
3.4. Etudes Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Définitif (APD) ..........oooiiiiiiiieeniinnnn, 8
3.5.  Les études de Projet (PRO)......u i ittt ettt e et e e e e e e aaaeas 9
3.6. Assistance a la passation des Contrats de TravauX (ACT) .....cuuueeierieeiiiiiiiiiieeee e 10
3.7. Dossier de consultation des entrepris€S (DCE) .........oovuiiiiiiiiiiii i 10
K A I = F= TSR0 (= oo £ U ] 7= L1 ] N 10
3.7.2.  Ouverture des plis et ChoiX de I'€NtrePreNEUN............uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 11
3.7.3. Appel d'offfeS INFIUCTUBUX .....coeviiiiii i e e et e e e e e e eannes 11
3.7.4. Mise au point deS MArCRES.........uiiii e e e e e eaaees 11
3.8. Direction de 'Exécution des Contrats de Travaux (DET)............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 11
3.8.1. Période de préparation - programme d'exécution des travauX.............cccuevrevmmmmmmmnnnnnnnnns 12
3.8.2. Présence du maitre d'oceuvre surle chantier ... 12
S T B @ T o [ £ STS R0 SIS [ =N 13
G C I SN [0 10 [ F= Lo (=T ol = Vg1 U USPPRTP: 13
3.8.5.  Réunions avec | Maltre d'OUVIAQE. ........ccuuiuiiii i et e e e e e e e e eaanees 13
3.8.6.  Vérification des dECoOMpPLeS d'ENITEPIISE ..uvuuuieiiee e ee e e e e e e e eaaeees 14
3.8.7.  TravauX MOUIfICALITS. ... .cieeeeeieeeiiiiee e e e s e e e e e e e e eea e a s e e eeeeennees 15
O C It TR 1o 11 LS 1 - = £ SURPPPUSP: 15
3.8.9. Echanges de données iNfOrMatiSEES ..........uuiiiiiiiiiiiiiice e e e e e eaaees 15
S RV 1 7 16
3.10.  Assistance aux Opérations de RECEPtion (AOR) ......ccceviiiiiiiiiiiiiieee et e e 17
3.11. Réception des ouvrages - levée des réserves (OPR) ..........cvceiiiiieenicceicicie e, 17
3.12. Dossier des ouvrages €XECULES (DOE)........ccoiiviiiiiiii et 17
3.13.  Garantie de parfait achevement (GPA)........ooi it 18
3.14. EtUdES de SYNINESE ... 18
3.14.1. ODbjet de 12 SYNTNESE ... e e e e e e et e e e e e e e eennes 18
3.14.2. Composition de la Cellule de SYyNth@Sse............euuiiiiiiiiiiii e 18
3.14.3. Fonctionnement de la Cellule de SYynth@Se ..o 19
3.14.4. PlaNns A& SYNINESE. .....uiiiii i e e e e 19
3.14.5. Roéle et mission du maitre d'OBUVIE........cooeeiiiiiii e 19
3.15.  Systéme de SECUILE INCENTIE ..........uuiiiiiiiiee ettt 20
3.16. Ordonnancement — Pilotage — Coordination ..............coovuiiiiiiii e 20
3.16.1. (@] 1 20
3.16.2. MisSiON €N Phase PROJET ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt 20
3.16.3. Mission en phase examen des offres des entrepriSesS .......covvvvvveeeeiiiiein e 21
3.16.4. Mission en phase « préparation des traVaUX » ...........eeevieeviiiiiiiieiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 21
3.16.5. Mission en phase « eXECution deS trAVAUX ».........cccvvvviviiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeee e eeeeeaaaes 23
3.16.6. Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves ».........cccccvvvvvvveenn.. 26
3.16.7. Moyens administratifs mis a la disposition du coordonnateur de chantier.................... 26
3.16.8. Modalités de présence du coordonnateur de chantier...........cccccvvvvvvviiiviiiiiiiiiiiiiiieee, 27
4. DECOMPOSITION DES PHASES ET DELAIS.......coiiieieieecteeeeeeeee e 27
5. DOCUMENTS A PRODUIRE.......uuuuuuuuuuuuuuuuuuuununnunnnnnnennnnnennenneennnensnennsnsnnnnnnsnnnenssssnnnnnnnnnnne 28

CCTP Missions de de maitrise d'ceuvre pour des opérations de constructions neuves 2




5.1.  Présentation deS GOCUMEBNES ......c.utee ettt e e e e e ennns 28

5.2.  Nature des doCUMENLS & PrOAUIIE .......cceeiiiieiiiiee s e e e e tee e e e e e e et e s e e e e e e eearaaa s e e e aaeeenenes 28
B5.2.1.  EN PRASE ESQUISSE....uuuiiieeeiieetiiee et e et e e ettt s s e e e e e ettt a e e e e e e et e e aaeaaaran 28
5.2.2. EN PNRASE APS/APD ...ttt nnes 28
5.2.3.  EN PNRASE PROUJIET ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti i 29
A N o] = LT 2 8 USRS 30
5.2.5 EN PNASE DET ...ttt 31
5.2.4.  EN PRASE VISA Lot 31
B5.25.  ENPRASE ADR ..ottt e e e e e et aaaaaanrrn 31
6. PROLONGATION DES DELAIS .....coiitiiteeeieieee ettt ate ettt eae et eaeaveeneens 31
7. ACHEVEMENT DE LA MISSION . .....oiiiiiiieieee et eeeee ettt ete e eeeeaeetesaesteanaesaesaeaneeneens 32

CCTP Missions de de maitrise d'ceuvre pour des opérations de constructions neuves 3



1. PRESENTATION
1.1. Objet du Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres définit les prescriptions d’un accord cadre
multi-attributaire destiné a contractualiser des marchés subséquents de maitrise d’ceuvre pour
concevoir et conduire la réalisation de travaux neufs.

Cet accord cadre multi-attributaire et ses marchés subséquents sont destinés a couvrir les
opérations sur les sites du Groupement Hospitalier de Territoire de la Vienne.

Le montant des marchés subséquents de maitrise d’ceuvre sera inférieur au seuil de procédure
formalisée (a noter qu’en 2025, ce seuil est de 221 000 € HT).

Des travaux de réhabilitation ou de rénovation de locaux liés a I'opération principale de travaux neufs
pourront étre prévus dans le périmétre d’'un marché subséquent dans la mesure ou le montant
maximum indiqué ci avant est respecte.

Les batiments, voiries, espaces verts de chaque site sont concernés.

Le présent marché public est passé pour les membres suivants du GHT :
- Le CHU de Poitiers ('ensemble des sites)
- Le CH Henri Laborit de Poitiers.

Pour le CHU de Poitiers, la mission de maitrise d’oeuvre devra étre menée en étroite collaboration
avec les équipes de la Direction des Constructions, du Patrimoine, de la Transition écologique.
Pour le CHHL, la mission de maitrise d’ceuvre devra étre menée en étroite collaboration avec les
services économiques logistiques et de I'achat public.

Cet accord cadre permettra une consultation de prestataires en vue de réaliser des missions de
conception, de suivi et de réalisation d’opérations de constructions neuves liées au programme
pluriannuel d’investissement.

1.2. Contraintes particuliéres d’intervention liées au milieu hospitalier
1.2.1. Particularités liées aux sites :

- Sites de soins hospitaliers en utilisation 24/24 et 7 jours sur 7.

- Respect des contraintes d’hygiéne selon la réglementation en vigueur et selon le service
d’hygiéne de I'établissement.

- Les dispositions de sécurité devront étre conformes aux réglementations (prévoir
réunions avec les services de sécurité et éventuellement les services prévisionnistes).

- La réalisation des travaux ne devra en aucun cas perturber la continuité de
fonctionnement des autres services en activité de proximité ou en liaison fonctionnelle.

- Latechnicité, la complexité et 'usage des béatiments hospitaliers doit étre pris en compte

- Les périmétres et circuits devront respecter les contraintes inhérentes a chaque contexte
d’opération. Ces éléments devront étre étudiés avec le C.S.P.S. désigné sur chacune
d’elles.

- Le déroulement des travaux devra respecter les contraintes inhérentes a chaque
contexte d'opération; La réalisation des travaux en plusieurs phases devra
éventuellement étre étudiée.

1.2.2. Particularités de certains batiments :

- Certains batiments présentent un risque amiante. Une attention particuliere doit étre
portée a ce risque dans la prescription des travaux a réaliser. En effet, les batiments dont
le permis de construire a été accordé avant 1997 comportent parfois de 'amiante. Par
conséquent, il faudra prévoir expressément I'habilitation amiante des entreprises de
travaux dans le DCE notamment dans le réglement de consultation des éventuels travaux
annexes.
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Les documents concernant les habilitations au travail en présence d’amiante seront les
suivants :
L’organigramme de la société titulaire concernant 'amiante, le responsable technique,
le ou les responsables d’intervention et les opérateurs concernés,
- Les procédures d’intervention de la société titulaire concernant les matériaux
amiantés,
- Les moyens prévus par la société titulaire pour protéger ses personnels des risques
d’exploitations éventuels.
- Respect des réglementations en vigueur concernant les ERP et IGH, les normes en
matiére d’accessibilité pour les personnes a mobilité réduite.

1.3. Intervenants

Maitrise d’Ouvrage :

»Pour le CHU de Poitiers :

Mme COSTA Anne, Directrice Générale

AGORA DIRECTION — 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

» Pour le CHHL :
Direction des Achats, de la logistique et des Travaux - 370 avenue Jacques Cceur - CS 10587 -
86021 Poitiers cedex

Assistance a la conduite d’Opération :

» Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :

Direction des Constructions, du Patrimoine et Transition Ecologique dont la personne responsable
sera désignée au sein de chague marché subséquent -

AGORA DIRECTION - 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

» Pour le CHHL :
Direction des Achats, de la logistique et des Travaux - 370 avenue Jacques Cceur - CS 10587 -
86021 Poitiers cedex

Contréle technique :

En fonction de la nature des travaux concernés, le maitre de I'ouvrage pourra étre assisté d'un
contrdleur technique dont les coordonnées seront communiquées au titulaire du marché de maitrise
d’ceuvre et aux entreprises destinées a réaliser I'exécution des travaux.

Coordination Sécurité Protection de la Santé :

Une Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé est organisée, aux fins de prévenir
les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévaoir,
lorsqu'elles s'imposent l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

» Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :

Le prestataire devra mettre en ceuvre I'ensemble des observations du CSPS.

M. Stéphane Roze, CSPS - Direction des Constructions, du Patrimoine et de la Transition
Ecologique

AGORA DIRECTION - 2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

En application de larticle 1.11 du CCAP, le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de
'ensemble des observations du C.S.P.S., que le maitre de 'ouvrage lui aura notifié pour exécution
afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage. Il
reprend ses études chaque fois que de besoin dans ce cadre, sans pouvoir prétendre a un
supplément de prix de ce fait.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au coordonnateur sécurité la suite donnée a ses avis et
observations.
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Coordination des systemes de sécurité incendie :

» Pour le CHU de Poitiers et ses sites déportés :

Cette mission pourra étre affectée a I'équipe de maitrise d’ceuvre titulaire du marché subséquent.
Les préconisations du CSSI, dans le cadre de la restructuration ou de la construction du batiment,
s’imposeront a 'ensemble des interlocuteurs.

En tout état de cause, cette mission devra étre exécutée en collaboration avec :

M. Sébastien SIROT - CSSi — Service Sécurité — Direction de site

2 rue de la Milétrie — CS 90577 — 86021 POITIERS Cedex

» Pour le CHHL, cette mission pourra étre affectée a I'équipe de maitrise d’ceuvre titulaire du marché
subséquent. Les préconisations du CSSI, dans le cadre de la restructuration ou de la construction
du batiment, s'imposeront a 'ensemble des interlocuteurs.

2. CONTENU DES MISSIONS

Le détail du contenu de ces missions est fixé dans le Code de la commande publique et ses annexes
et notamment I'arrété du 22 mars 2019. Celui-ci précise les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, dans I'exécution des missions ci-dessous énumérées, a respecter les
régles générales de construction, et 'ensemble des dispositions |égales et réglementaires,
notamment issues du code de I'urbanisme, du code de la construction et de I'habitation, et du code
de I'environnement, applicables au marché, et a veiller a leur stricte application.

Le présent accord cadre comprend toutes les missions définies dans le code de la commande
publique, ainsi que toute mission complémentaire jugée nécessaire par le maitre d’ouvrage qui serait
nécessaire a la réalisation d’un projet de construction neuve.

Ces missions complémentaires peuvent étre par exemple de type mission Simulation Thermique
Dynamique (STD), mobilier, étude de matériaux ou coloristique spécifique, Ordonnancement
Pilotage et Coordination (OPC), micro-implantation... ; elles seront précisément décrites dans la
consultation au titre des marchés subséquents.

De la méme maniére, en fonction des caractéristiques du projet, le marché subséquent pourra, par
exemple, demander une restitution fusionnée entre deux phases de missions (exemple non limitatif
avec une seule restitution : un seul élément de mission entre diagnostic et esquisse, ou entre
esquisse et APS, etc.).

3. DECOMPOSITION DES ELEMENTS DE MISSIONS
Le présent accord cadre est constitué des éléments de mission suivants :
3.1. Mission diverses :

La maitrise d’ceuvre devra la réalisation de tous les cahiers des charges des missions annexes
nécessaires au bon déroulement du projet. A titre d’'exemples :

Cahier des charges des missions études de sol

Cabhier des charges des missions géometre

Cahier des charges des missions sondages structurels et autres sondages...

Cahier des charges des missions d’infiltrométrie

Cabhier des charges des contrbles caméra thermique

VVYVYYVYY
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3.2. Esquisse (ESQ)

Les études d’Esquisse, premiére étape de la réponse de la Maitrise d’CEuvre aux objectifs, données
et contraintes du programme ont pour objet de :

» Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en
indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de
I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le Maitre d'Ouvrage et affectée aux
travaux.

» Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et
du site, et proposer éventuellement, des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement, certaines mises au point du programme.

3.3. Diagnostic des existants (DIA)

Dans le cas d’interventions sur des ouvrages existants, I'équipe de Maitrise d’ceuvre réalisera un «
diagnostic des existants » afin de prendre en compte les éléments qui devront s’imposer a la réussite
du projet. Les études de diagnostic démarreront dés l'issue du choix du titulaire du marché de
Maitrise d’ceuvre.

Conformément au Code de la Commande Publique, les études de diagnostic auront pour objectifs
(notamment) de renseigner le Maitre d’ouvrage sur I'état du bati et sur la faisabilité technique de
I'opération :

» Etat des structures
Cette étude portera sur I'état des structures dans les volumes concernés.
Si des recherches complémentaires s’averent nécessaires a la conduite des études et la réalisation
des travaux, le maitre d’ceuvre, en fera la demande au plus tard lors de la remise du rapport de
Diagnostic.

» Etat des installations techniques
Cette étude comprendra la vérification de I'état des installations existantes et des branchements des
réseaux dont la réalisation est nécessaire liées a I'opération. Elle permettra également de déterminer
les réserves disponibles en puissances.
Le diagnostic mettra en évidence les éventuelles contraintes induites par les travaux sur les existants
et leur fonctionnement.

» Vérification des plans architectes et des locaux fournis dans les DOE
Réalisation des corrections si nécessaires pour les zones concernées en travaux de réhabilitation.
Pour les locaux réaffectés dans le cadre des travaux mais non modifiés, le diagnostic consistera a
vérifier que la prestation du local correspond bien a la future destination (quantité de prises,
équipements...) et identifiera les besoins de réparation/rénovation qui s’avereraient nécessaires.

» Etat du bati
Cette étude concerne I'audit de I'état de « I'enveloppe » et de la résistance mécanique des structures
des zones concernées par le programme.
Cette étude comprendra :
- L’état des différents murs parois seches et doublages ;
- L’état des menuiseries extérieures avec contrble de I'étanchéité a l'air et a I'eau
et des systémes de fermeture.
- L’état des finitions : peintures, revétements de sol, faux plafond
- Un état sanitaire des batiments.
- La conformité a la réglementation thermique — ventilation
NB : La détection d’'une présence d’amiante dans tous les matériaux existants, sera réalisée par le
maitre d‘ouvrage au regard des réglementations en vigueur.

» Conformité a la réglementation acoustique
Détermination des contraintes réglementaires et des dispositions qui en résultent pour 'opération.
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Des objectifs de qualité acoustiques plus ambitieux que ceux de la réglementation pourront
également étre définis et déclinés sous formes d’obligation de résultats.

» Prise en compte du schéma directeur de sécurité incendie et identification des éventuelles
conséquences sur les installations et organisations existantes des conséquences de la
réalisation des travaux pour I'établissement.

» Toute autre conformité aux autres réglementations applicables au projet.

Le niveau de définition correspond généralement a des plans établis au 1/200°™, ainsi que tous les
détails ou schémas significatifs aux échelles appropriées.

A I'issue du diagnostic des existantes, la maitrise d’ceuvre devra accompagner le CHU dans
la ou les consultation(s) des prestataires extérieurs pour mener les investigations
nécessaires, pour celala maitrise d’ceuvre devra rédiger les cahiers des charges techniques.

3.4. Etudes Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Définitif (APD)

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé a
lissue des études d’esquisse approuvées par le maitre de 'ouvrage ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume,

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d’accompagnement,

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- préciser un calendrier de réalisation, et le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles

- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité,

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif,

- définir les matériaux,

- justifier les solutions techniques retenues notamment en ce qui concerne les installations
techniques,

- permettre au maitre de l'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des colits d’investissement, d’exploitation et de
maintenance,

- déterminer le délai prévisionnel de réalisation de I'ouvrage,

- établir 'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50.

A ce stade le Maitre d'CEuvre fournira également les plans d'implantation des équipements
techniques et spécifigues en cohérence avec les fiches de spécifications techniques par local.

Elles permettront en outre au bureau de contréle de s’assurer de la conformité aux normes des
solutions retenues et au coordonnateur sécurité santé de formuler les recommandations qui
s’imposent.

Les études d'Avant-Projet comportent notamment les prestations suivantes :
» Elaboration et constitution des dossiers de demande de permis de démolir, d'autorisation
de travaux et/ou de permis de construire.
» Elaboration des dossiers d’Installations classées (éventuel).
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» Elaboration de 'Etude de Faisabilité d’Approvisionnement en Energie telle que définie
dans I'Arrété du 18 décembre 2007.

» Etablissement de toutes notes de sécurité en fonction de la réglementation en vigueur.

» Consultations des services de I'administration, sans exception, nécessaires a I'obtention
du permis de construire (services préventionnistes, commission d’accessibilité des
personnes a mobilité réduite, ABF, Services de I'urbanisme, services vétérinaires le cas
échéant etc.)

Au titre de ces éléments de mission, le Maitre d'CEuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie
des études Si les dossiers ci-dessus font I'objet, de la part des autorités compétentes, d'un avis
défavorable ou d'un avis favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par
Ordre de Service dans les conditions fixées par l'article 15-1 du C.C.A.G.-P.l.

3.5. Les études de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projets approuvées par
le maitre de 'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire
et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

a) Sous le contrdle du bureau de contrdle et du coordonnateur sécurité santé, les études de projet
ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre.

- Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et tous les
équipements techniques.

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode d'évolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages.

- Réaliser un maquettage en 3D des locaux représentatifs de I'opération avec micro-
implantation de 'ensemble des équipements (admissions front office, postes de soins, PC
infirmiers, laboratoires, chambres, boxes, détentes, ...)

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet.

- Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métreé.

- Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le coQt prévisionnel
de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation.

- Proposer un plan de phasage détaillé.

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20.

En outre, lorsqu’aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des
études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

- Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d’'un permis de construire modifié,

- Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d’une part de 'avant-projet définitif établi
par le maitre d’ceuvre et d’autre part des propositions de I'entrepreneur.

b) Les documents d'études de projet seront intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises
(D.C.E.) pour permettre aux entreprises de chiffrer sans ambiguité, les prestations des différents
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corps d'état du projet. lls constitueront ensuite les éléments de base contractuels de la phase
d'exécution des travaux.
A titre des études du projet, le Maitre d'CEuvre devra en particulier établir :

» Les cadres de devis quantitatifs a usage des entreprises consultées : les entreprises
devront remplir ce cadre en quantités et en prix pour former le devis quantitatif estimatif
annexé a leur Acte d'Engagement.

» Le colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état sur la base d'un avant-métre.

» De fagcon générale, pour les lots techniques, les plans généraux de principe et au besoin
les plans de détails définissant sans ambiguité le positionnement et les principes de
raccordement du matériel défini au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (plans
de calepinage).

3.6. Assistance ala passation des Contrats de Travaux (ACT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux a pour
objet de :

» Préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.
» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
Maitrise d’CEuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie par le Maitre
d'Ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale.
e Le dossier de consultation des entreprises comprendra a minima un réglement de
consultation, un CCAP, un CCTP général et un CCTP par lots, un DPGF et/ou un
BPU, le planning et les piéces graphiques associées au projet
e Dans ce cadre, le Maitre d’CEuvre prendra a sa charge la fourniture des fichiers
nécessaires a la dématérialisation, et ce selon les spécifications du prestataire retenu.
» Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir
un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le Reglement de la
Consultation la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel des travaux.
» Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats
de travaux par le Maitre d'Ouvrage.

3.7. Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le D.C.E. se présentera sous forme d'un dossier général comportant :

» D'une part, les pieces communes a tous les lots (piéces administratives : modéle d'Acte
d'Engagement, Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, et pieces techniques :
planning, plans d'architecte, notice d'hygiéne et de sécurité, etc.).

» Et d'autre part, un dossier par lot comprenant chacun le bordereau des piéces relatives a
ce lot, le cadre du devis quantitatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

3.7.1. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :
» Le Maitre d'CEuvre s'oblige a communiquer automatiquement a toutes les entreprises tout
renseignement complémentaire fourni & I'une d'entre elle : cette information sera faite par
écrit, avec preuve d'envoi par la plateforme de dématérialisation PLACE.
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» Le Maitre d'CEuvre s'interdit de communiquer a quiconque la liste des entreprises admises
a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou la liste des entreprises qui ont retiré le
dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

3.7.2. Ouverture des plis et choix de I'entrepreneur

Apreés ouverture des plis contenant les offres, le Maitre d'Ouvrage transmet au Maitre d'CEuvre pour
analyse, le dossier complet des propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers, aucune des
informations contenues dans ce dossier.
Si les dispositions "variantes" sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
Réglement de Consultation, le Maitre d'CEuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire,
les taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquée par I'étude de ces variantes.
Le Maitre d'CEuvre établit a partir de piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres indiquées par le Maitre
d'Ouvrage ou qui lui semblent intéressantes, et notamment :

» Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

» Les réserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

» Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les décompositions

des prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.

Ce rapport doit étre remis dans le délai fixé au C.C.A.P. du Maitre d'Ouvrage. Au stade de 'analyse
des offres, une réunion sera prévue dans les locaux du maitre d’'ouvrage pour faire un point d’étape
apres le premier jet d’analyse au cours de laquelle seront examinées les remarques émises par le
Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien en accord avec
le Maitre d'CEuvre, des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous
renseignements complémentaires jugés nécessaires.
Le maitre d’ceuvre organisera et participera aux négociations avec les entreprises, y compris pour
les lots de faible importance.
Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au Maitre d'Ouvrage qui reste libre de suivre
ou non les remarques du Maitre d'CEuvre.
Le Maitre d'CEuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée
a l'appui de "l'offre".

3.7.3. Appel d'offres infructueux
En cas d'appel d'offres infructueux, le Maitre d'CEuvre devra modifier le D.C.E. et assister le Maitre
d'Ouvrage pour la passation des marchés.
Cette nouvelle mise en concurrence devra permettre de respecter le colt prévisionnel des travaux
tel que défini a I'article 6.1 du CCAP du présent marché et n'ouvre pas droit, en conséquence, a un
complément de rémunération.

3.7.4. Mise au point des marchés
Il appartient au Maitre d'CEuvre d'assister le Maitre d'Ouvrage dans toute négociation ou modification
a la marge du projet en vue de la signature des marchés.
A la fin de la mise au point du marché, le maitre d’ceuvre mettra a jour les piéces constitutives du
marché avec notamment les variantes retenues, les négociations, etc.
Ce dossier mis au point sera alors déposé sur la plateforme d’échanges et données informatiques
(EDI), le cas échéant ou remis aux entreprises titulaires.

3.8. Direction de I’Exécution des Contrats de Travaux (DET)

Le Maitre d'CEuvre est l'unique responsable du contrdle des ouvrages et l'unique interlocuteur des
entreprises. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations
des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du Maitre
d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre doit :
» S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.
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» S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art.

» S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

» Délivrer tous Ordres de Service et établir tous procés-verbaux nécessaires a l'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser
et diriger les réunions de chantier.

» Informer systématiquement le Maitre d'Ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le
ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur, établir le décompte général.

» Donner un avis au Maitre d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
Maitre d'Ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

3.8.1. Période de préparation - programme d'exécution des travaux
Préparation :
La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
du programme d'exécution des travaux, sont fixées aux articles 28.1 et 28.2 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux (en vigueur a la date du présent CCTP : arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux).
Durant cette période, le Maitre d'CEuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues
aux articles 28.1 et 28.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux. Il établit avec eux le
calendrier d'exécution et dirige la mise au point de ces documents.
Le calendrier d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des entrepreneurs
et visé par le Maitre d'CEuvre avant d'étre approuvé par le Maitre d'Ouvrage.

Echantillons :

Au titre des études de la période de préparation, le Maitrise d'CEuvre établit durant la période de
préparation, en collaboration avec I'OPC, un « tableau de bord » de la gestion des échantillons :
listing des échantillons a fournir, calendrier de fourniture, pointage des remises et des validations.
Le Maitrise d'CEuvre est responsable de la tenue et mise a jour de ce tableau de bord des
échantillons durant toute la durée du chantier.

A ce titre, le maitre d’ceuvre devra :

» Etablir |a liste et le calendrier des remises des échantillons pour chaque lot. Ceux-ci doivent
étre numérotés et seront montés en panoplie, disposés sur un chevalement et
soigneusement fixés ou plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

» Définir les maquettes ou prototypes qu’il souhaite valider dans le cadre de la mise au point
des prestations.

» Etablir, tenir a jour et consigner ses décisions sur un registre.

3.8.2. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et
bureau d'études) doit assurer une présence significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou
les personnes qualifiées désignées dans I'Acte d'Engagement.

Au moins UN (1) rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé par le Maitre d'CEuvre en
accord avec le Maitre d'Ouvrage qui y sera représenté. A chaque réunion de chantier, le maitre
d’ceuvre sera a minima composé de I'architecte et d’'un représentant des bureaux études techniques.
A noter que le Maitrise d'CEuvre effectuera sa visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une
idée de 'avancement du chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci.
Cette visite préalable ne dispense pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois
pour visualiser uniguement les points évoqués en réunion.

Le Maitre d'CEuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec
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tous les intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage qui pourra y assister.
Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.

» Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Lors des réunions, dites spéciales, la présence du bureau d’études spécialisé est indispensable, il
ne pourra étre représenté par l'architecte.
Les bureaux d’études spécialisés réaliseront a minima 1 visite mensuelle du chantier par spécialité
(ingénieur spécialisé). Cette visite devra étre organisée avec les entreprises et le maitre d’ouvrage.
Les rendez-vous de chantier, visites et les réunions spéciales précitées feront l'objet d'un compte-
rendu établi par le Maitre d'CEuvre et diffusé dans les QUARANTE-HUIT (48) heures a tous les
intervenants de l'opération (entreprises, Maitre d'Ouvrage, Contréleur Technique, etc.).
En outre, le Maitre d'CEuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin et au minimum UNE
(1) fois par semaine. Ces visites inopinées se feront sur un jour non consécutif a la réunion de
chantier.

3.8.3. Ordres de service
Le Maitre d'CEuvre émet tous les Ordres de Service a destination des entrepreneurs.
Les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adresses par le Maitre
d'CEuvre a l'entrepreneur dans les conditions prévues a l'article 3.8 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux.
L'entrepreneur retourne au Maitre d'CEuvre 2 exemplaires complétés par la date de réception et
signés.
Le Maitre d'CEuvre en transmet un exemplaire au Maitre d'Ouvrage.
Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre d'CEuvre qu'au vu de
décisions écrites préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P. Il s'agit des
décisions ayant pour effet de modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :
+» notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation (art.
18 du CCAG Travaux) ;

« affermissement d'une option (selon Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 — art.
R2113-6) ;

+ notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des
travaux, prix nouveaux (OS délivrés en application des articles 14 a 17 du CCAG
travaux) ;

% prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du CCAG travaux) ;

+« ajournement ou interruption des travaux (art. 53 du CCAG travaux).

3.8.4. Journal de chantier
Le Maitre d'CEuvre tiendra un journal de chantier ou seront consignés pendant toute la durée du
chantier
» Ses visites et constatations.
» Les visites et constatations des autres intéressés, tels le Maitre d'Ouvrage, le Contréleur
Technique, etc...
» Tous les Ordres de Service donnés conformément a l'article 3.8.3 ci-dessus.
» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs
aux conditions climatiques.
» Les comptes rendus de chantier.
Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

3.8.5. Réunions avec le maitre d'ouvrage

Une réunion de coordination mensuelle sera organisée entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre,
'OPC, le SSI et le contrbleur technique pour faire le point de I'avancement du chantier et des
problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés. Les comptes rendus seront rédigés
par la MOE, a diffuser sous 1 semaine.

Lorsqu'il sera question de choix de coloris, la MOE est libre de la méthode proposée. Cependant,
cette étape fera I'objet d’'une réunion de validation spécifique en présence du groupe de travail. Les
coloris seront proposés sous la forme d’une harmonie a choisir parmi 2 ou 3 combinaisons par zone
présentées par 'architecte sur un support de son choix. La programmation de cette réunion sera
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anticipée 1 mois a I'avance, sur proposition de I'architecte aprés étude du planning. La rédaction du
compte-rendu sera a la charge du MOE, ainsi que la production d’'un document de polychromie
correspondant aux choix arrétés et qui sera ensuite utilisé par la MOE pour les achats de maobilier
par exemple.

3.8.6. Vérification des décomptes d'entreprise
Pour I'établissement des décomptes de marchés de travaux, le Maitre d'CEuvre se conformera aux
prescriptions du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et au C.C.A.P. du marché de Maitrise
d’'CEuvre.

Le maitre d’ouvrage pour le dépét et la vérification des décomptes d’entreprise pourra étre assisté
d’'une plateforme collaborative de gestion de projets (type VISIOBAT ou équivalent).
Ce choix de la maitrise d’'ouvrage sera précisé au sein de chaque marché subséquent.

3.8.6.1 Plateforme collaborative de gestion de projets :

Un service électronique pour la gestion financiére des différents marchés de cette opération pourra
étre mis en place dans le cadre du marché de maitrise d’ceuvre (plateforme collaborative de gestion
de projets VISIOBAT ou équivalent) en application de I'article 3.8.9 du présent document.

En pareil cas, ce service permettra I'échange dématérialisé des situations de travaux et de
prestations intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d'ouvrage. Ce
service sera interfacé avec Chorus portail Pro pour permettre de répondre aux obligations de
transmission dématérialisée des factures, en application de 'ordonnance du 26 juin 2014.

Le maitre d’ceuvre est tenu d'utiliser le systéme d’échange dématérialisé des situations de travaux
et de prestations intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, le
cas échéant. Il devra en outre l'intégrer aux dispositions d’exécution des marchés de travaux qu'il
rédigera.

Une convention d’interchanges liée a I'utilisation de la plateforme collaborative de gestion de projets
VISIOBAT ou équivalent régissant les modalités d’utilisation du service sera annexée au CCAP, le
cas échéant.

Les dates de présentation des situations par les entreprises, de vérification et de validation par le
maitre d’ceuvre et les représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les écrans et les
éditions du service de dématérialisation des factures, font foi.

Ces dates valent « accusé de réception » pour I'abonné suivant, conformément au circuit de
vérification imposé par le service et défini dans la convention d’'interchanges.

Le délai de validation de la maitrise d’ceuvre est de 1 semaine.

Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service de dématérialisation
qui détermine les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de
présentation des piéces justificatives transmises au comptable public. Le service de
dématérialisation évite ainsi les transmissions systématiques de décomptes sur support papier,
'envoi de lettres recommandées.

Le maitre d’ceuvre conserve la responsabilité du contréle de 'ensemble des éléments, pieces jointes
et informations qui composent les situations de travaux des entreprises.

Il aura, notamment, en charge le contréle et la validation des calculs automatisés de révision et de
la validité des attestations de paiement direct pour les sous-traitants qui y ont droit.

3.8.6.2 CHORUS TRAVAUX :

En I'absence de I'utilisation d’'une plateforme collaborative de gestion de projets VISIOBAT, les
entreprises titulaires devront déposer leurs situations de travaux sur la plateforme d’échange
informatisée CHORUS TRAVAUX.

L’entreprise devra déposer safacture de travaux, acompte ou facture simple, directement sur
CHORUS PRO https://chorus-pro.gouv.fr/ (« factures travaux », onglet « déposer » ;).

- Cette facture sera validée par la maitrise d’ceuvre externe au CHU en ce qui concerne
'avancement et le montant. Cette validation sera enregistrée sur CHORUS PRO.
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- Une deuxiéme validation sera effectuée sur CHORUS PRO par la maitrise d’'ouvrage aprés
validation du service fait par le chargé d’affaire du CHU et |a vérification par I'Unité Marchés
et Budgets.

L’envoi des factures par courriel ne sera pas accepté.

Lorsque le titulaire du marché est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour
I’établissement de la facturation, la facture établie au nom du mandataire doit mentionner
dans son en-téte le nom du mandant avec une formule « facture établie au nom et pour le
compte du ...».

Pour transmettre vos factures au CHU, le code service : FAC_CDE_NON_DEMAT devra étre
renseigné ainsi que le numéro SIRET du débiteur : CHU 200 055 358 00010.

3.8.7. Travaux modificatifs
Le Maitre d'CEuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value et
gu'elles soient établies suite a une demande du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage ou
spontanément par I'entrepreneur.
Dans tous les cas, les travaux modificatifs doivent tenir compte de la réflexion en colt global du
projet. Une note justifiant que cela a été pris en compte devra étre établie et jointe a chaque
demande de travaux modificatifs.
Un tableau récapitulatif devra étre présenté en réunion mensuelle. Le modéle de tableau devra étre
proposé au maitre d’ouvrage lors de la mise au point du marché.
Le Maitre d'Ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans l'une des trois
catégories suivantes :
o Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;
¢ Modifications imprévisibles et qui s’impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
économique d’une entreprise, etc...
o Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite
d’erreurs ou d’'imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.
Le tableau récapitulatif contiendra a minima les informations suivantes (liste non limitative) :
- Numéro d’identification unique
- Références du marché (lot / titulaire / n° de marché / date de notification / date de valeur /
index de révision)
- Rattachement au chantier
o Géographique (Batiment / Unité / ...)
o Organisationnel (Tranche / Phase / ...)
- Description
- Référence du / des devis correspondant : prestataire / n° devis / date émission
- Montant HT/ Type TVA
- Prix nouveaux / marchés
- Date de valeur éventuelle
- Répartition dans les trois catégories ci-avant
- Impacts sur le marché du lot / d’autres lots
o Impacts techniques
o Délais

3.8.8. Sous-traitants
Le Maitre d'CEuvre émet son accord, et doit notamment vérifier les capacités techniques, pour
I'acceptation des sous-traitants. Il s'oblige en outre a signaler au Maitre d'Ouvrage tout sous-traitant
présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

3.8.9. Echanges de données informatisées
La plateforme collaborative de gestion de projets VISIOBAT ou équivalent pourra étre mise en place,
maintenue et administrée par le maitre d’ouvrage.
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A ce titre, le maitre d’ceuvre devra assurer la mise en ligne et le partage de la totalité des documents
du projet notamment :

o DCE complet

Pieces des marchés, y compris évolutions, sous-traitances, etc.

Plans

Descriptifs

Avis et rapports d’analyse

Compte-rendu de la totalité des réunions (études / mises au point spécifiques /
réunions de synthese / réunions de chantier)

Fiches de travaux modificatifs

PV et listes OPR

Ordres de service (établis et validés)

L’ensemble du suivi financier sera également réalisé sur la plateforme :
Fiche de travaux modificatifs

O O O O O

O O O O

O
o Validations des situations de travaux
o DGD
O
3.9. VISA

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d'assurer au Maitre d'Ouvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre
d'CEuvre.

Pendant |la période de préparation de chantier, le Maitre d'CEuvre doit établir avec les entrepreneurs
le calendrier d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par les entrepreneurs,
deviendra contractuel.

Les entreprises adjudicataires devront effectuer leurs propres calculs et plans d'exécution,
complétant les documents fournis dans le D.C.E. |l s'agit :

» Des calculs et plans d'exécution et de fagonnage des ferraillages pour le béton armé et
les charpentes.

» Des calculs et plans d'exécution et de montage des canalisations de fluides.

» Des calculs de dimensionnement et des détails de montage des fournitures, appareils et
appareillages, autres que ceux définis au dossier comme étant des appareils et
appareillages imposés.

» Et, de fagon générale, tous calculs et plans de détails nécessaires a l'exécution des
travaux par les entreprises dans leur spécialité, conformément aux exigences du dossier
de consultation, normes et réglements, ainsi qu'aux régles de l'art propres aux divers
entrepreneurs.

Les entreprises devront établir, en tant que de besoin, sous leur propre responsabilité, les plans de
synthése relatifs a leurs études d'exécution respectives, en tenant compte des principes définis par
le Maitre d'CEuvre au titre de la présynthése des nceuds complexes. Le Maitre d'CEuvre participera
a la cellule de synthése.

Le Maitre d'CEuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de
synthése établies par les entreprises et leur délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout
commencement d'exécution.

Pour les documents devant étre soumis au Controleur Technique, le Maitre d'CEuvre ne pourra
notifier son visa qu'aprés avoir recu instruction du Maitre d'Ouvrage sur les suites a donner a l'avis
du Contréleur Technique.

Chaque lot ou groupe de lots fera I'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature
exacte des travaux. Dans I'hypothése de travaux recourant a des techniques non courantes, le MOE
en fera obligatoirement déclaration préalable par écrit et en temps utile au Maitre d'Ouvrage lequel
pourra alors opposer un refus de mise en ceuvre de ceux-ci dans l'attente de connaitre la position
de son assureur. Le manquement a la présente obligation de renseignements par le titulaire du
marché de Maitrise d'CEuvre engagerait sa responsabilité contractuelle a I'égard du Maitre
d'Ouvrage notamment dans I'hypothése d'un refus de garantie apres sinistre de son l'assureur et ce
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jusqu'a I'expiration de la garantie décennale.
3.10. Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

L'assistance apportée au Maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement, a pour objet :

» D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

» D'assurer le suivi des levées des réserves formulées lors de la réception des travaux
jusqu'a leur levée ;

» De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre de l'ouvrage ;

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a l'exploitation de I'ouvrage, a
partir des plans conformes a I'exécution remis par les entrepreneurs, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en oceuvre.

Le nombre de phases de travaux sera arrété en fonction du phasage qui aura été validé par
le maitre d’Ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre.

3.11. Réception des ouvrages - levée des réserves (OPR)

Les obligations du Maitre d'CEuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies aux
articles 41 a 43 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception seront programmées par le Maitre
d'CEuvre en accord avec les entrepreneurs, le Maitre d'Ouvrage, et le Contréleur Technique, et
auront lieu en présence de leurs représentants qualifiés :

» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.

» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le Maitre
d'CEuvre et qui figurera dans les marchés de travaux. Un minimum de 15 jours calendaires
d’'essais toutes spécialités doivent étre organisés, préparés et réalisés par le MOE
spécialisé (CFO, CVC, SSI...). Une participation assidue est en particuliers attendue sur
les lots électricité et CVC.

Les opérations préalables a la réception feront I'objet d'un procés-verbal propre a chaque marché
de travaux, dans les conditions fixées a l'article 41 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de
travaux.

Le Maitre d'CEuvre devra faire procéder par les entrepreneurs aux travaux nécessaires pour lever
les réserves dans les délais fixés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Durant la période de levée des réserves, il sera réalisé a minima 1 visite hebdomadaire les 2
premiers mois, et s’il persiste des réserves au-dela, au moins 1 visite par mois, cette derniére pourra
étre mutualisée avec la visite mensuelle GPA.

3.12. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Maitre d'CEuvre établit la liste détaillée des documents constituant les Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE). Il lui appartient de collecter, vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents
fournis aprés exécution par les entrepreneurs en application de l'article 40 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux, et notamment :

» Les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

» Les notices de fonctionnement et d'entretien.

» Les consignes d'exploitation des ouvrages.
Le DOE contiendra :

» Les documentations et notices relatives au matériel, les plans de récolement conformes
a la charte graphique du CHU de Paoitiers,
Les Documents « maintenance » (en couleur)
Les Documents techniques (en couleur)
Les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4
Ainsi que tous les documents spécifiques préconisés dans chaque CCTP.
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Tous les documents seront rédigés en langue francaise.
En outre, le Maitre d'CEuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux
prescriptions techniques et administratives contenues dans l'arrété de Permis de Construire.

3.13. Garantie de parfait achévement (GPA)

Le Maitre d'CEuvre doit s'assurer que les entrepreneurs remplissent tout au long du délai de garantie,
leurs obligations de "parfait achévement" prévues a l'article 44 du C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux.
Pour ce faire le Maitrise d'CEuvre prévoira des réunions durant cette durée de garantie pour faire le
point avec le Maitre d'Ouvrage sur les défauts apparus et 'avancement de leur résolution.
De plus, le Maitre d'CEuvre provoquera DEUX (2) mois avant I'expiration de ce délai de garantie, la
réunion sur place de toutes les parties concernées et adressera au Maitre d'Ouvrage pour chague
marché de travaux.
» Soit un constat de parfait achévement.
» Soit un constat de non-observation de la clause de parfait achévement comportant le cas
échéant, une proposition de prolongation de délai de garantie contractuel en application
de l'article 44.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

Déclaration d’incident / de réserve :

» Le MOE réalisera au moins 1 visite mensuelle pendant toute la durée de la GPA

» Pour le suivi des obligations de GPA, le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage un
carnet de fiches de déclaration d’incident, le cas échéant.

» Ces fiches seront dressées par le maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, par le maitre
d’ouvrage.

» L’attribution des travaux de reprise et la diffusion des demandes d’intervention aux
entreprises est assurée par le maitre d’ceuvre.

» Le délai maximum de diffusion par le maitre d’ceuvre d’une fiche établie par le maitre
d’ouvrage est fixé a SEPT (7) jours.

» Le maitre d’ceuvre assurera le constat sur site de réalisation des travaux réalisés par les
entreprises et en proposera la réception au Maitre d’Ouvrage s’ils sont acceptables.

» Le maitre d’ceuvre diffusera les parties concernées un tableau de bord mensuel de suivi
de reglement des fiches d’incident.

3.14. Etudes de Synthése

Cette mission pourra étre réalisée par I'équipe de maitrise d’'ceuvre ou directement par les
entreprises. Chaque marché subséquent précisera le besoin.

3.14.1.0bjet de la synthese
Mise en ceuvre des phases d'études préalables nécessaires a la confection des plans d'exécution
propres a chacune des entreprises attributaires du Marché.
En particulier, coordination des itinéraires, des réservations et du dimensionnement des différents
"composants ouvrages" (ex. : gaines de ventilation, poutres béton armé, chemins de cables courants
forts, courants faibles, en interface de lots techniquement liés...).
Sur la base des notes de calcul établies par les entreprises et vérifiées par les Maitres d'CEuvre et
le Bureau de Contréle Technique et a partir des fonds de plans architecte, établissement des plans
coordonnés (vues en plan, coupes, sections, axonométrie éventuelle...) qui montreront autant que
de besoin les itinéraires, les réservations et les encombrements des ouvrages interentreprises.
Ces documents établis, les entreprises procéderont a la confection des plans d'exécution qui seront
soumis avant tout début d'exécution a I'approbation des Maitres d'CEuvre et du Bureau de Controle
Technique.

3.14.2.Composition de la Cellule de Synthese
Le maitre d'ceuvre est le responsable de la synthése, il anime la Cellule de Synthése. Les autres
intervenants de la Cellule de Synthése sont :

» les entreprises membres
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I'O.P.C.
le coordonnateur S.P.S.
le Contréleur technique

3.14.3.Fonctionnement de la Cellule de Synthése
Le maitre d'ceuvre précise la méthodologie de travail pour tous les intervenants :

>

>

>

>
>

principales étapes de production des plans de synthése : procédures d'établissement des
plans d'exécution : procédures d'établissement des plans de synthese.

la charte graphique qui s'imposera a tous : régles de dessin, couleurs, couches, échelles,
cartouche,...

la codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format des
plans.

la procédure de visa des documents.

les circuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants.

Le maitre d'ceuvre organise et anime les réunions de la Cellule de synthése, rédige et diffuse leurs
comptes rendus correspondants. En collaboration avec le titulaire de la mission O.P.C., il planifie et
coordonne les travaux de la Cellule de Synthése.

Les plans de synthése sont préparés par superposition informatique des plans créés par chaque
entreprise.

3.14.4.Plans de synthése
Chaque niveau fait I'objet de quatre séries de plans distincts.

>

>

>

une série de plans "fond de plan exécution" élaborée a partir des plans architecte et des
plans d'exécution de structure produit par l'entreprise gros-ceuvre.

une série de plans "synthése réseaux" élaborée a partir des fonds de plans exécutions
(FPE) avec PEO des entreprises.

une série de plans "synthése terminaux plafonds" élaborée a partir des fonds de plans
synthése intégrant les plans d'exécutions de I'entreprise "plafonds suspendus” et les
différents plans d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.

une série de plans "synthése terminaux verticaux" élaborée a partir des fonds de plans
synthese plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les
verticaux.

3.14.5.Rb6le et mission du maitre d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre assure une mission d'organisation, de supervision et d'animation de la cellule de
synthése. Cette mission comprendre les taches suivantes :

| 2
>

>

v
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>

I'organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travalil.

le contrdle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des différents
intervenants.

les propositions de solutions aux entreprises.

la préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution (base a I'élaboration des plans
d'exécution des entreprises) concerneés.

I'animation des échanges entre les intervenants.

I'établissement avec I'O.P.C. du calendrier de production des plans de synthése et le
pointage d'avancement des plans de synthese.

I'animation des réunions de synthése, la rédaction des comptes rendus correspondants
et leur diffusion.

l'identification des incompatibilités spatiales, la mise en évidence des contraintes et
conflits.

la tracabilité des décisions at arbitrages.

la superposition des plans d'exécution des entreprises membres.

l'interface avec les études architecturales (menuiseries, plafonds suspendus, facades).
I'établissement des coupes et détails de synthése des points sensibles du projet.

la compilation et diffusion au gros-ceuvre des différents plans de réservations des
entreprises.

le respect de la charte graphique informatique et I'utilisation de I'outil GED, le cas échéant.

Tous les frais d'édition et de reproduction des plans coordonnés sont a la charge du maitre d'ceuvre.
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3.15. Systéme de sécurité incendie

Cette mission pourra étre réalisée par I'équipe de maitrise d’ceuvre ou directement par le
coordonnateur SSI du CHU de Poitiers. Chague marché subséquent précisera le besoin.

La mission SSI a pour objectif de mettre en cohérence le Systeme de Sécurité Incendie nécessaire
pour la réalisation du projet.
Elle s’établit en 2 temps :

» Phase conception :
- Etude de projet et des divers documents administratifs
- Définition des besoins en termes d’équipements SSI
- Contrdle des prescriptions du dossier PC et avis
- Contr6le des prescriptions du dossier DCE et avis
- Contrble et avis sur le dossier Marche
- Création du dossier d’'ldentité SSI
» Phase réalisation :
- Avis sur les plans a incidence de sécurité sur SSI émis par 'ensemble des entreprises
- Auvis sur le choix des matériels

- Mise au point du dossier d’identité SSI pour le maitre d’ouvrage en vue de transmission au
contréleur technique et des services de sécurité

- Analyse et avis des dossiers d’exécution

- Réunions de chantier liées au SSI

- Visites de chantier

- Essais et rédaction du PV de réception SSI

- Participation a la commission de sécurité

- Mise a jour finale du dossier d’identité du SSI

- Participation a la mise au point d’exploitation avec les utilisateurs

3.16. Ordonnancement — Pilotage — Coordination

3.16.1.0bjet
La mission d’OPC a pour objet 'ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des
taches relatives a I'exécution des travaux depuis la phase « Dossier de consultation des
entrepreneurs » (DCE), incluse, jusqu’a la date de la décision de levée des réserves formulées lors
de la réception.
Cette mission concerne essentiellement les tdches accomplies par les entrepreneurs ; toutefois, le
coordonnateur de chantier doit prendre toutes les initiatives de coordination nécessaires a
I'accomplissement de sa mission.
A cet effet la prestation concerne, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant dans la
réalisation de I'ouvrage : le maitre d’ceuvre, le contrdleur technique, le coordonnateur SPS, les
services techniques publics et les différents services concessionnaires.
La mission d’'OPC est décomposée en quatre phases :
consultation des entrepreneurs
préparation des travaux
exécution des travaux
réception des travaux et levée des réserves
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3.16.2.Mission en phase PROJET
Au stade de la phase PRO, le coordonnateur de chantier :
» formule un avis sur la pertinence du découpage en groupes de lots ;
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» formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maitre
d’'ceuvre et, s’il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent. En cas de
refus par le maitre d’ceuvre du délai proposé par le coordonnateur de chantier, ce dernier
est réputé mener a bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation
mentionné au présent marché ;

» propose les effectifs en personnel a exiger des entreprises pour que la taille minimale de
celles-ci soit compatible avec le délai global contractuel d’exécution des travaux ;

» Vérifie que les mesures coercitives nécessaires a I'accomplissement de sa mission
(pénalités en particulier) ont bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;

» formule un avis sur la rédaction des clauses relatives a 'ordonnancement, au pilotage et
a la coordination dans les pieces contractuelles des marchés de travaux. Il propose le cas
échéant des adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de 'opération.

Il s’agit notamment des clauses traitant :
e des délais (économiques, partiels...),
o des pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application,
¢ de laliste des documents a établir pour gérer les délais et de la période a laquelle ils
seront diffusés,

des études d’exécution a fournir par les entreprises en cohérence avec le calendrier,

des mesures d’organisation générale du chantier liées au compte prorata,

des prestations témoins (emplacement, date de finition),

des nettoyages,

de l'organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la réception,

de la mise en place et du repliement des installations de chantier, etc.

» élabore le calendrier prévisionnel des travaux sur la base du délai global de réalisation de
I'ouvrage et accepté par le maitre d’'ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du dossier
de consultation ;

» s’assure aupres du coordonnateur SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére un
excés de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait
I'objet d’'un échange écrit.

3.16.3.Mission en phase examen des offres des entreprises
Le coordonnateur de chantier donne un avis sur les offres recues pour ce qui concerne
'ordonnancement, le pilotage et la coordination ; il analyse les incidences des variantes éventuelles
sur le déroulement de I'opération, propose les mises au point qu’il juge nécessaires pour le bon
déroulement de I'opération.

3.16.4.Mission en phase « préparation des travaux »
Prestations du coordonnateur de chantier
Pendant la période de préparation contractuelle des travaux, le coordonnateur de chantier :

» établit le fichier des intervenants pour les entrepreneurs et fournisseurs contractants, ainsi
gue des sous-traitants ;

» définit 'ordonnancement du chantier (analyse des taches élémentaires et des
contraintes), y compris les probléemes particuliers de préfabrication et
d’approvisionnements, estime les délais partiels, les effectifs et les moyens a affecter aux
différentes taches, choisit 'ordre des interventions le plus favorable, fait apparaitre les
points de passage obligés (points d’arrét), les marges et le chemin critique ;

» affecte prévisionnellement, a chaque tache élémentaire définie par 'ordonnancement, un
certain nombre de paramétres (moyens minimaux en hommes en matériels a dégager)
en vue de la planification dans le temps des interventions des entreprises ;

» étudie avec le maitre d’ceuvre les délais d’exécution des études, le circuit de vérification
et d’'approbation des plans par tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

» matérialise 'ordonnancement sous forme d’un graphe ou d’'un schéma logique ;

» élabore le calendrier d’exécution détaillé des études et travaux en tenant compte des
exigences formulées a l'article O ci-aprés ;

» assure la diffusion du calendrier d’exécution des études et travaux auprés de I'ensemble
des participants a I'opération ;
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» établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des
travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (notamment
le calendrier des travaux préparatoires) ;

» s’assure que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises (gestion du
compte des dépenses communes) est faite dans les délais, sans s'immiscer en aucune
facon dans cette mise au point ;

» recense les besoins des différentes entreprises en matiére d’installation de chantier en
collaboration avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité, soumet le plan des
installation de chantier a I'approbation des différentes entreprises, du coordonnateur SPS,
du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage, diffuse le plan approuvé aux intervenants et
I'affiche dans le bureau de chantier ;

» anticipe, a chaque étape, I'organisation des travaux et s’assure de leur bon déroulement
tant en matiére d’'ordonnancement que de respect des calendriers ;

» fait mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
'ordonnancement et de la coordination jusqu’a la date de réception des travaux.

Calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux

Le calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux se décline en plusieurs outils de
planification des taches nécessaires pour réaliser les travaux, hotamment :

les études d’exécution et de synthése ;

I'organisation matérielle et collective du chantier ;

I'organisation de chantier propre a chacun des corps d'état ;

la mise en place et le repliement des installations de chantier ;

les démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

les commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

I'ordonnancement des dépenses.

2 Forme des calendriers. Les calendriers sont établis a I'aide d’'un systeme informatique qui
permet un recalage immédiat.
lIs précisent en particulier les points suivants :

- liaisons de début de tache a début de tache ;
- liaisons de fin de tache a début de tache ;

- délais minimaux de réalisation de chaque tache ;
Le coordonnateur assure le suivi précis et permanent du calendrier général détaillé d’exécution,
avec indication des retards éventuels. Il en assure la mise a jour systématiquement, au moins une
fois par mais.

2 Calendrier des études d’exécution. Ce document établi en liaison avec les entreprises, doit
étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux. Il doit étre approuvé par les
entreprises et étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard dix jours avant I'expiration de la
période de préparation.
Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

2 Calendrier des études de synthése. Ce document, établi en liaison avec le maitre d’ceuvre et
les entreprises, doit étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux et le calendrier
des études d’exécution. Il doit &tre approuvé par les entreprises et le maitre d’ceuvre.

Il doit étre assorti d’'un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

< Calendrier détaillé d’exécution des travaux. Le coordonnateur de chantier établit un
calendrier, détaillé en tant que de besoin :

- par élément d’ouvrage (fondations, structures, locaux techniques...) ;

- par unité de chantier (étage, batiment, zone, chambre témoin...) ;

- par corps d’'état ;

- par opération conditionnée par les interventions des concessionnaires ;

- par opération conditionnée par les approvisionnements, préfabrications, commandes.
Si nécessaire, le calendrier détaillé fait apparaitre I'imbrication des dates d’achévement des
constructions et celles des ouvrages d'aménagement (VRD, aménagements extérieurs, voirie
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publique, etc.).

2 Approbation du calendrier détaillé. Le coordonnateur de chantier s’assure auprés du
coordonnateur SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére d’excés de coactivité susceptible
de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait I'objet d’échanges écrits avec les entreprises
et le coordonnateur SPS, puis avec le maitre de I'ouvrage.

Le calendrier détaillé, établi en collaboration avec les entreprises, doit étre approuvé par celles-ci et
étre présenté dans sa forme définitive au visa du maitre d’ceuvre avant I'expiration de la période de
préparation.

3.16.5.Mission en phase « exécution des travaux »
Prestations générales
En phase d’exécution des travaux, le coordonnateur de chantier assure le pilotage du chantier
(direction du chantier par objectifs) et la coordination temporelle des relations entre les différents
intervenants (entreprises, maitre d’ceuvre, contréleur technique, etc.) conformément aux
dispositions ci-aprés.

Prestations d’organisation et de planification
Le coordonnateur de chantier :

» organise avec les entreprises et le maitre d’ceuvre les réunions qui, en dehors des
réunions de chantier hebdomadaires, sont nécessaires a I'accomplissement de sa
mission ;
planifie la réalisation des ouvrages témoins ;
planifie les remises des échantillons ;
ordonnance, en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail et la cellule de
synthése ;

» planifie et organise, en tant que de besoin, les interventions extérieures pour
raccordement des fluides, la livraison de matériels fournis par le maitre d’'ouvrage, etc. ;

» organise et planifie, a la demande de I'assistant maitrise d’ouvrage, les visites de chantier
destinées aux utilisateurs ;

» planifie les visites de fin de phase de travaux.

vvyy

Prestations de coordination
Le coordonnateur de chantier :
» coordonne et transmet aux entreprises les choix des matériaux et coloris définis par le
maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre d’'ouvrage ;
» relance toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et, en cas d’insucces,
informe le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Prestations de pilotage
Le coordonnateur de chantier :

» intervient auprés des entreprises pour obtenir I'établissement et la mise au point de leurs
plans d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais
voulus ;

» provoque toutes les réunions indispensables pour tout ce qui reléve de sa mission, établit
'ordre du jour préalable, en dresse un compte-rendu et le diffuse aux intervenants.

Prestations de contréle
Le coordonnateur de chantier :

» s’assure en temps réel avec le maitre d’ceuvre de I'avancement des fabrications et des
approvisionnements ;

» s’assure, avec le maitre d’ceuvre, de la réalisation des ouvrages témoins prévus par le
CCTP, dans des délais compatibles avec le calendrier général des travaux ;

» vérifie que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence
d’exécution prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance toute entreprise dont
les moyens seraient insuffisants. En cas d’insucces, il informe le représentant du maitre
d’ceuvre et I'assistant maitrise d’ouvrage :

CCTP Missions de de maitrise d'ceuvre pour des opérations de constructions neuves 23



>

>

vérifie auprés du coordonnateur SPS qu’a aucun moment I'organisation des taches ne
génere un excés de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette
prestation fait 'objet d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS puis
avec le maitre de 'ouvrage ;

formule un avis écrit et motivé sur la pertinence des demandes de prolongation de délai
présentées par les entreprises.

Prestations de collecte et de diffusion d’information
Le coordonnateur de chantier :

>

>
>

assure le classement et la conservation sur le chantier d'un exemplaire complet des
dossiers de marchés de travaux ;

tient le cahier de chantier ;

tient & jour une liste des plans « bons pour exécution » avec les indices et dates de
modification ;

centralise tous les plans et documents « bons pour exécution » de fagcon a constituer sur
le chantier un dossier complet et a jour a la disposition des participants ;

tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent tous les
documents intéressant les travaux (Cahier des clauses techniques particuliéres,
décomposition du prix global et forfaitaire, actes spéciaux de sous-traitance, documents
d’exécution...) ;

informe aussi souvent que nécessaire, l'assistant maitrise d’ouvrage des difficultés
rencontrées et propose des procédures correctives ;

diffuse la liste des échantillons, teintes et variantes techniques non précisées dans le
CCTP et définies par le maitre d’ceuvre, puis définit les dates de présentation puis de
décision en fonction des délais de commande et de mise en ceuvre ;

tient a la disposition du maitre d’ceuvre et des intervenants un journal de chantier sur
lequel il note tous les points particuliers relatifs au déroulement du chantier et les incidents
éventuels pouvant avoir une incidence sur sa mission (arréts de chantier et/ou arréts
constatés par le maitre d’ceuvre, par exemple). Le coordonnateur de chantier assure la
conservation de ce journal qu’il remet en fin de chantier a I'assistant matitrise d’ouvrage ;
enregistre, notamment sur le journal de chantier précité, les conditions et relevés
météorologiques, en cas d’arrét de chantier ;

assiste si nécessaire aux réunions du Collége interentreprises sur la sécurité et la santé
des conditions de travail (CISSCT) de facon a tenir compte des dispositions prises dans
la gestion des délais.

Interventions du coordonnateur de chantier durant les réunions de chantier hebdomadaires
Lors des réunions de chantier, le coordonnateur :

>

>

assure la mise a jour du fichier des intervenants notamment en y mentionnant les sous-
traitants dés qu'il a connaissance de leur existence ;

propose au maitre d’ceuvre des questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de
chantier ;

établit 'ordre du jour de ces réunions ;

veille a la prise des décisions relevant du maitre de 'ouvrage et a celles incombant aux
autres intervenants selon les dispositions de leurs contrats respectifs ou arrétées lors de
'ordonnancement ;

apprécie, par corps d’état, I'état d’'avancement des travaux et le confronte avec les
prévisions du calendrier d’exécution ;

consigne I'avancement de l'opération sur le compte rendu et, en cas de retard, attire
immédiatement I'attention de I'entreprise défaillante ;

examine les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards
éventuels et, si nécessaire, modifie les ordres d’intervention ;

rectifie et ajuste le calendrier général ;

rédige, sous le contréle du maitre d’ceuvre, le compte-rendu de la réunion de chantier qui
comportera au minimum les indications mentionnées a l'article 3.3.8 ci-apres ;

assure le suivi dans le temps de la transmission des documents y compris des devis de
travaux modificatifs ;
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» diffuse le compte-rendu de réunion de chantier aux personnes suivantes :
e maitre de 'ouvrage,
e maitre d’ceuvre (architecte, BET, économiste),
e bureau de contrfle,
e coordonnateur SPS,

e entreprises concernées,
Cette diffusion doit intervenir dans un délai maximal de quarante-huit heures (48) a compter de la
date de la réunion.

Comptes rendus de réunions de chantier
Les comptes rendus de réunions de chantier comportent au minimum les éléments d’information
suivants :

» liste des participants avec adresse et numéros de téléphone et de télécopie ;

» avancement des travaux (travaux effectués depuis la derniére réunion et travaux
programmes a court terme) ;
intempéries ;
effectif moyen par entreprise présente sur chantier y compris les sous-traitants ;
points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine
écoulée ;
ordre du jour et décisions a prendre ;
convocation au rendez-vous suivant ;
récapitulatif des retards de travaux, constatés et imputation des responsabilités ;
récapitulatif des retards et absences non justifiées aux réunions de chantier ;
compte-rendu des questions non encore soldées et des nouvelles questions ayant une
incidence sur 'ordonnancement ou la planification des études ou des travaux ;
gestion des diffusions de documents administratifs et techniques (décisions du maitre
d’ouvrage, visas du maitre d’ceuvre, avis du contréleur technique, documents d’exécution
des entreprises...) ;
» en annexe, le compte-rendu des décisions prises par le maitre d’ceuvre sur le chantier

établi par ses soins ou sous son contréle ;

» en annexe, les croquis de détails établis par le maitre d’ceuvre sur le chantier.

2 Rapport d’analyse des retards éventuels. La gestion des retards fait 'objet d’'un rapport
d’analyse détaillé. Ce rapport comporte deux parties, 'une destinée a 'ensemble des intervenants,
l'autre destinée au seul maitre de I'ouvrage.

VVyYVYYVY vvyy
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Premiére partie. Dans cette premiere partie, le coordonnateur de chantier définit les tendances
générales du chantier sur le plan des délais et de la coordination. Il montre trés clairement les
relances et mises en demeure restées sans effet, et propose des mesures palliatives ou coercitives.
Le coordonnateur de chantier réalise, pour chaque corps d’état, un bilan des retards constatés en
fin de chaque séquence avec identification des conséquences sur les autres corps d'état. Le
coordonnateur propose a cet effet une méthode de comptabilisation (tableau...) qui permette,
mensuellement et en fin d’opération, d’identifier clairement et pour chaque entreprise, le retard
imputable a des faits extérieurs, autres corps d’état et le retard propre de I'entreprise concernée.
Les retards comptabilisés globalement et par entreprise sont distingués selon leur nature :

- retard situé sur le chemin critique du calendrier contractuel ;
- retard non situé sur le chemin critique et résorbable suivant des modalités a préciser.

Seconde partie. La seconde partie du rapport mentionne, a l'attention exclusive du maitre de
l'ouvrage et de son assistant, les responsabilités respectives des entreprises et des autres
intervenants dans les retards constatés sur le chantier. Cette partie du rapport doit permettre de
connaitre :

- l'avancement des études du maitre d’oesuvre ;

- les avancements des études d’exécution avec imputation des retards éventuels, entreprise
par entreprise ;
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- lavancement des études de synthése ;
- lavancement des visas du maitre d’ceuvre et des avis du contrdleur technique ;

- I'évolution des travaux avec estimation des risques de retards ultérieurs.
La fréquence d’établissement du rapport d’analyse des retards est au minimum de une fois tous les
deux mois.
Par ailleurs, un rapport d’'analyse des retards est produit par le coordonnateur de chantier en fin de
chaque tranche de travaux.

Prestations en liaison avec les missions d’études d’exécution et de synthése
Le coordonnateur de chantier peut étre invité ponctuellement a participer a des réunions de synthése
pour donner des avis dans ses domaines de compétence et pour I'élaboration et le suivi des
calendriers de remise des documents nécessaires a I'exécution des travaux.

3.16.6.Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves »
Stade de préparation des opérations préalables
En préparation aux opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur de chantier :
» établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception comprenant
notamment la planification des :
o visites de contrdle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique,
o essais et contrdles demandés dans les cahiers des charges,
o Vvisites des organismes habilités a effectuer des contrles réglementaires lorsque la
nature et les caractéristiques de I'opération le justifient (services vétérinaires, etc.) ;

» planifie aprés essais et contréles concluants, la mise en services des équipements
techniques en liaison avec le maitre d'ceuvre, le contrOleur technique et les
entrepreneurs ;

» effectue toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations de sa mission.

Stade des opérations préalables
Le coordonnateur de chantier :
» assiste matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites réalisées au titre des opérations
préalables ;
» aide le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non achevés ;

Stade de la levée des réserves
Le coordonnateur de chantier :

» établit et suit le calendrier de remise au maitre d’oceuvre des dossiers des ouvrages

exécutés, dans le délai prévu dans le marché de chaque entreprise ;

» assiste le maitre de I'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels
déposés par les entreprises, pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la
coordination des travaux, notamment les réclamations relatives aux pénalités de retard ;
planifie les travaux nécessaires a la levée des réserves ;
planifie les visites de contréle du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique ;
planifie, pilote et coordonne les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en
annexe a la décision de réception ;

» effectue toutes les relances nécessaires afin que les taches de lever des réserves soient
réalisées dans le respect des délais impartis.

vvyy

3.16.7.Moyens administratifs mis a la disposition du coordonnateur de chantier
Interventions directes
Toute intervention du coordonnateur de chantier peut se faire directement auprés d’un autre
intervenant (entreprise, maitre d’ceuvre, BET, contrdleur technique, etc.) a la seule condition que le
maitre d’ceuvre soit destinataire de la copie des éléments échangés entre eux, et/ou informés sur le
champ en cas d’extréme gravité.

Constats de retard ou de carence
Le coordonnateur a pouvoir de demander au maitre d’ceuvre de constater les retards ou autres
carences en vue de I'application des mesures coercitives contractuelles.
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3.16.8.Modalités de présence du coordonnateur de chantier
Présence minimale imposée au titre du présent marché
Le coordonnateur de chantier doit :
» assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;
» assister aux réunions du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail ;
» assister aux réunions d'étude avec la maitrise d’oeuvre lorsque les aspects
d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier sont abordés ;
» assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier ;
» assister aux réunions mensuelles Maitrise d’ceuvre/Maitrise d’ouvrage ;
» effectuer des visites et contrdles inopinés sur le chantier, ces visites et contréles étant
consignés sur le journal de chantier ;
» rester en liaison avec les représentants sur le chantier des entreprises, de la maitrise
d’ceuvre et avec le coordonnateur SPS.
Pour réaliser 'ensemble de sa mission, le coordonnateur de chantier réalisera au minimum 3
visites par semaine sur 3 journées différentes et sur 'ensemble des jours ouvrés. L’objectif étant
bien une présence réguliére et adaptée afin d’'accompagner au mieux les entreprises dans l'acte
de construire avec une réactivité et une disponibilité adéquates.

Présence complémentaire laissée a l'appréciation du coordonnateur de chantier

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées a l'article 3.16.8 ci-avant ne sont pas
suffisantes pour permettre au coordonnateur de chantier de remplir complétement sa mission dans
des conditions satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon
déroulement de sa mission et I'exercice de sa responsabilité I'imposent.

4. DECOMPOSITION DES PHASES ET DELAIS
Ce point sera traité au sein du cahier des charges de chague marché subséquent.

Les dates de démarrage de chacun de ces éléments de mission sont indiquées dans le CCAP de
'accord cadre.

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du
document d'étude a réceptionner, par dérogation a I'article 20.3 du CCAG-MOE.

En dérogation a l'article 21 du CCAG MOE, si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans le délai
ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme regue. Il appartient au maitre d’ceuvre
d’adresser au maitre d’ouvrage une mise en demeure d’avoir a prendre une décision, dans un délai
qui ne peut étre inférieur a 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, se référant
expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le maitre d’ouvrage
dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont réputées recues a la date de
premiére présentation a réception.

En cas d'ajournement, et par dérogation a l'article 21.2 du CCAG MOE, le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre avec la
décision d’ajournement. En application de larticle 21.2 du CCAG MOE, le maitre de I'ouvrage
dispose pour donner son avis, aprés présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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5. DOCUMENTS A PRODUIRE
5.1. Présentation des documents

Le maitre d’ceuvre est tenu d'aviser par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les
documents d'études lui seront présentés.

Les documents d'études seront remis par le prestataire au maitre de I'ouvrage pour Vvérification et
réception avec le nombre d’exemplaires suivants dont un reproductible :
- Trois exemplaires pour 'ESQ
- Trois exemplaires pour 'APS et 2 exemplaires du dossier de permis de construire/AT
et un exemplaire dématérialisé.
- Trois exemplaires pour I'APD - PRO
- Trois exemplaires pour le Dossier de Consultation des Entreprises

Chaque document reproductible comportera en outre les fichiers informatiques de base avec les
piéces graphiques au format All plan ou Autocad et les autres piéces aux formats Word-Excel.

5.2. Nature des documents a produire
5.2.1. En phase Esquisse

- Plan de situation ;

- Plan de masse au 1/200éme ;

- Plans des niveaux au 1/100%™ ou 1/200°™e ;

- Coupes transversale et longitudinale au 1/100°™ ou 1/200%™¢ ;

- Tableau des surfaces actualisées ;

- Rédaction du cahier des charges pour la consultation éventuelle des prestataires supplémentaires
(diagnostics réglementaires, géotechnigues, résistance des structures, conformité des
équipements...) ;

- Développements techniques sur les principaux choix de partis, notamment :

Les modes de production, de distribution et d'utilisation de I'énergie... ;

Le désenfumage, la structure, la composition des fagades, ...

Un calendrier distinguant la partie études et la partie travaux ;

Estimation du projet et des variantes arrétées.

5.2.2. En phase APS/APD

- Mémoire sur les partis architecturaux et descriptifs de tous les lots ;

- Mémoire descriptif d’ensemble, orientations techniques et performances ;

- Justification des solutions techniques et thermiques retenues ;

- Notice de sécurité incendie et notice "accessibilité handicapés" ;

- Etude techniques spécifiques (CVC, bilan de puissance...)

- Estimation du codt prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés, par nature d'ouvrage et
types de travaux (neuf et rénovation) ;

- Note sur les codts d'investissements, d'exploitation et de maintenance des lots concernés ;

- Enumération, nature et définition des variantes ;

- Tableau des surfaces (SU - SDO - SHON) ;

- Cahier des charges pour des investigations complémentaires rendues nécessaires ;

- Calendrier de réalisation des travaux,

- Documents nécessaires pour les dossiers administratifs (permis de construire, étude d'insertion
paysageére, installation classée...).

Notes de calculs et plans PHASE APS/APD

- Plan de situation ;
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- Plan de masse au 1/200éme ;

- Vues en plan de tous les niveaux, sous-sol et toitures au 1/100éme ;
- Facades, coupes transversales et longitudinales au 1/100éme ;

- Plans des principaux espaces types au 1/50ieme ;

- Plans de VRD au 1/200éme ;

- Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100eme ;

- Plans de fondations et infrastructures au 1/100eme ;

- Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies ;

- Plans et schémas des installations techniques (€lectricité, courants forts, courants faibles, réseaux

VDI et GTC,) au 1/100éme ;

- Détails d’assemblages et de construction, notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages ;

- Plans des équipements spécifiques ;
- Pieces graphiques pour I'obtention des autorisations administratives.
- Dossier d’autorisations administratives diverses

5.2.3. En phase PROJET

Cabhier des clauses techniques particulieres — clauses générales applicable a I'ensemble des lots

- Cahier des clauses technigues particuliéres de tous les lots ;

- Cahier de limites des prestations ;

- Protocole de contrble d'essais et de réception des ouvrages et installations ;
- Cadres de décomposition du prix forfaitaire pour tous les lots ;

- Tableaux de localisation et de finition ;

- Enumération, nature et définition des variantes ;

- Notice de sécurité incendie et d’accessibilité « handicapés », mises a jour ;

- Tableau des surfaces mis a jour ;

- Colt prévisionnel des travaux par corps d'état sur la base d'un avant-métré ;
- Calendrier de réalisation indiquant les phases des travaux.

Notes de calculs et plans PHASE PROJET

- Plan de situation ;

- Plan de masse au 1/200éme ;

- Plans de tous les niveaux, au 1/50éme ;

- Facades au 1/50eme ;

- Coupes transversales et longitudinales au 1/50éme ;
- Détails architectes au 1/20éme ;

- Cellules types au 1/20éme ;

- Tableaux de localisation et de finition ;

Notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages ;

V.R.D.:
- plans de nivellement
- plans des revétements, plantations, mobiliers, etc...

-plans des réseaux extérieurs de distribution et d'évacuation (assainissement, eau
potable, gaz, électricité, PTT, etc...) avec sections, pentes, niveaux de regard et
raccordement aux ouvrages des concessionnaires (oOu aux ouvrages existants et

appartenant au Maitre d’ouvrage).

GROS-OEUVRE
- plans de positionnement et repérage des batiments

~vues en plan des différents niveaux, cétés de facon a définir sans ambiguité les

volumes intérieurs et extérieurs
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~vues en élévation des facades et pignons
- coupes
- plan d'implantation des fondations et principes de fondation

- plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés par
I'Architecte

ETANCHEITE, COUVERTURE, FACADES
- schémas de principe

~croquis de détail des raccordements entre éléments différents acrotéres, joints de
dilatation, garde-corps, etc...

- plan des éléments de facade avec détails
_ plan des menuiseries extérieures avec détails

PLOMBERIE
- plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation
- plan d'implantation des appareils et appareillage
- plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

_plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage,
d'extraction et de soufflage

- plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique

- plans de cheminement des gaines sans cheminement imposé, pour la ventilation et la
climatisation

- plan des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc...)
- calcul et optimisation du coefficient G1

ELECTRICITE — COURANTS FORTS
- schéma de principe de l'installation, schéma unifilaire des armoires

-plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales sans
dimension des cables

- plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
- plans de positionnement des différents appareils et appareillages
- bilan de la puissance a installer

ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES (téléphone, détection incendie, alarmes techniques,
interphone, informatique, pré-cablage, etc.)

- schéma de principe des installations

- plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant

- plans de positionnement des différents appareils et appareillages

5.2.4 En phase ACT

- Dossiers de consultation des entreprises de travaux ;

- Proposition concernant I'avis d’appel public a concurrence ;

- Analyse éventuelle des candidatures ;

- Proposition de réponses aux demandes d'information des entreprises ;
- Analyse technique et financiere des offres ;

- Préparation de la mise au point des contrats de travaux.
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5.2.5 En phase DET

- Plan coordonné d'installations de chantier ;

- Contrdle d'implantation des ouvrages ;

- Contr6le de la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires. Liaison avec le bureau
de contrble et prise en compte des observations.

- Calendrier général définitif des travaux ;

- Visites de chantier, observations et instructions, procés-verbaux ;

- Comptes rendus des réunions de chantier hebdomadaires et des réunions spécifiques autant que
de besoin ;

- Etat d'avancement et prévision des travaux et des dépenses, selon une période a définir avec le
Maitre d’Ouvrage ;

- Projet de demandes relatives aux démarches auprés des concessionnaires pour le controle des
ouvrages et leur conformité ;

- Comptes rendus de participations aux instances concernant I'hygiéne, la sécurité et la qualité ;

- Projets de décomptes mensuels vérifiés par le Maitre d’oeuvre, accompagnés du certificat de
paiement y compris au moyen d’un logiciel de traitement automatisé des situations de travaux ;

- Bilan financier de I'opération tenu a jour : état valeur d'origine, état et projection ;

- Projet d’avenants aprés accord du Maitre d’Ouvrage ;

- Ordres de service ;

- Mémoires et décomptes définitifs vérifiés et validés par le Maitre d’ceuvre ;

- Instruction des éventuels mémoires en réclamation ;

- Tout document relatif aux missions attribuées au Maitre d’ceuvre dans les procédures de
coordination pour la sécurité et la santé.

5.2.4. En phase VISA

- Tout document relatif a la participation a la cellule de synthése et visa des plans de synthese ;

- Contrdle de la conformité aux pieces contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables
de tous les documents nécessaires a la réalisation du projet ;

- Prise en compte des observations formulées par le Bureau de Contrdle;

- Prise en compte des observations formulées par le Coordonnateur Santé-Sécurité ou autre
Coordonnateur;

- Prise en compte des prescriptions spécifiques et observations formulées par les concessionnaires
ou autres tiers.

5.2.5. En phase AOR

- Etablissement du programme des essais,

- Procés-verbaux des opérations,

- Suivi de la levée des réserves,

- Proces-verbaux de proposition au Maitre de I'ouvrage de la réception des ouvrages,

- Procés-verbaux de levées de réserves et transmission aux entreprises;

- Projet de mise en ceuvre de la garantie du parfait achévement et suivi des instructions des réserves
apparues au cours de cette période ;

- Constitution du dossier des ouvrages exécutés ;

- Projet de déclaration d'achévement des ouvrages ;

- Tout document relatif a I'assistance au Maitre de I'ouvrage pour remédier a toute situation ayant
conduit a rendre I'ouvrage impropre a son utilisation normale.

6. PROLONGATION DES DELAIS

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
document d'étude a réceptionner, par dérogation a l'article 20.3 du CCAG MOE.

En dérogation a l'article 21 du CCAG MOE, si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans le
délai ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme recgue. Il appartient au maitre d’ceuvre
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d’adresser au maitre d’'ouvrage une mise en demeure d’avoir & prendre une décision, dans un
délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, se
référant expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le maitre
d’ouvrage dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont réputées recues
a la date de premiére présentation a réception.

En cas d'ajournement, et par dérogation a l'article 21.2 du CCAG MOE, le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'ceuvre avec la
décision d’ajournement. En application de I'article 21.2 du CCAG MOE, le maitre de l'ouvrage
dispose pour donner son avis, aprés présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

7. ACHEVEMENT DE LA MISSION

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du prestataire par le
maitre de l'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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