
N° Nom de la tâche Durée Début Fin
1 CONCEPTION 293 jrs Ven 

31/05/24
Ven 
25/07/25

2 Dépôt du permis d aménager 1 jr Ven 31/05/24 Ven 31/05/24

3 Instruction du permis d'aménager 3 m Lun 03/06/24 Ven 23/08/24

4 Instruction ministérielle 8 m Lun 03/06/24 Ven 30/05/25

5 Recours aux tiers 2 m Lun 02/06/25 Ven 25/07/25

6 Remise DCE Complet 0 jr Mar 28/01/25 Mar 28/01/25

7 Validation du DCE 14 jrs Mar 28/01/25 Ven 14/02/25

8 Consultation Entreprises TRAVAUX / 
Remise offre

6 sem. Lun 17/02/25 Ven 28/03/25

9 Analyse des offres 5 sem. Lun 31/03/25 Ven 02/05/25

10 Passation des marchés 5 sem. Lun 05/05/25 Ven 06/06/25

11 PHASE chantier 156 jrs Lun 28/07/25 Ven 
10/04/26

12 OS Marchés de Travaux 1 jr Lun 28/07/25 Lun 28/07/25

13 Période de préparation 30 jrs Lun 01/09/25 Ven 10/10/25

14 mise en place clotures chantier / 
fermeture accès passerelle / installation 

10 jrs Lun 29/09/25 Ven 10/10/25

15 Chantier 117 jrs Lun 13/10/25 Ven 03/04/26

16 terrassement / démolition 1,5 sem. Lun 13/10/25 Mer 22/10/25

17 micropieux 2 sem. Mer 22/10/25 Mer 05/11/25

18 fondations tetes de pieux massifs 
longrines

2 sem. Mer 05/11/25 Mer 19/11/25

19 passerelle ouvrage béton 3 sem. Mer 19/11/25 Mer 10/12/25

20 réseaux secs 2 sem. Mer 10/12/25 Lun 05/01/26

21 remblai 2 sem. Lun 05/01/26 Lun 19/01/26

22 voirie enrobé / plateforme 2,5 sem. Lun 19/01/26 Mer 04/02/26

23 serrurerie 2 sem. Jeu 05/02/26 Mer 18/02/26

24 amenagement espace verts 3 sem. Jeu 05/02/26 Mer 25/02/26

25 plantations 3 sem. Jeu 26/02/26 Mer 18/03/26

26 Engazonnement 5 jrs Jeu 19/03/26 Mer 25/03/26

27 suppression ancienne entrée canal 1 sem. Jeu 19/03/26 Mer 25/03/26

28 levée de réserve cheminement 15 jrs Jeu 26/02/26 Mer 18/03/26

29 ouverture au public accès passerelle / 
cheminement

0 jr Mer 18/03/26 Mer 18/03/26

30 aménagement ancienne entrée canal / 
reprise cloture et espace vert

7 jrs Jeu 26/03/26 Ven 03/04/26

31

32 PHASE RECEPTION 37 jrs Jeu 19/02/26 Ven 10/04/26

33 OPR accès cheminement passerelle 5 jrs Jeu 19/02/26 Mer 25/02/26

34 Levée de réserves espaces verts / accès 
supprimé

5 jrs Lun 06/04/26 Ven 10/04/26

35 Réception Finale 0 jr Ven 10/04/26 Ven 10/04/26
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