Planning réaménagement acces ISAE-CANAL
(PHASE DCE)

N°

Nom de la tache

. PHASE chantier
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0S Marchés de Travaux
Période de préparation
mise en place clotures chantier /
fermeture acces passerelle / installation
Chantier
terrassement / démolition
micropieux
fondations tetes de pieux massifs
longrines
passerelle ouvrage béton
réseaux secs
remblai
voirie enrobé / plateforme
serrurerie
amenagement espace verts
plantations
Engazonnement
suppression ancienne entrée canal
levée de réserve cheminement
ouverture au public acces passerelle /
cheminement
aménagement ancienne entrée canal /
reprise cloture et espace vert
PHASE RECEPTION
OPR accés cheminement passerelle
Levée de réserves espaces verts / accés

supprimé
Réception Finale

Durée
156 jrs
1jr
30jrs
10 jrs
117 jrs
1,5sem.
2sem.
2 sem.
3sem.
2sem.
2sem.
2,5sem.
2 sem.
3 sem.
3sem.
5jrs
1sem.
15 jrs
0jr

7jrs

37jrs
5jrs
5jrs

ojr

Tri3
M1

M2

M3

Trid Tril
M4 M5 M6 M7

M8

M9

Tri2

PHASE chantier

période de

—Lise en place clotures chantier / acceés /i ion base vie

Chantier

117jrs

l:errassement / démolition
lmi:mvieux
lﬁ:ndations tetes de pieux massifs longrines
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lréseau)( secs
lremblai
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serrurerie

lamenagemem espace verts
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p
L Engazonnement

suppression ancienne entrée canal

I ée de réserve

PHASE RECEPTION

;ouvenure u public accés passerelle /

cheminement

OPR accés i !

<

ancienne entrée canal / reprise cloture et espace vert

37jrs

Levée de réserves espaces verts / accés supprimé

" Réception Finale
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