
N° Nom de la tâche Durée

1 PHASE chantier 156 jrs

2 OS Marchés de Travaux 1 jr

3 Période de préparation 30 jrs

4 mise en place clotures chantier / 
fermeture accès passerelle / installation 

10 jrs

5 Chantier 117 jrs

6 terrassement / démolition 1,5 sem.

7 micropieux 2 sem.

8 fondations tetes de pieux massifs 
longrines

2 sem.

9 passerelle ouvrage béton 3 sem.

10 réseaux secs 2 sem.

11 remblai 2 sem.

12 voirie enrobé / plateforme 2,5 sem.

13 serrurerie 2 sem.

14 amenagement espace verts 3 sem.

15 plantations 3 sem.

16 Engazonnement 5 jrs

17 suppression ancienne entrée canal 1 sem.

18 levée de réserve cheminement 15 jrs

19 ouverture au public accès passerelle / 
cheminement

0 jr

20 aménagement ancienne entrée canal / 
reprise cloture et espace vert

7 jrs

21

22 PHASE RECEPTION 37 jrs

23 OPR accès cheminement passerelle 5 jrs

24 Levée de réserves espaces verts / accès 
supprimé

5 jrs

25 Réception Finale 0 jr

PHASE chantier

OS Marchés de Travaux

Période de préparation

mise en place clotures chantier / fermeture accès passerelle / installation base vie

117 jrs
Chantier

terrassement / démolition 

micropieux

fondations tetes de pieux massifs longrines

passerelle ouvrage béton

réseaux secs

remblai 

voirie enrobé / plateforme

serrurerie

amenagement espace verts

plantations

Engazonnement

suppression ancienne entrée canal

levée de réserve cheminement 

ouverture au public accès passerelle / cheminement

aménagement ancienne entrée canal / reprise cloture et espace vert

37 jrs
PHASE RECEPTION

OPR accès cheminement passerelle

Levée de réserves espaces verts / accès supprimé

Réception Finale

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2

Planning réaménagement acces ISAE-CANAL
(PHASE DCE)
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