— ) e
it Universite
Iswﬂemw U cde Toulouse 'anu‘%(])l:l).lag

SUPAERO

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux de réaménagement de |'acces ISAE-
SUPAERO/CANAL DU MIDI

N° du CCAP : 2025TX0008

Institut Supérieur de I'Aéronautique et de I'Espace
10 Avenue Marc Pélegrin (ex avenue Edouard Belin)
BP 54032
31055 TOULOUSE CEDEX 4



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Travaux de réaménagement de l'accés ISAE-

Objet SUPAERO/CANAL DU MIDI
Type de contrat Marché public

Nombre de lots 4

Tranches

, Sans tranches optionnelles
optionnelles

Clauses sociales Sans

Clauses

; Définies par lot
environnementales

Durée / Délai Défini par lot
Reconduction Sans

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec

Avance Avec

@ E)M @ D e (a8 I | I




SOMMAIRE

1 - Dispositions g&NErales du CONTIAL..........ccuciiiiiiiiiiiieere et 5
I @ o] 1= A0 Vo101 | SO 5
1.2 - DECOMPOSItION AU CONIAL........cueiiiiiieiiiteriee ettt bbb et 5
1.3 - Reéalisation de prestations SIMIAITES...........ccoiiiiiiieieee e 5

2 - PIECES CONLTACTUBIIES ... .ecvieeeeeeee ettt e et stesaesreereene e 5

B 101 (=] A =T T L PRSPPSO RPPR PR 6
3.1 - CONAUILE A'OPEFALION ......cviieiieteteeeeete ettt b et b ettt sttt sb e e ne b e 6
BT AR Y U IS K011 (PSRRI 6
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier............cccecvveiieiie e, 7
KR O] 011 (0] (=T (ol T o [T 7
3.5 - Sécurite et protection de la santé des travailleurs...........cccocvveveiiiecie s 7

4 - Confidentialité et MESUES 0 SECUITE .........oiviiiiiieiieiieeiesieeee et eneas 7

5 - Protection des données a caractere PErsONNEl...........cccvieriiriieieisi e 7

6 - DUrée et delaiS A'EXECULION ......cviiiiiiieitieieee ettt bbb nne e 7
6.1 — DUIEE AU CONLIAL.......cueeiieeieicicie ettt et st e s besreeseesee e e seesaesrearennaeneas 7
6.2 - Délai global d'exeécution des PreStations...........cccveiviieieeie i 7
6.3 - DEIAT A'EXECULION ...ttt ettt bbbt b e e et e sbenbesbenbenneas 8
6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'@XECULION...........ccoveiririeiiiiiee e 8
6.4 - DEIAIS PAITIEIS ......veieiiiiiiieiieie ettt ettt bbb benre s 9

A = SR PR 9
7.1 - Caractéristiques des PrixX PratiQUES ........ccvciueiieiierieiie e ee st se e te e ste et esre e sraenas 9
7.2 - Modalités de Variation deS PriX .....cceeeiereirerieieise ettt 10
7.3 - Répartition des déPenSeS COMIMUNES .........ccuveveieeiueeeeieesteeieseesteesesseesreesteseesreeseessnessaessens 10

8 - GArantieS FINANCIEIES .....iiviiiieieeieieies ettt e ettt e e et e s e et et e stesteeteeteeseeneensesrenaessenneeneans 11

N V7 14 (o T TP U PP PP TOPRPPR 11
9.1 - Conditions de versement et de remBbOUIrSEMENT.........cccviiiiiierieiere e 12
9.2 - Garanties fiNaNCIEres de 'AVANCE..........cviirie et 12

10 - Modalités de reglement deS COMPLES.........cciieiririeieie et 13
10.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUEIS ..........civveiiiiciice e 13
10.2 - Présentation des demandes de PAIEMENT..........cocereiriiereiee e 13
10.3 - Délai global de PaiemeNt .............coiiiiiicii e 14
10.4 - Paiement des COFAITANTS .......cueiieieeieiie ettt teeneenreeeeenee e 15
10.5 - Paiement des SOUS-FAITANTS. ........ccviiiieieie ettt ens 15

11 - Conditions d'eX€cution des PreStatioNS. ..........cueerriririeieeesese et 15
11.1 - Caractéristiques des matériaux et ProduItS .........ccccvveiieieeiieieeie e 15
11.2 - Implantation 08S OUVIAGES .......ccueiuiriieieieie ittt bttt st bbb enes 15

11.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens ......... 15
11.3 - Préparation et coordination deS TrAVAUX ..........ccoureiireeiieienie sttt sieens 16
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travauX ............cccccceveverveireennnns 16
11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ............cccccoceecvienene. 16
11.3.3 - Plan d'assurance qQUAlITE .........cc.ooiiiieie et 17
11.3.4 - ReQISIIe 08 CRANTIET ........iiiiiiiiciiee e bbb 17
11.4 - ERUAES A'@XECULION ...ttt sttt ettt aneeneeneenes 17
11.5 - Installation et organisation du CRANTIET ..o s 18
11.5.1 - Installation d& CRANTIET..........coii i 18
11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour débIais............cccoeiiiiiiiiniiniiee 18
11.5.3 - Signalisation de ChANTIEr............oiiiiiie e 18
11.5.4 - Application de réglementations SPECITIQUES ..........cceieiiriiririninieeeeee e 18

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier.............ccocevieieiiininiinc e 18



11.6.1 - Gestion des dEChets de CRANTIEI ... .....eeeeeee et 18

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieuX ............cccccvevvvennne 18
11.6.3 - Documents & fournir apres EXECULION ...........oovriiirieiiniresee e 19

12 - DEVeloppemeNnt dUFADIE..........ccuiiieieee et 19
13 - RECEPLION ...ttt e bbb bbb et b e bt bRtk nb et b bt bt 20
13.1 - RECEPLION UES TrAVAUX......eevierieiieeieeiesteesteeeeseesteesaesseesseeseessaeseaseesseesseeneesseesesnsesreesreaneens 20
13.1.1 - Dispositions applicables & 1a réCeptioN............ccoviieiiiriiiicere e 20
13.1.2 - RECEPLION PAITIEIIE ......ceeeeie e ee s 20
13.1.3 - Epreuves concluantes et Rapports du controleur technique ...........ccoceeeieieicncieenee. 20

14 - Garantie deS PreSIALIONS.......c.veiuiiieieeieeieseeste st e et e e st e e et e e e e staesteereesbeebeaneesreesreenee e 20
15 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail) ........ccccovvveviiiiiiniiecee 20
16 - Droit de propriété industrielle et intelleCtuelle.............ccoooveii e 20
17 = PANAITES ......ee ittt r ettt E e Re e e Rt et et e nrentenreerenneeneas 21
17.1 - PENAITES U8 FEIANT. ... et ettt bbb reenes 21
17.2 - Pénalité pour travail diSSIMUIE ..........coiiiiiiee s 23
17.3 - Autres PENalites SPECITIQUES .......eeiveiieieeceee ettt 23
18 = AASSUIANCES ...ttt et e stee etttk et e sttt et e e s bt e et e eh bt ekt e e hb e ekt eeab e e b e e e Rt e e bt e eh b e e bt e e Rt e e nbe e enb e e be e enneenreeenes 24
19 - ClaUSE 08 FEBXAMEN ....ecuiiuieieite sttt sttt sttt sttt et b e bbb e b e e b e e s e st e seentesbenbesbeaneaneas 25
20 - RESIHIAtiON AU CONTIAL.......cuiiieiiiecie ettt a e e e aesrenaesreereenes 26
20.1 - Conditions de rESHIALION ........cc.eiiiiiieieiee bbb 26
20.2 - Redressement ou liquidation JUICIAITE ...........ccooiiiiiiiiieie e 26
21 - Reglement des litiges €t JaNQUES.........ecviiieiecie ettt 27
22 - Clauses COMPIEMENTAITES ........c.oiiuiririiirieiei ettt sttt sttt nesbe e 27

23 — Dérogations au CCAG-TRAVAUX 2021 ........ocoeiieieeieceesie e se et et re e sre e sna e 28



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de réaménagement de l'accés ISAE-SUPAERO/CANAL DU MIDI

Le projet concerne la création d’'une rampe d’accés piétons/cycles afin de permettre I'accés au campus ISAE-
SUPAERQO depuis le canal du Midi, au droit de la passerelle située au niveau de I'INSA.

L’opération vise principalement a faciliter 'accés aux étudiants et aux personnels sur le campus de I'ISAE-
SUPAERQO et sur le site de TONERA (parcelle commune) depuis le canal du Midi afin de favoriser les modes
doux de déplacement. Le canal donne accés au métro et aux bus et relie les campus des divers
établissements de la zone scientifique de Rangueil. Il permet de plus l'utilisation du vélo et de pratiquer les
autres modes doux de déplacement grace a I'environnement protégé des voies sur berges et des pistes
cyclables.

Les travaux seront exécutés en chantier clos mais sur site occupé avec maintien des activités.

Lieu(x) d'exécution :

ISAE-SUPAERO

10 avenue Marc Pélegrin (ex avenue Edouard Belin) - BP 54032
31400 Toulouse

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 Terrassement - Voirie et réseaux divers - Gros-ceuvre
02 Serrurerie - Charpente métallique - Portillons

03 Electricité CFO/CFA

04 Plantations

Chaque lot fera I'objet d'un marché.
Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes :

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

La mise au point du marché, le cas échéant

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes

Le calendrier prévisionnel d'exécution

Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

Le calendrier d'exécution

Les pieces graphiques : plans, schémas, PIC, etc.

Le PGC, le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), le plan de prévention
Le RICT (Rapport Initial du Contréleur Technique), le RVRAT (Rapport de Vérification Réglementaire
Aprés Travaux)

VVVVVVVYVYYVY
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Les études, rapports : études géotechniques

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuveé par l'arrété du 30 mars 2021

Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat (CRT) et
ses annexes éventuelles

Les modifications éventuelles et compléments en cours d’exécution du contrat (avenant, ordre de
service, etc.)

Les comptes-rendus des réunions de chantier

YV WV VY VYV

Les piéces dites « générales » ne seront pas fournies au titulaire du marché. Ce dernier est présumé les
connaitre.

Les documents ci-dessus ont pour but de définir au mieux les prestations attendues (technique,
matériels et matériaux, mises en ceuvre, finitions, etc.) de la part des entreprises, ainsi que leur coit
(global et forfaitaire) et leur délai de réalisation. Ce sont des documents complémentaires et non
opposables.

Par conséquent, par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché
n’ont pas de caractére de priorité. En cas de contradiction, I'entreprise devra se renseigner aupres de la
Maitrise d'ceuvre afin de prendre en compte la bonne information avant d'établir son offre. De ce fait, en
aucun cas l'entreprise ne pourra arguer de contradictions entre les différents documents pour faire valoir des
travaux supplémentaires.

En cas de contradiction entre les documents, ce sont les prescriptions, exigences, etc., les plus
contraignantes qui seront prises en référence contractuelle. De fait, si un ouvrage n’est décrit que dans un
seul document (plan ou CCTP ou DPGF), il est réputé di par I'entreprise.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprend une copie des
piéces constitutives du marché suivantes :

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles,

La DPGF,

La mise au point du marché (le cas échéant),

Le CCAP

Le CCTP

Le calendrier détaillé d’exécution

Le cadre de réponse technique du titulaire (mémoire justificatif)
a I'exception des autres piéces constitutives du marché.

AN NN N NN

Les exemplaires originaux des piéces contractuelles, conservés dans les archives de 'acheteur, font seuls
foi.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Groupement conjoint
Co-traitant 1 (mandataire solidaire)
TPF Ingénierie - 78 ch. des Sept Deniers - 31204 TOULOUSE Cedex 2
Co-traitant 2
Atelier A4 - 59 av. Crampel 31400 TOULOUSE
Co-traitant 3
Tout Est Paysage — 227 rue Fragneau — 82000 MONTAUBAN

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est DIA, EP, AVP, PRO/DCE, ACT, VISA,

Consultation n°: 2025TX0008 Page 6 sur 28



DET, OPC, AOR/GPA.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre TPF
Ingénierie.

3.4 - Controle technique
Le contrdle technique est assuré par :

BUREAU VERITAS
12 rue Michel Labrousse — Béat. 15 — 31047 TOULOUSE
Le contrdleur technique est représenté par : Benoit BORREL
Les missions de contrdle technique sont les suivantes :
L + LE + SEI-CC + SEI-IN + SEI-TB + SEI-TM + SEI-Cdt + ENV-IN + ENV-TB + ENV-EL + HAND

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

ELYFEC - 20 Boulevard de Thibaud - 31100 Toulouse
Le CSPS est représenté par : José DOMINGUES.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réeglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a
I'égard du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 — Durée du contrat
Durée prévisionnelle du contrat : 20,5 mois (y compris période de garantie de parfait achévement).

6.2 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 8,5 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 02/09/2025.
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6.3 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution TCE est de 8,5 mois, y compris période de préparation, suivant planning DCE.
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de : suivant planning DCE.

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions

01 Suivant planning DCE Suivant OS démarrage Suivant planning DCE

02  |Suivant planning DCE [Suivant OS démarrage Suivant planning DCE
03  Suivant planning DCE Suivant OS démarrage Suivant planning DCE
04 Suivant planning DCE Suivant OS démarrage [Sulvant planning DCE

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service :
- Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation du chantier
- Un ordre de service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 6 jours.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Gel 0°C 1 jour(s)
Pluie 1 mm/h 1 jour(s)
Vent 60km/h 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
TOULOUSE

Les phénoménes naturels impactant le délai d’exécution du chantier doivent étre déclarés lors de la
réunion de chantier suivant la survenue du phénomeéne et I'impossibilité d’exécuter les prestations
pour les lots concernés devra étre justifiée au regard des prestations en cours d’exécution.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. Un OS
de démarrage sera envoyé a toutes les entreprises, OS qui définira la date de démarrage contractuelle du
planning.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a I'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
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les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors & nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.4 - Délais Partiels

Les délais partiels, distincts des délais de chaque lot, spécifiques a certains ouvrages ou parties d'ouvrages
sont les suivants :
- 8 mois y compris période de préparation pour la mise en service du nouvel accés (rampe, escalier,
portillons)
- 8,5 mois y compris période de préparation pour la fermeture de I'ancien acces
(Cf. planning détaillé prévisionnel stade DCE)

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Contenu des prix (cf. article 9.1 du CCAG Travaux).

Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux et prestations (en tenant compte de 'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du
marché), y compris les dépenses communes de chantier, les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice, et notamment :

v' de I'ensemble des documents techniques,

v’ des éventuelles sujétions dont celles dues aux travaux exécutés par les compagnies
concessionnaires et services publics ainsi que celles des divers organismes de sécurité, de
vérification et de contrdle technique,

v des dépenses de chantier selon les stipulations des CCTP et du PGCSPS, notamment gardiennage
le cas échéant, consommations, installations de chantier, remise en état, assurance pour vol et
dégradation...,

v' des dépenses afférentes a l'intégration des dispositions légales et réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé

v' des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur et au CCTP ;

v de la signalétique de chantier, panneaux d'information et panneaux d'évacuation (sécurité incendie
provisoire le cas échéant) ;

v' des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, du bureau de contrdle, du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

v des frais d'établissement des études, plans et documents d'exécution, d'études techniques propres
aux entreprises, de plans de fabrication, de réalisation et de gestion du plan d'assurance qualité ;

v des frais résultant des sujétions d'organisation de chantier, d'exécution, de la marge pour défaillance
de sous-traitants ;

v de la fourniture d'échantillons, de prototypes...

v des frais entrainés par la formation du personnel chargé par le maitre d'ouvrage de I'exploitation et
de la maintenance du batiment ;

v" Des frais de constats d’huissier / état des lieux contradictoires avant et apres travaux

v des frais de remise en état des lieux, batiments, réseaux, fournitures et matériaux détériorés pendant
toute la durée du chantier ;

v' des frais d'assurance ;

v des frais relatifs a la nécessité de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais

contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours normalement non ouvrés) ;
v' des intempéries et autres phénoménes naturels qui ne reléevent pas des cas de catastrophes
naturelles assimilables a la force majeure ;

La liste mentionnée ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces dépenses étant non limitatives, I'entreprise ne
pourra se prévaloir d'aucune omission et devra assurer le fonctionnement normal et réqulier du chantier et
de ses installations, la parfaite réalisation et finition des ouvrages dont elle a la charge.
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L'entreprise est réputée avoir pris connaissance pleine et entiére, avant la remise de son offre, des lieux et
de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux, en tenant compte de I'ensemble des sujétions
permettant d'assurer le fonctionnement normal et régulier du chantier et de ses installations et notamment
les sujétions liées aux travaux en site occupé avec maintien de I'activité de I'établissement.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune omission et devra assurer le fonctionnement normal et régqulier
du chantier et de ses installations.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 06/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule et les Indices suivants :

Lot(s) Désignation Indice(s) Formule
01 Terrassement - Voirie et réseaux divers -| TP0O1 80% + | Cn = 15.0% + 85.0% [(0.8
Gros-ceuvre BT06 20% TPO1 (n) / TPO1 (0)) + (0.2
BTO6 (n) / BTO6 (0))]
02 Serrurerie - Charpente métalligue -| BT 42 Cn = 15.0% + 85.0% (BT42
Portillons (n) / BT42 (0))
03 Electricité CFO/CFA BT 47 Cn = 15.0% + 85.0% (BT47
(n) / BT47 (0))
04 Plantations EV3 Cn = 15.0% + 85.0% (EV3
(n) / EV3 (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'indice connue comme définitive,
publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence sont publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE sont les suivants :

Lot(s) [Code Libellé
01 [TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
01 BTO6 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
03 BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
Index divers dans la construction - Travaux de création d'espaces verts -
04 EV3
Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix du contrat
conclu par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :

Libellé Lot |
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Voir CCTP ot 0, 1, 2, 3 et 4 Tous les lots : 1,
2,3et4.

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé
Voir détails dans le CCTP lot O

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procede au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie & premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. La garantie de substitution est constituée pour le montant total du
marché y compris les modifications en cours d’exécution.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont libérés un mois
au plus tard apres I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux
établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande et si elles n‘'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la
date de leur levée.

Transmission des garanties a premiéres demande :
- Par courriel avec accusé de réception aux adresses suivantes :

elisabeth.vu-tuyet-hang@isae-supaero.fr,service.facturier@isae-supaero.fr

- Le cas échéant, par courrier recommandé avec accusé de réception a I’adresse suivante :

ISAE — SUPAERO - Service achats — A I'attention de Mme VU
10 avenue Marc Pélegrin — BP 54032 — 31055 Toulouse cedex 4
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Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation

01 Terrassement - Voierie et réseaux divers - Gros-oeuvre
02 Serrurerie — Charpente métallique - Portillons

03 Electricité CFO/CFA

04 Plantations

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, en dehors de tout montant minimal et de toute durée
d’exécution sauf indication contraire de I'acte d'engagement. Cette avance est calculée sur la base du
montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct.

NOTA :

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il
rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement
direct a l'acheteur, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'‘avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par I'acheteur dés la notification
de l'acte spécial (cf. article 2193-21 du code de la commande publique).

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mais,
I'avance est égale a 30,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en maois.

L’avance est versée automatiquement a I’entreprise, par I'acheteur a compter de la notification de
I'ordre de service de démarrage des travaux (cf. article 6.2 du présent CCAP).

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché ou de la tranche lorsque l'avance est inférieure ou
égale a 15.0 %. Si 'avance est supérieure a 15.0 %, son remboursement commencera lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint le pourcentage obtenu en application de la formule suivante
: 80.0 % - pourcentage de I'avance (autrement dit, dans le cas d’une avance de 30%, le remboursement
de Pavance commencera lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 50% du montant initial du marché ou de la tranche affermie).

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de |I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de 'avance.
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10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

L'entreprise devra transmettre au maitre d'ceuvre sa demande de paiement mensuelle le 25 du mois
considéré, obligatoirement avec le modeéle de situation qui sera fourni lors de la période de préparation de
chantier.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

* Y compris pour les factures relatives aux bons de commande / avenant — ordre de service / marché
complémentaire,

* Y compris pour les factures de sous-traitants et de cotraitants.

(Cf. dossier joint en annexe « Documentation groupée d'utilisation ChorusPro).

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions I€gislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

e le numéro de SIRET de I''SAE-SUPAERO : 130 004 278 00011, qui permet d'identifier I''SAE
SUPAERO en tant que destinataire de la facture ;

e le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre TPFI : 420 606 188 00316, qui permet d'identifier TPFI en
tant que destinataire de la facture

e |e code service "FACTURES avec ENGAGEMENT";
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e le n° d'engagement correspond au n° du bon de commande émis par I'ISAE ou au nhuméro EJ qui
sera communiqué aux entreprises soit lors de la notification du marché, soit lors de la premiére
réunion de chantier (numéro au format 450000XXxX).

“4  Service
Chorus Pro
’ " Fournisseur ﬁ Titulaire financier
Transmetla
i demande de
poiement i i
g SEE | Réceptionnela
- i 2 Espaces factures i demande de
@ o E, émises s paiement
Espace factures
Demande de:: recues i
paiement i
Vdlidela .
demande de Espaces factures a
paiement valider
Circult dématérialisé via Chorus Pro

(En cas de probleme, lors de l'utilisation de Chorus-Pro ou dans la formalisation des factures adressez une
demande a service.facturier@isae-supaero.fr en précisant dans I'objet du courriel : la référence du contrat +
objet de la demande)

Dans le schéma ci-dessus :
- Fournisseur = Titulaire du marché de travaux
- Titulaire = Maitre d’ceuvre
- Service financier = Service facturier de '|SAE-SUPAERO

Pour rappel : L'ISAE-SUPAERO n'est pas un service de 'ETAT mais un établissement public donc pas de
code service exécutant.

Un tableau d’état d’acompte et de répartition devra également étre joint avec la(les) facture(s) et réalisé selon
la trame transmise lors de la période de préparation de chantier. La répartition des montants sur acompte
doit correspondre au montant de la(des) facture(s) jointe(s).

En cas de modification des coordonnées bancaires, une demande doit étre adressé a elisabeth.vu-
tuyet-hang@isae-supaero.fr,marches@isae-supaero.fr

Lors de la période de préparation du chantier, un modéle type de projet de décompte et d’acompte
seront définis et devront étre utilisés par le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant & I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publiqgue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Institut Supérieur de I'aéronautique et de I'Espace
10 Avenue Marc Pélegrin (ex avenue Edouard Belin)
BP 54032

31055 TOULOUSE CEDEX 4

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiqgues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges (cf. CCTP lot 0, 1, 2, 3 et 4)

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piguetage sont effectuées, par tout organisme ou professionnel agréé (géométre, etc.),
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire du lot n°1
qui reste seul responsable de I'implantation. Le co(t du piquetage est compris dans les prix du contrat.

Rappel : le titulaire du lot n°1 devra, avant tout commencement des travaux, un constat d’huissier d’état des
lieux intérieur/extérieur au Campus ISAE-SUPAERO (voiries d’acces, terrains environnants, mobilier urbain :
luminaires, bouches incendie, ..., végétations conservées proches, etc.).

11.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
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11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
10 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifi€, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours & compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

(Cf. détails dans les CCTP Iot 0, 1, 2, 3 et 4).

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou
la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre
acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes gu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant
toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le
titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS,
le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses

sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions |égislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
gue les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
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aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

A noter que le titulaire devra également réaliser un plan de prévention avant le démarrage de
I’exécution du marché avec le service RSQMR de 'ISAE-SUPAERO.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions
détaillées dans les CCTP (CCTP Iot 0, 1, 2, 3 et 4).

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre du programme d’exécution prévu, le titulaire
prend les dispositions utiles en matiére notamment :

« d’organisation ;
» de contrdles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-
traitants. L’ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression de contrdle intérieur ;

* de tracgabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du
contr6le intérieur ;

« de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles,
ou des vérifications particuliéres sont utiles. On distingue en la matiére :

* les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a 'avance le maitre d’ceuvre pour qu’il puisse, s'il le
juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

* les points d’arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec I'accord exprés du maitre
d’ceuvre.

Les résultats du contrdle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ceuvre ou tenus a la disposition
de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de produits comportant des
spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des
travaux.

11.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre (conformément aux stipulations de I'article 28.5 du CCAG-
Travaux 2021).

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

La transmission de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :

Les documents seront transmis systématiquement sous forme papier et électronique au maitre d'ceuvre, au
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bureau de contrdle et si nécessaire au CSPS et maitre d'ouvrage.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrdleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
['établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

De maniere générale, les CCTP idoines et leurs annexes éventuelles, décrivent les installations et
I'organisation du chantier.

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées a l'article 31 du CCAG
TRAVAUX 2021 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations
prévues par les documents particuliers du marché, notamment le plan général de coordination du
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi. Ces
frais sont compris dans le lot 01 (hors prestations spécifiques a un lot en particulier, dont le lot concerné aura
la charge).

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont les suivants :
Pas d'emplacements mis a disposition par le maitre d’ouvrage comme lieux de dép6t définitifs ou provisoires.

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépét
temporaire des déblais en excédent. Il doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du maitre
d’ceuvre, qui peut refuser 'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment
pour 'aménagement des dépbts a y constituer, si des motifs d’intérét général, comme la sauvegarde de
'environnement, le justifient.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques
Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables : cf. CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

(cf. CCTP)

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier (cf. CCTP)
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11.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article (cf. CCTP).

Le CCTP 0 et ses annexes précisent les chartes DOE, DIUO, DUEM et graphiques (intégration des plans
dans le Sl patrimoine) de '|SAE-SUPAERO, ainsi que le format attendu (notamment les formats numériques,
type de fichiers...).

Outre les documents qu'’il est tenu de fournir avant ou pendant 'exécution des travaux, le titulaire remet au
maitre d’ceuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux, I'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutés comprenant notamment :

- les plans d’exécution conformes a la réalisation,
- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

- les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements,

- ainsi que les constats d’évacuation des déchets

- et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d’ceuvre. Le MOE, aprés validation, les
transfére au maitre d'ouvrage. Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO
est également transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé. En cas
d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses
ouvrages.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : cf. CCTP

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 1 000,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée des que les documents manquants seront fournis.

12 - Développement durable

\

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement - Voirie et réseaux divers - Gros-ceuvre

Précisions : voir CCTP idoine

02 Serrurerie - Charpente métallique - Portillons

Précisions : voir CCTP idoine
03 Electricité CFO/CFA
Précisions : voir CCTP idoine

04 Plantations

Précisions : voir CCTP idoine

TOUS LES LOTS::
Clause relative aux livraisons : le titulaire devra éviter la circulation durant les heures de pointe,
privilégier le transport groupé pour la livraison des fournitures (Pavés, plantations ...)
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13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-Travaux (cf. article 6.4 du présent CCAP : Délais partiels)

13.1.3 - Epreuves concluantes et Rapports du contréleur technique
La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges et sous réserve du RVRAT (rapport de vérifications réglementaires
aprés travaux) et du RFCT (rapport final du contrbleur technigue) sans observations bloquantes.

Siles épreuves ne sont pas concluantes et/ou sile RVRAT et/ou le RFCT font état d’observations bloquantes,
la réception est retirée.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

LOT 2: Serrurerie -Charpente métallique - Portillons

Au titre de la garantie et durant la période de parfait achévement de 1 an, en cas de panne de la porte de
sécurité PMR, I'entreprise du Lot 2 devra intervenir sous 24h a partir de la réception de la notification de la
panne de la part de I'lSAE pour dépanner et assurer le bon fonctionnement de la porte.

LOT 4 : Plantations
Au titre de la garantie et durant la période de parfait achevement, le titulaire doit une garantie d’entretien et
de reprise dans les conditions fixées dans le CCTP.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par I''SAE-SUPAERO, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi I''SAE-SUPAERO pourra faire procéder par
un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
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Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser
les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

NOTA : Respect de I'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.

Préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de I'ceuvre qui n’auraient pas fait 'objet d’'une
autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou
de dénaturer I'ceuvre, il est nécessaire d’'informer le maitre d’ouvrage et le titulaire ou les auteurs des
aménagements envisages.

17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

Dans un premier temps, les pénalités de retard seront provisoires et seront appliquées immédiatement sur
la situation suivant linscription au CR (compte-rendu) de Chantier. Cette pénalité sera levée lors du
réglement de la situation suivante si ce retard a été résorbé avant d'avoir eu pour effet de provoquer un
retard sur une tache critique. Dans le cas contraire, ces pénalités deviendront définitives et ne pourront étre
déduites du montant des pénalités appliquées pour retard dans l'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucun plafonnement a l'application des
pénalités de retard.

Clause d’exonération, de modulation des pénalités : Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d’exonérer
le titulaire de tout ou partie des pénalités lors du réglement d’'un décompte mensuel ou du décompte général,
sur demande et justifications du titulaire.

Par dérogation aux articles 19.2.3, 19.2.4 et 19.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution
ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard les pénalités
suivantes :

Pénalités pour retard

N° N .
d’exécution / de livraison

Occurrence | Valeurs Précisions

Du fait de la simple constatation d’un retard
dans l'exécution des tdches ou
commandes. Les travaux pouvant étre
ordonnancés dans le but de faire respecter
les délais, il pourra étre appliqué dans ce
cas des pénalités provisoires en cas de
retard dans I'exécution des taches ou des
commandes risquant d'entrainer un retard
non rattrapable sur une tache placée sur le
Retard sur le délai chemin critique. Ces pénalités seront
1 | d’exécution propre au lot | Journaliére 300 € applicables sur simple constatation du
considéré retard par le maitre d’ceuvre. En outre, par
dérogation a Tlarticle 19.2.5. du CCAG
Travaux, I'entrepreneur se verra appliquer
une pénalité de méme montant dans le cas
ou, bien qu'ayant terminé ses travaux dans
la durée globale du marché, il a dépassé un
délai d’exécution perturbant ainsi la marche
du chantier ou provoquant des retards dans
le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots. Les observations notées par le
coordonnateur SPS dans le registre-Journal
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seront passibles de l'application de ces
pénalités. Par ailleurs, aprés mise en
demeure a la suite de la constatation d'un
retard significatif, les prestations en cause
pourront étre exécutées par une autre
entreprise aux frais de [I'entrepreneur
défaillant sans préjudice de I'application de
la pénalité fixée au présent article.

Retard dans
'achévement des
travaux

Journaliére

300 €

Dans le cas ou les travaux ne seraient pas
terminés dans les délais contractuels, il sera
appliqué au titulaire une pénalité, sans mise
en demeure préalable et sur simple
confrontation de la date de réception et de
la date d’expiration du délai contractuel
d’exécution (augmenté éventuellement des
prolongations autorisées par le malitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre).

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai
contractuel ou la répartition du délai
contractuel, il pourra étre mis en demeure
de prendre toutes les dispositions pour
achever les travaux dans un délai
déterminé.

Retard dans la levée de
réserves apres réception

Journaliere

200 €

Pénalités définitives

Retard dans la remise
des documents au
C.S.P.S (cf. article
11.3.2 du CCAP) et des
échantillons

Journaliere

200 €

Retard dans la  présentation au
coordonnateur SPS du P.P.S.PS. (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé) ou dans la présentation & la maitrise
d’ceuvre, des échantillons. Sans mise en
demeure préalable. Si le titulaire a transmis
des documents qui, bien que transmis dans
les temps, ne répondent pas aux exigences
du coordonnateur qui I'a donc enjoint de
transmettre a nouveau les documents
rectifiés dans le délai qui lui incombe, les
pénalités seront appliquées en cas de non-
respect de ce délai. Pénalités définitives.

Absence ou retard aux
rendez-vous de
chantier, aux réunions
d’ordonnancement, aux
réunions provoquées
par la maitrise d’ceuvre,
par le coordonnateur
SPS, le CT,'OPC ou le
maitre d’ouvrage

Par constat

Retard supérieur a
15 min et inférieur a
30 min : 100 €

Absence ou retard
supérieur a 30 min ;

200 €

Chaque entrepreneur est tenu d'assister
aux réunions de chantier provoquées par la
Maitrise d'ceuvre, le coordonnateur SPS, le
CT, 'OPC ou le maitre d’ouvrage, ou dy
déléguer un représentant connaissant
parfaitement le dossier, son avancement,
ses problématiques, l'état des études et
commandes, etc, et ayant pouvoir pour
engager I'entreprise et donner sur le champ
les ordres nécessaires sur le chantier.

L’absence d'un entrepreneur, ou son
remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées ou

méconnaissant I'opération (cf. ci-avant), a
quelque titre que ce soit, entraine la
responsabilité de I'entrepreneur défaillant et
mention du fait est portée sur le Compte
Rendu de réunion, en vue de l'application
des pénalités. Tout retard supérieur a 30
minutes sera considéré comme une
absence. Application sans mise en
demeure préalable. Pénalités définitives.

Retard dans la remise

Journaliére

200 €

En cas de retard constaté par la maitrise
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des plans d’exécution et d’ceuvre par une entreprise dans la
de réservations — notes production de tout ou partie de ses plans
de calculs — études de d’exécution qui remettrait en cause le
détail calendrier de production des plans.
Ceci concerne la non-production ou une
production incompléte des documents
prévus au contrat et/ou pas.
Pénalités définitives (pour retard
intermédiaire et retard de fin de taches).
En cas de retard constaté par le maitre
. d’ceuvre ou le CT, par une entreprise des
Retard dans la remise documents nécessaires aux contrdles de
7 | des documents Journaliére 200 € vérification qualitatives et quantitatives
necessaires aux (échantillons, prototypes, premier de
contrbles série...).
Pénalités définitives.
Les délais impartis comprennent ceux
nécessaires au repliement des installations
de chantier et & la remise en état des lieux.
En conséquence, tout retard constaté sur
ces opérations sera sanctionné comme
retard dans I'achévement des travaux dont
les dispositions sont fixées a la pénalité n°2
Repliement des du présent tableau de pénalités de retard.
installations de chantier . En outre, apres mise en demeure a la suite
8 : . Journaliére 300€ . ;
et remise en état des de la constatation d'un tel retard, les
lieux prestations en cause seront exécutées aux
frais de [I'entrepreneur défaillant sans
préjudice de I'application de la pénalité fixée
au 1 (pénalité pour défaut de rangement /
nettoyage) du tableau de pénalité
mentionné a l'article 14.3 du présent CCAP
Autre pénalités spécifiques. Pénalités
définitives.
Retard dans la remise
des documents fournis En cas de retard dans la remise des plans
aprés  exécution et . et autres documents a fournir apres
9 . Journaliére 150 € o , P
conformes a la charte exécution par [I'entrepreneur. Pénalités
(b.O.E. / D.IUO / définitives.
D.U.E.M)

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
200,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect d'obligations Journaliére 100,00 €
contractuelles non couvertes
par une autre pénalité (du
CCAP et/ou du CCTP)
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Non-déclaration d'un  sous- |34, rnaliere 100.00 €
traitant dans les délais prescrits ’
Manquement aux obligations 4 3 A chaque simple constatation de la part
- . ournaliere 100,00 €
d'entretien ou de propreté du de la MOA, MOE ou CSPS.
site ou du matériel
Manquement aux obligations Journaliere 100,00 € A chaque simple constatation de la part
de fermeture de la zone de la MOA, MOE ou CSPS.
chantier
Non-respect des regles en|; i A chaque simple constatation de la part
ournaliére 100,00 €
vigueur en matiére de sécurité de la MOA, MOE ou CSPS.
Absence de port de la carte = o A chaque simple constatation de la part
orfaitaire 50,00 €
d'identification professionnelle de la MOA, MOE ou CSPS.
ou badge
Absence de port de vétements = o A chaque simple constatation de la part
) ) orfaitaire 50,00 €
de travail ou équipements de de la MOA, MOE ou CSPS.
protection Individuelle
Non-respect de la clause pqaitaire 5000 €
relative aux livraisons ’
Non-respect de la gestion de i A chaque simple constatation de la part
) ournaliere 300,00 €
fermeture du chantier et de la de la MOA, MOE ou CSPS.
zone de stockage des
matériaux
Non-respect d'utilisation des Par i ; A chaque simple constatation de la part
) - ar infraction 500 €
espaces hors emprise chantier, o par jour de la MOA, MOE ou CSPS.
y compris acces (pas
d'utilisation ni  d’occupation
méme a titre provisoire). Les
acces ne servant que de lieu de
passage et en particulier, les
passages pompiers doivent
étre assurés en permanence.

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation

établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec l'importance de la prestation. Les dommages de toute nature
qui en résulteraient causés par le titulaire ou par toute personne intervenant pour son compte, du fait de
I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

Les prescriptions du présent article s'appliquent méme si les dommages se sont produits postérieurement a
la date d'acceptation des prestations et/ou date de livraison des matériels, des lors qu'un lien de causalité

r==a

est établi entre lesdits dommages et I'exécution du marché.isg;

el

Déclaration de sinistres :
Le titulaire doit :

e Aviser le représentant du pouvoir adjudicateur sans délai, et au plus tard dans les cing jours
de sa survenance, de tout sinistre subi ou causé du fait ou a l'occasion de I'exécution du
marché,

e Faire, dans le conditions et délais prévus par chacune des polices d'assurance qu'il est tenu
de souscrire, toutes déclarations aux compagnies d'assurances,

e Tenir réguliéerement informé le représentant du pouvoir adjudicateur de toutes ses démarchés
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et du suivi du reglement de sinistre. L'absence de couverture d'un dommage par la police
d'assurance n'exonére le titulaire d'aucune responsabilité.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande. Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens du
titulaire du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire sauf faute lourde ou faute
entierement imputable au pouvoir adjudicateur. Les préjudices subis par le pouvoir adjudicateur du
fait de la dégradation aux biens ou la suppression de données appartenant au pouvoir adjudicateur
par le titulaire ou par toute personne intervenant pour son compte, du fait de I'exécution du marché,
sont a la charge du titulaire.

Le titulaire doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

19 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un ordre de service au présent
marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de fagon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il
est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant
pas renonciation a recours pour le titulaire.

En application de l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes ne
pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions
d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de
cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par ordre de service, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcodts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le
titulaire. 1l est tenu compte, notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;

- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initi€ée dans les cas suivants :
e Des conséquences d'erreurs matérielles de rédaction des documents contractuels (omissions,
imprécisions, contradictions, etc.)
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e Modification de la composition du groupement dans le cas d’opération de restructuration de société
(rachat, fusion ou acquisition, ...) ou si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se
trouve dans I'impossibilité d’accomplir sa tache, sous réserve de proposer un ou plusieurs nouveaux
membres du groupement remplissant les conditions de participation définies.

o De I'évolution de la législation ou de la réglementation, notamment de la Iégislation fiscale, de la
législation du travail, des régles de sécurité ou de la législation relative a la protection de
'environnement, des données personnelles, etc.

e De I'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule de variation
demeure bien représentative des codts réels, le niveau de la rémunération, d'une part et la structure
de la formule de variation d'autre part pourront étre soumises a réexamen a l'initiative de I'une ou
l'autre partie, dans les cas suivants :

- Sila définition de l'indice de la formule de variation venait a étre modifiée ou si l'indice cessait
d'étre publié,

- Si la clause de variation des prix est inadaptée (erreur dans la formule, dans le choix de
l'indice, etc...)

e Des maodifications éventuelles des prestations décidées par le maitre d'ouvrage ou s’imposant a lui
(nouvelle prestation, prestation modificative, complémentaire, supplémentaire...) de type technique,
performanciel, confort, esthétique, ... ne remettant pas en cause de maniere substantielle I'objet de
I'opération :

- Devenues nécessaires pour le bon achévement des prestations objets de la commande en
cours d’exécution,

- Résultant de conséquences liées a des problémes d’approvisionnement (retard, pénurie,...)
et non imputable au titulaire,

- Résultant de circonstances imprévues voire imprévisibles

¢ Des modifications éventuelles des prestations relatives aux sujétions techniques imprévues,

¢ Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des travaux

20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

Consultation n°: 2025TX0008 Page 26 sur 28



En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

21 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Toulouse est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

22 - Clauses complémentaires

Prescriptions visant a prévenir/écarter un éventuel conflit d’intéréts

La loi du 11 octobre 2013 relative a la transparence de la vie publique définit le conflit d’'intéréts comme «
toute situation d’interférence entre un intérét public et des intéréts publics ou privés qui est de nature a
influencer ou paraitre influencer I'exercice indépendant, impartial et objectif d’'une fonction ».

Le titulaire s’engage a informer I'acheteur dans les meilleurs délais de toute connaissance de conflit d’intérét
potentiel ou avéré ; et le cas échéant, des mesures mises en place pour prévenir efficacement la situation
de conflit d’intéréts.

Obligation de moyen :

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer des prestations
conformes aux prescriptions des clauses particuliéres et de son offre. Le titulaire est, par ailleurs, tenu de
signaler & la personne publique dans les plus brefs délais, tout élément qui lui paraitrait de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation et/ou du marché.

Obligation de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil. Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui
concerne les choix techniques mis en ceuvre qu'il a validés, y compris ceux qui ont été proposés par I'ISAE.
Dans I'hypothése ou il n‘aurait pas respecté cette obligation, le titulaire ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles. A contrario, le titulaire ne
pourra étre tenu responsable des conséquences d'une décision de I'ISAE différente de celle qu'il aurait
préconisée et argumentée.

Conditions d'intervention du personnel du titulaire :

Le personnel restera soumis a l'autorité et au contréle du titulaire et ne pourra en aucun cas étre assimilé
aux salariés de I''SAE-SUPAERQO. Le titulaire est seul responsable des agissements de son personnel, lequel
recevra ses directives uniquement de la part du personnel d'encadrement du titulaire. A ce titre, le titulaire
nommera un personnel d'encadrement qu'il maintiendra pour conduire les prestations, assurer la
discipline et la gestion du personnel, et transmettre I'état d'avancement des prestations au
représentant de I'lSAE-SUPAERO. Le titulaire communiquera a I'ISAE-SUPAERO le(s) nom(s) du
personnel d'encadrement avant le début d'exécution des prestations. Le représentant du titulaire
informera immédiatement I''SAE-SUPAERO de toute difficulté qui pourrait se manifester dans I'exécution
des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

NOTA :

L’'ISAE-SUPAERO est placé sous tutelle du ministére des armées et bénéficie d’'une sécurisation stricte de
ses acces.

En conséquence, avant toute intervention, le titulaire devra déclarer les personnels devant intervenir au titre
du contrat (personnels du titulaire, le cas échéant sous-traitants sans préjudice de I'obligation de demande
d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants). Le délai moyen de traitement
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des demandes d’acces au site est de 15 jours a compter de la remise d’un dossier complet. Aucun personnel
ne pourra intervenir sans l'autorisation préalable de ''SAE-SUPAERO.

La note d’accés au site précisant les modalités ainsi que le fichier de demande d’accés au chantier seront
fournis aux entreprises soit a la notification du marché, soit lors de la premiere réunion de chantier.

Obligations de I''SAE-SUPAERO :

Lorsque les prestations doivent se réaliser dans les locaux, sites de I''SAE-SUPAERO, les mesures
nécessaires seront prises par I''SAE-SUPAERO afin de permettre l'accés de I'ensemble du personnel du
titulaire a I'établissement ou prestations seront réalisées étant entendu que ce personnel ne devra pas
circuler en dehors des zones dans lesquelles il a a intervenir. L'ISAE-SUPAERO se réserve le droit d'interdire
l'acces des locaux et de demander le remplacement du personnel pour cause de manque de correction ou
de discrétion, faute grave, consignes de sécurité... Le code du travail, ses décrets et arrétés d'application
ainsi que les consignes particuliéres relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou services
effectués dans un organisme de la défense en vigueur seront appliqués sans restriction par le personnel
effectuant des prestations a l'intérieur de I''SAE-SUPAERO.

23 — Dérogations au CCAG-TRAVAUX 2021

- L'article 2 du CCAP déroge aux article 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG — Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.5 du CCAG — Travaux
- L'article 20.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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