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CHAPITRE I - GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché:

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est un
marché de prestations intellectuelles (études et contrbles) nécessaires a |'exercice du réle de maitre
d’ceuvre de la réalisation des travaux préparatoires a la mise en service d’une nouvelle ligne de tir
pour AGLAE (PIXXL) dans les locaux du Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF) situés au Louvre.

Le présent marché fait suite a une procédure adaptée ouverte passée conformément aux articles
L. 2123-1 1° et R. 2123-1 1°, R. 2123-4 a R. 2123-6 du Code de la commande publique.

La mission du maitre d’ceuvre comprend la conception et le suivi de la réalisation des travaux
préparatoires a la mise en service d’une nouvelle ligne de tir pour AGLAE (PIXXL) dans les locaux
du C2RMF situés au Louvre.

Les prestations confiées au maitre d’ceuvre comprennent les missions de base « loi MOP » selon les
dispositions des articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du Code de la commande publique et également
les missions complémentaires suivantes_:

- une mission de diagnostic (DIAG)

- une mission de coordination des systémes de sécurité incendie SSI (CSSI)

- une mission ordonnancement, pilotage, et coordination (OPC)

L'opération est décrite dans le Programme de maitrise d’ceuvre (PMOE).

1.2 - Titulaire du marché :

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre
d’ceuvre " ou "le titulaire", sont précisées a I'article 1 de I'acte d'engagement intitulé "contractant".

1.3 - Sous-traitance :

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants), ainsi que les dispositions de I'article
3.6 du CCAG-MOE sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des
garanties de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a
effectuer, a celles des personnes désignées a I'annexe 2 de l'acte d’engagement.

A défaut, le représentant du maitre d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.

- Le maitre d'ceuvre ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont)
tenu(s) de communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant
du maitre d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le maitre d’ceuvre ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif
valable, 15 jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt)
pas un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée a |'article 11.3 du CCAP.



- Dans I'éventualité ou un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant du maitre d’ouvrage
n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant
dit de ler rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux :

L'opération concernée par le présent marché est une opération de réhabilitation d’espaces intérieurs
au sein d'un batiment existant.

1.5 - Contenu de la mission :

Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de I'article R. 2431-5 (réhabilitation)
du Code de la commande publique, complétée par une mission de réalisation partielle d'études
d'exécution (AVP, PRO/DCE, ACT, DET, AOR et GPA) et par les missions complémentaires
suivantes : DIAG, CSSI et OPC.

Le contenu des éléments constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre sera en tout point
conforme a celui défini dans les dispositions du Code de la commande publique relatives a la mission
des maitres d’ceuvre, compte tenu des compléments et précisions ci-aprés et de I'annexe 1 au
présent CCAP :

a) Mission de base

Conformément aux articles R. 2431-1 a R. 2431-23 du Code de la commande publique, la mission
de base comprend les éléments suivants :
- un avant-projet (AVP),
- un projet (PRO),
- l'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
. Analyse des dossiers de candidature,
. Dossier de consultation des entreprises (plans d'exécution, spécifications techniques, cahier des
clauses techniques particuliéres, etc.),
. Un suivi des consultations et une analyse des offres,
- le visa des études d’exécution et de synthése (VISA),
- la direction de I'exécution des marchés de travaux (DET),
- une assistance a la réception des ouvrages (AOR),
- une assistance pendant la période de garantie de parfait achévement (GPA).

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de I'opération.
b) Missions complémentaires

Les missions complémentaires confiées au maitre d’ceuvre sont les suivantes :
- une mission de diagnostics (DIAG),

- une mission de coordination des systémes de sécurité incendie SSI (CSSI),
- une mission ordonnancement, pilotage, et coordination (OPC).

Le contenu détaillé des prestations figure en annexe 1 du présent CCAP.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18 du présent CCAP, chacune des étapes et des sous
étapes ci-dessus constitue une partie technique au sens dudit article.

Concernant les missions complémentaires qui ne sont pas confiées par le maitre d’ouvrage au
maitre d’ceuvre, ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre
d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien
de la cohérence de I'opération le justifie.



1.6 - Prestations et documents a remettre pour chaque élément de mission :

Pour chaque élément de mission ou phase, le maitre d'ceuvre réalisera et remettra les prestations
et documents listés ci-aprés :

1.6.1 Mission de base

Etudes d'avant-projet (AVP)

Ensemble des piéces a fournir par le maitre d'ceuvre :

- une étude justificative des solutions techniques retenues et leur adéquation avec les contraintes
du programme et conclusion de la phase diagnostics,

- une description détaillée des travaux pour chaque corps d'état concerné,

- le détail des dispositifs techniques a valider avec 'autorité de sureté nucléaire (ASN),

- I'établissement des plans (et leur échelle), les coupes et des détails,

- une estimation, par corps d'état, des travaux,

- une mise a jour du planning prévisionnel transmis au stade de |'offre,

- les orientations relatives aux installations de chantier et a la réduction de l'impact des travaux
pour le C2RMF (y compris nuisances).

Etudes de projet (PRO)

Le maitre d’ceuvre établira les documents suivants qui serviront de base au dossier de consultation
des entreprises (DCE) apreés avoir obtenu I'agrément du maitre d’ouvrage :

- les dossiers de plans,

- les spécifications techniques sous la forme d'un descriptif détaillé des ouvrages et des prestations
a réaliser : nature et caractéristiques des matériaux et équipements nécessaires et conditions de
leur mise en ceuvre, y compris conditions d’intervention et modalités de réduction des nuisances et
impacts des travaux pour le C2RMF.

- les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire pour chaque corps d'état en listant les
prestations a réaliser, les quantités de matériaux et les équipements nécessaires a la réalisation et
les unités de compte,

- la détermination du délai global de réalisation,

- le détail des dispositifs techniques a valider avec l'autorité de sureté nucléaire (ASN).

Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT)

Le maitre d'ceuvre assistera le maitre d’ouvrage dans les opérations suivantes :

- préparation de la consultation des entreprises (ensemble des piéces techniques) ;

- analyse des offres et, s'il y a lieu, des variantes a ces offres (remise d’un rapport complet conforme
aux critéres du réglement de consultation définis par le maitre d’ouvrage) ;

- analyse des mémoires méthodologiques des entreprises notamment au regard de la
réglementation relative aux risques sur la santé des travailleurs (remise d’un rapport complet
conforme aux critéres du reglement de consultation définis par le maitre d’ouvrage) ;

- préparation des mises au point, le cas échéant, des négociations permettant la passation des
marchés de travaux (remise d’un rapport complet conforme aux critéres du reglement de
consultation définis par le maitre d’ouvrage).

Visa des études d’exécution et de synthése (VISA)

Afin que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet, le maitre
d'ceuvre assure I'examen de la conformité au projet des études de syntheése et d'exécution. Ce visa
porte sur I'ensemble des documents produits.



Direction de ['exécution des marchés de travaux et assistance au maitre d’ouvrage lors des
opérations de réception (DET - AOR)

Le maitre d’ceuvre assurera la direction de |'exécution des contrats de travaux.

Assistance pendant la période de garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre prendra fin a I'expiration de la période de garantie de parfait
achévement (GPA) des marchés de travaux, éventuellement prolongée.

1.6.2 Missions complémentaires

Le marché prévoit 3 missions complémentaires :

Mission de diagnostics (DIAG)

Cette mission consiste a réaliser des investigations complémentaires afin de parfaire Ia
connaissance du batiment et de ses installations techniques. Elle comprend également I'analyse
des besoins pour la réalisation du programme de travaux. Les résultats des investigations seront
analysés et présentés sous forme de rapport servant de référence pour les étapes suivantes du
projet.

Documents a remettre :
e Rapport d’investigations complémentaires.
e Analyse des besoins techniques et recommandations pour le projet.
e Synthése des éléments existants.

Mission de coordination des systémes de sécurité incendie SSI (CSSI)

La mission de coordination SSI comprend |’élaboration des principes de sécurité incendie du
laboratoire. Elle inclut également la validation des documents de sécurité, tels que les notices et
les plans, ainsi que I’élaboration et la mise a jour du cahier des charges SSI pour la consultation
SSI et du dossier d’identité SSI, en lien avec les documents déja existants. Le suivi des travaux et
la validation des équipements installés font également partie intégrante de cette mission.

Documents a remettre (sur le périmétre des travaux) :
e Cahier des charges SSI GE2.
e Cahier des charges SSI au stade de la consultation.
¢ Dossier d’identité SSI (plans DOE, schémas de principe, liste des matériels SSI, certificats
de conformité, etc.).
e Rapport de validation des CCTP SSI et du cahier des charges SSI.

Mission ordonnancement, pilotage, et coordination (OPC)

La mission OPC est confiée au maitre d'ceuvre. Elle consiste a collecter toutes les informations
nécessaires pour assurer le bon déroulement du chantier. Elle inclut la vérification des plannings et
le suivi des différentes étapes de la construction. L'OPC organise les réunions de chantier et de
coordination, suit I'avancement des travaux, et gére les réserves ainsi que les ajustements de
calendrier. En fin de chantier, cette mission comprend également la préparation des documents
nécessaires a la réception des travaux.

Documents a remettre :
¢ Journal de chantier avec événements et avancement des travaux.
e Rapport d'activité mensuel.
e Comptes rendus de réunions de chantier et de coordination.



o Dossier des ouvrages exécutés (plans de recollement, notices d’entretien, attestation des
contréles de sécurité, etc.).

e Rapport de fin de chantier avec état des réserves et propositions pour la pénalisation des
retards.

1.6.3 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en
application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés
ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent
marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec le projet de base.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.7 - Décomposition en tranches :

Sans objet

1.8 - Mode de dévolution des marchés de travaux :

Les travaux seront dévolus en lots séparés ou en entreprise générale et feront l'objet des
procédures prévues par les dispositions du Code de la commande publique en fonction des seuils
observés et des prestations a réaliser.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le maitre d’ouvrage au niveau de
I'avant-projet (AVP).

A cette fin, le DCE devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de s'engager sur
un prix forfaitaire.

Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors établi.

L'enveloppe financiére du co(it de travaux indiquée a l'acte d’engagement s’entend dans cette
hypothése (lots séparés ou entreprise générale). Le titulaire ne pourra se prévaloir d’une
augmentation de cette enveloppe au moment du choix définitif de I'allotissement. Tout au long des
études d’avant-projet, le chiffrage du projet devra donc se faire selon I'hypothése la plus
« défavorable » d’un point de vue financier, quel que soit I'allotissement finalement arrété.

1.9 - Intervenants :
1.9.1 - Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC)
- 30 rue du chateau des rentiers - CS61336 - 75647 Paris cedex 13 par convention annuelle de
programmation du 21 décembre 2021.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage ».

1.9.2 - Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination fait partie des missions complémentaires
confiées au maitre d’ceuvre conformément a I'article 1.5 b du présent CCAP.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I'OPC" ou le "pilote".
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1.9.3 - Contrdle Technique

Le maitre d’ouvrage pourra étre assisté d'un Controleur Technique qui intervient dans les conditions
prévues aux articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la
construction et de I'habitation.

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au Contréleur Technique sont relatives (liste non
limitative) :

la solidité des ouvrages (type L)

la sécurité des personnes (type S)

la compatibilité des travaux avec I'existant (mission LE)

la solidité des équipements non indissociablement liés (mission P1)

Q- - Q- Q-

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte, sans rémunération complémentaire, de I'ensemble des
observations du controleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin
d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation des travaux.

Le titulaire de la mission de contréle technique n’est pas désigné a ce jour.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Contréleur Technique".

1.9.4 - Coordination sécurité et protection de la santé

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions des articles
L. 4532-2 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 2 et sera rémunérée par le maitre
d’ouvrage.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L4532-3, -4 et -7 du code du travail par
le maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur sera associé pendant toutes les phases de I'opération a I’élaboration et a la
réalisation du projet ; il aura accés a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre et sera
destinataire de toutes les études réalisées par celui-ci.

Le titulaire de la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n’est
pas désigné a ce jour.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

1.9.5 - Coordination SSI

La mission SSI est incluse dans le présent contrat et sera confiée au maitre d’ceuvre titulaire du
présent marché.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le SSI".

1.9.6 - Autres intervenants

Il est précisé que le maitre d’ouvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes
et experts dans différentes disciplines, s'il le juge utile.

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres assistants
a maitrise d’ouvrage (AMO) ou maitres d‘ceuvres en cours d’études ou de réalisation pour des
missions autres que les missions intégrées au présent marché. Ces intervenants n‘ont pas pour
mission de se substituer a la MOE ou d’en pallier les carences.
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Le maitre d’ceuvre devra, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, prendre en
compte les observations de ces nouveaux AMO ou MOE qui auront été retenus par le représentant
du maitre d’ouvrage.

1.10 - Contraintes générales

Dans le cadre de ces études, le maitre d’ceuvre doit prendre en compte les contraintes liées :

- au maintien en fonctionnement du batiment et de ses abords,

- au site, et a son fonctionnement,

- aux réseaux primaires déja réalisés,

- aux autres opérations d'aménagement,

- aux contraintes d’acces,

- aux risques d’incendie en cours de chantier (éviter tout départ de feu et sa propagation,
permettre |'évacuation du personnel et faciliter I'intervention des services de secours)

1.11 - Coordination des études

a) avec le Coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

Le maitre d'ceuvre devra, en concertation avec le CSPS, prendre en compte les risques liés a la
sécurité incendie en cours de chantier, aux éventuelles pollutions au plomb et amiante ou d’atteinte
a la sécurité et santé des travailleurs a la fois en phase étude mais également en phase exécution.
A ce titre, ce dernier devra alerter la maitrise d’ouvrage sur les risques, proposer des préconisations
d’intervention adaptées aux risques, prendre en compte les remarques et observations du CSPS et
les observations des organismes concernant la sécurité et la protection des travailleurs en phase
étude et exécution.

b) avec les éventuels autres opérations menées par le C2RMF

Les ouvrages décrits au présent contrat étant imbriqués avec des ouvrages réalisés simultanément
ou non simultanément, obligation est faite au maitre d’ceuvre de coordonner ses études avec celles
menées pour des ouvrages mitoyens. La coordination sera animée par les équipes du C2RMF,
assisté du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a fournir I'ensemble des éléments pouvant influer sur les projets visés
ci-dessus, dés qu'ils sont connus. De méme, il s'engage a prendre en compte les contraintes des
évolutions des projets visés ci-dessus si elles ne remettent pas en cause I'économie du projet.

1.12 - Maintenance et environnement durable

Le maitre d’ouvrage attache une attention particuliere a ce que le maitre d'ceuvre conduise ses
études de telle sorte que le colt de maintenance des ouvrages qu'il projette soit optimisé et que
les objectifs de développement durable soient respectés.

Pour ce faire, le maitre d’ouvrage entend également analyser les projets sous ces deux angles. Le
maitre d’ceuvre fournit les éléments lui permettant d'examiner le projet sous ces angles, étant
précisé que l'aspect économique lié a I'exploitation et a la maintenance est un élément important
qui doit étre pris en compte dans la conception des ouvrages (dispositions constructives, qualité
des matériaux et matériels proposés, ...).

1.13 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le
travail dissimulé, le maitre d’ceuvre s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous les
six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-
5 et -7 du Code du travail.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage remet
a la demande du maitre d'ceuvre, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diiment
signée, par lui, indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au maitre d'ceuvre de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de
cessibilité conforme a un modéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité décroissant :

2.1 - Piéces particuliéres :

- I'Acte d'engagement (AE) et ses 2 annexes :

¢ Annexe 1 : demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance,
Annexe 2 : Organigramme de la maitrise d'ceuvre

e Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de |I'opération

- la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) comprenant :

a. la décomposition du forfait de rémunération par élément de mission et par cotraitant

b. la décomposition du forfait de rémunération par élément de mission, cotraitant, temps passé,
qualification et colt journalier

- le présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses 5 annexes :

e Annexe 1 : Précisions relatives aux éléments de mission a la charge du maitre d’ceuvre ;
Annexe 2 : Systéeme informatique de gestion financiére des marchés de travaux (Ediflex)
Annexe 3 : Transmission CHORUS PRO

Annexe 4 : Charte faibles nuisances de |'OPPIC.

- Le Programme de maitrise d’ceuvre (PMOE) et ses 6 annexes :
e Annexe 1 : Plan du laboratoire AGLAE
e Annexe 2 : DOE travaux 2015
e Annexe 3 : Courriers autorité de sureté nucléaire
e Annexe 4 : Rapport commission de sécurité
e Annexe 5 : Plan/schéma zone de travaux
e Annexe 6 : Reportage photographique

- Les pieces écrites et dessinées du dossier présenté par le titulaire (pour les éléments favorables
au maitre d'ouvrage).

2.2 - Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix
tel que ce mois est défini a I'article 2 de I'acte d’engagement.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;

- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

de génie civil issu de l'arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.
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- Le Code de la commande publique et notamment le Livre IV du Code de la commande relatif aux
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise
d’ceuvre privée, et I'annexe 20 du Code de la commande publique ;

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

ARTICLE 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent CCAP sont exprimés hors
TVA.

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le maitre
d’ceuvre serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de

reversement.
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CHAPITRE II - REMUNERATION DU MAITRE D'OEUVRE, PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 5 - FORFAIT DE REMUNERATION

5.1 - Modalités de fixation des forfaits de rémunération

Les forfaits de rémunération sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois mO fixé dans l'acte d'engagement.

- Concernant la mission de base :

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de base de maitrise d'ceuvre décrite au 1.5 a)
du présent C.C.A.P. est fixé a l'article 2.4.1 de l'acte d'engagement sur la base de I'enveloppe
financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée a l'article 2.2 de I'acte d'engagement.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés
a la connaissance du maitre d’'ceuvre dans le dossier de consultation des entreprises et des
documents mentionnés a l'article 2 du présent CCAP ; il tient notamment compte des éléments
suivants :

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement ;

- nature et spécificités du projet et résultant des exigences contractuelles ;

- délais des études du maitre d’ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage ;

- mode de dévolution des marchés de travaux ;

- assurances.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre sera fixé par avenant
parallélement a la fixation du colt prévisionnel des travaux et prestations concernées. Il tient
compte notamment du programme définitif de I'opération, arrété par le maitre d’ouvrage a l'issue
de I'avant-projet (AVP).

Les modalités de fixation du forfait définitif sont indiquées a I'article 2.4.2 de I'acte d'engagement.
La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est
considérée comme définitive (soit a la fin de I'AVP).

- Concernant les missions complémentaires :

Les forfaits définitifs de rémunération des missions complémentaires décrites au 1.5 b) du présent
C.C.A.P. sont fixés a l'article 2.4.3 de I'acte d'engagement.

5.2 - Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations objet du marché.

Le maitre d'ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

La rémunération du titulaire couvre I'ensemble des honoraires de maitrise d’ceuvre dus au titre de
la mission de maitrise d’ceuvre objet du présent marché, y compris ceux des bureaux d'études ou
d'autres spécialistes éventuellement nécessaires.

Il est précisé que le prix forfaitaire du marché inclut tous les frais résultants de |'exécution des
missions confiées au titulaire, y compris les assurances que le titulaire doit souscrire au titre de sa
responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale. Ces frais incluent
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notamment ceux relatifs : aux déplacements, a la reprographie des documents d’'études prévus au
présent document, aux frais de secrétariat.

Le mandataire assure le pilotage des cotraitants du groupement. Dans I'hypothése ol la
coordination ne serait pas ou serait incomplétement réalisée, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité d’opérer une réfaction au marché.

ARTICLE 6 - PRIX

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des

prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-18 du Code de la
commande publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

6.1 - Forme du prix

Le prix est global et forfaitaire et révisable selon les modalités fixées ci-apres.

6.2 - Mode d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
zéro ou « mois m0 » fixé dans I'acte d'engagement.

6.3 - Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix du
marché est I'index ingénierie I (Base 2010 - Identifiant : 001711010) publié par I'Institut national
de la statistique et des études économiques.

6.4 - Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables selon la formule :

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :
P = PO [0,15 + 0,85 (Im-4/Im0-4)]

Dans laquelle :

- P est le prix révisé ;

- Po est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Im0-4) aux parameétres
pour le mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;
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- au numeérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois
au mois d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en oceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au
minimum quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au millieme

supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
6.5 — Cession et nantissement de créance

Il sera fait application de I'article 4.2 du CCAG-MOE.

ARTICLE 7 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, I'ordre de service mentionné a I'article 14.1
du CCAG-MOE fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre d'ouvrage pour leur
rémunération aprés consultation du maitre d'ceuvre.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maitre d'ceuvre, est utilisé pour le
réeglement des acomptes jusqu'a la fixation du prix définitif. Le maitre d'ceuvre est réputé avoir
accepté le prix provisoire fixé par I'ordre de service si, par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-
MOE, dans le délai de quinze jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas
présenté d'observation au maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix
qu'il propose. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les sommes qu'il
admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sont d'accord pour arréter le prix définitif ou
lorsque le prix est devenu définitif dans le silence du maitre d’ceuvre, celui-ci fait 'objet d'un
avenant ultérieur.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage peut émettre des ordres de
service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives méme si le montant cumulé
des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant est supérieur a 10 % du
montant hors taxes du marché. Au-dela de ce seuil, le maitre d'ceuvre ne peut refuser d'exécuter
le ou les ordres de service au motif qu'ils n'ont pas encore fait I'objet d'un avenant.

A l'exception d’un OS relatif a des prestations prévues au marché, le maitre d'ceuvre n'est pas tenu
de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 14.2 du CCAG-MOE lorsque cet ordre
de service n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiéere.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-MOE, un tel refus d'exécuter opposé par le maitre d'ceuvre
n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre
d'ouvrage, dans le délai de sept jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les
prestations.

En cas de désaccord sur le montant fixé dans I’'ordre de service, le maitre d’ceuvre réserve cet ordre
de service mais ne peut pas opposer un refus d’exécuter

Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais a prévoir.
Le titulaire dispose a cet effet d’'un délai d'un mois a compter de la notification de I'ordre de service,
a moins que celui-ci n'ait spécifié un délai différent.
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ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D'CUVRE

8.1 - Avance

En application de I'option B.11.1 du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée
au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la
commande publique.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % pour chaque co-traitant ou
sous-traitant admis au paiement direct, lorsque celui-ci est une micro, une petite ou une moyenne
entreprise au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003.

Son montant n’est ni révisable, ni actualisable.

8.2 - Modalités de reglement des acomptes :

Conformément a l'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire du marché ainsi
gue ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme
électronique.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORUS PRO accessible
par internet a I'URL :

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions de I'article 11.2 du CCAG-MOE, la gestion des acomptes pour le
maitre d’ceuvre est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°2
du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un
état des prestations exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-aprés.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.4.2 du CCAG-MOE, I'échéancier des paiements sera
établi comme suit :
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Phase Date d'exigibilité

Diagnostic 80 % a la remise du dossier
100 % a la validation du dossier

Etudes d'Avant-Projet 80 % a la remise du dossier
100 % a la validation du dossier

Etudes projet, études d'exécution, élaboration | 80 % au prorata de la remise des dossiers

des dossiers de consultation d'entreprises 100 % a la remise des dossiers rectifiés

Analyse des offres - mise au point des contrats | 60 % au prorata des analyses effectuées
et/ou négociations. 100 % au prorata des marchés notifiés

Examen de la conformité - visa - participation | au prorata de I'avancement de la mission
a la synthése
Direction de I'exécution des contrats travaux au prorata de I'avancement de la mission

Réception et levée des réserves 80 % au prorata des réceptions effectuées
100 % au prorata de la notification des DGD

Etablissement des DOE au prorata de la remise des dossiers

Garantie de parfait achévement a l'achévement du délai de garantie

Autres missions complémentaires au fur et a mesure de I'avancement des prestations
correspondantes

Etat périodique :

L'état périodique établi par le maitre d’ceuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert
de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il est
annexeé.

Projet de décompte périodigue :

Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au maitre d’ceuvre, résultant des
prestations effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.
Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a l'article 11.3 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état
d’acompte périodique.

Acompte périodigue :

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par
le maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

¢ le montant du décompte périodique ci-dessus ;

¢ l'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération.
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o les pénalités éventuelles appliquées ;

e le surco(it des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du maitre
d’ceuvre ;

¢ l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 6.4 ci-dessus sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la
période précédente P-1 ;

e l'incidence de la TVA ;

e le montant total de l'acompte a verser augmentée éventuellement des intéréts
moratoires d(s.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le
décompte périodique remis par le maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le paiement de I'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10
du Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande
de paiement par le représentant du maitre d’ouvrage.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

8.3 - Paiement du solde - Décompte final - Décompte général

Par dérogation aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE, le paiement du solde du marché est effectué
dans les conditions suivantes.

Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une
phase assortie d'un paiement partiel définitif, le maitre d’ceuvre doit adresser au représentant du
maitre d'ouvrage le décompte final du marché accompagné de sa demande de paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le maitre d’ceuvre peut
prétendre du fait de I'exécution du marché. Il est remis au représentant du maitre d’ouvrage, selon
les modalités définies a I'annexe n°3 du présent CCAP (via le systeme informatique de gestion
financiére du marché)(, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de
notification de la décision de réception des prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du maitre d’ouvrage pour tenir compte,
le cas échéant, de l'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises aux frais et
risques visés aux articles correspondant du présent CCAP.

Le projet de décompte final accepté ou rectifié par le représentant du maitre d’ouvrage devient le
décompte final du marché. Le représentant du maitre d’ouvrage établit I'état de solde dans les
mémes conditions que celles définies pour I'établissement des acomptes périodiques.

Le représentant du maitre d’ouvrage établit le décompte général (récapitulatif des acomptes et du
solde, état de solde, décompte définitif) et son montant (somme des acomptes et du solde).

Ce décompte général est notifié au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :
- 30 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 15 jours calendaires apreés la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du
maitre d'ouvrage le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons
pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai, le décompte général est réputé accepté par le
maitre d’ceuvre. Il devient ainsi le décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte
général et définitif par le représentant du maitre d'ouvrage.
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En cas de contestation du maitre d’ceuvre sur le montant de la somme due, le représentant du
maitre d’ouvrage procede, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes
qu'il a admises au titre du décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, apres
réglement du désaccord.
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CHAPITRE III - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du maitre
d’ceuvre. Les pénalités ne sont pas révisables.

Toutes les pénalités issues des articles 9 a 11 du présent CCAP ne sont pas assujetties a la TVA.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la
date limite.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage

Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-MOE lorsque le délai dont dispose le maitre d’ceuvre expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la
pénalité correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant l’'expiration du délai et
s'acheve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, et en cas de retard, le maitre d’ceuvre encourt les
pénalités fixées aux articles 9, 10 et 11 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard relatives a la phase études
(ESQ (le cas échéant), APS, APD, PRO et ACT) sont plafonnées a hauteur de 15% du montant des
missions relatives a cette phase.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard relatives a la phase travaux
(VISA, DET, AOR) sont plafonnées a hauteur de 15% du montant des missions relatives a cette
phase.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Le retard du titulaire au titre du présent marché sur un élément de mission [n] est susceptible de
conduire a I'application de pénalités provisoires, qui seraient remboursées a l'issue de I’'élément de
mission [n+1] si le retard constaté lors de la production de I'élément [n] a été résorbé a I'élément [n+1].
La fixation du montant définitif des pénalités a lieu au moment du décompte général.

ARTICLE 9 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD EN PHASE ETUDES

9.1 - Délais et pénalités pour retard pour I'établissement et la présentation des dossiers
d'études

L'acte d'engagement fixe la durée d'établissement des documents d'études ainsi que le point de
départ de ces délais.

En cas de retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d'études, le maitre d'ceuvre
encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a :

- pour les dossiers d'Avant-Projet, a 10 milliemes du montant de I'élément de mission
correspondant,

- pour les dossiers de consultation des entreprises (incluant les études de projet et les études

d'exécution), a 10 milliemes du montant des éléments de mission correspondants (PRO + EXE) du
marché.
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9.2 - Réception des documents d'études

9.2.1 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

9.2.2 Acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage en 2 exemplaires
dont un reproductible et format dématérialisé. Ils devront étre remis au maitre d’ouvrage sous
format « .pdf » pour ce qui concerne I'ensemble des documents écrits et sous format « autocad »
pour les plans.

Le maitre d’ouvrage se prononce sur l'acceptation de chaque dossier d'études dans le délai d’ 1
mois a compter de la remise des documents formant ce dossier.

Le démarrage des prestations d’une partie technique ne pourra débuter qu’a compter de la
validation ou réception expresse par le maitre d’ouvrage de la partie technique précédente.

Si cette acceptation est assortie d'observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :

- pour le dossier des études d'avant-projet, tenir compte de ces observations et remarques dans
I'élaboration du projet,

- pour les dossiers de consultation des entreprises comprenant les études de projet et les études
d'exécution, remettre dans un délai de 5 jours ouvrables les dossiers rectifiés. Le non-respect de
ce délai implique I'application des pénalités prévues a I'article 9.1 pour cette phase.

9.3 - Délais et pénalités pour retard dans I'exécution des reprises d'études

Le délai pour les reprises d'études nécessitées par I'application de I'article 15.1 du présent CCAP
sera notifié par ordre de service accepté sans réserve au maitre d’ceuvre.

Une pénalité de 200 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études
complémentaires visées a I'article 15.1 du présent CCAP.

9.4 - Délais et pénalités pour retard dans I'exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d'exécution du marché

Une pénalité de 200 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes
prestations demandées au cours de I'exécution du présent marché conformément aux dispositions
de l'article 14.1 du CCAG-MOE.

ARTICLE 10 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD EN PHASE TRAVAUX

10.1 - Vérification des projets de décomptes

Au cours de la réalisation des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des projets
de décompte mensuel de I'entrepreneur.

Par dérogation aux dispositions des articles 11.5, 11.2 et 11.3 du CCAG-MOE, la gestion des
décomptes et acomptes par I’'entrepreneur, le maitre d’ceuvre, I'OPC et le représentant du maitre
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d’ouvrage est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n° 3 du
présent CCAP, qui précise les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion
financiére des marchés de travaux, dont le maitre d'ceuvre aura obligation de se servir.

Le délai maximum imparti au maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification et a la transmission
des piéces visées ci-avant est fixé a 6 jours, a compter de la date de réception du projet de
décompte mensuel.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités d’un
montant égal a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit, par jour de retard, 100 millieme du montant TTC dudit décompte,
- soit, le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser
aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d'ceuvre (articles R. 2192-32 a
R. 2192-36 du Code de la commande publique).

10.2 - Décompte général

Par dérogation aux dispositions des articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE, la vérification du projet de
décompte final et I'établissement du projet de décompte général par le maitre d’ceuvre sont assurés
par traitement informatiqgue dans les conditions fixées dans les conditions fixées a I'annexe n° 3 au
présent CCAP, qui précise les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion
financiére des marchés de travaux, dont le maitre d’ceuvre aura obligation de se servir.

Le délai d'établissement du projet de décompte général est fixé a 15 jours ouvrés a partir de la
réception du projet de décompte final remis par I'entrepreneur.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités d’un
montant égal a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit, par jour de retard, 100 millieme du montant TTC dudit décompte,
- soit, le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser
aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d’ceuvre (articles R. 2192-32 a
R. 2192-36 du Code de la commande publique)

10.3 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction par le maitre d'ceuvre d'un mémoire de réclamation émis par |'entrepreneur
est de 45 jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 Euros H.T.

10.4 - Suspension des délais de paiement

Lorsque la suspension du délai de paiement des sommes dues a I'entrepreneur s'avére nécessaire
pour des raisons imputables a ce dernier, le maitre d’ceuvre doit aussitot en informer le maitre
d’ouvrage afin de Iui permettre de mettre en ceuvre la procédure par I'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, 15 jours au moins avant I'expiration du délai de
paiement.

10.5 - Visa des études d'exécution des entrepreneurs

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d'exécution de I'entrepreneur est de 15
jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre des documents.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 Euros H.T.
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10.6 - Etablissement des comptes-rendus de réunion

Le maitre d’ceuvre établit les comptes-rendus de réunion de chantier qu'il diffuse a tous les
participants dans le délai de 4 jours a compter de la date de la réunion.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 Euros H.T.

10.7 - Travaux supplémentaires ou modificatifs

En cas de travaux supplémentaires ou modificatifs, le maitre d’ceuvre notifie a I'entrepreneur
I’'exécution de ces travaux par ordre de service.

Cet ordre de service fixe le délai maximum dans lequel I’entrepreneur doit lui transmettre son deuvis.
Ce délai ne saurait étre inférieur a 15 jours.

L'ordre de service fixant les prix provisoires des prestations supplémentaires ou modificatives
intervient au plus tard dans un délai de 15 jours a compter de la réception du devis de I’'entrepreneur
par le maitre d’ceuvre et aprés I'accord du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 Euros H.T.

10.8 - Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront de la maniére suivante :

L'entrepreneur avise, a la fois, le maitre de l'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 20 jours a compter de la date d'achévement des travaux
fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des
entrepreneurs didment convoqués et du représentant du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 Euros H.T.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Le représentant du maitre d’ouvrage, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations,
peut y assister ou s'y faire représenter. Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d'un
proces-verbal dressé sur le champ par le maitre d’ceuvre et propre a chaque marché de travaux.
Le procés-verbal doit également mentionner soit la présence du représentant du maitre d’ouvrage,
soit, en son absence, le fait que le maitre d’ceuvre l'avait avisé.

En cas d'absence du maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception ou de refus non justifié
de procéder a ces opérations, le représentant du maitre d’ouvrage pourra se faire assister d'un
expert. Les prestations effectuées par I'expert désigné par le représentant du maitre d'ouvrage
seront mises aux frais et risques du maitre d’ceuvre.
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Le maitre d’ceuvre disposera d'un délai de 5 jours a compter de la date du procés-verbal des
opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé
au représentant du maitre d’ouvrage la réception et, dans I'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir
la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 H.T.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au représentant du maitre d’ouvrage.

10.9 - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour examiner les DOE des entreprises est de 10 jours a compter
de la date de réception par le maitre d’ceuvre des documents de la part entreprise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200 H.T.

10.10 - Délais et pénalités pour retard dans I'examen des désordres pendant la période
de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres signalés par le
maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre disposera d'un délai qui lui sera notifié par ordre de service
accepté sans réserve.

Une pénalité de 200 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d'examen de ces désordres.

10.11 - Points divers concernant les délais

Dans le cadre de sa responsabilité particuliére, le maitre d’ceuvre doit tout mettre en ceuvre pour
gue chaque intervenant puisse concourir a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre du calendrier
général qui s'impose a tous.

- Délai d'exécution des travaux

Les marchés de travaux fixent les délais d'exécution des travaux.

Au cas ou le calendrier de I'opération est modifié par décision du maitre d’ouvrage, le nouveau
calendrier doit étre notifié aux entrepreneurs par un ordre de service du maitre d’ceuvre.

- Remise de documents pour I'ordonnancement, le pilotage et la coordination

Le maitre d’ceuvre doit fournir au pilote et au maitre d’ouvrage les informations et documents
nécessaires a leurs missions.

ARTICLE 11 - AUTRES PENALITES

11.1 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du travail

Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception, le maitre d’ceuvre produira les documents visés a |'article 1.13 du présent CCAP (article
D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité de 300 € HT par jour de retard sera appliquée en
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cas de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maitre
d’ouvrage aura fixé dans son courrier.

En application de I'article L8222-6 du code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a

10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

11.2 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de
chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Conformément a |'article 22 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre est tenu de communiquer au
maitre d’ouvrage ses attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 200 € HT
par jour de retard.

11.3- Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage

Conformément a l'article 1.3 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre est tenu de communiquer le ou
les contrats de sous-traitance au représentant du maitre d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la
demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a I'article 3.6.3 du CCAG-MOE,
la pénalité suivante sera appliquée : 200 HT par jour de retard.

11.4 - Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation bancaire

L’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités
dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.
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CHAPITRE IV- CONTROLE DES ENGAGEMENTS DU MAITRE D'CUVRE SUR LES COUTS

ARTICLE 12 - COUT DE L'OPERATION

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le co(it des travaux et prestations, a
chaque stade d'avancement de I'opération, soit le plus proche possible de I'enveloppe fixée a I'Acte
d'Engagement.

12.1 - Enveloppe et contenu des prestations

L'enveloppe financiere prévisionnelle (Ef) définie a I'article 2.2 de I'acte d’engagement du présent
marché comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme tel que décrit
dans les piéces constitutives du présent marché.

Elle est réputée étre établie sur la base des conditions économiques du mois zéro fixé par l'acte
d’engagement.

Cette enveloppe est réputée calculée sur la base :

D’une réalisation des travaux en lots séparés ou en « macro-lots », selon I'hypothése
d’allotissement la plus défavorable d’un point de vue financier ;
- Des résultats des investigations effectuées préalablement au concours et présents dans le dossier
de consultation a destination des concepteurs.

12.2 - Colt prévisionnel des travaux (Cp)

Les colits prévisionnels des travaux estimés a chaque phase de conception par le maitre d'ceuvre,
sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé par I'acte d'engagement
et relatif a Ef (enveloppe financiére prévisionnelle des travails fixés dans I'acte d’engagement).
Dans le cas contraire, ces colts prévisionnels sont ramenés dans cette date de valeur par utilisation
des indices BTO1.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect
de son engagement sur l'enveloppe financiére prévisionnelle des travaux (Ef), puis du colt
prévisionnel des travaux (Cp) défini lors de la validation de I’AVP.

Le cout prévisionnel des travaux tel qu’estimé par le maitre d’ceuvre a chaque phase de conception,
doit étre au plus égal au montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle (Ef) définie a I'acte
d’engagement, puis du colt prévisionnel des travaux (Cp) défini lors de la validation de I’AVP.

Si néanmoins I'estimation de la maitrise d'ceuvre du co(t prévisionnel des travaux, au moment de
la remise des prestations d’'une phase et a programme constant, est supérieure a I'enveloppe
financiére Ef arrétée dans l'acte d'engagement (phase avant-projet) puis au colt prévisionnel des
travaux (Cp) aprés validation de I'’AVP :

Le pouvoir adjudicateur peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec Ef ou Cp;

Le pouvoir adjudicateur peut également décider d'appliquer des pénalités pour retard jusqu'a la
fourniture du projet compatible avec Ef ou Cp.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur le colt prévisionnel des travaux (Cp) sur la base des études d'AVP.

Ce Cp est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'opération conformément au programme, a l'exclusion notamment :
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- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des dépenses de travaux hors emprise définie au programme de 'opération ;

- Dépense d’exécution d’ceuvre d’art, y compris travaux nécessaires a l'intégration de cette
ceuvre dans le batiment

- Du mobilier non intégré a l'ouvrage

- De tous les frais financiers.

12.3 - Fixation du colit prévisionnel des travaux (Cp) et du forfait définitif de
rémunération - Clause de non proportionnalité de la rémunération au regard du colit des
travaux - Clause de réexamen

La rémunération provisoire du maitre d’ceuvre devient définitive lors de I'acceptation par le maitre
d’ouvrage de I’APD et de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le respect de |'estimation définitive du
co(lt prévisionnel des travaux.

L'estimation du co(t prévisionnel des travaux (Cp) remise par le maitre d'ceuvre lors des études
d’avant-projet distingue :
- Le colt des travaux indispensables a la réalisation de l'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI)
- Le colit des travaux complémentaires nés d’aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA)
- Le co(it des travaux complémentaires nés de modifications de programme validées par le
maitre d’ouvrage (CTM)

Pour passer de la rémunération provisoire du maitre d’ceuvre a la rémunération définitive, les parties
conviennent de modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande
publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

SiCp > Ef:

Dans le cas ou le co(t prévisionnel des travaux serait supérieur a I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, le montant définitif de la rémunération forfaitaire maximum pour la mission de base (Fd) est
calculé dans les conditions suivantes :

Fd = Fp + (CTA + CTM)*Fp/Ef
ou

Fd est le forfait définitif de rémunération

Fp est le forfait provisoire de rémunération

CTA est le co(t des travaux complémentaires nés d’aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception

CTM est le co(it des travaux complémentaires nés de modifications de programme validées par le
maitre d’ouvrage

Ef est I'enveloppe financiere affectée aux travaux

SiCp < Ef:

Dans le cas ou le co(it prévisionnel des travaux serait inférieur ou égal a I'enveloppe financiére, le
forfait définitif de rémunération resterait inchangé :

Fd = Fp

ol
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Fd est le forfait définitif de rémunération
Fp est le forfait provisoire de rémunération

12.4 - Estimation en phase projet

L'estimation établie par le maitre d’ceuvre a l'issue de la phase PRO doit étre inférieure ou égale au
co(it prévisionnel assorti du taux de tolérance Tp défini a l'acte d’engagement. En cas de
dépassement, une reprise des études pourra étre exigée ou le marché résilié.

12.5 - Colt définitif des travaux (Cf)

Le co(t définitif est arrété par le maitre d’ouvrage a la notification du dernier contrat de travaux.
Ce colt, fixé en valeur mO précisé au contrat, sera égal a la somme des montants des marchés de
travaux notifiés aux entreprises.

Ce co(it sera déterminé sur proposition du maitre d’ceuvre en fin de phase ACT.

Ce colit sera notifié au maitre d’ceuvre par le maitre d'ouvrage.

12.6 - Colit Constaté Final (CCF)

Le Colt Constaté Final des travaux est égal a la somme des montants des décomptes généraux
définitifs des contrats de travaux et de I'ensemble des dépenses nécessaires a |'exécution de ces
travaux, établi en valeur mo.

Le Co(it Constaté Final sera élaboré sur proposition du maitre d’ceuvre.

12.7 - Respect de I’'enveloppe

L'objectif du maitre d’ouvrage est que le maitre d’ceuvre étudie et fasse exécuter |'opération dans
le respect de I'enveloppe (modifiée des travaux de type TM, travaux modificatifs décidés par le
maitre d’ouvrage).

1278.1 - Options techniques :

Le maitre d'ceuvre devra conduire ses études de maniéere a proposer des options techniques telles
qu'a tous les stades de I'opération, I'estimation ou le colt effectif des travaux puisse étre ramené
dans les limites découlant du colt prévisionnel des travaux (éventuellement corrigée des
modifications de type "Tm" visées précédemment).

Si le maitre d’ouvrage constate des dérives dans l'estimation, il peut exiger immédiatement du
maitre d’ceuvre la reprise gratuite des études pour revenir dans les limites fixées. Les changements
de prestations en résultant seront classés en TA (travaux complémentaires nés d’aléas et
sujétions).

Pour respecter le colt prévisionnel des travaux, a tous les stades de sa mission, le maitre d'ceuvre
reprendra gratuitement les études jusqu'a ce que les estimations soient respectées.

Il est précisé que les reprises gratuites d'étude s'inscrivent dans le cadre du délai contractuel des

études, tout retard constaté est par conséquent pénalisable.

1278.2 - Options économiques :
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Pour parer sans délai aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des entreprises, le
maitre d’ceuvre pourra préparer des options économiques et les faire figurer dans le dossier de
consultation des entreprises. Ces options seront soumises a l'accord du maitre d’ouvrage et
étudiées par le maitre d'ceuvre a ses frais ; les études et réalisations devront étre sans incidence
sur les délais d'exécution. Ces options économiques seront classées en Tc.

Lors de I'étude des offres et en fonction des prix proposés, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de retenir certaines de ces options.

Les retours éventuels aux prestations d'origine, demandés par le maitre d’ouvrage aprés passation
des marchés de travaux, seront classés en Tm.

Dans I'hypothése ou malgré I'application des options économiques, le co(it des travaux ne pourrait
conduire a un prix inférieur au co(t prévisionnel assorti de son taux de tolérance, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions prévues a
I'article 20 du présent CCAP.

ARTICLE 13 - CONTROLE DES COUTS DE L'OPERATION

Le maitre d’ouvrage institue une procédure de contrble continu des colts. Son objectif est de
permettre de saisir trés rapidement les variations de co(it éventuelles, de maniére a engager en
temps opportun les actions correctives qui se révélent nécessaires. Cette procédure consiste en la
mise a jour mensuelle de la décomposition par lots du montant des travaux, au fur et a mesure de
I'avancement des études et du chantier.

Le maitre d’ceuvre doit fournir mensuellement au maitre d’ouvrage ou a son assistant qu'il
désignera, les éléments nécessaires a I'établissement du co(t final estimé de chacun des lots en
intégrant toutes les variations prévisionnelles liées au déroulement des opérations.

Le maitre d’ceuvre établit un état faisant apparaitre la décomposition de I'estimation des travaux
par lot, le cas échéant. Cet état comporte en annexe l'origine et le montant des modifications
apportées au projet conformément aux dispositions ci-dessous en distinguant :

- les prestations "Tm" introduites sur demande du maitre d’ouvrage
- les prestations "Tc" introduites par le maitre d'ceuvre.

Cet état est produit par le maitre de I'ceuvre en euros H.T. valeur moO.

Le maitre d’ceuvre, pour satisfaire a la bonne exécution des ouvrages ou par suite d'imprévisions,
d'imprécisions ou d'adaptations dans les études ou d'erreurs dans la conduite des travaux peut
proposer des prestations modificatives référencées Tc.

Les modifications de type Tc apparaissant aprés la conclusion du marché de travaux sont
comptabilisées séparément aprés accord du maitre d’ouvrage sur les ouvrages modifiés et sur
I'évaluation proposée par le maitre d’ceuvre.

Les montants correspondants ne sont pas susceptibles de modifier I'estimation définitive ou le co(it
notifié des travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du maitre d'ceuvre. Le forfait de rémunération restera dés lors
inchangé, sous réserve de l'application des pénalités définies aux articles 9 et 10 ci-dessus. Ces
modifications ne doivent pas avoir pour conséquence une quelconque modification du calendrier
prévisionnel.

Toutefois si ces modifications sont consécutives a des événements non prévisibles au moment de

I'établissement du dossier de consultation, elles peuvent, aprés accord du maitre d’ouvrage, étre
classées en Tm.
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ARTICLE 14 - COMPARAISON ENTRE PREVISION ET REALITE

Les termes Cp (co(t prévisionnel), Cf (co(t définitif) et CCF (co(t constaté final) sont a considérer
dans la suite comme des termes génériques.

14.1 - Comparaison entre Cp, Cf et CCF

Pour permettre une comparaison entre Cp, Cf et CCF, ces divers éléments sont ramenés par le
maitre d’ouvrage en valeur m0 comme indiqué a |'article 14.2 du présent CCAP.

La comparaison entre prévision et réalité s'effectue :

1) au stade de la notification des marchés de travaux, entre le Co(t Prévisionnel (Cp) assorti du
taux de tolérance provisoire (Tp) fixé a I'article 2.3 de I'Acte d'Engagement, et le Colt définitif (Cf)

Ecart el = [Cp X (1+Tp)] - Cf

2) au niveau du chantier, entre le Colt Constaté Final (CCF) et le co(it définitif des travaux (Cf)
assorti du taux de tolérance définitif (Td) fixé a l'article 2.3 de I'Acte d'Engagement, et
éventuellement corrigée des travaux modificatifs de type Tm :

Ecart e2 = [Cf X (14Td) + Tm] - CCF

Dans le calcul de I'écart €2, ne sont pas prises en compte les plus-values éventuelles résultant du
remplacement d'une entreprise défaillante ou de I'application de pénalités.

Dans I'hypothése ol un entrepreneur n'accepte pas le décompte général et fait un recours gracieux,
amiable ou contentieux, le colt constaté est fixé sans attendre par décision du maitre d’ouvrage.
Si le maitre d'ceuvre conteste cette décision, il est procédé par le maitre d’ouvrage au réglement
provisoire des comptes sur la base du colt constaté arrété par lui, et la réclamation est instruite
selon les procédures habituelles.

14.2 - Comparaisons des colits effectuées en valeur mo

Pour ce faire, le montant de chaque marché sera ramené en valeur m0 de la fagon suivante :

Pmo = Pmi (BTx m0/ BTx mi)
ol

Pmo est le montant d'un marché en valeur mo,
Pmi est le montant de ce méme marché a la date de la comparaison,
BT x mO et BT x mi les valeurs des index de révision de chaque marché a ces mémes dates.

ARTICLE 15 - ECART TOLERE ET REMUNERATION FINALE

Sous réserve de modifications de rémunération et des modifications du prix résultant de I'article 6,
la rémunération finale est calculée comme exposé ci-aprés ; tous les éléments de calcul étant
ramenés en valeur mo.

15.1 - Premiére phase (études)
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Le Colt définitif des travaux (Cf) ne doit pas étre supérieur au colt prévisionnel des travaux (Cp)
assorti du taux de tolérance provisoire (Tp) fixé a I'Acte d'Engagement.

Si el < 0, sur décision du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit reprendre ses études, sans
rémunération complémentaire, pour revenir dans les limites fixées. Ces études complémentaires
seront telles qu'elles ne perturbent en rien le planning général de déroulement des travaux.

Si au terme de ces études complémentaires, le maitre d’ceuvre n'a pas pu revenir dans les limites
fixées, le maitre d’ouvrage pourra décider la résiliation du marché dans les conditions définies a
I'article 19.3 du présent CCAP.

Le délai pour ces reprises éventuelles d'études sera notifié au maitre d’ceuvre. En cas de retard

dans la remise de ces études complémentaires, ce dernier encourra une pénalité dans les conditions
fixées a |'article 9.3 du présent CCAP.

15.2 - Deuxiéme Phase (achévement des travaux)

15.2.1. Attention portée par le maitre d’ceuvre au CCF

Le maitre d’ouvrage attache une trés grande importance a ce que le Colt Constaté Final (CCF) des
travaux soit inférieur au co(t définitif des travaux (Cf) augmenté du taux de tolérance (Td) fixé a
I'Acte d'Engagement.

15.2.2. Respect des objectifs

Une formule d'incitation au respect de cet objectif est instituée dans les conditions suivantes :
- Si e2 = 0, le forfait de rémunération reste inchangé

- Si e2 < 0, le forfait de rémunération est diminué de la plus petite des deux sommes
suivantes :

* 2S X e2 ou S est le taux résultant du rapport de la rémunération de la mission de base du
maitre d’ceuvre sur le montant de I’'enveloppe financiére de travaux définis a l'acte d'engagement
et e2 I'écart défini a I'article 14.1 ci-dessus,

* 15 % de la somme des montants des éléments de mission postérieurs a la passation des
contrats de travaux.

15.2.3 Retenues intermédiaires

Si en cours d'exécution des travaux, le colit de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs Tm), dépasse le colt définitif des travaux (Cf)
augmenté du taux de tolérance (Td) fixé a I'Acte d'Engagement, des retenues intermédiaires
peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission concernés.
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CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 16 - EXECUTION ET ORGANISATION DE LA MISSION DU MAITRE D'CEUVRE

16.0 - Démarche BIM et maquette numérique

L'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM.

16.1 - Hygiéne et sécurité

Le maitre d’ceuvre assume le rdle qui lui est imparti en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le
chantier par la réglementation en vigueur. Le maitre d'ceuvre s’assure que I’'entrepreneur prend sur
le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I’'égard
du personnel qu’a I’égard des tiers.

Le maitre d’ceuvre informe I'entrepreneur de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

En cas d’inobservation par I'entrepreneur des prescriptions d’hygiéne et sécurité, le maitre d’ceuvre
peut prendre aux frais de I'entrepreneur les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée
sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

16.2 - Organisation des études et du suivi des travaux

16.2.1. Réunions de coordination

Le maitre d’ouvrage impose des réunions de coordination et de suivi des études qui se tiennent en
un lieu défini par le maitre d’ouvrage en présence du représentant désigné du maitre d’ceuvre pour
assurer les responsabilités et prendre les décisions découlant de I'exécution du présent contrat. Ce
représentant peut étre assisté d'un suppléant en cas d'absence.

Le maitre d’ouvrage dresse |'ordre du jour et I'adresse au maitre d’ceuvre au plus tard la veille de
la réunion.

Le maitre d’ouvrage en dresse le compte-rendu et le notifie au maitre d’ceuvre.

Ce compte-rendu relate notamment les sujets abordés, les observations éventuelles et les décisions
prises lors de ces réunions. Le maitre d’ceuvre s'oblige a tenir compte des observations du maitre
d’ouvrage et des décisions portées dans ce compte-rendu. En I'absence de remarques écrites du
maitre d’ceuvre sur celui-ci, dans un délai de 4 jours a compter de la notification dudit compte-
rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et acceptées par les parties.

16.2.2. Organisation des équipes

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes, payés par le maitre d'ceuvre, sont
soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage, ils interviennent en qualité de consultants.
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16.2.3. Collaborateurs du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre désignera son ou ses collaborateurs habilités a le représenter auprés du maitre
d’ouvrage pour les besoins de I’exécution du marché dans les 5 jours suivant la notification du
marché.

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE si, en cours de marché, le
maitre d’ceuvre décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a l'acceptation du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

Le maitre d’ouvrage peut également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas, le
maitre d’ceuvre s'oblige a remplacer les collaborateurs récusés.

16.2.4 Ordres de service

Dans le cadre du contrble général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de I'entrepreneur. Les ordres de service doivent étre écrits, signés,
datés et numérotés par le maitre d'ceuvre, et notifiés par celui-ci a I'entrepreneur.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés a I'entrepreneur, qui a
seul qualité pour présenter des réserves. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés
au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Toutefois, le représentant du maitre d’ouvrage notifiera lui-méme les décisions relatives :
a la non-exécution d’une tranche optionnelle,

a I'arrét des travaux,

- au démarrage de la période de préparation,

a la prolongation de la période de préparation,

A

a l'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Les ordres de service prescrivant a I'entrepreneur des travaux supplémentaires ou modificatifs
devront étre préalablement visés par le représentant du maitre d’ouvrage. Le visa du représentant
du maitre d’'ouvrage ne dégage pas le maitre d'ceuvre de sa responsabilité de maitre d’ceuvre ni de
ses obligations en matiére de contréle des délais et du co(t de 'opération.

16.2.5. Forme de présentation des plans et piéces écrites dus au titre du présent marché

a) Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage en 2 exemplaires
dont un reproductible, et version informatique selon les formats suivants :
- Documents textes (Acte d’engagement, CCAP, CCTP...) :  Word (.doc) ET acrobat reader (.pdf)

- Documents chiffrés (DPGF, BPU, DQE...) : Excel (.xls) ET acrobat reader (.pdf)

- Plans : Autocad (dwg, dwf et plt) ET acrobat
reader (.pdf)

- Images, photos... : Format .jpeg

b) L'exemplaire reproductible de chaque plan remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage est
présenté sous la forme de calques ou contrecalques laqués de 110 a 120g/m2 ou éventuellement
sur polyester de 50u. Les contrecalques ne dépassent pas la 2éme génération depuis I'original. Le
dessin est réalisé suivant les normes AFNOR.

Chaque exemplaire est d'un format conforme AFNOR, soit A2 a AO, avec exceptionnellement le
format A3. Il comporte une échelle métrique graphique ainsi qu'un cartouche avec numéro de
codification conforme a la regle fixée par le maitre d’ouvrage.

c) L'exemplaire reproductible de chacune des piéces écrites, schémas annexés, notes de calculs,
notices d'entretien et d'utilisation et tous documents entrant dans le concept de maintenance est
présenté sur papier reproductible en format A4, exceptionnellement A3, sous la forme d'un
document relié.
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Chaque document a pour premiére page le cartouche avec numéro de codification conforme a la
régle fixée par le maitre d’ouvrage.

Pour les dossiers de consultation des entreprises, tous les dossiers reproductibles doivent étre en
noir et blanc exclusivement.

16.3 - Utilisation des normes et de la langue francaise

Dans tous les documents fournis, le maitre d’ceuvre s'engage a n'appliquer que les normes et les
mesures frangaises ou autres normes applicables en France en vertu des accords internationaux ou
de la transposition de directives européennes, en application du décret n°2009-697 du 16 juin 2009
relatif a la normalisation. Les dérogations éventuelles a ces normes doivent étre motivées et
récapitulées dans les contrats de travaux.

Tous les documents seront rédigés en langue francaise.

ARTICLE 17 - UTILISATION DES RESULTATS - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE-
OBLIGATION DE DISCRETION

17.1 - Utilisation des résultats et droits de propriété intellectuelle

Il sera fait application des articles 22, 23 et 24 du CCAG-MOE en tenant compte des dérogations
suivantes :

Sur la concession de droits d’utilisation sur les résultats :

Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché les droits afférents aux résultats et notamment le droit d’utiliser ou de faire utiliser les
résultats en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tous
moyens et toutes formes (plans, études, avant-projet, esquisses, croquis, maquettes, etc.) Cette
concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et pour le monde entier.
Le maitre d'ceuvre concéde également par les présentes au maitre d’ouvrage les droits de
reproduction, de représentation et d’adaptation de I'image de l'ceuvre architecturale. Ces notions
s’entendent au sens des articles L 122-2 et L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette concession qui porte sur I'ensemble des résultats au sens de l'article 22 du CCAG-MOE et
notamment sur l'image du batiment, ses plans, études, avant projets, esquisses, croquis,
maquettes, etc., est réputée rémunérée forfaitairement par les honoraires versés au maitre
d’ceuvre au titre du présent marché.

Elle est consentie a titre non exclusif, pour la durée Iégale de la propriété littéraire et artistique de
I'ceuvre et pour le monde entier, et sur tout support connu ou non encore connu a ce jour, y compris
les réseaux en ligne.

Le maitre d’ceuvre conserve le droit d’exploiter librement, lui-méme ou par l'intermédiaire d’un
tiers, I'image de l'ceuvre dans le cadre de ses activités professionnelles, a savoir : les articles de
presse, les revues, les traités, conférences, publications écrites, télévisées ou filmées consacrées
par lui ou par des tiers a ses travaux, sous réserve que soit mentionné le nom du maitre d’ouvrage.
Le maitre d'ceuvre, par son exploitation des résultats, ne doit pas porter atteinte aux droits ou a
I'image du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre peut également procéder a la publication des résultats sous réserve du respect
des documents particuliers du marché et de l'accord préalable du maitre d’ouvrage et les tiers
désignés dans le marché si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises a sa
disposition par ces derniers pour I’exécution du marché.
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17.2 - Obligation de discrétion

Le maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre d’ceuvre s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles
qui sont prévues par le présent marché.

ARTICLE 18 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des parties techniques telles que définies a l'article 1.5 du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particulieres mentionnées ci-apres, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

ARTICLE 19 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a l'article
44 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission du maitre d’ceuvre fait I'objet d'une décision établie sur sa demande
par le représentant du maitre d'ouvrage dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le maitre d’ceuvre a rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a l'article 20.3 du CCAG-MOE, cette demande ne pourra en tout état de cause étre
faite avant I'expiration du délai d'un an a compter de la derniére date de réception des différents
marchés de travaux et aprés production par le maitre d’ceuvre des constats de parfait achévement,
établis par lui-méme.
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CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 20 - RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG-MOE (articles 25 a 34) avec les
précisions et dérogations suivantes :

20.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d’ceuvre pour motif
d’intérét général dans le cadre de l'article 31 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre a le droit d'étre
indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la
somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre d’indemnisation, le pourcentage est
fixé a quatre pour cent (4%) des éléments non réalisés.

20.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I’'un des cas prévus a l'article 30.1 du CCAG-MOE, le marché
est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et
acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le maitre d'ceuvre
est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé :
- a5 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les obligations auxquelles le
maitre d’ceuvre est tenu en application de l'article 41 du CCAG-Travaux,
- a 15 jours a dater de la réception de la mise en demeure pour les autres obligations.

20.3 - Résiliation du fait d’'un dépassement du colt prévisionnel

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE, dans le cas du dépassement du co(it prévisionnel
assorti du taux de tolérance (Tp) visé dans I'acte d'engagement, la résiliation peut étre prononcée
par le maitre d’ouvrage.
Dans ce cas les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles
30 et 32 du CCAG-MOE.

20.4 - Résiliation du fait d’'un dépassement des délais

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE et compte tenu des objectifs du maitre d'ouvrage
visant a respecter les colts et les délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin
a la mission du maitre d’ceuvre si un dépassement exclusivement imputable a celui-ci du délai
global supérieur a 6 mois était constaté par rapport au calendrier.

Dans ce cas les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles
30et 32 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 21 - CLAUSES DIVERSES

21.1 - Suivi de I'exécution des travaux :

L'équipe chargée de suivre |'exécution des travaux sera présente sur le chantier autant que de
besoin.

Les opérations préalables a la réception s'effectueront en présence du maitre d’ouvrage si
nécessaire. Celui-ci fera ses observations éventuelles au maitre d'ceuvre qui devra alors faire
procéder aux levées de réserves.

21.2 - Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail :

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le role qui lui est imparti par
la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

21.3 - Arrét momentané des prestations :

Dans le cas d'arrét momentané des prestations du maitre d’ceuvre, pour des causes non imputables
a celui-ci, le forfait de rémunération et les délais d'exécution seront aménagés en fonction des
incidences de I'allongement des délais. Un avenant fixera les nouvelles conditions.

21.4 - Exécution de la prestation aux frais et risques :

En application de I'article 34 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d’ceuvre, soit en
cas d'inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard,
soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du maitre d’'ceuvre.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, la mise au frais et risques peut intervenir méme en
I'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.

ARTICLE 22 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES

22.1 - Assurance décennale :

Le maitre d'ceuvre est tenu de s'assurer pour garantir sa responsabilité décennale.
La police sera souscrite auprés d'une compagnie diment agréée par la Direction des Assurances et
comportera des garanties en rapport avec l'importance de I'opération.

22.2 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :

39



Le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que
décennales, pour un montant en rapport avec l'importance de I'opération.

22.3 - Assurance complémentaire du maitre d'ceuvre :

Le maitre d’ceuvre devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est
pas considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

22.4 - Assurances complémentaires du maitre d'ouvrage :

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour cette opération les polices suivantes :
tous risques chantier et responsabilité civile.

22.5 - Justification :

Le maitre d’ceuvre titulaire du présent marché devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter
de la date de la notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'il est bien titulaire
d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles
1792, 1792-1 et suivants et a l'article 2270 du Code civil. Ce contrat sera souscrit auprés d'un
assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues a l'article L. 241-1 du
Code des assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme suffisante par
rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais de I'assurance pour I'année écoulée.

Le maitre d’ceuvre produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera la
liste exacte des activités pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce contrat
comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité
pesant sur I'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-ci.

De plus ce contrat sera souscrit avec abrogation de la régle proportionnelle dans tous les cas et il
garantira également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités pour
lesquelles le maitre d’ceuvre est garanti a titre principal).

Le maitre d'ceuvre du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que
celui-ci s'engage a aviser le maitre d’ouvrage lors d'une éventuelle mise en demeure de paiement
de prime (article L. 113-3 du Code des assurances) ainsi qu'a I'occasion de la résiliation du contrat
quel gu’en soit le motif.

Une attestation semblable devra étre fournie a I'appui du projet de décompte final.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le maitre d’ceuvre encourt
la pénalité fixée a l'article 11.2 du présent CCAP.

ARTICLE 23 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif
de PARIS.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif de réeglement amiable.
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ARTICLE 24 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-MOE, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles du
CCAG susvisé auxquels il déroge.

41



