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CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Objet du marché — Domicile du titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent le marché relatif aux travaux dans le cadre
de la construction neuve du Nouvel Hopital de Reims sur le site du Centre Hospitalier Universitaire — PHASE 2.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité d’'une premiére étape de travaux préalables décomposés en 6 lots au total, a savoir :
- Lot 101 : Gros-CEuvre
- Lot 103 : Désamiantage / Curage / Démolition
- Lot 402 : CVC et Plomberie
- Lot 406 : Fluides médicaux
- Lot 408 : CFO + CFA
- Lot 601 : VRD
Ces travaux ont été engagés en date du 10/02/2025 pour une durée de 10 mois.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP) et sur I'ensemble des planches de dessin.

Pour I'exécution de I'ouvrage, les travaux seront répartis en un marché unique. Les travaux seront exécutés jusqu'au parfait
achévement de I'ouvrage, et en conformité avec les régles de I'art, des normes, DTU et du cahier des prescriptions communes,
applicables aux marchés des travaux du batiment.

En conséquence, I'entreprise titulaire du marché ne pourra faire valoir tout oubli ou omission ou impreécision en plan ou sur le CCTP.
Le dossier complet y compris additifs leur étant fournis aprés téléchargement du dossier de consultation des entreprises sur support
informatique selon les conditions fixées dans I'avis d’appel public & la concurrence et le réglement de la consultation.

L’attention du titulaire du marché est attirée sur le fait que ce chantier, s'il est clos et indépendant, se fait :

e Sur un site hospitalier ce qui requiert a ce titre toute I'attention nécessaire pour sécuriser les personnes et les biens
existants ;

e Sur un site hospitalier ce qui requiert a ce titre toute I'attention nécessaire pour limiter bruits et poussiéres ;

e Sur un site hospitalier en activité avec, notamment, I'accueil du service des urgences, ce qui nécessite une attention
particuliere en termes de libération des voies d’acces et de minimisation des impacts du chantier sur ces acces ;

e Sur un site ou d’autres chantiers sont susceptibles de se dérouler concomitamment, dimension dont il faut tenir compte
en matiére d’organisation générale du chantier ;

Le titulaire doit intégrer ces contraintes générales dans la conduite de son marché. Il ne pourra se prévaloir de I'existence de ces
contraintes pour réclamer une adaptation de sa rémunération.

Article 2- Parties et intervenants a I’opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (désigné sous le vocable « CCAP » dans le présent
document) et des pieces contractuelles qui y sont identifiées, ont pour objet de déterminer les droits et obligations des parties
cocontractantes telles qu’elles sont identifiées dans I’Acte d’Engagement.

Les piéces contractuelles ont plus largement pour vocation a déterminer les conditions dans lesquelles sont exécutées les
prestations des travaux de construction objets du présent marché.
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2.1 Personnes concernées par I'opération

La Maitrise d’ouvrage fait appel pour cette opération a des prestataires intellectuels externes, parmi lesquels un assistant a la
maitrise d’ouvrage, un maitre d’ceuvre, un contrdleur technique et un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé et un superviseur de chantier.

La maitrise d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire assister d’autres AMO spécialisés. Le Titulaire en sera informé le cas
échéant.

D’autres intervenants, non désignés au stade de la passation du présent Marché, pourront agir au titre de cette opération a
I'initiative de la Maitrise d’ouvrage.

Le Titulaire tiendra compte de ces intervenants dans I'exécution de son marché.

2.1.1 Maitre d’ouvrage
Nom du pouvoir adjudicateur Centre Hospitalier Universitaire de Reims

Représentant du pouvoir adjudicateur Madame La Directrice Générale du CHU de Reims

Adresse 45 rue Cognacg- jay 51092 Reims Cedex
Adresse internet http://www.chu-reims.fr
Adresse du profil de I'acheteur https://marches-publics.gouv.fr

Le Centre Hospitalier Universitaire de REIMS est alternativement désigné aux piéces du présent Marché comme « la Maitrise
d’ouvrage », ou « le Maitre d’ouvrage », ou « I'Etablissement », ou « I’Acheteur ».

2.1.2 Titulaire
Le titulaire est identifié a I'acte d’engagement.

Le titulaire doit désigner dés la notification du marché, conformément a I'article 3.4 du CCAG travaux, une personne physique
habilitée a le représenter pour I’exécution du marché.

Tout changement dans I'identité de ce représentant, de méme que toute notification d’un représentant supplémentaire, doivent
étre notifiés au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours @ minima préalablement au remplacement de la personne physique
habilitée a représenter le titulaire. A défaut, ce changement ou cette désignation, ainsi que les actes et décisions émanant de ces
représentants, sont inopposables au maitre d’ouvrage.

Seul le ou les représentant(s) régulierement désigné(s), conformément a I'article 3.4 du CCAG travaux et au présent article, sont
habilités a représenter le titulaire dans I'exécution du présent marché.

2.1.3 Assistant au Maitre d’ouvrage (AMO)

La Maitrise d’ouvrage a fait appel a un Assistant Technique au Maitre d’ouvrage qui exerce une mission d’assistance générale a
caractere juridique, administratif, financier.

L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

A2MO - Agence de Nancy

9, rue Mazagran

54 000 NANCY

Représentée par : Alexandra VIEAU, en qualité de Directrice de Projet et Richard COLOTTE Conducteur d’opérations.

A2MO est alternativement désigné aux pieces du présent marché comme « I’Assistant au Maitre d’ouvrage », « I'Assistant »,
« I’AMO ».

L’Assistant au Maitrise d’ouvrage est notamment I'interlocuteur principal du Titulaire pour toutes les questions relevant de la
Maitrise d’ouvrage. Ses conditions d’interventions dans I'exécution du Marché sont celles spécifiées au présent Marché.
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En cas de contradiction entre les ordres et les instructions de la Maitrise d’ouvrage et de son Assistant, le Titulaire se référera aux
ordres et instruction de la Maitrise d’ouvrage.

Le Titulaire tiendra pleinement compte pour I'exécution du présent Marché, des avis et décisions transmis par I'Assistant a la
Maitrise d’ouvrage lui étant pleinement opposables a ce titre quel que soit leur mode de transmission (courrier, compte-rendu de
réunion, courriel, toute autre correspondance...).

Il est également précisé que :

La Maitrise d’ouvrage émettra et notifiera les ordres de service, le Titulaire devant s’y soumettre et notifier alors ses
éventuelles réserves conformément aux procédures prévues par le marché,

L’Assistant a la Maitrise d’ouvrage n’exerce aucune mission de conception ou de travaux, et n'assume aucune
responsabilité y afférente autre que celles relevant de son marché avec le Maitre d’ouvrage. Le Titulaire reste donc
pleinement responsable de I'exécution de I'ensemble de ses engagements contractuels, en particulier en termes
d’exécution de travaux, nonobstant les interventions de I’Assistant a la Maitrise d’ouvrage,

En aucun cas, la mission de I’Assistant a la Maitrise d’ouvrage ne peut étre considérée comme une immixtion dans la
réalisation des travaux.

2.1.4 Maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre comprend :

7
0‘0
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Missions de Base - tranche ferme

1. Les études d'esquisse (ESQ)

2. Les études d'avant-projet (APS / APD)

3. Les études de projet (PRO/DCE)

4. L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
5. L'examen de la conformité des études d'exécution au projet (VISA)

6. Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET)

7. L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant I'année de garantie (AOR)
Missions complémentaires en tranche ferme

1. MC-DIAG - études de diagnostic (amiante, plomb, repérages CFA/CFO, structure...)

2. MC-SSI - Coordination Sécurité Incendie

Missions complémentaires en tranche optionnelle

3. MCA-QUANT : Quantitatifs pour tous les lots ou corps d’états du DCE : structure, techniques et architecturaux

4. MCB-O0PC: Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux préalables

5. MCC-SYN: Etudes de synthese

6. MCD-BIM Management : Mission de BIM Management pour la totalité de la durée de I'opération (y compris chantier
et établissement des DOE)

7. MC E - Micro-implantation spatiale : Micro-implantation spatiale des terminaux mobiliers et équipements
biomédicaux

8. MC F - Mission d’architecture / design intérieur : Mission d’architecture / design intérieur, y compris signalétique et
signalisation intérieure (mise en place de la charte graphique)

Les missions complémentaires en tranche optionnelle qui ont été affermies a la Maitrise d’ceuvre sont :

MC A — QUANT - Quantitatifs pour tous les lots ou corps d’état du DCE : structure, techniques et architecturaux

MC B - OPC: Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux préalables

MC E — Micro-implantation spatiale : Micro-implantation spatiale des terminaux mobiliers et équipements biomédicaux
MC F — Mission d’'architecture / design intérieur — Mission d’architecture / design intérieur, y compris signalétique et
signalisation intérieure (mise en place de la charte graphique)

Les missions complémentaires suivantes ont été confiées et a la maitrise d’ceuvre :

MC G - Mise en place et administration de la GED Batiwork — Phase Conception et Exécution
MC H — Réalisation d’une étude de faisabilité de la phase 3 du schéma directeur
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DE REIMS

MC | — Réalisation d’une hélistation

MC J - Réalisation d’une pré-étude d’ingénierie de sécurité incendie de la facade ouest
MC K - Mission de supervision et suivi critique du chantier des travaux neufs
MC SSC - Mission de supervision et suivi critique des travaux neufs

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Architecte - Mandataire

Référent du dossier
Téléphone :
Courrier électronique :

Architecte d’opération
Référent du dossier
Téléphone :

Courrier électronique :
Architecte d’intérieur
Référent du dossier
Téléphone :

Courrier électronique :
BET Ingénierie générale
Représentant du BET, en qualité de Directeur
Téléphone :

Courrier électronique :
Economiste

Référent du dossier

Téléphone :
Courrier électronique :

PARGADE Architectes

36, Boulevard de la Bastille / 75012 PARIS
Monsieur PARGADE
Tél.: 0143404100
CHUR@pargade.com

SAS PATRIARCHE,

Savoie Technolac - Taxiway / 73370 LE BOURGET DU LAC
Monsieur PATRIARCHE

0479253730

j-nivose@patriarche.fr

HAIKU ARCHITECTURE,

2 impasse des comptoirs frangais / 51100 REIMS
Monsieur ZULAICA

03 26 88 27 27

zulaica@haiku.archi

EDEIS SAS

19 boulevard Paul Vaillant Couturier / 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur SCHNOEBELEN

0156 205009

Emmanuel.Miralles@edeis.com

DELPORTE AUMOND LAIGNEAU,
50 rue Albert / 75 013 PARIS
Monsieur FOUCART
0149930800
c.agres@pargade.com

Le représentant du maitre d’ceuvre ci-dessus désigné comme mandataire, a qualité pour le représenter et notifier les ordres de
service.

Conformément a l'article 3.8 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre date, numérote et notifie les ordres de service.

Toutefois, il est précisé que les ordres de services entrainant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée
ou de montant doivent étre impérativement validés préalablement par le représentant du maitre d’ouvrage, et assorti de la
justification de cette validation, et notamment ceux qui ont les objets suivants :

¢ Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux, prix nouveaux (OS délivrés
en application des articles 13 a 16 du CCAG travaux) ;

e Prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du CCAG travaux) ;

e Ajournement ou interruption des travaux (art. 53 du CCAG travaux).

>
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2.1.5 Coordination du systéme de sécurité incendie (SSI)

La coordination pour le systéme de sécurité incendie est confiée a:

Coordinateur SSI EDEIS
19 boulevard Paul Vaillant Couturier / 94200 IVRY-SUR-SEINE
Référent du dossier Monsieur Farid SEGHIOUER
Téléphone : 0156 205009
Courrier électronique : Emmanuel.Miralles@edeis.com

La mission de coordonnateur SSI s’exécute en conformité avec les normes, notamment la norme NF S 61-931 de février 2014 relative
aux dispositions générales des systemes de sécurité incendie (S.S.1.), la norme NF S 61-932 de juillet 2015 relative aux regles
d'installation des systemes de sécurité incendie (S.S.1.), complétées par le fascicule FD S 61 949 de novembre 1995 qui constitue un
guide d'utilisation des normes relatives aux systemes de sécurité incendie (S.S.1.).

Le service de la gestion des risques immobiliers et du standard (SGRIS) du CHU de Reims est dirigé par M OLIVIER FROMENTIN. Ce
service comprend les compétences et I'équipe en sécurité incendie. Le responsable de la partie sécurité incendie est M. Maxime
PAQUET

Il conviendra aux entreprises de prendre contact avec la cellule grands projets et le service de la gestion des risques immaobiliers et
du standard (SGRIS) du CHU de Reims, via M SEGHIOUER, pour toutes questions relevant du SSI dans les batiments du CHU de
Reims.

2.1.6 Contrdleur technique

Les travaux faisant I'objet du présent Marché sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues par le code de la
construction et de I’habitation, notamment ses articles L.125-1 & L.125-6.

Les ouvrages a construire constituent un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de I'habitation et
des dispositions du code du travail.

Le marché passé avec le Contrdleur technique définit les droits et obligations qui lui incombent. Le titulaire est réputé en avoir une
parfaite connaissance. Il devra faciliter la mission ainsi confiée par la Maitrise d’ouvrage au Contréleur technique.

Les missions confiées par le Maitre de I'Ouvrage au contréleur technigue sont conformes au décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif
au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique (CCTG Contrdle Technique) et
sont les suivantes :

e Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, y compris parasismique

e Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, telles que définies par I'article 7 du
CCTG Controdle Technique et complétées par les dispositions ci-apres.
Notons ici qu’il s’agit d’'une mission SEI, car le batiment a édifier est un ERP.

Au titre des missions complémentaires reglementaires :

e Mission LE : Solidité des existants,
e Mission P1 : Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,
e Mission PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, y compris fourniture de I‘Attestation
Sismique,
e Mission F : Fonctionnement des installations,
e Mission Pha: Isolation acoustique pour les batiments autres qu’a usage d’habitation, y compris fourniture de
I’ Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue aux articles L. 122-10 et R. 122-32 aR. 122-
34 du code de la construction et de I’habitation,
e Mission Th : Isolation thermique et économies d’énergie,
o ycompris fourniture de I'Attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue al’article R.
122-22, R. 122-24 et R. 122-25 du code de la construction et de I’habitation,
o ycompris I'affichage du niveau énergétique (Diagnostic de Performance Energétique = DPE),

e
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Mission Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, y compris fourniture de I'Attestation
accessibilité handicapés a I'achévement des travaux (suivant articles L. 122-9 et R. 122-30 du code de la construction
et de I'habitation),

Mission HYSa : Application de la réglementation relative a I'hygiéne et a la santé dans les constructions, pour les
batiments autres qu’a usage d’habitation,

Mission EL — VC/ IN : Conformité initiale des installations électriques,

Mission PV : Procés-verbal de recollement des essais COPREC des entreprises,

Mission VAMST : Vérification avant mise sous tension des installations électriques,

Mission AV : Solidité des avoisinants,

Mission GTB : Gestion Technique du Batiment,

Mission ENV : Environnement,

Mission CO : coordination des missions de contrdle.

Le contenu de chaque mission est celui prévu par I'annexe A du CCTG Contrdle Technique.

Le Contréleur Technique sera rémunéré directement par le Maitre de I'Ouvrage.

Cette mission sera assurée par :

Contrdleur technique QUALICONSULT

Adresse : 2, rue Léon Patoux Batiment D
51100 REIMS

Téléphone : 06.77.16.03.92

Représenté par : M. VALENTE

Courrier électronique : jacques.valente@qualiconsult.fr

2.1.7 Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

L’opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie | au sens de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-
1159 du 26 décembre 1994, modifiés par le décret d’avril 2002, codifiés dans le code du travail (notamment aux articles L. 4532-1
et suivants et R. 4532-1 et suivants).

L’intervention du Coordonnateur SPS oblige le titulaire :

a lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I’'accomplissement de ses missions, dans un délai compatible
avec I'exercice de ces derniéres

a tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du Coordonnateur SPS le concernant, sauf avis contraire du
Maitre d’ouvrage: notamment, il tient compte de I'ensemble des dispositions inscrites dans le Plan Général de
Coordination et ses mises a jour, il doit associer le Coordonnateur SPS a ses études pendant toute la phase de conception
et a son organisation de chantier

a respecter a ses frais les avis et prescriptions qui lui seraient imposées, avec I'accord du Maitre d’ouvrage, par le
coordonnateur SPS dans le cadre de ses missions susvisées

a obtenir la validation de ses plans de prévention de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés visite in situ et
avant toute intervention sur le chantier pour réaliser des travaux

La nature et I'étendu des obligations qui incombent au Titulaire ne sont pas modifiées par I'intervention du Coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS).

Le Coordinateur C.S.P.S. sera rémunéré directement par le Maitre de I'Ouvrage.
Cette mission sera assurée par :

Coordinateur C.S.P.S. SOCOTEC

1, Avenue Gustave Gailly
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Référent du dossier : Monsieur DUMONT
Téléphone : Tél.: 06182801 72
Courrier électronique : nicolas.dumont@socotec.com

n
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2.1.8 Mission de supervision et suivi critique (SSC) — Travaux TCE
La mission de Supervision et Suivi Critique (SSC) a pour objectif de contrdler et de suivre les phases critiques du projet, notamment
les phases d'études d'exécution (EXE) et de synthése, ainsi que les Opérations Préalables a la Réception (OPR). Cette mission vise a
garantir la conformité des travaux aux attentes du maitre d'ouvrage (MOA), en supervisant le respect des délais et la coordination
efficace proposée par I'EG sans empiéter sur sa responsabilité directe.

Cette mission de supervision et suivi critique du planning est assurée par le prestataire suivant :

Responsable Mission SSC PATRIARCHE / Savoie Technolac — Taxiway
73370 LE BOURGET DU LAC

Référent du dossier Monsieur NIVOSE

Téléphone : Tél.:06.15.70.99.77

Courrier électronique : j-nivose@patriarche.fr

Le détail de la mission SSC et des liens fonctionnels Prestataire SCC — Acteurs du projet est précisé al'annexe 3 du présent document.

2.1.9 Facilitateur d’insertion sociale
La mission de facilitateur d’insertion sociale est assurée par :

Mme Flavie FOUCHARD

Facilitatrice et Coorindatrice du Guichet
Clauses sociales — Territoire grand Reims
06 34 60 55 25
f.fouchard@cresse-grandest.org

2.2 Organisation interne du Titulaire

2.2.1 Titulaire éventuel

Le Titulaire (ci-aprés le Titulaire) du présent marché est un Titulaire dont la constitution, et la forme au sens des articles R. 2142-20
et R. 2142-24 du Code de la commande publique (ci-aprés CCP dans le document), sont fixées dans I’Acte d’Engagement.

Toutes les notifications et demandes relatives a I'exécution du marché sont valablement communiquées au titulaire. Les avenants
seront valablement signés par le seul titulaire.

Dés la notification du marché, le titulaire du marché désigne une personne physique habilitée a le représenter vis-a-vis du Maitre
d’ouvrage et de ses Assistants pour les besoins de I'exécution du marché. Cette personne est réputée disposer des pouvoirs
suffisants pour prendre dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires a I'exécution du Marché.

A défaut d'une telle désignation, le représentant Iégal du titulaire est réputé assurer personnellement les missions prévues au
paragraphe précédent.

Le Titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne représentant le Maitre d’ouvrage les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché qui se rapportent, pour chaque cotraitant membre du groupement :

e Aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société

e Alaforme de lasociété

e Alaraison sociale de la société ou a sa dénomination

e Aladresse du siége de la société

¢ Auxrenseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement

e Et généralement a toutes les modifications importantes du fonctionnement de la société pouvant avoir un impact sur

I’exécution du Marché

>
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2.2.2 Conception

La conception du projet est assurée par la Maitrise d’ceuvre défini a I'Article 2.1.4 (Maitrise d’ceuvre) du présent CCAP.

2.2.3 Sous-traitance
Les sous-traitants ne peuvent intervenir dans I'exécution du Marché que sous réserve de leur acceptation préalable, et de
I’agrément de leurs conditions de paiement constatés par un acte spécial signés du sous-traitant, du titulaire qui conclut le contrat
de sous-traitance et du représentant du Maitre d’Ouvrage, conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-14 et R.2193-1 a R.2193-
22 du CCP. Le sous-traitant doit avoir en outre, le cas échéant, adressé les documents visés a I'article 3.6 du CCAG-Travaux dans un
délai d’au moins vingt et un (21) jours précédant le démarrage de son intervention.

Les demandes d’actes spéciaux modificatifs devront étre signées du sous-traitant, du titulaire et du représentant du Maitre
d’ouvrage.

Pour chaque présentation de sous-traitance initiale et chaque modification, le Titulaire transmettra au maitre d’ouvrage, avec copie
systématique a la maitrise d’ceuvre, a I'’Assistant technique du maitre d’ouvrage, et au coordonnateur SPS :

o La liste des sous-traitants acceptés intervenant sur I'opération. Cette liste précisera les montants et la nature des
prestations sous-traitées,

o La liste des sous-traitants en cours d’agrément. Cette liste précisera les montants et la nature des prestations sous-
traitées.

Par dérogation a I'article 3.6.1.4 du CCAG Travaux, le non-respect des obligations relatives a la sous-traitance pourra entrainer la
résiliation du Marché pour faute, dans les conditions prévues a I'article Chapitre 4- 24.1.4 — du présent CCAP, ce a toutes les étapes
de I’exécution du Marché.

La désignation d’un sous-traitant en cours de Marché doit intervenir conformément aux modalités prévues aux articles L.2193-5,
R.2193-3 et R.2193-4 du Code de la commande publique.

Le Titulaire remet a cet effet au représentant de la Maitrise d’ouvrage, contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec
accusé de réception, une déclaration indiquant :
e Lanature des prestations sous-traitées,
e Le nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,
e Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,
e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de
variation des prix et de versement d’une avance, ainsi que le compte a créditer pour le paiement direct
e Ladurée du contrat de sous-traitance en nombre de mois
e Les renseignements permettant de vérifier les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant,
ainsi que I'aptitude a exercer I'activité professionnelle le cas échéant.

I lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics au sens des dispositions Iégislatives des sections 1 et 2 du chapitre ler du titre IV du code de la commande publique,
ainsi que la copie du ou des jugements prononces si le sous-traitant est en redressement judiciaire, et tout autre document qui sera
demandé, au regard de la réglementation en vigueur, pour vérifier que le sous-traitant n’est pas frappé d’une interdiction d’accés
a lacommande publique ou pour satisfaire a une obligation de vérification.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du Marché
du Titulaire et avec la répartition des travaux et prestations entre les membres du Titulaire.

Le Titulaire doit établir en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du Marché ne font obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues aux articles L2193-11, L2193-12 et R2193-10 & R2193-16 du Code de
la commande publigue, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du Marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du Marché, le Titulaire doit également joindre a la demande d’acceptation :
e Les piéces mentionnées a I'article R.2143-3 a R.2143-10 du code de la commande publique attestant que le sous-
traitant ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner visé aux articles L.2141-1 a L.2141-14 du Code

de la commande publique,

e
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e Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité le cas échéant,
e Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales,
e Et toute autre piéce exigible en application de la réglementation en vigueur.
Toutes les pieces seront rédigées en francais ou accompagnées de leur traduction en francais certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

Le Maitre d’ouvrage pourra refuser d’accepter un sous-traitant ne présentant pas des capacités techniques, professionnelles ou
financiéres suffisantes eu égard aux prestations sous-traitées, ne remplissant pas les conditions d’acces a la commande publique
ou pour lequel les conditions financiéres proposées méconnaitraient les termes du présent Marché.

Sous-traitance indirecte : La sous-traitance indirecte n’est autorisée que dans le respect des conditions prévues au CCAG Travaux
et au code de la commande publique. Pour toute sous-traitance indirecte de rang 2 a n, le sous-traitant de rang 1 aura I'obligation
de présenter une garantie a premiére demande garantissant le paiement du sous-traitant indirect. Cette garantie sera libérée une
fois les paiements réalisés et justifiés au sous-traitant indirect.

Dispositions générales : A tout moment au cours de I'exécution du Marché, le représentant de la Maitrise d‘ceuvre peut solliciter,
par ordre de service adressé au Titulaire, la communication des justificatifs de la présence d’une entreprise sur le chantier.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant proposées ne peuvent étre
agréées qu’'a conditions de ne pas déroger aux dispositions du Marcheé.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble des obligations résultant du
présent Marché, et applicables a raison de la nature des prestations ou travaux sous-traités. En cours d’exécution du Marché, le
Titulaire demeure en tout état de cause responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées. En aucun cas le
contrat de sous-traitance n’est opposable a la Maitrise d’ouvrage ; il ne constitue pas une piece du Marché.

Les modifications apportées aux prestations ou montants sous-traités sont réglées par application des articles R. 2193-5a 8 du code
de la commande publique.

Aucun sous-traitant ne sera accepté sur le chantier pour exécuter des travaux avant d’avoir obtenu son agrément par le Maitre
d’ouvrage et d’avoir rempli ses obligations préalables en termes de sécurité et de protection de la santé, notamment avoir obtenu
la validation de son plan de sécurité et de prévention de la santé (PPSPS) par le coordonnateur SPS désigné sur ce projet.

2.2.4 Part des prestations confiées a des PME ou des artisans

Le Marché prévoit une part minimale de I'exécution que le Titulaire s'engage a confier, directement ou indirectement, s’il n’est pas
lui-méme une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, a des petites et moyennes entreprises ou a des artisans.

Les « petites et moyennes entreprises » sont définies par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 et
le Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critéres permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une
entreprise pour les besoins de I'analyse statistique et économique.

Cette part ne peut étre inférieure a 15% du montant prévisionnel du Marché.
La part confiée au titre du marché est fixée a I’Acte d’engagement.

Le Titulaire est chargé d’apporter la preuve du respect de son engagement. Il transmet, mensuellement, un tableau de suivi & jour,
indiquant :

e Laraison sociale et les coordonnées de la PME ou de I'artisan,

e L’indications de ses effectifs sur les trois derniéres années,

¢ Lindication de son chiffre d’affaires et de son bilan annuel pour les trois derniéres années,

e Le statutde laPME ou de I'artisan sur I'opération ainsi que les prestations qui lui sont confiées,

e La part du Marché confiée a ladite PME ou a I'artisan en euros Hors Taxes.

Le Maitre d’ouvrage se réserve par ailleurs la possibilité d’exiger tout autre piéce justificative (extrait Kbis de I’entreprise concernée,
bilan financier, ...). Le Titulaire transmet les documents, sur simple demande, dans un délai maximal de 10 jours calendaires a
compter de la demande.

e
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Le non-respect de I'engagement pris aux articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du Code de la commande publique et I'absence ou le refus
de transmission des renseignements listés ci-avant ou exigés par le Maitre d’ouvrage entraine I'application des pénalités prévues a
Chapitre 2- 12.3 du présent CCAP.

Article 3- Objet du marché

3.1 Dispositions générales
Objet : Marché unique en entreprise générale intégrant les travaux neufs de construction du nouvel hdpital de REIMS (Phase N°2)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le dossier de consultation des entreprises, dont
la composition est rappelée a I'Article 4- du présent CCAP.

3.2 Missions a la charge du titulaire

3.2.1 Mission principale
Au cours de I'exécution de ses prestations et travaux, le Titulaire devra prendre en compte les missions confiées au coordonnateur
SPS et au controleur technique.

La mission du Titulaire porte sur I'exécution des travaux, le controle d’exécution et la vérification de la conformité avant la réception
conformément aux engagements contractuels, I'achévement des travaux et la réception y compris la période de garantie de parfait
achévement (soit les missions EXE, suivi de la réalisation des travaux, AOR et assistance aux opérations de parfait achévement).

3.2.2 Durée du Marché et délais d’exécution
Le Marché est conclu pour une durée débutant selon les modalités décrites ci-aprés.

La notification du Marché au Titulaire vaut ordre d’engagement des prestations et marque le point de départ du délai global, sauf
si la notification en dispose autrement. Dans ce dernier cas, un ordre de service de démarrage sera notifié postérieurement au
titulaire.

La durée du Marché est précisée a I'Acte d’Engagement.

La durée du Marché peut étre prolongée dans les cas prévus au présent CCAP.
3.2.3 Lots — Tranches

Le Marché, étant un marché global et forfaitaire, n’est pas alloti.

Aucune tranche n’est prévue au titre du marché.

3.2.4 Mission Micro-implantation

La présente mission, confiée a la maitrise d’ceuvre, concerne les interfaces batiment/équipements et a eu pour objectif d’anticiper
les dispositions a mettre en ceuvre dans le cadre de la construction de I'ouvrage et ainsi de conforter la conception des ouvrages,
pour, d’une part limiter les risques de travaux supplémentaires ou de retard de chantier qui résulterait d’'une adaptation tardive de
I'ouvrage, et d’autre part garantir la bonne adéquation des ouvrages lors de leur mise en exploitation.

Ces dispositions concernent notamment les équipements biomédicaux, les mobiliers, les équipements informatiques et les
équipements immobiliers : toutes les contraintes que leur mise en place générent seront prises en compte par le Titulaire des les
phases de mise en ceuvre lors de la réalisation.

On distingue plusieurs catégories d’équipements, qu’ils soient ou non intégrés au marché, présentant des contraintes lourdes ou
moindres :

1. Equipements « mobiliers » & contraintes lourdes, non prévus au titre du présent marché

Il sagit d’équipements pour lesquels un choix tardif est préférable compte tenu de leurs évolutions technologiques, des risques
d’obsolescence, des innovations (équipement d’imagerie, équipements de bloc opératoire etc.). Les contraintes de ces équipements
ne pourront étre identifiées de fagon précise qu'aprés leur choix.

La Maitrise d’ceuvre communiquera au Titulaire des contraintes techniques conservatoires et les incidences sur I'organisation
fonctionnelle des espaces pour ces équipements. Les contraintes sont définies sur la base de la synthése des contraintes des
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équipements les plus contraignants disponibles sur le marché et susceptibles d’étre installés. En cas de dépassement de ces
contraintes, il sera fait application des conditions prévues au Chapitre 4- 23.3 du présent CCAP

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire intégre aux travaux, I’ensemble des sujétions liées aux équipements et les traduit tant sur
les plans d’exécution et sur I'organisation du chantier.

2. Equipements « mobiliers », non prévus au titre du présent marché et dont les contraintes sont définies de fagon précise
Le Titulaire intégrera aux plans EXE, les sujétions techniques liées aux équipements « Mobiliers » qui leurs sont liées.
3. Equipements « immeuble » par destination

Ces équipements prévus au titre du présent marché sont définis dans le Dossier de Consultation des Entreprises (ex : paillasses,
lave-mains chirurgicaus, ...) ; Ces équipements sont compris au marché.

Le Titulaire doit notamment :
- Identifier les contraintes de fonctionnalité et d’ergonomie (position relative écran/lumiéere du jour, hauteur sous plafond,
etc.)
- Définir I'ensemble des contraintes techniques de raccordement, d’installations dues a ces équipements (besoin d’amenée
ou d’évacuation de fluides de toutes natures, surcharges d’exploitation, dégagement des calories, etc.)
- Evaluer les besoins correspondants (débits, puissances, résistance de plancher, de parois, etc.)

4. Dispositions communes pour les 3 catégories d’équipements :

Le Titulaire doit :
- Positionner précisément sur plan d’exécution et dans la maquette numérique BIM les équipements et les sujétions qui en
découlent
- Participer aux réunions de travail internes au Titulaire et avec le MOA (et son assistant), la MOE nécessaires a la mise a
jour de la micro-implantation si besoin.

3.3 Reconduction du marché pour prestations similaires

Dans le respect des dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, un marché sans publicité ni mise en
concurrence préalables pourra étre attribué, le cas échéant, au titulaire du présent marché pour la réalisation de prestations
similaires au dit marché.

Ce nouveau marché devra étre conclu avant la fin des travaux de I'opération et en tout état de cause au plus tard 3 ans apres la
notification du marché initial conformément a I'article R.2122-7 précité.

Article 4- Pieces constitutives du Marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du Marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissant, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de la Maitrise d’ouvrage fait seul foi (a des fins de sécurisation, la
Maitrise d’ouvrage pourra faire une copie certifiée a I’original, conservée par ses soins) :

A. Pieces particulieres
1. L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes, notamment :
Annexe 1 : Mise au point du marché OUV 11
Annexe 2 : Acte(s) de sous-traitance éventuel(s)
Annexe 3 : Répartition des prestations entre membres du groupements
Annexe 4 : Annexe relative aux clauses d’insertion sociales
2. Le présent Cahier des clauses administratives particulieres et ses annexes :

0 Annexe 1: Liste des piéces écrites et graphiques de conception
0 Annexe 2: Liste des qualifications des entreprises
0 Annexe 3: Mission SSC (liens fonctionnels)
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
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0 Annexe 4: Systeme de gestion financiére des marchés de travaux
0 Annexe 5: Outils de Gestion Documentaire

PGC : Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) précisant les modalités
pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants y compris son Annexe 1 : Réglement du Collége
Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

Le rapport du Contréleur Technique « RICT » et les réponses apportées par la maitrise d’ceuvre
Planning prévisionnel travaux

Note d’organisation de chantier (NOC)

La charte & faibles nuisances

Le plan d’installation de chantier (PIC) établi par la Maitrise d’ceuvre en phase conception et son annexes (auquel se
substituera le PIC élaboré par I'entreprise générale dans le cadre de la préparation du chantier et validé par le maitre
d’ceuvre et le CSPS) et notifié par ordre de service et ses modifications ultérieures et le complément « Evolution des flux
Phase TCE ».

Les modalités de coopération entre les différents intervenants de I'acte de construire et le coordonnateur ;
CCTP C: Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres Communes et I'ensemble de ses annexes

CCTP : Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres de I'intégralité des corps d’états

La note sur le réle du mandataire d’entreprises

La note sur les études d’exécution, de synthése et des dossiers des ouvrages exécutés

Le dossier des piéces écrites et graphiques de conception autres que celles listées ci-avant (voir liste détaillée jointe en
annexe 1 du CCAP)

Les pieces suivantes destinées a la compréhension des travaux (Toutes ces pieces étant sur le méme niveau de préséance):

o

Le Plan de géometre "chu_plan_ensemble_complément_topo_Indice_ B 26 _03_2024.dwg"
Le rapports d’étude géotechnique (G2 PRO)

Le rapport d’analyse phase conception CSPS,

Le rapport concernant les diagnostics d’amiante,

Le rapport concernant les diagnostics de plomb,

Le rapport concernant les diagnostics HAP,

Le rapport concernant la pollution des sols aprés démolition

Les arrétés du permis de construire et études spécifiques associées
Les plans des réseaux existants pendant et apres travaux préalables
Les diagnostics structurels sur les existants

DOE des travaux préalables

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o

o

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) qui n'a de valeur contractuelle que pour les prix d’unité qui y sont
portés ;

Le mémoire technique de I'offre de base, complété par le mémoire technique de I'offre variante dans le cas ol une offre
variante serait retenue, étant précisé qu’en cas de contradiction, I'entrepreneur sera tenu a la prestation la plus élevée,
ou a I’exigence la plus forte ;

La liste des margues, gammes ou modeles des matériaux, produits ou composants de construction sur lesquels s’engage
le candidat, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché.

Les annexes qui ne seraient pas identifiées nommément dans la liste ci-dessus ont laméme valeur que le document auquel
elles se rapportent.
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21. Les éventuelles questions posées par les candidats lors de la consultation et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage
seront rendues contractuelles dans I'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite et complete connaissance de I'ensemble des documents remis dans le cadre de la
consultation, des dispositions légales et réglementaires de toute nature applicables a I'opération, au site et au présent marché. Le
montant du marché est réputé en tenir compte.

L’original du marché, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seule foi en cas de litige.
B. Pieces générales
e Les spécifications techniques approuvées par arrétés ministériels, applicables aux prestations faisant I'objet du Marché,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés de travaux (CCAG Travaux - Arrété du 30 mars
2021 — NOR : ECOM2106871A) ayant vocation a produire des effets aprés achévement des prestations et a raison de leur
exécution (notamment confidentialité, garanties, assurances, réception, responsabilités, différends, etc.),

e L’ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, et tous les textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le
cadre de I'exécution du présent Marché pour autant qu'ils soient d'ordre public, ou qu'ils suppléent au silence des autres
piéces contractuelles.

Les piéces générales citées au sein du présent CCAP, bien que non jointes au présent Marché, sont réputées parfaitement connues
du Titulaire du Marché et les parties reconnaissent expressément leur caractére contractuel (CCAG Travaux notamment). Le
Titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une maniére générale,
de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent Marché.

Les piéces générales — Hors CCAG travaux - doivent étre considérées comme étant celles en vigueur un mois avant la date limite
de remise de I'Offre finale. En outre, le Titulaire est réputé avoir une parfaite et compléte connaissance des dispositions légales et
réglementaires de toute nature applicable a I'opération, au site et au présent Marché.

C. Piéces contractuelles postérieures a la notification du Marché

Apreés sa notification, les Parties s’accordent sur le fait que toute modification au présent Marché se fera par avenant, sous réserve
de clause contraire au présent CCAP ou au CCAG, en particulier celles autorisant des modifications par ordre de service le cas
échéant, et sans préjudice du pouvoir de modification unilatérale du marché dont dispose le Maitre d’ouvrage en application de
I'article L.6 du CCP.

Les piéces contractuelles postérieures a la notification seront :
e Lesavenants successifs établis aprés la notification du Marché,
e Les actes spéciaux établis dans les conditions prévues a I'article 2.2.3 du présent CCAP,
e Lesrapportsintermédiaires et de fin de phase de conception établis par le Contréleur technigue,
o Lesdispositions définies par le Coordonnateur SPS,

e Les dossiers de demandes d’autorisations administratives et de déclarations, les décisions administratives y faisant suite,
notamment en matiére d’urbanisme et d’environnement, et leurs éventuelles prescriptions. L’ensemble des dossiers de
demande d’autorisations devront étre conformes aux autres piéces contractuelles, ainsi qu’a la réglementation et aux
prescriptions des autorités compétentes.

e L’ensemble des études nécessaires au projet (études géotechniques supplémentaires, études acoustiques, études
environnementales, etc.),

» Toutes les études présentées a la Maitrise d’ceuvre et acceptées selon les procédures prévues au présent Marché (y
compris les validations des échantillons, témoins, 1*" de série et prototypes).

Il est précisé que toutes les prestations proposées par le Titulaire, a partir de la remise de I'offre ou, postérieurement a la signature
du Marché, a un stade quelconque de I'exécution de I'ouvrage, et présentant un résultat supérieur a celui exigé dans les études de
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conception, sont réputées acquises au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage (« effet de cliquet ») sans incidence de délai et de
co(t, a I'exclusion des prestations proposées par le Titulaire dans le cadre d’une demande formelle de modifications.

Pendant la phase de construction, les avenants réalisés pourront regrouper un ensemble de Fiches de travaux modificatifs (FTM).
D. Caractére indissociable des pieces du marché de travaux

L’ensemble des pieces citées aux alinéas A, B et C du présent Article 4- forme un ensemble indissociable.
E. Reégles aappliquer en cas de contradiction dans les documents

¢ en cas de contradiction entre les piéces graphiques architecturales et techniques des dossiers de marchés de travaux et en
cas de contradiction au sein d’une méme piéce graphique ou écrite, I'entrepreneur sera tenu a I'interprétation
correspondant a la prestation la plus élevée, ou a I'exigence la plus forte ;

e en cas de contradiction entre des piéces graphiques, les plans a petite échelle prévalent sur ceux a plus grande échelle ; (ex :
plan 1/50°™ prévaut sur plan 1/1000°™)

e en cas de contradiction entre les pieces écrites, les documents administratifs priment sur les documents techniques ; (ex : le
CCAP prévaut sur le CCTP C)

e tout ce qui figurerait sur les pieces graphiques mais ne serait pas décrit dans les CCTP aura la méme valeur que si les
indications étaient portées a la fois sur les piéces écrites et sur les piéces graphiques et vice versa ;

e tous les ouvrages qui figureraient sur des plans a petites échelles sans étre reportés sur des plans a grande échelle auront la
méme valeur que s'ils étaient portés a la fois sur les plans a petites et grandes échelles.

Article 5- Obligations de résultats

Pour I'exécution des missions qui lui sont dévolues et obligations qu’il doit satisfaire, le Titulaire est soumis & une obligation de
résultats.

Il lui appartient de mettre en ceuvre, au regard des prix prévus au Marché et a ses avenants, les moyens adéquats pour répondre a
I’ensemble de ses obligations, notamment les moyens minimaux définis dans les piéces contractuelles, en particulier dans son offre.

En conséquence, le Titulaire recherchera de fagon continue a adapter son organisation afin de répondre parfaitement aux besoins
et a satisfaire complétement les objectifs de résultats qu’il a souscrit.

L’obligation de résultat, acceptée par le Titulaire, s'entend dans le cadre des prestations et travaux qui lui sont confiés, et suppose
notamment de sa part le respect ou la mise en ceuvre des surfaces, prestations, objectifs, délais décrits dans les pieces du Marché
selon I'ordre de priorité décroissante des piéces du Marché défini & I'Article 4- du CCAP et de fagon générale la mise en ceuvre des
moyens nécessaires pour assurer le respect des obligations et contraintes prévues dans les piéces contractuelles.

CHAPITRE 2- EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6- Données relatives au site

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des études et autres données ou informations, y compris toutes celles
afférentes a I'emprise, qui lui ont été communiquées par la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage ou pour son compte
préalablement a la date d'entrée en vigueur du Marché ou dont la connaissance est utile a I'exécution de ses obligations au titre
des présentes. Le Titulaire reconnait avoir vérifié, en tant que sachant, ces documents sous sa seule et entiere responsabilité et
avoir effectué toutes diligences qu'il a jugées nécessaires ou utiles pour formuler son offre en connaissance de cause.

Le Titulaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. A ce titre notamment, il prend, a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes occasionnées aux usagers et aux voisins, notamment celles
qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

6.1 Référé préventif

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’engager un référé préventif, a son initiative et a ses frais. Dans cette hypothese, le
Titulaire sera mis a la cause par le Maitre d’ouvrage.
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Le Titulaire devra tenir compte du rapport et de I’ensemble des documents qui seront édités dans le cadre de ce référé, remis avant
et aprés le démarrage des travaux. Le Titulaire sera seul responsable de tout dommage qui résulterait de la non prise en compte
des rapports et documents édités dans ce cadre. Il lui appartient d’étre présent ou représenté lors des opérations de constat établies
dans le cadre de ce référé.

Dans I'hypothése ol la demande de référé serait déclarée irrecevable ou rejetée par le Tribunal administratif, le Titulaire devra
organiser a ses frais un constat d’huissier.

Ce constat aura pour objet un état des lieux portant sur les chaussées, batiments, réseaux, équipements, espaces verts et voiries. |l
sera établi en présence d'un ou plusieurs représentant(s) du Maitre d’ouvrage, a la charge et a I'initiative du Titulaire, avant tout
début des travaux. Ce constat devra intégrer I'intérieur des batiments avoisinants le chantier.

Un constat sera réalisé sur les mémes points et dans les mémes conditions a la fin du chantier, toujours a la charge et a I'initiative
du Titulaire.

Au-dela de ces constats, un suivi observationnel devra étre mis en place par le Titulaire pendant toute I'exécution des travaux pour
vérifier I'absence de dommages causés par le chantier sur son environnement proche et notamment sur les batiments existants.

6.2 Risques géologiques et géotechniques

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte, sur le site et au cours de la consultation, de I'importance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d’exécution liées aux natures du sol et du sous-sol. Il est rappelé a ce titre qu’une étude
géotechnique G2PRO a été réalisée pour le compte de la Maitrise d’Euvre, dont les résultats ont été communiqués au Titulaire
pendant la phase de mise en concurrence et qu’il est réputé avoir pris en compte sous sa responsabilité pour établir son offre.

En particulier, le Titulaire a eu la possibilité pendant la phase de mise en concurrence préalable ala signature du marché de solliciter
des renseignements et d’effectuer les études complémentaires concernant les caractéristiques de I’'emprise et du site, a ses frais et
sous sa responsabilité.

A ce titre, le Titulaire supporte seul les risques liés au caractéristiques géologiques, environnementales, géotechniques et
hydrauliques, de I'emprise (le Titulaire supporte également les risques liés a la structure de I'ouvrage).

Ainsi, il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son Offre d’'une connaissance insuffisante
des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, de leur nature, en ce inclus les sols et sous-sols, et de tous les éléments
locaux susceptibles d’interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d’accés au batiments et ouvrages, voies de passage pour
les véhicules, conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments d’information qu’il appartient au
Titulaire de compléter sous sa responsabilité tout au long du Marché, notamment en ce qui concerne les études complémentaires
dans le domaine géotechnique, les levés topographiques, les conditions de stabilité, etc.

Aucune rémunération supplémentaire, ni prolongation de délai ne pourra en conséquence étre accordée sur ce plan en cas de
difficulté rencontrée, le Titulaire devant supporter a ses frais les charges et travaux supplémentaires requis, dans le délai d’exécution
contractuel.

6.3 Risques de pollution

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte, sur le site et au cours de la consultation, de I'importance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées a la pollution éventuelle du sol. Il est rappelé a ce titre qu’une étude préalable
a été réalisée pour le compte du Maitre d’ouvrage, dont les résultats ont été communiqués au Titulaire et qu’il est réputé avoir pris
en compte sous sa responsabilité pour établir son offre.

En cas de découverte de pollution du sol (non décrite dans I’étude qui figure au DCE), en cours de travaux, notamment dans les
fouilles ou aprés démolitions, le Titulaire a droit a étre indemnisé, a la hauteur des frais qu’il aura a engager dans le cadre de leur
dépollution et/ou de I'évacuation des terres polluées et qui seront utiles pour le projet a la Maitrise d’ouvrage, dans les conditions
prévues au présent article.

Les travaux de dépollution et de gestion des terres polluées (mise en alvéole, mise en filiere, tracabilité...) seront engagés
conformément aux conclusions d’'une étude réalisée par un prestataire indépendant du Titulaire et spécialisé, désigné
conjointement par le Titulaire, et la Maitrise d’ouvrage, et dont les études sont a la charge du Maitre d’ouvrage.
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Le montant de I'indemnisation due au titre de ces travaux de dépollution et de gestion des terres polluées sera défini entre le
Titulaire et la Maitrise d’ouvrage sur la base des justificatifs transmis par le Titulaire.

Les conséquences de ces risques ne sont supportées par la Maitrise d’ouvrage qu’en ce qui concerne les difficultés et désordres qui
ne pouvaient pas étre raisonnablement anticipés par un sachant, tel que le Titulaire, au regard de I’ensemble des documents et
informations contractuels communiqués par la Maitrise d’ouvrage pendant la consultation.

L’arrét des travaux sur décision de la Maitrise d’ouvrage et de son Assistant, aprés constatation de la pollution, est un cas
d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 24.1.5 du présent CCAP.

Sans préjudice de I'ajournement éventuel des travaux susvisés, les retards engendrés par les évenements évoqués au présent article
ouvrent droit a prolongation du délai d’exécution pour le Titulaire qui fait I'objet d’un avenant.

6.4Etude d’impact environnemental

Le Titulaire est réputé prendre en compte les conclusions de I'étude d’'impact environnemental (EIE) dont les résultats, les
conclusions et prescriptions issus de I'arrété de délivrance de permis de construire ont été communiqués au Titulaire dans le dossier
de Consultation des Entreprises.

Le Titulaire devra prendre, a sa charge, toutes les dispositions pour respecter les prescriptions de cette étude. Les conséquences
non prévisibles a la date de remise de I'offre sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

6.5Etude de sireté et de sécurité publique (ESSP)

Le Titulaire est réputé prendre en compte les préconisations de I'étude de shreté et de sécurité publique (ESSP) dont les résultats,
les conclusions et prescriptions issus de I'arrété de délivrance de permis de construire ont été communiqués au Titulaire dans le
dossier de Consultation des Entreprises.

Le Titulaire devra prendre, a sa charge, toutes les dispositions pour respecter les prescriptions de cette étude. Les conséquences
non prévisibles a la date de remise de I'offre sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

6.6Etude installation classée et protection de I'environnement (ICPE)

Le Titulaire est réputé prendre en compte les préconisations de I'étude d’installation classée et protection de I'environnement
(ICPE) dont les résultats, les conclusions et prescriptions issus de I'arrété de délivrance de permis de construire ont été
communiqués au Titulaire dans le dossier de Consultation des Entreprises.

Le Titulaire devra prendre, a sa charge, toutes les dispositions pour respecter les prescriptions de cette étude. Les conséquences
non prévisibles a la date de remise de I'offre sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

6.7 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
Le présent article déroge a I'article 33 du CCAG Travaux et s’y substitue.

En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les
démolitions, le Titulaire a droit a étre indemnisé, a la hauteur des frais qu’il a engagé a cet effet avec I'accord de la Maitrise
d’ouvrage, si la Maitrise d’ouvrage lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. Le montant de
I'indemnisation sera défini entre le Titulaire et la Maitrise d’ouvrage.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique, archéologique ou historigue,
le Titulaire doit le signaler a la Maitrise d’ouvrage et a son Assistant et faire conjointement avec la Maitrise d’ouvrage la déclaration
reglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite. Le Titulaire ne doit pas déplacer
ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant de la Maitrise d’ouvrage. Il doit mettre en lieu sdr ceux qui auraient été
détachés fortuitement du sol. Le Titulaire a droit a étre indemnisé des dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

L'arrét des travaux sur décision des services de I'Etat, aprés mise au jour d’objets ou de vestiges, est un cas d’ajournement des
prestations selon les dispositions prévues au Chapitre 4- 24.1.5 du CCAP ou de prolongation des délais en fonction de ses
conséquences.
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6.8Dégradations causées aux voies publiqgues

Il faut entendre par « voies publique », d’'une part les voies d’accés au site (avenue du Maréchal Juin, avenue d’Epernay, rue
Ferdinand cerveaux, rue du maréchal Koenig, rue Cognacq Jay, rue Roger Aubry), et d’autre part les voies privées internes au site
mais hors emprise chantier.

L’activité du chantier ne devra aucunement impacter la propreté des « voies publiques ». Si nécessaire, le maitre d‘ouvrage pourra
ordonner aux frais du Titulaire leur nettoyage par un moyen adapté.

En dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, les risques de dégradations occasionnées sur les voies publiques pour les transports
routiers ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier sont pris en charge a ses frais et risques par le Titulaire, qui en
assumera la remise en état. Le Titulaire fera son affaire et a ses frais des constats de commissaires de justice le cas échéant requis
a cet égard et ceci en présence d’un représentant de la Maitrise d’ouvrage.

6.9Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
Le présent article déroge a I'article 35 du CCAG Travaux et s’y substitue.

Les dommages de toute nature, directs et indirects, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens de la Maitrise d’ouvrage ou
de ses Assistants, de méme qu’aux tiers, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution sont a la charge du
Titulaire.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pouvant étre prononcées a I’encontre du titulaire.

6.10 Mise a disposition du terrain / garde du terrain

Le terrain s’entend ici comme celui fourni par la Maitrise d’ouvrage pour la réalisation du projet. L'emprise s’étend a tous les
terrains, ouvrages et installations nécessaires a la conception et a la réalisation des Travaux.

L’emprise des terrains est précisée au niveau du dossier de consultation des entreprises.

Le Titulaire prend acte des servitudes publiques et privées grevant les terrains de I’'emprise. Il est réputé avoir prise en compte les
contraintes éventuelles résultant de ces servitudes pour I'établissement de son offre et en particulier des prix du Marché, et ne
pourra porter aucune réclamation a raison des conséquences de toutes natures en résultant pour I'exécution des Travaux.

Le Titulaire prend acte des terrains, ouvrages et installations grevant les terrains de I'emprise concernant exclusivement les
concessionnaires de réseaux, n'appartenant pas en propre au Maitre d’ouvrage.

Le terrain sera mis a la disposition du Titulaire a la date explicitement indiquée sur le planning général contractuel selon les
modalités définie a I'article 16.2.1 du présent CCAP.

La mise a disposition du terrain a pour effet de transférer la garde des zones précitées au Titulaire du présent Marché.

Avant la mise a disposition du terrain, un état des lieux est dressé par huissier contradictoirement entre la Maitrise d’ouvrage et le
Titulaire, a charge du Titulaire, & moins que le référé préventif visé a I'article 6.1 du présent CCAP puisse en tenir lieu.

Ce terrain sera également mis a disposition du Titulaire pour la réalisation des ouvrages témoins.

La garde du terrain et du chantier devra étre assurée par le Titulaire selon les dispositions prévues a la Notice d’Organisation de
Chantier. La garde du terrain et du chantier demeure a la charge du Titulaire méme en cas d’événements imprévus, extérieurs aux
parties, pouvant amener I'interruption des travaux.

La Maitrise d'ouvrage, ou les représentants qu’elle désigne, peut accéder au terrain et au chantier a tout moment, moyennant d’en
avoir informé le Titulaire par téléphone ou e-mail (délai de prévenance : 48h) et le respect des contraintes de sécurité indiquées par
le Titulaire. Le refus du Titulaire de faire droit a cette demande est sanctionné par I'application d’'une pénalité prévue a I'article
12.3.8 du présent CCAP.

Article 7- Ordres de service
L’article 3.8 du CCAG Travaux n’est pas appliqué, le présent article y dérogeant et sy substituant.
Seule la Maitrise d’ceuvre est habilitée a émettre d’ordre de service.
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Les ordres de service liés a aux évolutions financieres du marché et aux délais font I'objet d’'une décision préalable du Maitre
d’Ouvrage.

Les ordres de service délivrés en application du présent Marché seront émis, numérotés et signés par la Maitrise d’ceuvre.

Les ordres de service sont adressés au Mandataire du Titulaire, sauf clause contraire du CCAP, en un seul exemplaire, soit par voie
de lettre recommandée avec accusé de réception, la date de premiére présentation portée sur I'accusé de réception valant date de
notification, soit par remise en main propre contre récépissé, soit par tout autre moyen répondant aux conditions prévues a I'Article
8- du CCAP pour permettre d’en déterminer de fagon certaine la date de réception par le Titulaire.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au Mandataire, qui a seule qualité pour formuler des
observations.

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, le mandataire doit, sous
peine de forclusion, les présenter par écrit a la Maitrise d’ceuvre (avec copie obligatoire a la Maitrise d’'Ouvrage et a I'Assistant a la
Maitrise d’ouvrage) dans un délai de quinze jours décomptés ainsi qu’il est précisé a I’Article 8- du présent CCAP. Si les réserves,
ddiment motivées, notifiées par le Titulaire visent & informer la Maitrise d’ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en
termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition Iégislative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans
I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de I'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification de la
réponse de la Maitrise d’ceuvre. En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le Titulaire n'est pas tenu
d'exécuter I'ordre de service.

Sous réserve de I'exception prévue ci-avant liée aux risques en termes de sécurité ou de santé, ou de non-respect d’une disposition
[égislative ou reglementaire, le Titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait
I’objet de réserves de sa part.

Article 8- Décompte des délais et forme des notifications
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantiéme. S'il n’existe pas de quantiéeme correspondant dans le
mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois a minuit.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chdmé, le délai est prolongé jusqu’a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque, en exécution des dispositions du Marché, un document doit étre remis, dans un délai fixé, par le Titulaire a la Maitrise
d’ouvrage, a son Assistant ou a I'un des intervenants énumérés au Chapitre 1- 2.1 - Personnes concernées par I’opération du présent
CCAP, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir ou arréter un délai, le document doit étre remis au destinataire
par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I’heure de sa réception, conformément a
I'article 3.1.1 du CCAG Travaux.

En outre, les demandes formulées oralement au Titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre effet inmédiatement a
réception du document écrit correspondant les confirmant (courrier, courriel, compte-rendu).

Article 9- Coordination des Travaux

Le titulaire est chargé de la coordination entre les études, les travaux tous corps d’état, ce pour la durée totale du Marché.

Article 10- Direction de I’Exécution de travaux

La Direction de I'Exécution de Travaux ainsi que I’organisation, la supervision- animation de la cellule de synthése sont assurées par
I’équipe de Maitrise d’ceuvre.

Les réunions de suivi de la réalisation sont organisées conformément a I’article 17.7du présent CCAP.
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Article 11- Prix et mode d’'évaluation des ouvrages — Avance — Variation dans les prix —
Réglement des comptes

11.1Prix et mode d’évaluation des ouvrages

Le présent marché public est conclu a prix global et forfaitaire.

11.1.1Répartition des paiements

L’Acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement au mandataire du Titulaire, a ses sous-traitants,
a ses cotraitants et & leurs sous-traitants.

11.1.2Contenu des prix

Le présent article est dérogatoire al’article 9.1.1 du CCAG Travaux et s’y substitue.

Les prix du Marché sont hors TVA auxquels s’appliquera le taux de TVA selon la réglementation.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais
généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et prestations, et sont établis, a ce titre par le Titulaire, en tenant
compte dans sa proposition de prix en particulier des indications et dépenses suivantes.

PRESCRIPTIONS GENERALES

1

Les fournitures, équipements et travaux doivent étre livrés et exécutés complets et conformes en tout point aux
stipulations du Marché et aux regles de I'Art, et satisfaire aux reglements et prescriptions administratifs en vigueur au mois
d’établissement des offres défini a I'article 11.3.2- Mois d’'établissement des prix du Marché du CCAP, sans préjudice des
stipulations du Marché régissant les cas d'évolutions ultérieures.

Le prix tient compte des modifications qui doivent étre apportées au projet par le Titulaire :

e Alasuite des demandes de précisions formulées par la Maitrise d’ouvrage dans le cadre de la consultation,

e Alasuite des demandes des services de sécurité et d’hygiéne lors de I'instruction des autorisations administratives,
des lors que ces demandes ne dépassent pas la stricte réglementation applicable a la date de dép6t des demandes
d’autorisations administratives,

e A la suite des prescriptions et demandes des autorités administratives compétentes dans le cadre de I'étude
d’impact environnementale valant dossier loi sur I'eau et dossier d’autorisation de défrichement, de I'étude
d’autorisation de sQreté nucléaire, de I'’étude d’autorisation de I'hélistation et de I’étude de sOreté et de sécurité
publique,

e Alasuite des demandes des services de prévention ; de lacommission de sécurité, de lacommission d’accessibilité,
avant, pendant et aprés délivrance des autorisations administratives.

Le montant du Marché ou le montant du poste « frais de coordination » qui figure, s’il y a lieu, dans I’Acte d’engagement
est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des membres de I'équipe (Mandataire, cotraitants
et sous-traitants), la marge du Mandataire ou du Titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous-traitants
chargés de I'exécution de travaux ou prestations.

Les prix tiennent compte des hypothéses définies dans I’ensemble du Programme fonctionnel et technique détaillé ainsi
que des éventuelles démolitions des ouvrages rencontrés dans le sous-sol (tous les regards, socles et massifs de béton
relatifs aux cheminements des canalisations sur le foncier d’'implantation dont le dévoiement, la suppression s’avereraient
nécessaires pour I'implantation du projet) et les éventuelles adaptations induites par ces ouvrages rencontrés dans le sous-
sol sur les ouvrages a réaliser (réseaux enterrés, carneaux divers, etc.).

Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution
des prestations, la marge du Mandataire, du Titulaire ou du cotraitant auquel le corps d’état est assigné pour défaillance
éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessous.

LE TITULAIRE EST REPUTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS DEFINIS A LA DATE DU MARCHE ET
AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX ; IL RECONNAIT AVOIR, AVANT LA REMISE DE SON OFFRE :
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6. Pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d’acces et des possibilités de

8.

9.

10.

desserte en voirie et réseaux divers, de I'utilisation du domaine public si nécessaire, et de tous les éléments généraux ou
locaux en relation avec I’'exécution des travaux.

Pris connaissance compléte des réseaux enterrés, et avoir pris en compte les conséquences inhérentes a la présence de
ces ouvrages, dont le cas échéant les chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations. En
cas de découverte de réseaux enterrés non connus, les conséquences inhérentes a cette découverte sont prises en charge
par le Titulaire a ses frais.

Apprécié toute difficulté inhérente au site, notamment celles évoquées a I'Article 6- Données relatives au site du présent
CCAP, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre, etc.

Contrdlé et complété, si le besoin était, les indications des documents du dossier de consultation.

S’étre entouré de tous renseignements nécessaires aupres de tous services ou autorités compétents.

LE TITULAIRE TIENT COMPTE :

11.

12.

13.

14.
15.
16.

< >
& A2MO

Des frais de raccordement des installations aux réseaux existants conformément aux prescriptions du Programme
fonctionnel et technique détaillé.

Des frais afférents a I'utilisation éventuelle de brevets ou procédés spéciaux, des frais d’assurances visés au Chapitre 3-
Garanties et assurances du présent CCAP, et de tous les frais annexes engendrés pour I'exécution du présent Marché.

Des moyens (matériels, main d’ceuvre, etc.) complémentaires a mettre en ceuvre pour permettre la livraison des travaux
dans les délais d’exécution fixés.

Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différentes prestations.
De phénomeénes naturels.
Des dépenses de chantier mentionnées ci-apres :

a. Dépensesd’investissement :
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres sont réputées rémunérées par le prix du Marché conclu par le
Titulaire.

¢ Utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics le cas échéant,

e Etablissement d’'un panneau d’affichage du permis de construire suivant les dispositions de
I’article A. 421-7 du code de I'urbanisme (ou de toute autre autorisation administrative),

e Branchements provisoires d’assainissement (EP, EU-EV) si nécessaire y compris traitement ou
filtration éventuels avant rejet,

e  Exécution des voies d’accés provisoires et des branchements provisoires d’eau et d’électricité,

o  Clbtures pleines a une hauteur de 2 métres et panneaux de chantier établis en conformité avec
I'article R. 324-1 du code du travail,

¢ Installations d’éclairage, de signalisation et de balisage,

e Signalétique d’accés et logistique de chantier sur I'ensemble des circuits internes au site
empruntés par les véhicules et engins de chantier,

¢ Installations communes de sécurité et d’hygiene,

o Installations de gardiennage (suivant besoin),

e Installations de vidéosurveillance et systeme anti-intrusion du périmétre du chantier, des zones
de stockage, des grues et des bases vies,

e Installation du téléphone et de tous les moyens de communication numeérique (compris réseau
internet avec wifi dans les locaux de chantier),

e Bureaux de chantier, locaux de la Maitrise d’ouvrage et de son Assistant, du Contrdleur
technique et du Coordonnateur SPS, bureau de la direction du Titulaire, salle de réunion y
compris entretien et enlevement en fin de travaux, vestiaires, sanitaires,

e Traits de niveau,

e Ouvrages témoins et prototypes demandés au Marché,
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Maquette numeérique répondant aux prescriptions décrites au CCTP C, initié dés le début et mise
a jour jusqu'aux DOE,

Plateforme de gestion des documents relatifs au projet respectant les dispositions mentionnées
au CCTP C.

Protection des ouvrages existants aux abords de I'emprise chantier ainsi que des batiments
avoisinants (notamment les acces et prise d’air).

Ouvrages et installations provisoires pour le respect des délais

b. Dépensesd’entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant sont réputées rémunérées par le prix du Marché et
couvrent les charges temporaires de voirie et de police.

Pour le nettoyage du chantier : se référer ala NOC

c. Nettoyage de livraison : le Titulaire a la charge des nettoyages de livraison et de mise en service de I'ensemble des
batiments et des équipements de I'opération, a chaque phase de réalisation des travaux. Il devra pour ce faire
respecter les protocoles de nettoyage des matériaux et équipements mis en ceuvre.

d. Dépensesde chantier

Le Titulaire a la charge des dépenses indiquées ci-apres :

Frais de branchement de chantier aux réseaux publics d’électricité (y compris préchauffage),
d’eau potable, de fluides, d'assainissement, d’internet et de téléphone ainsi que les
consommations téléphoniques,

Frais de consommations d’électricité et d’eau potable,

Préchauffage des ouvrages afin que la mise en ceuvre des matériaux et I'installation des
matériels soient effectuées dans les conditions prévues par les fabricants,

Frais de remise en état sur le domaine privé du Maitre d’ouvrage et sur le domaine public de la
voirie et de tous les réseaux détériorés (dont réseaux électriques y compris réseaux HTA, eau,
gaz, chauffage urbain, fibre, téléphone...),

Série de reportages mensuels photographiques transmis en format numérique a la

Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés,

Frais de commissaires de justice pour les constats contradictoires.

LE TITULAIRE TIENT COMPTE DES FRAIS CORRESPONDANT AUX PLANS D’HYGIENE ET DE SECURITE, AUX COLLEGES INTER-
ENTREPRISES D’HYGIENE ET DE SECURITE, AUX COMITES PARTICULIERS D’HYGIENE ET DE SECURITE ET AUX DISPOSITIONS
REQUISES PAR LE COORDINATEUR SPS.

LES DEPENSES DONT LA NATURE EST INDIQUEE CI-DESSOUS SONT REPUTEES REMUNEREES PAR LES PRIX DU MARCHE :

Fourniture d’un exemplaire dématérialisé du Marché (y compris avenants, ordres de service...) sur le chantier ;
Fourniture des documents d’études en un exemplaire dématérialisé + tous les exemplaires papiers nécessaires aux

intervenants ;

Fourniture et pose des panneaux reglementaires ;

Fourniture des dossiers d’études et des plans d’exécution nécessaires aux différents intervenants ;

Fourniture des dossiers des ouvrages exécutés en dématérialisés, y compris notice d’utilisation et d’entretien, notamment
sous la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien ;

Si besoin et en complément des dépdts sur la plateforme collaborative du projet, I'ensemble des dossiers et documents listés ci-
dessus seront également fournis sur support numérique (clé USB) en nombre d’exemplaires suffisants pour I'ensemble des
intervenants (fichiers de format ifc, dwg, dwfx, pdf, xIsx, docx).

11.1.3Nature du prix

La rémunération du Titulaire est assurée par un prix global forfaitaire sans préjudice de-sa révision selon les modalités définies par
I'article 11.3 - Variation du prix du présent CCAP.
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Ce prix global forfaitaire fait I'objet d’'une décomposition au stade de la passation du Marché. Ce prix global et forfaitaire rémunére
le titulaire indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser les prestations de réalisation.

En cas de quantités indiquées par la Maitrise d’ceuvre au stade de la CDPGF initiale, celles-ci seront seulement indicatives et ne
seront en aucun cas contractuelles, I'entreprise restant seule responsable des quantités mentionnées dans la CDPGF de son offre
retenue pour la notification de son marché de travaux.

En ce qui concerne la décomposition de la partie relative a I'exécution des travaux, seuls les prix d’unité ont une valeur contractuelle.

Le prix figurant dans I’Acte d’engagement est un prix hors taxe a la valeur ajoutée (HT). La taxe a la valeur ajoutée (TVA) sera réglée
au Titulaire en sus du prix, au taux en vigueur.

11.2 Avance

Le présent article se substitue a I'article 10.1 du CCAG Travaux.

Une avance sera calculée et versée au Titulaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-10 du code de la
commande publique, et a condition que le Titulaire n’ait pas renoncé a son versement dans I’Acte d’engagement. Le taux de I'avance
est de 5%, le montant de I'avance étant calculé sur la base des étapes 1 et 2 du Marché en termes de durée et de montant selon les
principes de l'article R.2191-7 du CCP, déduction faite le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct conformément a Iarticle R. 2193-18 du CCP,

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution d’une garantie & premiére demande portant sur le montant de I'avance.

Le remboursement de I'avance intervient par précompte sur les sommes dues au titulaire, dés lors que le montant cumulé des
prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du marché. Le remboursement s’effectue de maniére linéaire et proportionnelle
al'avancement de la facturation et doit étre intégralement achevé lorsque ce seuil atteint 80 % du montant TTC du marché. L’avance
n’est ni actualisée ni révisée.

Lorsque le taux d’avance retenu a I'’Acte d’Engagement est supérieur a 5 %, dans la limite de 30 %, la réduction financiére
correspondante proposeée par le titulaire sur le montant forfaitaire du marché, est répartie par déduction sur les acomptes mensuels
établis au cours des douze (12) premiers mois suivant la notification du marché.

Conformément a I'article R.2193-19 du CCP, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au
Titulaire au titre des prestations sous-traitées conformément a I'article R. 2193-21 du CCP.

Le montant de I'avance est calculé par application des dispositions de I'article R2193-19 du CCP, sur la base d’un pourcentage de
5%, au montant des prestations sous-traitées. Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché
ou de I'acte spécial par le maitre d’ouvrage.

11.3Variation du prix

11.3.1Variations des prix
Les prix sont révisables.

11.3.2 Mois d’établissement des prix du Marché

Pour la révision, les prix du Marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 mentionné a I'acte
d’engagement, correspondant au mois de la date limite de remise de |'Offre.

11.3.3Choix des index de référence

L'index de référence choisi pour la révision des prix des prestations est I'index « Batiment » tous corps d'état BTO1 pour la
construction proprement dite

11.3.4Modalités de révision des prix
Les prix seront révisés chaque mois suivant la formule :
R=0,15+0,85x(In/ lo)

Dans laquelle 0,15 = partie fixe
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I, = Index du mois de réalisation des travaux/prestations prévu par les piéces du marché ou a la date de leur réalisation réelle si
celle-ci est antérieure, publié ou a publier.
lo = Index du mois mO défini a I'article 11.3.211.3.2 - du présent CCAP, publié ou a publier.

Le coefficient de révision R utilisé pour le calcul de la révision est arrondi au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

11.3.5Valeur finale de I'index

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle
de réalisation des travaux / prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

11.3.6 Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé
a aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

11.3.7 Modification de la formule de révision des prix
Sans objet.

11.4Réglement des comptes

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du Marché seront réglés par application des prix forfaitaires dont le libellé et la
décomposition par nature de prestations sont donnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Ces prix couvrent
I'ensemble des travaux a exécuter, y compris les fondations.

Les situations seront établies a partir d'une décomposition du forfait en pourcentage proposée pour chaque nature de prestations
par le Titulaire, et définitivement arrétée en accord avec la Maitrise d’ouvrage dans le cadre de la mise au point du Marché, sur la
base de la décomposition globale et forfaitaire des prix figurant au Marché.

Le Mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes. Sont seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.

11.4.1 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes et des paiements pour solde feront apparaitre :

- Les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur
- Les montants de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions édictées par
cette réglementation

11.4.2Réglement de I'exécution des travaux
Les travaux seront réglés en fonction de I'avancement de leur exécution, sur la base de la décomposition du prix global forfaitaire.

Le montant & régler a I'occasion des acomptes est établi de la fagon suivante :

- au prorata de la part des travaux réalisés a la fin de chaque mois dans la limite de 96 % jusqu’a la date du PV de réception ;
en I'occurrence, chaque poste du DPGF ne pourra étre facturé a plus de 96% pendant la réalisation des travaux pour tenir
compte des frais courant jusqu’a la réception des ouvrages (frais de garde du chantier, éventuels frais de remise en état,
levé de remarques sur la conformité des ouvrages...).

- 4% ala réception des ouvrages (réputés alors réalisés a 100%), sous condition de levée de toutes les réserves sur les
ouvrages en question.

A moins qu’une garantie & premiére demande ait été fournie pour couvrir la retenue de garantie d’achévement des travauy, il sera
appliqué une retenue de 5% sur chaque facture émise par I'entreprise, cette retenue étant alors remboursée a la fin du délai de
garantie de parfait achévement, a condition qu’aucune réserve ne subsiste a la fin de I'année de parfait achévement , auquel cas la
retenue de garantie ne sera remboursée que dans les 30 jours suivants la levée de la derniére réserve conformément a l'article R.
2191-35 du Code de la commande publique

Chaque projet de décompte comporte la valeur des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, a défaut,
de simples appréciations.
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Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des ouvrages en cours d'exécution.

Les prix forfaitaires peuvent I'étre si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les éventuels prix provisoires établis dans les conditions prévues au présent
CCAP sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

11.4.3 Approvisionnements

En dérogation a I'article 10.4 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements constitués en vue des
travaux pour la détermination des sommes a régler a titre d'acompte.

11.4.4Périodicité

Les travaux seront réglés sous forme d'acomptes mensuels, calculés au prorata de I'avancement par rapport aux échéances de
reglement prévues al'article 11.4.2 du présent CCAP.

11.4.5Réglement des acomptes et du solde
Par dérogation aux dispositions de I'article 12.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire dépose sa situation valant demande de paiement
sur le portail EDIFLEX (tel que défini au OANNEXE 4 —) avant le 25 du mois auquel il se rapporte.

L’assistant de la Maitrise d’ouvrage transmettra a la Maitrise d’ouvrage ce projet de décompte daté de la fin du mois en validant le
projet de décompte sur le portail EDIFLEX, avec les éventuelles observations ou corrections qu’il appelle.

Le projet de décompte mensuel établi est accepté ou rectifié par la Maitrise d’ouvrage ; il devient alors le décompte mensuel. Si le
projet de décompte établi a été modifié, le décompte est alors notifié au mandataire du Titulaire.

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG Travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler au Titulaire est
déterminé, a partir du décompte mensuel établi a partir d’EDIFLEX.

Les montants figurant dans les états d'acomptes n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.
Les sommes versées a titre d'acompte n'ont pas le caractére de paiement définitif, et le Titulaire en est redevable a la maitrise
d’ouvrage jusqu'au décompte général.

Pour I'application de I'Article 12.3.2 1*" alinéa du CCAG Travaux, il est précisé que le projet de décompte ne peut étre remis a la
Maitrise d’ouvrage avant la date de notification de la décision de réception totale des travaux ou de la date qui lui est substituée
dans le cas visé a I'Article 12.3.2 du CCAG Travaux.

Pour I'application de I'Article 12.4.2 du CCAG Travaux, il est précisé que I'ordre de service notifiant au Titulaire le décompte est signé
par la Maitrise d’ouvrage et notifié au Titulaire par ses soins.

Par dérogation a I'Article 12.4.5 du CCAG Travaux, c'est a la Maitrise d’ouvrage avec en copie I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage,
que le Titulaire doit :

e D’une part, retourner le décompte final du Marché,

e D’autre part, envoyer I'éventuel mémoire en réclamation explicitant les éventuelles réserves. En dérogation a I'article
55.1.2 du CCAG Travaux, I'avis du maitre d’ceuvre doit étre intégré dans I'éventuel mémoire en réclamation. De ce fait, le
délai de 30 jours fixé par I'Article 55.1.2 du CCAG Travaux est fixé a compter de la date de réception par la maitrise
d’ouvrage du mémoire en réclamation.

Les projets de décomptes seront établis dans I'unité monétaire prévue a I'Acte d'Engagement.

11.5Délais et modalités de paiement
Concernant les modalités de transmission des demandes de paiement, voir Annexe 4 du présent document.

11.5.1Comptable public
Le comptable assignataire des paiements est indiqué a I'acte d’engagement du présent marché.
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11.5.2 Délai global de paiement

Le paiement des travaux s’effectue par mandat administratif. Le délai global de paiement, mentionné a I'article R. 2192-11 du Code
de lacommande publique, est de 50 jours a compter de la date de réception des projets de décompte sur EDIFLEX.

Les intéréts moratoires seront calculés conformément aux dispositions des articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande
publique.

11.5.3 Désignation de paiement direct

La validation sur le service EDIFLEX du projet de décompte par le Titulaire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le Marché.

Pour les sous-traitants d'un membre du Titulaire, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'eux fait I'objet d'une attestation,
jointe au projet de décompte, signée par celui des membres du Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par la Maitrise d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance etinclutla T.V.A.

Si le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, le mandataire doit également signer I'attestation.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder le montant maximum mentionné dans les
annexes a l'acte d'engagement et les actes spéciaux.

11.5.4S0retés

Le Marché fait I'objet d'une retenue de garantie correspondant a la garantie de parfait achévement prévue a l'article 12.1.5 -présent
CCAP. Cette retenue a pour objet de couvrir les réserves dont est assortie la réception des ouvrages, ainsi que la réparation des
désordres apparus pendant la période de garantie (article R. 2191-32 du code de lacommande publique).

En application de I'article R. 2191-32 & 35 du code de la commande publique, cette retenue de garantie portera sur un montant de
5% du montant initial du Marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande dans les conditions prévues
aux articles R. 2191-34 et R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Sauf si la Maitrise d’ouvrage a notifié par lettre recommandée avant I’'expiration du délai de garantie de parfait achévement que le
Marché n’a pas été correctement exécuté selon les modalités prévues aux articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du code de lacommande
publique, la retenue de garantie est remboursée ou la garantie a premiére demande sont libérées dans le mois qui suit I'expiration
du délai de garantie, le cas échéant prolongé. Conformément aux 'articles R. 2191-35 et R. 2191-42 précités, si des réserves ont été
notifiées au Titulaire du Marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie
et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus
tard apres la date de leur levée.

La retenue est opérée par précompte sur le montant des acomptes et du solde.

11.60uvrages, travaux et prestations intellectuelles non prévus

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent étre engagés par le Titulaire que conformément aux
clauses du Marché et aprés réception d’'un ordre de service ou passation d’'un avenant les prescrivant. A défaut, les travaux
supplémentaires ou modificatifs ne donnent pas lieu a un quelconque supplément de rémunération au regard du prix initial du
Marché.

Par dérogation au principe indiqué ci-dessus, le titulaire pourra exécuter sans ordre de service ni avenant les travaux présentant
une urgence, par exemple pour assurer la stabilité des ouvrages ou éviter des détériorations, ce a condition d’en informer dans les
plus brefs délais la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage, son assistant, le coordonnateur SPS et le contrdleur technique et de
prendre toutes mesures nécessaires pour limiter raisonnablement les frais y afférents. Ces travaux en urgence donnent lieu le cas
échéant a dédommagement du titulaire, sous réserve que la cause de ces travaux lui soit extérieure.

L’article 16 du CCAG travaux n’est pas appliqué.

11.6.10uvrages et travaux a prix connu

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est demandée par ordre de service et pour
lesquels le Marché prévoit des prix.
g
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La Maitrise d’ceuvre pourra demander au Titulaire de lui remettre un devis détaillé accompagné d’un métré, correspondant aux
prestations nécessitées par la réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus au Marché et réputés non inclus dans le forfait. Les
co(ts seront déterminés directement a partir des prix unitaires de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). Les co(ts
évalués dans le devis sont réputés tenir compte des frais et conséquences de toute nature pour le Titulaire résultant de
I’allongement des délais provogué par les ouvrages ou travaux objets du devis.

Le Titulaire disposera de 15 (quinze) jours calendaires pour I'analyse des demandes de prestations nécessitant I'établissement d’un
devis (analyse des impacts techniques et financiers) et la transmission du devis, ce délai débutant a compter de la demande du
maitre d’ouvrage.

Le Titulaire ne pourra prétendre a une indemnité pour I'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas donné suite.

En cas d’acceptation du devis par la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage, un avenant est conclu entre les Parties pour entériner
les travaux décidés et le prix accepté.

11.6.20uvrages et travaux a prix non connu

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour
lesquels le Marché ne prévoit pas de prix et s’applique par dérogation a I'article 13 du CCAG travaux.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

lls sont établis sur les mémes bases que les prix du Marché, notamment aux conditions économigques en vigueur au mois
d'établissement des prix du Marché, étant précisé que leur réglement donne lieu a révision des prix dans les conditions prévues au
Marché.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont décidés dans la consistance des travaux, le prix
nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces
changements.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité
contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

La Maitrise d’ceuvre pourra demander au Titulaire de lui remettre un devis détaillé accompagné d'un métré, correspondant aux
prestations nécessitées par la réalisation d'ouvrages ou travaux non prévus par le Marché et réputés non inclus dans le forfait. Les
colts évalués dans le devis sont réputés tenir compte des frais et conséquences de toute nature pour le Titulaire résultant de
I’allongement des délais provogué par les ouvrages ou travaux objets du devis.

Le Titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Le Titulaire ne pourra prétendre a indemnité pour I'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas donné suite.

S’ils n’ont pas donné lieu a un avenant, un ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprés, notifie au Titulaire des prix
provisoires pour le réglement des ouvrages et travaux a prix non connu.

Ces prix provisoires sont arrétés par la Maitrise d’ceuvre.

Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni I'acceptation de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage ni
celle du Titulaire ; ils sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu'a la fixation des prix définitifs par avenant. Ils sont
obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires.

Le Titulaire est réputé avoir accepteé les prix provisoires si, dans le délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces
prix, le Titulaire n'a pas présenté d'observation a la Maitrise d’ceuvre (avec copie a la Maitrise d’Ouvrage et a I'Assistant de la
Maitrise d’ouvrage) en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

11.6.3 Travaux modificatifs mineurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du Maitre d’ouvrage, sont considérés comme mineurs lorsqu'ils
concernent pendant la phase d’études d’exécution, de synthése et de travaux et dans la mesure ou ceux-ci n'ont pas encore été
réalisés comme (liste non exhaustive) :

o le cheminement des réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques peut étre déplacé en quantité limitée dans
une limite de 10% des surfaces du projet,

e

i’ A2MO Page 30



Centre hospitalier Universitaire de REIMS A
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2 —|

Cahier des Clauses Administratives Particulieres — VD — 08/04/2025 MO R

0 des points d’eau peuvent étre déplacés dans un méme local,

0 des prises électriques (courants forts, courants faibles) peuvent étre déplacées dans un méme local

0 des prises de fluides peuvent étre déplacées dans un méme local.
Ces travaux modificatifs demandés par la Maitre d’ouvrage en phase exécution sont réputés compris dans le prix global et forfaitaire
sur lequel s’engage le titulaire. lls ne donnent lieu & aucune rémunération supplémentaire ni aucun allongement de délais.

Toutefois, la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit d’évaluer chaque demande de modification en concertation avec I'entreprise
attributaire, afin de déterminer si elle est mineure et d’établir, en cas de modification substantielle établie, les conditions d’une
rémunération complémentaire.

11.7 Augmentation de la masse du Marché

11.7.1 Montant des travaux du Marché
Le « montant des travaux » du Marché correspond au montant total des prestations et travaux exécutés, incluant le cas échéant
I'exécution des avenants et ordres de service avec prix expressément acceptés, évalué a partir des prix de base hors révision.

Le « montant contractuel des travaux » du Marché correspond au montant du prix stipulé a I'’Acte d’Engagement, éventuellement
modifié par les avenants signés des deux parties.

11.7.2 Obligations du Titulaire

L’article 14 du CCAG Travaux n’est pas applicable au Marché. Le Titulaire est tenu de mener & son terme la réalisation des prestations
et travaux faisant I'objet du Marché, quelle que soit I'importance de I'augmentation du montant des travaux du Marché qui peut
résulter de sujétions techniques ou encore de toute autre cause de dépassement.

11.7.3Indemnités dues au Titulaire

En dérogation a I'article 14 du CCAG Travaux, le Titulaire n’a droit a aucune indemnisation du préjudice résultant de 'augmentation
du montant des travaux.

11.7.4 Atteinte du montant contractuel des travaux du Marché

En dérogation a I'article 14 du CCAG Travaux, le Titulaire n’est pas tenu d’informer le maitre d’ouvrage de la date a laquelle le
montant des travaux atteindra le montant contractuel et, conformément a I'article 11.7.2 du présent CCAP, il doit mener a son
terme les prestations et travaux du Marché sans attendre d’ordre de poursuivre de la part du maitre d’ouvrage.

11.8Diminution du montant des travaux du Marché

En dérogation a I'article 15 du CCAG Travaux, le Titulaire n’a droit a aucune indemnisation du préjudice résultant de la diminution
du montant des travaux.

11.9Décompte général — Solde

11.9.1 Décompte final du Marché

Le Titulaire dresse le projet du décompte du Marché établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de I'exécution des travaux (tel que définies au Chapitre 1- 3.2- du présent CCAP), les évaluations étant faites en tenant compte des
prestations réellement exécutées, et en reprenant également les éléments du décompte établi selon les termes de I'article 11.4.5 -
du présent CCAP.

Le décompte final est unique pour I'ensemble des prestations exécutées au titre du présent Marché.

En cas de retard dans la remise du projet de décompte final, et aprés mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut
étre établi d'office par la Maitrise a la Maitrise d’ceuvre aux frais du Titulaire.

11.9.2 Décompte général et solde
Par dérogation a I'article 12.4 du CCAG travaux :

Apreés établissement du décompte final, le Maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
e Le décompte final du Marché définis a I'article 11.9.1 du présent CCAP,
e L’état du solde établi, a partir du décompte final du Marché et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions
que celles qui sont définies a I'article 11.4.5 - Réglement des acomptes et du solde du présent CCAP pour les acomptes,
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e Larécapitulation des acomptes et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux exécutés au titre du Marché.

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage notifiera le décompte général dans un délai maximum de 30
jours suivant I'achevement de la garantie de parfait achévement éventuellement prolongée.

Le paiement du solde intervient dans un délai de 50 jours a compter de la notification du décompte général.

Le Titulaire doit, dans un délai de trente jours a compter de la notification du décompte général, le renvoyer signer a la Maitrise
d’ouvrage, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Sila signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne
le montant des intéréts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général définitif du Marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre
exposés par le Titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui
fournit les justifications nécessaires ; ce mémoire doit étre remis a la Maitrise d’ouvrage dans un délai de 30 jours a compter de la
notification du décompte général.

Le reglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées au sein du CCAG Travaux.

Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ces
réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le Titulaire n'a pas renvoyé a la Maitrise d’ouvrage le décompte général signé dans le délai de trente jours, ou encore,
dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en
précisant le montant de ses réclamations et en fournissant les justifications nécessaires, ce décompte général est réputé étre
accepté par lui ; il devient le décompte général définitif du Marché.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant de la Maitrise d’ouvrage régle, dans un délai de cinquante
jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la
date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général. Aprés
résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires,
courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Article 12- Délai d’exécution — Pénalités et retenues

12.1Délais d’exécution des prestations et des travaux

12.1.1Délai global
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement, qui fait notamment apparaitre de fagon détaillée :

Le délai global :
e La préparation des travaux,
e Lesdélais de présentation de dossiers de sous-traitances,
e Le délai de présentation du programme d’exécution des travaux,
o Les études d’exécution compris études de synthése,
e L’exécution des travaux par corps d'état,
e L’achévement des travaux,
e Lesopérations préalables a la réception,
e Lesessais de marche a blanc,
e Lafourniture des documents prévus avant réception,
e Les formations réalisées avant réception,
e Laréception, compris dispositions liées a visite de la commission de sécurité et a I'obtention de I'avis favorable de la
commission de sécurité a I'ouverture au public,
e Le parfait achévement, y compris documents fournis aprés exécutions, formations aprés exécution.
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La notification du marché de travaux ne valant pas démarrage du délai global d’exécution, le point de départ du délai global
d’exécution des travaux et de la période de préparation est la notification de I'ordre de service n°1.

Le Titulaire devra également respecter tous les délais intermédiaires prévus dans le planning général contractuel, lesquels ont
pleinement valeur contractuelle. Il est rappelé que le délai mentionné a I'article Chapitre 1- 3.2.2 du présent CCAP pour la réalisation
est un délai global engageant le candidat.

Le Titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des conditions inhabituelles
(augmentation d'effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix sauf
cas dérogatoire ouvrant droit a une telle augmentation tel que la rencontre de sujétions imprévues.

Pour respecter ces délais, le Titulaire devra intégrer des phases de formulations d’avis et remarques et de validation de la maitrise
d’ouvrage sur les locaux témoins, les locaux premiers de série, les échantillons et les prototypes. Ces délais sont compris dans le
délai global :

12.1.2 A la remise de I'offre

Il est rappelé que le Titulaire a remis dans le cadre de son Offre, un planning général faisant apparaitre notamment les jalons
suivants :

e Ladésignation des sous-traitants,

e Le planning des études, précisant les thémes a traiter et les réunions a organiser,

e Le délai prévu pour I'examen par la Maitrise d’ouvrage et les intervenants concernés des dossiers de demande

d'autorisations administratives,

e Les délais prévisionnels d'obtention des autorisations administratives, fondés sur les regles applicables,

e Le délai pour I'achévement des études d’exécution,

o Le délai de réalisation des ouvrages témoins et des 1 de série,

o Le délai de présentation des échantillons, des colorimétries et des maquettes numériques,

e Les dates de mise a disposition de I'emprise chantier pour chaque phase de travaux le cas échéant,

e Le planning de diffusion des études d'exécution et de synthése relatif a la réalisation des ouvrages,

L’ensemble s’intégrant dans le délai global de réalisation mentionné a I'article Chapitre 1- 3.2.2 du présent CCAP.

12.1.3Phase travaux
Pour la réalisation des témoins ou certains prototypes, une mise a disposition avec constat contradictoire des terrains ou locaux et
de démarrage des témoins sera délivrée par le Maitre d’Ouvrage avant toute intervention, sur demande écrite du Titulaire devant
étre diffusée au moins quinze jours avant la date de mise a disposition souhaitée. Cette demande précisera I'emprise du terrain
souhaitée, les installations mises en place et les accés envisagés par le Titulaire. Cette mise a disposition pourra étre anticipé par
rapport a celui du démarrage des travaux et/ou, le cas échéant, des travaux préalables et de terrassements, en fonction des besoins
du Titulaire.

Le démarrage des travaux est conditionné par les conditions réunies suivantes :

e Lavalidation formelle par le maitre d’ouvrage du démarrage des travaux sous la forme d’un Ordre de Service,

o L’obtention des différentes autorisations administratives nécessaires, purgées de tous recours et retraits,

e La transmission des études détaillées, les descriptifs, les notes de calcul et les plans détaillés se rapportant au
démarrage des travaux (travaux préparatoires, terrassements, fondations, etc.) revétus de I'avis favorable du bureau
de contréle technique,

e Le planning de diffusion des études d’exécution et de synthése de tous les corps d’état validé par la maitrise d’ouvrage,

e Le planning détaillé d’exécution a été transmis et validé par la Maitrise d’ouvrage et son I'Assistant,

e Laréalisation des ouvrages témoins et des prototypes demandés dans le cadre du présent projet,

e La désignation et I'agrément des sous-traitants des corps d’état techniques, des VRD / terrassements et du clos-
couvert par le maitre d’ouvrage,

e Le planning de désignation des sous-traitants, établi en lien avec le planning de diffusion des études d’exécution et de
synthese, validé par la Maitrise d’ouvrage, étant établi que le dernier sous-traitant devra étre désigné par le Titulaire
au plus tard 5 mois apreés la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

En vue de I'accomplissement de ces formalités, le Titulaire adressera ces documents a la Maitrise d’ceuvre selon les modalités
prévues a l'article 16.2.2 du présent CCAP.
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Le Titulaire chargé de I'exécution est tenu de faire connaitre a la Maitrise d’ceuvre au plus tard 15 jours avant, et par écrit, la date
alaquelle il envisage de commencer les travaux, y compris les travaux préparatoires ou de terrassement anticipés.

Le Maitre d’ceuvre lui fera part de son accord ou de son désaccord par ordre de service. Dans ce dernier cas, il motivera sa décision
en indiguant éventuellement les pieces qui manqueraient ou qui ne seraient pas recevables.

Si les motifs justifiant ce désaccord sontimputables au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait au démarrage du chantier ne
pourra faire I'objet d'aucun prolongement de délai.

Si le motif n'est pas imputable au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait au démarrage du chantier fera I'objet d'une
prolongation de délai ; celle-ci devra étre annoncée par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre par écrit, dans les 15 jours suivant
la décision.

Le programme d'exécution, incluant le planning détaillé d'exécution, sera élaboré par le Titulaire conformément aux stipulations de
I'article 16.2.1 du présent CCAP.

Il sera fait part d’un accord ou d’un désaccord par ordre de service. Dans ce dernier cas, I'ordre de service sera motivé et indiquera
éventuellement les pieces qui manqueraient ou qui ne seraient pas recevables.

Si les motifs justifiant ce désaccord sontimputables au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait au démarrage du chantier ne
pourra faire I'objet d'aucun prolongement de délai. Si le motif n'est pas imputable au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait
au démarrage du chantier pourra faire I'objet d'une prolongation de délai, cette prolongation devra étre annoncée par la Maitrise
d’ouvrage par écrit, dans les 15 jours suivant la décision.

12.1.4Phase OPR

Les opérations préalables a la réception, dont le déroulement est défini comme suit, se déroulent sur une période ne pouvant pas
étre inférieure a deux mois (délai minimum a intégrer par le Titulaire dans le planning général contractuel — hors mois d’aodt et
congés de Noél) et ne pouvant excéder quatre mois a compter de la réception du courrier de fin de travaux remis par le Titulaire a
la Maitrise d’ceuvre.

Les essais et les autocontrdles du Titulaire étant réputés avoir été réalisés avant la diffusion du courrier.

12.1.5Parfait achévement

La durée de la garantie de parfait achévement est, sauf prolongation, d’un (1) an a compter de la date retenue pour I'achévement
des travaux dans la décision de réception des ouvrages. La prolongation est opérée dans les conditions prévues au CCAG Travaux.

12.2Prolongation du délai d’exécution

Par dérogation aux articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAG Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 12.2.1 et 12.2.2 ci-apres, et
18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

12.2.1 Modifications du Marché et autres causes
Lorsque :

e Une modification de I'importance de certaines natures d'ouvrages,

e Une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents,

¢ Une rencontre de difficultés imprévisibles, irrésistibles et extérieures au titulaire au cours du chantier ou des études,

e Un ajournement de travaux décidé par la personne représentant la Maitrise d’ouvrage,

e Unretard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives
liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un
autre marché.

Justifie soit une prolongation du délai d'exécution de I'ensemble des prestations et travaux, soit le report du début des travaux,
I'importance de la prolongation ou du report est débattue par la Maitrise d’ouvrage, I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage, la Maitrise
d’ceuvre et avec le Titulaire.

La décision prise par la personne représentant la Maitrise d’ouvrage est ensuite notifiée au Titulaire par ordre de service par le biais
de la Maitrise d’ceuvre.
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12.2.2 Intempéries
Le délai d’exécution mentionné al'article 3.2.2 du présent CCAP comprend trente(30) journées d’intempéries réputées prévisibles.

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le
chantier, les délais d’exécution sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la
durée, en jours calendaires, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété
du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant le nombre de journées prévisibles mentionné ci-avant.

Les journées d’arrét de travail ne seront effectivement constatées que dans les conditions suivantes :
¢ Unau moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-dessous doit dépasser son intensité limite et entrainer un arrét
de travail sur le chantier (la station de météo de référence étant celle la plus proche du chantier),
e  Fourniture par le titulaire des bulletins météo et des déclarations a la caisse d’intempérie au maitre d’ouvrage et a son
assistance.

En vue de I'application éventuelle du dernier alinéa I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, et pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution
des travaux (constatée conformément a l'article 16.1.2 du CCAP), le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels dépassera les intensités limites fixé dans le tableau récapitulatif ci-aprés
moins le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles.

Nature du phénoméne Intensité limite

Température minimale a 8h00 du matin sous abri sur le chantier, | 0°C durant plus de 3h/j a partir de 8H du
constaté de maniére contradictoire matin

Précipitations sur le lieu des travaux Pluie drue et continue d'une durée

supérieure a 2 heures et correspondante a
une hauteur d'eau totale supérieure a 5 mm

Vent Vitesse maxi > 60 km/h et d’une durée
minimale de 2 heures

Neige Chute de neige d'une durée supérieure a 4
heures ou tapis de neige dont I'épaisseur
moyenne est de 5cm

Verglas Verglas tenace empéchant les transports et
la circulation sur le chantier et les
échafaudages.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
e Le thermometre installé par I'entreprise pour la température,
e Le poste météorologique et hydrologique le plus proche du chantier.

En cours de travauy, il sera tenu compte dans le calendrier du nombre réel de journées d'intempéries, et le délai d'exécution sera
prolongé automatiquement et sans avenant, d'un nombre de jours égal aux journées d'intempéries visées ci-avant.

Sont comptées comme journées d'intempéries, pour I'application du présent alinéa, les journées ou le travail est arrété.

En cas de litige, seuls les bulletins de météo de la station météo précitée seront pris en compte.

12.2.3Recours sur une autorisation administrative nécessaire a la réalisation de I'ouvrage
Dans I'hypothése ou I'une des autorisations administratives nécessaires a I'exécution par le Titulaire de ses obligations au titre du
Marché fait I'objet d'un recours, les parties se communiquent sans délai I'ensemble des piéces relatives audit recours.

De plus, les parties se rencontrent dans les plus brefs délais afin d'évaluer la pertinence du recours et ses conséquences sur
I'exécution du Marché.

Sauf demande expresse de la Maitrise d’ouvrage de suspension partielle ou totale du Marché, ou injonction judiciaire ou
administrative contraire, le Titulaire poursuit I'exécution du Marché.
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a — Suspension de I'exécution du Marché

La Maitrise d’ouvrage peut enjoindre au Titulaire de suspendre totalement ou partiellement I'exécution du Marché en raison du
dép6t d’un recours a I'encontre d’une autorisation administrative nécessaire a I'exécution des obligations du Titulaire.

Cette suspension demandée par la Maitrise d’ouvrage constitue un cas de prorogation des délais d’exécution prévus au Marché.

En cas de suspension de tout ou partie de I'exécution du Marché, les parties se rencontrent régulierement pour examiner les
conditions d'une éventuelle régularisation de la situation litigieuse. A tout moment pendant la période de suspension, notamment
s'il apparait que la situation litigieuse ne peut raisonnablement faire I'objet d'une quelconque régularisation, ou au-dela d'une
période de suspension de 12 mois, la Maitrise d’ouvrage peut résilier totalement ou partiellement le Marché dans les conditions
prévues au « b » ci-aprés.

b — Annulation d'une autorisation administrative

Si le recours aboutit & une annulation de I'autorisation administrative, le Titulaire, avec la collaboration de la Maitrise d’ouvrage,
assure la constitution des éléments complets du dossier relatif a I'autorisation administrative concernée afin qu’une nouvelle
demande d’autorisation puisse étre déposée si cela est possible en fonction des motifs d’annulation de I'autorisation et des
conditions de poursuite du Marché.

L'annulation de I'autorisation administrative constitue un cas de prorogation des délais d’exécution du Marché sauf si, au regard
des moyens retenus par la décision juridictionnelle ayant prononcé I'annulation de I'autorisation, I'annulation est imputable au
Titulaire.

Si une annulation définitive de I'autorisation administrative intervient, que ce soit I'annulation de la premiére ou de la deuxiéme
autorisation administrative demandée, la Maitrise d’ouvrage peut résilier totalement ou partiellement le Marché. Si la résiliation
du Marché est partielle, le Marché et ses Annexes sont modifiés en tant que de besoin.

Dans ce cas, si, au regard des motifs retenus par la décision juridictionnelle intervenue a la date a laquelle les parties doivent se
déterminer, I'annulation de I'autorisation est imputable au Titulaire, la résiliation est prononcée aux torts du Titulaire.

Si I'annulation de Il'autorisation est non imputable au Titulaire, la résiliation sera prononcée selon les dispositions prévues au
Chapitre 4- Article 24- , étant précisé que ce cas de résiliation ne donnera pas droit a indemnisation d’'un manque a gagner, en
dérogation de I'article 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux.

12.2.4 Retrait d’'une autorisation administrative nécessaire a la réalisation de I'ouvrage

Dans I'hypothése ou une autorisation administrative fait I'objet d'un retrait, I'exécution du Marché est suspendue et le Maitre
d’ouvrage communique sans délai les piéces permettant d'apprécier les motifs ayant conduit I'administration a retirer ladite
autorisation.

Le retrait constitue un cas de prorogation des délais d’exécution du Marché, sauf si, au regard des motifs ayant conduit au retrait
de l'autorisation administrative concernée, le retrait est imputable au Titulaire.

A la demande de la Maitrise d’ouvrage, le Titulaire constitue et transmet a la Maitrise d’ouvrage les éléments complets du dossier
relatif a I'autorisation administrative concernée, et dépose une nouvelle demande d'autorisation.

Si le retrait de I'autorisation administrative est imputable a une cause rendant impossible le dépdt d’une nouvelle demande
d’autorisation, la Maitrise d’ouvrage peut résilier totalement ou partiellement le Marché.

Si le retrait de I'autorisation administrative est imputable au Titulaire, la résiliation est prononcée aux torts du Titulaire.

Si le retrait de l'autorisation administrative est non imputable au Titulaire, la résiliation sera prononcée selon les dispositions du
Chapitre 4- Article 24- , étant précisé que ce cas de résiliation ne donnera pas droit a indemnisation d’'un manque a gagner, en
dérogation des articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux.

Dans I'éventualité ol la Maitrise d’ouvrage résilie partiellement le Marché, le Marché et ses annexes sont modifiés en tant que de
besoin.

>
i’ A2MO Page 36



Centre hospitalier Universitaire de REIMS A
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2 —|

Cahier des Clauses Administratives Particulieres — VD — 08/04/2025 N R e TA

12.3Pénalités

L’ensemble des pénalités sont applicables par le Maitre d’ceuvre du simple fait du constat de leur fait générateur, sans mise en
demeure préalable ni invitation du Titulaire a présenter ses observations, sauf mention contraire expresse dans la pénalité
concernée.

L’article 19 du CCAG travaux n’est pas appliqué.

Modalités d’application :
- Laremise de documents incomplets est assimilée a un retard dans la remise de documents pour I'application du présent
article.
- Jour Calendaire : jour civil entier dés lendemain de la date limite contractuelle.
- Constatation : Proces-verbal, courriel, courrier recommandé, mise en demeure.

Les pénalités sont plafonnées a hauteur de 15% du montant du marché notifié et avenants par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-
Travaux.

Dans le cas ou le titulaire a proposé, conformément a une variante obligatoire prévue par le maitre d’ouvrage, un plafond de
pénalités inférieur a celui défini au présent article, le plafond ainsi proposé et accepté dans I’Acte d’Engagement se substitue de
plein droit au plafond initialement prévu. Cette modalité dérogatoire devra étre accompagnée d’une évaluation économique
intégrée dans I'offre du titulaire, et ddment formalisée dans le Détail Quantitatif Estimatif (DPGF).

12.3.1Retard en cours d’exécution et dans I'achevement des travaux imputables au Titulaire

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, il sera appligué au Titulaire des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard, ou par réserve ou par infraction est fixé comme suit :

- Délai global d’exécution du Marché :
60 000 euros par jour calendaire de retard constaté par rapport au planning général contractuel.

- Délai des études d’exécution et de synthése :
20 000 euros par jour calendaire de retard constaté sur la remise des études d’exécution selon le planning validé a la
notification de I'ordre de service

- Délai intermédiaire figurant dans le planning général contractuel :
20000 euros par jour calendaire de retard constaté

- Délai intermédiaire figurant dans le calendrier d’exécution et de synthese :
5000 euros par jour calendaire de retard constaté

- Non-respect des plannings des opérations préalables aux réceptions partielles ou finale (OPR) :
5000 euros par jour calendaire de retard dans le démarrage des OPR par la Maitrise d’ceuvre constaté par rapport au
planning général contractuel et selon les jalons définis a I'article 18.2 du CCAP

- Retard dans la fourniture des éléments nécessaires a I'établissement du programme d’exécution des travaux :
300 euros par jour calendaire de retard constaté selon le planning des études d’exécution et de synthése tel qu’il sera établi
et validé par la Maitrise d’ceuvre a la notification de I’'ordre de service de démarrage des travaux

Toutefois, la Maitrise d’ceuvre se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de restituer ces pénalités au Titulaire aprés
avoir eu au préalable la validation de la Maitrise d’Ouvrage.

Un report de réception lié a un avis défavorable de la Commission de Sécurité ou a une impossibilité de mise en exploitation sera
sanctionné par les pénalités prévues a cet article, si I'’évenement est de la responsabilité du Titulaire.

12.3.2Non présentation des échantillons, documentations techniques des matériels et documents
d’execution
En ce qui concerne les autres délais prévus au Marché et le non-respect des demandes de la Maitrise d’ceuvre, du contrdleur
technique ou du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, assorties d’un délai adapté, les montants des
pénalités encourues sont les suivantes :
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- Retard dans I'établissement d’un devis détaillé ou d’une fiche de travaux modificatifs :
1500 euros par jour calendaire de retard devis constaté selon dispositions prévues a I'Article 23- du présent CCAP

- Présentation d'un devis irrecevable par son contenu (s'il recouvre des travaux dus au titre du marché de base), par les
montants (s'ils sont sans rapport avec les prix unitaires pratiqués dans le cadre du marché) ou par sa présentation
(décomposition par entité) :

500 euros par devis présenté

- Retard dans la justification et/ou la présentation d'un détail de prix pour ouvrage non prévus :
150 euros par jour calendaire

- Retard dans la remise de documents de préparation du chantier et d'exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou «
Bon pour Exécution » :
500 euros par document ou plan et par jour calendaire

- Diffusion sans document explicatif d'un indice de document "Pour Visa" sans BPS ou BPE, aprés un VAO ou VSO et un
avis Favorable ou suspendu sur I'indice précédent :
150 euros par nouvel indice

- Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution, d’ordonnancement et de planification détaillée di
par le titulaire pour en permettre la supervision :
1500 euros par jour calendaire de retard par local physique ou numérique constaté selon le planning des études
d’exécution et de synthese tel qu'il sera établi et validé par la Maitrise d’ceuvre a la notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux et selon les demandes formulées via un compte rendu, un courrier, un courriel en cours de chantier
par I'un des intervenants

- Retard dans la remise de documents (compte-rendu, plan, maquette ifc, note de calcul, procés-verbal d'essai, fiche

d'autocontrdle, étude colorimétrique, étude de signalétique, attestation d’assurance, calendrier, visa, etc....) ou
échantillons demandés par I'un des intervenants précités, par document ou par échantillon :
1500 euros par jour calendaire de retard et par document ou échantillon constaté selon le planning des études d’exécution
et de synthése tel qu’il sera établi et validé par la Maitrise d’ceuvre a la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux et selon les demandes formulées via un compte rendu, un courrier, un courriel en cours de chantier par I'un des
intervenants

- Retard dans la remise du projet de décompte final du Marché :
5 000 euros jour calendaire de retard constaté selon les conditions prévues a I'article 11.9.1- du CCAP

- Retard des formations avant et apres réception :
3 000 euros par formation et par semaine de retard constaté selon le planning de formation qui sera a établir & minima 4
mois avant la date de réception.

12.3.3Retard dans la levée des réserves a la réception et au parfait achévement
Dans le cas ou le Titulaire n'aurait pas, a la date limite de levée des réserves, fixée au sein du Procés-Verbal de réception, remédié
aux imperfections ou malfagons notées contradictoirement lors des opérations préalables a la réception, des pénalités de retard de
500 euros seront appliquées par réserve ou imperfection et par jour calendaire de retard.

Cette clause s’applique également aux réserves de parfait achévement constatées durant I'année de parfait achévement ou le cas
échéant pendant la durée de prolongation de cette garantie, et pour les désordres signalés dans le cadre de cette garantie, a
compter de I'expiration du délai imparti pour remédier au désordre jusqu’a la date a laguelle il y aura été remédié.

12.3.4 Absences ou retard aux réunions

Les pénalités seront automatiquement appliquées au Titulaire, qui n'assiste pas ou arrive en retard aux réunions.
Ces pénalités sont fixées a 500 euros par absence.
En cas de retard en réunion, une pénalité de 250 euros par retard pourra étre appliquée.
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12.3.5Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant I'’hygiéne, la sécurité et la santé des
travailleurs

En ce qui concerne le non-respect des demandes assorties d'un délai adapté et réaliste émanant du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé, les montants des pénalités encourues sont les suivants :

e

N A2MO

Absence de remise d'un plan particulier en matiére de sécurité et de protection de la santé :

1 000 euros par jour calendaire de retard

Les retards sont comptabilisés a compter de la premiére demande du coordonnateur SPS, de la Maitrise d’ouvrage ou de
son assistant.

Intervention sur le chantier d’'une entreprise sous-traitance non agréée :
5000 euros par infraction

Retard dans la présentation d’un dossier d’agrément de sous-traitant selon planning de désignation des sous-traitants
présenté avant le commencement des travaux (article 12.1 du CCAP) :
5000 euros par jour calendaire de retard et par sous-traitant

Non-respect d'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du maitre d'ouvrage un sous-traitant non déclaré :
5000 euros par jour calendaire a compter de I'échéance de la mise en demeure jusqu'au dép6t du dossier complet de
demande d'acceptation

Non-exécution des prescriptions du PGC en matiere d’hygiéne et de sécurité entrainera, sans mise en demeure, et ce,
jusgu’a I'obtention de I'avis favorable du coordonnateur :
2 000 euros par jour calendaire de retard dans I’exécution des prescriptions

Non-respect d'une injonction du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :
2 000 euros par jour calendaire de retard et par injonction

Non-respect des prescriptions prévues et détaillées dans la Note d’Organisation de Chantier :
2 000 euros par jour calendaire de retard et par injonction

Absence a une réunion de CISSCT ou a une visite d’inspection commune (VIC) :
500 euros par absence si convoqué a celle-ci

Infraction constatée aux régles de sécurité et de protection de la santé des personnes extérieures au chantier (abords
du chantier) :
1 000 euros par infraction constatée et par jour calendaire jusqu’a rétablissement des conditions de sécurité

Infraction constatée aux régles de sécurité et de protection de la santé sur un poste de travail, par infraction constatée
et par jour jusqu’a rétablissement des conditions de sécurité :

1 000 euros par infraction constatée et par jour calendaire jusqu’a rétablissement des conditions de sécurité

Défaut de mise en place ou dépose d’une cl6ture ou protection collective sur le chantier, par infraction constatée et par
jour jusqu’a rétablissement des conditions de sécurité :

1500 euros par infraction

Défaut d’éclairage de chantier (circulations) :
150 euros par jour calendaire

Dégradation et /ou défaut de nettoyage des installations communes apres utilisation :
500 euros par infraction

Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des installations de chantier :
150 euros par infraction

Stockage vestimentaire ou de nourriture en dehors des installations de chantier prévues a cet effet :
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150 euros par infraction

- Défaut de nettoyage du chantier, des voies publiques empruntées a proximité du chantier, absence de dispositif de
nettoyage des engins avant sortie du chantier, dépét de matériaux ou matériels en dehors des zones affectées, par
évenement constaté et par jour :

150 euros par jour calendaire et local ou zone de 100 m2 non-nettoyée par retard comptabilisé a partir de la premiére
demande du coordonnateur SPS, de la Maitrise d’ouvrage ou de son Assistant ;

- Défaut de nettoyage d’un véhicule de chantier :
650 euros par véhicule constaté

- Défaut de nettoyage des voiries internes au site du CHU de Reims souillées :
1 000 euros par constatation et par jour calendaire

- Défaut d’encadrement sur le chantier :
500 euros par jour calendaire

Ces pénalités sont cumulatives et applicables a raison des manquements de chaque entreprise y compris les sous-traitants du
mandataire du Titulaire.

12.3.6 Repliement des installations de chantier/remise en état des lieux/Libération des terrains
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont
pas compris dans le délai d'exécution mais sont intégrés au délai global du Marché.

Alafin des travaux, le Titulaire devra, dans le délai de 30 jours & compter de la date de notification de la décision de réception, avoir
fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.

Toutefois, ce délai devra étre rendu compatible par le Titulaire avec le délai de restitution des zones de travaux des espaces
extérieurs tels que définis au sein du programme.

En cas de retard ou de défaillance dans la remise en état des lieux ou le nettoyage des locaux, ces opérations seront faites aux frais
du Titulaire par une entreprise librement choisie par la Maitrise d’ouvrage, aprés mise en demeure par ordre de service restée
infructueuse au terme d’un délai d’une semaine, sans préjudice de I'application d'une pénalité de 500 euros par jour calendaire de
retard.

12.3.7 Délais et retenues pour remise des documents a fournir aprés exécution

Les documents fournis aprés exécution seront remis a la date de prise d’effet de la réception des ouvrages :
e Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages et pour tout document nécessaire a la Commission de Sécurité,
e L’ensemble des DOE.

Passé ce délai, une pénalité de 3 000 euros sera appliquée par jour calendaire de retard.

12.3.8 Autres pénalités et réfactions
Le Titulaire pourra se voir appliquer d'autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :
- Défaut de désignation de la personne physique représentant le titulaire citée a I'article Chapitre 1- 2.1.2Chapitre 1- 2.1.2

du présent CCAP :
500 euros par constatation

- Non remise des attestations d’assurances :
20 000 euros par attestation non remise par an

- Non-respect de I'obligation de secret professionnel
1000 euros par infraction
g
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Défaut de mise en place du trait de niveau et axes d'implantation ou défaut de signalétique interne :
500 euros par défaut et par jour calendaire de retard constaté

Méconnaissance du titulaire de ses obligations contractuelles :
500 euros par constatation

Non-respect de l'interdiction d'organiser une visite avec des personnes extérieures au chantier sans autorisation
préalable du maitre d’ouvrage :
300 euros par infraction

Non-respect des hauteurs sous plafonds (selon mesures contradictoires en phase réalisation par comparaison avec les
hauteurs définies en phase conception, dans la limite d’'un écart <5cm) :
2 000 euros par réserve et par local

Réserve du bureau de contrble non levée dans le délai fixé a la réception des travaux et/ou avant la visite de la
commission de sécurité : (selon RVRAT ou RFCT) :
5 000 euros par réserve

Réserve du CSPS non levée a la réception des travaux (selon PGC ou DIUO) :
5 000 euros par réserve

Réserve dans le rapport du coordonnateur SSI remis avant la commission de sécurité :
5 000 euros par réserve au-dela de trois réserves (maximum toléré)

En cas de retard de plus de 24h dans la mise en place des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité
de I'eau et a la protection des usagers lorsque les dénombrements en Legionella pneumophila sont supérieurs aux seuils
définis réglementairement :

2 000 euros par jour calendaire de retard.

Refus du titulaire de faire droit & une demande d’acces au terrain et au chantier (article 6.10 du CCAP) :
500 euros par jour jusqu’a ce que I’accés soit mis en ceuvre

Manquement a la reglementation relative au travail dissimulé
10 000 euros par infraction constatée

Non-respect d'une disposition prévue dans la Note d’Organisation de Chantier (NOC), dans la charte de chantier a faibles
nuisances en phase chantier (autres que celles mentionnées par ailleurs) :
150 euros par événement et/ou par jour calendaire de retard

Présence d'une publicité sur le site du chantier :
150 euros par jour et par infraction constatée (retard comptabilisé a partir du premier constat effectué par la Maitrise
d’ouvrage ou son Assistant)

Perte ou non restitution du badge d’accés au site hospitalier :
100 euros par badge

Pénalité en cas de non-respect des engagements d’insertion sociale
100 euros par heure non réalisée, la pénalité étant applicable sans mise en demeure préalable, en dérogation a I'article
20.1.5 du CCAG travaux.

En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres
a permettre le contrdle de I'exécution de I'action d'insertion professionnelle tel que définie a 'article 17.1.3 du présent
CCAP, le Titulaire se voit appliquer, pour chague manquement, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé a : 5 000
euros

Pénalité pour non-respect de la part d’exécution du Marché confiée aux PME et artisans ( Chapitre 1- 2.2.4 du CCAP)
En cas d’inexécution de ses obligations, le Titulaire encourt une pénalité égale a 10% du montant H.T. non confié aux PME
et artisans par rapport au montant fixé a I’Acte d’engagement.
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Non recevabilité de la maquette BIM :

A défaut du respect des critéres de recevabilité de la maquette prévus au Cahier des charges BIM, une pénalité de 1 000
euros par jour calendaire sera appliquée, retard comptabilisé depuis I'information par la Maitrise d’ceuvre de la non-
recevabilité de la maquette jusqu’a la transmission par le Titulaire d’'une maquette BIM recevable selon les critéres fixés.

Non-respect d’utilisation des outils numériques mis en place au titre du présent marché (GED, outil de suivi des
remarques...) : a partir du constat par le Maitre d’ceuvre de ce non-respect, une pénalité de 150 euros par jour calendaire
sera appliquée au membre du Titulaire qui ne satisfait pas a cette obligation.

Souillage et dégradation des végétaux en place a conserver, leur faisant courir un risque pour leur survie :
1500 euros par sujet a remplacer

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées
500 euros par événement (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrée par I'autorité compétente)

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit :
500 euros par événement (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente)

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection efficace avec éclairages diurne et nocturne
500 euros par événement (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente)

Stationnement de véhicules de personnels ou de société du titulaire et sous-traitants dans I'enceinte du site du CHU de
Reims sans autorisation :
150 euros par constatation

Dép6t de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites :
500 euros par constatation

Brlage de matériaux ou déchets sur le chantier :
150 euros par constatation

Toute action entrainant un défaut dans la signalisation du chantier :
500 euros par action constatée

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier:
500 euros par événement

Non-respect du planning et des horaires de livraison :
150 euros par événement

Réfactions prévues par le présent document

Réfactions liées a I'exécution de prestations du Marché que la Maitrise d’ouvrage serait amenée, apres mise en demeure
non suivie d'effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais et risques du Titulaire.

Réfactions correspondant a des prestations prévues au Marché et que le Titulaire n'aurait pas exécutées, en application
du principe du réglement selon service fait.

Non-respect d’un engagement pris au titre du Marché :

Pour chaque manquement du Titulaire a ses obligations au titre du Marché qui ne fait pas I'objet de I'un des régimes
particuliers de pénalités définis ci-dessus, le Maitre d’ouvrage peut exiger, aprés mise en demeure du Titulaire restée
infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire de 1 000 euros par jour
calendaire de retard et/ou de manquement.

Les pénalités et réfactions ci-dessus sont cumulatives.
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12.3.9 Application des pénalités

L'application de pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a I'Chapitre 5- Article 26- du présent
CCAP.

Les pénalités pourront avoir un caractére libératoire.
Les pénalités sont non révisables.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au
jour d'arrét de l'exploitation du titulaire le cas échéant.

12.3.10Retenues provisoires
Il pourra étre fait application de retenues provisoires.

12.3.11Répartition du montant des pénalités au sein du Titulaire

Dans le cas d'un Titulaire pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les
membres du Titulaire conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage al'égard des autres membres du Titulaire.

12.3.12Prime d’avance
Il n’est pas prévu de prime d’avance.

Article 13- Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits
13.1Provenance et qualité des matériaux et produits

Le présent article se substitue aux articles 21 et 23.3 du CCAG Travaux.

Les études de détalil et les descriptifs établis fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction. Le dossier
de consultation des entreprises stipule que les matériels, produits et composants doivent étre neufs. Le Titulaire s’engage a
respecter formellement la liste des matériels telle gu’elle résultera de la mise au point du Marché en ce qui concerne la provenance
des matériaux, produits ou composants de construction, marques, types et références.

Le Titulaire s’engage a la mise en ceuvre des marques et gammes de produits et équipements proposeées lors de son offre. Si au
cours du chantier, le Titulaire propose une autre marque que celles contractualisées, la Maitrise d’ouvrage en concertation avec la
maitrise d’ceuvre pourra refuser le produit ou I'’équipement sans avoir a se justifier.

Par ailleurs, lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le Marché, le Titulaire ne
peut la modifier que si la Maitrise d’ouvrage I'y autorise par écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues I'article 11.6 -du présent CCAP.

Si la Maitrise d’ouvrage subordonne son autorisation a l'acceptation par le Titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le
Titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction ne figurant pas dans la liste précitée, le Titulaire devra fournir et mettre
a disposition sur le chantier les prototypes et échantillons qui lui auront été demandés par I'un des intervenants désignés a I'Article
2- du présent CCAP.

Les propositions du Titulaire seront acceptées ou refusées au vu desdits échantillons ou prototypes. Les échantillons et prototypes
ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront entreposés et conservés sur le chantier et pendant toute sa durée
dans un local sécurisé prévu a cet effet.

13.2Vérifications, essais et épreuves

Les résultats a atteindre sont définies dans les pieces constitutives du Marché, et le Titulaire s'est engagé au respect de ces résultats.
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En précision des articles 24.4 & 24.8 du CCAG Travaux, le Titulaire est également responsable des vérifications, essais et épreuves a
charge du Maitre d’ceuvre.

Les vérifications qualitatives, par la réalisation d'essais et épreuves, des matériaux, produits ou composants de construction qui
seraient demandées par le controleur technique sur la base des obligations réglementaires et contractuelles dues par le Titulaire,
et les essais définis contractuellement avec la Maitrise d’ouvrage pour s'assurer du respect des engagements contractuels du
Titulaire sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire procéde en outre spontanément aux vérifications qualitatives des matériaux, produits ou composants de constructions
demandées par les pieces générales du Marché.

Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, a des essais et épreuves,
conformément aux stipulations du Marché et aux prescriptions des normes homologuées, les stipulations de I'article 13.1 - du
présent CCAP, touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles a ces normes, étant a retenir pour le
présent article.

A défaut d'indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font I'objet de propositions du
Titulaire soumises a I'acceptation de la Maitrise d’ceuvre et du controleur technique avec copie au Maitre d’Ouvrage et & son
Assistant.

Le Titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére afaciliter les vérifications prévues. Il prend
toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent étre facilement distingués, selon gu'ils sont en
attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement du
chantier.

Les vérifications sont faites, suivant les indications du présent CCAP ou, a défaut, suivant les propositions du Titulaire soumises a
I'acceptation de la Maitrise d'ceuvre et du contrdleur technique, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrieres du
Titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par un laboratoire ou organisme de contréle.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la diligence et a la charge du Titulaire. Ce
dernier adresse a la Maitrise d’ceuvre et au contrdleur technique les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au
vu de ces certificats, le controleur technique valide, par référence aux clauses du présent Marché si les matériaux, produits ou
composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

Le Titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le Titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélévement des matériaux aux
différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

Les essais réglementaires sont a la charge du Titulaire.
En outre, la Maitrise d’ceuvre demande la réalisation d’essais spécifiques en cours de réalisation décrits dans les CCTPC et CCTP.

Siles résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants
de construction ne permettent pas I'acceptation de cette fourniture, la Maitrise d’ceuvre et le contréleur technique peuvent
demander des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou
sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications sont a la charge du Titulaire.

Ne sont pas a la charge du Titulaire :
e Les essais et épreuves que la Maitrise d’ceuvre et le contréleur technique exécutent ou fait exécuter et qui ne sont pas
prévus dans le Marché ou par les normes,
o Les vérifications éventuellement demandées par la Maitrise d’ceuvre et le contréleur technique sur des matériaux, produits
ou composants de construction, portant la marque NF ou ayant fait I'objet d'un agrément administratif, qui n'auraient pour
but que de s'assurer du respect des qualités inhérentes a la marque ou exigées pour I'agrément.

Des essais pourront étre réalisés a l'initiative de la Maitrise d’ceuvre pour vérifier la conformité des réalisations a la réglementation
et aux prescriptions. Si les résultats de ces essais sont conformes aux exigences réglementaires et/ou contractuelles, ils seront payés
par la Maitrise d’ouvrage. Dans le cas contraire, ils seront payés par le Titulaire.
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En cas de résultats non satisfaisants, les travaux de reprise seront a la charge du Titulaire (impact financier et calendaire).

Article 14- Prestations du Titulaire soumises a avis

14.10uvrages ou locaux témoins, échantillons, prototypes, maquettes numériques

14.1.10uvrages, locaux témoins et 1°" de série
Il sera prévu sur I'emprise de I'opération la construction des locaux témoins et 1 de série détaillés au CCTP C du présent marché.

Ces ouvrages ou locaux témoins seront adaptés ou refaits autant que nécessaire jusqu'a approbation par le Maitre d'ouvrage, la
Maitrise d’ceuvre, I'Assistant du Maitre d'ouvrage et avis favorable du Controleur technique, étant précisé que I'approbation
n'engage en rien la réception des ouvrages.

Dés lors qu'ils auront été complétement validés, les ouvrages ou locaux témoins seront conservés en I'état aussi longtemps que
possible afin de servir de référence a I'exécution des autres ouvrages ou locaux similaires. Tout le mobilier y est implanté et toutes
les finitions réalisées.

Ces locaux ne seront démolis qu’aprées accord de la Maitrise d’ouvrage.

14.1.2 Maquettes numeériques — témoins virtuels

Il sera prévu la réalisation de témoins virtuels suivants :
- Gaine technique de salle de bain
- Local technique VDI
- Local technique transformateur
- Local technique TGBT
- Local technique Groupe froids
- Local technique chaufferie
- Local technique CTA
- Local technique ATA
- Local technique dialyse
- Local technique traitement d’eau
- Plate-forme des fluides médicaux

Il est précisé qu’un témoin virtuel consiste en la visualisation de la maquette 3D sur tablette numérique.

14.1.3Echantillons

Le titulaire a obligation d’organiser une réunion avec toutes les parties prenantes pour une présentation des échantillons de chaque
produit qui sera installé.

A ce titre :

e Les échantillons seront présentés a la Maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre pour validation pendant les études EXE
avant la mise en ceuvre des matériaux et équipements sur le chantier selon un planning détaillé de présentation des
échantillons a remettre au Maitre d’Ouvrage et au superviseur de chantier :

o Laliste des échantillons comprendra au minimum les éléments constituant les corps d’états et/ou ouvrages suivants sans
que cette liste soit exhaustive :

0 Quincaillerie
Trappes
Revétements de sol
Chéssis vitrés intérieurs
Accessoires menuisés
Systemes d’occultation
Faux plafonds
Métallerie

O O0OO0OO0OO0OO0Oo
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Mobiliers

Vitrages

Revétements muraux

Etanchéité

Peintures

Plomberie-sanitaires

Luminaires

Prises électriques et informatiques
Gaines tétes de lit

Grilles diverses

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

o

Le visa du maitre d’ceuvre devra étre formalisé et transmis au maitre d’ouvrage lors de la diffusion du dossier des matériaux et
matériel, qui devra nécessairement précéder la présentation d’échantillons.

Aprés chaque présentation, une validation est adressée par la Maitrise d’ceuvre dans le délai indiqué a I'article 12.1.1- du présent
CCAP.

14.1.4Prototypes

Le titulaire a obligation de réaliser les prototypes suivants et attendre le visa favorable de la Maitrise d'@Euvre et I'accord de la MOA
avant toute continuité de réalisation sur le chantier :

O Baie VDI

Tableau électrique divisionnaire

Transformateur général basse tension

Bras médical

Paillasse humide

0 Prototypes de facades (Minimum au nombre de Quatre (4))

O o0Oo0oOo

14.1.5Signalétique
Les observations de la Maitrise d’ceuvre sur le dossier d’exécution de la signalétique ne peuvent étre exhaustives qu’une fois gu’elle
dispose de la faculté de visualiser les locaux, cheminements. A cet effet, le Titulaire réalisera :

e En phase d’exécution : les études réalisées permettront une visualisation dans les ouvrages réalisés (photomontages, 1
de série...) de chague typologie de signalétique (vitrophanies, totems, enseignes, pictogrammes...).

Aprés chaque présentation, une validation est adressée par la Maitrise d’ceuvre dans le délai indiqué a I'article 12.1.1- du présent
CCAP.

14.1.6 Validation

Le Titulaire doit tenir compte des périodes de validation induites, compris en cas de refus d’'un échantillon, d’'un témoin ou d’une
maquette numérique par la Maitrise d’ceuvre, afin que I'ensemble des échantillons soient validés au moins trois mois avant la date
de mise en ceuvre des ouvrages faisant I'objet d’un choix requis d’échantillons, pour les compléments a fournir ou en cas de refus
de la Maitrise d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre.

Le refus par la Maitrise d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre d’un échantillon, d’'un témoin ou d’une magquette numérique non
conforme aux stipulations du Marché oblige le Titulaire a présenter de nouvelles solutions. Dans ce cas, le Titulaire ne peut
prétendre a aucune extension de délais ni rémunération supplémentaire de ce fait.

Les échantillons, témoins ou maquettes numeériques présentés et validés lors de la mise au point du Marché ne pourront pas faire
I’'objet de modifications ultérieures de la part du Titulaire, sauf accord explicite de la part de la Maitrise d’ouvrage et de la Maitrise
d’ceuvre.

Article 15- Etudes préalables a I'exécution des travaux

Les articles suivants précisent les dispositions prévues a I'article 29 du CCAG Travaux.

15.1Etudes d’exécution et de synthése

Toutes les études d'exécution et de synthése sont a la charge du Titulaire.

B
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Le Titulaire transmettra a la Maitrise d’ouvrage, a la Maitrise d’ceuvre et a son assistant, pour avis, un listing prévisionnel des études
d’exécution et de synthése avec mention impérative des dates de diffusion trois semaines au plus tard aprés I'ordre de service de
démarrage de la phase de préparation de chantier.

D'une fagon générale, le Titulaire établit, d'apres les piéces constitutives du Marché, tous les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, quelle qu'en soit la nature (plans d'exécution, notes de calculs, études de détail, etc.).

Sur la base des études d'exécution finalisées et validées, et quel qu'en soit I'auteur, le Titulaire devra élaborer les plans d'atelier et
de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

A cet effet, il fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit
établir les calculs de stabilité et de résistance.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

lIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au Marché, les formes des pieces dans
tous leurs éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Le Titulaire est chargé a ses frais de la coordination temporelle, technique et spatiale de ses études d'exécution et de leur synthése,
y compris les études qu'il ferait réaliser par des sous-traitants, étant précisé que les plans de synthése feront partie intégrante du
dossier des ouvrages exécutés.

L’entreprise fournira une charte graphique et un cahier des charges BIM en vue de la réalisation de maquettes Revit tous corps
d’état, a soumettre a la validation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Les plans d’exécution pour visas seront issus de la
maquette, sous forme de document .pdf et .dwg.

15.2Vérification des études d’exécution et de synthese

De fagon générale, toutes les études d'exécution doivent étre soumises au visa de la Maitrise d’ceuvre, a I'avis du controleur
technique, et communiquées au coordonnateur en matiere de sécurité, de protection de la santé.

Ces visas ont pour objet d'assurer a la Maitrise d’ceuvre que les documents établis par le Titulaire respectent les études de
conception et sont conformes aux regles de I'art, a la réglementation et aux normes en vigueur.

Toute reprise des études d'exécution (et de fait de délai de VISA ou d’avis selon I'intervenant) nécessitée par la décision de la
Maitrise d’ceuvre de ne pas délivrer son visa ou par un avis suspendu ou défavorable du contrdleur technique devra étre faite dans
un délai fixé a 15 jours calendaires a réception de I'avis.

Le Maitre d’ouvrage et/ou son AMO pourront, s'ils le jugent nécessaires, effectuer des remarques sur les documents d’exécution
qui devront étre pris en compte par la Maitrise d’ceuvre et le Titulaire dans le cadre des études d’exécution du projet.

Le Titulaire devra assumer toutes les conséquences liées a la reprise des études, y compris en termes de délai, aucune prolongation
du délai contractuel d'exécution des travaux ne pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa de la Maitrise d’ceuvre et un avis favorable du controleur technique, éventuellement assortis de réserves ne faisant pas
obstacle a I'exécution, doivent impérativement étre obtenus préalablement a I'exécution de I'ouvrage correspondant aux
documents concernés. Dans le cas contraire, le Titulaire devra assumer toutes les conséquences qui pourraient en découler, telles
que la dépose ou la démolition de tout ou partie d'un ouvrage exécuteé.

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu'il a fait viser en application des
présentes.

Les documents d'exécution élaborés par le Titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux destinataires qui lui
seront désignés.

15.3Composants, technigues ou procédés de mise en ceuvre non traditionnels

Tous les composants, techniques et procédés de mise en ceuvre devront étre conformes aux documents généraux constitutifs du
Marché (CCTG, normes, etc.), ou devront étre couverts par un avis technique favorable en cours de validité au moment de la mise
en ceuvre, ce dont il sera justifié par le Titulaire. Le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre pourront accepter les appréciations
techniques d'expérimentation (ATEX).

e
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Article 16- Préparation, coordination et exécution des travaux

16.1Dispositions générales

16.1.1Organisation de chantier

L'organisation du chantier sera conforme :
e Aux éléments prévus au Dossier de consultation
e Auxdocuments élaborés par le Titulaire, soumis pour avis a la Maitrise d’ouvrage, a la Maitrise d’ceuvre, a son Assistant et
au Coordonnateur SPS,
e Auplan général de coordination (PGC) en matiére de sécurité et de protection de la santé.
e AlaNOC
e AuCCTPC

16.1.2 Constatations et constats contradictoires
Le présent article déroge a I'article 11 du CCAG travaux et s’y substitue.

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la
demande, soit du Titulaire, soit de la Maitrise d’ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre ou de son Assistant.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou l'autre des parties ne préjugent pas
I'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur I'appréciation de responsabilités.

La Maitrise d’ceuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par le Titulaire, cette date ne peut étre
postérieure de plus de dix (10) jours a celle de la demande. Il en informe le titulaire. Il I'informe également qu'il sera présent ou
représenté a la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert

Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par la Maitrise d’ceuvre contradictoirement avec le
Titulaire.

Si le Titulaire refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves a la Maitrise d’ceuvre, en mettant en copie la Maitrise d’ouvrage et son Assistant.

Si le Titulaire, ddment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans
réserve le constat qui en résulte.

Le Titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour les prestations qui ne
pourraient faire I'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la décision de la Maitrise
d’ceuvre relative a ces prestations.

Dans le cas ou, nonobstant la demande du titulaire auprés de la Maitrise d’ceuvre, aucune opération de constat n'a été organisée,
le Titulaire peut faire réaliser a son initiative, aprés une mise en demeure restée infructueuse aupres de la Maitrise d’ceuvre, et le
cas échéant en ayant recours a un huissier ou a un expert, les opérations de constat, qui sont réputées contradictoires. Le Titulaire
transmet alors le constat a la Maitrise d’ceuvre, en mettant en copie la Maitrise d’ouvrage et son Assistant, et qui dispose de 15
jours pour émettre ses observations ou réserves, le constat étant réputé accepté sans réserve a défaut.

16.2Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

16.2.1Préparation des travaux

La période de préparation des travaux est incluse dans le délai global du marché (article 3.2.2 - du présent CCAP). Le troisieme alinéa
de I'article 28.1 du CCAG travaux n’est pas appliqué.

Comme stipulé a I'article 12.1.3 du présent CCAP, le Titulaire pourra solliciter la Maitrise d’ceuvre, la Maitrise d’Ouvrage et son
assistant pour une mise a disposition anticipée du terrain pour lui permettre la réalisation des témoins et prototypes. Cette mise a
disposition anticipée sera notifiée par Ordre de Service.

e
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Préalablement au démarrage des travaux, il est procédé aux opérations ci-apres a la diligence respective des parties contractantes

Par les soins de la Maitrise d’ceuvre :

Libération des acces,

Emprise des installations provisoires demandées par le Titulaire et acceptée par la Maitrise d’ceuvre,
Mise a disposition des réseaux existants concernés tels que défini dans les études de conception,
Détermination des zones interdites aux entreprises,

Avis et remarques sur le projet des installations de chantier.

Par les soins du Titulaire :

e

N A2MO

Constat mentionné a I'article 16.1.2du présent CCAP,

Consignation des réseaux en accord avec la Maitrise d’ceuvre (identification des réseaux concernés, dates, ...),
Etablissement d’un planning détaillé d’exécution des travaux a I'échelle de la semaine, respectant le planning général
contractuel intégré aux pieces du Marché et les délais contractuels, et soumis a avis conformément aux stipulations de
I'article suivant.

Y seront spécifiés :
o0 Laréalisation des installations de chantier et ouvrages annexes,
0 Les études d'exécution et de synthése,
0 La date de désignation de I'ensemble des sous-traitants, celle-ci devant étre au plus tard a 5 mois de I'ordre de
service de démarrage des travaux,
Les mises hors d'eau et hors dair,
Les tests d’étanchéité a I'air,
Les présentations d'échantillons et coloris ainsi que les dates de validations associées,
La réalisation des maquettes numériques, prototypes et ouvrages témoins,
Les mises a disposition des locaux recevant du matériel hors Marché mais dont I'installation doit se faire avant
achévement des travaux,
Les dates d'achévement partiel (en vue des éventuelles réceptions partielles),
L’achévement des travaux,
Les essais techniques et les épreuves (mesures radon, acoustique, etc...),
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Le proces-verbal de vérification de la conformité des ouvrages établi par le concepteur dans le cadre des
opérations préalables a la réception,
Les opérations préalables a la réception effectuées par le contrdleur technique, et celles organisées par I'Assistant
du Maitre d'ouvrage, conformément aux stipulations de I'article 18.2.118.2.1 du présent CCAP,
o0 le phasage de la réalisation des travaux (avec indication des dates de libération des locaux et des modifications
d'installation de chantier),
0 Tout jalon et échéance figurant au sein du présent CCAP, du programme et ses annexes.

O 0O O0OO0Oo

O O0OO0OO0O0o

o

NOTA : Ce planning détaillé d’exécution des travaux a I’échelle de la semaine ne vient pas en substitution du planning
général contractuel annexé a I’Acte d’Engagement, ce dernier faisant toujours foi notamment pour le décompte des
délais définis & I’Article 12- du CCAP.

Etablissement et présentation a la Maitrise d’ceuvre, la Maitrise d’ouvrage, a I'Assistant et au Coordonnateur SPS du projet
d'installations de chantier (et des ouvrages provisoires), qui indiqgue notamment la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
et leur date de réalisation,

Elaboration et présentation des plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et transmission au
Coordonnateur désigné

Exécution des voies et réseaux divers

Fourniture de I'ensemble des éléments nécessaires a la délivrance de I'Ordre de service de démarrage des travaux (Article
12.1.3 du CCAP).
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16.2.2 Programme d’exécution des travaux

Le Titulaire établira notamment le programme d’exécution des travaux qui précise, entre autres, les matériels et méthodes qui
seront utilisés, ainsi que les spécifications éventuelles de pose, d'entretien ou d'usage d’équipements ou de produits. Il précisera
les délais prévisionnels de livraison et les conditions de stockage des équipements et du matériel.

Il fera apparaitre également le planning d’intervention sur les réseaux existants ainsi que le détail de ces interventions, indiquant
les mesures a prendre pour chaque partie.

Tous les documents établis au titre des études d'exécution nécessaires au démarrage des travaux, devront recevoir préalablement
les visas et avis prévus a I'article 15.2 - du présent CCAP. En dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'absence de visa du
Maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution des travaux, sous la responsabilité exclusive du Titulaire et sans impact sur le délai global.

En cas de réserve, le Titulaire reprendra a ses frais les études complémentaires nécessaires a la levée des réserves et soumettra a
nouveau les documents a l'avis de la Maitrise d’ceuvre suivant la méme procédure, sans pour autant pouvoir prétendre a une
augmentation du délai global.

16.2.3 Installations de chantier

Le Titulaire a la charge exclusive de procéder a ses frais a la mise en place, puis a la maintenance et a I'entretien de toutes les
installations nécessaires au chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier dans le périmétre du site,
en fonction de toutes les réglementations applicables, du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé, ainsi que de la situation, de I'environnement et de la configuration des lieux, dont il est réputé avoir une parfaite
connaissance.

Toutes les installations et moyens techniques nécessaires au commencement de I'exécution des travaux, déterminés en accord avec
le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, devront étre opérationnels avant la fin de la période de
préparation.

Il sera réalisé avant le démarrage des travaux un état des lieux avant exécution des travaux, consigné par constat de commissaires
de justice mandatés respectivement par le Titulaire dans les conditions définies a I'Article 6.1 du CCAP.

Si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des
transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en incombe au Titulaire.

Le Titulaire a, a I'égard du Maitre de I'ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes
et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces
modalités résultent nécessairement de stipulations du Marché ou de prescriptions d'ordre de service.

16.3Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par le Titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, a I'avis de la Maitrise d’ceuvre, et du Contrdleur Technique. Le Titulaire devra tenir compte
de leurs avis pour I'établissement des documents définitifs.

Ces documents d’exécution seront également transmis en copie a la Maitrise d’ouvrage et a I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage.
Ces derniers se réservent la possibilité d’émettre des remarques sur ces documents d’exécution apres avoir eu I'avis de de la
Maitrise d’ceuvre. Le cas échéant, le Titulaire devra tenir compte de ces éventuelles remarques pour I'établissement des documents
définitifs.

Cependant, le Titulaire garde I'entiére responsabilité la réalisation des ouvrages exécutés dans le cadre du présent marché tout au
long de I'opération. Les remarques de la Maitrise d’ceuvre, de la Maitrise d’ouvrage et de I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage ne
déchargent en aucun cas le Titulaire de ses obligations et responsabilités, notamment en termes de vices de conception ou de non-
respect de la reglementation.

Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrage et les qualités
des matériaux a mettre en ceuvre. lIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
Marché, les formes des ouvrages, les différents éléments et leur assemblage.

En complément de I'envoi dématérialisé réalisé par la plateforme de gestion documentaire telle que définie a I’Annexe 5 du présent
CCAP, tous les documents soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage, de son Assistant, du Coordonnateur
SPS ou du Contrdleur technigue ou autre intervenant seront transmis avec un bordereau d’envoi et seront indicés en tant que de

Y
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besoin. Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG- Travauy, il est demandé le nombre d’exemplaire suivant des plans d’exécution,
notes de calcul et études de détails sont fournis :

- 1exemplaire « papier » pour la Maitrise d’Ouvrage le cas échéant,

-+ 1exemplaire « papier » pour le Contrdleur Technique

-+ 1 exemplaire « papier » pour le Coordonnateur SPS le cas échéant

Le bordereau d’envoi sera établi depuis la plateforme de gestion documentaire. La version dématérialisée des documents sera
transmise sur la GED le jour de I'envoi des exemplaires papier. L’envoi devra également contenir le visa de la Maitrise d’ceuvre sur
ces documents.

16.4Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travalil

16.4.1Salariés étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue
par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

16.4.2 Clause sociale d’insertion : conditions d’exécution relative a I'insertion de personnes éloignées de
I'emploi

Article 17- Clause sociale d’insertion
17.1Condition d’exécution relative a I'insertion de personnes éloignées de I'emploi

Dans le cadre des objectifs de développement durable et dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I’exclusion, le
CHU de REIMS, a décidé d’appliquer les dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique (CCP) en incluant dans
le cahier des charges de ce marché public une clause sociale obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le présent article déroge aux dispositions relatives a la clause sociale de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales.

17.1.1Périmetre de I'action a réaliser

Les entreprises qui soumissionnent s’engagent a réaliser une action d’insertion qui permette I'acces ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliere. Cela consiste, pour I'entreprise attributaire, a
réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des
modalités définies a l'article 17.1.3 ci-apreés.

Dans ce cadre, le titulaire du marché s’engage a réaliser, au minimum, durant la durée du marché, le nombre d’heures d’insertion
selon le calcul suivant : x heures d’insertion par tranche de xx euros HT facturés (arrondi a la dizaine).

TRAVAUX PRINCIPALEMENT CONCERNES NOMBRE D’HEURES D’INSERTION A
REALISER

INSTALLATION DE CHANTIER / LOGISTIQUE / STRUCTURE 7h/ tranche de 10 000€ HT

VRD ET RESEAUX ENTERRES 7h/ tranche de 10 000€ HT

ESPACES PAYSAGES VEGETAUX 7h/ tranche de 10 000€ HT

17.1.2Publics éligibles
Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion :

— Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail, demandeurs d’emploi :

e
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e Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi : - sans qualification et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6
mois ; - dipldmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

 Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;

e Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou en activité partielle
(moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'’emploi ;

e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés demandeur d’emploi ;

e Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, CEJ ;

e Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.).

— Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :

e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT) ;

e Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par I'activité économique (SIAE, régies de quartier ou de territoire
agréée) ;

e Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de I'agence du
travail d'intérét général et de I'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées & un emploi auprés d'un concessionnaire
de I'administration pénitentiaire.

e Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.).

En outre, toute personne rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis motivés des partenaires emploi ou insertion, et validée
par le facilitateur peuvent étre considérées comme relevant des publics éligibles au dispositif.

L’éligibilité des publics doit étre validée préalablement a la mise en poste par le facilitateur clauses sociales de la CRESS Grand
Est.

17.1.3 Modalités de contrdle de la mise en ceuvre de I’action d’insertion

Le titulaire du marché s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs fixés, en utilisant une ou
plusieurs des modalités définies ci-apres :
« Embauche directe par I'entreprise titulaire (CDI, CDD, contrats en alternance) ;
e Recours a la mise a disposition de salariés. Le titulaire du marché est en relation avec un organisme extérieur (Al, ETTI,
GEIQ) qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché;
e Recours ala co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par I'activité économique ; du secteur adapté
ou secteur protégé.

Dés notification du marché, le titulaire du marché devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les modalités
d’application de la clause d’insertion et le profil du/des bénéficiaires. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir
durant la période d’exécution du marché.

Le titulaire du marché s'engage a transmettre au facilitateur les coordonnées de ses sous-traitants et les éventuels objectifs
d’heures délégués. Le facilitateur s'engage a accompagner les sous-traitants selon les mémes modalités que le titulaire du marché.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire du marché est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause
d'insertion sociale, émanant d’un ou plusieurs acheteurs mobilisant le méme guichet unique clause sociale, le titulaire du marché
peut solliciter auprés du facilitateur, la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.

Conditions de recevabilité :

- Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion,

- Si la mesure recueille I'accord des maitres d’ouvrages concernes,

- Si la mesure concerne une personne dont I’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée
préalablement par le facilitateur.

e
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17.1.4 Accompagnement de la mise en ceuvre de I'action d’insertion

Pour faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le CHU de Reims s'appuie sur un dispositif spécifique d'accompagnement,
le Guichet Unique Territorial Clauses Sociales Reims, porté par la CRESS Grand Est. Il incombe au titulaire du marché de prendre
contact avec le facilitateur. Le titulaire du marché bénéficie de I'accompagnement du facilitateur désigné a I'Chapitre 1- Article 2-
du présent CCAP.

Durant le marché, I'action du facilitateur consiste a :

e Accompagner le titulaire du marché dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence, etc.),
proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d’insertion, notamment pour 'identification des
publics, la présentation de candidats, I'interface avec les partenaires emploi et insertion, ou encore la mise en relation avec
les SIAE, EA ou ESAT

e Controler I'éligibilité des publics, de réaliser le suivi et le contrdle de la réalisation des heures d’insertion, de suivre les
engagements des entreprises en matiére d’insertion, de relayer I'ensemble des informations au Maitre d'ouvrage et de
signaler les non-conformités pour un éventuel déclenchement des pénalités.

Le titulaire du marché s’engage a faciliter I'intervention du facilitateur et désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des
actions d’insertion.

17.1.5Le contrdle et I’évaluation de I’action d’insertion

Le titulaire du marché transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contrdle et le suivi de I'exécution de la
clause sociale.

Les renseignements utiles et attendus sont notamment les suivants : justificatif de I'éligibilité des personnes, date d’'embauche,
type de contrat, poste occupé, attestation d’heures de travail. Ces renseignements doivent étre transmis par email mensuellement
au facilitateur désigné.

Au terme du marché, un bilan fait état du résultat de la mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion. Ce bilan, réalisé par le
facilitateur désigné et transmis au maitre d’ouvrage, mentionne le nombre d’heures d’insertion réalisé, dans le cadre du présent
marché.

Une attestation de réalisation peut étre produite par le facilitateur sur demande du titulaire du marché.

17.1.6 DDifficultés d’exécution

Le titulaire du marché notifie par courrier recommandé avec AR au maitre d’ouvrage et au facilitateur toute difficulté pour assurer
son engagement. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire du marché les moyens a mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.

17.1.7 Pénalités relatives a la clause d’insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d’heures d’insertion prévu, le titulaire du marché encourt, sans mise en demeure préalable, les
pénalités suivantes :

Non-respect du nombre d’heures d’insertion prévu a l'acte

, 100,00 € Par heure d’insertion non réalisée
d’engagement

Par jour de retard a compter de la
Non-remise des documents prescrits a l'article 17.1.5 80,00 € mise en demeure par le maitre
d’ouvrage

Le titulaire du marché est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée d’information. En
cas de recours a la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations
qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

En cas de manquement grave du titulaire du marché a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation
du marché dans les conditions prévues au CCAG.

e
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17.20rganisation, hygiene et sécurité du chantier

17.2.1Sécurité et hygiene
La Maitrise d’ouvrage confie a un Coordonnateur la mission de coordination SPS.

Le Titulaire devra transmettre au Coordonnateur SPS, avant le début du chantier :
e Le nom de la personne chargée de diriger I'intervention,
La durée prévisible de I'intervention,
L’effectif prévisible des intervenants affectés a ce chantier (courbe d’effectif),
La liste des matériels présentant un risque particulier lié a leur utilisation ainsi que ceux soumis a un contrdle réglementaire.

Les mesures de sécurité liées a l'interférence entre le chantier et le site en activité seront prises par la Maitrise d’ouvrage et
appliquées par le Titulaire. Elles sont réputées comprises dans I'offre de prix. Ces mesures seront validées sur le registre journal du
chantier.

Les consignes de sécurité et les mesures liées a I'organisation des travaux seront obligatoirement validées par une visite commune
du site avant I'ouverture du chantier.

- Responsabilités :

Conformément aux dispositions de Iarticle L. 4531-1 du code du travail, la Maitrise d’ouvrage prend en charge la coordination des
mesures de sécurité propres au chantier.

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent respectivement, en
application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de construction ou de démolition des
ouvrages ou d'installations des équipements.

Le Titulaire s'engage a informer I'ensemble des intervenants affectés a cette opération des mesures de sécurité spécifiques a ce
chantier.

- Moyens:
Le Titulaire devra désigner un interlocuteur sécurité présent sur le chantier pendant la durée de son intervention.

Afin de pouvoir faire appliquer les mesures qu'il juge utiles dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur SPS est habilité par la
Maitrise d’ouvrage a faire part directement de ses demandes auprés des intervenants pour mise en application avec copie
correspondante a celui-ci. Si cette procédure n'est pas suivie d'effets, il doit en informer la Maitrise d’ouvrage pour que ce dernier
prenne les mesures nécessaires.

En cas de danger grave et imminent, le Coordonnateur SPS aura la possibilité de stopper les travaux en partie ou en totalité sans
aucun préavis.

En cas de non-respect répétitif de consignes de sécurité et aprés mise en demeure, il sera fait application des pénalités de I'article
12.3.5 - du présent CCAP.

La Maitrise d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre se réservent la possibilité de réaliser des audits de respect des consignes des régles
d’hygiéne et notamment des mesures de prévention des risques infectieux fongiques.

Sur simple convocation du CSPS, le titulaire et les sous-traitants désignés sont tenus d’étre présents au CISSCT.

17.2.2 Présence de patients a proximité

Le chantier se déroulant dans I'enceinte d’un site hospitalier en activité, toutes les dispositions devront étre prises pour isoler le
chantier du public, des patients, des flux ambulances, des flux patients, des flux logistiques et des publics accédant au site.

Le chantier devra étre cl6turé et tenu constamment fermé.
La présence permanente de patients impose des régles strictes de travail :
e Outillage et matériaux devront étre surveillés pendant I'opération,
e Atout moment, les outils et matériaux seront stockés hors de portée des patients,
e Leslocaux seront laissés propres quotidiennement,
o Dans tous les cas de figure, les relations avec les personnes hospitalisées ne sont pas autorisées,
e Tous les personnels des entreprises extérieures sont soumis au « devoir de discrétion »,
g
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e  Pour tout probléme ou toute interrogation, les personnels des entreprises extérieures doivent impérativement s’adresser
a la Maitrise d’ceuvre, au Maitre d’ouvrage, a I’Assistant du Maitre d’ouvrage et a I'équipe médicale présente en
permanence.

Le Titulaire supportera les dépenses entrainées par I'organisation collective des PPSPS et du CISSCT.

17.2.3Facilités fournies par la Maitrise d’ouvrage

L'installation de chantier du Titulaire bénéficie des facilités suivantes : les emplacements pour ses installations de chantier et dépots
provisoires de matériels.

Les dispositions pour les raccordements et consommations de fluides et énergies seront, jusqu’a la levée des derniéres réserves,
intégralement a la charge du Titulaire. Les principes de raccordement sont définis au niveau du dossier de consultation des
entreprises. L’ensemble des réseaux nécessaires au projet sont disponibles & proximité, dans I’emprise privée de I'établissement.

La localisation des emplacements a été précisée dans I'Offre.

La Maitrise d’ouvrage refacturera au Titulaire I'ensemble des consommations dudit Titulaire de fluides et d’énergie pour exécuter
le présent CCAP, étant précisé que le relevé des consommations s’opérera sur la base des compteurs posés par le Titulaire.

Des vérifications de métrologie sur les compteurs seront a réaliser annuellement par le Titulaire.

17.2.4Installations a réaliser par le Titulaire
Pour la Maitrise d’ouvrage ou ses représentants

Le Titulaire mettra a disposition de la Maitrise d’ouvrage :

e Un local pour une salle de réunion avec mobilier pour 30 personnes, un tableau pour affichage des plans, un acces
internet, une cafetiére électrique avec consommables, une imprimante/scanner A3 couleur avec consommables. Ce
local sera éclairé, chauffé et rafraichi. Son nettoyage régulier sera a la charge du Titulaire. Cette salle sera totalement
indépendante de toute autre piéce (bureaux des équipes du chantier, etc.) avec sortie directe sur I'extérieur,

e les bureaux tels que définis a I'article 16.2.3du CCAP,

e des casques de chantier, des chasubles de signalisation réfléchissante, des lunettes de chantier, des gants de
protection et des paires de bottes pour au moins 20 personnes,

e 1 salle d’échantillon et prototypes,

e WC séparés hommes/ femmes et lavabos.

Ces locaux ferment a clef (fourniture de 5 jeux de clefs) et sont munis de dispositifs anti-effractions. L'entretien et le nettoyage sont
prévus 2 fois par semaine. Les consommations et consommables, ainsi que I'enlevement des locaux en fin de travaux sont a la
charge du Titulaire.

Pour le personnel

Ces locaux, conforment aux exigences du PGC SPS, comprennent : un local pour la direction des travaux du Titulaire, des vestiaires,
des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de I'éclairage naturel, leurs normes étant au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur et fonction de I'effectif maximal envisage.

Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier devront toujours étre adaptées aux effectifs. Les accés aux locaux du
personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

17.2.5Nettoyage de chantier et de la voirie

Le Titulaire sera tenu de nettoyer les locaux au fur et a mesure de ses interventions. Si ce nettoyage n'est pas réalisé correctement,
la Maitrise d’ouvrage chargera une entreprise de son choix de ce travail aux frais du Titulaire.

Lors des travaux, le Titulaire sera tenu de maintenir en état de propreté satisfaisant la voirie, et en particulier les abords immédiats
du chantier y compris sur la voirie publique. Les boues éventuelles répandues sur la voirie existante seront aussitdt balayées et
lavées a la lance & eau.

Des aires de lavage des roues seront mises en place a I'accés du chantier par le titulaire.

e
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17.3Continuité de service du site

Les interventions sur les installations existantes de fluides et énergie, nécessitant ou non des coupures devront étre programmeées
avec la Maitrise d’'ceuvre, le Maitre d’ouvrage et I'Assistant du Maitre d’ouvrage afin de minimiser leur incidence sur le
fonctionnement du site et les activités du Maitre d’Ouvrage dans son ensemble et étre compatible avec les obligations de continuité
et sécurité des soins. Elles devront étre expressément prévues en dehors des horaires d’activité « critique » a définir en concertation
étroite avec le maitre d’ouvrage.

Pour les raccordements sur tout réseau existant, nécessitant ou non une coupure, un préavis de 3 semaines minimum devra étre
respecté. Les coupures pourront étre organisées hors des horaires/jours classiques de chantier, afin de minimiser leur impact sur
les activités de soins. Les coupures de chauffage seront proscrites lors des périodes de chauffe, d’octobre a juin. Dans le cas contraire
ou d’'impossibilité technique a justifier, le Titulaire assumera toutes les dispositions pour assurer un confort thermique au sein des
locaux concernés par la coupure de chauffage.

Le systéeme de sécurité incendie, de désenfumage, de traitement d’air et d’alimentation électrique des batiments sur lesquels le
projet se raccorde devra étre maintenu impérativement durant la totalité de la durée des travaux.

Les coupures d’eau propres ne pourront étre envisagées qu’en respectant les exigences de lutte contre les maladies nosocomiales,
et notamment prohiber tout développement de bactéries comme la Legionella. Les coupures d’eau seront pour cette raison
soumises a un protocole de désinfection avant remise en service défini par I’hdpital aux frais du Titulaire.

17.4Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public

En complément a I'Article 34 du CCAG Travaux, les dispositions particuliéres a respecter par le Titulaire chargé de I'exécution des
travaux pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, sont les suivantes :

e Etablissement d'un constat contradictoire de I'état de la voie publique d'acces,

e Maintenance de cette voie a I'état actuel pendant la durée des travaux,

e Plan de circulation a soumettre aux services municipaux ou métropolitains compétents.

La signalisation (horizontale et verticale) nécessaire a la réalisation du chantier (feux, etc.) est entierement a la charge du Titulaire.

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, le Titulaire supportera seul les frais de remise en état des dégradations qu’il aura
causées aux voies publiques.

Par dérogation a I'article 34.3 du CCAG Travaux, le Titulaire supportera seul les conséquences d’une éventuelle modification des
conditions d’usage des voies publiques.

Le Titulaire informe la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et son Assistant de I'ensemble des demandes d’autorisations de voirie
et autres autorisations et déclarations nécessaires au commencement du chantier.

17.5Sujétions résultant de 'intervention des concessionnaires de réseaux
Les concessionnaires de réseaux devront intervenir en coordination et interface avec le Titulaire.
A cet effet, la Maitrise d’ceuvre définira en lien avec chaque concessionnaire leur date d’intervention.

Le Titulaire prendra acte des interventions de chaque concessionnaire et adaptera son planning en conséquence, sans prétendre a
réclamation ou indemnité, ou prolongation de délais.

17.6Tenue a jour des plans d’exécution et documents de chantier

Le Titulaire tiendra en permanence dans la plateforme de gestion documentaire collaborative (décrite a I'’Annexe 5 du présent
CCAP), tous les documents a jour le concernant, ainsi que la liste de ces documents avec dates des approbations concernant
I'opération (plans, notes, etc..). Ces documents seront réservés a I'ensemble des acteurs de I'opération dont le maitre d’ouvrage.

17.7Réunions au cours des travaux

En complément de I'Article 3.9 du CCAG Travau, il est précisé les éléments suivants.

Pendant toute la durée de réalisation des travaux, les réunions suivantes sont organisées :
e Réunions de chantier entre le titulaire et ses sous-traitants,

e
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e Réunions de pilotage,
e  Réunions des maitrises.

Réunions de chantier entre les membres du Titulaire et leurs sous-traitants

Les réunions de chantier sont hebdomadaires et dirigées par la Maitrise d’ceuvre qui en établit le compte-rendu et le transmet dans
les 48 heures aux intéressés, au Maitre d’ouvrage et a I’Assistant du Maitre d’ouvrage. Le titulaire devra participer a I'organisation
et & la direction des réunions de chantier.

La participation de la Maitrise d’ouvrage et de I’Assistant de la Maitrise d’ouvrage a ces réunions n’est pas obligatoire.

Le représentant du titulaire est tenu d'assister aux réunions de chantier ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le
Titulaire et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier. Sa présence étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque
titre que ce soit, entraine sa responsabilité.

Réunions de pilotage

En complément des réunions de chantier prévues ci-dessus, des réunions de pilotage hebdomadaires ont lieu aux jours et heures
fixées conjointement par le Maitre d’Ouvrage, son Assistant, la Maitrise d’ceuvre et le Titulaire. Elles sont dirigées par la Maitrise
d’ceuvre qui en établit le compte-rendu.

Le représentant du titulaire est tenu est tenu de participer aux réunions de pilotage hebdomadaires.

La Maitrise d'ceuvre, la Maitrise d’ouvrage et son Assistant se réservent le droit de convoquer aux réunions de chantier les
entreprises sous-traitantes ou cotraitantes en présence des membres du Titulaire sus évoqués.

Réunions des maitrises

Enfin, des réunions des maitrises sont organisées mensuellement, aux jours et heures fixées conjointement par le Maitre d’Ouvrage,
son Assistant, la Maitrise d'ceuvre et le Titulaire. Elles sont dirigées par I'Assistant du maitre d’ouvrage qui en établit le compte-
rendu.

Le représentant du titulaire est tenu de participer aux réunions mensuelles des maitrises. Le Contrdleur technique et/ou le
Coordonnateur SPS peut étre convoqué a ces réunions.

A chacune de ces réunions des maitrises, le Titulaire devra notamment informer de :

e L’état d’avancement des études d’exécution. Sur la base de la liste prévisionnelle des documents, il sera précisé quels sont
ceux qui sont visés (voir point suivant), ceux diffusés en cours d’examen et ceux en cours de reprise avec la date
prévisionnelle de nouvelle diffusion. Ces éléments détaillés devront étre complétés d’'une page synthétique permettant
d’apprécier I'avancement global des études d’exécution. L’état d’avancement des études d’exécution comprendra les
études de synthése et la validation des échantillons, témaoins et coloris,

e L’état d’'avancement des visas de la maitrise d’ceuvre et des avis favorables, suspendus ou défavorables du bureau de
contrdle, du coordonnateur SPS (ce tableau précisera la référence des piéces transmises pour avis, les dates de
transmission et demande d’avis/visas, les dates d’avis/visas et la nature des avis/visas),

e L’état dessuivis obligatoires du coordonnateur SPS en termes de prévention, de sécurité et de protection de la santé (état
des visites d’inspection des intervenants et état des PPSPS par cotraitants et sous-traitants, réponses aux observations
formulées dans le registre journal...),

o [’état de la liste mise a jour des sous-traitants agréés ou en cours de demande d’agréement,

e [’état d’avancement du planning ligne a ligne par ouvrage au regard du planning prévisionnel et du DPGF du marché,

e [’état d’avancement des ordres de service (0OS), des avenants aux marchés, des demandes de travaux modificatifs (DTM)
et des fiches de travaux modificatifs (FTM), et des devis en cours ou a venir.

17.8Dossier photographique du chantier

Un dossier photographique et vidéo par drones du chantier avec prises de vue hebdomadaires sera établi par le Titulaire et déposé
sur la plateforme de gestion documentaire collaborative mensuellement au fur et & mesure de sa constitution pour acces par le
maitre d’ouvrage.

Les fichiers de prises de vue déposés sur la plateforme de gestion documentaire devront étre en format natif et/ou JPEG.
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Le Titulaire remettra également un dossier trimestriel de sélection des photos, ainsi qu’un rapport photographique final.

17.9Visites de chantier

Le Titulaire organise, pour la Maitrise d’ouvrage, son assistant, la Maitrise d’ceuvre, le contréleur technique et le coordonnateur
SPS une visite hebdomadaire de chantier durant la période d'exécution des travaux.

D’autres visites de chantier pourront étre réalisées par chacun des intervenants pour mener a bien leur mission.

La Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage, accompagné de toute personne de son choix, se réserve le droit de provoquer d’autres
visites de chantier. Le Titulaire doit alors mettre en ceuvre tous les moyens pour faciliter ces visites.

La Maitrise d'ceuvre, la Maitrise d’ouvrage et son Assistant, accompagnés du Titulaire, organiseront pour les futurs utilisateurs de
I'ensemble immobilier des visites de chantier durant la période d'exécution des travaux.

Article 18- Controle et réception des travaux

18.1Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux — Marche a blanc

18.1.1Essais et controbles

Les essais et contrles d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou les études de détail et
descriptifs, seront assurés par le Titulaire sous le contr6le de la Maitrise d’ceuvre, du Contréleur technique, a qui il devra apporter
la preuve de la réalisation de ces essais, ainsi que les résultats obtenus.

Les dispositions de I'Article 24.4 du CCAG Travaux, relatifs aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en
ceuvre, sont applicables a ces essais.

Toute procédure d'assurance qualité exigée par le contrdleur technique, issue d'un plan assurance qualité ou d'un autocontrdle,
devra étre mise en ceuvre, a ses frais, par le Titulaire, qui devra en justifier et en fournir les résultats.

L'autocontréle comprend au minimum les essais et vérifications prévus par I'attestation de fonctionnement de I’AQC, toutes les
consommations étant a la charge du Titulaire.

Tous les programmes d’essais et de contr6le pour la totalité des réseaux concernant I'ouvrage seront préalablement définis par le
Titulaire et soumis a I'avis de la Maitrise d’ceuvre, de la Maitrise d’ouvrage, de I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage et du Controleur
technique.

Sont en outre a la charge du Titulaire les essais et contrdles des ouvrages non définis dans le Marché deés lors que leur résultat ne
permet pas |'acceptation en I'état des ouvrages concernés. En dérogation de I'article 38 du CCAG Travaux, les essais et controles
prescrits par le Maitre d’ceuvre sont a charge du Titulaire.

Les résultats de ces vérifications et essais et vérifications sont consignés dans les procés-verbaux faisant I’objet de I'attestation de
fonctionnement de I’AQC (Agence Qualité Construction).

Les prélevements d'air et de surface des locaux & environnement contrélés seront réalisées a charge du Titulaire par un laboratoire
d’hygiéne indépendant.

La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis par le Marché. Si les essais donnent des
résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par la Maitrise d’ouvrage ; si les résultats sont insuffisants, ils seront a la charge du
Titulaire.

Les dispositions de I'article 39 du CCAG Travaux peuvent le cas échéant étre mises en ceuvre par la Maftrise d’ouvrage.

18.1.2 Procédure de qualification et marche a blanc

Pour chaque local présentant des contraintes spécifiques d’utilisation et de variables d’environnement, une procédure spécifique
de qualification sera mise en ceuvre par le Titulaire et a ses frais, préalablement aux opérations préalables a la réception réalisées
par la Maitrise d’ceuvre.
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Le contenu de cette procédure, ainsi que les locaux et matériels qui en sont I'objet, est précisé dans I'offre du Titulaire, qui fait
partie des pieces contractuelles. Toute modification de cette procédure devra avoir recu I'accord préalable de la Maitrise d’ceuvre.

Cette procédure de qualification doit étre réalisée par des prestataires indépendants qui devront avoir recu I'agrément préalable
de la Maitrise d’ouvrage :

Qualification initiale et qualification fonctionnelle :

e Laprocédure proposée permettra notamment de valider la propreté particulaire de I'air pour les locaux de classe 1SO
5a 8 (selon norme ISO 14644 — NF S 90 351),

e Pourchaque local, la procédure proposée par le Titulaire décrit de maniére exhaustive la liste des parameétres contrélés
lors de la certification,

e Traitement d’air selon spécification du Dossier de Consultation des Entreprises, et notamment NF S90-351 d’Avril
2013. Les points de contrdle porteront sur la totalité des contraintes techniques fixées par le Dossier de Consultation
des Entreprises: filtration terminale (selon ISO 14644-3), cinétique d'élimination des particules, classe
microbiologique, température intérieure, gradient de pression, taux de renouvellement d’air,

e Réseaux d’eau potable et d’eaux « techniques » (adoucie) : potabilité selon spécification du Dossier de Consultation
des Entreprises,

e Gaz médicaux et air comprimé médical, selon spécification du Dossier de Consultation des Entreprises et
réglementations en vigueur,

e Etats de surface et paramétres microbiologiques selon spécification du Dossier de Consultation des Entreprises.

Marche a blanc
- La procédure prévue par le Titulaire décrit les modalités de validation de I'ensemble des paramétres aprées 7 jours de
fonctionnement en conditions réelles d’exploitation.

Les résultats de la procédure prévue au présent article sont impérativement communiqués a la Maitrise d’ceuvre, avec copie a la
Maitrise d’ouvrage et a son Assistant avant les opérations préalables a la réception prévues a I'article 18.2.1 — du présent CCAP.

La qualification due par le Titulaire pourra étre réalisée avec ou sans installation des équipements fournis et posés par le Maitre
d’ouvrage, sans impact sur le délai et le cout de I'opération. En fonction de ses procédures internes de qualification, le Maitre
d’ouvrage pourra installer ses équipements avant les qualifications dues par le Titulaire ou gérer leur qualification aprés réception
des ouvrages.

En cas d'installation des équipements du Maitre d’ouvrage avant réalisation des qualifications du Titulaire, il sera réalisé des mises
a disposition des locaux conformément a I'article 18.3 du CCAP.

Cette procédure de qualification et de marche a blanc est intégrée aux délais contractuels et permettra de valider de maniére
définitive I’ensemble des parameétres contrdlés lors de la certification.

18.2Réception partielle et réception totale
Il est dérogé aux articles 41, 42 et 43 du CCAG Travaux.

Les articles 18.2.1, 18.2.2 et 1.2.3 ci-apreés s’appliquent en cas de réception totale et de réception partielle.

18.2.1Opérations préalables a la réception
18.2.1.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le Titulaire avise la Maitrise d’ceuvre et a lafois la personne représentant la Maitrise d’ouvrage, I’ Assistant de la Maitrise d’ouvrage,
le Contréleur technique et le Coordonnateur SPS par écrit, de la date a laquelle il estime que :

e Les travaux ont été achevés ou le seront,

e Le procés-verbal de vérification de la conformité des ouvrages a ou aura été établi conformément aux obligations visées
ci-apres,

o Lesréserves émises dans le cadre des essais et contrdles réalisés au cours des opérations de vérification effectuées par le
Maitre d’ceuvre susvisées ont ou auront été levées.
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Dans ce cadre, le Titulaire diffuse un procés-verbal de vérification de la conformité des ouvrages exécutés conformément aux
obligations contractuelles et aux régles de I'art.

Le Procés-Verbal signé et daté sera transmis par le Titulaire a la Maitrise d’ceuvre et a la fois au Maitre d’ouvrage dans les 5 jours
ouvrés a compter de la date de réalisation du constat et détaillera:

e Lareconnaissance des ouvrages exécuteés,

e Les épreuves prévues par le marché,

e Laconstatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,

e Laveérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant

leur garantie,

¢ La constatation éventuelle de dysfonctionnements, d’imperfections ou malfacons,

e Laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux,

e Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces constats devront porter sur I’'ensemble des ouvrages et sur le bon fonctionnement des installations.

Les opérations préalables a réception de la Maitrise d’ceuvre, ne pourront démarrer qu’apres réception du proces-verbal du
Titulaire établi selon les termes du présent article. La Maitrise d’ceuvre fixe et communique au Titulaire la ou les date(s) de
réalisation des opérations de réception, qui doivent se tenir dans un délai de 60 jours suivant la date de réception des documents
précités. Sila Maitrise d’ceuvre n’a pas communiqué la ou les dates de réalisation de ces opérations dans un délai de trente jours
suivant la date de réception des documents précités, ou précisé les motifs pour lesquels il refuse, le Titulaire la met en demeure
de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception se référant au présent article. La ou les date(s) des OPR, ou les
motifs de refus de la Maitrise d’ceuvre, doivent étre communiqué(s) par la Maitrise d’ceuvre dans un délai de 15 jours suivant la
réception de cette mise en demeure. A défaut, le Titulaire pourra adresser une nouvelle LRAR fixant les dates des OPR dans un
délai de 15 jours a compter de la réception de cette LRAR.

Les opérations préalables a la réception se font en présence de la Maitrise d’ouvrage assisté de son Assistant a la Maitrise d’Ouvrage,
du maitre d’ceuvre, du Contréleur technique et du Coordonnateur SPS.

En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention aux proces-verbaux correspondants et ces procés-verbaux leur
sont alors notifiés ; les retards causés par leur absence constituent des retards dans le délai global d'exécution du Marché. Ces
opérations sont, malgré leur absence, considérées comme contradictoires.

Le Titulaire aura a sa disposition un systéme collaboratif décrit en annexe 5 du présent CCAP, afin de réaliser les opérations de
réception.

Pendant les opérations préalables a la réception la Maitrise d’ceuvre et le Contrdleur technique procédent, le Titulaire ayant été
convoqué, aux essais, contréles et vérifications définis dans le marché et dans le rapport initial de contréle technigue.

La Maitrise d’ceuvre vérifie si les prestations sont conformes aux prescriptions des piéces contractuelles quant au programme de
définition des ouvrages, équipements et installations et exigences générales.

Le Contréleur technique vérifie les résultats des essais et effectue tous les contrdles découlant de sa mission. Le Titulaire devra lui
apporter tous les éléments nécessaires a I'exercice de sa mission.

Tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages et matériels doivent offrir, a I'achévement des travaux, un état et une
fiabilité identiques a ceux qu'ils présentent a I'état neuf, méme s'ils ont été utilisés pour les besoins du chantier.

Ces opérations font I'objet d'un ou plusieurs proces-verbaux dressés sur-le-champ par la Maitrise d’ceuvre et signés par elle et par
le Titulaire. Si le Titulaire refuse de signer un procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au Titulaire.

Le DOE, transmis au plus tard lors de la réception des travaux, est soumis au contrdle de la Maitrise d’ceuvre, qui en vérifie la
constitution et la véracité, dans les limites des constats pouvant étre opéreés.

Selon I'article 41 du CCAG travaux, la Maitrise d’ceuvre élabore un procés-verbal récapitulatif de toutes les visites préalables et
propose a la Maitrise d’ouvrage de prononcer ou non la réception avec une date d’achévement, et fournit le cas échéant une liste
de réserves avec les délais de levée correspondants. Il notifie ce procés-verbal au Titulaire.

L'ouvrage est soumis aux visites de la commission de sécurité et celles nécessaires a I'établissement des constats contradictoires de
reconnaissance des ouvrages exécutés en vue de la prise de possession. Par conséquent, la proposition visée a I'alinéa précédent
ne pourra étre établie qu'apres la réalisation de la derniére de ces visites ou des constats.
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Si la Maitrise d'ceuvre constate, lors des opérations préalables a la réception, que, contrairement a I'avis d'achévement des travaux
délivré par le Titulaire, les travaux ne sont pas achevés, il dresse un procés-verbal mettant fin aux opérations préalables a la
réception. La procédure débutant au premier alinéa du présent article doit alors étre reprise.

Le maitre d’ceuvre pourra également proposer au maitre d’ouvrage de mettre fin aux opérations préalables a la réception, dans le
cas ou les titulaires des marchés de travaux n’auraient pas fourni les éléments suivants :

- les piéces visées au CCTP,
- les documents techniques et administratifs nécessaires a la livraison et a I'exploitation des ouvrages tels que :
o les fiches de contréles et essais internes effectués pendant les travaux,
les attestations de conformité,
les procés-verbaux d’essais,

les attestations de conformité aux labels demandés pour I'opération,

les attestations de conformité, pour les installations relevant des regles édictées par des compagnies d’assurance,

o]
o]

o]

0 les attestations de conformité ou procés-verbaux de mise en services, délivrés par les services publics concernés,

o]

0 lesattestations de conformité ou procés-verbaux d’essai, réaction au feu, des matériels et matériaux mis en ceuvre,
o]

un dossier provisoire d’exploitation comprenant tous les schémas, notices d’exploitation, etc. permettant I'exploitation
provisoire de I'ouvrage,

et remise au coordonnateur SPS des documents indispensables a la constitution du DIUO.

Les opérations préalables a la réception peuvent se dérouler sur plusieurs journées et sont formalisées via un systéme informatisé.

18.2.1.2 RECEPTION DES OUVRAGES

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception dressé par la Maitrise d’ceuvre, de ses propositions, et des avis du
Contrdleur technique, le Maitre d’ouvrage décide si la réception des travaux est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec
réserves :
e S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au
Titulaire dans les 45 jours suivant la date du procés-verbal,
« S'il considere que les travaux ne sont pas achevés, il dresse un procées-verbal indiquant au Titulaire que I’'ouvrage ne peut
pas étre réceptionné a la date d’achévement des travaux indiquée par le Titulaire selon les termes de I'Article 18.2.1 du
présent CCAP.

La réception des travaus, si elle est prononcée, prend effet a la date retenue pour I'achévement des travaux.

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, la
Maitrise d’ouvrage peut décider de prononcer la réception des travaux, sous réserve que le Titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans un délai qui n‘excéde pas 3 mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Aucune réception tacite ne peut intervenir.

18.2.2 Exécution ultérieure d’épreuves

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées apres une durée déterminée de service des ouvrages, ou a certaines
périodes de I'année, la réception des travaux ne pourra étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie de parfait achévement, ne sont pas concluantes la réception est
rapportée.
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18.2.3Réception et réserves
18.2.3.1 DECISION DE RECEPTION

La date d'effet de la réception (y compris partielle), point de départ des garanties, est la date retenue par le Maitre d’ouvrage pour
I'achevement des travaux (objet de cette réception partielle le cas échéant).

Le transfert de la garde des ouvrages réceptionnés, du Titulaire a la Maitrise d’ouvrage, intervient le premier jour ouvré suivant la
date de notification de la décision de réception ou de réception partielle, a 12 heures.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'ouvrage, doit étre précédée de leur réception, y compris pour les
éventuelles réceptions partielles dans le cas de prises de possession de parties de batiments.

Toutefoais, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception et/ou a la réception partielle, sous
réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

18.2.3.2 RESERVES

Lorsque la réception (y compris partielle) est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai maximum mentionné dans le procés-verbal des opérations préalables a la réception, ou en I’absence
d’un tel délai, dans un délai de 3 (trois) mois a compter de la date de notification de la décision de réception.

Les interventions sur le site et dans les batiments, dans le cadre de la levée des réserves, seront strictement planifiées et encadrées
compte-tenu des exigences éventuelles d'exploitation et soumises a autorisation de la Maitrise d’ouvrage induisant des possibles
travaux en dehors des heures d’ouverture du batiment. Les délais visés a |'alinéa précédent en tiendront compte, et le Titulaire ne
pourra élever aucune contestation ni s'exonérer du délai de ce fait.

Au cas ou des réserves ne sont pas levées dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, les faire lever aux frais et risques du Titulaire.

18.2.3.3 NON-CONFORMITES MINEURES

Si certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, ne sont pas entierement conformes aux spécifications du Marché, sans que
les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, le
Maitre d’ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception (le cas échéant
partielle) des travaux est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.

18.2.4Réception partielle
La fixation par le Marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai
d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette
partie d'ouvrage.

Les dispositions des articles 18.2 et suivants ci-avant s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des dispositions du présent
article.

La prise de possession par la Maitrise d’ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception partielle dans les conditions prévues au Marché et précisées le cas échéant par ordre
de service. Ces conditions comportent au moins I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

L’intervention d’une réception partielle ne modifie pas les dispositions applicables pour I’établissement des décomptes, stipulées
au présent CCAP.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des sretés ne sont applicables qu'a I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement de I'ensemble des travaux.
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18.3Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Cet article se substitue a I'article 43 du CCAG Travaux.

Le présent article s'applique lorsque le Marché, ou un ordre de service, prescrit au Titulaire de mettre, pendant une certaine période,
certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages a la disposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font
I'objet du Marché, d'installer ou de faire installer par d’autres entreprises des équipements sont hors marché de travaux de
I’entreprise générale, dont la mise en place doit intervenir avant I'achévement des travaux faisant I'objet du présent Marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, le titulaire procédera a la protection de ces ouvrages

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre la Maitrise
d’ouvrage (et/ou l'assistant & la Maitrise d’Ouvrage), la Maitrise d'ceuvre, le Titulaire et les équipementiers hors marché de travaux.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi
mis a la disposition de la Maitrise d’ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent
pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées a la
Maitrise d’ceuvre, en mettant en copie la Maitrise d’ouvrage et a I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé entre la Maitrise d’ouvrage
(et/ou I'assistant a la Maitrise d’Ouvrage), la Maitrise d’ceuvre, le Titulaire et les équipementiers hors marché de travaux.

Aprés la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, le titulaire enlévera a la protection de ces ouvrages.

Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le Titulaire n'est pas responsable de la garde des ouvrages
ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage.

Le présent article s’applique notamment pour la mise en place des différents équipements que pourrait mettre en ceuvre la Maitrise
d’ouvrage avant la fin des travaux.

La mise & disposition anticipée et provisoire de locaux pour la Maitrise d’ouvrage concerne a minima les locaux suivants

o *Salles d’opération

*Salle IRM

*Salle scanner

*Salles de neuroradiologie interventionnelle

*Postes de commandes des salles précitées

*Locaux techniques réservés aux équipementiers hors marché de travaux pour les salles précitées.
*Locaux vestiaires

O o0OO0OO0O0Oo

La Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de demander d’autres mises a dispositions anticipées et provisoires pour les besoins de
I’'opération

NOTA : La notion de provisoire signifie que les locaux seront mis a disposition de la Maitrise d’Ouvrage le temps que les
équipementiers mandatés par cette derniére effectuent leurs travaux.

Par ailleurs, la mise a disposition anticipée et définitive de locaux pour la Maitrise d’ouvrage concerne a minima les locaux suivants :

0 *Locaux VDI

O *Local DSP

0 *Local Autocom
0 *Local GSM

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, le titulaire procédera a la fin des travaux de ces derniers.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre la Maitrise
d’ouvrage (et/ou l'assistant a la Maitrise d’Ouvrage), la Maitrise d’ceuvre, et le Titulaire et les équipementiers hors marché de
travaux.
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La Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de demander d’autres mises a dispositions anticipées et définitives pour les besoins de
I’'opération

NOTA : La notion de définitif signifie que les locaux seront mis a disposition de la Maitrise d’Ouvrage de maniére définitive.
L’accés a ces locaux par I'entreprise générale ne pourra se faire qu’aprés avoir demandé I'autorisation a la Maitrise d’Ouvrage

18.4Formations aprés exécution

Afin que la Maitrise d’ouvrage, ses agents, ses prestataires de maintenance et d'entretien, soient pleinement opérationnels au
moment de la prise de possession des ouvrages, le Titulaire remettra, au fur et & mesure de leur exécution, les notices de
fonctionnement, de maintenance et d'entretien de tous les égquipements et composants du batiment.

En outre, pour tous les équipements techniques et biomédicaux le nécessitant, le Titulaire assurera, a ses frais, préalablement a la
prise de possession des ouvrages par la Maitrise d’ouvrage, une formation des agents et prestataires que la Maitrise d’ouvrage
désignera, relative a la configuration et a la conduite des installations.

Le Titulaire transmettra a la Maitrise d’ceuvre, a la Maitrise d’ouvrage et a son assistant, pour avis avant la date de réception
envisagée, un planning des formations envisagées afin de permettre a la Maitrise d’ouvrage d’organiser la présence des équipes
concernées par lesdites formations.
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CHAPITRE 3- GARANTIES ET ASSURANCES

Article 19- Assurances exigées du Titulaire

D’une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur en
France quelle que soit la nationalité des entités qui le compose.

A ce titre, et sans préjudice des autres responsabilités éventuellement applicables, les intervenants répondent notamment de leur
responsabilité contractuelle, des responsabilités et garanties sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1240 et
suivants, 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil. Le Titulaire répond en outre des garanties mises a sa charge par les articles 1788 et
1792-6 du code civil.

Les fabricants sont, quant a eux, tenus notamment aux responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de I'article
1792-4 du Code Civil.

Il est de la responsabilité du titulaire de veiller a la fourniture au Maitre d’ouvrage de toutes les attestations d’assurance exigées
des intervenants au chantier et de veiller a ce que les assureurs de ces intervenants soient autorisés a pratiquer la branche
d’assurance concernée sur le territoire frangais, aient une marge de solvabilité suffisante et/ou un classement satisfaisant auprés
des grandes agences de notation.

Les attestations d’assurance annuelles seront communiquées chaque année.

Le Titulaire sera seul responsable de la communication, en temps utile, & ses assureurs (et/ou ses sous-traitants éventuels) du
présent article « in extenso », ainsi que des informations relatives a I'opération considérée.

Les conséquences dommageables d'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront a la charge exclusive du Titulaire,
aucune réclamation ne pouvant étre formulée a I'encontre du Maitre d’ouvrage, ses représentants et / ou ses assistants, pour un
défaut d'information en application du présent article.

Chacun des membres du Titulaire lié au Maitre d’ouvrage directement par contrat de louage d’ouvrage devra justifier des garanties
suivantes.

19.1Police responsabilité civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison ou
réception)

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard aux caractéristiques du chantier
et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en vertu du droit francais, y compris les dispositions
contractuelles, a I'égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris le Maitre d'Ouvrage.

Cette assurance est une police personnelle de responsabilité civile couvrant les dommages de toutes natures (y compris les
atteintes accidentelles a I'environnement) causés aux tiers et /ou au Maitre d’ouvrage et s'exercant :

1. Pendantladurée des travaux

Du fait notamment des travaux avant réception, et/ou du fait de son personnel en activité de travail et/ou de ses sous-
traitants, et/ou des matériels et/ou des machines et/ou des matériaux qu'il utilise, y compris les installations fixes et/ou
provisoires de chantier.

2. Aprés réception des travaux

De convention expresse, et nonobstant toute disposition réglementaire ou jurisprudentielle contraire, du fait
d'événement engageant la responsabilité délictuelle et/ou quasi délictuelle et/ou contractuelle du constructeur en vertu
des articles 1382 a 1384 et 1147 du code civil (y compris des dommages accidentels causés a I'environnement) et ce,
jusqu'aux délais de prescription [égaux énoncés notamment par le Code civil.

Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d’ouvrage ne fera jamais obstacle a
ce que le Titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier notamment si sa responsabilité civile professionnelle,
ou celle de ses sous-traitants, venait a étre recherchée et / ou engagée a la suite de la réclamation d'un tiers du fait de
dommages découlant de I'exécution fautive du présent Contrat. Cette précision s’appliquera particulierement en cas de
réclamations de tiers ayant pour fondements des troubles anormaux de voisinage.
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Aussi, cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la responsabilité
de l'intervenant peut étre recherchée.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non a un dommage
corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.

Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des intervenants, en fonction de
I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture qui lui semblerait nécessaire, en nature de garantie ou en
montant de couverture.

Les polices du titulaire doivent impérativement offrir au minimum, les montants de garanties suivants :
e Dommages corporels : 30.000.000 € par sinistre,
o Dommages matériels et immatériels : 30.000.000 € par sinistre,
e Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel : 5.000.000 € par sinistre.

Les polices des sous-traitants doivent impérativement offrir au minimum, les montants de garanties suivants :
e Dommages corporels : 15 000 000 € par sinistre,
¢ Dommages matériels et immatériels : 15 000 000 € par sinistre,
e Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel : 2.500.000 € par sinistre.

Pour mémoire, il est donné ci-apres la définition des dommages immatériels :
o |l s'agit du préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de I'interruption d'un service rendu par
un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice consécutif a un événement dommageable,
e Ou encore de I'engagement de dépenses exceptionnelles qui seraient la conséquence directe de dommages matériels
garantis au titre de la responsabilité civile.

Le Titulaire transmettra a la Maitrise d’ceuvre, au Maitre d’ouvrage et a son Assistant les attestations détaillées des contrats
d’assurance couvrant le titulaire.

Les montants de garantie devront étre stipulés par sinistre en cours de chantier et pourront étre stipulés par sinistre et par an aprés
livraison ou réception.

Le Maitre d’ouvrage appellera donc le Titulaire en garantie, et/ou son sous-traitant, pour tout dommage qu'il subirait lui-méme
et/ou dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte du Titulaire ou des travaux et/ou prestations qu'il a réalisées.

Enfin, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des
intervenants au titre de la responsabilité civile.

19.2Garantie décennale des ouvrages soumis a I'assurance décennale en vertu de la Loi

19.2.1 Garanties de base

Les intervenants au chantier devront, quelle que soit leur nationalité, se conformer a la Loi 78/12 du 4 janvier 1978 (articles L. 241-
1 et suivants du code des assurances) et textes subséquents et notamment I'ordonnance du 8 juin 2005, a I'obligation d'assurance
qui en découle et étre couverts par une police d'assurance de responsabilité décennale y compris ceux qu'ils donnent en sous-
traitance.

Cette police d’assurance responsabilité civile décennale sera conforme aux clauses types énoncées a I'annexe | de I'article A.243-1
du Code des assurances.

La déclaration a I'assureur responsabilité civile décennale des éventuels travaux de technique non courante, dans le cadre du
présent marché, sera faite par le Titulaire dans tous les cas et impérativement avant tout commencement de travaux.

Les éventuelles surprimes d'assurances (y compris dommages-ouvrage et contrat collectif d'assurances de responsabilités civiles
décennales deuxieme ligne) découlant de la tarification appliquée du fait de travaux de technique non courante restant toujours a
la charge exclusive du Titulaire.

Le Titulaire produira donc dés la premiére demande du Maitre d’ouvrage une attestation d'assurance responsabilité civile décennale
de son assureur en titre valable a la date de I'attribution du marché et a la date de I'ouverture du chantier.
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Le contrat du Titulaire devra garantir le paiement des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a contribué
ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniqguement indivisibles, au
sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité de I'assuré est engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil a propos de travaux de construction, et dans les limites de cette
responsabilité. Le montant de la garantie ne peut étre inférieur au coQt de la construction déclaré par le maitre de I'ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de souscrire a ses frais, dans la limite des possibilités du marché de I'assurances construction,
un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD, conforme a I'article A 243 - 1 Annexe Ill du Code des Assurances), élevant
le montant des garanties des intervenants a hauteur du montant total des travaux et honoraires du chantier soumis a responsabilité
décennale.

Le capital garanti en décennal par les polices de base des constructeurs devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de
capitaux.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles (Qualibat, Qualifelec, ou autres qualifications
équivalentes), de la couverture effective par leurs assureurs des prestations qui leur sont attribués.

19.2.2 Garanties complémentaires

Les intervenants devront étre en outre couverts pour :
o Les dommages engageant la garantie de Bon Fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de I'ouvrage
garanti sur le fondement de I'article 1792-3 du code civil ou des principes dont cet article s'inspire,
o Les dommages éventuels découlant aprés réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants dissociables
desdits travaux neufs,
e Et des dommages immatériels consécutifs a ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a I'ouvrage en cours de travaux, découlant d'un
effondrement, y compris les frais de déblais.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en capitalisation pour les dommages ci-
dessus définis engageant la responsabilité des Constructeurs.

19.3Dommages relevant de la garantie de parfait achévement

Sauf accord des parties augmentant ou diminuant le délai de reprise des ouvrages objet d’un désordre signalé au proces-verbal de
réception ou survenant dans le délai d’un an de garantie de parfait achévement, le Titulaire est tenu de réparer le désordre signalé
dans un délai maximum de 15 jours aprés présentation de la mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec avis de
réception a son dernier domicile connu.

19.4Responsabilité professionnelle des fabricants

Lorsque la conception des ouvrages garantis en décennale prévoit « un ouvrage ou partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
congu et produit pour satisfaire en état de service, a des exigences précises et déterminées a I'avance », les membres du Titulaire
concernés doivent produire avec leurs offres et pour les solutions proposées, les attestations des Fabricants les approvisionnant
ou des importateurs assimilés a des fabricants.

Les garanties des contrats souscrits par le Fabricant couvriront I'ensemble de ses responsabilités et notamment sa
responsabilité décennale lorsque celle-ci est engagée soit sur le fondement de I'article 1792-4 du code civil, soit sur les principes
dont s'inspire cet article du code civil.

De telles attestations seront également exigées par le Maitre d'ouvrage pour toute modification intervenant en cours
d'exécution du marché.

19.5Garantie des dommages aux biens du Titulaire et a ses ouvrages

Le titulaire est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir tous dommages matériels découlant de toutes
sortes de causes : vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute nature, constitutifs ou non a la force majeure
survenant a ses matériels et outils sur le chantier, engins de chantier et installation de tout ordre qui lui sont nécessaires pour
la réalisation du marché.
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Ainsi, le Titulaire fera toujours son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements lui
appartenant et / ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son contrat et non destinés a étre incorporés dans les
ouvrages réalisés objet de son contrat (comme toutes les installations de chantier utilisées comme « base de vie » notamment car
leur garantie est formellement exclue de I'assurance tous risques chantier).

Le Maitre d’ouvrage ne sera jamais gardien des biens du Titulaire laissés sur le chantier, ceux-ci I'étant toujours aux risques et aux
périls du Titulaire, notamment en cas de vol, I'attention de ce dernier étant a nouveau attirée sur la fréquence des vols sur chantier
contre lesquels le Titulaire doit se prémunir au mieux et a ses risques et périls. Une bonne précaution élémentaire consistant a
n'approvisionner le chantier, autant que possible, qu'au fur et a mesure des besoins réels en limitant ainsi au mieux la valeur du
stockage sur site des approvisionnement en métaux convoités et a mettre en place un contrdle d'accés permanent du chantier
(avec une protection périmétrique efficace) assorti le cas échéant d’un gardiennage régulier (en dehors des heures ouvrées) en tant
que de besoin au mieux dés le début du chantier et au plus tard pendant les 3 derniers mois précédant la date prévisionnelle de fin
du chantier et jusqu'a la réception du chantier au-dela de cette période de 3 mois en cas de prolongation de la durée de celui-ci.

Le Titulaire veillera aussi a ce que tous les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non) en circulation sur le site
de l'opération soient assurés conformément a la Iégislation en vigueur et que ceux-ci soient notamment garantis lorsqu'ils
fonctionnent comme outils en circulation et / ou en dehors de toute circulation.

Le cas échéant et s'il le juge utile, le Titulaire s’assurera, avant livraison et jusqu'a complet déchargement sur le chantier, pour les
risques en cours de transport de ses marchandises, matériels et approvisionnement divers du chantier, le Maitre d’ouvrage n'ayant
souscrit aucune garantie « dommages des matériels et marchandises » en cours de transport pour I'approvisionnement du chantier.
A ce titre il est bien rappelé ici que les garanties tous risques chantier ne bénéficient aux marchandises, matériels et
approvisionnement divers du chantier qu'apres leur complet et premier déchargement sur le site du chantier. Les risques de pertes
et/ou de dommages au cours des opérations de transport et lors du premier déchargement sur site restant a la charge exclusive du
Titulaire.

19.5.1 Dommages au matériel de chantier
Le Titulaire fera son affaire des conséquences de dommages imprévisibles ou résultants de la force majeure sur ses biens et
équipements de chantier et ceux de ses sous-traitants, le Marché étant censé comporter le prix de I'assurance sur ces biens. Il ne
pourra faire aucune réclamation au Maitre d'Ouvrage du fait de ces dommages directs.

19.5.2 Assurances des installations de chantier et des bureaux de chantier
Le Titulaire souscrit a ses frais une police d’assurance couvrant les batiments provisoires de chantier, bungalows, base vie, bureaux
et leurs contenus : matériel de téléphonie, serveurs, écrans, imprimantes, transformateurs et onduleurs et autres matériels de
cuisine, réchauds, machines a café, réfrigération, etc. ...

Cette assurance devra garantir les risques habituels :
e D’incendie, dégats des eaux, vols, etc...,
e Risques d’arréts de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces bureaux, risques représentés
par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour le titulaire, les constructeurs non réalisateurs, la Maitrise
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant.

Le Maitre d’ouvrage ne saurait prendre a sa charge les dommages liés a I'imprévision ou a la force majeure, le présent Marché étant
réputé comporter le prix de I'assurance de tous ces risques par le Titulaire.

19.6Garantie des ouvrages de génie civil

Les membres du Titulaire devront couvrir la responsabilité décennale qu'ils peuvent encourir en raison des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et visant d’éventuels ouvrages non soumis a assurance obligatoire de
responsabilité décennale.

La garantie sera en outre étendue aux dommages aux existants éventuels découlant des travaux neufs et survenant aprés
réception et aux dommages immatériels qui résulteraient d'un tel sinistre.

Le montant de garantie de responsabilité décennale devra étre exclusif de toute régle proportionnelle de capitaux.
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19.7 Garantie des ouvrages exceptionnels et/ou travaux de technique non courante

Le Titulaire fera son affaire de trouver auprés de son assureur décennal de premiere ligne, les extensions de garantie en cas de
travaux de grandes portées, de porte a faux ou de grande hauteur constituant des ouvrages exceptionnels ou en cas d’utilisation de
techniques non courantes. Il instruira en liaison avec la Maitrise d’ceuvre et le Contrdleur technique les dossiers de demande d’ATEX
(Avis Technique d’Expérimentation), passe Innovation, etc..., le cas échéant, et informera le Maitre d’ouvrage et son Assistant du
déroulement de ces instructions.

Il fera en sorte que ses assureurs et I'assureur dommages-ouvrage du Maitre d’ouvrage puissent garantir les ouvrages normalement
et sans aucune restriction ou réserves.

19.8 Attestations d’assurances

Le présent article vient en précision de I'article 8.1.3 du CCAG Travaux
Les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale exigées des intervenants devront étre :
e  Produites avant attribution définitive du marché s’agissant du titulaire,
e Transmises avant tout commencement d’exécution du Marché, puis des travaux (assurance responsabilité civile décennale
valable a la date d’ouverture de chantier),
e Adressées sur demande du Maitre d’ouvrage a tout moment de I'exécution de I'ouvrage (assurance responsabilité civile) ;
faute de respecter cette formalité, le Marché de I'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs dans les
conditions prévues a I'article Chapitre 4- 24.1.4 — du présent CCAP.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie d'assurance elle-méme. Elles
devront comporter mention que I'assuré est a jour de ses primes.

S’agissant d’une opération de plus de 15 millions d’euros HT, I'attestation d'assurance décennale devra étre :

¢ Nominative au chantier,

e Comporter le montant prévisionnel des travaux,

- Des garanties complémentaires (Bon fonctionnement des éléments d’équipement, immatériels consécutifs a sinistre de
« décennale » ou de bon fonctionnement, extension aux dommages aux ouvrages préexistants du Maitre d’ouvrage),

- Abroger la régle proportionnelle éventuelle des capitaux,

- Comporter la mention prestations garanties en concordance avec les Marchés réalisés et des qualifications Qualibat
ou Qualifelec,

- Mentionner la date de Déclaration Reglementaire d’Ouverture de Chantier pour les attestations transmises aprés la
notification du marché.

Elle pourra comporter une mention indiquant que son efficacité est subordonnée a la souscription effective du contrat collectif de
responsabilité décennale que le Maitre d’ouvrage s'efforcera de mettre en place dans les meilleurs délais possibles et au plus tard
dans les 12 mois suivant le démarrage des travaux.

Aucun reglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance conforme.

19.9Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par I'assureur dommages-ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance d'assurance du titulaire ou d’un
de ses sous-traitants, toute surprime appliquée par l'assureur dommages-ouvrage du fait d'une absence de qualification
professionnelle reconnue ou du fait de I'utilisation d'une technique particuliére ou de toute autre cause, est automatiquement mise
alacharge du Titulaire, lequel s'engage a la régler au Maitre d'ouvrage dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties du Titulaire au titre
de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée ou plus étendue.

De méme les montants de garantie demandés par le Maitre d’ouvrage ne sauraient valoir limite de responsabilité. Les intervenants
sont libres en effet de souscrire, s'ils le désirent, des montants plus élevés ou des garanties plus étendues que celles demandées
par le Maitre d’ouvrage.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'ouvrage ne dégage en aucune fagon les intervenants au chantier de leurs
obligations vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, de leurs cocontractants et des tiers. Ils restent tenus de garantir le Maitre d'ouvrage de
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toute recherche en responsabilité tant en cours de travaux qu’aprés réception et pendant le délai de garantie décennale apreés
réception tel qu'appliqué par les tribunaux, ou de tout dommage de leur fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations
du présent CCAP (notamment les obligations d’assurance) a leurs sous-traitants.

Article 20- Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage
20.1Assurances dommages-ouvrage

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire une police dommages-ouvrage conforme a I'article A243-1 annexe Il du code
des assurances. Il est par conséquent rappelé que le Titulaire devra étre régulierement couvert par un contrat d'assurance de
responsabilité civile décennale a concurrence du co(t total de I'opération Toutes Taxes Comprises.

En cas d’éventuels surcolts d’assurance du fait du Titulaire, notamment dans I'hypothése d’'une modification des conditions
techniques telles qu'initialement prévues pour la réalisation de son ouvrage et déclarées a I'assureur lors de la souscription du
contrat et pouvant constituer pour celui-ci une aggravation de risque au sens de I'article L.113-4 du code des assurances, le surcolt
d'assurance dommages-ouvrage qui pourrait en découler serait alors mis a la charge financiére exclusive du Titulaire.

20.2Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Le maitre d’ouvrage pourra souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) dont la garantie comportera une
franchise & hauteur de 10 millions d’euros.

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec une clause de renonciation a
recours de I'assureur CCRD a leur égard.

Le Titulaire s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d’ouvrage auquel il donne mandat, pour négocier les clauses
et souscrire pour son compte, conformément a I'article L 112-1 du code des assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant
donné dans I'intérét commun des parties concernées.

L’attestation CCRD sera remise dans les 12 mois suivant le démarrage des travaux.

20.3Assurance tous risques chantier

Le Maitre d’ouvrage souscrira une assurance tous risques chantier (TRC) dans le cadre de cette opération.

20.4Portée des assurances souscrites

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'ouvrage ne dégage en aucune fagon les intervenants au chantier de leurs
obligations vis-a-vis du Maitre d'ouvrage de leurs cocontractants et des tiers. De méme les natures de garantie ou plafonds de
garantie quand ils sont exigés ne dispensent absolument pas les intervenants de se couvrir mieux ou au-dela des exigences
formulées et ne constitue en aucune fagon une limitation de leurs responsabilités et engagements.

IIs restent tenus de garantir le Maitre d'ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait et s'obligent
a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-traitants.

Article 21- Effet de la réception des travaux

La réception des travaux obtenue par le titulaire ne les dégage en aucune fagon vis-a-vis du Maitre d’ouvrage si celui-ci est recherché
par des tiers au chantier a la suite de dommages consécutifs aux travaux. En conséquence le Maitre d’ouvrage pourra exercer tout
recourt en cas de responsabilité du membre du Titulaire concerné, nonobstant la réception prononcée, pour les dommages
corporels matériels et immatériels subis tant par lui que par les tiers.

Article 22- Autres garanties exigées

22.1Garantie des opérations réalisées par le Titulaire

Le Titulaire est soumis a I'ensemble des garanties Iégales applicables en I'espéce, et notamment les garanties de bon
fonctionnement et de parfait achévement.
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CHAPITRE 4- EVOLUTION ET FIN DU MARCHE

Article 23- Modifications apportées au projet

23.1Modifications résultant d’un changement de réglementation

Au sens du présent article, constitue une nouvelle réglementation ou mesure, toute loi, mesure reglementaire, norme ou décision
adoptée par une personne publique, notamment I'Etat, une personne habilitée par I'Etat, toute norme ou décision applicable de
I'Union Européenne, entrée en vigueur apres la date de dép6t de I'offre.

Le Titulaire supporte tous les risques résultant d’un changement de réglementation entre la remise de I'offre et la date de dép6t de
chaque dossier de demande d’autorisations administratives.

En cas de changement de réglementation en cours de contrat et postérieurement au dépdt des dossiers de demandes
d’autorisations administratives, nécessitant des adaptations du projet, la Maitrise d’ouvrage et le Titulaire s’engagent a se concerter
afin d’apprécier I'incidence sur le Marché et d’évaluer le montant des frais supplémentaires éventuels qui seront supportés par la
Maitrise d’ouvrage.

23.2Modifications proposées par le Titulaire du marché
Cet article se substitue a I'article 30 du CCAG Travaux.

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles ou aux pieces ayant fait I'objet de I'avis du
bureau de contrdle feront I'objet d’une fiche de travaux modificatifs (FTM) établie selon les termes du Chapitre 2- 17.7 Erreur !
Source du renvoi introuvable.du présent CCAP et devront étre adressées a la Maitrise d’ceuvre en mettant en copie, la Maitrise
d’ouvrage et I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage, dans un délai de 7 jours, et en toute hypothese préalablement a la mise en ceuvre
des modifications, que ce soit au stade de la conception ou de la réalisation.

Ces propositions devront étre accompagnées :
¢ D’une notice explicative donnant les motifs qui conduisent a cette proposition, ainsi que la liste exhaustive des éventuels
écarts au marché gue cette proposition engendre,
o De l'estimation détaillée de I'incidence financiére (en plus ou en moins) entrainée par la modification,
o Del'influence que peut avoir ce choix sur les délais en justifiant son impact (en plus ou en moins).

Dans un délai de 21 jours, il sera notifié par la Maitrise d’ceuvre et par ordre de service au Titulaire du Marché, la décision sur la
proposition regue. Cette décision pourra étre assortie de réserves. En cas de désaccord ou de demande de complément d’études,
une nouvelle proposition fera I'objet de la méme procédure d’approbation, avec indication de I'impact sur les délais.

Si, a la fin du délai imparti pour I'instruction de cette demande de modification, aucune réponse n’est donnée, la proposition sera
considérée comme refusée. Aucune modification ne pourraintervenir de fagon tacite.

En cas de refus d’une modification proposée par le Titulaire, ce dernier restera tenu de mettre en ceuvre les études et travaux
conformément aux prescriptions du Marché.

Le Titulaire devra tenir compte des délais précités de diffusion et de validation de modifications dans le cadre du respect de la
réalisation de son Marché.

Les délais résultant de la mise en ceuvre de la procédure prévue au présent article n’ouvrent pas droit a prolongation des délais
d’exécution du marché. Si la modification acceptée par la Maitrise d'ceuvre et par la Maitrise d’ouvrage emporte un allongement
des délais contractuels, les stipulations de I'Article Chapitre 2- 12.2.1du présent CCAP sont mises en ceuvre.

La réalisation de la modification donne lieu a la conclusion d'un avenant au marché sous réserve que ladite modification soit
admissible au regard des dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique.

Sur injonction de la Maitrise d’ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les
ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

>
i’ A2MO Page 71



Centre hospitalier Universitaire de REIMS A
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2 —|

Cahier des Clauses Administratives Particulieres — VD — 08/04/2025 MO R

23.3Modification résultant d’'une demande de la Maitrise d’ouvrage

Toute demande de la part de la Maitrise d’ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux pieces contractuelles fera I'objet
d’une demande de travaux modificatifs formalisée émanant la Maitrise d’ceuvre précisant les points sur lesquels il doit étre étudié
une modification.

Sur cette base, une fiche de travaux modificatifs sera établie par le Titulaire selon les termes définis par le maitre d’ceuvre et validé
par le maitre d’ouvrage et dans les délais définis a I'article 11.6 - du présent CCAP.

La proposition ainsi établie sera transmise a la Maitrise d’ceuvre, avec copie au Maitre d’ouvrage et son assistant, et précise en
outre I'impact de la modification demandée sur les délais d’exécution du marché. A compter de cette date de transmission, la
Maitrise d’ceuvre fera part de la décision de la Maitrise d’ouvrage sur la mise en ceuvre de la proposition dans un délai de 15 jours
pour les ouvrages a prix connus et de 21 jours pour les ouvrages a prix non connus, conformément a I'article 11.6 - du présent CCAP.

Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée.

Les délais résultant de la mise en ceuvre de la procédure prévue au présent article n’ouvrent pas droit a prolongation des délais
d’exécution du marché. Si la modification proposée par la Maitrise d’ouvrage est décidée, et emporte un allongement des délais
contractuels, les stipulations du Chapitre 2- 12.2.1 du présent CCAP.

La réalisation de la modification donne lieu a la conclusion d'un avenant au marché sous réserve que ladite modification soit
admissible au regard des dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique.

Le présent article ne fait pas obstacle a la mise en ceuvre par la Maitrise d’ceuvre, s'il le juge nécessaire, du pouvoir de modification
unilatérale prévu a I'article L. 6 du Code de la commande publique.

23.4Clause de réexamen

En précision de I'article 54 du CCAG Travaux, les événements ci-dessous sont susceptibles de constituer des cas de modification des
conditions d’exécution du Marché, si leurs conséquences ne peuvent étre traitées par la mise en ceuvre des clauses contractuelles,
et d’ouvrir droit a discussion entre les parties en vue d’un éventuel réajustement de ses conditions d’exécution, par voie d’avenant

e Survenance d’une crise sanitaire engendrant des conséquences sur I'exécution du marché de nature a en bouleverser
I’économie,
¢ Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

lIs sont notifiés par I'une ou I'autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception. La partie procédant a la
notification doit démontrer que ces événements engendrent des conséquences sur les conditions d’exécution du marché et
produire tous justificatifs tant sur les évenements que sur leurs incidences.

Le Titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre au Maitre
d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des
prix du marché.

Dans ces cas et afin de maintenir I’équilibre du niveau économique et financier du marché du fait de I'évolution des conditions ayant
servi de cadre a sa conclusion, ledit marché peut étre adapté par un réajustement, a partir de la date de modification du contenu
des prestations de fagon a prendre équitablement en compte les conditions nouvelles d’exécution des prestations.

La proposition d’adaptation du marché est communiquée par écrit par le Titulaire au Maitre d’ouvrage dans un délai convenu entre
les parties.

Sur la base de cette proposition, les parties disposent d’un délai de deux mois pour négocier de bonne foi et parvenir a un accord
sur les modifications & apporter, formalisées par la conclusion d’un avenant.

Article 24- Résiliation du Marché

Le Maitre d’Ouvrage peut mettre fin au Marché dans les cas, et selon les modalités et conséquences, décrits ci-apres. Sous réserve
des dispositions particulieres mentionnées ci-apres, la décision de résiliation est notifiée au titulaire et la résiliation prend effet a la
date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut, a la date de sa notification.

B

i’ A2MO Page 72



Centre hospitalier Universitaire de REIMS A
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2 —|

Cahier des Clauses Administratives Particulieres — VD — 08/04/2025 N R e TA

24.1Hypothéses de résiliation

24.1.1Résiliation pour événements extérieurs au Marché
Il est fait application pendant la durée du Marché des dispositions de I'article 50.1 du CCAG Travaux, dont la rédaction est identique,

et lamise en ceuvre peut étre faite par référence a I'un ou I'autre de ces articles.

24.1.2Résiliation du fait du représentant du Maitre d’ouvrage
a) ll n’est pas fait application des articles 50.2 et 53.1.2 du CCAG Travaux.

b) En cas d’ajournement des travaux, le Marché peut étre résilié dans les conditions prévues de Iarticle 24.1.5 - du CCAP.

24.1.3Résiliation pour motif d’intérét général
Le représentant de la Maitrise d’ouvrage peut résilier le marché a tout moment pour motif d’intérét général.
Quelle que soit I'étape d’exécution du Marché au cours de laquelle intervient une décision de résiliation pour ce motif, il sera fait

application de l'article 50.4 du CCAG Travaux, sous réserve des dérogations apportées le cas échéant dans d’autres stipulations du
présent CCAP.

24.1.4Résiliation pour faute du Titulaire
Le présent article se substitue a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

Le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour faute dans les cas suivants. La résiliation du Marché ne fait pas obstacle a I'exercice
des actions civiles ou pénales qui pourraient €tre intentées contre le titulaire.

De maniére générale, le Maitre d’ouvrage peut unilatéralement résilier le marché dans le cas d’une faute du Titulaire d’une gravité
suffisante (art. L. 2195-3 du code de la commande publique), et dans les cas suivants :

a) Cas propres aux travaux :

1. Le Titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relatives au travail, & la protection de I'environnement,
alasécurité et la santé des personnes ou a la préservation du voisinage,

2. Le Titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de construction,
équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniére abusive ces batiments,
terrains, matériels, objets et approvisionnements,

3. Le Titulaire, dans les conditions prévues a I'Article 26- du présent CCAP, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les
délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis de I’Assistant de
la Maitrise d’ouvrage, et si le Titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans
ce cas, la résiliation du Marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du Titulaire et, dans ce dernier cas,
les dispositions des alinéas 3 a 6 de I’Article 26- du présent CCAP s'appliquent,

4. Dans le cas ou le Marché prévoit un contrdle de prix de revient, le Titulaire a contrevenu a ses obligations,

5. Le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il
ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants prévues au marché,

6. Le Titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a I’Article 19- Assurances exigées du
Titulaire du présent CCAP,

7. Le Titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, ne pas pouvoir exécuter ses
engagements,

8. Le Titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a Chapitre 1- 2.2- du présent CCAP, et ces modifications
sont de nature a compromettre la bonne exécution du Marché,

9. LeTitulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du Marché, a des actes frauduleus,

10. Le Titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données a
caractere personnel, et a la sécurité prévues au Marché,
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11. Postérieurement a la signature du Marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle
ou commerciale,

12. Postérieurement a la signature du Marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui de sa
candidature ou exigés préalablement a I'attribution du Marché, s'avérent inexacts ou le titulaire se trouve dans le cas visé
al'article L. 2195-4 du code de la commande publique

13. Dans le cas prévu au b de I'article 12.2.3 - du présent CCAP,
14. Dans le cas prévu a l'article 12.2.4 - du présent CCAP,

15. Dans I'hypothése ou une autorisation administrative nécessaire a la réalisation du projet serait refusée, pour un motif
imputable au titulaire, ce refus pourrait entrainer la résiliation du Marché, si aucune régularisation du dossier de demande
rejeté n'était possible dans les conditions du marché.

Saufdanslescas 7,9, 11, 12, 13, 14, 15 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement
notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le Maitre d’ouvrage informe le titulaire de la
sanction envisagée et I'invite a présenter ses observations.

Cette mise en demeure est notifiée, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Titulaire, soit par acte extra-
judiciaire.

Le délai imparti au Titulaire est apprécié en fonction de I'urgence de la situation, de la nature du manquement et des mesures
correctives a mettre en place. Il ne peut pas étre inférieur a quinze jours.

Si le Titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des prestations peut étre ordonnée, a ses frais et risques, et/ou la
réalisation du marché peut étre décidée avec indication de la date de prise d’effet de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé
de réception. La résiliation aux torts du titulaire peut étre prononcée a ses frais et risques dans I’'ensemble des cas visés au présent
article, I'Article 26- du CCAP est alors appliqué.

c) Cas a I’'exécution du Marché :

Le Titulaire produira tous les six (6) mois, pendant toute la durée d'exécution du Marché, les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Conformément a I'article D. 8254-4 du code du travail, le titulaire doit adresser a la Maitrise d’ouvrage, tous les six mois pendant
toute la durée d’exécution du Marché, les pieces (listes nominatives des salariés étrangers employés et soumis a I'autorisation
prévue a l'article L. 5221-2 et des salariés étrangers détachés soumis a autorisation de travail) mentionnées aux articles D. 8254-2
et D. 8254-3 dudit code, et le cas échéant toute autre piece exigible en application du Code du travail.

En cas de non-production de ces piéces, et aprés mise en demeure restée sans effet, le Marché pourra étre résilié aux torts et aux
frais et risques du Titulaire conformément a I’ Chapitre 5- Article 26- du présent CCAP.

24.1.5Cas spécifique de I'ajournement et de l'interruption des travaux
Le présent article se substitue aux article 53.1 et 53.2 du CCAG Travaux.

L'ajournement des travaux peut étre décidé par le Maitre d’ouvrage. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées a l'article
Chapitre 2- 16.1.2- du présent CCAP, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le Titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il
aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente et de reprise des travaux peut étre fixée dans les mémes conditions que les prix nouveaux, suivant les
modalités prévues a l'article 11.6 - du présent CCAP, a la condition que le motif d’ajournement ou d’interruption des travaux ne soit
pas imputable au Titulaire.

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année,
le Titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au
dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

Au cas ou deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours aprés la date de remise du projet de
décompte pour le paiement du deuxiéme de ces acomptes, notifier au maitre d'ouvrage, son intention d'interrompre les travaux au
terme d'un délai de trente jours.
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Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire une décision du maitre d'ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire
peut les interrompre.

Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire a indemnité compensatoire, les
intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a compter de la
notification de la décision mentionnée a I'alinéa précédent.

Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application des alinéas qui précedent, les délais d'exécution des
prestations sont de plein-droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de I'interruption des travaux et celle du paiement
des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois
apres l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du
marché.

24.1.6Cas de force majeure

En cas de force majeure, les parties chercheront, autant que possible, a éviter un arrét définitif des services faisant I'objet du Marché
et essaieront d'organiser leur poursuite, méme partielle, aprés avoir, le cas échéant, fixé de nouvelles conditions contractuelles.

S'il s’avéere impossible de poursuivre I'exécution du Marché en raison de la force majeure précitée, le Marché sera résilié par la
Maitrise d’ouvrage, de sa propre initiative ou en approbation de la demande formulée par le Titulaire. Dans cette hypothése de
résiliation, toute indemnisation du mangue a gagner du Titulaire est exclue.

24.2 Modalités d’exécution des opérations de liquidation
Les articles suivants se substituent a I'article 51.1 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation, il est procédé, le Titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, ddment convoqués, aux
constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier.

Il est dressé procés-verbal de ces opérations dans les conditions prévues au Chapitre 2- 16.1.2 du présent CCAP. Ce procés-verbal
comporte l'avis de I'Assistant de la Maitrise d’ouvrage sur la conformité aux dispositions du Marché des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutés.

Ce procés-verbal est signé par le représentant de la Maitrise d’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés, avec effet a la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie de parfait achévement et des
autres garanties applicables que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du Marché.

Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, la Maitrise d’ouvrage fixe les mesures qui doivent étre prises
avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures
peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le Titulaire dans le délai imparti par le représentant de la Maitrise d’ouvrage, ce dernier
les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.

La Maitrise d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
e Lesouvrages provisoires réalisés dans le cadre du Marché et utiles a I'exécution du Marché,
e Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés
pour les besoins du Marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Elle dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa disposition le matériel
spécialement construit pour I'exécution du Marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal a la partie non
amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non
amortie de sa valeur.
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Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont
rachetés aux prix du Marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de I'article 11.6 Ouvrages, travaux et prestations
intellectuelles non prévus du présent CCAP.

Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par la Maitrise d’ouvrage.

24.3Décompte de liquidation
Le présent article se substitue a I'article 51.2 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du Marché, il est procédé — quelle que soit la cause de la résiliation - a I’établissement d’un décompte de
liquidation du Marché, qui se substitue au décompte général prévu a I'article 11.9 - du présent CCAP.

Le décompte de liquidation est arrété par décision du représentant de la Maitrise d’ouvrage et notifié au Titulaire.
Le décompte de liquidation comprend :

a) au débit du Titulaire :

¢ Le montant des sommes versées a titre d'avance, d'acompte et le cas échéant de paiement partiel définitif et de solde,

e Le montant des sommes éventuellement dues en application du Chapitre 5- Article 26- du présent CCAP,

e Lavaleur, fixée par le Marché et ses avenants éventuels des moyens confiés au Titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi
que la valeur de reprise des moyens que la Maitrise d’ouvrage céde a I'amiable au Titulaire,

¢ Le montant des pénalités,

e Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du Titulaire ou de
I’exécution du Marché a ses frais et risques, dans les conditions prévues aux présentes.

b) au crédit du Titulaire :
e Lavaleur des prestations et travaux fournis a la Maitrise d’ouvrage, a savoir la valeur contractuelle des prestations regues
et des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires,
e Lecas échéant la valeur de toute indemnité due au Titulaire en application des clauses du Marché.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par la Maitrise d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du
procés-verbal prévu ci-avant.

Cependant, lorsque le Marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation du Marché résilié ne sera notifié
au Titulaire qu'apres reglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédeé
a une liquidation provisoire du Marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.
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CHAPITRE 5- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25- Redressement et liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du mandataire solidaire
ou d’'un membre du Titulaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement a la Maitrise d’ouvrage par
le titulaire. Il en va de méme pour tout jugement ou toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du Marché.

Il est fait application ensuite des dispositions de I'article 50.1.2 du CCAG Travaux.

Article 26- Mesures coercitives

Le présent article déroge et se substitue a I'article 52 du CCAG Travaux.

1- Lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux dispositions du Marché et a ses obligations contractuelles, le représentant de
la Maitrise d’ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision
qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le Titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses frais et risques, ou la
résiliation du Marché peut étre décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est
notifiée au titulaire par le maitre d'ouvrage ou par la Maitrise d’ceuvre.

2-  Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du Titulaire, il est procédg, le Titulaire étant présent ou ayant été
diiment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire
descriptif du matériel du Titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achévement des
travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du Titulaire, ce
dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour
les mener & bonne fin.

Apreés I'expiration de ce délai, la résiliation du Marché est prononcée par le représentant de la Maitrise d’ouvrage.

3- Encasde résiliation aux frais et risques du Titulaire, les mesures prises en application de I'alinéa 2 ci-avant sont a la charge
de celui-ci. Pour I'achévement des travaux conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un Marché avec un
autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au Titulaire défaillant. Le décompte de
liquidation n’est notifié au Titulaire qu'apres réglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux.

S'il n'est pas possible a la Maitrise d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement
conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers du Marché, il peut y substituer des
prestations équivalentes.

4- Le Titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des alinéas 1 a 3, est autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir
les entraver.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

5- Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de résiliation prévue au présent
article, sont ala charge du Titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés
éventuelles, sans préjudice des droits & exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

6- Les dispositions particuliéres ci-apres sont applicables au marché passé avec un Titulaire conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres,

a. Sil'un des membres du Titulaire ne se conforme pas aux obligations définies a I'alinéa 1 qui lui incombent pour
I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte d'engagement, le représentant de la Maitrise
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d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a I'alinéa 1, la décision étant adressée
au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'égard du mandataire. Le
mandataire est tenu de se substituer au membre du Titulaire défaillant pour I'exécution des travaux ou prestations
dans le mois qui suit I'expiration du délai imparti a ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'alinéa 1 peuvent étre appliquées au membre du Titulaire défaillant
comme au mandataire.

b. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais aussi dans I'exécution des
prestations ou travaux qui lui sont attribués, les dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du Titulaire I'acceptent expressément, un des autres membres du Titulaire peut étre
substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans I'acte d'engagement. Un
nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au « b » ci-dessus.

Faute de I'accord des autres membres du Titulaire, le représentant de la Maitrise d’ouvrage est tenu de passer un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas:

- si les autres membres du Titulaire en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux et
prestations dans le cadre d'un Titulaire réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées au « b » ci-dessus.

- Unavenant désigne alors la part des prestations exclues du Marché, celles restant a fournir par chacun
des membres du Titulaire ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce Titulaire ;

- siles membres du Titulaire ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le représentant de la
Maitrise d’ouvrage résilie la totalité du Marché.

Article 27- Utilisation des résultats

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG travaux pour I'ensemble des étapes du Marché.

Article 28- Procédure de conciliation

En cas de différend né de I'exécution ou de l'interprétation du présent marché, les parties s'engagent a rechercher en priorité une
solution amiable.

A défaut de réglement dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification écrite du différend par I'une des parties a I'autre,
une procédure de conciliation peut étre engagée, a condition que le litige présente un caractere significatif sur le plan technique,
financier, ou qu’il soit susceptible d’affecter substantiellement I’exécution du marché.

La procédure de conciliation est confiée a une commission composée de trois (3) conciliateurs :
e Un conciliateur désigné par le Maitre d’Ouvrage,
e Un conciliateur désigné par le Titulaire,
e Un troisieme conciliateur, qui préside la commission, désigné d’'un commun accord par les deux premiers.

A défaut de désignation par I'une des parties de son conciliateur dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification du
différend, celui-ci est désigné, a la demande de la partie la plus diligente, par le Président du tribunal administratif territorialement
compétent.

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas a désigner le troisieme conciliateur dans un délai de quarante-cing (45) jours
a compter de la notification du différend, celui-ci est désigné, a la demande de la partie la plus diligente, par le Président du tribunal
administratif territorialement compétent.

La commission de conciliation rend un avis motivé et/ou une proposition de reglement dans un délai de trente (30) jours a compter
de sa constitution. Ce délai peut étre prorogé une seule fois, d’'un commun accord entre les parties.

En cas d’échec de la conciliation, ou en I'absence d’accord des parties sur I'avis ou la proposition de la commission, le différend peut
étre porté devant la juridiction administrative compétente, a I'initiative de la partie la plus diligente.
g
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Afin de prévenir toute utilisation abusive de la procédure, il ne peut étre engagé plus d’une procédure de conciliation simultanée
par une méme partie au titre du présent marché, sauf accord expres et écrit de I'autre partie.

Article 29- Compétence juridictionnelle

Toute contestation, tout litige relatif a I'interprétation ou a I'exécution du présent Marché sera exclusivement porté devant le
tribunal administratif de :

Tribunal Administratif de Chalons en Champagne
25 rue du Lycée
51000 Chélons en Champagne

Ceci n’exclue pas la possibilité pour le titulaire ou pour le Centre Hospitalier Universitaire, de saisine du Comité Consultatif de
Reglement Amiable des Litiges.

Article 30- Dérogations au CCAG Travaux

Pour I'application des dispositions des articles du CCAG Travaux, les attributions du Maitre d’ceuvre sont transférées au Maitre
d’ouvrage et a son Assistant lorsque le présent Marché le prévoit.

Liste des dérogations apportées au CCAG Travaux :

Articles du CCAP présentant une CCAG Travaux

ou plusieurs dérogations au CCAG Travaux Dérogation aux articles
Article 2.2.3 Article 3.6.1.4

Article 4 Article 4.1

Article 6.8 Article 34.1

Article 6.9 Article 35

Article 7 Article 3.8

Article 11.1.2 Article 9.1.1

Article 11.2 Article 10.1

Article 11.4.3 Article 10.4

Article 11.4.5 Articles 12.1.1,12.2,12.4.5,55.1.2
Article 11.6 Article 16

Article 11.6.2 Article 13

Article 11.7.3 Article 14

Article 11.7.4 Article 14

Article 11.7.8 Article 15

Article 11.9.2 Article 12.4,12.4.2
Article 12.2 Articles 18.2.1, 18.2.2,19.2.3
Article 12.2.3 Articles 49.1, 50.4
Article 12.2.4 Articles 49.1, 50.4
Article 12.3 Article 19.2.2

Article 12.3.1 Articles 19.2, 20.1.5
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Article 13.1 Articles 21, 23.3

Article 16.1.2 Article 11

Article 16.1.2 Article 28.1

Article 16.2.2 Article 18.2.2

Article 16.3 Article 29.1.4

Article 17.4 Articles 34.1, 34.3

Article 18.1.1 Article 38

Article 18.3 Article 43

Article 23.2 Article 30

Article 24.1.4 Article 50.3

Article 24.1.5 Articles 53.1 et 53.2

Article 24.2 Articles 51.1

Article 24.3 Articles 51.2

Article 26 Articles 52

CHAPITRE 6- SIGNATURE DU CONTRAT

Les Parties confirment expressément la sincérité de toutes les mentions figurant au présent CCAP.

Fait a ,le

Le représentant de I'acheteur, Le Titulaire habilité a signer
Le maitre d’ouvrage

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et
accepté » (1) et cachet du mandataire

(1) "Lu et accepté" par le Titulaire pour valoir piece contractuelle

La mention "Lu et accepté” doit étre complétée par la signature du Titulaire conjoint ou du représentant qui aura été désigné.
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ANNEXE 1 : LISTE DES DOCUMENTS DU DCE

NATURE DES PRESTATIONS DCE TCE

PROJET
PHASE
EMETTEUR
BATIMENT
Zone

NIVEAU
Corps d'état
NUMERO
INDICE

DATE RENDU DCE
ECH

FORMAT
FORMAT
NUMERIQUE
COULEUR/NB
PAGES

TYPE

0. PIECES CONSULTATION&MARCHE

REGLEMENT DE CONSULTATION A4 .pdf c| 23

Réglement de consultation et annexes:

Annexe n° 1 : Transmission des plis par voie électronique et dispositions relatives a la copie de sauvegarde
Annexe n° 2 : Composition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Annexe n° 3 : Liste des qualifications professionnelles exigées (ou équivalentes)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES A4 110
CCAP et annexes:

Annexe n° 1 : Composition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Annexe n° 2 : Liste des qualifications professionnelles exigées (ou équivalentes)
Annexe n° 3 : Mission SSC - Liens Fonctionnels

Annexe n°4 : Modalités de dématérialisation des factures - Service EDIFLEX
Annexe n°5 : Outil de Gestion documentaire

DPGF
CHU PH2_DPGF - 14/04/2035 | — | | DPGF Compilées fiai Xspdf JC] - |
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NOUVEL HOPITAL
DE REIMS
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N = z = o z NATURE DES PRESTATIONS DCE TCE e £g |2
L A E = < @ L 3 : = Su o Q
3| £ = al = 2| g o 2 = & s = z 2 5| 6
g = fro} E = N = 8 z = a o 2 RZ S =
1.1 - PIECES ECRITES GENERALES
1.1.1 Architecture / Dispositions fonctionnelles
REI |DCE PAR LIS TB Tz N TCE 000 - 28/03/2025 — Liste des livrables A3 .pdf C 10
REI [DCE |PAR NTE TB TZ TN ARC 001| - 28/03/2025 Notice architecturale A4 .pdf c 34
REI |DCE PAR TAB TB Tz N SUR 002 - 28/03/2025 - Tableau des surfaces A3 pdf/ xls | C 59
1.1.2_Acoustique
[REl [oce Jrvs [NTE  [1B [1z [IN JACO | 004] - [ [28/03/2025 — | [Notice acoustique A3 pdf c[ 84
[Rel [oce Jtvs [rRep J18 [1z [N Jaco | 005| - [ [28/03/2025 — | [Plans de repérage acoustique cloisons et portes A3 .pdf c| 14
1.1.3_Environnement
REI |DCE [ETA |NTE 8 1z TN |HQE 006| - 28/03/2025 Notice des intentions environnementales A4 .pdf C| 49
REI [DCE |ETA TABL |TB TZ TN HQE 007| - 28/03/2025 Tableur suivi conception environnementale A3 xls C -
REI |DCE ETA NTE TB Tz N HQE 008 - 28/03/2025 — Simulation thermique dynamique STD Ad .pdf C 74
REI |DCE |EDE NTE TB TZ TN HQE 009| - 28/03/2025 Notice thermique RT2012 A4 .pdf C | 385
REI |DCE |ETA NTE TB TZ TN HQE 010 - 28/03/2025 Calculs d'autonomie lumineuse Ad .pdf € 38
REI |DCE |EDE NTE TB TZ TN AEM o11| - 28/03/2025 - Note sur I'entretien et la maintenance A4/A3 .pdf C 33
REI |DCE ETA NTE TB TZ TN HQE 012| - 28/03/2025 — Etude ACV A4 .pdf C 50
REI |DCE |ETA TABL |TB TZ TN HQE 017 - 28/03/2025 - Annexe Etude ACV - Données d'entrée A4 pdf.xls C -
REI |DCE |ETA NTE TB TZ TN HQE 028 - 28/03/2025 Charte de chantier faible nuisance Ad .pdf C 48
REI |DCE |EDE NTE B TZ TN |GOE 046| - 28/03/2025 Démarche de réemploi et de recyclage en boucle fermée (NOTA: A titre informatif) A4 .pdf C 11
1.1.4_Ordonnancement / Pilotage / Coordination
REI |DCE [PAT |PGEN |[TB 1z TN |TCE 013 - 28/03/2025 Planning prévisionnel travaux A3 -pdf C 2
REI |DCE |PAT |PICH |TB TZ TN |TCE 014| - 28/03/2025 Plan d'Installation de Chantier par phase A3 .pdf C 5
REI |[DCE |PAT FLUX |TB Tz N TCE 015 - 28/03/2025 — Evolution des flux par type de véhicule A3 .pdf C 8
REI |DCE |PAT |NTE B TZ TN |TCE 016 - 28/03/2025 Note d'organisation de chantier - Tous corps d'état A3 .pdf C 51
1.1.5_Systémes de Sécurité Incendie
REI |DCE _|EDE NTE B Tz N SSI 018 - 28/03/2025 Cahier des Charges Fonctionnel du SSI A4 .pdf C 47
REI |DCE |EDE NTE BCA |ROT [TN SSI 019 - 28/03/2025 - Notice Technique Complémentaire au CCF SSI Rotonde A4 .pdf C 19
REI |DCE EDE NTE TB TZ TN DF2 020| - 28/03/2025 — Note Technique de Désenfumage (DF2) A4 .pdf C 25
1.1.6_Economie
REI |DCE DAL TABL |TB TZ N CEA 021 - 28/03/2025 — Tableau des blocs portes A3 .pdf C 161
REI |DCE |DAL |TABL |[TB Tz TN |CEA 022| - 28/03/2025 Tableau des finitions sols - murs - plafonds A3 .pdf C | 319
REI |DCE DAL TABL |TB TZ N CEA 025 - 28/03/2025 - Tableau des chassis Ad .pdf C 12
1.1.7_Détection contre la foudre
[REl [ocE [epe [NTE  [1B [1z [IN_ JcFO | 029] - [ [28/03/2025 — | [Analyse du Risque Foudre A4 pdf c[ 61
[Rel [oce Jepe [NTE 1B [1z [IN_ JcFo | 030 - | [28/03/2025 — | |Etude Technique Foudre A4 .pdf c| 7
1.1.8_Etudes spécifiques fagade ouest
REI |[DCE |DEE NTE TB TZ TN DFV 031 - 28/03/2025 Notice STD facade ouest A4 .pdf C 24
REI |DCE |EFE NTE B TZ TN  |SEC 032| - 28/03/2025 Rapport d'études étude d’ingénierie de sécurité incendie appliquée a la fagade ouest A4 .pdf C 21
REI |[DCE |PAR NTE TB WS N ARC 033 - 28/03/2025 — Notice Fagade Ouest A4 .pdf C 31
1.1.9_Récapitulatif des équipements médico-techniques
[Rel [oce Jepe JraBL [r8 [rz [IN  [EMT ] 040] - [ [28/03/2025 — | [Tableau récapitulatif des équipements médico-techniques A4 Xls c] -
1.1.10_Liste des Points GTB
[Rel [oce Jebe JraBL 8 [rz [IN_ JGTB | 041] - [ [28/03/2025 — | [tiste des points GTB A4 Xls c] -
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1.1.11_Notice de sécurité incendie
[Rer Joce Jsic [NTE  [tB 1z [TN [sEC 042] - [ [28/03/2025 — | [Notice de sécurité incendie A4 [ pdf [ c] 37
IREI ]DCE ]SIC |NTE ITB |TZ ITN |SEC O43| [ I28/03/2025 - | IDérogations aux régles de sécurité incendie A4 I pdf | C I 30
1.1.12_Notice d'accessibilité PMR
[Rel Joce JpAR INTE  JtB 1z TN JARC 044] [ ]28/03/2025 — | [Notice d'accessibilité (voir carnet archi 4006- plan de repérage des locaux adaptés) Ad | pdf [ c] 36
1.1.13_Note assainissement
[Rel Joce [epe [NTE  [tB [rz [IN_ [vRD 045] - [ [28/03/2025 -] [Note assainissement VRD (mise & jour de la note du PC) A4 | sspdf [ C[ 17
1.1.14_Cadre d'Indication des Marques
20250404 _CadreldentificationDesMarques xls 28
1.1.15_ Réle mandataire entreprise 10/08/2025 - Note sur le réle de I'Entreprise Générale en qualitté de mandataire A4 pdf. 3

Note_RdlemandataireEG_250410_VD
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1.2 - PIECES ECRITES PARTICULIERES CCTP

CCTP Commun et annexes CCTPC
REl |DCE [DAL |cctp [tB |tz |t |TCE so| - | |28/03/2025 Annexe yradioprotectionSYNTHESENF 15160 A4 pdf c| e9
Coffret Alimentation CA (zip - 8 fichiers)
Coffret Alimentation porte Auto (zip - 4 fichiers)
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ TN GOE 101 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 101 - Installation de chantier /Terrassements / Fondations / Démolition et curage / Gros-CEuvre / A4 .pdf C 159
Charpentes métalliques

REl |DCE DAL CCTP [TB TZ TN ETA 201 - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 201 - Couverture étanchéité A4 .pdf C 55
REI |DCE |DAL CCTP |TB TZ TN MEX 202| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 202 - Menuiseries extérieures - Protections solaires A4 .pdf C 85
REI |DCE |[DAL [CCTP |TB TZ TN |RFA 203| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 203 - Revétement de fagades A4 .pdf C 46
REI |DCE |[DEE |[CCTP |TB TZ TN |DFV 301 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 301 - Fagade vitrée écran a I'ouest A3 .pdf C 69
REI |DCE |ACC CCTP  [TB TZ ™ AEL 401 - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 401 - Appareils Elévateurs Ad .pdf C 73
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ TN CcvC 402| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 402 - Chauffage / Ventilation / Climatisation / Désenfumage A4 .pdf C | 304
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ TN PLO 403 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 403 - Plomberie / Protection Incendie A4 .pdf C | 213
REl |DCE EDE CCTP [TB TZ TN PAI 404| - 28/03/2025 — CCTP Corps d'état 404 - Paillasses Humides et Séches A4 .pdf C 83
REI |DCE |EDE CCTP  [TB TZ N SPK 405| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 405 - Sprinklers A4 .pdf C 21
RElI |DCE EDE CCTP |TB TZ ™ FME 406 - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 406 - Fluides Médicaux A4 .pdf C 52
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ N DIA 407 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 407 - Traitement d'Eau et Solutions Acides A4 .pdf C 50
REI |DCE |[EDE [CCTP |TB TZ TN |CFO 408| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 408 - Courants Forts A4 .pdf C | 400
REI |DCE |EDE CCTP [TB TZ N CFA 409 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 409 - Courants Faibles (SSI, GTB, Sureté, IT) Ad .pdf C | 232
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ TN PNE 410 - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 410 - Transport Pneumatique Ad .pdf C 16
REI |DCE |[EDE |[CCTP |TB TZ TN |BIO 411 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 411 - Equipements médico-techniques A4 .pdf C 50
REI |DCE |EDE CCTP |TB TZ TN HEL 413 - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 413 - Hélistation Ad .pdf C 36
REI |DCE [DAL [CCTP |TB TZ TN [MIN 501 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 501 - Menuiseries intérieures - Mobilier fixe d'agencement - Occultation intérieure A4 .pdf C 83
REI |DCE |DAL CCTP |TB TZ TN PMU 503| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 503 - Protections Murales A4 .pdf C 13
REI |DCE |DAL |CCTP |TB TZ N CDP 504| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 504 - Cloisons - Doublages - Platrerie - Protection Anti X Ad .pdf C 37
REI |DCE |DAL CCTP |TB TZ TN CMO 505| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 505 - Cloisons modulaires A4 .pdf C 18
REI |DCE |[DAL [CCTP |TB TZ TN |PLF 506 - 28/03/2025 -— CCTP Corps d'état 506 - Plafonds suspendus A4 .pdf C 38
REI |DCE |DAL CCTP |TB TZ TN RSD 507| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 507 - Revéments de sols - Revétement muraux Durs A4 .pdf C 32
REI |DCE |[DAL [CCTP |TB TZ TN  |RSS 508| - 28/03/2025 - CCTP Corps d'état 508 - Revétements de sols - Revétement muraux Souples A4 .pdf C 29
REI |DCE |DAL CCTP |TB TZ TN SER 509| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 509 - Serrurerie - Métallerie A4 .pdf C 55
REI |DCE |DAL |CCTP |TB TZ N PAI 510 - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 510 - Portes automatiques intérieures Ad .pdf C 18
REI |DCE |DAL |CCTP |TB TZ TN PPK 511| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 511 - Portes de parking - sectionnelle - barriéres Ad .pdf C 22
REl |DCE DAL CCTP |TB TZ N PEI 512| - 28/03/2025 — CCTP Corps d'état 512 - Peinture A4 .pdf C 30
REI |DCE |EDE CCTP [TB TZ TN VRD 601| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 601 - Voiries et Réseaux Enterrés A4 .pdf C | 108
REI |DCE [MUT |[CCTP |TB TZ TN  |PAY 602| - 28/03/2025 CCTP Corps d'état 602 - Espaces paysagers végétaux et mobiliers extérieurs A4 .pdf C | 261
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2. PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

2.1 - PLANS GENERAUX
2.1.1 - PLANS D'ENSEMBLE
RElI |DCE PAR PLAN [TB TZ TN ARC 1000a| - 28/03/2025 1/5000 Plan de situation A3 .pdf C 2
REI [DCE |[PAR |PLAN (TB TZ TN ARC 1000| - 28/03/2025 1/250 Plan de Masse et de traitement des espaces extérieurs A0 .pdf/.dwg | C 1
2.1.2 - PLANS DE NIVEAUX
RElI |DCE PAR PLAN [TB A- S2 ARC 1021 - 28/03/2025 1/100 Plan du niveau S2 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE [PAR PLAN [TB B- S2 ARC 1022| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S2 Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB A- S1 ARC 1011 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S1 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE [PAR PLAN [TB B- S1 ARC 1012| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau S1 Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB A- RC ARC 1001 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau RC Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE PAR PLAN [TB B- RC ARC 1002| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau RC Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB A- E1l ARC 1101 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E1 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE [PAR |PLAN (TB B- E1 ARC 1102 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E1 Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB A- E2 ARC 1201 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E2 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB B- E2 ARC 1202| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E2 Zone B A0 .pdf/.dwg | C i
RElI |DCE [PAR PLAN [TB A- E3 ARC 1301 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E3 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB B- E3 ARC 1302| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E3 Zone B A0 .pdf/.dwg | C i
RElI |DCE [PAR PLAN [TB A- E4 ARC 1401| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E4 Zone A 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB B- E4 ARC 1402| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau E4 Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE |PAR [PLAN |TB A- TT-E5 [ARC 1501 - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau toiture Zone A - Hélistation - Edicule MM axe rouge E5 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB B- T ARC 1502| - 28/03/2025 1/100 Plan de niveau toiture Zone B A0 .pdf/.dwg | C 1
2.1.3 - COUPES
REI [DCE [PAR |COUP (TB TZ N ARC 2001| - 28/03/2025 1/100 Coupe longitudinale AA' et coupe transversale BB' 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE [PAR |COUP (TB TZ TN ARC 2002| - 28/03/2025 1/100 Coupe longitudinale CC' et coupe transversale DD’ 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE [PAR |COUP |[TB TZ S2 ARC 2003 - 28/03/2025 1/100 | |Coupes sur la galerie Odonto S2 A2 .pdf/.dwg | C 1
2.1.4 - FACADES
REI |DCE PAR ELEV B TZ TN ARC 3001a| - 28/03/2025 1/100 Fagade Ouest - élévations 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE |[PAR |ELEV [TB TZ TN ARC 3001b| - 28/03/2025 1/100 Fagade Ouest - plans 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE [PAR ELEV |TB TZ TN ARC 3002| - 28/03/2025 1/100 Facade Est, facade passerelle Urgences et fagade de la galerie Rotonde 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3003 - 28/03/2025 1/100 Facade Nord, facade Sud 1782x914 | .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3004 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 1 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3005 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 2 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3006| - 28/03/2025 1/100 Facades patio 3 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3007 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 4 A0 .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE [PAR ELEV [TB TZ TN ARC 3008 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 5 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE [PAR ELEV [TB TZ TN ARC 3009 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 6 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3010 - 28/03/2025 1/100 Facades patio 7 A0 .pdf/.dwg | C 1
RElI |DCE PAR ELEV TB TZ TN ARC 3011 - 28/03/2025 1/100 Fagades patio 8 et 9 A0 .pdf/.dwg | C 1
REI |DCE |[PAR ELEV [TB TZ TN ARC 3012 - 28/03/2025 1/100 Fagades cours anglaises Al .pdffewg | C 1
REI |DCE |PAR [PROT |TB TZ TN ARC 3013| - 28/03/2025 1/50 Carnet prototype fagade A3 .pdf/-dwg | C 3
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2.2 - PLANS DE REPERAGE
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4001| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - hauteurs de plafonds A3 pdf C 8
REI [DCE |PAR |PLDR (TB TZ TN ARC 4002 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - types de plafonds A3 pdf C 8
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4003| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - types de revétements de sols et détails A3 .pdf C 17
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4004| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - finitions et protections murales A4 .pdf C 12
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4005| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - radioprotection et principes de mise en oeuvre A3 .pdf C 12
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4006| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - locaux accessibles PMR A3 .pdf C 7
REI [DCE |PAR |PLDR (TB TZ TN ARC 4007 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - occultations extérieures (et occultations totales) A3 .pdf C 7
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4008 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - tablettes et encadrements de fenétres A3 .pdf C 7
REI [DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4009| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - services A3 .pdf C 8
REI [DCE (DAL PLDR [TB TZ TN ARC 4010| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - cloisons doublages A3 .pdf (o 16
REI |DCE |PAR |[PLDR |TB TZ N ARC 4011| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - plinthes A3 .pdf C 8
REI [DCE |EDE PLDR [TB TZ TN 1SO 4012 - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - isolants A3 .pdf C 10
REI |[DCE [PAR PLDR |TB TZ TN ARC 4013| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - équipements mobiliers A3 .pdf C 8
REI |[DCE [PAR PLDR [TB TZ TN ARC 4014| - 28/03/2025 1/500 Carnet de repérages - circuits Cobots A3 .pdf C 7
2.3 - DETAILS ARCHITECTURAUX
2.3.1 - PRESTATIONS INTERIEURES
REI [DCE [PAR DET TB TZ TN ARC 5001 - 28/03/2025 - Carnet de détails - menuiseries intérieures (chassis, portes, habillages muraux...) A3 .pdf C 36
REI [DCE [PAR DET TB TZ TN ARC 5002| - 28/03/2025 - Carnet de détails - mobilier fixe d'agencement (placards, banques accueil, guichets, tablettes...) A3 .pdf C 29
REI |DCE [PAR |DET TB TZ TN ARC 5003| - 28/03/2025 --- Carnet de synthese archi des espaces notables (*complément pour les plafonds) A3 pdf C 23
2.3.2 - PLANS DE PRINCIPE DE CALEPINAGE DE FAUX-PLAFONDS
REI |DCE |PAR [FPL 8B TZ S2 ARC 5101 - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau S2 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE |PAR |FPL B TZ S1 ARC 5102| - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau S1 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE [PAR FPL TB TZ RC ARC 5103| - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds -niveau RC 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE [PAR FPL TB TZ E1l ARC 5104| - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E1 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE |PAR |FPL B TZ E2 ARC 5105| - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E2 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
REI [DCE [PAR FPL TB TZ E3 ARC 5106| - 28/03/2025 1/200 Plan de principe de calepinage des faux-plafonds - niveau E3 914x1782 | .pdf/.dwg | C 1
2.3.3 - DETAILS CLOS COUVERT
REI [DCE [PAR DET TB TZ TN ARC 6000| - 28/03/2025 1/50 Nomenclatures menuiseries extérieures A3 .pdf C 12
REI |DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6100 - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Facade hall RC A0 .pdf C 1
REI |DCE [PAR |DET TB TZ TN ARC 6200| - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Facades briques et enduit A0 .pdf C 1
REI |DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6300 - 28/03/2025 1/50 Principes de détails - Facade Ouest A0 .pdf C 1
REI |DCE PAR DET TB TZ TN ARC 6301| - 28/03/2025 1/25 Principes de détails - Facade Ouest Al .pdf C 1
REI |DCE |PAR DET TB TZ E1l ARC 6400| - 28/03/2025 1/50 Plans et Principes de détails - Passerelle vers Urgences Al .pdf C 1
REI [DCE [PAR DET TB TZ TN ARC 6500| - 28/03/2025 1/50 Plans et Principes de détails - Galerie vers Rotonde A0 .pdf C 1
REI |DCE |PAR DET TB TZ TN ARC 6700| - 28/03/2025 1/20 Carnet de détails - serrurerie extérieure et intérieure (et plans de repérages) A3 .pdf C 34
REI |DCE |PAR DET TB TZ TN ARC 6800| - 28/03/2025 1/20 Carnet de détails - clos couvert (et plans de repérage étanchéité) A3 .pdf C 51
REI |DCE |DEE DET TB TZ TN DFV 6900| - 28/03/2025 1/10 Carnet de détails - facade vitrée ouest A0 .pdf C 6
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2.4 - PLANS DE SECURITE INCENDIE
REI |DCE |PAR PLAN |TB TZ TN SEC 7001| - 28/03/2025 1/500 Plan de masse de sécurité incendie Al .pdf /dwg | C i
REI |DCE PAR PLAN |TB TZ S2 SEC 7020 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu S2 A0 .pdf /dwg | C 1
REI |DCE |PAR PLAN |TB TZ S1 SEC 7010 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu S1 A0 .pdf /dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN |TB TZ RC SEC 7000 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu RC AO .pdf /dwg | C 1
REI |DCE |PAR PLAN |TB TZ E1l SEC 7100 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu E1 A0 .pdf /dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB TZ E2 SEC 7200 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu E2 A0 .pdf /dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB TZ E3 SEC 7300 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu E3 A0 .pdf /dwg | C 1
REI |DCE |PAR PLAN |TB TZ E4 SEC 7400| - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu E4 A0 .pdf /dwg | C 1
RElI |DCE PAR PLAN [TB TZ E5 SEC 7500 - 28/03/2025 1/200 Plan de sécu ES - Hélistation Al .pdf /dwg | C 1
REI [DCE [PAR |ELEV |TB TZ TN SEC 7600| - 28/03/2025 1/200 Facades accessibles - Repérage des baies pompiers A0 .pdf /dwg | C 1
2.5 - LOCAUX TYPES
REI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8001 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO1_POLE AUTONOMIE SANTE PLATEAU DE REEDUCATION A3 .pdf C 7
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8002| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO2_UTEP DIET UTNC A3 .pdf C 5
RElI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8003( - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO3_POLE AUTONOMIE SANTE USP A3 .pdf C 5
RElI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8004| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO4_POLE AUTONOMIE SANTE GERIATRIE HC A3 .pdf C 4
RElI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8005 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO5_TRANS_CONS A3 .pdf C 5
REI [DCE [PAR |MIPL |TB TZ TN ARC 8006| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO6_POLE RECHERCHE CLINIQUE A3 .pdf C 5
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8007| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO7_POLE MED DERMATO A3 .pdf C 7
REI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8008| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO8 POLE MED UMATH A3 .pdf C 4
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8009| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTUO9_POLE MED HEMATO A3 .pdf C 5
RElI |DCE PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8010 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU10_POLE MED SALLE DE STOCKAGE COHORTING A3 .pdf C 4
REI [DCE [PAR |MIPL |TB TZ TN ARC 8011| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU11_IMAGERIE A3 .pdf C 6
REI |DCE |PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8012| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU12_BLOC UCA A3 .pdf C 5
RElI |DCE PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8013 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU13_BLOC OP+NRI+SSPI A3 .pdf C 7
REl |DCE |PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8014| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU14_BLOC IMAGERIE NRI A3 .pdf C 7
RElI |DCE PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8015 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU15_TRANS HDJ A3 .pdf C 10
RElI |DCE |PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8016| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU16_TRANS HOSP HC A3 .pdf C 11
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8017| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU17_IML A3 .pdf C 9
REI |DCE PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8018 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU18 POLE DUNE MNSC A3 .pdf C 7
REI |[DCE |PAR |MIPL |TB TZ N ARC 8019 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU19_USC A3 .pdf C 5
RElI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8020 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU20_POLE DUNE DIALYSE A3 .pdf C 9
REI |DCE |PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8021 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU21_POLE NSTC OPH A3 .pdf C 8
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8022| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU22_POLE NSTC LOCAUX COMMUNS A3 .pdf C 4
REI |DCE PAR MIPL [TB TZ TN ARC 8023 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU23_POLE NSTC ORL A3 .pdf C 9
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8024| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU24_POLE NSTC NC CS HC A3 .pdf C 6
RElI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8025 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU25 POLE NSTC USINV NEURO HC A3 .pdf C 7
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8026| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU26_POLE NSTC NEURO CS A3 .pdf C 5
REI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8027 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU27_GROUPE TRANSVERSAL SALLE DE SOINS USC SI A3 .pdf C 10
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8028| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU28 GROUPE TRANSVERSAL SALLE DE SOINS A3 .pdf C 6
RElI |DCE PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8029 - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU29_POLE DUNE CS A3 .pdf C 6
REI |DCE |PAR MIPL |TB TZ TN ARC 8030| - 28/03/2025 1/50 Carnet des locaux types GTU30_POLE MED_UMACH A3 .pdf C 8
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2.6 - CARNET PAYSAGE
2.6.1 - PLANS
REl |DCE  [MmuT PN [TB |12 ke PAY - 28/03/2025 Fichier zip (source plans de détails toiture) A0 .dwg C 1
REI |DCE [MUT |PLN B TZ T PAY 9000| - 28/03/2025 1/200 Plan d'ensemble d'aménagement des espaces extérieurs A0 .pdf C 1
REI |DCE [MUT |PLN B TZ T PAY 9001| - 28/03/2025 1/200 Plan de repérage - plan de nivellement et traitement des surfaces A0 .pdf C 1
REI |DCE |MUT [PLN B TZ T PAY 9002 - 28/03/2025 1/200 Plan des sols A0 .pdf C 1
REI |DCE [MUT |PLN B TZ T PAY 9003| - 28/03/2025 1/200 Plan des épaisseurs de terre végétale A0 .pdf C 1
REI |DCE |MUT [PLN B TZ T PAY 9004a| - 28/03/2025 1/200 Plan d'arrosage A0 .pdf C 1
REI [DCE [MUT |PLN 8 TZ T PAY 9004b| - 28/03/2025 SE Carnet de principe arrosage A3 .pdf C 1
REI |DCE [MUT |PLN B TZ T PAY 9005 29/03/2025 1/200 Plan bordures et métallerie - Niveau Toiture A0 pdf C C
REl |DCE MUT [PLN B TZ T PAY 9006| - 28/03/2025 1/200 Plan des mobiliers A0 .pdf C 1
REI |DCE |MUT |PLN B TZ T PAY 9007| - 28/03/2025 1/200 Plan de plantations et de bordures A0 .pdf C 1
2.6.2 - DETAILS
REI [DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9008| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans Terrasses A3 .pdf C 11
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-1| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 1a A3 .pdf C 5
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-2| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 1b A3 .pdf C 6
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-3| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 2 A3 .pdf C 7
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-4| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 3 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-5| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 4 A3 .pdf C 6
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-6| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 5 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-7| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 6 A3 .pdf C 7
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-8| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 7 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-9| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 8 A3 .pdf C 5
REI [DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-3-10| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Patio 9 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-4-1| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 1 A3 .pdf C 5
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-4-2| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 2 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-4-3| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 3 A3 .pdf C 5
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-4-4| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour anglaise 4 A3 .pdf C 5
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-5-1| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour 1 A3 .pdf C 5
REI |[DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-5-2| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Cour 2 A3 .pdf C 6
REI |DCE [MUT |DET B TZ TN PAY 9009-6-1| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Entrée SUD S1 A3 .pdf C 5
REl |[DCE [MUT |DET TB TZ TN PAY 9009-6-2| - 28/03/2025 SE Carnet de détails général plans et coupes Entrée SUD RC A3 .pdf C 5
2.8 - DOSSIER ROTONDE
REI |DCE [PAR |DET RTD [Tz TN ARC 10000| - I 28/03/2025 1/100 Carnet Rotonde A0 .pdf C 0
REI |DCE [PAR DET RTD |TZ N ARC 10000| 02 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI |DCE [PAR DET RTD |TZ TN ARC 10000| 03 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI |DCE [PAR DET RTD |TZ TN ARC 10000| 04 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI |DCE [PAR DET RTD |TZ TN ARC 10000| 05 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
REI |DCE |[PAR DET RTD |TZ TN ARC 10000| 06 28/03/2025 SE Détails techniques sur Rotonde .dwg
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3. PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES

3.1 CE 101 - TERRASSEMENT / FONDATIONS / GROS-CEUVRE
RElI [DCE EDE PLAN |TB A FD GOE 1101 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B FD GOE 1102 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB c FD GOE 1103 - 28/03/2025 1/100 PLAN DES FONDATIONS - ZONE C A0+ .pdf & 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A S2 GOE 1104| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B S2 GOE 1105| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB c S2 GOE 1106| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER BAS 2EME SOUS-SOL - ZONE C A0+ pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A S2 GOE 1107 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE A A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S2 GOE 1108| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB C S2 GOE 1109 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME SOUS-SOL - ZONE C A0+ pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A S1 GOE 1110 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS_SOL - ZONE A A0+ pdf C il
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S1 GOE 1111 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS-SOL - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB C S1 GOE 1112 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER SOUS-SOL - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A RC GOE 1113| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT RDC - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B RC GOE 1114 - 28/03/2025 1/100 PLANHCER HAUT RDC - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB € RC GOE 1115| - 28/03/2025 1/100 PLANHCER HAUT RDC - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A E1l GOE 1116| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E1l GOE 1117| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB C E1l GOE 1118 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 1ER ETAGE - ZONE C A0+ .pdf G 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A E2 GOE 1119 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B E2 GOE 1120 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE |EDE |PLAN |TB C E2 GOE 1121 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 2EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A E3 GOE 1122 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI' [DCE EDE PLAN |TB B E3 GOE 1123| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI' [DCE EDE PLAN |TB C E3 GOE 1124 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 3EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A E4 GOE 1125| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE A A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E4 GOE 1126| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE B A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB € E4 GOE 1127| - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT 4EME ETAGE - ZONE C A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB TZ HE GOE 1128 - 28/03/2025 1/100 PLANCHER HAUT HELISTATION A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE COUP |TB TZ TN GOE 1129 - 28/03/2025 1/100 COUPE TRANSVERSALE A0+ .pdf C 1
RElI [DCE EDE COUP |TB TZ TN GOE 1130 - 28/03/2025 1/100 COUPE LONGITUDINALE A0+ pdf C 1
REI |DCE |EDE DETS |[TB TZ N GOE 1131 - 28/03/2025 1/500 Carnets de repérage des charges d'exploitation A3 .pdf C 8
REI |DCE |EDE PLAN (TB TZ N CHM 1132 - 28/03/2025 1/100 Plan d'ensemble / Charpente Métallique Fagade Ouest A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE COUP |TB TZ TN CHM 1133 - 28/03/2025 1/100 Coupes et Détails / Charpente Métallique Fagade Ouest A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A RD GOE 1134 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux sous dallage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |[EDE [PLAN |TB B RD |GOE 1135 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux sous dallage - Zone B A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE DETS |TB TZ TN GOE 1136 - 28/03/2025 Passage des gaines et poutres au R+2 et R+33 A3 .pdf c 8
REI |DCE |[EDE [PLAN |TB TZ El GOE 1137| - 28/03/2025 Plan de démolition du 2éme sous-sol A0+ .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB TZ E2 GOE 1138 - 28/03/2025 Plan de démolition du ler sous-sol A0+ .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB TZ RC GOE 1139 - 28/03/2025 Plan de démolition du RDC A0+ .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB TZ S1 GOE 1140| - 28/03/2025 Plan de démolition du ler étage A0+ .pdf G 1
REI [DCE EDE PLAN |TB TZ S2 GOE 1141 - 28/03/2025 Plan de démolition du 2éme étage A0+ .pdf C 1
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3.2 - CE 402 - CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE MECANIQUE
REI |DCE |EDE PLAN [TB A S2 CcvC 4201 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2éme Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B S2 CcvC 4202| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2éme Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REl [DCE EDE PLAN |TB A S1 CVC 4203 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - ler Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S1 CvC 4204 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 1ler Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REl [DCE EDE PLAN |TB A RC CvC 4205| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - RDC- Zone A A0 pdf C i |
RElI [DCE EDE PLAN |TB B RC CvC 4206 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - RDC - Zone B A0 pdf C 1
REI |DCE |[EDE [PLAN |TB A E1l CVC 4207| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - ler Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN [TB B El CvC 4208 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - ler Etage - Zone B A0 -pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E2 CcvC 4209| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B E2 CvC 4210 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 2eme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |[DCE EDE PLAN [TB A E3 CvC 4211 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 3eme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |[DCE EDE PLAN [TB B E3 CcvC 4212| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 3eme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |[DCE EDE PLAN [TB A E4 CvC 4213| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B E4 CVC 4214 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CVCD - 4éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB TZ S2 CvC 4215| - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 2éme Sous-sol A0 pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB TZ S1 CcvC 4216 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - ler Sous-sol A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB TZ RC CvC 4217 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - RDC A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB TZ E1l CcvC 4218 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - ler Etage A0 .pdf C 1
REI |DCE |[EDE [PLAN |TB TZ E2 CVC 4219| - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 2éme Etage A0 .pdf C 1
REI |DCE |[EDE |[PLAN |TB TZ E3 CcVvC 4220 - 28/03/2025 1/200 Plan de Désenfumage - 3éme Etage A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB TZ E4 CcvC 4221| - 28/03/2025 1/100 Plan de Désenfumage - 4éme Etage A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN (TB B S1 CVC 4222 - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Groupes Froids / Dry Coolers A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S2 CvC 4223 - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Stockage de Glace A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S1 CcvC 4224| - 28/03/2025 1/100 Plan Maquettage LT Sous-Station de chauffage A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB A S2 CvC 4225 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 2éme Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S2 CvC 4226 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 2éme Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S1 CvC 4227 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB A E4 CcvC 4228| - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E4 CvC 4229 - 28/03/2025 1/100 Plans Maquettage LT CTA au 4éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE |EDE |SCHE ([TB TZ TN |CVC 4230 - 28/03/2025 - Schémas de Principe Hydraulique (EC) A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE SCHE [TB TZ N CvC 4231 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Hydraulique (EG) A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE SCHE [TB TZ N CvC 4232 - 28/03/2025 - Schémas de Principe Aéraulique A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE SCHE [TB TZ N CvC 4233 - 28/03/2025 - Schémas de principe Désenfumage A3 .pdf C 10
REI [DCE EDE DETS |TB TZ N CvC 4234| - 28/03/2025 -—- Carnet de Détails de CTA A3 .pdf C 29
REI |[DCE EDE DETS |TB TZ TN CvC 4235| - 28/03/2025 - Carnet de zoning CTA Al .pdf C 7
REI [DCE |EDE DETS |TB TZ N CvC 4236| - 28/03/2025 -- Carnet de repérage des locaux classés Al .pdf C 8
REI [DCE |EDE DETS |TB TZ N CvC 4237| - 28/03/2025 -—- Carnet de repérage des zones de traitements Al pdf C 8
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3.3 - CE 403 - PLOMBERIE / DETECTION INCENDIE
REI |DCE |EDE PLAN |TB A S2 PLO 4301 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2éme et 3éme Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB B S2 PLO 4302 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2éme Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REI |DCE |[EDE PLAN |TB A S1 PLO 4303 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB B S1 PLO 4304 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A RC PLO 4305| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - RDC- Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B RC |PLO 4306| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB A El PLO 4307 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 1er Etage - Zone A A0 .pdf C il
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B El PLO 4308| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - ler Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB A E2 PLO 4309| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E2 PLO 4310| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 2éme Etage - Zone B AO .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB A E3 PLO 4311| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 3¢me Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E3 PLO 4312 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- 3éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB A E4 PLO 4313 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie - 4éme Etage - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B E4 PLO 4314| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Plomberie- 4¢me Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB TZ TN PLO 4315| - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (ECS / EF / EU / RIA) A3 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |SCHE [TB TZ TN [PLO 4316| - 28/03/2025 - Carnet des Schémas de Principe Plomberie A3 .pdf C 5
3.4 - CE 404 - PAILLASSES HUMIDES ET SECHES
REI |DCE |EDE |PLAN [TB TZ S2 PAI 4401| - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses- 2éme Sous-sol A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB TZ S1 PAI 4402| - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-1er Sous-sol A0 .pdf C il
REI |DCE |EDE |PLAN [TB TZ RC |PAI 4403| - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses- RDC A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB TZ E1l PAI 4404| - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-1er Etage A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB TZ E2 PAI 4405 - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-2éme Etage A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB TZ E3 PAI 4406| - 28/03/2025 1/200 Plan des paillasses-3eme Etage A0 .pdf C 1
3.5 - CE 405 - SPRINKLER
REI |DCE |EDE PLAN |TB Tz TN [SPK 4501 - 28/03/2025 - Carnet de zoning du sprinklage A3 .pdf C U
REI |DCE |EDE PLAN |TB B S2 SPK 4502 - 28/03/2025 - Plan Maquettage LT Sprinklers A3 .pdf C 2
REI |DCE |EDE SCHE |TB TZ TN  |SPK 4503 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe Sprinklage A3 .pdf C 2
3.6 -CE 406 - FLUIDES MEDICAUX
REI [DCE EDE PLAN |TB A S2 FME 4601| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2éme Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B S2 FME 4602| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2éme Sous-sol - Zone B A0 .pdf C ll
REl [DCE |EDE PLAN |TB A S1 FME 4603| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1ler Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S1 FME 4604 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 1er Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB A RC |FME 4605| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B RC FME 4606| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A E1l FME 4607| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - ler Etage - Zone A A0 pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB B E1l FME 4608| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - ler Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E2 FME 4609| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E2 FME 4610| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 2éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E3 FME 4611 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 3éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B E3 FME 4612 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Fluides Médicaux - 3éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB B E4 FME 4614| - 28/03/2025 1/50 Carnet des Maquettages des LT (plateforme, Vide, AC) A3 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S1 FME 4615| - 28/03/2025 - Carnet des Schémas de principe des Fluides Médicaux A3 .pdf C 1
RElI [DCE EDE SCHE |[TB TZ TN FME 4616| - 28/03/2025 - Synoptique de distribution des FME A0 .psd C 5
REI [DCE EDE SCHE [TB TZ TN FME 4617| - 28/03/2025 - Synoptique de distribution des FME (COUPES) A0 .pdf C 1
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3.7 - CE 407 - TRAITEMENT D'EAU ET SOLUTIONS ACIDES

REI [DCE |EDE PLAN |TB B S2 DIA 4701 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux du Pole Dialyse - 2éme Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E2 DIA 4702 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux du Pole Dialyse - 2éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN |TB TZ TN |DIA 4703| - 28/03/2025 1/50 Carnets de Maquettages LT TE Osmosée / Stockages Acides A3 .pdf € 4
REI |DCE |[EDE SCHE |TB TZ TN DIA 4704 - 28/03/2025 --- Schémas de Principe TE Osmosée / Stockage Solutions Acides A3 .pdf C 5
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3.8 - CE 408 - COURANTS FORTS

REI [DCE |EDE PLAN |TB A S2 CFO 4801 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2éme et 3éme Sous-sol - Zone A AO pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S2 CFO 4802 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2éme Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REI |DCE |[EDE PLAN |TB A S1 CFO 4803 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1ler Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB B S1 CFO 4804( - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 1ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A RC CFO 4805| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB B RC CFO 4806| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - RDC - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE |EDE [PLAN |TB A E1 |CFO 4807| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - ler Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B E1l CFO 4808| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - ler Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E2 CFO 4809| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB B E2 CFO 4810| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 2éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |[PLAN [TB A E3 CFO 4811 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 3éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB B E3 CFO 4812 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 3éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E4 CFO 4813| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E4 CFO 4814| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - 4éme Etage - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE |EDE [PLAN |TB A E4 CFO 4815 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - Toiture - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B E4 CFO 4816| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFO - Toiture- Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB TZ S2 CFO 4817 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (Postes, TGBT, TGS) A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB TZ TN CFO 4818 - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (Postes, TGBT) - Groupes Froids A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB TZ TN CFO 4819| - 28/03/2025 1/50 Plans Maquettages LT (TGBT HQI) A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB TZ TN |CFO 4820 - 28/03/2025 1/50 Carnets de Zoning des TD A3 .pdf C 1
REI [DCE |EDE SCHE |[TB TZ TN CFO 4821 - 28/03/2025 - Schéma de Principe de Distribution HT / BT A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE SCHE |[TB TZ TN CFO 4822| - 28/03/2025 - Schémas de principe des Armoires (TGBT, TGS, TD, TG HB, ...) A3 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |[PLAN [TB TZ TN [CFO 4823| - 28/03/2025 1/200 Plan de |'éclairage extérieur A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB T2 TN |CFO 4824 - 28/03/2025 1/200 Plan de cheminement du réseau HTA A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB A S2 CFO 4825| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2éme et 3éme Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S2 CFO 4826| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2éme Sous-sol - Zone B A0 .pdf C al
REI |[DCE |EDE [PLAN |TB A S1  |CFO 4827| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - ler Sous-sol - Zone A AO .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B S1 CFO 4828| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C il
REI [DCE |EDE PLAN |TB A RC CFO 4829| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B RC CFO 4830| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB A Ed: CFO 4831 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 1ler Etage - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN ([TB B E1l CFO 4832| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - ler Etage - Zone B A0 .pdf C i
REI |DCE |EDE PLAN |TB A E2 CFO 4833 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E2 CFO 4834 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 2éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |TB A E3 CFO 4835 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 3éeme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E3 CFO 4836| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 3éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB A E4 CFO 4837| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 4éme Etage - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN (TB B E4 CFO 4838| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - 4éme Etage - Zone B A0 .pdf € 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB A TT CFO 4839| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - Toiture - Zone A A3 .pdf C il
REI [DCE |EDE PLAN |TB B L CFO 4840| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFO - Toiture - Zone B A3 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN |RTD ([TZ TN |CFO 4841 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation des s électriques CFO (Courant Fort) dans la rotonde A3 .pdf C 1
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3.9 - CE 409 - COURANTS FAIBLES (SSI, GTB, Sureté, IT)
REI |DCE |EDE PLAN |TB A S2 CFA 4901| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2éme et 3éme Sous-sol - Zone A A0 pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B S2 CFA 4902 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2éme Sous-sol - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A S1 CFA 4903 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - ler Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE [PLAN |[TB B S1  |CFA 4904 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 1ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A RC CFA 4905| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REl [DCE EDE PLAN |TB B RC CFA 4906 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |[EDE [PLAN [TB A E1 [CFA 4907| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - ler Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E1 CFA 4908| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - ler Etage - Zone B A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A E2 CFA 4909 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B E2 CFA 4910| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 2éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A E3 CFA 4911 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 3éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B E3 CFA 4912 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 3éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB A E4 CFA 4913| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB B E4 CFA 4914| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux CFA - 4éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB TZ S2 CFA 4915| - 28/03/2025 - Carnet de Plans Maquettages LT (CFA) A3 .pdf C 7
REI [DCE |[EDE [SCHE |[TB TZ TN |CFA 4916 - 28/03/2025 Synoptique SSI A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE SCHE ([TB TZ TN CFA 4917| - 28/03/2025 - Synoptique GTB A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE SCHE |TB TZ TN CFA 4918 - 28/03/2025 -—- Synoptique Slreté A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE SCHE (TB TZ TN CFA 4919| - 28/03/2025 -—- Synoptique Architecture IT A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE SCHE |TB TZ TN  |CFA 4920| - 28/03/2025 - Carnet des schémas de principe CFA A3 .pdf C 7
REI |DCE |EDE PLAN [TB TZ TN |CFA 4921| - 28/03/2025 -—- Carnet des zones d'influence VDI des LTI A3 .pdf C 8
REI [DCE |EDE [PLAN |TB 1Z TN |CFA 4922| - 28/03/2025 Carnet de Plans Zoning SSI A3 .pdf C 12
REI |[DCE |EDE PLAN |TB A E1l CFA 4923 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation borne Wifi et DECT - Etage courant - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E1l CFA 4924 - 28/03/2025 1/100 Plan d'implantation borne Wifi et DECT - Etage courant - Zone B A0 pdf C 1
REI [DCE |[EDE [PLAN [TB TZ RC [CFA 4925| - 28/03/2025 1/200 Plan d'implantation des caméras en périmétrie A0 .pdf 2 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB A S2 CFA 4926| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2éme Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B S2 CFA 4927 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2éme Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |[EDE [PLAN |TB A S1 CFA 4928 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - ler Sous-sol - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB B S1 CFA 4929 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - ler Sous-sol - Zone B A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB A RC CFA 4930| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |[EDE [PLAN [TB B RC [CFA 4931 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - RDC - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE |PLAN [TB A El CFA 4932 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - ler Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B El CFA 4933| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - ler Etage - Zone B A0 .pdf C ]
REI |DCE |EDE PLAN [TB A E2 CFA 4934| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |[EDE [PLAN [TB B E2 [CFA 4935| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 2éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE |[EDE PLAN |TB A E3 CFA 4936| - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 3éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E3 CFA 4937 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 3éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A E4 CFA 4938 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
RElI [DCE EDE PLAN |TB B E4 CFA 4939 - 28/03/2025 1/100 Plan de Terminaux CFA - 4eme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B E4 CFA 4950( - 28/03/2025 Plan de Terminaux CFA - 4éme Etage - Zone B A0 .pdf C 1
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3.10 - CE 410 - TRANSPORT PNEUMATIQUE
REI |DCE |EDE |[PLAN [TB A S2 PNE 4101| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2&éme Sous-sol - Zone A A0 pdf C il
REl [DCE |EDE PLAN |TB B S2 PNE 4102 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2éme Sous-sol - Zone B AO pdf C il
REI [DCE |EDE PLAN |TB A S1 PNE 4103 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - ler Sous-sol - Zone A AO .pdf C il
RElI [DCE EDE PLAN |TB B S1 PNE 4104 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - ler Sous-sol - Zone B A0 pdf C il
REI |DCE |[EDE [PLAN |[TB A RC |PNE 4105 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - RDC- Zone A A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B RC PNE 4106 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - RDC - Zone B A0 .pdf C il
REl [DCE |EDE PLAN |TB A E1 PNE 4107| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - ler Etage - Zone A AO .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E1 PNE 4108| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - ler Etage - Zone B A0 .pdf C i)
RElI [DCE EDE PLAN |TB A E2 PNE 4109| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2éme Etage - Zone A A0 pdf C i}
REI |DCE |EDE PLAN [TB B E2 PNE 4110 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 2éme Etage - Zone B A0 .pdf C il
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E3 PNE 4111 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 3éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE |EDE PLAN |TB B E3 PNE 4112 - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 3éme Etage - Zone B AO .pdf C g
REI [DCE |EDE PLAN |TB A E4 PNE 4113| - 28/03/2025 1/100 Plan de Réseaux Pneumatiques - 4éme Etage - Zone A A0 .pdf C 1
REI [DCE EDE PLAN |TB A S2 PNE 4115 - 28/03/2025 1/50 Carnet de Plans Maquettages LT A3 .pdf C 2
REI |DCE |EDE [SCHE [TB TZ TN  |PNE 4116| - 28/03/2025 - Schéma de Principe - Transport Pneumatique A0 .pdf C 1
3.11 - CE 413 - HELISTATION
REl [pce [ebE [pan J1B [A [T [HEL 4131] - | [28/03/2025 1/200 | [Plan d'implantation de I'hélistation A3 .pdf c| s
3.12 - CE 601 -VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
RElI [DCE EDE PLAN |TB A RC VRD 6101 - 28/03/2025 1/200 Plan masse des réseaux VRD et Raccordements - Zone A A0 pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB B RC |VRD 6102 - 28/03/2025 1/200 Plan masse des réseaux VRD et Raccordements - Zone B A0 .pdf C 1
REI |DCE |EDE PLAN [TB A RC |VRD 6103| - 28/03/2025 1/200 Plan masse de repérage des zones d'aménagement - Zone A A0 .pdf C 1
REl [DCE |EDE PLAN |TB B RC VRD 6104| - 28/03/2025 1/200 Plan masse de repéerage des zones d'aménagement - Zone B A0 .pdf C 1

4. MAQUETTE NUMERIQUE
4 MAQUETTES IFC

28/03/2025 Magquettes Architecture IFC i
3 fichiers e
28/03/2025 Maquettes BET IFC ;
ke .ifc
7 fichiers

"
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ANNEXE 2 : LISTE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (OU EQUIVALENTES)

CE

Qualifications

Intitulé

101

Terrassement / Fondations /Gros-CEuvre / Charpente Métallique

Démolition
Désamiantage
Gros-CEuvre
Gros-CEuvre
Charpente Métal
Fondations

QUALIBAT 1112
QUALIBAT 1552
QUALIBAT 2114
QUALIBAT 2212
QUALIBAT 2412
QUALIBAT 1233

Démolition - Déconstruction (Technicité confirmée)

Traitement de I'Amiante

Réhabilitation lourde ou restructuration en magonnerie et ouvrage en béton armé courant (Technicité exceptionnelle)
Béton armé et béton précontraint (Technicité confirmée)

Constructions et structures métalliques (Technicité confirmée)

Pieux

201

Couverture / Etanchéité

Qualification 3211
Qualification 3223
Qualification 3233
Qualification 3241

Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité courante)
Etanchéité en matériaux de synthése en feuilles (technicité supérieure)
Etanchéité en asphaltes coulés

Etanchéité liquide (S.E.L.)

202

Menuiseries extérieures / protections solaires

Qualification 3512
Qualification 3513
Qualification 3522

Qualification 4522

Fourniture et pose de menuiseries extérieures dans tout type de batiment
Fourniture et pose certifiées de menuiseries extérieures
Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée)

Fabrication et pose de persiennes, volets roulants, battants et coulissants, jalousies, brise-soleils orientables - Résidentiel et Tertiaire

203

Revétements de fagades

Bardages
Ravalement
Isolation

Qualification 3811
Qualification 6112
Qualification 7133

Parois en bardages simples (technicité courante)
Peinture et ravalement (technicité confirmée)
Isolation thermique par I'extérieur (technicité supérieure)

301

Facgade écran vitré a I'ouest

Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
Facade-rideaux métalliques
Facade-rideaux métalliques
Bardages

Constructions métalliques
Constructions métalliques

Qualification 3513
Qualification 3522
Qualification 3532
Qualification 3713
Qualification 3723
Qualification 3813
Qualification 2413
Qualification 2722

Fourniture et pose certifiées de menuiseries extérieures

Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée)
Fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (technicité confirmée)
Fourniture et pose de fagade-rideaux métalliques (technicité supérieure)
Fabrication et pose de fagade-rideaux métalliques

Fagades en bardage (technicité supérieure)

Constructions et structures métalliques (technicité supérieure)

Montage-Levage d’ouvrages métalliques (technicité supérieure)

402

Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage

"

N A2MO

CvCcD

QUALIBAT 5232

Installation de pompe a chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur 8 1000 m?

Page 96




Centre hospitalier Universitaire de REIMS
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres — VD — 08/04/2025

NOUVEL HOPITAL
DE REIMS

e

N A2MO

QUALIBAT 5251 Installation de chauffage ou de froid raccordée sur réseau urbain
QUALIBAT 5252 Installation de distribution de chauffage ou de rafraichissement avec centrale de traitement d'air.
QUALIBAT 5312 Installation de VMC dans tout type de batiment supérieur a 1000 m?
QUALIBAT 5313 Traitement d'air d'une salle blanche
QUALIBAT 5322 Installation de désenfumage mécanique
403 Plomberie et Protection Incendie
Plomberie QUALIBAT 5112 Installation de plomberie sanitaire dans tout type de batiment supérieur 8 1000 m? sans surpresseur.
QUALIBAT 5113 Installation de plomberie sanitaire dans tout type de batiment avec surpresseur et dans I'industrie
404 Paillasses Humides et Séches
QUALIBAT 9132 Mobilier Technique et Agencements de Laboratoire
405 Sprinklers
Sprinklers Certification APSAD IF1 Service d'installation et de maintenance de systéme sprinkler
406 Fluides Médicaux
QUALIBAT 5122 Installation de réseaux de fluides médicaux dans les établissements de soins.
Systéeme qualité ISO 13485 Mise en place d'un Systéme de Management de la Qualité conforme aux exigences réglementaires liées a la mise sur le marché des
dispositifs médicaux
407 Traitement d'eau et Solutions Acides
Systéme qualité 1ISO 13485 Mise en place d'un Systéme de Management de la Qualité conforme aux exigences réglementaires liées a la mise sur le marché des
dispositifs médicaux
408 Electricité Courants Forts
Electricité CFO QUALIFELEC E3 Installations électriques - indice E3
QUALIFELEC - MGTI Installations Electriques Moyen Gros Tertiaire Industrie - MGTI
409 Electricité Courants Faibles
Electricité CFA Qualiféléc CF2-CF3 Courants faibles
SSI/ GTB / sureté / VDI Qualibat 5511 Installation de systémes de Gestion Technique du Batiment (GTB)
413 Hélistation
Charpente Métal QUALIBAT 2413 Constructions et structures métalliques (Technicité supérieure)
Certification EN1090-1 . ) ) . ; :
Certificat de conformité portant sur la conception/construction structurale de structures en aluminium et en acier (Niveau EXC3)
Certification EN1090-3 Certificat de conformité sur la capacité en matiére de soudage
Certification 1SO 3834-2 Norme relative aux exigences de qualité compléte pour le soudage par fusion.
501 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS FIXES D'AGENCEMENT - OCCULTATION INTERIEURE
Qualification 4322 Fabrication et pose de menuiserie intérieure en bois (technicité confirmée)
Qualification 4211 Fourniture et pose de cloisons démontables, amovibles ou mobiles

Page 97




Centre hospitalier Universitaire de REIMS
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres — VD — 08/04/2025 MO RER
Qualification 4532 Fabrication et pose de stores
503 PROTECTIONS MURALES
Qualification 6222 Revétements résilients PVC (technicité confirmée)
504 CLOISONS - DOUBLAGES - PLATRERIE - PROTECTION ANTI X
Qualification 4132 Plaques de platre (technicité confirmée)
505 CLOISONS MODULAIRES
Qualification 4211 Fourniture et pose de cloisons démontables, amovibles ou mobiles
Qualification 7313 Isolation frigorifique (technicité supérieure)
506 PLAFONDS SUSPENDUS
Qualification 4132 Plaques de platre (technicité confirmée)
Qualification 6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée)
507 REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX DURS
Qualification 6313 Carrelage - revétements - mosaiques (technicité supérieure)
508 REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX SOUPLES
Qualification 6222 Revétements résilients PVC (technicité confirmée)
Qualification 6224 Revétements résilients “systeme douche”
509 SERRURERIE - METALLERIE
Qualification 3532 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (technicité confirmée)
510 PORTES AUTOMATIQUES INTERIEURES
Qualification 4542 Fabrication et pose de portes et portails - Collectif, Tertiaire et Industriel
511 PORTES DE PARKING - SECTIONNELLES - BARRIERES
Qualification 4542 Fabrication et pose de portes et portails - Collectif, Tertiaire et Industriel
512 PEINTURE
Qualification 6111 Peinture et ravalement (technicité courante)
Qualification 6522 Travaux de stuc
601 Voiries et Réseaux Divers
QUALIBAT 1321 Canalisations d'assainissement
Qualifications FNTP 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain
Qualifications FNTP 3421 Revétements en matériaux enrobés classiques
Qualifications FNTP 3452 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux
Qualifications FNTP 331 Assises de chaussées
Qualifications FNTP 346 Pose de bordures et caniveaux

e
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Qualifications FNTP 5141 Réseaux gravitaires en milieu urbain ; profondeur de tranchée > 5,50m en présence de nappe phréatique.
Qualifications FNTP 633 Alimentation BT et automatismes

602 ESPACES PAYSAGES VEGETAUX ET MOBILIERS EXTERIEURS
Qualification 1341 Aménagement de chaussées et trottoirs
Qualification 1342 Pavage
Qualification 1351 Espaces verts
Qualification 1361 Systéme d'arrosage
Qualipaysage n°01 Aménagements paysagers statut confirmé
Qualipaysage n°10 Végétalisation extérieure du bati statut confirmé
Qualipaysage n°08 Arrosage automatique statut confirmé
"N
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ANNEXE 3: MISSION SSC — LIENS FONCTIONNELS
Liens FONCTIONNELS Prestataire SSC — Acteurs du projet

<
GENERAL %

Directives

Infos Infos Infos
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CONTROLE
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ANNEXE 4 — MODALITES DE DEMATERIALISATION DES FACTURES — SERVICE EDIFLEX

Ce service permettra I'’échange dématérialisé des situations de travaux et de prestations intellectuelles entre les
entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Ce service sera interfacé avec Chorus portail Pro pour permettre
de répondre aux obligations de transmission dématérialisée des factures, en application I'article L2192-1 du Code de la

Commande publique.

Ce service concourt a la réalisation des missions et obligations de I'ensemble des intervenants de I'opération.

La présente annexe fixe le cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement, d'archivage et d'échange
d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion des marchés de travaux par la société EPICTURE en accord avec le

Maitre d'ouvrage.

Objectifs du service EDIFLEX :

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour but :

De répondre a la contrainte réglementaire de la dématérialisation des facturations

De mettre en place un circuit de validation en amont de Chorus Pro ; avec un dépdt
automatisé

D’optimiser le temps de validation des documents afin que le service financier du Maitre
d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,

D'éviter les litiges ou retards :

e En sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financiéres des
marchés et des régles en vigueur dans les marchés publics),

¢ Enstandardisant la présentation des documents,

e En permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

De réduire les codts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

Parties concernées

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommeés les abonnés,
appliqueront les dispositions de fonctionnement du service Ediflex :

- Le Maitre d'ouvrage,

- L’AMO,

- L'OPC,

- Le Maitre d'ceuvre,

- Les entreprises titulaires d’un marché avec le Maitre d’ouvrage,
- Epicture,

- SOLEO.

Role des abonnés

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommeés les abonnés, gerent
les informations suivantes :

>

L’AMO

Il valide les DPGF des entreprises (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des marchés) ou les bordereaux de prix
(marchés a prix unitaires) vérifiés par le Maitre d'ceuvre.

Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des index de révision

utilisés dans les marchés.

e
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Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions financiéres des marchés
des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants en paiement direct).

Il vérifie les situations de travaux des entreprises apres contrble du Maitre d’ceuvre.
» Les Maitres d'ceuvre
0 Architecte mandataire

En qualité de mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre, gére la répartition des couts éventuels de la solution
Ediflex entre les cotraitants de son groupement.

Pour la facturation de son groupement, établi et valide les avancements ; valide les attestations de paiement direct.
Pour le suivi de la facturation des entreprises :
- Il vise pour accord les DPGF, les bordereaux de prix.

- Chaque mois, aprés contrdle de I'OPC, il vérifie les situations de travaux des
entreprises

0 Bureaux d’études

Pour le suivi de la facturation de I'entreprise et pour les corps d’état dont il a la charge, dans le cadre de la répartition
des rdles au sein du groupement de maitrise d’ceuvre.

- Il vérifie en début d’opération les DPGF et les bordereaux de prix.

- Chaque mois, aprés contrdle de I'OPC, il vérifie les situations de travaux des
entreprises.

» Le superviseur du planning et de I'avancement des travaux
Chaque mois, il vérifie les avancements des situations de travaux du titulaire.
» L’entreprise titulaire

Elles consultent les conditions financiéres de leur marché puis enregistrent sur écran les DPGF (Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire) ou les bordereaux de prix correspondant a leur corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci
pour son marché initial et les éventuels travaux modificatifs.

Elles présentent leurs situations par saisie des avancements de travaux et des montants a payer aux sous- traitants,
Si nécessaire elles signent les documents papier « Attestation de Paiement Direct » concernant les sous- traitants
Dans le cas d’un groupement conjoint,

- Chaque cotraitant dispose d’un accés au service.

- L’entreprise mandataire du groupement conjoint vérifie les situations
présentées par ses cotraitants.

DATES DE SAISIE DES DONNEES

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des
marchés ;

- Mise au point des DPGF de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’ceuvre, puis saisie des DPGF dans
les 25 jours suivant la notification du marché ;

- Situations de travaux :

- L’entreprise les présente sur les écrans EDIFLEX suivant le calendrier établi par le Maitre d’ceuvre,
et les autres dispositions du présent CCAP

- Le Maitre d'ceuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard & J+5

- Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les pieces
justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a
J+50.
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GESTION ELECTRONIQUE ET ARCHIVAGE DES INFORMATIONS SUR LE SERVEUR

Les situations d’honoraires et de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la date de fermeture du service définie dans la présente annexe.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations d’honoraires et de travaux archivées sur le centre
serveur pour les éditer localement,

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives (situations de travaux et décompte général
définitif (D.G.D.), piéces qui doivent étre archivées sur support papier par les intervenants concernés (entreprises,
Maitre d'ouvrage notamment) dans leur comptabilité selon les exigences Iégales.

OUVERTURE ET FERMETURE DU SERVICE

Le service est ouvert a partir de la date de notification du marché de maitrise d’ceuvre.

L'acces au service EDIFLEX sera fermé lorsque le Maitre d’ouvrage aura validé et édité les D.G.D. (Décomptes généraux
définitifs) de tous les marchés et qu'il aura transféré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX vers son ordinateur.

Cette date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d'ouvrage a la société
SOLEO.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.
CODES D’ACCES ET FORMATIONS

- Mise en place du service / Phase études

Les abonnés (maitres d’ceuvre et prestataires intellectuels) seront convoqués pour une séance de formation en ligne au
service EDIFLEX (délai de convocation : 10 jours minimum).

Cette formation « en ligne » se déroulera dans les locaux du maitre d’ouvrage.

Les modalités d'accés seront remises aux participants lors de la séance de formation.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.
- Mise en place du service / Phase travaux

Les abonnés (maitres d’ceuvre, OPC, entreprises) seront convoqués pour une séance de formation au service EDIFLEX
(délai de convocation : 10 jours minimum).

Cette formation se déroulera dans les locaux du maitre d’ouvrage.
La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.
ROLE DES SOCIETES A2MO ET SOLEO

A2MO SAS assure une mission d’AMO (Assistance a Maitrise d’Ouvrage) pour le compte du maitre d’ouvrage. A ce titre,
A2MO :

- Conseille et assiste les Maitres d’ouvrage pour la mise en place du service Ediflex pour
répondre aux contraintes réglementaires de la dématérialisation.

- Assure l'intégration contractuelle du service Ediflex aux pieces des marchés des intervenants
du projet

- Gere le paramétrage et I'administration fonctionnelle du chantier et des abonnés
(entreprises, marchés et conditions financiéres / avenants / Co et sous-traitance, etc...)

SOLEO est une filiale d’A2MO Groupe qui propose et administre des solutions innovantes au service de I'efficacité des
projets de construction.

SOLEO diffuse et administre la solution EDIFLEX :
- Assure le paramétrage général

e

i’ A2MO Page 103



Centre hospitalier Universitaire de REIMS A
Travaux de construction du nouvel hépital - Phase N°2 —

Cahier des Clauses Administratives Particulieres — VD — 08/04/2025 N R A

- Fait profiter les acteurs des projets d’A2MO de codits optimisés grace a un partenariat exclusif
entre Epicture et AZMO

- Gere lamutualisation et la répartition de la charge financiére entre les acteurs du projet
Réle de la société EPICTURE
SERVICE EDIFLEX
La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’une % journée
seront planifiées en fonction de I'intervention des entreprises.

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et 14h00
a 18h00 (vendredi, a 17h00), en dehors des heures de bureaux les abonnées peuvent émettre
des messages électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures de bureau.

QUALITE DE SERVICE

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours ouvrables de 7h a 20h
(du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95 %.

OBLIGATION DE DISCRETION

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et documents
provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du client. La
société EPICTURE s'oblige a respecter de fagcon absolue cette obligation au secret et a la faire respecter par son
personnel.

TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’un ordinateur avec acces a INTERNET et d’une adresse électronique
de type « mail »,

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les échanges de
documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique gque les informations contenues dans
les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :
» Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'accés et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis a vis des
informations qu'il émet.

» Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un dysfonctionnement du
service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et conformément
au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui les a effectuées.

» Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises, charge a lui
de les consulter en accédant au service sauf constat que cet accés ne lui était matériellement pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX
et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent « accusé de réception » pour l'intervenant
suivant.

&Y
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» Edition d'information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une édition sur
support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

Cette procédure pourra étre modifiée, dans le cadre de la mise en place des processus de dématérialisation.
» Notion de « date certaine »

Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre et le titulaire, de vérification et de validation par les
représentants cités au 0 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service Ediflex, font foi.

Ces dates valent « accusé de réception » pour I'abonné suivant, conformément au circuit de vérification imposé par le
service.

Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article L2192-1 pour I'obligation de la
facturation électronique du Code du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service
EDIFLEX de la société EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre
en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, le maitre d’ceuvre reconnait explicitement par le présent document que :

- Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, tel qu’éditées par le Maitre
d’ouvrage a l'aide du service EDIFLEX, sont des documents qui I'engagent, sans nécessité
d’une signature manuscrite par I’entreprise titulaire dans la mesure ou le montant des
travaux base marché a payer au sous-traitant n’a pas été modifié par un tiers lors du contréle
de la situation présentée.

- Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des travaux base marché
proposé par nous-mémes » apparaitra sur I'édition issue du service EDIFLEX avant la somme
a payer. Dans ce cas seulement, I'entreprise devra signer le document pour accord.

- Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le Trésorier sur la base de ces documents ne sauraient
donner lieu a contestation ultérieure dans la relation susceptible d’intervenir entre
I’entreprise et ses sous-traitants, ceci pour tout marché passé avec le Maitre d’ouvrage et
géré dans le service EDIFLEX.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de réception ainsi que
les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systemes de la société EPICTURE ou telles
gu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la société EPICTURE.

Contrat de licence et de prestations de service

Le service est pris en charge par I'ensemble des intervenants du projet : AMO, Maitre d’ceuvre, entreprises via
I’entreprise gestionnaire des dépenses communes.

Sous 15 jours a compter de la notification par le Maitre d’ouvrage, un contrat de licence et de prestations de service
sera conclu entre la société SOLEO (agissant en lien contractuel avec Epicture - prestataire du service EDIFLEX), et le
mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre a qui seront adressées les factures du service.

Une copie en sera adressée au maitre d’ouvrage.
Ce contrat prend effet a la date de notification du marché de maitrise d’ceuvre.

A la notification des marchés de travaux, un contrat de licence et de prestations de service sera conclu entre la société
SOLEO (agissant en lien contractuel avec Epicture - prestataire du service EDIFLEX), et I'entreprise gestionnaire des
dépenses communes a qui seront adressées les factures du service.

Tarification du service

Les intervenants conviennent qu’ils supporteront chacun une partie des codts d'abonnement au service EDIFLEX et de
formation.

e
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» Pour le maitre d’ceuvre
Couts initiaux Couts HT
Participation aux couts initiaux : mise en place du service & formations
Mise en place + paramétrages 578 €
Formations illimités / webinar 420 €
Couts HT
Couts Mensuels
Participation cout mensuel d'abonnement au service EDIFLEX
lAbonnement Ediflex pour la phase études (durée prévisionnelle : 24 mois) 250 €
lAbonnement Ediflex en phase chantier (durée prévisionnelle : 40 mois) 250 €
Tarifs établis en base MO de I'acte d’engagement.
Prix révisable selon la formule P = P0 (0,15 + 0,85 Syn / Syn0) avec Syn = Indice Syntec
» Pour I'entreprise titulaire
A titre d’'information, cout du service imputé aux entreprises :
Couts initiaux Couts HT
Participation aux couts initiaux : mise en place du service & formations
Mise en place + paramétrages 2312 €
Formations illimités / webinar 420 €
Couts Mensuels Couts HT
Participation au cout mensuel d'abonnement au service EDIFLEX
Prise en charge a répartir au prorata des marchés des entreprises 650 €
Conditions générales
L’abonnement au service comprend :
- L’ouverture des codes d’acces sur le serveur,
- Lamise a disposition des manuels utilisateurs, code d'acces et mot de passe ;
- Lassistance téléphonique pour l'utilisation du service,
- Ledroit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),
- L’archivage des informations sur le serveur durant le chantier.
Le codt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- Terminal d’acces au service (ordinateur + accés a Internet),
- Frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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ANNEXE 5 : OUTIL DE GESTION DOCUMENTAIRE
Principes généraux
La maitrise d’ceuvre a mis en ceuvre une plateforme de gestion documentaire collaborative au titre de son marché.

Il en a la charge financiere et administrative (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs, création des
utilisateurs, etc.)

L'utilisation de cet outil sera obligatoire pour la totalité des cotraitants et intervenants du Titulaire (mandataire,
cotraitants, sous-traitants, etc. / liste non limitative) :

- Pour I'’émission, les remarques et les visas de tous les documents de réalisation et de suivi de I'opération.

- Pour laremise du DOE en fin d’opération

Le modéle et le paramétrage des bordereaux de diffusion de documents générés par la plateforme seront proposés par
le Maitre d’ceuvre et soumis a la validation de la Maitrise d’ouvrage et de son Assistant.

Le Maitre d’ouvrage, son Assistant, la Maitrise d’ceuvre, le Contréleur technique et le Coordonnateur SPS et le titulaire
du présent marché ont acces au service 7 jours / 7 et 24h/24 et a un service de support et d‘assistance accessible par
téléphone du lundi au vendredi de 9h a 18h.

Durée d’utilisation / formations
Le service est mis en place dés la notification du marché du titulaire.
Il sera maintenu apreés la réception jusqu’a la notification de la fin de la période de garantie de parfait achevement.

Des formations du titulaire, ses éventuels co-traitants et sous-traitants seront organisées sur le site du chantier ou dans
les locaux du maitre d‘ouvrage :

- En début de chantier (phase réalisation),

- Aprés réception (utilisation du dossier de sauvegarde remis),

Droits et habilitations

Le Titulaire définira avec la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et son Assistant, les schémas de droits permettant
d’accéder aux informations de la plateforme.

Fonctionnalités

L’outil présente les fonctionnalités minimales ci-apres :

- Accés aux données :
- Stockage et partage des documents du projet sans limitation de volume ni d’utilisateurs,
- Visionneuse de documents sans nécessité de téléchargement,
- Accés sécurisé et visibilité limitée pour chaque profil des informations qui le concernent,
- Accés a partir d’'un navigateur web.

- Validations et suivi des documents :

- Circuits de diffusion et d’approbation de documents adaptés a chaque corps d’état et/ou document,
- Identification et acces immeédiats aux plans et documents en cours de validité,
- Transparence et tracabilité des actions :
- Le titulaire, La Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et son Assistant a accés a I'ensemble
des documents et visas,
- Des tableaux de bord de suivi des validations de documents d’exécution (comparaison
prévisionnel / réalis€) seront mis en place.

- Collaboratif :

- Accés aux informations de terrain depuis des dispositifs mobiles, sans restriction (systemes : Android
/10S / Windows mobile),
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- Mise en place d'interface avec le bureau de contrdle pour prise en compte des avis dans la plateforme
de gestion documentaire : le contrdleur technique doit étre entierement intégré aux processus mis
en place,

- Module de reporting/statistiques :

- Avancement, basé la liste prévisionnelle des documents d’exécution,

- Synthése des nombres de visas par statut et par concepteur,

- Liste des documents dont les conclusions de I'examen par la Maitrise d’ceuvre permet la diffusion au
maitre d’ouvrage et a son assistant

-  BIM:

- Plateforme équipée d’un viewer BIM intégré permettant :
- Deréaliser des revues de projet a partir des maquettes assemblées
- D’annoter (BCF) et de résoudre les annotations en mode collaboratif. La plateforme
permettra la centralisation, I'échange des différentes maquettes de conception
- Les livrables BIM définis au cahier des charges BIM y seront déposés par chacun des contributeurs
- Le titulaire, La Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage ou ses assistants pourront a tout moment y
récupérer la maquette BIM en cours de validité

L’ensemble des maquettes seront hébergées, a I'initiative de la maitrise d’ceuvre, sur des serveurs identifiés et dont la
localisation est connue et soumise aux réglementations européennes. Toute dérogation doit étre discutée et validée
par le Maitre d’ouvrage.

D’autre part, I'ensemble des données seront sauvegardées sur la plateforme collaborative mise en place qui gardera la
trace des révisions et de I'historique. Elle participe de ce fait au processus de collaboration, de capitalisation et
d’échanges d’informations en mettant en ceuvre des systémes d'acquisition, de classement, de stockage et de diffusion.

Restitution en fin d’opération

Le DOE définit a Chapitre 2- 18.2 sera intégralement déposé sur la plateforme collaborative.
Outil de suivi et de réception collaboratif
Principes généraux

Le Titulaire utilisera I'outil collaboratif de suivi des remarques en phase réalisation et des réserves en phases OPR /
Réceptions proposé par la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire aura un accés personnalisé & cet outil et pourra émettre ses réserves sous son identifiant.

Le titulaire devra impérativement émettre ses réserves sous son identifiant afin de permettre a la Maitrise d’ceuvre, au
Maitre d’ouvrage et a son Assistant d’identifier I'auteur des remarques formulées.

La charge financiére et administration du service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs, création des
utilisateurs, etc.) est a la charge de la maitrise d’ceuvre.

L’utilisation de cet outil est obligatoire pour la totalité des intervenants du Titulaire (sous-traitants, ...) :
- Pour I'’émission de toutes les remarques lors des visites de chantier puis lors des Opérations Préalables a la
Réception et les visites de réceptions proprement dites,
- Pour le suivi des défauts de GPA.

Le Titulaire aura la responsabilité de I'actualisation des versions de plans accessibles depuis le service. Cette
actualisation ne devra en aucun cas écraser les remarques sur les versions précédentes.

Le Titulaire n’a pas la responsabilité de la disponibilité et de I'intégrité des informations du service ( a la charge de la
maitrise d’ceuvre).

Le titulaire bénéficiera d’un acces au service 7 jours / 7 et 24h/24 et a un service de support et d‘assistance accessible
par téléphone du lundi au vendredi de 9h a 18h.
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Durée d’utilisation / formations

Le service est déja mis en service. Il sera maintenu aprés la réception pour la déclaration et le suivi de la résolution des
défauts apparus pendant la totalité de la durée de la garantie de parfait achévement.

Des formations par la maitrise d’ceuvre seront organisées sur le site du chantier ou dans les locaux du maitre d‘ouvrage :
- En début de travaux (remarques de visite de chantier),
- Endébut d’OPR (suivi des réserves du Titulaire),
- Aprés réception (déclaration des défauts de GPA).

Droits / habilitations
Les droits suivants sont assignés a la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage et son assistant :
- Le titulaire, La Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage, ses représentants et ses assistants sont habilités a :

0 déposer des remarques en phase de chantier,
o avalider la réalisation finale des réserves de réception

Fonctionnalités
L’outil présentent les fonctionnalités minimales ci-apres :

- Collaboratif
o0 Systéme multi plateforme fonctionnant sur les systemes : Android / 10S / Windows 8, 10 et 11 / Mac
o0 Nombre d’acces illimité pour le maitre d’ouvrage et ses représentants (en nombre de personnes et/ou
nombre de dispositifs),
o0 Identification personnelle et sécurisée ; possibilité de blocage de I'acces au service pour un dispositif
particulier (suite perte ou vol, par exemple),
0 Synchronisation automatique avec la base centralisée et diffusion automatique des remarques et

réserves,
0 Possibilité d’intervenir de maniére simultanée par plusieurs opérateurs sur une méme partie de
I’ouvrage.
- Interface

0 Saisie des remarques par localisation sur une interface graphique permettant d’accéder aux plans,
vues en coupes et vues élévations,

o0 Intégration des fichiers IFC permettant d’accéder aux informations portées par les objets,

o0 Le format de restitution sera optimisé pour des interfaces de type tablette, mais également pour des
impressions papier au format A4,

O Repérage et navigation dans les plans:

e Plans de repérages par batiment / zones / locaux,
o Identification simple des locaux en phase chantier (le « scan » d’un code graphique
fixé sur site permet d’identifier le local sur plan),

0 Pour chaque remarque / réserve : tracabilité de l'auteur, I'horodatage, extraits de plans, date
maximale de résolution — traitement ; possibilité d’ajouter des commentaires et/ou une image
explicative,

0 Paramétrage de bibliotheques de défauts,

0 Pour chaque local et chaque installations techniques: mise en place de fiches de contrdle de
conformités, selon les éléments du PTD et des Fiches de spécifications par local (prestations,
terminaux, équipements...),

0 Tableaux de synthése d’avancement :

e Avancement des réceptions par zones et par interlocuteur ayant formulé des
observations,

e Avancement des résolutions par zones / corps d’état et par interlocuteur ayant
formulé des observations.
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