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1. GENERALITES

1.1 Objet

Ce document a pour objet de fournir aux Entrepreneurs toute information provoquant une obligation ou créant
une sujétion au déroulement des travaux ainsi que les contraintes d'organisation de toutes natures attachées
a la réalisation des travaux de tous les lots.

La sécurité sur le chantier étant étroitement liée aux conditions d'exécution (délais, organisation du chantier,
contraintes dues au site, etc.), le présent document est, dans I'esprit, indissociable des piéces figurant dans le
Dossier de Consultation, notamment des plans concernant les installations du chantier, le Calendrier
Prévisionnel des Travaux et le Plan de Prévention établi avec le Préventeur Sécurité.

Le présent document a pour but d'exposer les principes d'organisation du chantier retenus au stade de I'Appel
d'Offres.

Toute proposition d'aménagement de I'organisation du chantier faite par les Entreprises, et tendant a faciliter
la bonne marche et l'organisation des travaux, pourra étre proposée, pour autant qu'elle soit accompagnée
d'un mémoire justificatif et des plans correspondants et qu'elle prenne en compte :

o Lerespect des délais fixés a I'acte d'engagement,
e Lacompatibilité avec le calendrier contractuel,

e La conformité avec les documents contractuels notamment en matiére de stabilité des ouvrages et
de sécurité des personnes.

Les modalités de prise en charge financiére des dépenses correspondant aux prestations d'intérét
commun sont décrites dans chaque article.

L’entreprise devra intégrer dans son offre toutes évolutions de ces installations pour ses besoins et les besoins
communs.

1.2 Contraintes d'environnement extérieures
Voir plan masse et plan de principe d’installation de chantier.

L'opération se situe sur le site du CEA Tech, dans les locaux Pessac Bersol.
Pour l'organisation du chantier, les Entreprises prendront en compte les éléments suivants :
e Travaux en site occupé

e Respect des sanitaires, des vestiaires, du réfectoire et de la salle de réunion mis a disposition par le
MOA. Si les lieux mis a disposition ne sont pas respectés et que la MOA constate une dégradation
importante, elle fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais de I'entrepreneur responsable.

¢ Responsabilité du badge nominatif mis a disposition par MOA
e Fermeture des portes extérieures dés que possible pour respecter la sécurité du site

Les entreprises ne respectant pas ces consignes énoncées ci-dessus, seront pleinement responsables des
conseéquences pouvant en découler

Les Entreprises devront en outre prendre toutes mesures de nature a éviter le développement de nuisances
dans I'environnement de :

e Matériel insonorisé et horaires d'utilisation adaptés,

o Dispositifs propres a éviter la propagation des poussiéeres et des fumées dans I'atmosphére,
e Traitement approprié des effluents,

e Consignes pour éviter I'emploi de sireénes ou Klaxons d'une maniére intempestive,

o Nettoyage et maintenance des abords permettant le maintien des contours du chantier dans un état
de propreté irréprochable.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble - DPEI.
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1.3 Autres contraintes d'environnement

L'attention des Entreprises est attirée sur le fait que des interventions extérieures (voirie, canalisations
enterrées, etc.) pourront étre exécutées en simultanéité partielle ou totale avec certains travaux du présent
marché.

La détection Incendie existante au sein de la halle devra étre maintenue quand cela est possible (détection
linéaire).

Toutefois, les entreprises devront systématiquement obtenir une validation de leur permis feu de la part du
Préventeur Sécurité du CEA (Yséis) et de l'ingénieur sécurité du CEA avant toute intervention a risque. Le
permis feu devra étre traité a la réunion de chantier précédant la semaine d’intervention.

Le CEA dispose d’un Ingénieur de Sécurité et Préventeur qui sera @ méme de formuler son avis sur tout
document ou situation qui concerne la Sécurité du site. Les Entreprises devront se plier a ses injonctions, sans
réclamations possibles.

1.4 Horaires de chantier

Les horaires de chantier sont fixés dans 'amplitude de 8h00 a 18h00 du lundi au vendredi. Pas de travail le
samedi et dimanche.

Les travaux a réaliser en dehors de ces horaires devront recueillir 'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Les Entreprises se conformeront aux exigences particulieres du CEA, destinées notamment a préserver le
fonctionnement et les flux piétons / auto pendant toute la durée du chantier.

Pour résorber un retard, les Entreprises pourront étre amenées, en accord avec la direction du chantier, a
travailler sur des plages horaires élargies sous réserve d'un accord préalable du Maitre d’Ouvrage. L'ensemble
des services de sécurité, trafic devra étre assuré. Les organismes de sécurité seront également informés par
les Entreprises avec copie au préventeur et la Maitrise d’ouvrage.

1.5 Conditions climatiques
Sans objet - Travaux a réaliser en intérieur

1.6 Effectif prévisionnel du chantier

L’effectif prévisionnel du chantier est de: 5 personnes pouvant monter a 10 personnes en pointe,
encadrement compris.

1.7 Exécution des travaux et risques particuliers

1.7.1 Exécution des travaux
Les Entreprises proposeront au Maitre d’ceuvre / OPC un programme d'exécution de leurs travaux compatible
avec les directives de la présente annexe, le calendrier prévisionnel enveloppe études et travaux et les
taches de ce calendrier.

La méthodologie utilisée pour I'exécution de leurs travaux devra étre décrite de maniére détaillée dans les
programmes d'exécution.

Les Entreprises décriront notamment avec précision :
e Les différentes phases et zones,
¢ Les engins, matériels et outillages utilisés,
e Les rythmes de rotation, les cinématiques de travail,
e Lacirculation des engins et véhicules,

e Les effectifs par jour et par postes,
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1.7.2  Risques particuliers
L’attention des Entreprises est attirée sur les risques particuliers occasionnés par la réalisation des structures.

Les travaux a risques particuliers feront 'objet d’'un chapitre particulier dans le Plan de Prévention :
Exemple : Les structures métalliques, etc.

L’attention des Entreprises est attirée sur les risques particuliers occasionnés par le maintien des activités du
Batiment et des livraisons pour ce méme Béatiment.

1.7.3 Coactivité
La coactivité devra étre limitée au maximum sur le chantier. Au sein d'un méme local, il sera demandé de s’organiser
pour ne pas créer de coactivité pouvant gérer des risques supplémentaires. Sile cas se présente, il devra faire l'objet d'un
point particulier avec le préventeur et le maitre d’'Ouvrage.

1.8 Sous-traitance et intérim

1.8.1 Sous-traitance et Emploi de personnel provenant de sociétés d'intérimaires
Se référer au projet de Marché qui établit les régles de sous-traitance.

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché, il doit remettre au
CEA une demande d’acceptation de sous-traitant (DAST).

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux conditions fixées a
l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le modéle joint au marché
et le transmettre, complet, au correspondant commercial du CEA, Service Achats, 30 jours avant le démarrage
des Travaux concernés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent marché par son (ou ses)
sous-traitant(s).

1.8.2 Emploi de la langue frangaise
Le donneur d’ordre veillera a garantir la présence sur site d’un interlocuteur parlant frangais.

1.9 Locaux a disposition du chantier

Le CEA met a disposition des sanitaires, une salle de restauration et une salle de réunion, disponibles pour
les besoins du chantier. L'identification de ces locaux s’effectueront lors de la réunion de lancement de chantier,
par le maitre d’ouvrage.

Les entreprises sont tenues de prendre soin et respecter ces locaux. Si les lieux mis a disposition ne sont pas
respectés et que la MOA constate une dégradation importante, elle fera intervenir une entreprise spécialisée aux
frais de I'entrepreneur responsable.
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2. GESTION ET IMPUTATION DES DEPENSES COMMUNES

2.1 Objet

Les dépenses communes (investissement, fonctionnement et entretien) sont prises en charge selon les
paragraphes ci-aprés, résumés dans le tableau au paragraphe 6.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intéréts communs, les fournitures ou ouvrages destinés a étre
recus par le Maitre d'Ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Le cas échéant, les dépenses réalisées en commun par certains entrepreneurs pour les besoins exclusifs de
leurs lots font I'objet de comptes inter-entreprises.

2.2 Liste des lots

LOT N° INTITULE

01 Structure - Serrurerie

02 CVC - Plomberie

03 Courant fort — Courant faible
04 Fluide process

05 Second CEuvre

3. INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER — REPLI

3.1 Généralités
L'organisation du chantier est coordonnée par le Maitre d’ceuvre qui est également le Maitre d’Ouvrage.

La Maitrise d’ceuvre et le Préventeur Sécurité/Santé veilleront au respect par les Entreprises des régles de
sécurite.
Il n’y aura pas de prestation d’installation de chantier intérét commun, qui sera confié a un lot.

Par conséquent I'ensemble des lots devront mettre en place une zone de protection collective (balisage zone
travaux, délimitation des zones, travaux etc...) tout le long des exécutions de leurs prestations.

Les|installations de protection sont définies dans le dossier de consultation des Entreprises, au travers du Plan
de prévention et seront propre a chaque entreprises sur leur intervention.

Les stockages sur le site et le chantier ne sont pas autorisés sur les rampes, voies d'accés, sorties de secours,
regards de visites, gaines de ventilation, passages de cables nécessitant une visite périodique, etc. Les
stockages sur le chantier seront étudiés avec le Maitre d’ceuvre et devront tenir compte des charges admissibles
des surfaces et sols désignés.

Le stockage des matériaux et matériels sera limité a la durée des interventions nécessaires a la réalisation des
prestations.

L'accord de la Maitrise d’CEuvre et/ou de son Préventeur sur le choix des aires de stockage ne saurait en aucun
cas entrainer une quelconque responsabilité de leur part.

Avant I'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique, explosive),
il y a lieu obligatoirement d'en informer le Maitre d’CEuvre, le Préventeur Sécurité, et le cas échéant I'lnspecteur
du Travail, la CRAM et la Médecine du Travail. En complément, I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage sera
obligatoire.

Les fiches toxicologiques devront obligatoirement étre transmises au préventeur sécurité avec information du
Maitre d’CEuvre
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Les Entreprises sont informées que, du fait du caractére précaire des mises a disposition d'aires, la Maitrise
d’'CEuvre pourra leur demander dans le cadre du forfait le déplacement d'aires de stockage, de magasins,
d’ateliers ou de bureaux en cours de chantier sous préavis d’'une semaine. Ces déménagements seront a la
charge exclusive de I'Entreprise concernée.

Il est précisé que tout stockage ou installation irréguliére pourra étre évacué par une Entreprise extérieure aux
frais du contrevenant.

3.2 Installations de chantier extérieures aux batiments

3.2.1  Acces avec signalisation d’approche du chantier et voie de circulation dans ’emprise du terrain
Suivant la réglementation et selon les piéces du marché.

Les entrées/sorties du chantier sont définies sur le plan de principe des installations de chantier.

Les entreprises devront faire leur affaire du stationnement en dehors de 'emprise du CEA (par exemple, en
mutualisant leurs véhicules propres et en utilisant un parking public voisin). Des places de parking attitrées
pour les chargements déchargement, seront identifiées par le maitre d’ouvrage et apparaitront sur le plan de
principe installation chantier.

Le stationnement des véhicules légers et lourds est interdit dans I'emprise de la zone logistique du chantier.
Le personnel rejoindra la zone travaux par les acces de chantier dédiés.

Des badges d’accés nominatifs seront fournis par la Maitrise d’Ouvrage aux salariés des entreprises
moyennant décharge. Chaque salarié reste responsable du badge d’acces qui lui est confié et devra le restituer
a la réception (des pénalités seront appliquées en cas de badge non restitué, selon les termes du marché).

L’acces des PL et véhicules de livraisons se fera par la porte d’accés pour livraisons.
L’accés au site en dehors du périmétre des travaux est strictement interdit et sera pénalisé.

Au sein de leurs zone travaux, I'ensemble des lots exécuterons la signalisation appropriée des travaux par
panneaux indicateurs afin de faciliter 'approche des fournisseurs. Ces panneaux seront du type normalisé. Un
plan de signalisation sera produit par ce lot a 'acceptation du Maitre d'CEuvre, du Préventeur Sécurité et des
services des différents organismes.

3.2.2  Acceés piéton
Sans objet

3.2.3  Acces véhicules
Se reporter aux paragraphes précédents

3.24 Bureau et vestiaires de chantier
Sans objet

3.2.5 Controle d’acces du chantier
Il n'est pas prévu de gardiennage, le chantier se situant a l'intérieur d’'une enceinte CEA sécurisée.

3.3 Installations de chantier a I'intérieur du batiment en construction

3.3.1  Eau (réseau intérieur, y compris son évacuation avec ou sans relevage)

La MOA mettra a disposition des points d’eau nécessaire. Les entreprises devront utiliser ceux indiqués par le
MOA.

Le lot CVC/Plomberie réalisera la mise en place d’un robinet de service au point d’arrivée d’eau.
Les dépenses de consommation d’eau seront prises en charge par le CEA.

Il appartient a chaque entreprise de limiter sa consommation d’eau.
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3.3.2  Electricité
L’éclairage et le courant fort seront distribués par des lignes séparées installées par le lot électricité courants
forts (§ 3.2.3).

Aucune alimentation ne sera faite ailleurs que depuis les armoires électriques de chantier (une a chaque
niveau) congues a cet effet et protégées par des différentiels de départ.

Un plan d'installation électrique de chantier sera présenté a la MOE et au Préventeur Sécurité par le lot électricité
courants forts.

Il sera prévu des tableaux de prises de courant de type chantier implantés tous les 200 m? environ a tous les
niveaux. Distance maximale de 25m entre une prise et un poste de travail.

Chaque tableau de prises comprendra :
e 1prise3x32A+T,
o Gprises2x16 A+T.

lls seront protégés par des différentiels instantanés (30 mA). Dans les étages et locaux techniques, il y aura
un tableau par local technique, les tableaux seront en plus équipés de prises 24 volts.

L’installation devra faire I'objet d’un contrdle par un organisme agréé a la charge de I'entreprise CFO.
Les dépenses de consommation d’électricité seront prises en charge par le CEA.
Il appartient a chaque entreprise de limiter sa consommation d’électricité.
3.3.3 Fermeture provisoire des zones ou locaux
L’accés aux locaux de la Plateforme Batterie se fera par le biais de badge par le CEA et les clés sur cylindre

de chantier prétés a chaque entreprise qui devra le retirer moyennant décharge. S’il s’avére que certaines
portes sont nécessaires a une entreprise, elle en aura la gestion exclusive suite a accord préalable de la MOE

Pour mémoire, les zones de stockage seront identifiées par la MOE lors de la phase chantier

Les portes extérieures doivent rester fermer le plus possible. Il est de la responsabilité de chaque
entreprise de respecter cette contrainte, assurant la sécurité du site.

3.4 Moyens propres a chaque Entreprise
Chaque Entrepreneur est tenu de mettre en place tous ses propres moyens de levage et de manutention.
Les moyens communs de levage et de manutention ne pourront que venir en complément des moyens propres

a I'Entreprise. En particulier, celle-ci ne pourra se prévaloir d'une insuffisance des moyens communs pour
justifier une réclamation au Maitre de I'Ouvrage.

Notamment, les Entreprises doivent tenir compte, des dimensions des cabines et des charges utiles, des
moyens communs utilisables, pour prévoir les approvisionnements en conséquence (dimension et charge des
colisages).

La préparation de la surface permettant la mise en place de ces moyens est a la charge de I'Entreprise.

Des recettes pourront étre exécutées a la demande des Entreprises aprés accord du lot structure sur les modes
de fixation.

Eclairage des postes de travail a prévoir par chaque lot concerné : 120 lux mini.

3.5 Approvisionnement sur chantier — Accés au chantier TCE

Compte tenu du manque de place en périphérie du batiment a construire, les Entrepreneurs devront respecter
les consignes particuliéres concernant les acces et les circulations a l'intérieur du site.

Rappel pour l'approvisionnement, le stockage des matériaux et matériels sera limité a la durée des
interventions nécessaires a la réalisation des prestations.

Les livraisons au chantier devront faire I'objet d'un planning hebdomadaire établi avec les Entrepreneurs et le
Maitre d’ceuvre.

Chaque livraison devra pouvoir étre identifiée avec la présentation du nom du chantier, le nom et le n° de
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téléphone du responsable sur site a qui la livraison est destinée.

Les entreprises devront fournir aux livreurs le plan d’accés au chantier depuis I'entrée du site avec les
renseignements préalablement évoqués sous peine d’interdiction de pénétrer sur le site.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que plusieurs chantiers peuvent se dérouler sur le site de
maniére concomitante.

3.6 Propreté du chantier

3.6.1 Généralités
La propreté du chantier est un élément trés important de sécurité et de productivité, c'est pourquoi cette tache,
obligation des Entreprises, sera particulierement contrélée par le maitre d’ceuvre.

Pour étre efficace la tache propreté doit étre accompagnée par une autre tache trés importante qui est celle
de I'évacuation des déchets, gravois, emballages dans la benne. Cette évacuation doit étre journaliére et
réalisée par des moyens appropriés pour conserver a l'environnement I'état de propreté exigé.

Toute Entreprise qui faillirait a ses obligations en matiére de nettoyage se verrait appliquer automatiquement
les retenues prévues au CCAP.

3.6.2 Gestion des déchets sur chantier — bennes a gravois
Chaque Entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages de la zone de travail.

Chaque entreprise pourra selon son besoin, la mise en place sur les places dédiées de sa propre benne de
déchets, elle en aura la gestion toute au long de son installation.

3.6.3  Nettoyage de chantier

Nettoyage journalier par chaque Entreprise.

En application du Code du Travail, chaque Entreprise devra continuellement tenir propres les zones de travail,
et devra, en conséquence, évacuer ses propres gravois. Les emballages, cartons, voiles polyanes, etc. devront
systématiquement étre évacués tous les soirs. Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque Entreprise
dans la zone ou elle intervient.

Etant donné que nous sommes sur un site occupé, toute défaillance constatée par le maitre d’ceuvre, les
retenues prévues au CCAP s’appliqueront aux Entreprises travaillant dans la zone sans préavis.

Nettoyage de fin de chantier
Ce nettoyage sera confié au lot second ceuvre en 2 passes : avant OPR et avant livraison.

Cette opération pourra étre répétée autant de fois qu'il le faudra afin de livrer au client un ouvrage parfaitement
propre.

Ce nettoyage n’empéche rien aux entreprises 'obligation du nettoyage journalier.

3.7 Gardiennage et badge
Il n’est pas prévu de gardiennage dans le budget de 'opération.

Chaque entreprise reste pleinement responsable de ses matériaux, matériels et ouvrages jusqu’a la réception.

3.7.1 Badges d’entrée, bureaux, cantonnement et batiment en construction
Il nest pas prévu de badge spécifique au chantier hormis les badges d’accés fournis provisoirement par la
MOA.

Cela dit tout personnel doit étre identifiable a tout moment, par la présentation de ses papiers conformément
a la législation en vigueur.

En particulier, il doit étre fait mention sur les casques du nom de I'opérateur et de son entreprise.
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4. PROTECTION / SECURITE SUR LE CHANTIER

4.1 Généralités

Chaque Entreprise s'engage a faciliter la mission des Contréleurs de Sécurité, notamment a I'occasion des
visites de chantier, ou des enquétes effectuées a la suite d'accidents. Chaque Entreprise fournit mensuellement
au Préventeur Sécurité, le nombre d'heures travaillées sur le chantier, le nhombre d'accidents déclarés avec
arrét et le nombre de jours perdus correspondants. Les dispositifs de sécurité et systemes de protection, seront
mis en ceuvre conformément aux Plan de Prévention établi. Les informations provoquant des obligations ou
créant des sujétions au déroulement des travaux pour ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité sont rassemblées
dans le Plan de Prévention (PdP).

L'objet du présent chapitre est donc de développer certains thémes relatifs a la sécurité qui sont liés a
I'organisation de chantier sans pour cela se substituer au PdP.

4.2 Dispositifs communs de sécurité de chantier

L’ensemble des lots fournira et mettra en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux les dispositifs de
sécurité communs du chantier, notamment protection des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies,
des gaines, réservations diverses, etc. en concertation avec YSEIS.

A la fin de ses interventions, les dispositifs de sécurité mis en place devront étre opérationnels et validés par
le Préventeur Sécurité afin de garantir la bonne poursuite des travaux pour les autres Lots.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une Entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection etc.) ne pourront étre déplacés ou modifiés que par cette derniére.

Au cas ou un Entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, aprés constat du maitre
d’ceuvre ou du Préventeur Sécurité. Un rappel a I'ordre sera fait 'Entreprise concernée a 'ordre et celle-ci sera
alors tenue de rétablir les dispositifs a ses frais.

4.3 Protection individuelle

4.3.1 Protection individuelle - équipements personnels
Chaque Entreprise précisera l'affectation des équipements personnels destinés a prévenir contre les risques
d'accidents conformément au Plan de Prévention et aux régles en vigueur, tels que :

e Casques,

e Chaussures ou bottes de sécurité,

e Harnais de sécurité (pour opérations ponctuelles),
e Lunettes,

¢ Masques,

¢ Gants de manutention, etc.

4.3.2 Protection individuelle - badge
Chaque personne devra porter un badge identifiant son nom ainsi que celui de I'Entreprise.

4.4 Signalisation de chantier

L’ensemble des lots mettra en place et assurera le maintien de la signalisation nécessaire a la sécurité qui leur
est propre, ainsi que celle permettant de repérer les circulations, niveaux, locaux, etc. pendant le chantier.

Cette signalisation sera évolutive pendant la durée du chantier.

4.5 Protection contre l'incendie
L’ensemble des lots prévoira la mise en place d'extincteurs propre a I'entreprise, appropriés aux différents
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risques, lié a la nature des travaux lui concernant

e Permis de feu :

En cas de travail dans une enceinte en exploitation, les Entreprises utilisant des postes a soudure devront faire
intervenir du personnel muni du permis de feu. Un extincteur (& poudre polyvalente) devra se trouver en
permanence prés du poste de travail.

Le permis feu sera délivré par Yséis et devra étre traité a la réunion de chantier précédant la semaine
d’intervention.

4.6 Sécurité électrique

4.6.1  Sécurité électrique des installations
Les installations électriques devront faire I'objet d'un contréle périodique d'un bureau de contréle a la charge
du titulaire du lot ELEC.

4.6.2  Sécurité électrique des équipements
Les cables utilisés correspondront aux normes actuellement en vigueur et seront protégés par des dispositifs
présentant toute garantie de tenue.

Les réseaux devront étre parfaitement protégés et signalés comme il se doit et spécialement au niveau des
circulations.

Toutes les prises de courant seront reliées au circuit "TERRE",
Les cables électriques seront du type et/ou caractéristiques réglementaires.

Les prises et fiches domestiques seront interdites, seuls les bouchons s'adaptant aux prises montées sur les
armoires de branchements sont autorisés.

L’outillage portatif électrique devra étre en bon état, il sera obligatoirement :
e Oude classe lll TBT (tension nominale inférieure a 50 volts),

e Oude classes Il a double isolation.

4.7 Mesures de protection liées aux contraintes d'environnement

Les Entreprises devront prendre toute mesure de nature a éviter le développement des nuisances dans
I'environnement et respecter la réglementation en vigueur plus particulierement :

o Dispositifs propres a éviter la propagation des poussiéeres et des fumées dans I'atmosphére,
e Traitement approprié des effluents,

o Nettoyage et maintenance des abords (se reporter au Plan de Prévention et aux articles précédents
de la présente note).

Les foyers de chantier sont rigoureusement interdits (braseros).

Un plan assurance environnement (PAE) doit étre fourni. Son objectif est d’identifier et qualifier les nuisances
que les entreprises sont susceptibles de générer pendant leur activité sur le chantier. Il permet d’anticiper les
risques environnementaux et d’adapter au plus juste les dispositions a prévoir.

Ce PAE est proposé par I'entreprise au moment du marché de travaux et est finalisé en « phase travaux » en
accord avec la Maitrise d’CEuvre. Il précise notamment :

- Laliste des nuisances environnementales que produira I'entreprise sur le chantier (bruit, poussiéres,
boues, pollutions...),

- L’estimation des besoins (surfaces, outils, communication...) nécessaires pour limiter ces nuisances,
- Les dispositions pratiques prévues par I'entreprise pour limiter ces nuisances,

- Les modalités de contrdle et de suivi des dispositions prévues par I'entreprise.
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5. LITIGES

En cas de litiges ou de non-concordance sur les piéces écrites, seul le Maitre d'CEuvre est habilité a arbitrer et
ses décisions sont sans recours.

6. RESUME INTERFACES ENTRE LES CORPS D’ETAT

Le lot qui exécute la prestation la prend enti€rement en charge financierement (colts d’installation, d’extension,
de modification, de grosse réparation, de dépose et repli, entretien et exploitation...).

PRESTATION Lot EXECUT:;:Z :;:2:;::: EN CHARGE
Branchements provisoires électricité Lot CFO
Acces avec signalisation d’approche du chantier Tout lot
Clétures Tout lot
Contréle d’accés du chantier Tout lot
Electricité (installation + consommation) Lot CFO
Fermeture provisoire des zones ou locaux Tout lot
Moyens propres a chaque entreprise Tout lot
Approvisionnement sur chantier Tout lot
Propreté du chantier Tout lot
Gestion déchets Tout lot
Nettoyage journalier Tout lot
Nettoyage de fin de construction, avant OPR Lot Second oeuvre
Nettoyage aprés levée de réserves, avant livraison Lot Second oeuvre
Dispositifs communs de sécurité Tout lot
Protection individuel — équipement personnel Tout lot
Protection individuelle — badge Tout lot
Signalisation de chantier Tout lot
Protection contre l'incendie Tout lot
Sécurité électrique des installations Lot CFO
Sécurité électrique des équipements Tout lot
Mesures de protection liées aux contraintes Tout lot
d’environnement

Mise en place robinet de service Lot CVC/Plomberie
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