
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ACTE DE CONSTRUIRE 1358 jrs Lun 12/07/21 Mar 
16/03/27

2 Programmation 225 jrs Lun 12/07/21 Lun 27/06/22

10 Conception 102 jrs Mer 
23/10/24

Mar 
01/04/25

16 Préparation consultation 17 jrs Lun 10/03/25 Mar 
01/04/25

19 Consultation  39 jrs Ven 11/04/25 Jeu 12/06/25

20 Publication Place 13 jrs Ven 11/04/25 Mer 30/04/25

21 Visite 2 jrs Mar 15/04/25 Mer 16/04/25

22 Visite 0 jr Mer 23/04/25 Mer 23/04/25

23 Questions 0 jr Ven 25/04/25 Ven 25/04/25

24 Réponse questions 0 jr Lun 28/04/25 Lun 28/04/25

25 Fin dépose dossier PLACE 0 jr Ven 02/05/25 Ven 02/05/25

26 Analyse d'offres ‐ Questions 
réponses

15 jrs Lun 05/05/25 Lun 26/05/25

27 Passation marché 10 jrs Mar 27/05/25 Jeu 12/06/25

28 Execution 95 jrs Lun 23/06/25 Mer 
19/11/25

29 Réunion de lancement 
Travaux

0 jr Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

30 Mois de preparation de 
chantier

15 jrs Mar 24/06/25 Mar 15/07/25

31 Commande matériel 20 jrs Mar 08/07/25 Mar 19/08/25

32 Montage Mezzanine 4 jrs Mer 16/07/25 Lun 21/07/25

33 Montage escalier 2 jrs Mar 22/07/25 Mer 23/07/25

34 Pose Garde‐corps 2 jrs Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25

35 cloisonnement et menuiserie 
RDC et R+1

15 jrs Lun 28/07/25 Ven 29/08/25

36 Travaux CVC 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25

37 Travaux CFO/CFA 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25

38 Travaux fluides 25 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25

39 Peinture 4 jrs Jeu 18/09/25 Mar 23/09/25

40 Faux‐plafond 5 jrs Mer 24/09/25 Mar 30/09/25

41 Pose équipements 3 jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25

42 Progammation 10 jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25

43 Essais 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

44 OPR 10 jrs Lun 22/09/25 Ven 03/10/25

45 Levée de réserve 10 jrs Lun 06/10/25 Ven 17/10/25

46 Nettoyage 3 jrs Mer 15/10/25 Ven 17/10/25

47 Récéption 2 jrs Lun 20/10/25 Mar 21/10/25

48 levée des réserves 20 jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/25

49 RECEPTION 0 jr Lun 20/10/25 Lun 20/10/25

50 APA 365 jrs Mar 21/10/25 Mar 16/03/27
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