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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marche
Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :
La mise en accessibilité du Tribunal de Proximité de Maubeuge

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Parvis de I’Hétel de Ville — 59600
Maubeuge

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1’égard du maitre
d’ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L’opération de travaux comporte un lot unique.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ccuvre est :

Marie Tonneau
71, bd de Strasbourg
59100 ROUBAIX

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement” (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'oeuvre.

1-3.5..Controdle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrdle est assuré par :

APAVE IC NPDC Lille

340, Avenue de la Marne

CS 43013

59703 Marcq en Baroeul Cedex

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives :

-a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;

-a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

-a la solidité des ouvrages éléments d'équipement indissociablement ou non (Mission LP) ;
-a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :

APAVE IC NPDC Lille

340, Avenue de la Marne

CS 43013

59703 Marcq en Baroeul Cedex
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désigné(e) dans le présent marché sous le nom de “coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants
Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)
La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'oeuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de ’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .
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La messagerie securisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront genérés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considerées comme celles de la notification.

Conformément & l'article 3.1.2 du CCAG, a defaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir éteé notifiés a lI'issue de ce délai.
Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir dés I'accusé de réception par le titulaire
et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a Il'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait
avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En
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cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
I'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Contrdle des codts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travalil

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis & l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants etrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
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En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet ..........ccceeeivenenne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de 1’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
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France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionne.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un delai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 'article 4-4.6.
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par I’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .
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Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a 1’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marchg,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) eéventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la realisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet
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1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :
— Organisation de la gestion et I’élimination quotidienne des déchets
— Choix judicieux de matériaux : emballages réduits, rationalisation des approvisionnements. ..

— Organisation et optimisation des déplacements professionnels pendant I’exécution des travaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ccuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marche sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habiliteés des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;
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e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

o plans architectes et techniques
o planning prévisionnel
o diagnostic amiante

e Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

e Le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) ;
e [’offre technique du titulaire

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

e Le rapport initial du bureau de contréle
e Ladécomposition du prix global forfaitaire ;

ARTICLE 3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché :

an En tenant compte des sujétions d’exécution particulieres suivantes :

. les travaux sont réalisés en site occupé. Les prix comprennent les sujétions liées au
fonctionnement du site qui nécessiteront une coordination précise pour pénétrer dans les bureaux.
Des arréts de chantier pourront étre ordonnés pour tenir compte du déroulement des audiences.
Autant que possibles ces événements seront planifiés. Des travaux bruyants pourront étre ordonnés
en dehors des horaires de fonctionnement du tribunal.

. Le chantier doit étre nettoyé quotidiennement en intérieur et extérieur. Les interventions
dans les bureaux nécessitent une protection soignée des meubles et sols.

J L’acces au site nécessitera le passage au poste de garde avec fouille. Les ouvriers ne doivent
jamais laisser leur outillage sans surveillance.

an En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;

ADEN tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;

an En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait

13/35



achevement ;

ADEn tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la législation en vigueur ;

an En tenant compte des frais résultant des contrdles techniques, thermiques, acoustiques, des

essais de verification du bon fonctionnement des installations et d'établissements des PV
correspondants;

an En tenant compte des sujétions liées au site du chantier, quant aux acces, environnement,

stockage des approvisionnements, a l'occupation du site;

an En tenant compte de la fourniture d'échantillons, de prototypes;

ADEn tenant compte que chaque entrepreneur est tenu d’assurer a ses frais les transports, et de
fournir les magasins et baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes
especes nécessaires a I’exécution de ses travaux.

ADEn tenant compte, suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, que chaque entrepreneur
prenne les dispositions nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'a la réception des
travaux;

ADEN tenant compte que chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils
seraient utilisés par des entrepreneurs d’autres corps d’état, sauf indemnisation par ces derniers
s’il y a lieu.

ADEN tenant compte que chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi
que les échafaudages qui sont nécessaires a I’exécution de ses travaux.

ADEn tenant compte qu’en cas de vol, perte ou détérioration de matériaux, matériels, outillages,
ouvrages ou parties d’ouvrages, les frais résultant des remplacements et remise en état
incombent aux entrepreneurs correspondants, sans que ces dépenses puissent étre portées au
compte des dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du
maitre d’ouvrage ou a une prolongation de délais.

Al 1l est précisé que si le dossier de consultation des entreprises donne lieu a réserves et / ou

suggestions, le titulaire devra les formuler dans le cadre de la remise de son offre. Dans ces

conditions, le titulaire et ses sous-traitants ne pourront prétendre a une quelconque indemnité ou
rémunération supplémentaire pour des anomalies ou imperfections techniques des piéces du
marché pour lesquelles il n'aurait pas été émis de réserves par le titulaire lors de la remise de I'offre.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a lI'article 9.1.1
du CCAG le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

» Le maitre d'ouvrage mettra a disposition un branchement pour I'eau et I'électricité.

* Le maitre d’ouvrage mettre a disposition des locaux faisant office de base vie de
chantier

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglées par
application d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixees a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant ou
un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.
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3-2.5. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

an Les modalités sont définies par la convention Interchange jointe en annexe a ce CCAP.
La présente convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de
traitement, d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion
dématérialisée de la facturation des marchés de Travaux par la sociéte EPICTURE en

accord avec le Maitre d’Ouvrage.

ANLes comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
I'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire
a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte™
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme €lectronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
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- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour l'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes
d'hygiéne et repli des installations, sont & la charge du présent lot.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau
et d'électricité font défaut, I'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des
lots spécialisés correspondants.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.
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L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de securité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de securité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent
étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les depenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition de
I’entreprise sont a la charge du présent marché.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses realisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises
par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont a la charge du maitre d’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Les autres dépenses sont dues par le titulaire du présent marché.

Ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier, des installations communes
d’hygieéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties ’'‘ouvrages détériorées ou
détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont dues par le
titulaire du présent marché.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
le titulaire du présent marché

Le titulaire du présent marché a la charge du tri et de I’évacuation de ses déchets de chantier
conformément a la législation en vigueur et de leur évacuation jusqu’aux lieux de stockages
temporaires fixés par le SOGED ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et I’entreprise titulaire du présent marché

C. Compte prorata

Sans objet

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont fermes et définitifs

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro™ (mo).

3-3.3. Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et définitifs

3-3.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimes hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situees
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due
par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.
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- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS preécise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutes au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

L’entrepreneur est tenu de produire, sans incidence financiere et sans allongement de délai
contractuel global d’exécution, tous les devis, études, détails et sous-détails de prix qui lui seront
demandés par le maitre d’oeuvre.

L’entrepreneur ne peut prétendre a une indemnité si les études et/ou les devis n’ont pas de suite.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution du présent marché est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de l'acte d'engagement.
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4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaille d'exécution est ¢laboré par le maitre d’ceuvre apres consultation du titu-
laire du présent marché.

B. Le délai d'exécution commence a courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution.
C. Le calendrier initial visé en A, est notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues
sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, sur simple constatation par le maitre
d’oeuvre.

4-3.1. Penalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a
été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
11 est fait application de 1’article 19.2 du CCAG.
Par dérogation a l'article 19.2 .1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’oeuvre, le titulaire encourt une
retenue journaliére de 1/3000 du montant du lot considéré dans les conditions prévues a
I’article 20.1 du CCAG, avec un minimum de 100€.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :
@Dle titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
lot ;
ADle titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier
ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliguent a toutes les penalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 30 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 100€.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée
qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis pendant I’exécution des travaux (hors période de
préparation)
Par jour ouvrable de retard dans la production des documents pendant 1’exécution des travaux, il

sera appliqué une pénalité de 1/3000° du montant HT du lot, a I’entreprise concernée. Cette pénalité
ne pourra étre inférieure a 100 € par jour de retard.

Cette pénalité concerne également les documents réclamés par le coordonnateur sécurité au titre
du  dossier d’interventions  ultéricures  sur  1’ouvrage  (Décret n° 94-1159  du
26 décembre 94 — Section 6).

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Pénalités pour non respect des observations du coordinateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé

Si les observations du coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ne sont pas
suivies d’effet dans le délai prescrit par ce dernier, le retard constaté sera assimilable a un retard
d’exécution et pénalisé suivant les dispositions de I’article 4.3.1 ci-dessus.

Le constat de ce retard par le coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé sera
notifié¢ par ordre de service du maitre d’ceuvre et la pénalité correspondante appliquée sur le
prochain acompte de 1’entreprise concernée.

4-4.6. Pénalités pour non respect de l’ordre d’arrét d’une activité par le
coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la sante

Si, en cas de risques graves et imminents, le coordinateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé ayant ordonné I’arrét d’une activité, I’entreprise concernée ne s’y conforme pas, celle-
ci se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 5 000 €.

Le constat de I’infraction par le coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
sera notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre et la pénalité correspondante appliquée sur le

21/35



prochain acompte de I’entreprise concernée.

4-4.7. Retard dans le nettoiement du chantier

En cas de défaut de nettoyage du chantier et des abords reconnu comme étant d par une (des)
entreprise (s) indélicate (s) et identifiee (s), le ou les titulaires désignés par simple constat du maitre
d’ceuvre subira ou subiront une pénalité forfaitaire de 2 000 €. Dans le cas de plusieurs
entreprises concernées, la pénalité sera répartie a parts égales.

4-4.8. Clauses sociales

Sans objet

4-4.9. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.10 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.11. Pénalité pour non respect de la reglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €

4-5. Retenues

4-5.1. Retenue pour retard dans la remise des documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I’entrepreneur , conformément a I’article 40 du CCAG, une retenue de 2 000 € HT sera opérée sur
les sommes dues au titulaire.

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG Travaux, le montant restant dii a I’entrepreneur ne pourra
étre inférieur au montant ci-dessus avant remise de tous les documents fournis aprés exécution. En
conséquence, la retenue en partie ou en totalité pourra étre appliquée avant ou avec le dernier
décompte. Elle sera remboursée selon I’approbation du maitre d’ceuvre des DOE concernés.

4-5.2. Retenue pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans I'exécution des prestations notifiées a I'entreprise au titre des réserves a la
réception, une retenue de 2 000 € HT sera opérée sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG Travaux, le montant restant dii a ’entrepreneur ne pourra
étre inférieur au montant ci-dessus avant la levée des réserves constatée par le maitre d'ccuvre. En
conséquence, la retenue en partie ou en totalité pourra étre appliquée avant ou avec le dernier
décompte. Elle sera remboursée selon 1’établissement par le maitre d’ceuvre du PV de levée des
réserves du lot concerné.
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4-5.3. Réfaction pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur, les imperfections et malfagons
éventuelles visées par l'article 41.7 du CCAG feront I'objet d'une réfaction provisoire de 40% du
montant hors taxes des travaux correspondants tel qu'il résulte de I'application de la décomposition
du prix global et forfaitaire sur les quantités concernées, telles qu'elles sont constatées par la
maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant &
I’acompte est prélevée.

Les montants préleves au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.
5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de
12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutees au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance
applique est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premiére
demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
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applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants benéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de ’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP definit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG concernant les caracteéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur
le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
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magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE /. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général
Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprées accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procedé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
@ Par les soins du maitre d'ceuvre :

e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le titulaire.
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e Etablissement du calendrier détaillé d'exécution au vu des éléments remis par les titulaires.
Le calendrier détaillé d'exécution sera signé des titulaires et par le maitre d'ouvrage de fagon a
le rendre contractuel.

e approbation par le maitre de I'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les conditions
prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

an Par les soins des titulaires :

e [Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation ;

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le
délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

Il est accompagne :

. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;

e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 20
jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

e Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu a I’article L.4532-9 du code du travail, aprées inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compresses dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
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ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour

le personnel et de leurs acces a partir de I'entree du chantier, leur desserte par les reseaux d'eau,

d'electricite et d'assainissement et leurs dates de realisation ; ces dates doivent etre telles que les

conditions d'hebergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptees aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excedent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurite et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelcongue dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacgant la securité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
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sont également consignées dans le registre journal.
C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
. Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

. Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

. Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

. La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

. De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

. De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre I11) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.6. Démolition de constructions
Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTPR.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre— Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

8-6. Reqistre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrbles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Verification des materiaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur codt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur codt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG ,

- La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend
effet & la date de cet achévement ;

- Le titulaire du présent marché est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le
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maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement & cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

La prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sera précedée d'une réception
partielle dans les conditions suivantes : établissement d'un état des lieux contradictoire

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de lI'avenant de transfert est subordonnée
a laréception immédiate par le RMO des documents énumerés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :
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e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marche, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemniteé et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marche en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. PROMOTION DE LA CHARTE «RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 18" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministere encourage notamment ses fournisseurs :
* as’intéresser au parcours national des achats responsables,

* 2 construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

* au développement de bonnes pratiques d’achat dans 1’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,
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* a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire,
pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a 1’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :

» lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
* [’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
 et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 12. DIFFERENDS

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent & examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a 1I’exécution des prestations.

1/ Principes communs au reglement amiable des differends
* Rappels quant aux processus de réglement amiable des difféerends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours
vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe
a ’objectif de préserver la relation future du ministere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties,
il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

» Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comite consultatif du reglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les delais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

e Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
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favoriser les échanges via la libération de la parole, I’émergence de nouvelles idées ou la
clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du reglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure
de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et
ses fournisseurs, dont lI'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de
la commande publique, peut tre saisi par mail a 1’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le
ministére.

* Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

* le nom de I’entreprise a I’origine de la demande,

* son numero de SIRET,

* I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
* D’objet de sa sollicitation,

* le service concerné au sein du ministere de la Justice,

* les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
I’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

D¢s lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I’avis de I’autre partie. Si les deux parties
acceptent I’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et
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ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation
des parties.

Cette date constitue I’entrée en médiation et fixe la date de la premicre réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.
* Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministere de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant 1’acceptation des
parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de
médiation, conformément a I’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de reglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande
publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de 1’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
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ARTICLE 13. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG

CCAP 1-3.10 déroge a l'article 3.2.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
CCAP 2 deroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.2 déroge a l'article 9.1.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4-3 déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a I’article 19.2.1 du CCAG
CCAP 4-4.8 déroge a I’article 20.1.5 du CCAG
CCAP 4-5.1 déroge a l'article 19.3 du CCAG

CCAP 4-5.2 déroge a l'article 19.3 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8 déroge a l'article 34.1 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a I’article 24.7 du CCAG

CCAP 9-1.2 déroge a I’article 38 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1 4 41.3 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

CCAP 11 déroge aux articles 20.1.1.1 et 20.1.1.2 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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