Planning prévisionnel

Tribunal de Proximité Maubeuge
08 AVRIL 2025

S25 S26 S27 528 S29 S30

MOA: désamiantage

MOA: mesures suite désamiantage

MOA: déménagement / évacuation du mobilier accueil

VILLE: festivités Jumping international du 3 au 6 juillet / accés limités

période de préparation

travaux banque d'accueil

travaux sanitaires + création passage

travaux signalétique

réception




