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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

1. OBIJET DE LA NOTICE

Le projet concerne la réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71,349 et 92,668 (62) et sur le Canal de
Neufossé entre les PK 93,190 et 95,490 (62).

La présente notice des travaux a pour objet d’établir, conformément aux solutions proposées en phase Projet et
aux contraintes identifiées, un phasage des travaux. Elle permet également de mentionner les modalités
d’exploitation sous chantier inhérentes au projet. Ce phasage sert de base a I'élaboration des prescriptions

techniques ainsi que du chiffrage de I'opération.
La méthodologie des travaux est accompagnée de plannings travaux établis pour chaque lot et pour chaque

tranche (un planning par tranche).
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

2. PHASAGE PAR TYPE DE SOLUTION

Le phasage des travaux par type de solution est donné avec les hypothéses suivantes :

= Travaux réalisés par voie fluviale
= Exécution des travaux a I'aide de 3 postes-barge : Terrassement, Palplanches et Enrochements. Les postes
peuvent étre utilisés simultanément sur des trongons différents.
La méthodologie de travaux proposée pourra étre revue en fonction des moyens et méthodes mis en ceuvre par
I’entreprise. En tout état de cause, le phasage imposé par les conditions de calcul est a respecter.

2.1. SoruTtioN PAL

Cette solution consiste a ficher des palplanches a I'arriére des perrés et a supprimer ces derniers.

kerge amont

Ny Perré sensée ou

incling détéricre

| - Affouillement du
7 ! Tolus sous eaux

R Talus sous eaux
théarique

Etat actuel
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

Terrassement du Telus

depuls la berge ou per borge
et &vacuatlon/mise en déchorge
{ des gravots

Profondeur mosxi de
terrassement thors d'eaux?

Mise en oeuvie [

/f}. polplanches -III h, B“l
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)
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Phase 3 : Réalisation de la lierne en téte de palplanche
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Phase 4 : Remblaiement a I'amont de la palplanche, démolition et évacuation de la défense de berge

Le phasage des travaux devra tenir compte de la purge des perrés existants.

Les rideaux de palplanches seront dimensionné avec en butée un talus sous fluviale de pente 3/1, cependant,
hormis les cas ol le talus sous eau actuel entre dans le gabarit fluvial, les travaux ne comprennent pas le
reprofilage du talus sous fluvial qui est laissé en état.

Dans les cas ol le reprofilage est nécessaire pour libérer le gabarit fluvial, les travaux de terrassement auront
lieux une fois les palplanches mises en ceuvre.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

2.2. SoruTtioN ENR

Cette solution consiste a reprendre intégralement la berge en supprimant les perrés, en reprenant le talus
actuel sous eau et en disposant un masque en enrochement sur la berge reprofilée.

Effondrement
berge amont

S / ’ Affouillement colu
talus sous eaux

Perré sensée Ou
Ihcling détérlore

Talus soys eoux
Théarique

Etat actuel

Ces travaux s’effectueront nécessairement sous eau et nécessiteront d’importants terrassements.
La pente sous eau sera prise a 3H pour 2V pour les enrochements et a 3H pour 1V pour les talus en remblais.

Les reprofilages éventuels du talus sous fluvial selon une pente de 3/1 seront réalisés avec les matériaux
inertes du site issus des déblais.

La pose d’un filtre géotextile est obligatoire.
L’enrochement doit se faire bloc par bloc de bas en haut.

La béche en enrochement crée une butée de pied pour éviter les affaissements ou les glissements sous-
fluviaux.

Pour certaines phases de travaux, les terrassements pourront étre réalisés depuis le chemin de hallage ou
depuis une barge sur le canal.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)
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Phase 1 : Déblai des matériaux constituant le corps de berge a I’arriére des perrés a démolir et terrassement du

talus sous-fluvial

Dans les cas ol le talus sous fluvial actuel présente une pente inférieure a 3/1, il sera refaconné avec les

matériaux de déblais du site.
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Phase 2 : Mise en place du géotextile et des enrochements selon une pente d 3/2
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)
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Phase 3 : Remblaiement a I'amont des enrochements

2.3. SoLutioN AME ENR

Cette solution consiste a reprendre le talus sous eau et a disposer un masque en enrochement sur la berge

reprofilée.

Effondrement
kerge amont

Perré sensé ou lhcling
ex|lstant en bon état
réparations & effectuer

Talus sous eoux octuel
approchont le
profil théorique

Etat actuel

Ces travaux s’effectueront nécessairement sous eau et nécessiteront d’importants terrassements.
La pente sous eau sera prise a 3H pour 2V pour les enrochements et a 3H pour 1V pour les talus en remblais.

Les reprofilages éventuels du talus sous fluvial selon une pente de 3/1 seront réalisés avec les matériaux
inertes du site issus des déblais.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

La pose d’un filtre géotextile est obligatoire.
L’enrochement doit se faire bloc par bloc de bas en haut.

La béche en enrochement crée une butée de pied pour éviter les affaissements ou les glissements sous-
fluviaux. Cette béche devra descendre sous le niveau bas du lit du canal pour éviter tout glissement des
rochers.

/
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Phase 1 : Déblai des matériaux constituant le corps de berge a I’arriére des perrés a conserver et des déblais sous
eau et éventuellement reprofilage du talus sous eau selon une pente de 3/1

nise en_ploce
| enrochement

mise en place
du geotextile

Phase 3 : Mise en place du géotextile et des enrochements selon une pente d 3/2
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)
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Phase 4 : Remblaiement a 'amont de la défense de berges

2.4. SorLutioN AME PAL

Cette solution consiste en une réfection de lierne de palplanches existantes.
Le phasage de cette solution sera le suivant :

= Terrassement du talus hors d’eau

= Démolition et évacuation de la lierne existante

= Réalisation d’une lierne béton armé en téte des palplanches
= Remblaiement et reconstitution du talus

L’ensemble des travaux d’aménagement de palplanches existantes seront réalisés depuis le chemin de halage
par du matériel adapté.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

3. CONTRAINTES DU CHANTIER

3.1. ACCES SUR LE CHEMIN DE HALAGE

Certains travaux pourront étre réalisé depuis le chemin de halage comme par exemple les terrassements du
talus de la berge et la réalisation des liernes béton armé en téte de palplanches.

Les engins circulant sur les chemins de halage devront respecter la limitation de tonnage de 5 tonnes.

Les acces aux chemins de halage sont les suivants :

PK Rue d’acces
73.7 Rue du Pont Tournant
76.1 Rue du Halage
76.5 Rue du Pont Royal
79.3 Route de Béthune
80.5 Rue de I'Edenne

S 82.0 Rue de Lalleau
83.5 Rue de I'Epinette N
86.3 Rue Louis Lemaire
88.5 Rue de Nocq Picot
89.1 Rue Général Valentin
90.4 Chemin des Prés
92.6 Rue de I’Ave Maria
71.5 Rue du Silo
73.8 Rue Roland Robillard
75.7 Rue du 8 mai
77.7 Impasse du Halage
83.7 Rue du canal Epinette
86.4 Rue du Vieux Pont

Rive gauche 86.8 Rue des Métallos
88.5 Rue Evrad Pére
89.1 Impasse du canal
90.5 Rue du canal
93.6 Rue du halage
95.1 Rue de I'Argent
95.4 Rue du Cornet

, Notice méthodologique des travaux et exploitation sous chantier
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (62)

3.2. TRAVAUX DANS LE CANAL

Une partie importante des travaux sera réalisée depuis le canal sur ponton flottant avec empietement sur le

rectangle de navigation. Pour ce faire, une signalisation fluviale provisoire est a mettre en ceuvre par

I'entreprise.
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10
: TRA

Bi1b

SR

S

axe wbis navigable | = &
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INGEROP
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)
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La signalisation sera faite et mise en place par I'entrepreneur et a ses frais, conformément aux regles de police.
L'entrepreneur supportera tous les frais de fournitures, main d’ceuvre et sujétions concernant I'exécution de
cette signalisation (panneaux, barrieres, éclairage de chantier). L'entrepreneur restera seul responsable de tout
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

accident survenant sur le chantier ou a ses abords et des dommages causés tant a son personnel qu’aux tiers du
fait de I’exécution des travaux sous une mauvaise signalisation.

Une maintenance devra étre assurée par I'entreprise afin de remplacer la signalisation détériorée ou qui aurait
disparue. L'entreprise devra assurer une inspection quotidienne et consignera la conformité de la signalisation
et la maintenance réalisée.

L'ensemble des matériels posés présentera un « état neuf ». lls doivent étre nettoyés régulierement pour
conserver leur parfaite visibilité.

Tous les signaux utilisés sont obligatoirement rétro-réfléchissants de classe 2.
Les panneaux sont en aluminium.
Les panneaux en bois sont interdits.
Les panneaux auront les dimensions suivantes :
— 1 mx1m pourles panneaux carrés (A9, B6, B8, B11b)
— 1.5 mx 1 m pour les panneaux rectangulaires (A4, B2a, B3b, E11)

— La base des panneaux se situe a 2.0 m du sol minimum

Les criteres de stabilité, de résistance au vent, de mobilité et de légereté seront pris en compte pour le choix des
supports.

Un constat contradictoire de balisage justifiant la conformité et la bonne visibilité des différents panneaux sera
rédigé avec le représentant du maitre d’ceuvre. L'entreprise devra tenir compte des observations formulées a
I'occasion de sa rédaction et adapter le dispositif en conséquence.

L’entrepreneur doit maintenir et entretenir toute la signalisation provisoire jusqu’a la fin des travaux,7 jours sur
7 et 24 heures sur 24 quelle que soient les conditions météorologiques.

Une « main courante » tenue quotidiennement et a disposition permanente de la maitrise d’ceuvre.

De plus, I'entreprise est tenue de se conformer aux demandes de compléments ou de renforcement de la
signalisation émises par le maitre d’ceuvre, le CSPS ou I'exploitant s’ils le jugent nécessaire pour la sécurité des
usagers ou des intervenants.

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise doit faire connaitre au Maitre d’ceuvre le nom, |'adresse
et le numéro téléphonique de la personne d’astreinte qu’elle a désignée pour la maintenance de la signalisation.
Cette personne est chargée d’intervenir ou de déclencher une intervention a toute heure, de jour comme de
nuit, et chaque jour, dimanches et fétes compris, sur une défaillance de la signalisation ou probleme avec le
matériel. L'entreprise devra intervenir dans les 2 heures aprés chaque demande y compris pour réamarrage de
barge.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (

Pour I'a
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de I'exp

62)

pplication de la réglementation relative a la navigation et au stationnement des engins flottants sur les
eau intéressés par le chantier, I'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du Maitre d’ceuvre et
loitant. Il respectera notamment les obligations suivantes :

Mise en place d’'une signalisation adaptée dans le cas de rétrécissement du chenal navigable, a
I'intention des usagers de la voie d’eau (B.6, B.8, C.4, B.3 (a et b), A.2, A4, liste non figée a adapter selon
la configuration).

Signalisation des batiments opérant sur la voie d’eau de jour comme de nuit (feux réglementaires la
nuit).

Aménagement d’aires d’attente pour la mise en place d’'un alternat si le chantier interdit les
croisements.

Les panneaux seront conformes au RGP notamment :

33. P

Les trav

Annexe 3 a l'article A. 4241481 : Signalisation visuelle des bateaux,

Annexe 5 a l'article A. 4241511 : Signaux servant a régler la navigation sur la voie de navigation
intérieure,

Annexe 7 a l'article A. 4241511 : Caractéristiques techniques des sighaux de la voie de navigation
intérieure,

Annexe 8 a l'article A. 4241512 : Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de
navigation intérieure de grande largeur.

RESENCE DE CONSTRUCTION A PROXIMITE DES TRAVAUX

aux devront prendre en compte la présence de construction a proximité du projet.

Pour les zones de travaux de palplanches, les batiments situés a moins de 50 m de la berge sont donnés ci-

dessous :

Zone Construction Distance de la berge
RG 11-2 Habitation 15-20 m

RG 14-1 Hangar d’usine =25'm

RG 14-1 Chateau d’eau =35m

RG 14-4 Hangar d’usine 15-20m

RG 20-7 Habitation =20m

Un constat d’huissier devra étre réalisé avant travaux sur I'ensemble des constructions proches des zones de

travaux.

Un ouvrage SNCF se situe a environ 60 meétres de la zone de palplanches RG 14-6. Les rails se situent au plus

proche a environ 40 meétres de la zone de battage de palplanches.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

3.4. PRESENCE DE RESEAUX A PROXIMITE DES TRAVAUX

De nombreux réseaux sont présents sur la zone d’étude, les principaux sont listés ci-dessous :
— Réseaux électriques HTA et BT aérien et enterré,
— Réseaux Gaz dont certaines traversées sous canal,
— Réseaux télécomunnication (dont des réseaux fibre) Orange et SFR,
— Réseaux d’assainissement.

L’ensemble des réseaux sont représentés sur les plans 021 a 027.
Pour les travaux a proximité de réseaux gaz, des réunions préalables sont a organiser avec les gestionnaires.

De nombreux siphons sont également présents sur le secteur, des adaptations sont a prévoir pour les solutions
de palplanches.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

4. PLANNING DE L'OPERATION

Le planning est construit avec une durée de travail effective de 8 heures par jour avec 20 jours ouvrés par mois.

Les cadences moyennes compatibles (pour des journées de 8h) pour chacune des solutions proposées sont les
suivantes :

= Dégagement des emprises : 500 m?/j

» Démolition de perrés : 120 m3/j

= Démolition de lierne : 10 m3/j

» Déblais hors d’eau : 600 m?/j

=  Mise en ceuvre de palplanches : 120 m?/j

= Réalisation de lierne : 20 m¥/j

= Déblais en eau (hors démolition de perrés) : 240 m3/j

* Pose des enrochements (y compris géotextile) : 240 T/j soit 120 m3/j
* Remblais d’apport : 240 m3/j

Ces données sont issues de références récentes d’entreprises spécialisées dans ce type d’activité.

Les travaux sont réalisés par voie fluviale. Ces délais de travaux sont donnés pour un poste de travail (une
barge).

Pour chaque trongon, il a donc été calculé le temps de travail correspondant pour chaque phase de réalisation.

Les temps sont répertoriés par lot et par tranche dans les tableaux joints ci-apres. Les quantités métrées sont
alors combinées au cadencement pour obtenir des temps de travail effectifs.
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (62)

LOT 1 — Tranche Ferme:

LOT1-TF RG 5-1 RG 5-3 RD 3-1 RD 3-2 RD 3-5 RD 3-6
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
Dégagement des emprises 500|m?/j 5665 11 2255 5 2805 6 10483 21 176 0 4351 9
Démolition de perrés 120{m3/j 561 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Démolition de lierne 10{m3/j 62 6 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0
Déblais hors d'eau 600|m3/j 3012 5 271 0 0 0 294 0 46 0 0 0
Palplanches 120| m?/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lierne 20|m3/j 62 3 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0
Déblais en eau 240|m3/j 3324 14 320 1 432 2 2985 12 0 0 663 3
Remblais sous eau 160[m3/j 2916 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrochements (yc géotextile) 120[m3/j 4570 38 1948 16 1386 12 4384 37 0 0 1509 13
Remblais d'apport 240|m3/j 2958 12 541 2 0 0 521 2 46 0 0 0
TOTAL 113 25 19 73 4 24
RD 3-8 RD 3-9 RD 4-1 RD 4-3 RD 4-4 RD 4-5 RD 4-7 RD 4-8 RD 4-11
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
272 5 2475 5 1425 3 633 1 3339 7 224 8 2079 4 5456 11 1469 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 1 629 3 128 1 482 2 1347 6 960 4 1069 4 4333 18 818 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1016 6 840 5 2688 17 439 3
1122 9 1049 9 917 8 462 4 2173 18 3696 31 1626 14 3983 33 1072 9
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
15 16 11 7 30 50 27 79 18
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (62)
RD 4-12 RD 4-14 RD 6-1 RD 6-3 RD 6-4 RD 6-5 RD 6-6 RD 6-8 RD 6-12
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
1155 2 8201 16 3669 7 4477 9 5566 11 55 0 506 1 1293 3 2690 5
0 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 133 13 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
59 0 314 1 310 1 0 0 515 1 14 0 0 0 0 0 32 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 133 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
655 3 4188 17 1773 7 3068 13 5716 24 0 0 121 1 411 2 1075 4
176 1 1987 12 624 4 1739 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 7
843 7 5081 42 2539 21 3318 28 4106 34 0 0 246 2 915 8 1969 16
72 0 327 1 155 1 0 0 399 2 14 0 0 0 0 0 34 0
14 110 41 60 72 1 4 12 34
LOT 1 — Tranche Conditionnelle :
LOT1-TC RG 1 RG 3 RD 1 RG7 RD 5 RG 17-2
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
Dégagement des emprises 500|m?/j 2838 6 1293 3 1925 4 14438 29 11165 22 8910 18
Démolition de perrés 120[m3/j 249 2 141 1 0 0 1952 16 0 0 18 0
Démolition de lierne 10|m3/j 66 7 0 0 13 1 120 12 33 3 7 1
Déblais hors d'eau 600|m3/j 1719 3 396 1 29 0 6627 11 101 0 3662 6
Palplanches 120| m?/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lierne 20|m3/j 66 3 0 0 13 1 120 6 33 2 7 0
Déblais en eau 240|m3/j 543 2 755 3 1198 5 4400 18 5887 25 7261 30
Remblais sous eau 160|m3/j 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 19 63 0
Enrochements (yc géotextile) 120[m3/j 2187 18 1148 10 1492 12 7640 64 8109 68 6963 58
Remblais d'apport 240|m3/j 1309 5 512 2 29 0 3266 14 101 0 2180 9
TOTAL 46 19 23 170 139 123
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (62)

LOT 2 — Tranche Ferme :

LOT2-TF RD 3-4 RG 11-2 RG 11-6 RG 14-1 RG 14-4 RG 14-5
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
Dégagement des emprises 500|m?/j 1887 4 5704 11 176 0 5390 11 1953 4 204 0
Démolition de perrés 120{m3/j 206 2 830 7 26 0 588 5 213 2 0 0
Démolition de lierne 10{m3/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
Déblais hors d'eau 600|m3/j 490 1 1483 2 46 0 1401 2 508 1 53 0
Palplanches 120| m?/j 3430 29 7778 65 240 2 8330 69 3018 25 0 0
Lierne 20|m3/j 223 11 674 34 21 1 637 32 231 12 24 1
Déblais en eau 240[m3/j 0 0 0 0 0 0 0 0 851 4 0 0
Remblais sous eau 160[m3/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrochements (yc géotextile) 120[m3/j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remblais d'apport 240[m3/j 490 2 1483 6 46 0 1401 6 508 2 53 0
TOTAL 48 125 4 125 49
RG 14-6 RG 20-1 RG 20-3 RG 20-4 RG 20-5 RG 20-7
quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours quantité jours
1370 3 644 1 3515 7 539 1 4235 8 743 1
119 1 94 1 511 4 78 1 530 4 81 1
33 3 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0
356 1 167 0 914 2 140 0 1101 2 193 0
1683 14 1053 9 5751 48 882 7 6660 56 1755 15
162 8 76 4 415 21 64 3 501 25 88 4
0 0 0 0 0 0 598 2 0 0 848 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 1 167 1 914 4 140 1 1101 5 193 1
31 16 85 16 102 26)
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et
95490 (62)

Les données en jours sont maintenant regroupées par poste de travail. Nous avons ainsi 3 types de
postes de travail différents, a savoir :
= Le poste Terrassement regroupe le dégagement des emprises, la démolition de perrés, les
déblais en eau et la démolition éventuelle de lierne (AME PAL),
= Le poste Palplanches regroupe la mise en ceuvre des palplanches et la réalisation des liernes,
= Le poste Enrochements regroupe la mise en ceuvre de fascines, géotextile, enrochements, les
remblais d’apport.

Pour chacun des lots et des tranches, la durée de travaux est estimée a partir des hypothéses
suivantes :
= Une période de préparation de 2 mois pour les travaux ENR et AME et de 4 mois pour les
travaux PAL (fourniture des palplanches),
= Un cas avec un seul poste par type,
= Une durée optimisée en doublant les postes avec volumes importants.

Le planning de réalisation des travaux est fonction des environnements immédiats du site, des
conditions de navigation et des possibilités d’intervention liées aux contraintes imposées par les
réseaux divers rencontrés sur le site.

Le phasage des travaux est établi sur la base de travaux réalisés par voie fluviale.

Le planning doit étre étudié avec les services de la navigation afin d’anticiper les coactivités et
chémages éventuels.

LOT 1 —Tranche Ferme :
- Pour 1 poste terrassement et 1 poste enrochement: 24 mois de travaux
- Pour 2 postes terrassement et 2 postes enrochement : 13 mois de travaux

LOT 1 — Tranche Conditionnelle :
- Pour 1 poste terrassement et 1 poste enrochement: 16 mois de travaux

- Pour 2 postes terrassement et 2 postes enrochement : 9 mois de travaux
LOT 2 —Tranche Ferme :

- Pour 1 poste terrassement et 1 poste palplanche : 29 mois de travaux

- Pour 1 poste terrassement et 2 postes palplanche : 17 mois de travaux
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Réfection de digues sur le Canal d'Aire entre les PK 71349 et 92668 (62) et sur le Canal de Neufossé entre les PK 92668 et

95490 (62)
Phase durée M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M1l M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
[mois]
Préparation 2
Poste terrassement 1 11
LOT1TF Poste terrassement 2 11
Poste enrochement 1 12
Poste enrochement 2 12
Préparation 2
Poste terrassement 1 6,5
LOT1TC Poste terrassement 2 6,5
Poste enrochement 1 7
Poste enrochement 2 7
Préparation 4
Poste terrassement 1 6 e e e — — [ e e e — — [
LOT2TC Poste palplanches 1 13
Poste palplanches 1 13
Poste enrochement 1 1
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