
N° Lots Nom activité Durée Début Fin

1 A - MISE AU POINT PROJET 81 jours Lun 17/02/25 Lun 09/06/25

10 B - PREPARATION - ETUDES 31 jours Mar 10/06/25 Mar 22/07/25

11 OS Travaux 1 jour Mar 10/06/25 Mar 10/06/25

12 Période de préparation Travaux 20 jours Mer 11/06/25 Mar 08/07/25

13 Installations de chantier 10 jours Mer 25/06/25 Mar 08/07/25

14 Etudes d'exécution - Lot Cfo&Cfa 20 jours Mer 11/06/25 Mar 08/07/25

15 Validation Etudes Lot Cfo&Cfa 0 jour Mar 08/07/25 Mar 08/07/25

16 Etudes d'exécution - Lot CVC & Plomberie 20 jours Mer 11/06/25 Mar 08/07/25

17 Validation Etudes Lot CVC & Plomberie 0 jour Mar 08/07/25 Mar 08/07/25

18 Etudes d'exécution - Lot GO 20 jours Mer 11/06/25 Mar 08/07/25

19 Validation Etudes - Lot GO 0 jour Mar 08/07/25 Mar 08/07/25

20 Etudes d'exécution - Lots Architecturaux 30 jours Mer 11/06/25 Mar 22/07/25

21 Présentation Echantillons - Lots Architecturaux 10 jours Mer 09/07/25 Mar 22/07/25

22 Validation Etudes et Echantillons - Lots Architecturaux 0 jour Mar 22/07/25 Mar 22/07/25

23 C - TRAVAUX - MUSEE NDC 113 jours Mar 10/06/25 Jeu 27/11/25

24 C1 - Désamiantage 53 jours Mar 10/06/25 Jeu 04/09/25

25 OS Désamiantage 1 jour Mar 10/06/25 Mar 10/06/25

26 Travaux préparatoires au désamiantage 23 jours Mar 24/06/25 Jeu 24/07/25

27 Dépôt du PRA 0 jour Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

28 Délai d'instruction du PRA (1 mois) 23 jours Mar 24/06/25 Jeu 24/07/25

29 Mesures d'air et analyse 2 jours Mer 16/07/25 Jeu 17/07/25

30 Consignations et déposes électriques éventuelles 10 jours Mer 25/06/25 Mar 08/07/25

31 Mise à disposition EF-EU et Coffret électrique 10 jours Mer 25/06/25 Mar 08/07/25

32 Désamiantage - Descente à couvert 10 jours Ven 25/07/25 Jeu 07/08/25

33 Confinement / installations Désamiantage 3 jours Ven 25/07/25 Mar 29/07/25

34 Travaux de désamiantage - yc mesures libératoires 7 jours Mer 30/07/25 Jeu 07/08/25

35 Contrôle visuel 0 jour Jeu 07/08/25 Jeu 07/08/25

36 Restitution après désamiantage 0 jour Jeu 07/08/25 Jeu 07/08/25

37 Désamiantage - Electricité 15 jours Ven 01/08/25 Jeu 04/09/25

38 Confinement / installations Désamiantage 5 jours Ven 01/08/25 Jeu 07/08/25

39 Travaux de désamiantage - yc mesures libératoires 10 jours Ven 08/08/25 Jeu 04/09/25

40 Contrôle visuel 0 jour Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25

41 Restitution après désamiantage 0 jour Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25

42 C2 - Travaux en Extérieur 35 jours Mar 24/06/25 Lun 25/08/25

43 Délai d'approvisionnement divers (pavés ?) 20 jours Mar 24/06/25 Lun 21/07/25

44 Mise en conformité des cheminements 15 jours Mar 22/07/25 Lun 25/08/25

45 C3 - Travaux en Sous-Sol 102 jours Mer 11/06/25 Ven 14/11/25

46 Délai d'approvisionnement Clapet CF 10 jours Mar 24/06/25 Lun 07/07/25

47 Déplacement de la CTA et modification des réseaux 7 jours Mar 08/07/25 Mer 16/07/25

48 Remise en service CTA 2 jours Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25

49 Déposes et évacuations diverses 5 jours Mer 09/07/25 Mar 15/07/25

50 Délai d'approvisionnement Portes CF en SS 20 jours Mar 24/06/25 Lun 21/07/25

51 Mise en conformité des isolements CF en SS 15 jours Mar 22/07/25 Lun 25/08/25

52 Délai d'approvisionnement Baies 20 jours Mer 11/06/25 Mer 09/07/25

53 Installation Baies informatiques 5 jours Mer 09/07/25 Mar 15/07/25

54 Distibution électrique Cfo&Cfa 15 jours Mer 16/07/25 Mar 05/08/25

55 Climatisation Local Baies 15 jours Ven 24/10/25 Ven 14/11/25

56 C4 - Travaux en RdC Bas 92 jours Mer 09/07/25 Jeu 27/11/25

57 Modifications de la descente à couvert 15 jours Ven 08/08/25 Jeu 11/09/25

58 Délai d'approvisionnement TD 30 jours Mer 09/07/25 Mar 02/09/25

59 Livraison et installation des TD en RdC 5 jours Mer 03/09/25 Mar 09/09/25

60 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours Ven 05/09/25 Jeu 13/11/25

61 Appareillages électriques 15 jours Ven 07/11/25 Jeu 27/11/25

62 Délai d'approvisionnement divers 30 jours Mer 23/07/25 Mar 16/09/25

63 Cloison et portes CF - Complément et modification 15 jours Mer 17/09/25 Mar 07/10/25

64 Libération zone Accueil (technique et mobiliers) 10 jours Ven 05/09/25 Jeu 18/09/25

65 Mobilier Accueil 20 jours Ven 19/09/25 Jeu 16/10/25

66 Equipement technique Accueil 10 jours Ven 10/10/25 Jeu 23/10/25

67 Equipement de chauffage Accueil 15 jours Ven 19/09/25 Jeu 09/10/25

68 C5 - Travaux en RdC Haut 60 jours Ven 05/09/25 Jeu 27/11/25

69 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours Ven 05/09/25 Jeu 13/11/25

70 Appareillages électriques 15 jours Ven 07/11/25 Jeu 27/11/25

71 C6 - Travaux en R+1 60 jours Ven 05/09/25 Jeu 27/11/25

72 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours Ven 05/09/25 Jeu 13/11/25

73 Appareillages électriques 15 jours Ven 07/11/25 Jeu 27/11/25

74 C7 - Travaux en R+2 - Zone ERT 87 jours Mer 09/07/25 Jeu 20/11/25

75 Délai d'approvisionnement divers 20 jours Mer 23/07/25 Mar 02/09/25

76 Déposes et évacuations diverses 5 jours Ven 05/09/25 Ven 12/09/25

77 Cloison CF - Escalier du personnel 15 jours Ven 05/09/25 Jeu 25/09/25

78 Dépose de l'ouvrant en conservation 5 jours Ven 05/09/25 Jeu 11/09/25

79 Mise en place de l'ouvrant Désenfumage 5 jours Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25

80 Délai d'approvisionnement TD 30 jours Mer 09/07/25 Mar 02/09/25

81 Livraison et installation des TD en R+2 5 jours Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25

82 Distibution électrique Cfo&Cfa 50 jours Ven 05/09/25 Jeu 13/11/25

83 Appareillages électriques 10 jours Ven 07/11/25 Jeu 20/11/25

84 D - TRAVAUX DE FINITION - MUSEE 166 jours Ven 28/11/25 Ven 31/07/26

85 Mise en service Electricité 15 jours Ven 28/11/25 Jeu 18/12/25

86 Nettoyage et évacuation Chantier 5 jours Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25

87 MOE OPR 5 jours Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26

88 MOE Réception - Chantier Principal Musée 1 jour Ven 16/01/26 Ven 16/01/26

89 Repose Boiseries et Parquets 30 jours Ven 28/11/25 Jeu 22/01/26

90 Reprises de stucs et divers 30 jours Ven 28/11/25 Jeu 22/01/26

91 Remises en peinture et traitement parquets 30 jours Ven 09/01/26 Jeu 19/02/26

92 Dépose et évacuation des protections 5 jours Ven 13/02/26 Jeu 19/02/26

93 Nettoyage et dernières finitions 5 jours Ven 20/02/26 Jeu 26/02/26

94 MOE Réception - Chantier Préparatoire Musée 1 jour Ven 27/02/26 Ven 27/02/26

95 Musée Travaux de rénovation des tapisseries 35 jours Lun 02/03/26 Ven 17/04/26

96 Musée Remise en place des oeuvres 80 jours Lun 13/04/26 Ven 31/07/26

97 D1 - Salle de pansage 50 jours Lun 25/05/26 Ven 31/07/26

98 Musée Rappel contrainte : zone libérée de toute oeuvre 0 jour Lun 06/07/26 Lun 06/07/26

99 Mise en place protection côté ADC 2 jours Lun 06/07/26 Mar 07/07/26

100 Consignations et modifications techniques 5 jours Mer 08/07/26 Mar 14/07/26

101 Délai d'approvisionnement divers 30 jours Lun 25/05/26 Lun 06/07/26

102 Cloison CF entre les 2 ERP / Mobilier 20 jours Lun 06/07/26 Ven 31/07/26

103 E - TRAVAUX - ATELIERS ADC 296 jours Jeu 04/09/25 Ven 20/11/26

104 Restitution après désamiantage - si gestion commune Musée 0 jour Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25

105 Libération des zones / Stockage des oeuvres 0 jour Ven 31/07/26 Ven 31/07/26

106 E1 - Travaux en RdC 75 jours Ven 19/06/26 Jeu 15/10/26

107 Délai d'approvisionnement divers 30 jours Ven 19/06/26 Ven 31/07/26

108 Déposes et évacuations diverses 5 jours Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26

109 Création d'un sanitaire PMR 45 jours Ven 31/07/26 Jeu 15/10/26

110 Modification de l'évier existant 10 jours Ven 31/07/26 Jeu 27/08/26

111 Modification de la porte d'accès à l'atelier 25 jours Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26

112 Encloisonnement CF de l'escalier et remplacement du sol/ plafond25 jours Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26

113 E2 - Travaux en R+1 & R+2 55 jours Ven 19/06/26 Jeu 17/09/26

114 Délai d'approvisionnement divers 30 jours Ven 19/06/26 Ven 31/07/26

115 Déposes et évacuations diverses (yc techniques) 5 jours Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26

116 Doublage CF de 2 baies sur verrière Musée 25 jours Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26

117 Doublage CF sur vestiaires Musée 25 jours Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26

118 Encloisonnement CF de l'escalier 25 jours Ven 31/07/26 Jeu 17/09/26

119 Distibution électrique Cfo&Cfa 45 jours Ven 31/07/26 Jeu 15/10/26

120 Appareillages électriques 10 jours Ven 09/10/26 Jeu 22/10/26

121 Mise en service Electricité 5 jours Ven 23/10/26 Jeu 29/10/26

122 Nettoyage et évacuation Chantier 5 jours Ven 30/10/26 Jeu 05/11/26

123 MOE OPR 5 jours Ven 06/11/26 Jeu 12/11/26

124 MOE Réception - Chantier Ateliers ADC 1 jour Ven 20/11/26 Ven 20/11/26

OS Travaux 10/06

Période de préparation Travaux 08/07

Installations de chantier 08/07

Etudes d'exécution - Lot Cfo&Cfa 08/07

Validation Etudes Lot Cfo&Cfa 08/07

Etudes d'exécution - Lot CVC & Plomberie 08/07

Validation Etudes Lot CVC & Plomberie 08/07

Etudes d'exécution - Lot GO 08/07

Validation Etudes - Lot GO 08/07

Etudes d'exécution - Lots Architecturaux 22/07

Présentation Echantillons - Lots Architecturaux 22/07

Validation Etudes et Echantillons - Lots Architecturaux 22/07

OS Désamiantage 10/06

24/06

Délai d'instruction du PRA (1 mois) 24/07

Mesures d'air et analyse 17/07

Consignations et déposes électriques éventuelles 08/07

Mise à disposition EF-EU et Coffret électrique 08/07

Confinement / installations Désamiantage 29/07

Travaux de désamiantage - yc mesures libératoires 07/08

Contrôle visuel 07/08

Restitution après désamiantage 07/08

Confinement / installations Désamiantage 07/08

Travaux de désamiantage - yc mesures libératoires 04/09

Contrôle visuel 04/09

Restitution après désamiantage 04/09

Délai d'approvisionnement divers (pavés ?) 21/07

Mise en conformité des cheminements 25/08

Délai d'approvisionnement Clapet CF 07/07

Déplacement de la CTA et modification des réseaux 16/07

Remise en service CTA 18/07

Déposes et évacuations diverses 15/07

Délai d'approvisionnement Portes CF en SS 21/07

Mise en conformité des isolements CF en SS 25/08

Délai d'approvisionnement Baies 09/07

Installation Baies informatiques 15/07

Distibution électrique Cfo&Cfa 05/08

Climatisation Local Baies 14/11

Modifications de la descente à couvert 11/09

Délai d'approvisionnement TD 02/09

Livraison et installation des TD en RdC 09/09

Distibution électrique Cfo&Cfa 13/11

Appareillages électriques 27/11

Délai d'approvisionnement divers 16/09

Cloison et portes CF - Complément et modification 07/10

Libération zone Accueil (technique et mobiliers) 18/09

Mobilier Accueil 16/10

Equipement technique Accueil 23/10

Equipement de chauffage Accueil 09/10

Distibution électrique Cfo&Cfa 13/11

Appareillages électriques 27/11

Distibution électrique Cfo&Cfa 13/11

Appareillages électriques 27/11

Délai d'approvisionnement divers 02/09

Déposes et évacuations diverses 12/09

Cloison CF - Escalier du personnel 25/09

Dépose de l'ouvrant en conservation 11/09

Mise en place de l'ouvrant Désenfumage 18/09

Délai d'approvisionnement TD 02/09

Livraison et installation des TD en R+2 25/09

Distibution électrique Cfo&Cfa 13/11

Appareillages électriques 20/11

Mise en service Electricité 18/12

Nettoyage et évacuation Chantier 18/12

OPR 08/01

Réception - Chantier Principal Musée 16/01

Repose Boiseries et Parquets 22/01

Reprises de stucs et divers 22/01

Remises en peinture et traitement parquets 19/02

Dépose et évacuation des protections 19/02

Nettoyage et dernières finitions 26/02

Réception - Chantier Préparatoire Musée 27/02

Travaux de rénovation des tapisseries 17/04

Remise en place des oeuvres 31/07

06/07

Mise en place protection côté ADC 07/07

Consignations et modifications techniques 14/07

Délai d'approvisionnement divers 06/07

Cloison CF entre les 2 ERP / Mobilier 31/07

Restitution après désamiantage - si gestion commune Musée 04/09

Libération des zones / Stockage des oeuvres 31/07

Délai d'approvisionnement divers 31/07

Déposes et évacuations diverses 06/08

Création d'un sanitaire PMR 15/10

Modification de l'évier existant 27/08

Modification de la porte d'accès à l'atelier 17/09

Encloisonnement CF de l'escalier et remplacement du sol/ plafond 17/09

Délai d'approvisionnement divers 31/07

Déposes et évacuations diverses (yc techniques) 06/08

Doublage CF de 2 baies sur verrière Musée 17/09

Doublage CF sur vestiaires Musée 17/09

Encloisonnement CF de l'escalier 17/09

Distibution électrique Cfo&Cfa 15/10

Appareillages électriques 22/10

Mise en service Electricité 29/10

Nettoyage et évacuation Chantier 05/11

OPR 12/11
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