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ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR

Pouvoir adjudicateur : Les Arts Décoratifs

Association de 1901 reconnue d'utilité publique

107 Rue Rivoli, 75001 Paris

RCS Paris : 788 105 245

Représentée par sa Directrice Générale par intérim, Madame Camille Herody
Ci-aprés désigné « le Pouvoir adjudicateur » ou « le Maitre d’Ouvrage ».

ARTICLE 2. OBJET ET CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1 Objet de 'opération

La présente opération a pour objet les travaux de mise aux normes du musée Nissim de Camondo situé 63,
rue de Monceau 75008 Paris.

Le présent Cahier des Clauses administratives particuliéres (CCAP) est commun a tous les lots des marchés
de travaux de la présente opération et dont la nomenclature est fixée a I'article 3.3.

2.2 Contexte de I'opération

Le Musée Nissim de Camondo est un hétel particulier construit en 1912 par I'architecte René Sergent pour
Moise de Camondo, qui y a vécu jusqu’'a sa mort en 1935, afin d’y-abriter ses collections d’art du XVlliéme
siécle.
L’hétel particulier et le batiment des communs sur rue datant du 1864, abritent aujourd’hui un ensemble de
trois ERP : un musée — ERP de 5¢me catégorie - des ateliers de formation (les ateliers du Carrousel) et un
restaurant. L’ensemble est protégé au titre des Monuments Historiques.
La présente opération concerne la mise aux normes techniques du musée et des ateliers, pour :

- Les installations électriques

- L’accessibilité aux personnes a mobilité réduite

- La sécurité incendie et sureté

L’opération globale de mise aux normes du site se déroule en plusieurs phases distinctes :

1. Le chantier Préparatoire : De décembre 2024 a mars 2025, comprenant le déménagement du
mobilier, la protection des ceuvres restées sur place et la réalisation des déposes, en conservation, des
parquets et boiseries et appareillages électriques (prises) nécessaires pour permettre les passages ultérieurs
des réseaux techniques.

2. Le chantier Principal objet de la présente consultation

3. Laremise en état : La repose des éléments de parqueterie et de boiserie déposés, le démontage
des protections ceuvres et la réinstallation du mobilier.

Le périmetre de I'opération englobe les espaces du musée et des ateliers du Carrousel — hors restaurant. Le
Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’organiser le déroulement des travaux de maniére distincte et successive,
avec un phasage éventuel permettant I'ouverture au public des espaces du musée en amont, pendant la
réalisation des travaux dans les ateliers du Carrousel, en site occupé, ouvert au public. De maniere
exceptionnelle, certaines interventions mineures pourront se dérouler de maniére concomitante.



ARTICLE 3. FORME DU MARCHE

3.1 Type de passation

Le marché est passé en mode « procédure adaptée avec publicité » en application de l'article L.2123-1 du
Code de la Commande Publique (C.C.P).

3.2 Type de marché

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) compléte, précise et déroge a certaines
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

3.3 Allotissement et tranches

Décomposition en lots

Les travaux de la présente opération sont passés en corps d’état séparés et traité en 5 lots isolés décomposés
comme suit (décomposition ci-dessous). Chaque lot fait I'objet d’'un marché indépendant juridiquement mais
lié techniquement a la réalisation des autres marchés. Les candidats pourront répondre & un ou plusieurs
lots :

N° des lots Désignation des lots
Lotl | cFO-CFA-SSI-GTB
Lot 2 Second ceuvre bois / métal

Lot 3 Gros ceuvre— Macgonnerie — Platrerie — Revétements — Plomberie

Lot 4 Peintures

Lot 5 Traitement de 'amiante — sera conclu ultérieurement

Le terme « marché » s'entend indifféremment de I'ensemble du marché global ou de chacun des lots qui le
composent, pris individuellement, sauf indication contraire expresse. Toute disposition faisant référence au «
marché » s’applique donc, sauf précision contraire, tant a I'intégralité du marché qu’a chacun des lots qui le
constituent.

Décomposition en tranches

Pour les lots 1, 2, 3 et 5, les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche ferme.

Pour le lot 4 « Peintures », les travaux sont réalisés en une tranche ferme et une tranche optionnelle 01
« Peinture décorative sur équipements techniques », qui est décrite dans la description des ouvrages du lot
concerné.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement de cette
tranche optionnelle.

La tranche optionnelle sera affermie par décision du Maitre d’ouvrage notifiées au titulaire. Elle pourra étre
affermie pendant toute la durée du marché.



Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera versée au titulaire en cas de non-affermissement de la

tranche optionnelle par le Pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne pourra élever aucune contestation quant a la

décision d’affermir ou non la tranche optionnelle.

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.3.1 du CCAG, les piéces constituant le marché prévalent les unes sur les autres
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-apres :

L’'acte d’engagement (AE) pour chacun des lots et ses annexes 1 (demande d’acceptation de

sous-traitant) et 2 (répartition des paiements entre cotraitants), le cas échéant ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) commun a tous les lots ;
Les Cahier des Clauses Technique particuliéres (C.C.T.P) propre a chaque lot ;

Les pieces graphigues du dossier de consultation des entreprises ;

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

Le plan général de coordination (PGC SPS) ;

Le Rapport initial de conformité technique (RICT) du bureau de contrdle ;

Les diagnostics et prélévements amiante avant travaux

Les diagnostics plomb avant travaux

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots. Les prix unitaires

seront utilisés pour le chiffrage des travaux modificatifs et/ou supplémentaires ;

Le mémoire technique de I'Entrepreneur ;
Le calendrier d’exécution détaillé qui sera établi conjointement par le Maitre d’Ouvrage et son

représentant, le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur dans la limite du délai maximum d’exécution
indiqué dans l'article 5 ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux marchés publics de

travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

Outre ces piéces particuliéres citées plus haut, le titulaire est réputé connaitre et respecter :

Les lois et reglements applicables au présent marché ;

Les Documents Techniques Unifiés (DTU et NF DTU),

L’ensemble des réglements administratifs de sécurité contre I'incendie dans les établissements
recevant du public,

Les ATEX délivrés par le CSTB,

Les textes et normes applicables pour la protection de I'environnement et du voisinage contre
les nuisances,

Les guides techniques et manuels édités par la direction générale des patrimoines du ministére
de la culture et de la communication.

ARTICLE 5. DUREE CONTRACTUELLE

5.1 Durée du marché

Le présent marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la compléte exécution des travaux

(levée de I'ensemble des réserves a la réception et de parfait achévement) et la cléture financiere et

administrative de I'opération.

5.2 Délais d’exécution des travaux

Pour la tranche ferme (tous les lots)



Le délai d’exécution des travaux tous corps d’état (tous lots confondus) est de dix-sept (17) mois dont quatre
(4) semaines de période de préparation a compter de la notification de I'ordre de service et devra respecter le
calendrier transmis dans le DCE pour chacun des lots.

Les travaux se dérouleront en deux phases successives :
- Phase 1: Zones musée
- Phase 2 : Zone Ateliers du Carrousel

Le calendrier prévisionnel des travaux joint au marché précise le délai d’exécution propre a chaque lot pour
chacune des deux phases.

Pour la tranche optionnelle (lot 4) le délai global d’exécution des travaux de la tranche optionnelle est fixé a
quatre (4) semaines et trois (3) semaines de période de préparation, a compter de la date de démarrage des
travaux mentionnée dans la décision d’affermissement de chaque tranche, qui sera notifié au titulaire.

ARTICLE 6. INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage :
Les prestations du titulaire du présent marché seront réalisées sous la Maitrise d’ouvrage de la Direction du
Batiment et de la sécurité du Musée des Arts Décoratifs (MAD).

Maitrise d’ceuvre :
FRANCOIS BRUGEL ARCHITECTES ASSOCIES (FBAA) mandataire
2 cour de la Gréace de Dieu, 75010 Paris

SAS ATELIER CORD, architecte du patrimoine
32 rue Fongate 13006 Marseille

OCI, Bureau d’études techniques
66 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

BET CADENCE pour le traitement amiante
9 rue de Domrémy 75013 Paris

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre est fourni
dans le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation des
ouvrages, sont a la charge de I'entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution et compléments de relevés
éventuels.

Contrbleur technique :

SOCOTEC Construction

AGENCE CONSTRUCTION & IMMO. MEUDON
Poble Construction Paris - IDF Ouest

Coordinateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS) :
L.C.A. "Les Coordonnateurs Associés"

4 rue Saint Saens

77300 FONTAINEBLEAU

Coordinateur en matiére de systéme de sécurité incendie (SSI) :

Bureau Veritas Solutions | Région IDF



Péle « Paris Est »
6 boulevard Archimede 77420 Champs-sur-Marne

Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier (OPC) :
KOBALT

25 rue du Maréchal FOCH

78000 VERSAILLES

Cellule de Synthése :
Il n’est pas prévu de mission de synthése

Les travaux seront réalisés sous le contrdle scientifique et technique de la Direction régionale des affaires
culturelle et des conservateurs du monument et de ses collections du Musée des Arts Décoratifs.

ARTICLE 7. SOUS-TRAITANCE ET CO-TRAITANCE

7.1 Sous-traitance

La sous-traitance totale de I'exécution du marché est interdite.
Toutefois, la sous-traitance partielle est possible, I'entrepreneur principal devant exécuter une part significative
du marché avec sa propre main-d’ceuvre.

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du présent marché. Il avise ses sous-traitants qu’ils sont soumis a ces mémes obligations
et est responsable de leur coordination, quel que soit le niveau de sous-traitance.

L’entrepreneur doit s’assurer que le sous-traitant proposé a I'agrément présente les qualifications nécessaires
pour exécuter la partie des travaux sous-traités, et que son personnel remplit les conditions pour travailler
dans un site protégé. L’ensemble des qualifications et références qui ont été exigées au titulaire dans le
marché initial sont exigées au sous-traitant pour la partie sous-traitée.

Il est interdit a 'entrepreneur de sous-traiter I'exécution du marché sans avoir, au préalable, obtenu du Maitre
d’ouvrage 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de leurs conditions de paiement conformément
aux dispositions des articles R. 1293-1 a R. 2193-22 du Code de la Commande Publique.

L’entrepreneur doit transmettre au Maitre d’Ouvrage la déclaration de sous-traitance signée par lui-méme et
le sous-traitant accompagnée des documents administratifs du sous-traitant. L’acceptation du sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement font I'objet d’un accord écrit du Maftre d’ouvrage.

L’acceptation et 'agrément donnés par le Maitre d’ouvrage ne valent que dans la limite des prestations que
'entrepreneur aura déclaré vouloir sous-traiter. Un sous-traitant ne peut pas revendiquer le paiement de
prestations non expressément visées dans la déclaration de sous-traitance.

En cours d’exécution du marché, I'entrepreneur est tenu de déclarer sans délai au Maitre d’ouvrage les
modifications relatives aux renseignements mentionnés dans une déclaration de sous-traitance. Un sous-
traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que lorsque le Maitre d’'ouvrage a accepté et agréé
ses conditions de paiement.

Toute augmentation du montant des travaux sous-traités ou modification dans la répartition des travaux entre
I'entrepreneur et ses sous-traitants doit faire 'objet d’'une demande préalable auprés du Maitre d’ouvrage.



L’entrepreneur doit apporter la preuve qu'il n’existe pas de cession ou nantissement de créances faisant
obstacle a la mise en place d’un paiement direct pour les travaux sous-traités a la suite des modifications
visées ci-dessus.

En tout état de cause, 'ensemble des exigences, conditions d’exécution et toutes les dispositions issues du
marché s’appliquant au titulaire s’appliquent aux sous-traitants pour la pour la partie sous-traitée.

7.2 Les groupements d'opérateurs économiques

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous la forme d’'un groupement conjoint ou
solidaire. Si la forme choisie est le groupement conjoint, le mandataire devra étre solidaire.

Les candidats sont informés que :

- Il leur est interdit de présenter plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidat
individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;

- Un méme opérateur économique n’est pas autorisé a présenter plusieurs offres en qualité de
mandataire d’'un groupement et de soumissionnaire individuel.

Les candidats ne sont pas autorisés a modifier la forme du groupement en cours de procédure.

L’appréciation des capacités des groupements d’entreprises est globale.

ARTICLE 8. COMMUNICATION ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

8.1 Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché et s’étre rendu sur site,
et de ce fait, avoir pris en compte toutes les implications et installations dans le montant de son offre.

Il reconnait avoir identifié toutes les incidences sur I'organisation de ses prestations, les moyens a mettre en
ceuvre, ainsi que toutes les mesures particuliéres a prendre pour garantir la réalisation de ses prestations dans
les délais impartis.

8.2 Communication générale

Les communications et notification y compris la transmission des situations sont effectuées par des moyens
de communication électronique.

Seuls les plans d’exécution dépassant le format A3 pourront étre adressés sous format papier, par tous
moyens permettant d’accuser réception, a I'adresse du siége social du Maitre d’Ouvrage en indiquant la
Direction du Batiment et de la Sécurité (DBS).

8.3 Interlocuteur unique

L’entrepreneur devra dés notification du marché (pour chacun des lots) désigner une personne physique
responsable pour le représenter dans I'exécution du marché. Son identité ainsi que ses coordonnées (mail,
numeéro de fixe et portable) seront communiquées au Maitre d’'Ouvrage, et tout changement lui sera également
transmis, sans délai.

L’interlocuteur unique doit étre joignable aux horaires de bureau de 8h30 a 18h.

L’interlocuteur unique doit étre présent lors des réunions de chantiers.

En cas d’indisponibilité de linterlocuteur unique, I'entrepreneur a pour obligation de désigner une autre
personne et en informer sans délai le Maitre d’Ouvrage.



8.4 Obligations du titulaire

Le titulaire, ainsi que ses cotraitants et sous-traitants, remet les attestations délivrées par I'administration
sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour de ses obligations sociales et fiscales, datant de
moins de 6 mois. La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois
par le titulaire, ainsi que les cotraitants et sous-traitants, par I'envoi (électronique) :
- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;
- d’'un numéro unique d’identification (numéro SIREN) ou a défaut, un extrait KBis de moins de 3
mois ou carte d’identification du RM.

8.5 Engagements du titulaire

Le titulaire s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens qui permettent
d’éviter autant que faire se peut les surcolts et les retards évitables qui pourraient découler de son
intervention.

Il S’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires auprés du Maitre d’ouvrage, compte tenu
des natures et domaines d’intervention qui lui sont confiés par le présent marché. Toutes les prestations
nécessaires a la bonne exécution de la mission conférée par le marché sont réputées incluses dans le marché
y compris lorsqu’elles ne font pas I'objet d’'une stipulation spécifique, et sauf exclusion expresse.

Il doit mettre en garde le Maitre d’ouvrage contre les conséquences facheuses de dispositions inscrites dans
les différentes pieces portées a sa connaissance tout au long de sa mission. |l est tenu, ainsi que les membres
de son équipe, a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission, qui sera entendue de la
maniére la plus générale qui soit et qui les obligera a attirer 'attention du maitre d’ouvrage sur toutes les
difficultés ou questions ressortant de leur spécialité, quand bien méme elles ne feraient pas I'objet d’'une
stipulation particuliére du présent marché.

Pour I'exécution de ses travaux, le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de chantier et de
coordination organisées par le maitre d’'ouvrage dés lors que des questions le concernant y sont abordées.

L’équipe du titulaire, et de ses sous-traitants le cas échéant, est qualitativement et quantitativement adaptée
a la nature des prestations a exécuter aux différentes phases des travaux, ainsi qu’aux conditions et objectifs
particuliers de I'exécution des ouvrages. Le maitre d’'ouvrage peut, a tout moment, demander au titulaire le
remplacement d’un ou plusieurs membres, s'il le juge nécessaire. Si 'un des membres de I'équipe n’est plus
en mesure d’accomplir sa mission, le titulaire du marché doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage et
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne soit pas
compromise.

Par ailleurs, le titulaire s’engage, si cela s’avére nécessaire pour mener a bonne fin ses missions a augmenter
I'effectif de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

Pendant I'exécution des travaux, le titulaire s’engage a communiquer directement leurs études d’exécution
aux organismes de contrdle de la conformité qui interviennent pour le compte du maitre d’ouvrage (bureau de
contrble) et le CSPS et de s’assurer que leurs avis soient pris en compte avant la réalisation de ses travaux.

Durant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient étre
causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations, lors de son intervention. Ses les intervenants
demeurent sous sa responsabilité (Iégislation du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Il prend & sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, exploitations, vols, dégats
des eaux, gel...) en découlant. A cet effet, il doit contracter une assurance prenant effet au moins a la date du
début d'exécution du marché.



ARTICLE 9. REUNIONS

L’entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres intervenants, aux
réunions de préparation prévues par le Maitre d’'Ouvrage et par le Maitre d’CEuvre.

Les réunions de chantiers se feront de maniére hebdomadaire, I'interlocuteur unique doit étre présent.

Un compte rendu sera établi aprés chaque réunion par 'OPC et/ou le Maitre d’'CEuvre.

ARTICLE 10. DOCUMENTS A TRANSMETTRE

10.1 En période de préparation de chantier

- Protocole / mode d’exécution des travaux, par tache élémentaire y compris les ouvrages provisoires et faisant
apparaitre les interventions en coordination avec d’autres corps d’état pour validation du MOE

- Délais d’exécution, par taches propre a son lot ainsi que les délais de fabrication et/ou de fourniture des
approvisionnements a transmettre a 'OPC dans un délais maximum de 7 jours calendaires a compter de la
notification de 'OS de démarrage

- Plan d’organisation de chantier et PPSPS & soumettre a la validation du coordonnateur SPS avant démarrage
des travaux

- Constitution de I'équipe chargée des études d’exécution et des travaux et désignation de l'interlocuteur
unique

- Transmission des plans d’exécution, études de détails d’exécution notes de calculs, fiches techniques notes
de montages pour visa du maitre d’ceuvre

- Transmission des fiches techniques et certificats de conformité des produits proposés

- Transmission des échantillons et des prototypes pour la validation du MOA, MOE et des institutions
compétentes

L’ensemble de ces documents sont a transmettre au MOE et MOA avant la fin de la période de
préparation.

10.2 En cours de chantier

- Avis techniques, notices techniques, documentations, PV d’essais et certifications des qualités des
matériaux et matériels utilisés

- Plans d’exécution accompagnés des notices explicatives et des caractéristiques des matériaux et
matériels utilisés, plans d’atelier et de chantier, notes de calculs et descriptions de contrdles a effectuer

- Plans de détails établis pour I'exécution de I'ouvrage en coordination avec les autres corps d’état. Les Arts
décoratifs peuvent demander tous les détails supplémentaires qu’elle juge nécessaires

- Résultats des contrbles et essais éventuels

- Liste des documents d’exécutions sur demande du Maitre d’CEuvre.

- L’entrepreneur devra faire parvenir ses situations de travaux au Maitre d’CEuvre cing (5) jours avant la fin
de chaque mois pour validation.

Chaque situation devra contenir les informations visées a I'article12.1 et 12.2 des CCAG.
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10.3 En fin de chantier

Le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) est a remettre par I'entrepreneur a la validation du Maitre

d'CEuvre au plus tard lors des opérations préalables a la réception comprenant notamment :

— Tous les plans, documents d’exécution et schémas des ouvrages exécutés dans leur derniére version
telle que validés par le MOE

— les fiches des contrbles et essais effectués pendant travaux,

— les attestations de conformité, procés-verbaux d’essais et de mise en service établis suivant les modeles
figurant dans le document technique en vigueur,

— les notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des installations et
des matériels, en langue frangaise (gamme de maintenance)

— Les analyses fonctionnelles, schémas de fonctionnement, essais de mise en service, cahier de recettage
et tout document utile attestant du bon fonctionnement et permettant la bonne prise en main des équipements
par le mainteneur.

— la nomenclature des piéces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs et
adresses,

— les notes de calculs,

— les notices techniques de matériels

Le dossier des ouvrages exécutés visés par le MOE sera & transmettre en 5 exemplaires papiers et un
exemplaire sur clé USB. lIs seront classés dans des classeurs de format A4 (ou pliés au format A4) avec des
couvertures des classeurs, chemises et autres identifiées par une feuille au format A4 comportant
l'identification de I'opération et du lot concerné. Le dossier sera présenté en boite d’archive.

L’entrepreneur a l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation et la maintenance le personnel
de I'établissement aux outils et équipements installés par ses soins. A ce titre, il assure a minima deux sessions
sur site dans les conditions suivantes :

- Formation de base a I'issue des travaux, avant la réception,
- Formation complémentaire pour mise a niveau des connaissances 3 mois apres la réception

ARTICLE 11. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXEXCUTION

11.1 Coactivité :

Le chantier n’est pas totalement clos et indépendant. |l présentera une coactivité avec le personnel des Arts
décoratifs : agents de sécurité, conservateurs, restaurateurs. En particulier 3 restaurateurs de mobiliers
travailleront dans I’'Hétel particulier pendant la période de travaux.

Par ailleurs, I'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’organiser
le déroulement des travaux de maniére distincte et successive, avec un phasage éventuel permettant
I'ouverture au public des espaces du musée en amont, pendant la réalisation des travaux dans les ateliers du
Carrousel, en site occupé, ouvert au public. De maniére exceptionnelle, certaines interventions mineures
pourront se dérouler de maniere concomitante.

11.2 Protection des ouvrages :

Les travaux se déroulant dans un monument historique classé, I'entreprise doit prendre toutes dispositions
afin de ne pas endommager les batiments, ouvrages et tout autre élément neufs ou existants. En plus d’assurer
la protection de ses ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant du
déroulement du chantier jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions
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nécessaires a la protection des ouvrages existants — neufs ou anciens - a proximité de ses interventions ou
dans le périmétre général du chantier.

A ce titre, il devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques de dégagement
des poussiéres lors de ses interventions, les travaux se déroulant a proximité immédiate d’ceuvres et
collections historiques. Des mesures de protection de type aspiration a la source, sas étanche contre la
propagation de poussiére sont a prendre en compte a la charge de I’entrepreneur, ainsi que les
nettoyages réguliers avec des produits adaptés (pas de nettoyage a l'eau ni au balai) selon les
prescriptions du conservateur pour éviter la propagation de poussiére sur les collections.

Chaque entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de I'existant
avant son intervention dans une zone, le cas échéant.

11.3 Dégradations

Chagque titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés provisoirement
pour les besoins du chantier. Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour en
assurer la sauvegarde et protection. Ces mesures ne doivent en aucun cas constituer une géne pour
l'intervention des autres entreprises ou pour I'exploitation et la sécurité du site.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans recours possible
de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais de réparation
seront imputés au responsable. Les protocoles et matériaux de remise en état seront soumis a la validation
du maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage et seront réalisées par des entreprises ou restaurateur qualifiés en
conséquence, sur prescription du conservateur le cas échéant.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera supposée
collective et les frais de réparation seront répartis entre 'ensemble des titulaires des lots de I'opération.

11.4 Nettoyage

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes
d'exécution.

Il n’est pas prévu de gestion de bennes communes a I'ensemble du chantier, ni de zone de stockage sur le
chantier. Les déchets sont évacués quotidiennement, au fur et a mesure des besoins a flux tendu par chaque
entrepreneur.

Tous travaux de remise en état dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

11.5 Amiante et Plomb

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence d’amiante et de plomb dans le site.

Les matériaux contenant de 'amiante concernés par le périmétre d’intervention seront traités par encapsulage
ou retrait, par un lot spécifique — Lot 5 Traitement de I'amiante.

Les entreprises titulaires de chaque lot doivent toutes les précautions et protections nécessaires afin d’éviter
la propagation de poussiéres de plomb selon les protocoles de protections collectives ou individuelles prévues
par le plan de prévention des risques et PGC.

En cas de survenance de pollutions accidentelles au plomb ou a 'amiante dues a la responsabilité d’'une
entreprise n'ayant pas respecté les protocoles de protections collectives et de nettoyage des zones, les colts
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de décontamination et de nettoyage seront imputés a I'entreprise défaillante ou aux entreprises défaillantes si
la responsabilité est partagée). Ces travaux de nettoyage seront assurés par le titulaire du lot 5 Traitement de
'amiante.

11.6 Accés personnel :

L’entrepreneur devra adresser avant le début du chantier la liste et la carte d’identité ou titre de séjour de
'ensemble de ses personnels travaillant sur le chantier a :

mona.ben-naji@madparis.fr

L’accés au chantier se fait par le 63, rue de Monceau 75008 Paris

Chaque matin, le personnel se présente a I'accueil, signe le registre de présence et récupére son badge
chantier.

Chagque fin de journée, le personnel signe le registre de sortie et dépose son badge chantier.

11.7 Permis feu :

Chaque entreprise prévoyant de travailler sur points chauds ou méme de faire de la poussiére est tenue de
demander un permis feu au chef d’équipe au PC sécurité du musée Nissim de Camondo.

Ce permis se demande chaque matin et doit étre renouvelé tous les jours et a signer par le responsable qualifié
de I'entreprise ainsi que par 'opérateur réalisant la prestation génératrice du risque

11.8 Occupation temporaire du domaine public :

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre
demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente y compris de remise en état, seront a la charge de
I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage doit étre tenu informé du dép6ét et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

ARTICLE 12. PRIX

Le Marché est conclu a prix global et forfaitaire.
Les prix de chaque lot sont non actualisables, révisables pendant toute la durée du Marché suivant les
modalités ci-dessous.

Le titulaire peut renoncer a la révision des prix. Il doit I'indiquer dans I'acte d’engagement du lot attribué.

Les prix de chaque lot sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres figurant a I'’Acte d’Engagement. Ce mois est appelé "mois MQ".

L’index de référence au regard du type de travaux est le BT01.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul est donné par la formule :
Cn =0,15+ 0,85 In/10

Les index In, et 10 sont les index de révision pris respectivement au mois d’exécution et au mois MO de chaque
lot.
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Le titulaire devra présenter la révision des prix de son lot sur chaque situation mensuelle d’avancement
présentée. La valeur de I'index In correspond au dernier indice définitif connu a la date de la situation.

L’offre financiere de I'entrepreneur comprend la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) selon les
différentes prestations a exécuter. Les quantités sont mentionnées a titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Les prix forfaitaires indiqués dans la DPGF sont en euros et hors taxes. lls incluent 'ensemble des frais et

charges nécessaires a I'exécution des prestations objet du Marché, de sorte qu’aucun élément de quelque

nature que ce soit ne puisse s’y ajouter et notamment (sans exhaustivité) :

- Frais de main-d’'ceuvre, fourniture et transport nécessaires ;

- Frais généraux et bénéfices ;

- Charges sociales et fiscales ;

- Frais d’assurance ...

- Frais de dépenses communes du chantier

- Les frais liés aux nettoyages, évacuations de déchets, remises en état et toutes sujétions de protections
des ouvrages et des zones d’intervention

- Les frais de formation du personnel du MAD et de maintenance pour la conduite, la maintenance et
I'entretien des installations

- Toutes éventuelle incidence financiére résultant d'une astreinte technique a assurer en vue d'effectuer les
réparations éventuelles d’'urgence et réglages des installations a partir de la date de réception ou de la
réception partielle,

- Les frais d’avis de chantiers éventuels

ARTICLE 13. CONDITIONS DE PAIEMENT

13.1 Paiement mensuel

Le Maitre d’'Ouvrage procéde au paiement sur situation mensuelle adressée par I'entrepreneur.
Les délais de paiementsont de 30 jours a compter de la date de transmission de la situation mensuelle
approuvée par le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre.

13.2 Décompte général définitif

La derniére échéance mensuelle est établie aprés la réception des travaux du marché.

Le décompte général définitif (DGD) est adressé au Maitre d’'Ouvrage par I'entrepreneur dans un délai de
trente (30) jours a compter de la date de réception. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa réponse a I'entrepreneur
dans un délai de trente (30) jours.

Le paiement des sommes dues par le Maitre d’Ouvrage se fera dans un délai de 30 jours a compter de la date
de natification de la réponse au DGD.

Les situations seront vérifiées par la MOE puis sont adressées a l'adresse électronique suivante :
nathalie.suret@madparis.fr pour validation.

13.2 Retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque situation mensuelle, dans les
conditions prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire. Dans ce cas, le

titulaire devra présenter sa garantie a premiére demande ou caution personnelle et solidaire avant

14


mailto:nathalie.suret@madparis.fr

I'établissement de la premiére situation d’avancement. Si la demande n’est pas formulée avant I'établissement
de la premiére situation d’avancement, une retenue de garantie de 5% sera systématiquement appliquée sur
chaque situation mensuelle durant 'ensemble de I'exécution du marché et il ne sera plus possible de le
cautionner.

ARTICLE 14. MODIFICATION DES TRAVAUX

Par dérogation aux dispositions de I'article 14 du CCAG, les modifications dans I'importance et/ou la nature
des travaux, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie qui en fait la demande, devront faire I'objet d'un accord
écrit du Maitre d’Ouvrage, déterminant les incidences notamment en matiére de prix et de délais, formalisé
dans le cadre d’'un avenant.

Toutefois, en cas d’accord écrit du Maitre d’Ouvrage, sur ces modifications et/ou travaux supplémentaires, sur
un compte rendu de réunion ou lors d’échanges écrits, y compris par voie électronique, et sans attendre la
formalisation d’'un avenant, I'entrepreneur devra démarrer I'exécution des travaux supplémentaires ou
modificatifs, ainsi acceptés, et respecter les délais modificatifs convenus. Ces travaux modificatifs et
supplémentaires peuvent notamment étre notifiés a I'entreprise par Ordre de service établis par le maitre
d’'ceuvre et expressément validé par le maitre d’'ouvrage, qu’il signe systématiquement, par dérogation a
l'article 3.8.1. du CCAG - Travaux.

L’entreprise s’engage a fournir au MOA et au MOE les devis des travaux supplémentaires, avec les impacts
calendaires associés, dans un délai de 15 jours calendaire a compter de la demande du MOE ou MOA. Les

prix unitaires de la DPGF seront utilisés pour le chiffrage des travaux modificatifs et/ou supplémentaires.

Il est précisé qu’en cas de diminution de la masse des travaux inférieure ou égale a 15% du montant initial
prévu, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation.

Marchés de prestations similaires

Conformément a I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la
possibilité de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire dans le cadre de la présente
mise en concurrence.

ARTICLE 15. RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage.

Des réceptions partielles pour des ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a I'achévement de ces
ouvrages ou parties d’ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du CCAG — Travaux. Cela concerne
notamment la zone Musée dont les travaux se dérouleront en une phase séparée de la zone Ateliers du
Carroussel.

En cas de mise a disposition anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera fait application de
l'article 43 du CCAG — Travaux.

ARTICLE 16. PENALITES

16.1 Pénalités de retard

Pénalités de retard en cours d’exécution
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Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG Travaux, en cas de retard constaté en cours
d’exécution des travaux par rapport au planning d’exécution pour des faits imputables a I'entrepreneur une
pénalité provisoire de cing cents euros (500 €) par jour de retard sera appliquée.

Cette pénalité de retard est également applicable en cas de retard dans la levée des réserves constatées a la
réception ou en période de garantie de parfait achevement. Elle est également applicable en cas de retard
dans la remise des échantillons et prototypes

Ces pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre sans mise en
demeure préalable.

Pénalités de retard dans I'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux et aprés mise en demeure, notifiée par tous moyens écrits avec
accuseé de réception, restée sans effet (c’est-a-dire si le retard constaté n’est pas rattrapé) a l'issue d’un délai
de sept (7) jours (par dérogation a I'article 21.1 du CCAG), courant a compter de la réception de ladite mise
en demeure, une pénalité de mille euros (1000 €) par jour calendaire de retard sera appliquée.

Cette pénalité de retard est également applicable en cas de retard dans 'achévement de la phase 1 des
travaux (zone musée Nissim de Camondo).

16.2 Autres pénalités
En complément des pénalités de retard décrites ci-dessus, il sera appliqué :

- En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites
aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG — Travaux, sans préjudice
d’'une pénalité de 300 euros HT (trois cents euros) par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG — Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise
en demeure par simple lettre ou courriel électronique.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le repliement des installations de chantier
et remise en état des lieux a l'issue de la phase 1 (zone musée Nissim de Camondo) :

- en cas de retard dans la fourniture document exigé dans le marché, une pénalité de cent euros (100 €)
par jour de retard sur simple constatation du retard sans mise en demeure préalable. Cette pénalité est
également applicable pour les retards de fourniture de prototypes, échantillons et tout document
d’exécution demandé par le MOE, MOA ou ses représentants.

- en cas d’absence non justifiée aux réunions de chantier, réunions de préparation et de réception une
pénalité de deux cent euros (200 €) par absence non justifiée en réunion de chantier sur simple
constatation de I'absence sans mise en demeure préalable.

- en cas de non-respect des conditions d’hygiéne et de sécurité, une pénalité de trois cents euros (300 €)
par infraction constatée sans mise en demeure préalable. Cette pénalité est applicable en cas de défaut
de nettoyage constatée sur le chantier ou de non-respect des remarques du coordinateur SPS.
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- en cas de constat de dégradation a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne le responsable
de cette dégradation en fonction des données dont il dispose conformément a larticle 10. Toute
dégradation constatée d’ouvrages existants, non remise en état dans les délais et les prescriptions
imposées par le maitre d’ceuvre ou d’ouvrage, sera remise en état aux frais de I'entrepreneur dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG — Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 500 € HT (cinq
cents euros) par jour de retard. Les frais de réparation seront imputés au responsable.

En tout état de cause, les interventions de remise en état aprés dégradation, qu’elles soient réalisées par
le titulaire ou a ses frais et risques, seront réalisées par une entreprise compétente et habilitée a intervenir
sur des ouvrages historiques classés, dont 'agrément est soumis a la validation du MOE et MOA et selon
un protocole d’intervention a faire valider préalablement par le MOE et MOA.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. L’entrepreneur reste donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu
a l'application de pénalités.

En outre, I'application des pénalités contractuelles est effectuée sans préjudice de la faculté du Maitre

d’Ouvrage de prononcer toute autre sanction ou de résilier unilatéralement le Marché par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 17. RESILIATION

En complément des dispositions mentionnées au chapitre 7du CCAG, les parties conviennent que le marché
pourra étre résilié dans les conditions prévues au Code de la Commande Publique complétées par les
dispositions du Code Civil relatives a la résolution des contrats privés.

ARTICLE 18. ASSURANCES

L’entrepreneur titulaire, ainsi que les cotraitants ou sous-traitants, doivent justifier de ses assurances dans les
conditions prévues par l'article 8 du CCAG, et avant tout commencement d’exécution des prestations, au
moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

ARTICLE 19. DEROGATIONS

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du CCAG
Travaux auxquels le présent CCP déroge.

Fait a Patris, le

Le titulaire Le Pouvoir adjudicateur
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