PROJET AVSIMAR
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Nom de la tache

Durée

TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A 490
PREPARATION TRANCHE 01 180
Désamiantage / Dépollution - Plan de retrait (réalisation et instruction) 8s
TRAVAUX TRANCHE 01 400 j
Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 130
Déconstruction du batiment ZAP 11 130j
Désamiantage ZAP 11 65 ]

Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 3s

opérateur environnement
Dépose des mezzanines

Désamiantage
Restitution
Dépose des installations et confinement

Déplombage ZAP 11

2s

2s

2s

2s

35

Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure 2s

opérateur environnement
Déplombage

Restitution

Dépose des installations et confinements

TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C

PREPARATION TRANCHE 02

Plan de retrait désamiantage (réalisation et instruction)

TRAVAUX TRANCHE 02

Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions

2s

2s

Début

Lun 02/03/26

Fin

Ven 10/03/28

Lun 02/03/26

Ven 20/11/26

Lun 02/03/26

Lun 27/04/26

Ven 24/04/26

Ven 17/12/27

Lun 27/04/26

Ven 06/11/26

Lun 27/04/26

Lun 27/04/26

Lun 27/04/26

Lun 18/05/26

Lun 01/06/26

Lun 15/06/26

Lun 13/07/26

Lun 07/09/26

Lun 07/09/26

Lun 21/09/26

Lun 05/10/26

Lun 19/10/26

Lun 31/01/28

Ven 06/11/26

Ven 24/07/26

Ven 15/05/26

Ven 29/05/26

Ven 12/06/26

Ven 26/06/26

Ven 24/07/26

Ven 23/10/26

Ven 18/09/26

Ven 02/10/26

Ven 16/10/26

Ven 23/10/26

Ven 22/02/30

Lun 31/01/28

Ven 20/10/28

Lun 31/01/28

Lun 27/03/28

Ven 24/03/28

Ven 11/01/30

Lun 27/03/28

Ven 01/12/28

Prédécesseurs

48DD

49

63

64

65

67

69

71

72

73

152FF

2025 12026 12027 12028 12029 207
T1/72/73/74/ 71|72/ 13| T4 T1 T2/ 73|74 T1 | 72| 73| T4 1 T2 T3 T4 T
OJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE R

02/03 |

E 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A
02/03 | ; 10/03

PREPARATION TRANCHE 01
02/03 ——— 20/11

lution - Plan de retrait (réalisation et instruction)
02/03 . 24/04

TRAVAUX TRANCHE 01
27/04 |  17/12

préparatoires, dépollutions et démolitions
27/04 p— 06/11

)éconstruction du batiment ZAP 11
27/04 p— 06/11

Désamiantage ZAP 11
27/04 = 24/07

nt de la zone df désamiantage. Mesure opérateur enviror
27/04 7 15/05

Dépose des mezzanines
18/05 [729/05

Désamiantage
01/06 [~ 12/06

Restitution
15/06 [“26/06

yose des installations et confinement
13/07 | 24/07

Déplombage ZAP 11
07/09 - 23/10

nement de la zone de dépollution. Mesure opérateur envi
07/09 ;. 18/09

Déplombage
21/09 [702/10

Restitution
05/10 716/10

)épose des installations et confinements
19/10 ¥23/10

TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVE
31/01 |

PREPARATION TRANCHE 02
31/01 p——— 20/10

Plan de retrait désamiantage (réalisation et instruct
31/01 . 24/03

TRAVAUX TRANCHE 02
27/03 | 1

Travaux préparatoires, dépollutions et démc
27/03 p=—— 01/12
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PROJET AVSIMAR

DID PPT - SCO

PLANNING Indice A - 2025.03.03
N° Mode N° Noms Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs
Tache  |hiérarchiqu ressources 2025 12026 2027 12028 12029 207
T1/72/713/14/T1/72/ 73|14/ T1 /72|73 T4/ T1 T2 73|74 71| T2[ T3 T4 | T1]
161 |mg 2.2.2.1.4 Déconstruction ZAP 16 170 Lun 27/03/28 Ven 01/12/28 Déconstruction ZAP 16
27/03 p=—— 01/12
162 | 2.2.2.1.4. Désamiantage ZAP 16 100 Lun 27/03/28 Ven 25/08/28 Désamiantage ZAP 16
27/03 — 25/08
163 | 2.2.2.1.4..LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 6s Lun 27/03/28 Ven 05/05/28 151 hantier et confinement de la zone de désamiantage. Mes
opérateur environnement 27/03 ¥ 05/05
164 g 2.2.2.1.4..L0T 06 Désamiantage 8s Lun 08/05/28  Ven 30/06/28 163 Désamiantage
08/05 ~ 30/06
165 g 2.2.2.1.4..LOT 06 Restitution 2s Lun 03/07/28 Ven 14/07/28 164 estitution
03/07 " 14/07
167 | 2.2.2.1.4..LOT 06 Dépose des installations et confinement 2s Lun 14/08/28  Ven 25/08/28 166 Dépose des installations et confineme
14/08 . 25/08
168 |mg 2.2.2.1.4. Déplombage ZAP 16 50j Lun 28/08/28  Ven 03/11/28 Déplombage ZAP 16
28/08 03/11
169 |mw 2.2.2.1.4..LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure  3's Lun 28/08/28  Ven 15/09/28 167 n de chantier et confinement de la zone de dépollution. M
opérateur environnement 28/08 [ 15/09
170 |me 2.2.2.1.4..LOT 06 Déplombage 3s Lun 18/09/28  Ven 06/10/28 169 Déplombage
18/09 [~ 06/10
171 (g 2.2.2.1.4..LOT 06 Restitution 2s Lun 09/10/28 Ven 20/10/28 170 Restitution
09/10 ;~20/10
172 | 2.2.2.1.4..LOT 06 Dépose des installations et confinement 2s Lun 23/10/28  Ven 03/11/28 171 Dépose des installations et confinen
23/10 " 03/11
174 | 2.2.2.1.5 Déconstruction ZAP 17 80j Lun 27/03/28 Ven 14/07/28 Déconstruction ZAP 17
27/03 p— 14/07
175 |mg 2.2.2.1.5. Désamiantage ZAP 17 60 j Lun 27/03/28 Ven 16/06/28 Désamiantage ZAP 17
27/03 = 16/06
176 |mm 2.2.2.1.5..LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 3s Lun 27/03/28 Ven 14/04/28 163DD hantier et confinement de la zon§ de désamiantage. Mest
opérateur environnement 27/03); 14/04
177 | 2.2.2.1.5.LOT 06 Désamiantage 3s Lun 17/04/28  Ven05/05/28 176 Désamiantage
17/04 7 05/05
178 |mm 2.2.2.1.5..LOT 06 Restitution 2s Lun 08/05/28 Ven 19/05/28 177 Restitution
08/05 ;" 19/05
180 | 2.2.2.1.5..LOT 06 Dépose des installations et confinement 2s Lun 05/06/28  Ven 16/06/28 179 Dépose des installations et confinement

05/06 | 16/06

Page 2 /2




