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44 2 PROJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE REALISATION 960 j Lun 02/03/26 Ven 22/02/30

45 2.1 TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A 490 j Lun 02/03/26 Ven 10/03/28

46 2.1.1 PREPARATION TRANCHE 01 180 j Lun 02/03/26 Ven 20/11/26

49 2.1.1.3 LOT 06 Désamiantage / Dépollution - Plan de retrait (réalisation et instruction) 8 s Lun 02/03/26 Ven 24/04/26 48DD

54 2.1.2 TRAVAUX TRANCHE 01 400 j Lun 27/04/26 Ven 17/12/27

55 2.1.2.1 Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 130 j Lun 27/04/26 Ven 06/11/26

61 2.1.2.1.5 Déconstruction du bâtiment ZAP 11 130 j Lun 27/04/26 Ven 06/11/26

62 2.1.2.1.5.1LOT 06 Désamiantage ZAP 11 65 j Lun 27/04/26 Ven 24/07/26

63 2.1.2.1.5.1.1LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 
opérateur environnement

3 s Lun 27/04/26 Ven 15/05/26 49

64 2.1.2.1.5.1.2LOT 06 Dépose des mezzanines 2 s Lun 18/05/26 Ven 29/05/26 63

65 2.1.2.1.5.1.3LOT 06 Désamiantage 2 s Lun 01/06/26 Ven 12/06/26 64

66 2.1.2.1.5.1.4LOT 06 Restitution 2 s Lun 15/06/26 Ven 26/06/26 65

68 2.1.2.1.5.1.6LOT 06 Dépose des installations et confinement 2 s Lun 13/07/26 Ven 24/07/26 67

70 2.1.2.1.5.3LOT 06 Déplombage ZAP 11 35 j Lun 07/09/26 Ven 23/10/26

71 2.1.2.1.5.3.1LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure 
opérateur environnement

2 s Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 69

72 2.1.2.1.5.3.2LOT 06 Déplombage 2 s Lun 21/09/26 Ven 02/10/26 71

73 2.1.2.1.5.3.3LOT 06 Restitution 2 s Lun 05/10/26 Ven 16/10/26 72

74 2.1.2.1.5.3.4LOT 06 Dépose des installations et confinements 1 s Lun 19/10/26 Ven 23/10/26 73

147 2.2 TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C 500 j Lun 31/01/28 Ven 22/02/30

148 2.2.1 PREPARATION TRANCHE 02 180 j Lun 31/01/28 Ven 20/10/28

151 2.2.1.3 LOT 06 Plan de retrait désamiantage (réalisation et instruction) 8 s Lun 31/01/28 Ven 24/03/28 152FF

156 2.2.2 TRAVAUX  TRANCHE 02 430 j Lun 27/03/28 Ven 11/01/30

157 2.2.2.1 Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 170 j Lun 27/03/28 Ven 01/12/28

02/03 22/02
PROJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE REALISATION 

02/03 10/03
TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A

02/03 20/11
PREPARATION TRANCHE 01 

02/03 24/04
Désamiantage / Dépollution - Plan de retrait (réalisation et instruction)

27/04 17/12
TRAVAUX TRANCHE 01

27/04 06/11
Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions

27/04 06/11
Déconstruction du bâtiment ZAP 11

27/04 24/07
Désamiantage ZAP 11

27/04 15/05
Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure opérateur environnement

18/05 29/05
Dépose des mezzanines

01/06 12/06
Désamiantage

15/06 26/06
Restitution

13/07 24/07
Dépose des installations et confinement

07/09 23/10
Déplombage ZAP 11

07/09 18/09
Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure opérateur environnement

21/09 02/10
Déplombage

05/10 16/10
Restitution

19/10 23/10
Dépose des installations et confinements

31/01 22/02
TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C

31/01 20/10
PREPARATION TRANCHE 02

31/01 24/03
Plan de retrait désamiantage (réalisation et instruction)

27/03 11/01
TRAVAUX  TRANCHE 02

27/03 01/12
Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions
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161 2.2.2.1.4 Déconstruction ZAP 16 170 j Lun 27/03/28 Ven 01/12/28

162 2.2.2.1.4.1 Désamiantage ZAP 16 100 j Lun 27/03/28 Ven 25/08/28

163 2.2.2.1.4.1.1LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 
opérateur environnement

6 s Lun 27/03/28 Ven 05/05/28 151

164 2.2.2.1.4.1.2LOT 06 Désamiantage 8 s Lun 08/05/28 Ven 30/06/28 163

165 2.2.2.1.4.1.3LOT 06 Restitution 2 s Lun 03/07/28 Ven 14/07/28 164

167 2.2.2.1.4.1.5LOT 06 Dépose des installations et confinement 2 s Lun 14/08/28 Ven 25/08/28 166

168 2.2.2.1.4.2 Déplombage ZAP 16 50 j Lun 28/08/28 Ven 03/11/28

169 2.2.2.1.4.2.1LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure 
opérateur environnement

3 s Lun 28/08/28 Ven 15/09/28 167

170 2.2.2.1.4.2.2LOT 06 Déplombage 3 s Lun 18/09/28 Ven 06/10/28 169

171 2.2.2.1.4.2.3LOT 06 Restitution 2 s Lun 09/10/28 Ven 20/10/28 170

172 2.2.2.1.4.2.4LOT 06 Dépose des installations et confinement 2 s Lun 23/10/28 Ven 03/11/28 171

174 2.2.2.1.5 Déconstruction ZAP 17 80 j Lun 27/03/28 Ven 14/07/28

175 2.2.2.1.5.1 Désamiantage ZAP 17 60 j Lun 27/03/28 Ven 16/06/28

176 2.2.2.1.5.1.1LOT 06 Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure 
opérateur environnement

3 s Lun 27/03/28 Ven 14/04/28 163DD

177 2.2.2.1.5.1.2LOT 06 Désamiantage 3 s Lun 17/04/28 Ven 05/05/28 176

178 2.2.2.1.5.1.3LOT 06 Restitution 2 s Lun 08/05/28 Ven 19/05/28 177

180 2.2.2.1.5.1.5LOT 06 Dépose des installations et confinement 2 s Lun 05/06/28 Ven 16/06/28 179

27/03 01/12
Déconstruction ZAP 16

27/03 25/08
Désamiantage ZAP 16

27/03 05/05
Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure opérateur environnement

08/05 30/06
Désamiantage

03/07 14/07
Restitution

14/08 25/08
Dépose des installations et confinement

28/08 03/11
Déplombage ZAP 16

28/08 15/09
Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure opérateur environnement

18/09 06/10
Déplombage

09/10 20/10
Restitution

23/10 03/11
Dépose des installations et confinement

27/03 14/07
Déconstruction ZAP 17

27/03 16/06
Désamiantage ZAP 17

27/03 14/04
Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure opérateur environnement

17/04 05/05
Désamiantage

08/05 19/05
Restitution

05/06 16/06
Dépose des installations et confinement
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