
Opérations d’infrastructures 

réalisées au profit du GAM FAA’A 

2024-2029



Réfection du parking aéronautique

DIAG PROG APD/FDE PRO/DCE Consultation Travaux GPA

Période des travaux : mars 2025 à octobre 2026

Durée : 18 mois de travaux



Création d’un Bâtiment hébergement 50 places

DIAG PROG APD/FDE PRO/DCE Consultation Travaux GPA

Point calendaire : 

- Début EXE (PP + TX) : 2025

- Durée : 24 mois de travaux



Mise aux normes et augmentation du stockage SEO

DIAG APD/FDE DCE Consultation Travaux GPA

Augmentation et la mise aux normes des capacités du dépôt 

essences mixte


