PROJET AVSIMAR
PLANNING

DID PPT - SCO
Indice A - 2025.03.03
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Nom de la tache

TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A

PREPARATION TRANCHE 01

Période de préparation et transmission des études d'éxecution

Approvisionnement des matériaux

Durée

16s

Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques 24s

TRAVAUX TRANCHE 01

Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions

Déconstruction du batiment ZAP 014

Démolition du ZAP 14

Déconstruction du batiment ZAP 11

Démolition du batiment ZAP11 - 1ére partie

Démolition du batiment ZAP11 - 2éme partie

MISE EN SERVICE TRANCHE 01

Essais et mise en service

ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 01

Remise des DOE

Levée des réserves

TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C

PREPARATION TRANCHE 02

Période de préparation et transmission des études d'éxecution

Approvisionnement des matériaux

40

8s

130

4s

2s

16s

Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques 24 s

Début

Lun 02/03/26

Fin

Ven 10/03/28

Lun 02/03/26

Ven 20/11/26

Lun 02/03/26
Lun 25/05/26
Lun 25/05/26

Lun 27/04/26

Ven 24/04/26
Ven 25/09/26
Ven 20/11/26

Ven 17/12/27

Lun 27/04/26

Ven 06/11/26

Lun 27/04/26
Lun 27/04/26
Lun 27/04/26
Lun 10/08/26
Lun 26/10/26

Lun 20/12/27

Ven 19/06/26
Ven 19/06/26
Ven 06/11/26
Ven 04/09/26
Ven 06/11/26

Ven 14/01/28

Lun 20/12/27

Ven 14/01/28

Ven 14/01/28

Ven 10/03/28

Ven 14/01/28

Lun 24/01/28

Lun 31/01/28

Ven 14/01/28
Ven 18/02/28

Ven 22/02/30

Lun 31/01/28

Ven 20/10/28

Lun 31/01/28

Lun 24/04/28

Lun 24/04/28

Ven 24/03/28
Ven 25/08/28

Ven 20/10/28

Prédécesseurs

47

51

51

49

62

74

134

139FD-1s

152FF

153

153

2025 12026 12027 12028 12029 207
T1/72/73/74/ 71|72/ 13| T4 T1 T2/ 73|74 T1 | 72| 73| T4 1 T2 T3 T4 T
OJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE R

02/03 |

E 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A
02/03 | ; 10/03

PREPARATION TRANCHE 01
02/03 ——— 20/11

ation et transmission des études d'éxecution
02/03 24/04

Approvisionnement des matériaux
25/05 25/09

matériaux avec préfabrication et équipements spécifique
25/05 20/11

TRAVAUX TRANCHE 01
27/04 g 17/12

préparatoires, dépollutions et démolitions

27/04 —— 06/11

onstruction du batiment ZAP 014
27/04 = 19/06

Démolition du ZAP 14
27/04 19/06

L=

)éconstruction du batiment ZAP 11
27/04 p— 06/11

olition du batiment ZAP11 - 1ére partie
10/08 ; 04/09

molition du batiment ZAP11 - 2éme partie
26/10 | 06/11

MISE EN SERVICE TRANCHE 01
20/12 1 14/01

Essais et mise en service
20/12 Y 14/01

ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRAN(
14/01 10/03

Remise des DOE
¢ 14/01

Levée des réserves
24/01 18/02

TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVE
31/01 |

PREPARATION TRANCHE 02
31/01 p——— 20/10

Période de préparation et transmission des études d'é»
31/01 24/03

Approvisionnement des matériaux
24/04 25/08

24/04 20/10

provisionnement des matériaux avec préfabrication et Tq
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PROJET AVSIMAR DID PPT - SCO
PLANNING Indice A - 2025.03.03
N° Mode N° Noms Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs
Tache  |hiérarchiqu ressources 2025 12026 2027 12028 12029 207
T1/12/73/74/T1/72/13/74/T1 72/ 13|74/ 71|72/ 73/ T4 T1 T2 T3 T4 1]
156 |mg 2.2.2 TRAVAUX TRANCHE 02 430 j Lun 27/03/28 Ven 11/01/30 TRAVAUX TRANCHE 02
27/03 | 1
157 |mg 2.2.2.1 Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 170 j Lun 27/03/28 Ven 01/12/28 Travaux préparatoires, dépollutions et délnc
27/03 p— 01/12
161 | 2.2.2.14 Déconstruction ZAP 16 170 Lun 27/03/28 Ven 01/12/28 Déconstruction ZAP 16
27/03 p— 01/12
173 |y 2.2.2.1.4.:L0OT 07 Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisation / revente 4s Lun 06/11/28  Ven 01/12/28 168 Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisati
06/11 01/12
174 |, 2.2.2.1.5 Déconstruction ZAP 17 80j Lun 27/03/28 Ven 14/07/28 Déconstruction ZAP 17
27/03 — 14/07
181 |mg 2.2.2.1.5..LOT 07 Démolition ZAP 17 4s Lun 19/06/28 Ven 14/07/28 175 Démolition ZAP 17
19/06 1 14/07
204 |me 2.2.3 MISE EN SERVICE TRANCHE 02 10j Lun 14/01/30 Ven 25/01/30 MISE EN SERVICE
14/01 g 1
205 |mg 2.2.3.1 ENT Essais et mise en service 2s Lun 14/01/30 Ven 25/01/30 156 Essais et mise ¢
14/01 "2
208 2.2.4 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 02 20j Ven 25/01/30 Ven 22/02/30 ASSISTANCE AUX OPERATION
25701
209 |mg 2.2.41 ENT Remise des DOE Os Ven 25/01/30  Ven 25/01/30 205 Remise de
@ 4
211 | 2.2.43 ENT Levée des réserves 2s Lun 04/02/30 Ven 15/02/30 210 Levée des r
04/02 | 1
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