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44 2 PROJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE REALISATION 960 j Lun 02/03/26 Ven 22/02/30

45 2.1 TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A 490 j Lun 02/03/26 Ven 10/03/28

46 2.1.1 PREPARATION TRANCHE 01 180 j Lun 02/03/26 Ven 20/11/26

48 2.1.1.2 ENT Période de préparation et transmission des études d'éxecution 8 s Lun 02/03/26 Ven 24/04/26 47

52 2.1.1.6 ENT Approvisionnement des matériaux 16 s Lun 25/05/26 Ven 25/09/26 51

53 2.1.1.7 ENT Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques 24 s Lun 25/05/26 Ven 20/11/26 51

54 2.1.2 TRAVAUX TRANCHE 01 400 j Lun 27/04/26 Ven 17/12/27

55 2.1.2.1 Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 130 j Lun 27/04/26 Ven 06/11/26

59 2.1.2.1.4 Déconstruction du bâtiment ZAP 014 40 j Lun 27/04/26 Ven 19/06/26

60 2.1.2.1.4.1LOT 07 Démolition du ZAP 14 8 s Lun 27/04/26 Ven 19/06/26 49

61 2.1.2.1.5 Déconstruction du bâtiment ZAP 11 130 j Lun 27/04/26 Ven 06/11/26

69 2.1.2.1.5.2LOT 07 Démolition du bâtiment ZAP11 - 1ère partie 4 s Lun 10/08/26 Ven 04/09/26 62

75 2.1.2.1.5.4LOT 07 Démolition du bâtiment ZAP11 - 2ème partie 2 s Lun 26/10/26 Ven 06/11/26 74

133 2.1.3 MISE EN SERVICE TRANCHE 01 10 j Lun 20/12/27 Ven 14/01/28

134 2.1.3.1 ENT Essais et mise en service 2 s Lun 20/12/27 Ven 14/01/28 54

137 2.1.4 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 01 40 j Ven 14/01/28 Ven 10/03/28

138 2.1.4.1 ENT Remise des DOE 0 s Ven 14/01/28 Ven 14/01/28 134

140 2.1.4.3 ENT Levée des réserves 4 s Lun 24/01/28 Ven 18/02/28 139FD-1 s

147 2.2 TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C 500 j Lun 31/01/28 Ven 22/02/30

148 2.2.1 PREPARATION TRANCHE 02 180 j Lun 31/01/28 Ven 20/10/28

150 2.2.1.2 ENT Période de préparation et transmission des études d'éxecution 8 s Lun 31/01/28 Ven 24/03/28 152FF

154 2.2.1.6 ENT Approvisionnement des matériaux 16 s Lun 24/04/28 Ven 25/08/28 153

155 2.2.1.7 ENT Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques 24 s Lun 24/04/28 Ven 20/10/28 153

02/03 22/02
PROJET AVSIMAR - PLANNING ENVELOPPE DCE - PHASE REALISATION 

02/03 10/03
TRANCHE 01 - CONSTRUCTION BUREAUX, HM400, ALVEOLES A

02/03 20/11
PREPARATION TRANCHE 01 

02/03 24/04
Période de préparation et transmission des études d'éxecution

25/05 25/09
Approvisionnement des matériaux

25/05 20/11
Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques

27/04 17/12
TRAVAUX TRANCHE 01

27/04 06/11
Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions

27/04 19/06
Déconstruction du bâtiment ZAP 014

27/04 19/06
Démolition du ZAP 14

27/04 06/11
Déconstruction du bâtiment ZAP 11

10/08 04/09
Démolition du bâtiment ZAP11 - 1ère partie 

26/10 06/11
Démolition du bâtiment ZAP11 - 2ème partie

20/12 14/01
MISE EN SERVICE TRANCHE 01

20/12 14/01
Essais et mise en service

14/01 10/03
ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 01

14/01
Remise des DOE

24/01 18/02
Levée des réserves

31/01 22/02
TRANCHE 02 - CONSTRUCTION ALVEOLES B et C

31/01 20/10
PREPARATION TRANCHE 02

31/01 24/03
Période de préparation et transmission des études d'éxecution

24/04 25/08
Approvisionnement des matériaux

24/04 20/10
Approvisionnement des matériaux avec préfabrication et équipements spécifiques
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156 2.2.2 TRAVAUX  TRANCHE 02 430 j Lun 27/03/28 Ven 11/01/30

157 2.2.2.1 Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 170 j Lun 27/03/28 Ven 01/12/28

161 2.2.2.1.4 Déconstruction ZAP 16 170 j Lun 27/03/28 Ven 01/12/28

173 2.2.2.1.4.3LOT 07 Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisation / revente 4 s Lun 06/11/28 Ven 01/12/28 168

174 2.2.2.1.5 Déconstruction ZAP 17 80 j Lun 27/03/28 Ven 14/07/28

181 2.2.2.1.5.2LOT 07 Démolition ZAP 17 4 s Lun 19/06/28 Ven 14/07/28 175

204 2.2.3 MISE EN SERVICE TRANCHE 02 10 j Lun 14/01/30 Ven 25/01/30

205 2.2.3.1 ENT Essais et mise en service 2 s Lun 14/01/30 Ven 25/01/30 156

208 2.2.4 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 02 20 j Ven 25/01/30 Ven 22/02/30

209 2.2.4.1 ENT Remise des DOE 0 s Ven 25/01/30 Ven 25/01/30 205

211 2.2.4.3 ENT Levée des réserves 2 s Lun 04/02/30 Ven 15/02/30 210

27/03 11/01
TRAVAUX  TRANCHE 02

27/03 01/12
Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions

27/03 01/12
Déconstruction ZAP 16

06/11 01/12
Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisation / revente

27/03 14/07
Déconstruction ZAP 17

19/06 14/07
Démolition ZAP 17

14/01 25/01
MISE EN SERVICE TRANCHE 02

14/01 25/01
Essais et mise en service

25/01 22/02
ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 02

25/01
Remise des DOE

04/02 15/02
Levée des réserves
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