
Durée totale

S1 S2 S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 S14 S15
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Etudes et préparation de chantier 1 mois

Dépose installations existantes en local technique 1 semaine

Travaux gros œuvre - création dalle béton 1,5 semaine

Commande gros matériel (PAC, délais 12 semaines)
Livraison PAC + montage caisson 1 jour

Réseaux hydrauliques 2 semaines

Mise en œuvre V3V sur refroidisseur adiabatique 1 semaine

Raccordement PAC et fin des réseaux hydrauliques 3 jours

Prestations électricité 8 jours

Régulation 2 jours

Essais - mises en service 4 jours

Réception

15 semaines METEO FRANCE ‐ RECUPERATION PAC
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