et entrée du personnel

Planning Travaux

24019
Version 2 du 24/04/2025

Siége de la CAF de I'lsére - Aménagement de I'accu
CAF 38
N° Nom de la tache
1 |ACT ouvert
Avis dappel public a la concurrence
Consultation des entreprises
4 | Analyse des offres, et rapport V1
[5 | Avisdumoa
négociations et rapport V2
7 | Préavis aux non-retenus
8 | Préparation des marchés
[ 9 | nNotification des marchés et OS
10 [DET CHANTIER
11 | Préparation de chantier
12 Etudes EXE
13| 03-Commande des menuiseries extérieures
14 | 05- Commande des huisseries bois (menuiseries int)
15 | Travaux Amiante
16 01 - Préparation Plan de retrait
17 MOA - Présentation du plan de retrait au CSE
18 01 - Instruction Plan de retrait
19 01 - Travaux Amiante
20 01 - Nettoyage approfonc + dépose fim do propreté
nhe
21 Examen visuel externe n°1 (ordonné par le MOA)
2 m|- Reprises si remarques + dépose film de propreté
hes
2 01 - Mesure 1ére restitution (ent.) + examen visuel
interne
24 01 - Repli du confinement et des équipements
25 Examen visuel externe n°2 (ordonné par le MOA)
2% Livraison du chantier par fentreprise au MOA
27
28 | Travaux INITIAUX bruyants
29 | 02- Fermelure de la zone travaux + curages
30 | 08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses
31 | 04-Dépose et stockage des dalles de FP
32 | 01/08/09 - Carottages et percements en dalles
33 | 03-Pose des menuiseries ext
34 | 04-Cloisons + pose des huisseries
35 | 08109 - Réseaux en plafond et doublages
36 | 07- Préparation peinture
37 | 06-Ragréage
38 | 07-Peinture
39 | 05-Pose des plinthes
40 | 06-Pose du sol souple
41 | 06- Pose des protections murales
42 | 04 - Préparation des plafonds + panneaux acousliques
43 | 05- Pose des mobiliers
44 | 04-Plafonds & blanchir
45 | 0809 - Appareillages
46 07 - Nettoyage avant réception
47 | OPR + réception partielle phase 1
[ 48| DEMENAGEMENT CONFINEMENT CHANTIER
| 749 | Emménagement des utilisateurs
50 | Ouverture au Public
51
52 | 02-Fermelure de la zone travaux + curages
53 | 08109 - Consignations des réseaux + déposes diverses
54 | 04-Dépose et stockage des dalles de FP
55 | 01/08/09 - Carottages et percements en dalles
56 | 04-Cloisons + pose des huisseries
57 | 08109 - Réseaux en plafond et doublages
58 | 07-Préparation peinture
59 | 06- Ragréage
60 | 07-Peinture
61 | 05-Pose des plinthes
62 | 06-Pose du sol souple
63 | 06- Pose des protections murales
64 | 04-Préparation des plafonds + panneaux acoustiques
65 | 05-Pose des mobiliers
66 | 04 Plafonds a blanchir
67 | 0809 - Appareillages
68 07 - Nettoyage avant réception
69 | OPR-+ réception phase 2
70 | Emménagement des utilisateurs
71| Ouverture au Public
[727]
73 | 02-Dépose du FP de la circulation entrée du personnel
74 | 09-Curage des réseaux en FP.
75 | 08/09 - Réalisation des réseaux
76 | 07 - Préparation des supports muraux
77 | 07-Peinture
| 778 | 05 - Pose du doublage mural bois
[779 | 04 -Plafonds a blanchir
80 | Restitution du couloir aux agents

‘ Durée

53 sm
1.8sm
1 jour
1.4sm
10 jours.

1 jour

105sm
10,5sm
12sm
10sm
40 jours?
5 jours
1 jour
1 mois
4 jours
1 jour?
1 jour?
1 jour?
1 jour?
1 jour?
1 jour?

1 jour?

3sm
15 jours
3jours
3jours
3jours

5jours

1 jour?
2sm
1sm

2jours

5jours
1,5sm
2sm
3jours
1sm
2jours

1 jour?
2jours
1sm
1 jour
9,5

jours?

15 jours
3jours
3jours

3jours

1 jour?
3sm
1sm

2jours
5 jours
15sm
2sm
3jours
1sm
2jours
3jours
1sm
1 jour
13 jours
05 jour
2jours
3jours
3jours
4jours
2jours
1 jour

0 jour

‘ Début ‘ Fin Prédécesse]

Lun 02/09/24

Lun 28/04/25

Lun 28/04/25

Mer 04/06/25

Lun 16/06/25

Mar 17/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Lun 07/07/25

Ven 25/07/25

Jeu 26/06/25

Jeu 26/06/25

Jeu 03/07/25

Ven 04/07/25

Ven 08/08/25

Ven 15/08/25

Ven 15/08/25

Lun 18/08/25

Lun 18/08/25

Mar 19/08/25

Mar 19/08/25

Mer 20/08/25

Lun 08/09/25

Lun 08/09/25

Lun 08/09/25

Jeu 11/09/25

Mer 24/09/25

Lun 29/09/25

Lun 29/09/25

Lun 29/09/25

Lun 20/10/25

Ven 24/10/25

Lun 27/10/25

Lun 03/11/25

Lun 10/11/25

Mer 12/11/25

Mer 12/11/25

Ven 21/11/25

Ven 21/11/25

Ven 21/11/25

Ven 05/12/25

Mer 10/12/25

Ven 12/12/25

Lun 15/12/25

Lun 05/01/26

Mar 06/01/26

Mar 06/01/26

Mar 27/01/26

Ven 30/01/26

Mer 04/02126

Lun 09/02/26

Lun 09/02/26

Lun 02/03/26

Ven 06/03/26

Lun 09/03/26

Lun 23/03/26

Lun 30/03/26

Mer 01/04/26

Mer 08/04/26

Ven 17/04/26

Ven 17/04/26

Ven 17/04/26

Ven 01/05/26

Mer 06/05/26

Lun 11/05/26

Lun 18/05/26

Jeu 30/04/26

Jeu 30/04/26

Ven 01/05/26

Mar 05/05/26

Mar 05/05/26

Ven 08/05/26

Jeu 14/05/26

Lun 18/05/26

Mar 19/05/26

Mar 19/11/24

Lun 2810425

Mar 03/06/25 2FD-1 jour

Lun 16/06/25 3

Lun 16106/25 4FD-1 jour

Mer 25/06/255

Mer 09/07/256

Jeu 26/06/256

Jeu 26/06/25 8FD-1 jour

Jeu 02110259

Lun 08/09/25 9

Lun 08/09/25

Ven 26/09/25 11DD+7
jours.

Jeu 02/10/25 11DD+21
jours

Mer 20/08/25 110D

Mer 02/07/25

Jeu 03/07/25 16

Lun 04/08/25 17

Mer 13/08/25 18FD+3
jours.

Ven 15/08/25 19FD+1
jour

Ven 15/08/2520FD-1
jour

Lun 18/08/25 21

Lun 18/08/25 22FD-1
jour

Mar 19/08/25 23

Mar 19/08/25 24FD-1

Mer 20/08/25 25

Ven 26/09/25
Ven 26/09/25
Mer 10/09/25
Lun 15/09/25 30
Ven 26/09/25 29FF
Ven 03/10/25 13
Ven 17/10/2532
Ven 05/12/2534DD
Ven 24/10/2534
Ven 24/10/25 36FF
Ven 07/11/2637
Ven 07/11/25 38FF
Mar 11/11/2539
Mar 18/11/25 40
Ven 21/11/2640
Ven 05/12/2542
Mer 26/11/25 42
Ven 28/11/2544DD
Mar 09/12/25 43
Jeu 11/12/26 46FD+1
Dim 14/12/25
Ven 19/12/2548
Lun 05/01/26/49
Mar 19/05/26 50
Lun 26/01/26
Jeu 29/01/26 52
Mar 03/02/26 53
Ven 06/02/26 52FF:54
Ven 27/02/26 55
Ven 17/04/26 56DD
Ven 06/03/26 56
Ven 06/03/26 58FF
Ven 27/03/26 59
Ven 27/03/26 60FF
Mar 31/03/26 61
Mar 07/04/26 62
Ven 17/04/26 62;63
Ven 01/05/26 64
Mer 22/04/26 64
Ven 24/04/26 66DD
Mar 05/05/26 65:67
Lun 11/05/26 68FD+1
jour
Lun 18/05/26/69
Mar 19/05/2670
Mar 19/05/26 68DD-1
jour
Jeu 30/04/26
Lun 04/05/26 73
Jeu 07/05/26 74
Jeu 07/05/26 74
Mer 13/05/26 76
Ven 15/05/26 77
Lun 18/05/26 78

Mar 19/05/26 71

025
[ Jyin [ Juilet [ Aot [ eptembre [ Oclobre [ Novembre Décembre [ Janvi [ Février [ Mars [ Aviil [ Mai
6/05 | 0206 | 09/06 | 16/06 | 2306 | 30/06 | o7/07 | 1407 | 21/07 | 28007 | oaios [ 1108 | 1808 [ 2508 | o1/09 [ osos | 1509 [ 2209 [ 2909 [ osro [ 1310 [ 200 [ 2719 | oar [ 101 | 171 [ 2an1 | o112 [ osnz | 1512 | [ 2912 [ o501 [ 1201 [ 1901 [ 2601 [ 0202 [ ogo2 | 1602 [ 2302 [ o203 | ogoa | 1603 | 2303 [ 30003 | oei0a | 1304 | 2004 [ 27/04 | o405 [ 1105 [ 1805 [ 25005
[FETET D, 03/06
Analysg,des offres, et rapport V1
04/06 16106
Avls du MOA
16/06)4- 16106
négociptions et rapport V2
17/06 25/06
is aux non-retenus
26106 (] 09/07
Préparation ges marchés
26/06
Notification fles marchés et OS
26/06
il Préparation de chantier
26106, 08/09
| Etudes EXE
2610 08/09
03 - Commande des menuiseries extérieures
07107, 6109
05 - Commande des huiss
25/07), 02/10
Travaux Amiante
26/0 3 20108
01- Prépara
26106 =
MOA - Présentation dulplan de retrait au CSE
0307 49,
3 01 - Instruction Plan de retrait
04/07 ~04/08
01 Amiante
08/08 13108
01 - Nettoyage approfondi %ﬁvose film de propreté nh°2
15/08
Examen visuel externe n°} (ordonné par le MOA)
15/08 =)
01 - Reprises si remquuesgépose film de propreté n°1
18/08
01- Mesure 1ére restitution (egt.) + examen visuel interne
18/08 =
01 - Repli du confinemgnt et des équipements
19/08
Examen visuel externe n°3 (ordonné par le MOA)
19/08 =
Livraison du chantier gar Ientreprise au MOA
20/08 =
L Travaux phase 1
08/09 05/01
Travaux INITIAUX bruyants
S,
08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses
08/09 gz, 10109
04- Dépose et st des dalles de FP
11/09 15/09
01/08/09 - Carottages et dalles.
24109 (26109
plafond et doublages
05/12
0
06 - Ragréage
2410 424110
ture.
27110 7111
des plinthes
1
06 - Pose flu sol souple
1011 2z 1141
protections murales
18/11
04 iques
v réception
05/12 gz 09/12
OPR + réceptiqy partielle phase 1
1012
EMENAGEMENT CONFINEMENT CHANTIER
12112l 14112
M
L Travaux phase 2
06/01 19/05
02 - Fermeture de la zone travaux + curages
06/01 /
08/09 - Consignations deg réseaux + déposes diverses
27/01 29/01
04 - Dépose et stg des dalles de FP
30101 gz 03/02
01/08/09 - | dalles
04/02 406102
08/09 - Réseaux en plafond et doublages
17/04
06 - Ragreage
06/03 03
09/03
7+ 01/05
Ouverturglau Public
18105 'i’
Travaux du couloir d'entrée du peronnel
30/04), 19/05
02 - Dépose du FP de la circulation entrée du personnel
30104
09 - Curage dps réseaux en FP
01/05 04/05
éalisgjion des réseaux
07/05
07 - Préparation dgs supports muraux
05/05 07105
07; Peinture
08/05 13/05
05 - Pose du doplage mural bois
14/05 4§/ﬂ
04 - Plafonds a blanchir
18/05 3 (18/05
Restitution du cqploir aux agents
Piois
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