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1 - Dispositions

générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Le présent marché est soumis a la reglementation applicable aux marchés publics a savoir :

- I'Arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés passés par les organismes de

Sécurité Sociale

- Le Code de la Commande Publique issu de I'Ordonnance N°2018-1074 du 26 novembre 2018 et
du décret N°2018-1075 du 3 décembre 2018.

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de Réaménagement de I'accueil et I'entrée du personnel du siége de la Caf de I'lsére

La présente consultation porte sur le réaménagement de I'accueil et I'entrée du personnel du siege
de la Caf de I'lsére situé 3 rue des Alliés a Grenoble.

Les travaux seront réalisé en deux phases et en site occupé :

- 1ere phase du 11/08/2025 au 02/01/2026

- 2éme phase du 04/01/2026 au 22/05/2026

selon la présentation du plan de phasage de la Maitrise d'ceuvre.

Lieu(x) d'exécution :
Caf de I'lsére

3 rue des alliés
38100 Grenoble

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 9 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Désamiantage
se référer au CCTP du lot concerné
02 Démolition - Gros osuvre
se référer au CCTP du lot concerné
03 Menuiseries extérieures aluminium - serrurerie
se référer au CCTP du lot concerné
04 Cloisons - Doublages - Faux plafonds
se référer au CCTP du lot concerné
05 Menuiseries intérieures bois - Mobilier
se référer au CCTP du lot concerné
06 Sols souple
se référer au CCTP du lot concerné
07 Peinture
se référer au CCTP du lot concerné
08 Chauffage - Ventilation - plomberie
se référer au CCTP du lot concerné
09 Electricité - courants forts - courant faibles
se référer au CCTP du lot concerné

Le lot principal est le lot 02.

Consultation n°: 2025CAF38L04A
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1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) des lots 1 a9

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Annexe 1 au CCAP : Insertion professionnelle des publics prioritaires lot 8

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) des lots 1 a9

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Commun (CCTPC) lot 00

- Le calendrier ou planning détaillé d'exécution

- Le cadre mémoire technique

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- Le plan d'installation d'organisation de chantier

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

Les pieces évoquées ci-dessus sont réputées déroger a toutes conditions de vente (générales,
particulieres, spéciales...) émises par le titulaire dans le cadre du présent marché et s'appliqueront
par conséquence en priorité. Toutefois, dans le cas ou des conditions plus favorables aux intéréts
du pouvoir adjudicateur; leur application reprendrait un caractére prioritaire.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Groupe Eole Architectes (Mandataire solidaire du groupement conjoint) Architecte - OPC
49 Rue Aimé Bouchayer
38170 SEYSSINET PARISET

Tél. : 04 76 44 67 35

Fax. : 04 76 54 83 90
Courriel : info@groupe-eole.com
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Co-traitants :

IDE DE PROJET Economie de la construction
rue Maryse Bastie
38590 Saint Etienne de St Geoirs

TEB (Techniques Energétiques du Batiment BE Fluides)
18 impasse du bois michal
38500 Saint Cassien

ECHOLOGOSBE Acoustique
2 Allée de Roumanie
38610 Gieres

SORAETEC (SAS SOCIETE RHONE ALES D'ETUDES) BE Structure
le rayon vert

2 rue de la viscose

38130 Echirolles

Elle est représentée par : Nathalie Voisine.

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est Missions de base :
APS/APD/PRO / ACT / EXE / DET / AOR
Missions complémentaires : DIA / OPC /SSI.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systéemes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.5 - Contréle technique
Le contr6le technique est assuré par :

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS
6 Rue Général Audran
92400 COURBEVOIE

TEL : 06.98.69.46.56
Le contrdleur technique est représenté par : Yoan MARTIN - yoan.martin@apave.com.

Les missions de contrdle technique sont les suivantes :

Le détail des missions est le suivant :

L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
S : Sécurité des personnes dans les constructions

SEI : Sécurité dans les immeubles recevant du public ERP

F : Fonctionnement des installations
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3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par

DEKRA INDUSTRIAL SAS (siége social)
PA LIMOGES SUD ORANGE

19 RUE STUART MILL

CS70308

87008 LIMOGES CEDEX CEDEX 1

Agence d'Echirolles - TEL : 04.72.78.13.68

Le coordonnateur est représenté par : HANAFI BRIKH
hanafi.brikh@dekra.com

3.7 - Cotraitance

En cas de groupement, I'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financiéres des
membres du groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des
compétences techniques requises pour I'exécution du marché. En cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
a I'égard du Pouvoir Adjudicateur pour I'exécution des marchés (article R.2142-24 du décret du 3
décembre 2018).

3.8 - Sous-traitance
Le sous-traitant devra disposer des mémes qualifications demandées par le titulaire.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel, et le cas échéant, de ses sous-traitants
et fournisseur au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
faits, informations, études, données, fichiers et décisions dont il aura la connaissance a I'occasion
de I'exécution de l'accord cadre. Le titulaire s’interdit notamment toute communication écrite ou
verbale sur ces sujets et toute remise de documents/informations/de données sur quelque support
qgue ce soit a des tiers sans I'accord préalable de I'organisme. Le titulaire s’engage a restituer a
'organisme a l'issue de sa prestation ou en cas de résiliation, tous les documents cités sus cités
ainsi que leur reproduction. Le non-respect de ces dispositions expose les contrevenants a des
poursuites pénales prévues par la Iégislation en vigueur, sans préjudice des actions civiles en
dommages et intéréts auxquels I'organisme ou la personne affectée peut prétendre. En outre, le
non-respect de cette clause conduit a la résiliation immédiate, de plein droit et sans indemnité du
présent contrat.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Laicité et neutralité Le titulaire et ses sous-traitants, amenés a intervenir sur site, sont soumis au
reglement intérieur du pouvoir adjudicateur, et notamment a l'article relatif a la neutralité et laicité. Il
est rappelé au titulaire du marché qu'il est de sa responsabilité de faire connaitre et respecter ce
reglement intérieur par son personnel, ainsi que par toute personne qui interviendrait a sa demande
dans le cadre du marché. Si nécessaire, le titulaire du marché peut obtenir communication de ce
reglement sur simple demande.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
securité.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 11 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 26/06/2025.

5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions
01 11 mois 26/06/2025 se référer au planning de la MOE.
02 11 mois 26/06/2025 se reférer au planning de la MOE.
03 11 mois 26/06/2025 se référer au planning de la MOE.
04 11 mois 26/06/2025 se reférer au planning de la MOE.
05 11 mois 26/06/2025 se référer au planning de la MOE.
06 11 mois 26/06/2025 se reférer au planning de la MOE.
07 11 mois 26/06/2025 se reférer au planning de la MOE.
08 11 mois 26/06/2025 se référer au planning de la MOE.
09 11 mois 26/06/2025 se reférer au planning de la MOE.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des
travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier
I'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des
différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable
de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés
acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a |'approbation
du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du
chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de
quatre mois est prévu. Il est majoré de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé
d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant
en premier les prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la
mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a
tous les titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Chaque titulaire est tenu a une obligation de résultat dans le cadre de son prix forfaitaire.
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoire nécessaires au
parfait achevement des ouvrages.

Le titulaire ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de
ses prix.

Il est rappelé que les quantités jointes au dossier de consultation sont données a titre indicatif et
devront étre totalement vérifiées par I'entreprise préalablement a sa soumission.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront, en toute état de cause, se
prévaloir d'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révéle une faute
de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au
maitre d'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou
I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions,
erreurs, omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La déecomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d'exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfection des prix si des travaux initialement prévus
n'étaient pas réalisés.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

(se référer au contenu des prix du CCTP du lot concerné.)
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la

protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.
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Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 06/2025
; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :

Lot(s) Formules
01T | Cn = 20.0% + 80.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))

02 | Gn = 20.0% + 80.0% (BT03 (n) / BTO3 (0))
03 | Cn = 20.0% + 80.0% [(0.3 BT42 (n) / BT42 (0)) +
(0.7 BT43 (n) / BT43 (0))]

04 | Cn = 20.0% + 80.0% (BTO8 (n) / BT08 (0))

05 | cn =20.0% + 80.0% (BT18a (n) / BT18a (0))
06 | cn = 20.0% + 80.0% (BT10 (n) / BT10 (0
07 | Cn = 20.0% + 80.0% (BT46 (n) / BT46 (0
08 | Cn = 20.0% + 80.0% (BT40 (n) / BT40 (0
09 | Cn = 20.0% + 80.0% (BT47 (n) / BT47 (o

)
)
)
)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le calcul de la révision des prix est pris en charge_et a l'initiative du titulaire. Ce dernier produit
les pieces permettant de justifier du calcul de la révision réalisée. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant I'effet de la révision de prix a la date d'anniversaire du marché.

La révision des prix ne pourra pas étre rétroactive, elle sera uniquement applicable sur la période
de reconduction a venir.

Si un indice vient a cesser d'exister, les deux parties se mettent d'accord pour le poursuivre sur
d'autres bases sans qu'il puisse en résulter I'ouverture d'un droit a indemnité de part et d'autre.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants
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Lot(s) Code Libellé

01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

02 |BTO03 Index du batiment - Magonnerie et canalisations en béton (sauf ossature,
béton armé, carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010

03 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

03 |BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010

04 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

05 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010

06 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010

07 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

08 |BT40 Index du batiment - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage
électrique) - Base 2010

09 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Chauffage du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés
ou détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou
lorsque la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement
des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de
chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations
cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer
le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement
d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les titulaires veilleront tout au long du chantier a maintenir la propreté des voies des acces. Tout
nettoyage non imputable par I'absence d'entreprise sera porté au titre du compte prorata.
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7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Lorsque c'est une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article R2151-13 du CCP ce taux est
de 3%.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation

02 Démolition - Gros osuvre
se référer au CCTP du lot concerné

03 Menuiseries extérieures aluminium - serrurerie
se référer au CCTP du lot concerné

04 Cloisons - Doublages - Faux plafonds
se référer au CCTP du lot concerné

05 Menuiseries intérieures bois - Mobilier
se référer au CCTP du lot concerné

08 Chauffage - Ventilation - plomberie
se référer au CCTP du lot concerné

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance
est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Les projets de décomptes mensuels établis par le titulaire sont transmis au maitre d'ceuvre dans un
délai de 15 jours calendaires a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte
considéré. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine (cf. art. 12.1 du CCAG travaux) le montant de I'acompte mensuel a
régler a l'entrepreneur. Il transmet I'état d'acompte au pouvoir adjudicateur, en vue de
I'ordonnancement, qu'il notifie au titulaire accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier
si le projet établi par le titulaire a été modifié.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours
apres la publication de I'indice ou l'index de référence permettant la révision du solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original et 1 copie(s) portant, outre les mentions Iégales, les
indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
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- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

Les demandes de paiement devront parvenir sur chorus pro
siret Caf Isere : 535 373 071 00015

ou a l'adresse suivante :

Caf de I'lsére

Péle achats/marchés

3 Rue des Alliés

TSA 38429

38051 GRENOBLE CEDEX 9

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de présentation de facture non conforme, ce délai est suspendu par la Caf. Cette suspension
fait 'objet d’'une notification au titulaire par courriel ou fax. Elle précise les raisons qui, imputables
au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le délai global de
paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par la Caf, de la totalité des justifications qui ont
été réclamées au titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de 30 jours, ou égal au solde
restant a courir a la date de suspension si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.
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10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

L'entreprise est tenue de se soumettre aux essais, vérifications et contréles imposés par les Normes
et Regles fixées par les documents visés au chapitre "Textes de Référence", ainsi qu'aux conditions
fixées lors de la coordination d'exécution. Les essais, analyses et contrbles éventuels sont exécutés
par un organisme de contrble agréé.

[l peut étre prescrit lors des études, lors de la coordination ou lors de I'exécution, que certains
ouvrages, matériels ou matériaux fassent I'objet d'essais a la demande de Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'CEuvre. Un procés-verbal est dressé chaque fois qu'il y aura essais, contréles ou analyses.
Tous les frais d'essais, de contrble ou d'analyse sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les contréles qualitatifs et quantitatifs seront réalisés indifféremment en usine, en atelier, en
magasin de stockage, en cours d'exécution et a la réception des ouvrages.

L'Entrepreneur doit obligatoirement procéder a l'autocontrfle et aux vérifications qualitatives et
techniques de ses matériels, matériaux et ouvrages.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 30 jours.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
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se référer au CCTP Commun et CCTP des lots concernés.

Cette période, en début de chantier, permet a I'Entrepreneur d'établir :

Le phasage des travaux en lien avec 'OPC,

+Les plans d'exécution et notes de calcul des ouvrages s'ils sont a la charge de I'entreprise, suivant
planning de remise des piéces établi par I'OPC,

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

+Le plan d'installation de chantier,

Le programme de travaux précisant I'effectif prévu sur le site,

*La désignation d'un responsable d'exécution, habilité a représenter I'Entreprise aux rendez-vous
de chantier ou aux convocations du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre,

+Le planning détaillé des travaux,

Les temps d'intervention détaillé par taches,

Les échantillons,

*Le choix des teintes et des matériaux.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS "

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
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législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 10,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
[l n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
maitre d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de
chantier dans les conditions suivantes :

se réféerer aux CCTP Commun et CCTP du lot concerné.

Cette partie est confié au lot 2 démolition.

10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépbt des déblais en excédent sont les suivants :

lls seront définis avec la Maitrise d'ceuvre mais il est précisé que titulaire est responsable de ses
déchets et donc de I'évacuation de celles-ci. Par ailleurs celles-ci devront étre traité en conformité
du respect de I'environnement et des regles en vigueur.

10.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

La signalisation liée au chantier est a la charge du lot 2 Démolition - gros ceuvre et la signalétique
de la partie allocataire est gérée par la Caf de I'lsére.

10.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de 'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
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conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

Chaque titulaire est responsable de ses déchets et devra obligatoirement effectuer un tri sélectif.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

Le lot 2 démolition - gros ceuvre devra la remise en état des parties de la voie publique, des voies
privées existantes et des voies nouvelles créées, qui auront été dégradées par les mouvements des
véhicules des entrepreneurs du chantier.

Les entrepreneurs veilleront tout au long du chantier a maintenir la propreté des voies d’acces.
Tout nettoyage non imputable par 'absence d’entreprise sera porté au titre du compte prorata.

10.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

se référer a l'article 6.6 du CCTP Commun.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : support informatique de type
clé USB. (format DWG et PDF) ou téléchargement par @

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable comme suit :

En application de I'article L2112-2 du L 2112-2 du Code de la Commande Publique, la Caf de I'lsére
a décidé de mettre en place une démarche visant a promouvoir 'emploi.

L’annexe 1 au CCAP précise les modalités de mise en ceuvre de cette clause d’exécution et les
conditions de son contrdle.

Cette clause est applicable uniquement pour le lot 8 Chauffage - Ventilation - Plomberie

La Caf de I'lsére dans le cadre de I'exécution de la clause sociale est représentée par Le Service
Ressource et Développement pour I'Emploi de Grenoble Alpes Métropole.

Contact et renseignements :

Le Service Ressource et Développement pour I'Emploi de Grenoble Alpes Métropole
Maryline GUIGNARD 07 88 22 90 01

Mail : maryline.guignard@grenoblealpesmetropole.fr

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
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Le projet se trouvant en site occupé, le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter
les nuisances. Chaque entrepreneur devra privilégier systématiquement les techniques et
équipements de travail les moins polluants et les moins bruyants possibles.

(se reporter au CCTP communs au lots).

Le candidat devra indiquer dans le cadre mémoire technique les moyens mis en ceuvre ou méthodes
utilisés pour y parvenir.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

Une pré-réception par phase sera réalisée et correspondant a I'avancée des travaux par lots, ainsi
gu'une réception globale de 'opération.

12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

tous les lots en fonction des phases réalisées par la maitrise d'ceuvre.

12.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront |'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 100,00 € selon
planning établi par 'OPC..

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité. Les jours de retard
s'entendent en jours calendaires.

Pénalité pour non -respect des clauses sociales : Pour le lot 8 :

En cas de non-respect des engagements indiqué a l'article 1 de I'annexe 1 au CCAP "insertion
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professionnelle des publics prioritaire”, le titulaire encourt une pénalité de 2 fois le SMIC horaire
chargé par heure non réalisée ou non validée, sur avis consultatif de 'Equipe Clause Emploi de
Grenoble Alpes Métropole aupres de la Caf de I'lsére.

En cas de non-respect des obligations précisées a l'article 5 de I'annexe au CCAP "insertion
professionnelle des publics prioritaire”, la Caf de I'lsére adresse a l'entreprise un courrier
recommandé lui enjoignant de respecter ses engagements. L'entreprise dispose alors d'un délai de
deux semaines a compter de la date de réception du courrier pour informer la Caf de I'lsére de la
situation et des moyens qu'elle met en ceuvre pour assurer ses obligations contractuelles. En cas
d’absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
I'exécution de I'action, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 euros qui pourra étre levée
a réception des documents.

Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités journaliéres
de retard.

L'ensemble des pénalités prévu au présent cahier des charges s'applique dés le 1er euro et sans

mise en demeure.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

14.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 10,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-déclaration d'un sous- Forfaitaire | 1500.00 € | Par constat par la MOE, le maitre
traitant dans les délais ’ d'ouvrage et le CSPS.
prescrits
Manquement aux obligations Forfaitaire 200.00 € | Sur simple constat de la MOE ou
d'entretien ou de propreté du ’ Maitre d'ouvrage.

site ou du matériel
Non-respect des regles en
vigueur en matiére de sécurité
Absence de port de la carte
d'identification professionnelle
ou badge

Absence de port de vétements
de travail ou équipements de
protection Individuelle

Dépdt de matériels, matériaux

Forfaitaire 80,00 € par constat

Forfaitaire 10,00 € par constat

Forfaitaire 20,00 € par constat

Forfaitaire 800,00 € | Par infraction constaté du lot

et gravats en dehors des concerné (si lot non identifié au
zones prescrites prorata de I'ensemble des lots)
NON remise des DOE Forfaitaire | 70,00 € ;'rg\?:;ransm's dans les délais
Dépassement du délai de Journaliere 100.00 € | Parjour a compter de la date du pv
levée de réserve ’ de levée de réserve si non realisé
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
retard dans la présentation des | ;4 rnaliere 10.00 € par jour a compter de la date
échantillons ’ dépassée de la MOE ou du maitre
d'ouvrage.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 8 jours a compter de la notification
du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

[l doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant
au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données
par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de fagon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation
ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :
des modifications de phasage ou des délais de réalisation impliquant la reprise de travaux.
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17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travalil
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifie immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La resiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige portant sur l'interprétation ou I'exécution du marché , seul le tribunal du pouvoir
adjudicateur est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
frangais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.
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19 - Dérogations

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG - Travaux

L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 14.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG - Technique de I'Information et de la
Communication

L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Technique de I'Information et de la
Communication

L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a I'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

Pole achats et marchés

Le 20/03/2025

Lu et approuvé (signature)
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