
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 ACT ouvert 57 jours Lun 02/09/24 Mar 19/11/24

2 Avis d'appel public à la concurrence 1 jour Lun 28/04/25 Lun 28/04/25

3 Consultation des entreprises 5,3 sm Lun 28/04/25 Mar 03/06/25 2FD-1 jour

4 Analyse des offres, et rapport V1 1,8 sm Mer 04/06/25 Lun 16/06/25 3

5 Avis du MOA 1 jour Lun 16/06/25 Lun 16/06/25 4FD-1 jour

6 négociations et rapport V2 1,4 sm Mar 17/06/25 Mer 25/06/25 5

7 Préavis aux non-retenus 10 jours Jeu 26/06/25 Mer 09/07/25 6

8 Préparation des marchés 1 jour Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25 6

9 Notification des marchés et OS 0 jour Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25 8FD-1 jour

10 DET CHANTIER 71 jours? Jeu 26/06/25 Jeu 02/10/25 9

11 Préparation de chantier 10,5 sm Jeu 26/06/25 Lun 08/09/25 9

12 Etudes EXE 10,5 sm Jeu 26/06/25 Lun 08/09/25

13 03 - Commande des menuiseries extérieures 12 sm Lun 07/07/25 Ven 26/09/25 11DD+7 
jours

14 05 - Commande des huisseries bois (menuiseries int) 10 sm Ven 25/07/25 Jeu 02/10/25 11DD+21 
jours

15 Travaux Amiante 40 jours? Jeu 26/06/25 Mer 20/08/25 11DD

16 01 - Préparation Plan de retrait 5 jours Jeu 26/06/25 Mer 02/07/25

17 MOA - Présentation du plan de retrait au CSE 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 16

18 01 - Instruction Plan de retrait 1 mois Ven 04/07/25 Lun 04/08/25 17

19 01 - Travaux Amiante 4 jours Ven 08/08/25 Mer 13/08/25 18FD+3 
jours

20 01 - Nettoyage approfondi + dépose film de propreté 
nh°2

1 jour? Ven 15/08/25 Ven 15/08/25 19FD+1 
jour

21 Examen visuel externe n°1 (ordonné par le MOA) 1 jour? Ven 15/08/25 Ven 15/08/25 20FD-1 
jour

22 01 - Reprises si remarques + dépose film de propreté 
n°1

1 jour? Lun 18/08/25 Lun 18/08/25 21

23 01 - Mesure 1ère restitution (ent.) + examen visuel 
interne

1 jour? Lun 18/08/25 Lun 18/08/25 22FD-1 
jour

24 01 - Repli du confinement et des équipements 1 jour? Mar 19/08/25 Mar 19/08/25 23

25 Examen visuel externe n°2 (ordonné par le MOA) 1 jour? Mar 19/08/25 Mar 19/08/25 24FD-1 
jour

26 Livraison du chantier par l'entreprise au MOA 1 jour? Mer 20/08/25 Mer 20/08/25 25

27 Travaux phase 1 76 jours? Lun 08/09/25 Lun 05/01/26 26FD+12 
jours

28 Travaux INITIAUX bruyants 3 sm Lun 08/09/25 Ven 26/09/25

29 02 - Fermeture de la zone travaux + curages 15 jours Lun 08/09/25 Ven 26/09/25

30 08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses 3 jours Lun 08/09/25 Mer 10/09/25

31 04 - Dépose et stockage des dalles de FP 3 jours Jeu 11/09/25 Lun 15/09/25 30

32 01/08/09 - Carottages et percements en dalles 3 jours Mer 24/09/25 Ven 26/09/25 29FF

33 03 - Pose des menuiseries ext 5 jours Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 13

34 04 - Cloisons + pose des huisseries 3 sm Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 32

35 08/09 - Réseaux en plafond et doublages 10 sm Lun 29/09/25 Ven 05/12/25 34DD

36 07 - Préparation peinture 1 sm Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 34

37 06 - Ragréage 1 jour? Ven 24/10/25 Ven 24/10/25 36FF

38 07 - Peinture 2 sm Lun 27/10/25 Ven 07/11/2537

39 05 - Pose des plinthes 1 sm Lun 03/11/25 Ven 07/11/2538FF

40 06 - Pose du sol souple 2 jours Lun 10/11/25 Mar 11/11/2539

41 06 - Pose des protections murales 5 jours Mer 12/11/25 Mar 18/11/25 40

42 04 - Préparation des plafonds + panneaux acoustiques 1,5 sm Mer 12/11/25 Ven 21/11/2540

43 05 - Pose des mobiliers 2 sm Ven 21/11/25 Ven 05/12/25 42

44 04 - Plafonds à blanchir 3 jours Ven 21/11/25 Mer 26/11/25 42

45 08/09 - Appareillages 1 sm Ven 21/11/25 Ven 28/11/2544DD

46 07 - Nettoyage avant réception 2 jours Ven 05/12/25 Mar 09/12/25 43

47 OPR + réception partielle phase 1 1 jour? Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25 46FD+1 
jour

48 DEMENAGEMENT CONFINEMENT CHANTIER 2 jours Ven 12/12/25 Dim 14/12/25

49 Emménagement des utilisateurs 1 sm Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 48

50 Ouverture au Public 1 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 49

51 Travaux phase 2 95,5
jours?

Mar 06/01/26 Mar 19/05/26 50

52 02 - Fermeture de la zone travaux + curages 15 jours Mar 06/01/26 Lun 26/01/26

53 08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses 3 jours Mar 27/01/26 Jeu 29/01/26 52

54 04 - Dépose et stockage des dalles de FP 3 jours Ven 30/01/26 Mar 03/02/26 53

55 01/08/09 - Carottages et percements en dalles 3 jours Mer 04/02/26 Ven 06/02/26 52FF;54

56 04 - Cloisons + pose des huisseries 3 sm Lun 09/02/26 Ven 27/02/26 55

57 08/09 - Réseaux en plafond et doublages 10 sm Lun 09/02/26 Ven 17/04/26 56DD

58 07 - Préparation peinture 1 sm Lun 02/03/26 Ven 06/03/26 56

59 06 - Ragréage 1 jour? Ven 06/03/26 Ven 06/03/26 58FF

60 07 - Peinture 3 sm Lun 09/03/26 Ven 27/03/26 59

61 05 - Pose des plinthes 1 sm Lun 23/03/26 Ven 27/03/26 60FF

62 06 - Pose du sol souple 2 jours Lun 30/03/26 Mar 31/03/26 61

63 06 - Pose des protections murales 5 jours Mer 01/04/26 Mar 07/04/26 62

64 04 - Préparation des plafonds + panneaux acoustiques 1,5 sm Mer 08/04/26 Ven 17/04/26 62;63

65 05 - Pose des mobiliers 2 sm Ven 17/04/26 Ven 01/05/26 64

66 04 - Plafonds à blanchir 3 jours Ven 17/04/26 Mer 22/04/26 64

67 08/09 - Appareillages 1 sm Ven 17/04/26 Ven 24/04/26 66DD

68 07 - Nettoyage avant réception 2 jours Ven 01/05/26 Mar 05/05/26 65;67

69 OPR + réception phase 2 3 jours Mer 06/05/26 Lun 11/05/26 68FD+1 
jour

70 Emménagement des utilisateurs 1 sm Lun 11/05/26 Lun 18/05/26 69

71 Ouverture au Public 1 jour Lun 18/05/26 Mar 19/05/26 70

72 Travaux du couloir d'entrée du personnel 13 jours Jeu 30/04/26 Mar 19/05/26 68DD-1 
jour

73 02 - Dépose du FP de la circulation entrée du personnel 0,5 jour Jeu 30/04/26 Jeu 30/04/26

74 09 - Curage des réseaux en FP 2 jours Ven 01/05/26 Lun 04/05/26 73

75 08/09 - Réalisation des réseaux 3 jours Mar 05/05/26 Jeu 07/05/26 74

76 07 - Préparation des supports muraux 3 jours Mar 05/05/26 Jeu 07/05/26 74

77 07 - Peinture 4 jours Ven 08/05/26 Mer 13/05/26 76

78 05 - Pose du doublage mural bois 2 jours Jeu 14/05/26 Ven 15/05/26 77

79 04 - Plafonds à blanchir 1 jour Lun 18/05/26 Lun 18/05/26 78

80 Restitution du couloir aux agents 0 jour Mar 19/05/26 Mar 19/05/26 71

03/06
Consultation des entreprises

04/06 16/06
Analyse des offres, et rapport V1

16/06 16/06
Avis du MOA

17/06 25/06
négociations et rapport V2

26/06 09/07
Préavis aux non-retenus

26/06 26/06
Préparation des marchés

26/06
Notification des marchés et OS

26/06 08/09
Préparation de chantier

26/06 08/09
Etudes EXE

07/07 26/09
03 - Commande des menuiseries extérieures

25/07 02/10
05 - Commande des huisseries bois (menuiseries int)

26/06 20/08
Travaux Amiante

26/06 20/08
Travaux Amiante

26/06 02/07
01 - Préparation Plan de retrait

03/07
MOA - Présentation du plan de retrait au CSE

04/07 04/08
01 - Instruction Plan de retrait

08/08 13/08
01 - Travaux Amiante

15/08
01 - Nettoyage approfondi + dépose film de propreté nh°2

15/08
Examen visuel externe n°1 (ordonné par le MOA)

18/08
01 - Reprises si remarques + dépose film de propreté n°1

18/08
01 - Mesure 1ère restitution (ent.) + examen visuel interne

19/08
01 - Repli du confinement et des équipements

19/08
Examen visuel externe n°2 (ordonné par le MOA)

20/08
Livraison du chantier par l'entreprise au MOA

08/09 05/01
Travaux phase 1 

08/09 26/09
Travaux INITIAUX bruyants

08/09 26/09
02 - Fermeture de la zone travaux + curages

08/09 10/09
08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses

11/09 15/09
04 - Dépose et stockage des dalles de FP

24/09 26/09
01/08/09 - Carottages et percements en dalles

29/09 03/10
03 - Pose des menuiseries ext

29/09 17/10
04 - Cloisons + pose des huisseries

29/09 05/12
08/09 - Réseaux en plafond et doublages

20/10 24/10
07 - Préparation peinture

24/10 24/10
06 - Ragréage

27/10 07/11
07 - Peinture

03/11 07/11
05 - Pose des plinthes

10/11 11/11
06 - Pose du sol souple

12/11 18/11
06 - Pose des protections murales

12/11 21/11
04 - Préparation des plafonds + panneaux acoustiques

21/11 05/12
05 - Pose des mobiliers

21/11 26/11
04 - Plafonds à blanchir

21/11 28/11
08/09 - Appareillages

05/12 09/12
07 - Nettoyage avant réception

10/12
OPR + réception partielle phase 1

12/12 14/12
DEMENAGEMENT CONFINEMENT CHANTIER

12/12 14/12
DEMENAGEMENT CONFINEMENT CHANTIER

15/12 19/12
Emménagement des utilisateurs

05/01
Ouverture au Public

06/01 19/05
Travaux phase 2

06/01 26/01
02 - Fermeture de la zone travaux + curages

27/01 29/01
08/09 - Consignations des réseaux + déposes diverses

30/01 03/02
04 - Dépose et stockage des dalles de FP

04/02 06/02
01/08/09 - Carottages et percements en dalles

09/02 27/02
04 - Cloisons + pose des huisseries

09/02 17/04
08/09 - Réseaux en plafond et doublages

02/03 06/03
07 - Préparation peinture

06/03 06/03
06 - Ragréage

09/03 27/03
07 - Peinture

23/03 27/03
05 - Pose des plinthes

30/03 31/03
06 - Pose du sol souple

01/04 07/04
06 - Pose des protections murales

08/04 17/04
04 - Préparation des plafonds + panneaux acoustiques

17/04 01/05
05 - Pose des mobiliers

17/04 22/04
04 - Plafonds à blanchir

17/04 24/04
08/09 - Appareillages

01/05 05/05
07 - Nettoyage avant réception

06/05
OPR + réception phase 2

11/05 18/05
Emménagement des utilisateurs

18/05
Ouverture au Public

30/04 19/05
Travaux du couloir d'entrée du personnel

30/04 30/04
02 - Dépose du FP de la circulation entrée du personnel

01/05 04/05
09 - Curage des réseaux en FP

05/05 07/05
08/09 - Réalisation des réseaux

05/05 07/05
07 - Préparation des supports muraux

08/05 13/05
07 - Peinture

14/05 15/05
05 - Pose du doublage mural bois

18/05 18/05
04 - Plafonds à blanchir

19/05
Restitution du couloir aux agents

26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06
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