N° Mode  |Nom de la tache Durée 2025 [Juin 2025 [Juillet 2025 [ Aot 2025 | Septembre 2025
©  [Tiche 02 o5 | o8 [ 113 [ aa [ a7 [ 20 [ 23 [ 2 2 | m 04 | o7 10 [ 13 | 16 [ 19 2 | 25 | 28 | o1 | oa [ o7 | 10 [ 13 [ 16 | 19 [ 22 [ 25 [ 28 | 3 | 03 [ o6 | o9 [ 12 | 15 [ 18 [ 21 | 24 | 27 [ 30 02 | o5 08 11 14
1 =) Création d'une base ELSP 86 jours Création d'une base ELSP
| 2 = 2 Notification 1 jour
| 3 = Os de démarrage 1jour
| 2 | % Etude 4 sm
| 5 | % Fabrication / commande 2 mois Fabrication / commande
| 6 | 2 Lot 1 Gros ceuvre — VRD — Déconstruction 51 jours Lot 1 Gros ceuvre — VRD — Déconstruction
L7 2 Démolition verriere 5 jours Démolition verriére
| 8 | = Massifs structures métalliques et toiture 15 jours
extérieures
|9 | = Massifs et réseaux 2sm Massifs et réseaux
| 10 | % Démolition dalles existantes 3 jours Démolition dalles existantes
| 11| = Réalisation dalle de propreté 2sm Réalisation dalle de propreté
FlE—__————w——Sks__———wyammy\
12 = Lot 2 Container et équipement 30 jours Lot 2 Container et équipement
4
| 13 | 2 Démontage escalier héllicoidal 1 jour Démontage escalier héllicoidal
|4 @ = Container RO 2 jours Container RO
15 EH B Container R+1 2 jours Container R+1
| 16 | = Equipement des containers 2sm Equipement des containers
| 17 | = Démontage escalier et plateforme extérieurs 1 jour
| 18 | % Escalier vers vestiaire + passerelle 3jours Escalier vers vestiaire + passerelle
| 19 | 2 Escalier vers administration + passerelle 2 jours Escalier vers administration + passerelle
| 20 | 2 Couverture cheminement 2sm Couverture cheminement
| 21 | = Lot 3 Travaux électriques Cfo-Cfa 33 jours Lot 3 Travaux électriques Cfo-Cfa
| 22 | % Déplacement existant 1sm D‘éplacement existant i
| 23 | % Fourniture et mise en place caméras, DAl... 3 sm Fourniture et mise en place caméras, DAL...
| 24 | % Raccordement sur existant 2 jours Raccordement sur existant
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