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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marche

Les prestations en objet du présent marché, concernent :

Un marché de travaux en vue de la création d’une base ELSP
Le lieu d'exécution des prestations est :
Maison d’Arrét de Bunkerque
62 rue Henri Terquem
59140 DUNKERQUE

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Déecomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots désignés ci-apres qui sont traités
par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 01 | Gros ceuvre - VRD - Déconstruction
Lot 02 | Batiment modulaire - structures métalliques
Lot 03 | Travaux électriques CFo-CFa

1-3. Interve

nants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage :

Responsable du Département des Affaires Immobilicres
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont

6/31



formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre
Le maitre d'ccuvre est :

Cabinet d’Etudes Merlin

16 rue de Cambrai

59000 LILLE

slamour(@cabinet-merlin.fr
Tél 06 76 87 28 52

Chargé d'une mission comprenant :

Les études de diagnostic (DIA) ;

Les ¢études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité des études de synthese) (EXE) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Controle Technique :

SOCOTEC Agence Construction Dunkerque
Z.1. de Petite Synthe

Avenue de la Gironde - BP 69004

59140 DUNKERQUE

06.03.88.24.18
arnaud.leclercg@socotec.com

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs :

ACS Expertises

163 rue Pasteur

62400 BETHUNE
03.21.68.85.87
contact(@acs-expertises.fr
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1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Cabinet d’Etudes Merlin

16 rue de Cambrai

59000 LILLE
slamour(@cabinet-merlin.fr

Tel 06 76 87 28 52

1-3.8. Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)

sarL I.C.A.R

1 Rue du Petit Solesmes —

59730 Saint-Python, représentée par Frangois Hubinet
francoishubinet(@outlook.fr

Tél: 06 41 00 34 60

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG TVX art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG TVX art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG TVX art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG TVX art. 11.6)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG TVX art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
TVXart. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG TVX art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG TVX art.
27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG TVX art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG TVX art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAGTVX art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG TVX, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou
du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.
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En complément de I’article 3.1 du CCAG TVX, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées
dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie ¢lectronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagcon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG TVX, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG TVX, a défaut de consultation de 1'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la
mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce
délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG TVX, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure
suivant celle ou s est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG TVX, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :
11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
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divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en vue de l'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs
frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service
compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG TVX, et d'une fagon générale le titulaire est responsable
du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurit¢ dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait
avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.En cas
de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 (MODIFIE PAR DECRET N°2022-1015 DU 19 JUILLET 2022 — ART.9) ou D8222-7
(MODIFIE PAR DECRET N°2011-1601 DU 21 NOVEMBRE 2011 — ART.2) et 8 du code travail.
Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante: https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 'article
50.3.1 du CCAG TVX.
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En application de l'article D.8222-5(MODIFIE PAR DECRET N°2022-1015 DU 19 JUILLET
2022 — ART.9) du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin
de I'exécution du marché¢, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2(CREATION DECRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 —
ART. (V)a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au
maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2(CREATION
DECRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 — ART. (V)a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants €trangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7(MODIFIE PAR DECRET N°2011-1601 DU 21
NOVEMBRE 2011 — ART.2) et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou domicili¢ a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2(CREATION DECRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 —
ART. (V)a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au
maitre d'ouvrage la liste nominative des salari€s étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marche, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2(CREATION
DECRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 — ART. (V)a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée:

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ..........
ayant pour objet .......cccceeercrreennenn.
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Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 (MODIFIE PAR ORDONNANCE N°2019-116 DU 20
FEVRIER 2019 — ART. 3) du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1 MODIFIE PAR LOI N°2008-67 DU 21 JANVIER
2008 - ART. 3 et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un représentant,
unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants:

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée
a Dlarticle R. 1263-4-1 Modifié par Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 7,
conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 R. 1263-6-1 Modifi¢ par Décret
n°2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 7 du code du travail, concernant:

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG TVX.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.
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1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
—dommages corporels: 4500000 € par sinistre;
—dommages matériels et/ou immatériels: 750000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale:

Le contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par Iarticle L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes:
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG TVX, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de
son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui
suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc....) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité¢ décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales pour I’ensemble des lots

Le ministere de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 1’alliance du label ¢égalité professionnelle et du
label diversité décernée par 1'Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label
vient récompenser 1’engagement de la chancellerie dans les domaines de I’égalité entre les femmes
et les hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre,
le ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations,
au respect des dispositions législatives et réglementaires en la matic¢re. Au-dela du respect de ces
dispositions, le ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine
au sein de leur entreprise.

De¢s lors, le titulaire doit s’engager au titre de 1’exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiére de prévention des
discriminations, ainsi que la promotion de 1’égalité des chances et de la diversion notamment
1’¢égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via I’URL ci-dessous, 1 mois
avant la fin du marché :

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s’ ENQUETESJUSTICE/Diversite_Discriminations_Ega
lite_2021/questionnaire.htm

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de a ’attribution du présent marché. »

1-6.5.2. Clauses environnementales
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Conformément a l'article n © 20.2 du CCAG TVX, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes:

Lots Conditions d'exécution

Recyclage des déchets, utiliser des technologies a caracteéres environnementales
(exemple : éclairage Led, véhicules ¢électriques, etc...) et réemploi de matériaux depuis
’installation existante

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG TVX, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par
SOn Ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réeexamen du marcheé public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisés
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriéte intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG TVX s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

e ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties)

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul fois

e Le CCAG TVX applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
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2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont 1'exemplaire original
conserve¢ dans les archives du RMO fait seul fois

e Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED);
e [’offre technique du titulaire

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché:

a En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus

0 En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-apreés, le maitre d'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG TVX.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG
TVX, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG TVX.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

a Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

0 Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAGTVX.
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Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a 'article 12.4.2 du CCAG
TVX, par dérogation au 12.4.4 du CCAG TVX, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise
le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pie¢ces de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a I’article 11.3 du CCAG MOE.

En application de I’article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de paiement
sont transmises de maniere dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation
et comportent les mentions obligatoires définies a 1’article D. 2192-2 du Code de la commande
publique.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢€lectronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue sur le portail « EDIFLEX ».

Les modalités sont rappelées dans la convention interchange en annexe du CCAP.

Le comptable assignataire des paiements est le Directeur Régional des Finances Publiques des
Hauts-de-France - 82 Avenue du Président Kennedy — 59 000 Lille

Le dépdt et la transmission des factures €lectroniques sont effectués exclusivement EDIFLEX.
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres
avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a

17/31



L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, major¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG TVX, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG TVX, les dispositions suivantes sont retenues

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes
d'hygiene et repli des installations, sont a la charge du lot 03

Ces dispositions sont ¢galement applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent €tre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau
et d'¢lectricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des
lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent
étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
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A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des

entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci-dessus, est

effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises

par le maitre d'ouvrage

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des

travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de
I'évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-

3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le

candidat a fix¢é son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant

'objet de I'ensemble des lots sont:

Index Désignation
BTO1 Tous corps d’état
BTO7 Ossature métallique
BT47 Electricité

Ces index sont publiés :

« Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE »

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
01 BTO1 A tous les prix
02 BTO07 A tous les prix
03 BT47 A tous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
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La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn:(),ls + 0,85 X (In / Io)

avec : Io = Valeur de 1'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due
par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp06ts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto liquidation);

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son auto liquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalites particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
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— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a D’article 12.5.1 du CCAG TVX
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢é a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de I'ouvrage de 'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

3-35. Modalites de fixation des prix des prestations supplementaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG
TVX, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle
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qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG TVX, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

4-3. Penalites pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a ’article 19.2.4 du CCAG TVX.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans
I’achévement des travaux défini a I’acte d’engagement (délai global d’exécution), une pénalité de
1/500 du montant hors taxes de I’ensemble du marché par jour calendaire de retard de la tranche
considérée.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard concernant
la mise en place de la structure métallique et empéchant I’accés au batiment administratif, une
pénalité de 1500 euros par jour calendaire de retard.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalites

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG TVX s'appliquent a toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a
I’exception de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a
I’article 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de
I’ensemble du marché par jour calendaire de retard.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par la Maitrise d’ouvrage,

22/31



et ne constituent pas des provisions dans le cas ou il serait nécessaire de faire intervenir une
entreprise de nettoyage aux frais et risques de 1’Entreprise.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

Sans objet.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

4-4.5. Clauses sociales concernant les lots

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité¢ de 100 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 20.1 du CCAG TVX pour la production

des renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité
de 50 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1500 € et des poursuites devant la juridiction compétente

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD ou cadre de sécurité

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1500 € et des poursuites devant la juridiction compétente

4-4.9. Pénalité pour retard de levée de réserves

Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de réception a compter de la
réception pour lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées)
et 41.6 (imperfections et malfacons) du CCAG travaux. En cas de dépassement de ce délai, le
Titulaire encourt une pénalité de 1/500 du montant hors taxes de I’ensemble du marché par jour
calendaire de retard par groupes de réserves (la notion de groupe de réserves peut €tre liée a un
type de réserve récurrent, un local ou une zone particuliére, un corps d’état ; une réserve unique
peut éventuellement constituer un groupe de réserves ; la définition du groupe de réserves sera le
lieu d’un accord écrit entre les parties lorsque se poserait la question).
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Des pénalités analogues se trouveraient applicables a 1’issue des délais convenus lors d’une
réception effectuée « sous réserve » (articles 41.4 et 41.5 du CCAG Travaux), qu’il s’agisse de la
réalisation d’essais ou de la réalisation de travaux.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3%.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premic¢re demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de l'article 10.1 du CCAG TVX.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fix¢ a :

Lot @
01 20,00 %
02 20,00 %
03 20,00 %

® % du montant initial TTC du lot.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 60 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30%, le remboursement de I’avance intervient des la premicre
demande de paiement.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des materiaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteristiques, qualités, verifications, essais et épreuves des materiaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG TVX concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
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magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Realisation des travaux a proximite de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
a Par les soins du maitre d'ceuvre :

e Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux.

e Flaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le titulaire ;

e Flaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le titulaire
0 Par les soins des titulaires :
e Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG TVX, établissement, sous la
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coordination du responsable de 'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme
d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de 30 jours suivant 'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;
. du planning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter;

. du SOGED;

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG TVX, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre et remises au titulaire.

° Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG TVX, ces documents sont fournis en 2
exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants: Les plans seront remis sous le format: dwg, dxf pour AutoCAD (§La charte graphique
DISP Lille 2023), les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOffice, pdf- ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢lever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG TVX, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG TVX, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiene des chantiers

L'intervenant qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢ mis en place par un intervenant pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG TVX sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG TVX sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG TVX sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

8-5. Sujetions resultant de l'exploitation du domaine public ou prive

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG TVX s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Veérification des matériaux et produits - Essais et contriles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.
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9-2. Reception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG TVX sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG TVX,

- La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de 1'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;

— Le titulaire du lot n° 01 est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a 'article 41 du CCAG TVX.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG TVX, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera
pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

9-3. Prise de possession _anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution et Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

Le Titulaire devra remettre a la réception, tous les plans et documents conformes a I'exécution dans
le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) tel que décrit aux CCTP. Ces plans et documents,
suffisamment nombreux et détaillés, devront permettre au Maitre d’ouvrage :

] d'exploiter le batiment,
] d'effectuer tous travaux neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

Au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux, I’entreprise devra fournir a la Maitrise
d'ceuvre notamment :

"] les pieces du dossier marché mises a jour conformément a I'exécution,

"1 les plans de récolement et les notes de calculs,

"] les plans des réseaux extérieurs dont le classement « A » est attesté par un géometre-expert.

"] toutes notices de fonctionnement, d'entretien et spécifications nécessaires au bon usage, au bon
entretien et a la bonne exploitation des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur,

] les plans d'ensemble et de détails de l'installation et du matériel, conformes a I'exécution,
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0 les notices de fonctionnement et d'entretien concernant l'installation et le matériel utilisé,
I la nomenclature détaillée des picces de rechange avec désignation compléte et précise,

'] les proceés-verbaux complets d'essais en usine du constructeur pour tout appareil installé
(moteurs, transformateurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, chaudiéres, etc...)

] Les spécifications de pose,

] Les notices de fonctionnement,

] Les prescriptions de maintenance des ¢léments d’équipement mis en ceuvre,

1 Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

'] Les PV de recettages

] Les avis techniques

] Soit 15 jours calendaires apres la date de rédaction du courrier de demande de réception au sens
de ’article 41.1 du CCAG Travaux.

] Soit 15 jours calendaires avant le dernier jour prévisionnel des OPR.

Ce Document sera adapté au site, et comprendra :

] Lanomenclature des équipements installés (référence, fournisseur, caractéristiques principales),
"1 La liste type et les références des pieces de rechange a mettre en stock,

] La liste type et les références des pieces d’usure,

1 La gamme de maintenance préventive, avec les fréquences associées,

La forme du document est précisée par la Maitrise d’ouvrage : 3 supports type clé USB neuves et
vierges de tous ¢léments étrangers a I’opération (MOA, MOE, établissement) et transmission via
plateforme sécurisée.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG TVX sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG TVX
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article
50.3.1.h du CCAG TVX.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG TVX:

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.
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e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-
5(MODIFIE PAR DECRET N°2022-1015 DU 19 JUILLET 2022 — ART.9)ou D.8222-
7(MODIFIE PAR DECRET N°2011-1601 DU 21 NOVEMBRE 2011 — ART.2)et 8 du
Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2(CREATION DECRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 — ART. (V)a 5 du Code
du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le
marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter
les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG TVX.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG TVX.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG TVX est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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