
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée

1 Création d'une base ELSP 86 jours

2 Notification 1 jour

3 Os de démarrage 1 jour

4 Etude 4 sm

5 Fabrication / commande 2 mois

6 Lot 1 Gros œuvre – VRD – Déconstruction 51 jours

7 Démolition verrière 5 jours

8 Massifs structures métalliques et toiture 
extérieures

15 jours

9 Massifs et réseaux 2 sm

10 Démolition dalles existantes 3 jours

11 Réalisation dalle de propreté 2 sm

12 Lot 2 Container et équipement 30 jours

13 Démontage escalier héllicoidal 1 jour

14 Container R0 2 jours

15 Container R+1 2 jours

16 Equipement des containers 2 sm

17 Démontage escalier et plateforme extérieurs 1 jour

18 Escalier vers vestiaire + passerelle 3 jours

19 Escalier vers administration + passerelle 2 jours

20 Couverture cheminement 2 sm

21 Lot 3 Travaux électriques Cfo-Cfa 33 jours

22 Déplacement existant 1 sm

23 Fourniture et mise en place  caméras, DAI... 3 sm

24 Raccordement sur existant 2 jours
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