OP1134: Rénovation du terrain de Foot
Synthétique et création d'un terrain de

Padel 7 avr. 2025
UCA - DPIE

Chef de projet

Dates du projet 2 avr. 2025 - 18 déc. 2026

Avancée 0%

Taches 42

Ressources 0



OP1134: Rénovation du terrain de Foot
Synthétique et création d'un terrain de Padel

Taches

Nom

PERIODE : ATMO
Préparation consultation ATMOE
visite ATMO n°1
visite ATMO n°2
Remise offres ATMO
CAO ATMO
Notification ATMO

PHASE 1: Missions ATMO
Réunion de démarrage ATMO / MOA/SUAPS
1ere réunion de travail
2eme réunion de travalil
Reunion de restitution cahier des charges

PHASE 2: Missions ATMO
Analyse des offres consultation MOE
Avis Etudes +Travaux+EXE+AOR

PERIODE : Consultation MOE
Préparation consultation MOE
CONSULTATION MOE
visite MOE n°1
visite MOE n°2
CAO MOE
Notification MOE

PERIODE : ETUDES MOE
DIAG
validation DIAG par MOA
APS
Validation APS par MOA
APD
Validation APD par MOA
PRO/DCE
Validation PRO / DCE par MOA
Prepa consultation travaux
Consultation des entreprises
Analyse des offres
CAO Travaux
Autorisation de travaux
Notification Entreprises

PERIODE : CHANTIER
Préparation de chantier
Démarrage chantier
Chantier
Réception

Date de début

02/04/2025
02/04/2025
25/04/2025
06/05/2025
13/05/2025
22/05/2025
23/05/2025

10/06/2025
10/06/2025
17/06/2025
02/07/2025
25/07/2025

09/10/2025
09/10/2025
28/11/2025

01/09/2025
01/09/2025
09/09/2025
16/09/2025
23/09/2025
16/10/2025
17/10/2025

28/10/2025
28/10/2025
29/11/2025
06/12/2025
07/01/2026
14/01/2026
13/02/2026
27/02/2026
29/03/2026
19/04/2026
04/05/2026
04/06/2026
25/06/2026
27/02/2026
26/06/2026

07/07/2026
07/07/2026
30/08/2026
31/08/2026
11/12/2026

Date de fin

06/06/2025
13/04/2025
25/04/2025
06/05/2025
13/05/2025
22/05/2025
06/06/2025

25/07/2025
10/06/2025
17/06/2025
02/07/2025
25/07/2025

17/12/2026
13/10/2025
17/12/2026

27/10/2025
08/09/2025
08/10/2025
16/09/2025
23/09/2025
16/10/2025
27/10/2025

06/07/2026
28/11/2025
05/12/2025
06/01/2026
13/01/2026
12/02/2026
26/02/2026
28/03/2026
18/04/2026
03/05/2026
03/06/2026
18/06/2026
25/06/2026
28/06/2026
06/07/2026

17/12/2026
29/08/2026
30/08/2026
10/12/2026
17/12/2026

7 avr. 2025
2

Durée

246
30

30

30
14
30
21
14
30
15

120
11

160
52

100
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Synthétique et création d'un terrain de Padel
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Nom Date de début Date de fin Durée
PERIODE : ATMO
PERIODE : ATMO 02/04/2025 of 62.0 day N
/IOE
Préparation consultation ATMOE 02/04/2025 13/04/2025  12.0 day
+ ATMO n*
visite ATMO n°1 25/04/2025 25/04/2025 1.0 day
visite ATMO n'
visite ATMO n°2 06/05/2025 06/05/2025 1.0 day
emise offres ATMO
Remise offres ATMO 13/05/2025 13/05/2025 1.0 day
CAO ATMQ
CAO ATMO 22/05/2025 22/05/2025 1.0 day
Notification ATMO
Notification ATMO 23/05/2025 06/06/2025  14.0 day
PHASE 1: Missions ATMO
PHASE 1: Missions ATMO 10/06/2025 25/07/2025  45.0 day I
narrage ATMO / MOA/SUAPS
Réunion de démarrage ATMO / MOA/SUAPS 10/06/2025 10/06/2025 1.0 day
1ere réunion de travail
1ere réunion de travail 17/06/2025 17/06/2025 1.0 day
2eme réunion de travail
2eme réunion de travail 02/07/2025 02/07/2025 1.0 day
. ) . Reunion de restitution cahier des charges
Reunion de restitution cahier des charges 25/07/2025 25/07/2025 1.0 day
PHASE 2: Missions ATMO
PHASE 2: Missions ATMO 09/10/2025 17/12/2026 425.0... py N
Analyse des offres consultation MOE
Analyse des offres consultation MOE 09/10/2025 13/10/2025 5.0 day
Avis Etudes +Travaux+EXE+AOR
s Etudes +TravanEXE-ACR 2enz0zs 17naR0zs 870 - rr U [ I |
PERIODE : Consultation MOE
PERIODE : Consultation MOE 01/09/2025 27/10/2025  57.0 day P——
Préparation consultation MOE
Préparation consultation MOE 01/09/2025 08/09/2025 8.0 day
CONSULTATION MOE
CONSULTATION MOE 09/09/2025 08/10/2025  30.0 day
visite MOE n°1
visite MOE n°1 16/09/2025 16/09/2025 1.0 day
visite MOE n°2
visite MOE n°2 23/09/2025 23/09/2025 1.0 day
CAO MOE
CAO MOE 16/10/2025 16/10/2025 1.0 day I'I
Notification
Notification MOE 17/10/2025 27/10/2025  11.0 day
L PERIODE : ETUDES MOE
PERIODE : ETUDES MOE 28/10/2025 06/07/2026 246.0... » S|
DIAG
DIAG 28/10/2025 28/11/2025  30.0 day _,I
validation DIAG par M
validation DIAG par MOA 29/11/2025 05/12/2025 7.0 day
APS
APS 06/12/2025 06/01/2026  30.0 day
Validation APS par M
Validation APS par MOA 07/01/2026 13/01/2026 7.0 day
APD
APD 14/01/2026 12/02/2026  30.0 day
Validation APD par #10A
Validation APD par MOA 13/02/2026 26/02/2026  14.0 day
PRO/DCE
PRO/DCE 27/02/2026 28/03/2026  30.0 day
3 Validation PRO / DCE pgr MOA
Validation PRO / DCE par MOA 29/03/2026 18/04/2026  21.0 day
Prepa consultation aux
Prepa consultation travaux 19/04/2026 03/05/2026  14.0 day
Consultation deg entreprises
Consultation des entreprises 04/05/2026 03/06/2026  30.0 day
Analyse desgoffres
Analyse des offres 04/06/2026 18/06/2026  15.0 day
CAO Travaux
CAO Travaux 25/06/2026 25/06/2026 1.0 day
Autorisation de travau;
Autorisation de travaux 27/02/2026 28/06/2026 120.0 day [ I
_— Notification Entreprpes
Notification Entreprises 26/06/2026 06/07/2026  11.0 day
‘ PERIODE : CHANTIER
PERIODE : CHANTIER 07/07/2026 17/12/2026 160.0 day
Préparation de chantier
Préparation de chantier 07/07/2026 29/08/2026  52.0 day
Démarrage chantiery
Démarrage chantier 30/08/2026 30/08/2026 1.0 day
‘ Chantier
Chantier 31/08/2026 10/12/2026  100.0 day [ K
Réceptipn
Réception 11/12/2026 17/12/2026 7.0 day
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