
OP1134: Rénovation du terrain de Foot
Synthétique et création d'un terrain de
Padel 7 avr. 2025

UCA - DPIE

Chef de projet
Dates du projet 2 avr. 2025 - 18 déc. 2026

Avancée 0%
Tâches 42
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin Durée
PERIODE : ATMO 02/04/2025 06/06/2025 62

Préparation consultation ATMOE 02/04/2025 13/04/2025 12
visite ATMO n°1 25/04/2025 25/04/2025 1
visite ATMO n°2 06/05/2025 06/05/2025 1
Remise offres ATMO 13/05/2025 13/05/2025 1
CAO ATMO 22/05/2025 22/05/2025 1
Notification ATMO 23/05/2025 06/06/2025 14

PHASE 1: Missions ATMO 10/06/2025 25/07/2025 45
Réunion de démarrage ATMO / MOA/SUAPS 10/06/2025 10/06/2025 1
1ere réunion de travail 17/06/2025 17/06/2025 1
2eme réunion de travail 02/07/2025 02/07/2025 1
Reunion de restitution cahier des charges 25/07/2025 25/07/2025 1

PHASE 2: Missions ATMO 09/10/2025 17/12/2026 425
Analyse des offres consultation MOE 09/10/2025 13/10/2025 5
Avis Etudes +Travaux+EXE+AOR 28/11/2025 17/12/2026 377

PERIODE  :  Consultation MOE 01/09/2025 27/10/2025 57
Préparation consultation MOE 01/09/2025 08/09/2025 8
CONSULTATION MOE 09/09/2025 08/10/2025 30
visite MOE n°1 16/09/2025 16/09/2025 1
visite MOE n°2 23/09/2025 23/09/2025 1
CAO MOE 16/10/2025 16/10/2025 1
Notification MOE 17/10/2025 27/10/2025 11

PERIODE : ETUDES MOE 28/10/2025 06/07/2026 246
DIAG 28/10/2025 28/11/2025 30
validation DIAG par MOA 29/11/2025 05/12/2025 7
APS 06/12/2025 06/01/2026 30
Validation APS par MOA 07/01/2026 13/01/2026 7
APD 14/01/2026 12/02/2026 30
Validation APD par MOA 13/02/2026 26/02/2026 14
PRO/DCE 27/02/2026 28/03/2026 30
Validation PRO / DCE par MOA 29/03/2026 18/04/2026 21
Prepa consultation travaux 19/04/2026 03/05/2026 14
Consultation des entreprises 04/05/2026 03/06/2026 30
Analyse des offres 04/06/2026 18/06/2026 15
CAO Travaux 25/06/2026 25/06/2026 1
Autorisation de travaux 27/02/2026 28/06/2026 120
Notification Entreprises 26/06/2026 06/07/2026 11

PERIODE : CHANTIER 07/07/2026 17/12/2026 160
Préparation de chantier 07/07/2026 29/08/2026 52
Démarrage chantier 30/08/2026 30/08/2026 1
Chantier 31/08/2026 10/12/2026 100
Réception 11/12/2026 17/12/2026 7
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Nom Date de début Date de fin Durée

PERIODE : ATMO 02/04/2025 06/06/2025 62.0 day

Préparation consultation ATMOE 02/04/2025 13/04/2025 12.0 day

visite ATMO n°1 25/04/2025 25/04/2025 1.0 day

visite ATMO n°2 06/05/2025 06/05/2025 1.0 day

Remise offres ATMO 13/05/2025 13/05/2025 1.0 day

CAO ATMO 22/05/2025 22/05/2025 1.0 day

Notification ATMO 23/05/2025 06/06/2025 14.0 day

PHASE 1: Missions ATMO 10/06/2025 25/07/2025 45.0 day

Réunion de démarrage ATMO / MOA/SUAPS 10/06/2025 10/06/2025 1.0 day

1ere réunion de travail 17/06/2025 17/06/2025 1.0 day

2eme réunion de travail 02/07/2025 02/07/2025 1.0 day

Reunion de restitution cahier des charges 25/07/2025 25/07/2025 1.0 day

PHASE 2: Missions ATMO 09/10/2025 17/12/2026 425.0... 

Analyse des offres consultation MOE 09/10/2025 13/10/2025 5.0 day

Avis Etudes +Travaux+EXE+AOR 28/11/2025 17/12/2026 377.0... 

PERIODE  :  Consultation MOE 01/09/2025 27/10/2025 57.0 day

Préparation consultation MOE 01/09/2025 08/09/2025 8.0 day

CONSULTATION MOE 09/09/2025 08/10/2025 30.0 day

visite MOE n°1 16/09/2025 16/09/2025 1.0 day

visite MOE n°2 23/09/2025 23/09/2025 1.0 day

CAO MOE 16/10/2025 16/10/2025 1.0 day

Notification MOE 17/10/2025 27/10/2025 11.0 day

PERIODE : ETUDES MOE 28/10/2025 06/07/2026 246.0... 

DIAG 28/10/2025 28/11/2025 30.0 day

validation DIAG par MOA 29/11/2025 05/12/2025 7.0 day

APS 06/12/2025 06/01/2026 30.0 day

Validation APS par MOA 07/01/2026 13/01/2026 7.0 day

APD 14/01/2026 12/02/2026 30.0 day

Validation APD par MOA 13/02/2026 26/02/2026 14.0 day

PRO/DCE 27/02/2026 28/03/2026 30.0 day

Validation PRO / DCE par MOA 29/03/2026 18/04/2026 21.0 day

Prepa consultation travaux 19/04/2026 03/05/2026 14.0 day

Consultation des entreprises 04/05/2026 03/06/2026 30.0 day

Analyse des offres 04/06/2026 18/06/2026 15.0 day

CAO Travaux 25/06/2026 25/06/2026 1.0 day

Autorisation de travaux 27/02/2026 28/06/2026 120.0 day

Notification Entreprises 26/06/2026 06/07/2026 11.0 day

PERIODE : CHANTIER 07/07/2026 17/12/2026 160.0 day

Préparation de chantier 07/07/2026 29/08/2026 52.0 day

Démarrage chantier 30/08/2026 30/08/2026 1.0 day

Chantier 31/08/2026 10/12/2026 100.0 day

Réception 11/12/2026 17/12/2026 7.0 day
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Nom Rôle par défaut
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