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Clermont UP 940 - RELAMPING BATIMENT MATHEMATIQUES DES CEZEAUX
Auvergne
PHASE PREPARATION PHASE TRAVAUX
Mois Mo M1 M2
Semaine S1 S2 S3 S4 $10 S11 $12
Mise hors tension du site

Dépose matériel électrique
niveau 0

Dépose matériel électrique
niveau 1

Dépose matériel électrique
niveau 2

Mise en place cablage et
matériel électrique niveau 0

Mise en place cablage et
matériel électrique niveau 1

Lot n°2
Electricité

Mise en place cablage et
matériel électrique niveau 2

Modification armoire électrique

Essais et mise en service

OPR

Réception travaux

ALGOTHERM INGENIERIE SAS

AVRIL 2025

PHASE DCE



