
Mois

Semaine

Mise hors tension du site

Dépose matériel électrique 

niveau 0

Dépose matériel électrique 

niveau 1

Dépose matériel électrique 

niveau 2

Mise en place câblage et 

matériel électrique niveau 0

Mise en place câblage et 

matériel électrique niveau 1

Mise en place câblage et 

matériel électrique niveau 2

Modification armoire électrique

Essais et mise en service

OPR

Réception travaux
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UP 940 - RELAMPING BATIMENT MATHEMATIQUES DES CEZEAUX

S7 S8 S9

PHASE PREPARATION PHASE TRAVAUX

M0 M1 M2

S10 S11 S12S1 S2 S3 S4 S5 S6

ALGOTHERM INGENIERIE SAS AVRIL 2025 PHASE DCE


