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Auvergne

PHASE PREPARATION PHASE TRAVAUX

Mois MO M1 M2

Semaine $1 $2 S3 S4 S5 S6

Protection mobiliers
salle Newton
Protection mobiliers
salle Buffon
Dépose faux plafond
salle Newton
Dépose faux plafond
salle Buffon
Mise en place ossature
primaire salle Newton
Mise en place ossature
primaire salle Buffon
Mise en place ossature
secondaire salle Newton
Mise en place ossature
secondaire salle Buffon

S7 S8 S9 $10 S11 $12

Lot n°01
Faux plafond

Blanchiment salle Newton

Blanchiment salle Buffton

Nettoyage salle Newton

Nettoyage salle Buffon

OPR

Réception travaux

Mise hors tension du site

Dépose matériel électrique
salle Newton
Dépose matériel électrique
salle Buffon

Mise en place cablage et
matériel électrique salle Newton

Mise en place cablage et

Modification armoire électrique -

Essais et mise en service -
OPR

Réception travaux

Lot n°02
Electricité

ALGOTHERM INGENIERIE SAS AVRIL 2025 PHASE DCE



