
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 CROUS RU Montmuzard 99 
jours?

Ven 
04/04/25

Mer 
20/08/25

3 PLANNING GLOBAL 46 
jours?

Ven 
04/04/25

Ven 
06/06/25

4 Préparation Projet 46 
jours?

Ven 
04/04/25

Ven 
06/06/25

5 AVP / PRO 1 jour? Ven 
04/04/25

Ven 
04/04/25

6 Diffusion MT 1 jour? Lun 
14/04/25

Lun 
14/04/25

7 AMT 8 jours Lun 
12/05/25

Mer 
21/05/25

8 Préparation des travaux 10 jours Lun 
26/05/25

Ven 
06/06/25

9 Phase Travaux 48 
jours?

Lun 
16/06/25

Mer 
20/08/25

10 Travaux Extérieur zone food truck 17 jours Lun 
09/06/25

Mar 
01/07/25

11 élagage 1 jour Lun 
09/06/25

Lun 
09/06/25

12 Curage VRD 2 jours Mar 
10/06/25

Mer 
11/06/25

13 Réseaux VRD 2 jours Jeu 
12/06/25

Ven 
13/06/25

14 Plateforme VRD 2 jours Lun 
16/06/25

Mar 
17/06/25

15 Borudure VRD 3 jours Mer 
18/06/25

Ven 
20/06/25

16 Maconnerie Quai 4 jours Lun 
16/06/25

Jeu 
19/06/25

17 Dallage benne 2 jours Ven 
20/06/25

Lun 
23/06/25

18 Finition plateforme pour enrobée 2 jours Mar 
24/06/25

Mer 
25/06/25

19 enrobée 1 jour Jeu 
26/06/25

Jeu 
26/06/25

20 clotures 2 jours Ven 
27/06/25

Lun 
30/06/25

21 pose auvent metalique et 
couverture

2 jours Ven 
27/06/25

Lun 
30/06/25

22 pose equipements de quai 1 jour Mar 
01/07/25

Mar 
01/07/25

23 Travaux Extérieur Zone Quai classique 9 jours Jeu 
12/06/25

Mar 
24/06/25

24 curage devant quai rabaisser 1 jour Jeu 
12/06/25

Jeu 
12/06/25

25 prépa maconnerie quai 1 jour Ven 
13/06/25

Ven 
13/06/25

26 fondation structure métallique 1 jour Lun 
16/06/25

Lun 
16/06/25

27 reprise enrobé et bordure 1 jour Mar 
17/06/25

Mar 
17/06/25

28 Instalation structure métalique 3 jours Mer 
18/06/25

Ven 
20/06/25

29 Pose garde corps 2 jours Lun 
23/06/25

Mar 
24/06/25

30 Pose équipement de quai 2 jours Lun 
23/06/25

Mar 
24/06/25

31 Travaux Intérieur 41 jours Lun 
09/06/25

Lun 
04/08/25

32 Pose cheminement 10 jours Lun 
09/06/25

Ven 
20/06/25

33 tirage cable 10 jours Lun 
23/06/25

Ven 
04/07/25

34 pose coffret et TD 3 jours Lun 
23/06/25

Mer 
25/06/25

35 déplacement des équipements 1 jour Lun 
30/06/25

Lun 
30/06/25

36 dépose équipement elec et pbs 1 jour Mar 
01/07/25

Mar 
01/07/25

37 dépose faience et sol 3 jours Mar 
01/07/25

Jeu 
03/07/25

38 dépose portes CF 1 jour Mar 
01/07/25

Mar 
01/07/25

39 création des traversées de dalle 1 jour Ven 
04/07/25

Ven 
04/07/25

40 tirage des alimentations Elec 2 jours Lun 
07/07/25

Mar 
08/07/25

41 reprise mural 3 jours Ven 
04/07/25

Mar 
08/07/25

42 reprise du sol 2 jours Mer 
09/07/25

Jeu 
10/07/25

43 réagréage 1 jour Ven 
11/07/25

Ven 
11/07/25

44 pose faience 5 jours Lun 
14/07/25

Ven 
18/07/25

45 Pose Carrelage 5 jours Lun 
21/07/25

Ven 
25/07/25

46 Pose portes CF 3 jours Mer 
09/07/25

Ven 
11/07/25

47 coupure pour mise en service TD2 1 jour Mer 
09/07/25

Mer 
09/07/25

48 Nettoyage 1 jour Lun 
28/07/25

Lun 
28/07/25

49 OPR 1 jour Mar 
29/07/25

Mar 
29/07/25

50 RECEPTION 1 jour Ven 
01/08/25

Ven 
01/08/25
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes
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Avancement

Progression manuelle
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Projet : CROUS MONTMUZARD
Date : Ven 11/04/25


