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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent CCAP régit les marchés de travaux permettant I'aménagement et la mise en conformité du Restaurant
universitaire Montmuzard situé 8 B rue Recteur Marcel Bouchard & DIJON.

Le marché est alloti en 5 lots décomposés selon le tableau suivant :

N°LOT Désignation du lot

01 Terrassement - VRD - Maconnerie

02 Serrurerie - Métallerie - Equipements de

03 Pl&trerie — Peinture — Menuiserie bois

04 Revétements de sols - Faience

05 Electricité - Plomberie

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP). Le lot principal est le lot 1.

1.2 DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre le Mditre d’Ouvrage présentée ci-dessous, ci-aprés dénommé « la Maitrise d’ouvrage
» ou « MOA », et le titulaire.

1.2.1 La maitrise d'Ouvrage

Le maitre d'ouvrage au sens des dispositions du code de la commande publique est :

CENTRE REGIONAL DES CEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
32 avenue de I'Observatoire - 25000 BESANCON

Le maitre d'ouvrage est représenté par Madame BALDI, en sa qualité de directrice générale du CROUS BFC.

1.2.2 Le titulaire

L'entrepreneur, ou le groupement en cas d'entrepreneurs groupés, ou les opérateurs économiques, représenté par son
mandataire, est désigné sous le terme "le titulaire".

Par dérogation & I'artficle 3.4.1 du CCAG travaux, la personne physique habilitée & représenter le titulaire est la personne
ayant signé I'acte d’engagement. Dans I'hypothese ou le titulaire souhaite désigner un ou plusieurs autres représentants,
il devra en informer le pouvoir adjudicateur selon les modalités prévues a I'article 3.4.2 du CCAG travaux.

1.3 AUTRES INTERLOCUTEURS DU MARCHE

1.3.1 Le maditre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre est un groupement dont la société SETUREC MOE est le mandataire. L'adresse est : 37 Rue Elsa Triolet
— 21000 DIJON.

Les autres membres du groupement de maitrise d'ceuvre sont : BEFR — Bureau d'études électriques

Le marché de MOE comprend les missions suivantes :

Missions de base

AVP Etudes d' Avant-Projet

PRO Etudes de Projet

AMT Assistance pour la passation des marchés publics de travaux

EXE Etudes d'exécution et visa

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR (yc GPA) gésiéz?;:”e/!\c;r:]édveesr:epnéfroﬁons de réception et pendant la période de Garantie
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Le contenu des éléments de ses missions de base est celui qui figure au sein du code de la commande publique. Aussi, il
est confié au Maitre d'ceuvre les missions complémentaires suivantes :

Missions complémentaires

MCI1 OPC Ordonnancement, Pilotage, Coordination

1.3.2 Contréle Technique

Le Maitre d'Ouvrage est assisté d'un contréleur technique. Sa mission est définie suivant les termes de la loi n°78-12 du 4
janvier 1978 et ses décrets d’application.

Le CT est I'entreprise BTP CONSULTANTS, 5 B rue de la Grande Fin — 21121 FONTAINE-LES-DIJON dont son représentant est
M. Marchetto.

Les missions qui lui sont confiées sont :

Code Mission
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
LE Solidité des existants
S Sécurité des personnes dans les constructions

1.3.3 Coordonnateur santé et protection de la santé (CSPS)

Le Mditre d’Ouvrage est assisté d’'un CSPS de catégorie 3 en vue d’assurer les missions de coordination SPS. Le CSPS est
I'entreprise CSPS PREVENTION, 3 C rue Ernest Lory — 21000 DIJON dont son représentant est M. PINEAU Jean-Luc.

1.4 FORME DU MARCHE

La procédure de passation est la suivante : Procédure adaptée de type ouverte avec possibilité de négociation selon
les dispositions de I'article L. 2123-1 et des articles R.2123-1, R.2123-4 & R.2123-6 du Code de la commande publique.

1.5 SOUS-TRAITANCE

Le fitulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve du respect des dispositions
indiquées aux articles L2193-3 et suivants, R2193-1 & R2193-22 du code de la commande publique.

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance
directe ou indirecte sont définies & I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément & la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera un DC4 diment complété. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une
attestation ou mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été
effectuée.

Le montant des prestations du sous-tfraitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle
du marché du titulaire.

Conformément & l'article 3.6 du CCAG fravaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, au titulaire et & chaque
sous-traitant concerné, I'exempilaire de la DC4 dOment signée.

Par dérogation & I'article 3.6.1.2 du CCAG travaux, la personne physique habilitée & représenter le sous-traitant est la
personne ayant signé, pour le compte de ce dernier, I'acte spécial de sous-traitance ou I'attestation sur I'nonneur
indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. En cas de changement de
représentant, le sous-traitant en informera le pouvoir adjudicateur.

En cas de sous-fraitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et
agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que 'acceptation du sous-traitant direct.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer & intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, de
cette acceptation et de cet agrément par le pouvoir adjudicateur et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, conformément & I'article L. 4532-9 du Code du travail.
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1.6 TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet.

1.7 ORDRES DE SERVICE

Conformément aux dispositions de I'article 2 et par dérogation & I'article 3.8.1 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d’'ceuvre qui les notifiera & I'entrepreneur.

En outre, en application de I'article 3.8.1 du CCAG travaux, tous les ordres de services émis par le maitre d'ceuvre et
entrainant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant, doivent faire I'objet
d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Conformément a I'article 3.8.2 du CCAG fravaux, lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service
et/ou d’'une décision du pouvoir adjudicateur appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les
présenter par écrit au maitre d'ceuvre, au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

1.8 FORME DES NOTIFICATIONS

La noftification des informations qui font courir un délai sera réalisée par priorité par échange dématérialisé avec accusé
réception électronique, sinon sur support papier, avec si nécessaire un accusé de réception (AR).

Modalités de notification des OS et autres pieces émanant du maitre d'ceuvre :

= Ordres de services : réalisés par priorité par échange dématérialisé avec accusé réception électronique, sinon
sur support papier, avec si nécessaire un AR.

= Comptes rendus de chantier : réalisés par priorité par échange dématérialisé avec accusé réception
électroniques, sinon sur support papier, avec si nécessaire un AR.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité :
= |'acte d’engagement ;
» LeCCAP;
= Le CCTP commun pourleslots 1 a 4;
= LeCCTPpourlelot5;
= Les pieces graphiques du maitre d'ceuvre ;
= Les piéces graphiques du bureau d’'études Electricité ;
= La DPGF propre d chaqgue lot ;
= Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 publié au JO du Ter avril 2021 ;
= Les normes de conception de la série NF EN 1990 a1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales ;
= Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ;
= LeRICT;
= Le calendrier détaillé d'exécution qui sera établi par I'OPC lors de la période de préparation de chantier, sur la
base du calendrier prévisionnel DCE ;
= LePGCSPS;
* Le plan d’emprise de chantfier ;
= Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé propre & chaque lot ;
= Les DC4 postérieurs a la notification du marché ;
= Le mémoire technique propre d chaque lot ;
= LaDICT

Le texte du CCAG-TVX et autres documents techniques applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois
d’'établissement des prix défini au présent CCAP.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DES PRIX

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement & I'entrepreneur titulaire et & ses sous-traitants, &
I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et identifiés en euros. Le client identifié a la TVA francaise est actuellement redevable
de la TVA francaise pour les opérations (livraison de biens et prestation de services) taxables en France accomplies par
le fournisseur ou prestataire établi a I'étranger (UE ou pays tiers).

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I'acte d’engagement sont exprimés en distinguant le montant
hors taxes et le montant de la TVA, au faux conforme & la |égislation en vigueur.

Les prix sont établis :

e En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de
lieu oU s'exécutent les fravaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG-TVX, et du PGC.

e Entenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots nécessaires
d la réalisation de l'ouvrage,

e Entenant compte de la connaissance par I'entrepreneur de tous les éléments afférents a I'exécution des tfravaux.
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents & I'exécution des
travaux : il reconnait avoir notfamment, avant la remise de son Acte d'Engagement, pris connaissance complete
et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d'acces et des possibilités de desserte en voirie et
réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des fravaux.
L'entrepreneur est également réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des documents et connditre toutes
les sujétions des autres corps d'état sur son lot,

e De toutes les obligations résultant de I'application des prescriptions de I'ensemble des documents contractuels
énumérés. Les prix englobent tous les frais d'installation de chantier, de fournitures, main d'ceuvre, échafaudages,
cordes a nceuds et agres, échantillonnages, essais des ouvrages, nettoyage des lieux. Les prix de chaque lot sont
réputés comprendre la marge du titulaire auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle de sous-traitants
chargés de l'exécution de certaines prestations ci-dessus.

En cas de cotraitance conjointe avec mandataire solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle effectuées par le mandataire, y compris
les frais généraux, impbts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures
propres a pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des sous-traitants
par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le titulaire
s'engage d ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 'opération.

Par dérogation & I'article 9.3.2 du CCAG travaux, les prix forfaitaires font 'objet d'une décomposition du prix global et
forfaitaire détaillant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, les quantités & exécuter et les prix
de chaque unité d'ouvrage correspondants.

3.3 NATURE DU PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés, comme précisé a l'acte d'engagement, par
I"application d'un prix global et forfaitaire.

3.4 VARIATIONS DES PRIX

En application de l'article R.2112-11 du Code de la Commande Publique, les prix du présent marché sont fermes et
actualisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coUt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de |'offre finale. Ce mois est appelé
"Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
l'offre finale et la date de début d'exécution des prestations.
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Les prix seront actualisés aux conditions économiques correspondant & une date antérieure de trois mois & la date de
début d'exécution des prestations.
Les prix de base sont actualisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
P =Po x (I(n-3)/10)
dans laguelle :

P = prix actualisé ;

Po = prix au mois Mo (remise de I'offre finale) ;

I(n-3) = valeur de I'index de référence concerné d la date de commencement des travaux moins 3 mois ;
lo = valeur de I'index de référence au mois Mo (remise de I'offre finale)

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

3.5 INDEX DE VARIATION

S'agissant d'un marché alloti, les index de référence choisis pour I'application de la clause de variation des prix des
travaux sont (base et référence 100 en 2010) :

N° lot Intitulé Index
01 Terrassement - VRD — Gros ceuvre TPO1(67%) - BTO3 (33%)
02 Serrurerie - Métallerie - Equipements de quai BTO7 (30%) - BT49 (6%) — BT42 (9%) — BTO1 (55%)
03 Platrerie — Peinture — Menuiserie bois BTO8 (42%) — BT18a (58%)
04 Revétements de sols - Faience BTO9 (61%) — BTO1 (39%)
05 Electricité - Plomberie BT47 (91%) — BT38 (9%)

Remarque : dans le cas ou un indice ne serait plus publié par les services éditeurs de statistiques (INSEE etc...) pendant la
durée du marché mais qu'un indice de substitution serait mis en place, le pouvoir adjudicateur actera ce changement
par OS. Dans I'hypothése ou I'indice supprimé ne serait pas remplacé par un nouvel indice, le pouvoir adjudicateur
choisira de nouveaux indices et/ou index par avenant.

3.6 AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le
titulaire ne peut poursuivre les tfravaux sans avenant préalable du maitre de I'ouvrage.

3.7 NANTISSEMENT — CESSION DE CREANCES

Il est fait application des conditions fixées par les articles R.2191-45 & -62 du code de la commande publique.

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE

4.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

4.2 REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE PAR UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE (GAPD)

Conformément a I'article R.2191-36 du code de la commande publique, le titulaire peut fournir une garantie a premiere
demande (GAPD), remplacant I'application de la retenue de garantie.

Le montant de la garantie d premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie gu'elle
remplace. Son objet est identique d celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans I'hypothése oU la GAPD ne serait pas constituée ou complétée au plus tard & la date a laguelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée.
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une GAPD a la retenue de garantie. Toutefois,
cette GAPD doit étre constituée pour le montant total du marché y compris les avenants.

La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

4.3 RESTITUTION DE LA RETENUE DE GARANTIE ET LIBERATION DE LA CAUTION

La retenue de garantie sera restituée ou la caution libérée dans les 30 jours qui suivent I'expiration du délai de garantie,
sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie.

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ne seront libérées que
30 jours apres la date de la levée effective de la derniere de ces réserves.

ARTICLE 5 - AVANCE — GARANTIE DE PAIEMENT

5.1 MONTANT DE L’'AVANCE

En application de I'article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au fitulaire, sauf
indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 € HT et dont
le délai est supérieur d 2 mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas
échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnants lieux a paiement direct.

Conformément a I'article 10.1 du CCAG Travaux, |'option B est retenue. Le montant de I'avance sera égal & 5 % du
montant initial TTC du marché en prix de base.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Les taux et les conditions de versement de I'avance sont fixés par le marché, ils ne peuvent étre modifiés.

5.2 BENEFICIAIRES

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés payés directement par le maitre d’'ouvrage ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions relatives aux avances sont
applicables a la fois aux fravaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant
conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct dans les conditions définies ci-dessous.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au titulaire, aux coftraitants ou sous-traitants
s'appliguent alors au montant TTC des fravaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints
ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte unique ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance & verser sur ce compte s'‘appliquent alors au montant TTC des
travaux réalisés par I'ensemble des cotraitants.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du groupement, les
dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et & chacun des cotraitants sur la base de la
répartition des paiements identifi¢e dans I'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande & bénéficier de I'avance est soumis & I'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance
qu'il demande, la garantie d'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que celles applicables
a I'entrepreneur principal.

En cas d’'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a percu
une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant
demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées aprés la
date d'agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au fitulaire, mandataire ou coftraitant ne permettent pas, apres I'agrément du sous-traitant
concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser I'agrément du sous-traitant.

5.3 CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AVANCE
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5.3.1 Production d’'une garantie

Sans objet.

5.3.2 Réglement de I'avance

Le réeglement de I'avance interviendra en une seule fois dans les conditions prévues a I'article R.2192-24 du code de la
commande publique. Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance. En cas de sous-traitance, le
versement de I'avance et son remboursement sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de
sous-fraitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-fraitant.

5.4 REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

L'avance sera remboursée dans les conditions prévues a I'article R.2191-11 du code de la commande publique. Le
remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 65 % du montant TTC du marché.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et réglés comme il est indiqué a I'article
12 du CCAG travaux précisé ou modifi€ comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux selon les quantités réellement exécutées. Le solde sera
réglé al'achevement de 'ouvrage.

Avant le début des travaux, le titulaire proposera au MOE un modele de facturation établi selon la décomposition du
DPGF. Celui-ci sera validé avant utilisation.

6.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Le fitulaire déposera impérativement via le portail Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr sa demande de paiement
mensuelle & destination du MOE et du MOA.

Toutes les factures électroniques seront établies sur papier en-téte du titulaire et comporter, les informations suivantes :

= Le numéro de SIRET, qui identifiera le CROUS en tant que destinataire de la facture :
130 024 433 00018

» La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

] Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture

*= La date d'exécution des travaux

= Le numéro de compte bancaire ou postal & créditer,

= Le numéro du marché

= L'identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire,
RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

= Le « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du fraitement de la facture, au sein de
I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
I'acheminement de ses factures recues : 1005

= Le « numéro d’engagement » qui correspond d la référence a I'engagement juridiqgue (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systéeme d’'information de I'entité publique destinataire) et est
destiné & faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire,

= La quantité et la désignation des travaux et prestations réalisés,

= Les prix unitaires HT des travaux,

= Le montant hors TVA : Si le fournisseur ou le prestataire est étranger (titulaire, cotraitant en cas de groupement,
sous-traitant, il a I'obligation de présenter ses factures en Hors Taxes et d'y mentionner que « la TVA est due par
le client identifieé & la TVA en France en application de I'article 21-1-a de la 6e Directive ou I'article 283-1 du Code
Général des Impots. »

=  Le montant TTC

= La date d'émission de la facture.

= Lesrenseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires

= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par I'opérateur économique ;
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= En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
leur montant TTC (& I'exclusion du cas de I'auto-liquidation) ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC.

6.2 DEMANDES DE PAIEMENT

6.2.1 Demande de paiement des états d’acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées & I'article 12.2 du CCAG-Travaux en tenant compte des
dérogations suivantes :

= Le maitre d'ceuvre, a partir du projet de décompte mensuel remis par le titulaire, dresse un projet d'état
d'acompte mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a I'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et
I'adressent au maitre d'ouvrage, par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux dans un délai de 7 jours
calendaires & compter de la réception du projet de décompte.

= Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie le projet d'état d'acompte mensuel établi par le maitre d'ceuvre, dans
un délai de 8 jours. Le projet, accepté ou rectifié devient alors I'état d’acompte mensuel sur la base duquel est
réglé le montant de I'acompte.

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre d'ouvrage.

6.2.2 Demande de paiement finale

Par dérogation a I'article 12.3.1 du CCAG travaux, aprées réception sans réserve des travaux, le titulaire établit le projet
décompte final concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des
prestations ou d la place de ce dernier.

Les autres termes de I'arficle 12.3.1 demeurent inchangés.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du ftitulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi & partir des prix initiaux du marché
comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, & I'exception des
approvisionnements et des avances.

Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés & I'article 12.1.7 du CCAG-travaux s'ils n'ont pas été
précédemment fournis.

Conformément a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire tfransmet son projet de décompte final, simultanément au
maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de trente jours & compter de la date de
noftification de la décision de réception des fravaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 du CCAG-fravaux, ou en
I'absence d'une telle noftification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixées aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-
fravaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général & la plus tardive des deux dates ci-apres:

= Trente jours d compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale fransmise
par le titulaire ;

= Trente jours & compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement finale fransmise par le titulaire.

Conformément & I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire
le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur,
avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé du projet :

= De décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

= D'état du solde, établi a partir du projet de décompte final et du demier projet de décompte mensuel,
faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

= De récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Par dérogation & I'article 12.4.2, dans un délai de vingt jours & compter de laréception de ces documents, le représentant
du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans
les conditions fixées & I'article 12.4.3 du CCAG.

Si, dans ce délai de vingt jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général,
le projet de décompte général tfransmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du
solde, court & compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

CCAP - Travaux aménagement et mise en conformité RU Montmuzard 11/22



Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intéréts moratoires
afférents au solde.

6.3 DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées d I'acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit & des
intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne & ses opérations principales de refinancement les plus récentes
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de 'lacompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du marché de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du code de la
commande publique.

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION

7.1 DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement et sont précisées & I'article 10.3 du présent CCAP en
ce qui concerne la période de préparation.

Le délai contractuel comprend :

* La période de préparation du chantier définie a I'article 28.1 du CCAG Travaux ou, par dérogation a I'article
28.1 du CCAG Travau, elle est réduite & 2 semaines ;

= Les délais d'exécution des travaux, et des opérations de nettoyage de fin de chantier ;

= Lerepliement des installations de chantier ainsi que la remise en état des terrains et des lieux.

Il sera fait application de I'article 18 du CCAG-Travaux, pour le lancement du délai d'exécution.
Ces délais sont comptabilisés hors jours d'infempéries.

En cas de délais contractuels partiels, toutes les stipulations contractuelles relatives aux délais globaux, notamment les
pénalités provisoires ou pénalités pour retards, s'appliquent & ces délais.

Pour les opérations traitées par marchés séparés, les stipulations suivantes s'‘appliquent :

= Les fitulaires de chaque marché sont tenus par les délais globaux faisant l'objet du calendrier détaillé
d’exécution ;

= Dés nofification des marchés, le maitre d'ceuvre ou le prestataire chargé de I'ordonnancement, du pilotage et
de la coordination des travaux, diligente, en concertation avec les enfrepreneurs, la transformation du calendrier
prévisionnel en calendrier détaillé ;

= Deés que ce calendrier détaillé est mis au point, il est notifié d chaque titulaire d'un marché par ordre de service
du maitre d'ceuvre ;

= Le calendrier détaillé peut prévoir des délais partiels contractuels pour chaque marché.

7.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

La prolongation des délais dans les conditions définies au présent article est sans incidence financiére sur le montant de
la rémunération due au titulaire en application du présent marché public. En revanche, une telle prolongation a pour
effet de suspendre I'application des éventuelles pénalités de retard prévues en cas de non-respect des délais
correspondants.
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Il est précisé qu'une prolongation peut également étre justifiée par I'intervention de instances extérieures aux instances
du maitre d’ouvrage.

Par dérogation & I'article 18.2.1 du CCAG Travaux, la prolongation des délais d'exécution s'effectue soit par avenant,
soit par ordre de service envoyé par tous moyens permettant d'en accuser réception et d'établir une date certaine.

En complément des dispositions de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, seuls les inftempéries, au sens de I'article L5424-8 du
Code du travail, entrainant un arrét total des tfravaux donneront lieu & prolongation des délais d'exécution du nombre
de journées réellement constatées (Station de Référence : Dijon).

ARTICLE 8 - PENALITES

L'ensemble des pénalités énumérées dans le présent article sont entendues en €HT ne sont pas plafonnées et seront
appliguées sans mise en demeure préalable.

8.1 PENALITES POUR RETARD

Les stipulations de I'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Il est dérogé a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Les documents & produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire par tout
moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre.

8.1.1 Pénalité de retard dans la remise des documents d’exécution

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans d’exécution,
notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc. ...), le maitre d'ouvrage appliquera une
pénalité de :

Cent euros (100€) par jour calendaire de retard.

Ces pénalités sont applicables pour la remise de tous les documents demandés par les interlocuteurs du projet CT, CSPS,
MOE ou MOA et qui n’aurait pas été envoyés a ce dernier dans les 15 jours calendaires consécutifs & sa demande écrite
nofifié par mail ou courrier.

8.1.2 Pénalité de retard en cours de chantier

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution des prestations
et travaux, les pénalités journalieres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Deux cents (200€) par jour calendaire de retard.

8.1.3 Pénalités de retard dans la levée des réserves a la réception

Par dérogation & l'article 19.2.3 du CCAG travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans la levée des réserves d la
réception concernant ses prestations, les pénalités journaliéres suivantes & retenir sur le montant du décompte final :

Cent euros (100 €) par jour calendaire de retard.

8.1.4 Pénalités pour absence ou retard de plus de 30min aux réunions de chantier

En cas de retard aux réunions de chantier de plus de 30 minutes, ou en cas d'absence aux réunions de chantier pour
lesquelles le titulaire aura été diment convoqué, le maitre d'ouvrage appliquera surle décompte une pénalité par retard
ou absence constatée par le MOE/OPC, d'un montant forfaitaire fixé & :

Cent cinquante euros (150 €) par absence ou retard.

8.2 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMIS EN ETAT

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans effet, sans
préjudice d'une pénalité de :

Deux cents euros (200 €) par jour calendaire de retard.
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8.3 REMISE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION

En cas de non remise, d la date de réception, des documents & fournir aprés exécution visés d 'article 12.4 ci-dessous,
une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de : 200 €.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur dans les conditions stipulées & I'article 19.3 du CCAG et
au présent article jusqu'd la remise de la totalité des documents.

Au-deld de 2 mois suivant la date de réception, si les documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra

définitive apres mise en demeure préalable restée sans effet.

8.4 PENALITES POUR ABSENCE LORS D'UNE INSPECTION COMMUNE

En cas de non sollicitation du CSPS pour la rédlisation d'une inspection commune (y compris avec ses sous-traitants), et
sur simple constat, ce dernier subira une péndalité égale a 100 € par simple constat du CSPS, MOE ou maitre d'ouvrage.

8.5 PENALITES POUR RETARD DANS LE NETTOYAGE DE CHANTIER

Apres constat, du MOA ou MOE et aprés inscription au compte rendu de chantier, tout retard ou défaut dans le
nettoyage du chantier le titulaire s’expose & une pénalité de 250 €.

Le MOA se réserve également le droit de procéder au nettoyage par une entreprise extérieure qui sera imputé soit au
compte prorata, soit par répartition aux entreprises concernées qui sera établit par la MOE.

ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires
par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliqguent au marché.

9.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet.

9.2 MISE A DISPOSITION DE LIEUX D’EMPRUNT

Sans objet.

9.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG fravaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction & utiliser dans les tfravaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que le cas échéant,
le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG.

ARTICLE 10 - PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 COORDINATION DES TRAVAUX

10.1.1 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG travaux.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux. Ce document rectifié deviendra
contractuel au lieu et place du précédent et servira & l'application de I'article 7.

La noftification d’'un nouveau calendrier détaillé de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de I'application des pénalités de
retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d'une
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prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra
faire I'objet d'un I'avenant.

10.1.2 Coordination des travaux

La coordination des travaux comprenant I'ordonnancement, le pilotage et la direction des fravaux faisant I'objet du
marché et de ceux faisant I'objet des autres marchés concourant & la réalisation de I'ouvrage sera assurée par le maitre
d'ceuvre

10.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CHANTIER

10.2.1 Nettoyage de chantier

Le fitulaire doit assurer le nettoyage du chantier en cours et fin de chantier. Il remettra les lieux en état conformément
aux indications du représentant du maitre de I'ouvrage. Les déchets, gravats, excédents de déblais non récupérables
seront évacués sur une décharge agréée a la charge exclusive de I'entrepreneur.

Le titulaire évitera toute souillure de la voie publique par suite de la présence de son chantier. Il nettoiera la voie publique
sans délai d chaque fois qu’elle aura été souillée par ses engins, camions, etc...

Conformément & I'article 37.1 du CCAG Travaux, au fur et d mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde
au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis & la disposition par le maitre d’ouvrage
pour I'exécution des travaux.

Le titulaire doit laisser en permanence le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des tfravaux
dontil ala charge. Il évacue ses gravas et autres déchets au fur et & mesure de leur production, et procede a autant de
nettoyages qu'il est nécessaire en fonction de la nature des travaux.

Lorsqu'une entreprise intervient dans des locaux occupés ou a proximité immédiate de ceux-ci, elle veille
particulierement & ce que son chantier n'est pas d'incidence sur la propreté des locaux en service. Elle prend toute
mesure utile pour protéger ces locaux des effets du chantier, et procéde immédiatement au nettoyage et & la remise
en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

10.3 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG, il est fixé une période de préparation de 2 semaines.
La période de préparation démarre & la noftification du marché.

Cette période s'effectue dans les conditions de I'article 28.2 du CCAG a la diligence respective du maitre d'ceuvre et de
I'entrepreneur ainsi que de 'OPC, si ce dernier est différent du maitre d'ceuvre lorsque les travaux sont allotis.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément & l'arficle 28.2 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et
d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a I'article 28.4 du
CCAG.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG travaux, 'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux est
soumis pour visa du maitre d'ceuvre dans les 15 jours qui suit la noftification du marché. L'absence de remise des plans
d'hygiene et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des fravaux.

L'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les titulaires des différents lots
conformément aux dispositions de I'article 28.2.3 du CCAG travaux et de l'article 10.1.1 ci- dessus.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de I'exécution des fravaux par le
MOE.

10.4 PLANS D’EXECUTION — NOTE DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS

Il est précisé que le maitre d'ceuvre est chargé de la totalité des études d'exécution des ouvrages. Le maitre d'ceuvre
assure la mission de synthése des lots techniques.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieéces techniques sur la base desquelles il a élaboré son
offre. Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede des
études d'exécution & sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui
incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces
documents.
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10.5 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, I'enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément & I'article 31.5 du CCAG travaux.

ARTICLE 11 - ORGANISATION, DEROULEMENT, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

11.1 PRINCIPES GENERAUX ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le chantier est & la mise en place d'un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS).

Le chantier est soumis & la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé de niveau 3.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les conditions
prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 15 jours apres la noftification de I'ordre de
service. En cas d'enfreprise intervenant seule le Plan particulier est fransmis au maitre de I'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

= Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans
les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite,
en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention
concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et
horizontales des engins ;

= Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

= Lesmesures concourant & une bonne hygiene du travail et, notamment en complément du projet d'installations
de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu & jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment & la disposition de I'lnspecteur du travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé
par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-fraitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. Il appartient aux
entreprises titulaires de les répercuter.

11.2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le fitulaire s’engage sur une obligation générale de résultat portant sur :

e Laréalisation de fravaux et prestations associées de qualité, conformes a la réglementation et aux normes en
vigueur, aux regles de I'art et aux droits des tiers, en parfait état de finition et de fonctionnement, exempts de
vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ;

e Laprise en compte et la gestion des sujétions normalement prévisibles ;

e Le fait de prendre en considération les changements de lois, réglements et normes en vigueur qui seraient
susceptibles d'intervenir en cours d'exécution du marché public, pour autant que ceux-ci s'appliqguent de
maniere obligatoire aux prescriptions de celui-ci ; tout défaut de prise en compte de ces évolutions et
d'anticipation de ces dernieres expose le Titulaire & une reprise a ses frais des fravaux et prestations associées
réalisés ;

e Lerespect du calendrier et notamment des délais partiels d'exécution.

Cette obligation de résultat peut conduire le Titulaire a renforcer ses moyens sans que cela ne justifie un quelconque
complément de rémunération.

11.3 INSTALLATION DE CHANTIER

11.3.1 Emplacement des installations de chantier

Le CCTP et le plan d’emprise de chantier fourni au DCE définissent les emplacements qui pourront étre mis gratuitement
a la disposition de I'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et
matériaux.
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Le maitre d'ouvrage met & la disposition des entreprises des locaux comprenant des vestiaires, des sanitaires et un lieu
de restauration.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Les lieux doivent éfre maintenus en état tout au long des travaux.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux
installations de chantier.

11.4 CONTROLE D’'ACCES

Le maitre d'ouvrage impose, a I'intérieur du chantier, le port visible par tout intervenant de sa carte d'identification
professionnelle (CIP) ou de I'attestation provisoire valant CIP.

Le site www.cartebtp.fr précise les modalités d’obtention de la CIP. Son obtention reléve de la responsabilité du titulaire
qui ne pourra se prévaloir de difficultés potentielles rencontrées dans sa démarche pour justifier un quelconque retard
dans son intervention.

En cas d’'inexistence de CIP, le pouvoir adjudicateur adresse une mise en demeure au titulaire et informe I'inspection du
travail de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du fravail et de
I'emploi) qui sera chargée d'appliquer les sanctions éventuelles.

11.5 DISPOSITIF DE VIGILANCE ET D'ALERTE EN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, sile pouvoir adjudicateur est informé par
un agent de contréle ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle d'employeurs ou une
institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-tfraitant direct ou indirect est en situation irréguliere au
regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5., le maitre d'ouvrage adressera alors une mise en
demeure au titulaire du marché par lettre recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette
situation et d'en apporter la preuve.

Conformément & l'article L.8222-6 du code du fravail, l'entreprise ainsi mise en demeure apportera au pouvoir
adjudicateur dans un délai de deux semaines la preuve qu'elle a mis fin & la situation délictuelle. A défaut le contrat sera
résilié aux frais et risques du ftitulaire.

En application de I'article L 8222-1 du code du travail, pour tout contrat supérieur & 5 000€ HT, le titulaire tfransmet, tous
les six mois & compter de la date de notification du marché, au pouvoir adjudicateur les piéces prévues a I'article D 8222-
5 du code du travail.

11.6 OBLIGATIONS EN MATIERE DE DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS

En application de I'article L.1262-4-1 du code du fravail, avant le début de chague détachement d’un ou de plusieurs
salariés, le titulaire remettra au pouvoir adjudicateur, sans qu’elle lui en fasse la demande expresse, les deux documents
suivants :

= Une copie de la déclaration de détachement transmise & I'unité territoriale de la direction régionale des
enfreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi ;
= Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national

Le titulaire s'engage également a imposer cette obligation & ses sous-traitants qui devront lui remettre les pieéces
indiquées ci-dessus.

11.7 DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

11.7.1 Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la
protection de I'environnement dans les conditions définies & I'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque coftraitant
s'engage 4 justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les fravaux, objet
du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteun de déchets et du titulaire en tant
que «détenteun de déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste «producteumn de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant & la collecte, au transport, au stockage et &
I"évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur fracabilité.

Le Titulaire remet les bordereaux de suivi de déchets dans un délai maximum de 14 jours.

Le délai court & compter du lendemain du jour de dépdt, dans une installation autorisée ou agréée de valorisation ou
d'élimination des déchets, jusqu’d la date d’envoi figurant sur le récépissé d'envoi de la notification.

La remise, au Maitre d’ouvrage, de tous les documents est valablement faite par notification au Représentant du Pouvoir
adjudicateur.

11.8 DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION

En complément de I'article 35 du CCAG Travauy, le titulaire supporte seul les conségquences pécuniaires des dommages
de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur
le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle & ce qu'un recours puisse étre exercé a I'encontre
du titulaire, en cas de réclamation aupres du maitre d'ouvrage en raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou
corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

ARTICLE 12 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus conformément au CCAG Travaux et/ou les CCTP.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de l'article 9.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications & effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contrdles objet du présent article.

Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais
et contrbles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant seront & la charge du maitre
d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'‘avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants, seront a la charge de
I'entreprise ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

12.2 RECEPTION ET RECEPTIONS PARTIELLES

La réception est 'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve, I'ouvrage exécuté dans les
conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.

En cas de phases correspondant & un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre prononcé des
réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter de la date
d’'effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché, seront
maintenues dans leur montant jusqu'a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront
étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre & chacun des ouvrages réceptionnés.

Conformément a I'article 42.2 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer une prise de
possession partielle si cela s'avére nécessaire en cours de chantier. Cette prise de possession partielle sera faite par une
réception partielle et par un état des lieux contradictoires.

La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet a la fin de I'ensemble des travaux relatifs a la
réalisation de I'ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait I'objet d'une réception
partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un
entrepreneur en fera la demande.
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La réception est prononcée sous réserve de l'exécution compléte du marché, et des essais d'autocontréle concluants,
de la levée des avis suspendus et défavorables du Contréleur Technique, de la constitution du DOE.

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

= Les épreuves ne doivent éfre exécutées que postérieurement d la date d'achévement des fravaux ou de remise
des ouvrages ;

= Les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'd certaines périodes de I'année ;

= Sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou
des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

12.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet.

12.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'oceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments
nécessaires d I'établissement du DIUO qui le concerne.

Ces plans et documents, suffisamment nombreux et détaillés, devront permettre au Maitre d'Ouvrage :

= D’exploiter I'ouvrage
= D'effectuer ultérieurement tous fravaux neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

Les nofices de fonctionnement et d’entretien seront fournies en langue frangaise.

Conformément & l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents & remettre aprés exécution doivent étre remis
au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des tfravaux conformément & l'article 41.1 du CCAG : les spécifications de
pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du
dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure
sur l'ouvrage (DIUO). L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai fixé ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :

Exemplaires papier :

Ces documents seront fournis par les entreprises en 1 exemplaire papier d destination du MOA

Version numérique :

Ces documents seront également remis via un lien informatique de type Wetransfer, Grosfichiers ou autre
Les plans et autres documents conformes & I'exécution seront fournis au format natif et pdf,

Tous les fichiers seront au format DXF ou DWG version 2012

Pour les plans dessinés avec Autocad, 2 versions seront fournies :

= la version originale avec fourniture des Xref (le cas échéant)

= une version avec les plans entfierement réalisés dans I'espace objet (pas d'espace papier), les blocs avec
attributs (et uniguement ceux-ci) décomposés et sans aucune référence externe (Xref ..... ) afin de pouvoir
stocker puis fransmettre des plans complets et lisibles & tous les demandeurs qui n’ont pas Autocad.

= Les tableaux et fichiers textes seront compatibles & 100% avec EXCEL et WORD 2013.

En outre, tous les documents seront fournis au format PDF.

Les fichiers seront nommés de facon suffisamment explicite pour que le dossier numérique soit facilement exploitable.
Un sommaire sera fourni sous format excel et pdf.

12.5 DELAIS DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée
comme il est précisé & I'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an & compter de la date d’effet de la réception.
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ARTICLE 13 - ASSURANCES

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’'exécution des fravauy, le titulaire du marché,
ou chacun des coftraitants en cas de groupement, doit :

e justifier, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d'un contrat
garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, & quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, d la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de
la réalisation des travaux, objet du présent marché.

e justifier au moyen d'une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 et 2270 du Code civil.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non production
des justificatifs d'assurance.

ARTICLE 14 - RESILITATION DU MARCHE

Le maiitre d'ouvrage peut résilier le marché selon les dispositions de I'article L.2195-1 & L.2195-6 du code de la commande
publique et selon les dispositions des articles 49, 50.3 et 51 du CCAG Travaux.

ARTICLE 15 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’'autres dispositions
du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

15.1 MODIFICATIONS DU MONTANT DES TRAVAUX

15.1.1 Mise en ceuvre de la modification

Par dérogation ¢ I'article 13.4 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre, qui constate que la consistance des travaux est susceptible
de subir une modification ou & I'initiative du fitulaire, sollicite ou regoit une proposition financiere (devis) lorsqu'il est envisagé de
procéder & une modification.

Le mditre d’ ceuvre présente, dans un délai proportionné aux caractéristiques de la modification envisagée et précisé par le maitre
d’'ouvrage et au plus dans un délai d'une semaine une Fiche de Travaux Modificatifs (FTM) faisant apparaitre :

- Les moddalités pratiques de la réalisation de la modification.
- Le prix de la modification.

- Les conséguences de la modification sur le projet, notamment en termes technique, fonctionnel, urbain, paysager et
architectural.

- Lesconséquences de la modification sur les engagements du titulaire en termes de délai.
- Les conséquences de la modification sur les engagements de performance.

Le prix de la modification en plus et en moins est établi dans les conditions prévues ci-dessous.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai d'une semaine pour approuver la Fiche de Travaux Modificatifs ou formuler des
observations et demander des compléments d'information au titulaire.

Si le maitre d'ouvrage ne s'est pas prononcé dans le délai d'une semaine & compter de la réception de la Fiche de Travaux
Modificatifs, il est réputé I'avoir rejetée et la modification ne peut étre réalisée.

Dans tous les cas (accord du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre, pas de devis du Titulaire dans le délai imparti, désaccord
sur le prix de la modification, urgence dans la réalisation des tfravaux), le mditre d’ ceuvre Iui notifiera un Ordre de service de travaux
modificatifs avant réalisation des travaux fixant provisoirement les prix nouveaux retenus conformément & I'article 13.4 du CCAG
fravaux

Un avenant acte I'ensemble de ces modifications dans le respect des dispositions du Code de la commande publique.
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15.1.2 Conditions d'établissement du prix de la modification

Les prix unitaires de la DPGF rendus confractuels constituent les prix unitaires servant de base a la détermination des prix des
prestations modificatives et complémentaires.

Les prix nouveaux sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur
le mois d'établissement de ces prix.

15.1.3 Gestion financiére des Modifications
15.1.3.1 Modifications a la demande du Maitre de I'Ouvrage

L'ensemble des conséquences financiéres des modifications demandées par le maitre d'ouvrage sont prises en charge par le
Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values) ayant délivré préalablement son accord sur la consistance des modifications.

15.1.3.2 Modifications a la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son Offre technique et financiére contractuelle et par conséquent sur des solutions techniques et sur
des équipements et des produits déterminés (marques, fiches produits, références...).

Si au cours de la rédlisation le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il devra au préalable recueilli
I'accord écrit du mditre d’ouvrage, aprés examen du mditre d'ceuvre.

L'ensemble des conséquences financieres des modifications demandées par le titulaire sont prises en charge par lu-méme (plus-
values et moins-values).

Les modifications n'ayant pas été acceptées par le maitre d'ouvrage ne peuvent pas étre mises en ceuvre par le titulaire.

15.2 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE EN COURS D’EXECUTION

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d'ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce
remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes

= Cessation d'activité,

= Cession de contraf,

= Déces,

= Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant
d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

= Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et
appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes piéces que celles produites
par le fitulaire.

A l'issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution
ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement, apres
accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :

= Dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
= Dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d'accord d'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la substitution :

= Dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera automatiqguement mise en
ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement
= Dansle cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du coftraitant défaillant sera résiliée ; par dérogation
a I'article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront la réalisation de la part des tfravaux qui leur ont
été confiés.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.
A défaut, pour le groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité :

= Soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs tfravaux apres désignation d'un
mandataire solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme position dans I'acte d'engagement initial devient le
nouveau mandataire du groupement ;

= De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
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ARTICLE 16 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d'un mode de réglement
alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1, L.2197-3 et R.2197-1 et suivants du code de la
commande publique, selon la nature du contrat en cause.

AU cas ou un accord ne pourrait étre trouvé entre les parties, le litige devrait étre porté devant le tribunal administratif de
Dijon.
Par dérogation & I'article 55.3 du CCAG travaux, sil'entrepreneur n'‘accepte pas la décision qui lui a été notifiée, celui-ci

peut saisir le tribunal administratif compétent, uniquement par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les
deux mois a partir de la noftification de la décision attaquée.

Conformément a I'article 55.2 du CCAG travaux, le délai de recours de deux mois susvisés, est interrompu jusqu'd la
noftification de la décision prise en cas de saisine du comité consultatif de réglement amiable.

Les dispositions suivantes complétent I'article 55.3 du CCAG-Travaux. Lorsque la requéte tend au paiement d'une somme
d'argent, elle n'est recevable qu'apres l'intervention de la décision prise par I'administration, sur une demande
préalablement formée devant elle.

Les requétes et les mémoires doivent, a peine d'irrecevabilité, étre présentés soit par un avocat, soit par un avocat au
Conseil d'Etat, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, & la décharge ou a
la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou & la solution d'un litige né de l'exécution d'un
conftrat.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé Arficles du CCAP p(;uérrIg;?jLTJie()I;:onT infroduites ces

3.4.1 1.22

3.6.1.2 1.5

3.8.1 1.7

4.1 2

9.32 3.2

14.4.3 3.6

12.2.2 6.2.1
12.3.1,12.4.2 622

28.1 7.1

18.2.1 et 18.2.3 7.2

19.2.1,19.2.3,19.2.4 8.1
28.1,28.2.2 10.3
13.4 15.1.1

52.7.3 15.2

55.3 16
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