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l. PREAMBULE

Le présent document est a consulter en paralléle des documents :
- Planning “CE-COLL-CPE PRO-Ind3" dans toutes ses versions
- Phasage “250310_PIC colline_IndB"

Il est rappelé que le présent document ne vaut pas description exhaustive des méthodologies a mettre en
ceuvre et ne saurait se substituer a une étude approfondie de la part des entreprises. Celles-ci restent
entiérement responsable de leurs méthodes de travail et de leur chiffrage.

Les entreprises seront cependant tenues d’avoir prévu, a minima, les dispositions prévus dans le présent
document.

L’OPC reste ouvert a toute autre solution proposée par les entreprises qui permettraient de répondre aux
enjeux du projet.
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Il. GRANDS PRINCIPES

1.1 PROJET

Le projet présente plusieurs typologies de travaux structurels.

» Un ‘Chantier’ de type FACADES, lié a
e Ladépose et la démolition des éléments Structurels liés a la fagade existante
e Ladépose et la démolition de la fagade existante, présentant de 'amiante.
e Lapose d'une nouvelle fagade au nu du portique béton existant
e Lapose d’un retour ‘intérieur’ isolant 'espace d’accés technique

» Un ‘Chantier’ de type Restructuration et Réaménagement Intérieur, lié¢ a

e Des travaux R2 a RDC, partant du haut, avec des compléments de gros ceuvre, une reprise des
faux plafonds et distributions réseaux, la pose d’absorbants et la reprise des finitions.
Le RDC étant traité au fil de 'eau, mais terminé une fois dépose des échafaudages.

o Des travaux R-1 et R-2, reprenant les mémes principes, mais avec des zones ‘techniques’ non
publiques en complément telles que Cuisine, Sanitaires, efc.

» Un ‘Chantier’ de type Restructuration, Reprise enveloppe et Aménagement, lié¢ a

La démolition des toitures existantes

La réalisation d’extensions de dalles béton

La réalisation d’une nouvelle enveloppe sur ces zones

La réalisation d’'un second ceuvre fonctionnel sur les zones impactées et le rafraichissement du
reste du niveau

1.2 APPROCHE GENERALE PLANNIFICATION

Le projet est divisé en 4 grandes ‘zones’ :
1/ Fagades

2/ Hall RDC R2

3/ Hall R-1 et R-2

4/ Bureaux

Les zones 1, 2 et 3 sont travaillées en paralléle, pour permettre de tenir les enjeux calendaires du théatre.

La zone 4 ‘Bureaux’ est travaillée de maniére décalée, I'objectif de la maitrise d'ouvrage étant cependant
d’optimiser le délai aujourd’hui prévu.

La réalisation des Fagades et des Halls en parralléle entrainera une nécessité de méthode spécifiques
permettant lindépendance maximale des zones de travail. A ce titre, les entreprises apporteront un soin
particulier aux méthode d’accés, de livraison, de manutention et de sécurisation des zones de travail dés la
préparation de chantier, pour sécuriser 'organisation établlie communément au démarrage, sur base de
l'organisation prévue par la maitrise d’ceuvre.
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IMl.  ACCES ET FLUX

1.1 SITE

Le projet se situe rue Malt Brun & Paris 20éme
Les véhicules livreront depuis 'avenue Gambetta, accessible depuis de nombreux points.

.2 BASE VIE

A ce jour, la base vie est envisagée dans I'existant au 1¢* étage des bureaux.

Le lot en charge de l'installation de chantier se chargera de I'adaptation de la zone indiquée au PIC pour mettre
en place les piéces nécessaires a l'effectif estimé de 29 compagnons sur site.

En particulier, des cloisons provisoires seront si nécessaires ajoutées, pour assurer le bon fonctionnement de la
base vie y compris lors des phases de démolitions, gros ceuvre et enveloppe de la zone bureaux.

Il est précisé qu’'un cheminement intérieur existe a travers des accés ‘techniques’ hors des zones ‘chantier’ pour
permettre un acces ‘sécurisé’ en ‘habits de ville’ jusqu’a la dite base vie.

Enfin, pour les 3 derniers mois de chantier, en phase de réalisation du second ceuvre des bureaux, I'entreprise
responsable de linstallation base vie prévoira un déplacement de la base vie intérieure.

Celle-ci sera a positionner avec I'équipe technique du théatre.

Ceci permettra de libérer les zones a travailler dans les bureaux.

Leffectif plus réduit de cette derniere phase permettra d'imaginer une installation plus légére (Dizaine de
compagnons estimés, compris levées de réserves R2>R-2)

1.3 EMPRISE

L’emprise mobilisable selon la maitrise d’ceuvre est décrite en coupe sur le PIC.
L’entrepreneur présentera son propre PIC, phasé, prenant en compte les différentes contraintes.
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IV. LEVAGE & MANUTENTIONS

IV.1 ECHAFAUDAGES

Il est rappelé que le ‘caeur’ du projet est la dépose de la fagade, en retrait du portique actuel, pour la pose d’'une
nouvelle fagade au nu du portique.

A ce titre, de multiples modifications d’échafaudages sont prévisibles, entre les espaces intérieurs a traiter en
plafond, les espaces extérieurs devenant intérieur et les nus de facades différents.

Au vu de ces multiples modifications, il a été retenu de laisser a chaque ‘lot majeur dans la restructuration fagade’
la mise en place et la dépose de ses échafaudages, dito remarques ci-dessous.

La maitrise d’ceuvre encourage cependant fortement les lots « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE » et
« Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois » a étudier
I'éventualité de contracter auprés du méme prestataire échafaudeur afin de faciliter et accélérer les transitions.

Echafaudages Phase Déconstruction / Désamiantage

Le lot « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE » posera les échafaudage extérieurs a la facade existantes
nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Une fois ces travaux réalisés, le lot « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE » déposera ses échafaudages

Le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois » posera
I'échafaudage intérieur a la facade existante. Dés le démarrage projet

L’échafaudage permettra de supporter I'écran de confinement intérieur posé par le lot « DECONSTRUCTION /
DESAMIANTAGE »et ayant vocation a séparer 'espace intérieur travaillé de I'espace extérieur en cours de
désamiantage (fagade) d'et assurer un hors d'eau provisoire.

Les entreprises se coordonneront au démarrage de I'opération pour s’assurer que le montage des échafaudages
réciproques permettra la bonne réalisation des travaux des deux lots ainsi que les adaptations d’échafaudage
décrites ci-aprés.

Echafaudages Reste du Projet
Le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois » posera
les échafaudage nécessaires a la réalisation de 'ensemble des travaux restants postérieurs au désamiantage.

A ce titre, il complétera I'échafaudage en place au nu intérieur de la fagade existante pour aller jusqu’au nu
intérieur de la nouvelle fagade a poser. Ce nouvel échafaudage accueillera I'écran provisoire permettant
d’assurer un hors d’eau provisoire. A grand minima I'entreprise prévoira la pose d’'un pare-pluie épais, pour
assurer un hors d’eau hors d’air provisoire et résister au vent.

Le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois »
prévoira de rassembler les demandes diverses des entreprises de 'opération, et de mettre en place une
installation commune efficace (hauteurs de plateaux, distance a la fagade, position du treuil, ...). De multiples
interventions du lot sont prévisibles. Une convention sera a réaliser avec les entreprises utilisatrices.

Il est rappelé a I'entreprise qu’elle sera responsable de mettre en place les adaptations d'échafaudage
demandées par les entreprises et est donc a ce titre invité & bien réaliser la synthése des besoins pour minimiser
ses propres interventions.

Le plan de montage des échafaudages sera a présenter au CSPS, a la MOE et a 'OPC pour validation préalable
ala pose.
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L’entreprise s'assurera de collecter les retours positifs des entreprises utilisatrices avant de procéder a la dépose
d’'une partie d'échafaudage qui rendrait inaccessible une zone travaillée.

Parapluie Bureaux (Tranche conditionnelle 1)

Si la tranche conditionnelle 1 est validée, le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre,
Charpente Métallique, Charpente Bois » posera le parapluie nécessaire en préalable a la démolition de la
toiture des bureaux.

Ce parapluie est aujourd’hui prévu posé sur téte du portique béton monumental en fagade.

L’entreprise présentera les plans liés, avec calculs de prise au vent pour valider préalablement sa mise en place.
Le parapluie sera positionné de maniére & permettre la démolition, la réalisation de la nouvelle structure et de la
nouvelle enveloppe.

Ce méme lot déposera son parapluie une fois I'enveloppe terminée.

De maniére générale et pour toute zone,

Il est précisé que chaque entreprise titulaire reste cependant responsable de la mise en place des échafaudages
nécessaires a leurs interventions lorsque le plancher le plus haut de cet échafaudage reste a une hauteur
inférieure & 3m. (Petit échafaudage roulant / Gazelle / ...).

Comme pour les levages, L'OPC s'arroge le droit de trancher tout différent sur ce sujet quant aux notions décrites
ci avant si une forme de subjectivité était dénoncée par 'une ou l'autre des entreprises.

Il est supposé une réalisation des facades neuves par une installation spécifique de nacelles extérieures sur bi
mats. Cet élément sera pris en charge par I'entreprise du lot « FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES -
BARDAGE. »

IV.2 LEVAGES

Pour les levages, de matériaux ou les évacuation, de gravois, le lot « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE »
sera indépendant pour toute son intervention.

En phase post intervention du dit lot, seront prévus par le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-
(Euvre, Charpente Métallique, Charpente Bois » :
» Un levage intérieur, par moyen type treuil, adapté au fil de 'avancée du projet pour permettre de
desservir le dernier niveau travaillé.
L’entreprise du lot proposera en amont de sa dépose ou de son déplacement des créneaux d'utilisation
aux entreprises postérieures, pour permettre de mécaniser au mieux les levages.
Un échange spécifique avec la CSPS de l'opération aura lieu quant aux modalités d'utilisation du dit
Treuil, y compris méthode d'utilisation par les autres entreprises, ou a défaut, en supervision Gros
ceuvre.

» Un levage extérieur, par moyen type chariot manuscopique a tourelle rotative, adapté au parapluie en
place et a I'espace disponible en voirie.
Cet engin devra permettre :
o Les évacuations de gravois de la démolition
e Les approvisionnement du lot Gros CEuvre, compris pose de la charpente bois
L’entreprise du lot prévoira la levage par ses soins et par le conducteur attitré de I'engin des
approvisionnements les plus importants de la zone, en amont de la fermeture des fagades.
A minima ceci inclura :
o Les menuiseries extérieures
e Les composants des complexes d'étanchéité et de couverture
e Les plaques de platrerie
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o Et plus généralement tous les éléments qui pourraient, sans engendrer d’enjeu structurel, étre
stockés en amont.

Pour permettre ceci, les entreprises des autres lots diffuseront, au plus tard a +5semaines du premier

OS émis sur I'opération la liste prévisionnelle des demandes de levage, assortis de leurs dates et du

type de colisage, pour arbitrage.

L’OPC s’arroge le droit de définir les éléments pouvant, ou non, étre livrés en anticipé, en fonction des

créneaux effectif de livraisons entreprises, des enjeux calendaires de fermeture des bureaux et du

retour de I'équipe quant aux capacités portantes.

V.  SUJETS PARTICULIERS

V.1 RECOURS DES TIERS

Les autorisations administratives de I'opération concernant la fagade font I'objet d'une démarche spécifique
concernant le désenfumage. Ces démarches entraineront un délai de recours des tiers plus important concernant
la fagade.
A ce titre, les taches suivantes devront donc spécifiquement attendre la confirmation MOA / MOE de passage du
jalon de fin de recours :

» Commande des Menuiseries extérieures neuve

» Commande des Murs Rideaux neufs

» Dépose de la fagade existante.
Le calendrier indique la date prévisionnelle du jalon.

V.2 REPETITIONS EN GRANDE SALLE

La ‘Grande Salle’ du théatre accueillera des répétitions, y compris pendant des périodes de fermeture au public.
Ces phases de répétitions feront 'objet d'une attention spécifique des entreprises aux nuisances, sonores et
vibratiles particuliérement.

Les répétitions ayant lieu sur des horaires de soirée, il sera demandé sur ces périodes de fonctionner en horaires
spécifiques.

Au jour de la rédaction de la présente NOC, il est demandé aux entreprises de ne plus émettre de nuisance
importante aprés 15h sur ces périodes de répétitions.

Les périodes en question sont listées dans le calendrier prévisionnel d’exécution.

L’horaire d’ouverture du chantier pourra étre aménagg, tout en prenant en compte les nuisances au voisinage et
les réglementations parisiennes.

V.3 CHEMINEMENTS DES OPERATEURS TECHNIQUES THEATRE

Les techniciens de I'exploitant devront pouvoir accéder aux locaux techniques en cas de nécessité d’entretien,
d’essais ou de travaux.

Ces locaux techniques sont repérés sur le PIC et feront I'objet d'un échange spécifique avec les exploitants lors
du démarrage projet.

Les entreprises devront maintenir ces acces fonctionnels et libres de stocks.

Un échange spécifique pourra avoir lieu avec I'exploitant en cas d'impossibilité totale d’accéder a ces espaces
pendant une période donnée, a organiser en amont.
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Les entreprises devront a ce titre indiquer, lors de la remise de leur calendrier d’exécution les dites dates
d'impossibilité.

V.4 SECURISATION AUX POUSSIERES DES EQUIPEMENTS REGIES

A minima deux locaux régie donnent directement (avec porte) sur I'espace central du Hall.

Ces portes devront étre spécifiquement protégée (Lot Gros CEuvre) pour assurer une étanchéité parfaite a la
poussiere. L’équipement électronique de l'exploitant ne saurait étre dégradé par les travaux.

Les modalités de protections seront présentées a I'exploitant pour validation.

V.5 HORS D’EAU / HORS D’AIR PROVISOIRES

Le projet consiste entre autre a la dépose de la fagade existante et, si validation tranche conditionnelle 1, en la
démolition des toitures des bureaux en R3 et R4.

Au vu du délai réduit dévolu a 'opération de travaux, il n’est pas imaginable d’attendre les hors d’eau / hors d'air
définitifs projets pour démarrer les travaux intérieur. De méme, en dehors de la question ‘délais’, il n'est pas
possible d'imaginer 'apparition d'infiltrations lors des travaux de hors d’eau / hors d’air définitifs.

A ce titre sont prévues plusieurs protections différentes en fonction des zones et phase.

En facade :
» Protection extérieure par le lot « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE »
» Protection « au nu intérieur fagade neuve » par le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-
CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois »
Avant pose de la fagade neuve étanche a l'air et a I'eau.
Les deux protections assurant chacune a leur tour la protection provisoire et devant a ce titre se chevaucher
le temps de la prise de fonction de la suivante.

En toiture (si validation tranche conditionnelle 1) :
» Protection fagon parapluie’ par le lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre,

Charpente Métallique, Charpente Bois »
Pendant toute la durée des travaux de démolition / reconstruction / enveloppe des R3 et R4 ‘bureaux’.
Il est précisé que ce parapluie devra faire I'objet d’'un échange entre toutes les composantes du lot cité,
compris échafaudeur, gros ceuvre, charpentier bois et couvreur pour permettre de confirmer une
méthodologie efficace pour ces travaux, y compris si nécessaire par déposes/reposes de trés court
terme pour évacuation de gravois (démol) ou levages (charpente).

Entre RDC et R-1:

» Une séparation de la zone R-2 et R-1 sera aussi réalisée par le lot « Installations de chantier,
Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente Bois » au droit de I'extension de dalle
réalisée en Plancher Bas RDC.

Bien que n'ayant pas de fonction ‘Hors d’eau / hors d’air’, car positionnée derriére d’autres barrieres, cette
séparation devra permettre de considérer la zone R-2 et R-1 comme indépendante du reste du Hall.

V.6 METHODOLOGIE DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE

L'intervention du lot « DECONSTRUCTION / DESAMIANTAGE » sur le hall et la fagade principale est prévue sur
un délai resserré.

Cette intervention, mélant plusieurs interventions dont du désamiantage, devra faire I'objet d'une étude poussée
de I'entreprise pour assurer son réalisme et la tenue du délai lié, en sécurité.
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A ce titre, et comme indiqué au CCTP de I'entreprise, la méthodologie d’intervention sur la hauteur fagade sera a
présenter dés l'offre.
Cette méthodologie sera a valider avec la CSPS de I'opération.

Est produit en annexe du calendrier général un extrait spécifique aux taches du lot.

Cet extrait montre la nécessité de prévoir a minima une équipe de curage en parallele des équipes dédiés a cette
déconstruction / dépose de fagade.

V.7 DENSITE TRAVAUX GROS OEUVRE

L'intervention du lot « Installations de chantier, Démolition, Gros-CEuvre, Charpente Métallique, Charpente
Bois » sera dense en terme de taches simultanées.

Est produit en annexe du calendrier général un extrait spécifique aux taches du lot.
Cet extrait montre la nécessité de prévoir a minima :

» 1a2équipes sur les sujets Fagade + Hall, suivant phases

» 1 équipe sur les sujets R-1/ R-2 + Bureaux

L’entreprise prévoira les effectifs, les moyens, les capacité d’études technique et 'encadrement adaptés a cette
charge.

En particulier, 'entreprise présentera dans les 2 semaines de I'OS une organisation de chantier précisant le
calendrier travaux, les effectifs liés, la liste des modes opératoires spécifiques.

A cette méme date, (OS +2sem) I'entreprise présentera spécifiquement la méthode d'intervention pour le
coffrage / coulage de I'extension de dalle PH R2 « Extension de dalle contre portique », qui séparera
physiquement 'espace Bureaux de I'espace Hall et Fagade.

L’OPC prévoit aujourd’hui une intervention par en dessous, une fois échafaudage posé par le GO,
postérieurement a la dépose fagade.

Une éventuelle optimisation en démarrage juin par moyen mobile (nacelle), avant désamiantage pourrait
permettre d’alléger la densité travaux gros ceuvre ultérieure.

V.8 ENCHAINEMENT TRAVAUX SUR VERTICALITE FACADE

Les travaux ‘Fagade’, ‘Hall RDC R2’ et ‘Bureaux’ présentent des interfaces importantes en verticalités.
A ce titre, est produit en annexe du calendrier général un extrait spécifique a cette verticalité.

Il 'est prévu a ce jour que :

» Laréalisation de I'échafaudage spécifique au parapluie en toiture bureau attendra la fin des travaux de
désamiantage fagade, pour éviter une superposition de tache.

» La démolition effective des bureaux attendra la réalisation du raccord ‘Extension de dalle contre
portique’, formant plancher de la zone de travail bureaux.

» La démolition des bureaux prendra place dans la temporalité disponible entre fin du dit raccord
‘extension de dalle contre portique’ et impérativement avant arrivée du fagadier pour pose de la fagade
neuve. Il est précisé qu'en cas de retard quelconque sur ce poste, sera favorisé la réalisation de la
fagade neuve. Le retard supplémentaire lié¢ pour les bureaux pourra étre ainsi imputé de plein droit en
‘ajout’ au retard ayant lié a cette situation.

» La pose de la fagade neuve sera priorisée une fois livré, dito point précédent, hors finitions non
nécessaires au hors d'eau / hors dair effectif.

» La pose de la surélévation bois sera réalisée une fois fagade finie. Les jours de levage seront
spécifiquement organisés pour permettre d’informer le Fagadier quand a la possibilité, ou non, de
travailler sur les finitions de la fagade principale pendant la période.
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> Les lots suivants
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