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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT

LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Assistant Maitre
d'Ouvrage

ProjetScénie

2B villa Marcés
75011 PARIS

MOA - Directeur

La Colline - théatre national

15 Rue Malte-BRUN

Technique 75020 PARIS
Du G 3 Ourage -
Codomate Bcausyamy
OPC CAP EXE 28 place Jeanne d’Arc,

75013 Paris

Inspection du travail

DRIEETS lle de France - UC3 Section 5

11 rue de Cambrai - Batiment A
75019 PARIS

CARSAT ou CRAMIF

CRAMIF

17-19, avenue de Flandre
75019 Paris

OPPBTP

OPPBTP

1, rue Heyrault
92660 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Contrble technique

RISK CONTROL

30 rue de VILLIER
92300 LEVALLOIS PERRET

Coordonnateur SPS
suppléant

SOCOTEC

11 Cours Valmy
92800 PUTEAUX

Cuisiniste

OMNIS RESTAURATION

21 rue Henri Barbusse
94110 ARCUEIL

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué

01A - Déconstruction
— Curage —
Désamiantage

Entreprise

Adresse

Contact

01B - Déconstruction -
curage - gros ceuvre -
VRD

02 - Facade -
Menuiseries
extérieures - Bardage
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N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

03 - Couverture /
Etanchéité

04 - Métallerie -
Serrurerie

05 - Cloisons séches -
plafonds - peinture

06 - Revétement de
sols durs

07 - Plafond
acoustique

08 - Menuiseries
intérieures — (portes,
chassis vitrés,
parquet, plinthe...)

09 - Aménagement
menuisé — (bar,
banquet d'accueil...)

10 - CVC - Plomberie

11 - Electricité — CFO
CFA — Eclairage

12 - Monte PMR

13 - Cuisine

1.3. Etat d'avancement de I'affaire
1.3.1. Etat d'avancement de I'affaire lors de I'élaboration

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.
1.4. Renseighements généraux concernant I'opération

Le batiment date de 1948 puis 1974 ou 1988. L'opération consiste a restructurer | 'ensemble du Hall du Théatre National de
La Colline, des ouvertures des bureaux des 3éme et 4eéme étage et de leur couverture. L'ensemble se développe sur 7
niveaux du R 2 au R+4. Il dessert les 2 salles du théatre, et dispose de peu de largeur. Il se déploie dans un volume trés
vertical. Le hall abrite la fonction d'accuell, trois billetteries (R-2, Rdc et R+2), deux vestiaires (R-2 et R+2), des espaces
d'attente, deux bars (R-2 et R+2), une librairie (R-1). Le Thééatre national de la Colline souhaite repenser les espaces du hall
pour apporter davantage de convivialité et d’hospitalité, améliorer |es conditions d'accueil du public, et créer des espaces
de médiation. Le projet prévoit également d’augmenter la surface de plancher au RDC et d'améliorer les conforts
acoustigues et thermiques. Le début des travaux est prévu pour I'été 2025.
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1.4.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage

Le batiment date de 1948 puis 1974 ou 1988.

L'opération consiste a restructurer | ’ensemble du Hall du Théatre National de La Colline, des ouvertures des bureaux des
3éme et 4éme étage et de leur couverture.

L’ensemble se développe sur 7 niveaux du R 2 au R+4. Il dessert les 2 salles du théatre, et dispose de peu de largeur. Il se
déploie dans un volume trés vertical. Le hall abrite la fonction d'accueil, trois billetteries (R-2, Rdc et R+2), deux vestiaires
(R-2 et R+2), des espaces d'attente, deux bars (R-2 et R+2), une librairie (R-1). Le projet prévoit également d’augmenter la
surface de plancher au RDC et d'améliorer les conforts acoustiques et thermiques. Le début des travaux est prévu pour
I'été 2025.

1.4.2. Informations complémentaires

Les travaux se feront en milieu occupé. Le chantier devra étre clos et indépendant.
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU

SITE

2.1. Réseaux existants

2.1.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

Dispositions prévues

A la charge de

Conformément aux dispositions réglementaires, le maitre d'ouvrage a établi une déclaration de
projet de travaux aupres du guichet unique de déclaration (www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr).
Les entreprises devront préalablement a leur intervention établir une déclaration d'intention de
commencement de travaux aupres du site.

Les éléments de réponse seront transmis en copie au coordonnateur

N° de consultation du télé-service: - N° affaire du déclarant: .

Maitre d'ouvrage

La déclaration de travaux n'a pas été transmise au coordonnateur a la date de rédaction du
présent PGC.

Maitre d'ouvrage

2.1.2. Réseaux enterrés

Dispositions prévues

Ala charge de

Présence de réseaux concessionnaires jusqu'en pénétration du batiment existant.

Maitre d'ouvrage

2.2. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.2.1. Amiante

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage a fait établir un pré-rapport en recherche d'amiante avant travaux par la
société AGENDA Diagnostics. Rapport N°2024-11-111 Al en date du 18/11/2024 . Ce pré-
rapport est joint au dossier de la consultation des entreprises. Il a conclus en la présence de
matériaux contenant de I'amiante:

* Dans les joints de la fagade en verre au RDC a l'entrée pompiers,
* Dans les joints de la verriére en fagade au R+2, au Foyer.
Réhabilitation partielle du Théatre National de la Colline.

Maitre d'ouvrage

Retrait et/ou encapsulage d'amiante: Conformément aux dispositions Iégales, les entreprises
procédant au retrait/encapsulage de matériaux amiantés devront au préalable établir un plan de
retrait. Le plan de retrait sera adressé, trente jours avant leur intervention, aux organismes de
contrdle et de prévention (DDETS — CARSAT — OPPBTP — MEDECINE DU TRAVAIL) via la
plateforme DEMAT@MIANTE.

01A - Déconstruction — Curage —
Désamiantage

Travaux sur ou a proximité de matériaux contenant de I'amiante :

Les entreprises intervenantes devront réaliser leur intervention en "sous-section 4"

Cela nécessite la formation des différents intervenants (opérateur et encadrement) et la réalisation
d'un mode opératoire a envoyer aux organismes de controle et de prévention (DDETS — CARSAT
— OBBPTP — MEDECINE DU TRAVAIL — SPS).

Les zones concernées seront interdites d'acceés aux autres intervenants pendant les phases
d'intervention.

01A - Déconstruction — Curage —
Désamiantage
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Dispositions prévues Ala charge de

Les travaux de retrait d'amiante seront réalisés avant le démarrage des travaux de démolition,
sauf pour la dépose du faux-plafond du R+2 travaux (nécessité d'échafaudage). Test amiante 01A - Déconstruction — Curage —
complémentaire plafonds R+2 fournis pendant consultation niveau mezzanine petite salle. Désamiantage

2.2.2. Plomb et termites

Plomb

Dispositions prévues A la charge de

Un Pré-rapport en recherche de plomb avant travaux, a été transmis au coordonnateur au
moment de I'élaboration du présent Plan Général de Coordination réalisé par AGENDA
Diagnostics, référence N°2024-11-111 P1, en date du 18/11/2024 ou il n'a pas été repéré de
matériaux et produits contenant du plomb. Des locaux n'ont pu étre visités.

Il est rappelé au maitre d'ouvrage I'obligation d'effectuer les diagnostics exhaustifsen plomb
avant travaux. Les diagnostics devront étre transmis au coordonnateur préalablement au
démarrage des travaux. Les travaux ne pourront démarrer qu'aprés la production des diagnostics
et la mise a jour du présent Plan Général de Coordination.

Maitre d'ouvrage

En présence de matériaux contenant du plomb:

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage,
préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser
des outils manuels peu émissifs)

Maitre d'ouvrage

01 - Dépollution

Les éléments contenant du plomb seront matérialisés sur le chantier.
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3. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'BUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning général des travaux n'a pas été transmis au coordonnateur lors de la rédaction du
présent PGC.

Maitre d'ceuvre

Le planning de réalisation, a établir au démarrage de I'opération, fera apparaitre chaque phase de
travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’'état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ceuvre établira un plan guide d'installation de chantier qui fera apparaitre :
* Les délimitations de l'opération,

* Les voies d'accés au chantier ainsi que les voies provisoires de circulation internes avec leur
gabarit envisagé. * L'emplacement des zones de stockage envisagées,

* L'emplacement, I'emprise au sol des zones réservées aux installations de chantier.

* L'emplacement des points de raccordement en électricité, téléphone, eau potable et
assainissement,

* L'emplacement envisagé des grues,

* | 'emplacement de la zone réservée a la livraison, au déchargement et au chargement des
véhicules du chantier,

* Les cheminements des piétons (public ou personnel du chantier), y compris ceux
éventuellement dévoyés,

* ’'emplacement des zones de tri des déchets, * Le point de rassemblement (PRS).

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

Tous les réseaux et branchements doivent étre opérationnels pour la mise en place des
installations de cantonnements au démarrage du chantier. La MOA fourni I'eau et I'élec,
le lot CFO CFA doit mettre en place un coffret de chantier qui sera vérifié a chaque
raccordement

Maitre d'ouvrage
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3.3.2. Branchement en eau

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage fera réaliser le branchement définitif par les concessionnaires avant le
démarrage des travaux.

Maitre d'ouvrage

Un point de raccordement sans comptage sera mis a la disposition de l'opération par les
concessionnaires ou I'exploitant du site.

Maitre d'ouvrage

Utilisation d’un point de raccordement existant sur site. Le raccordement se fera a I'emplacement
désigné par le chef d'établissement.

Maitre d'ouvrage

3.3.3. Branchement en électricité

Dispositions prévues

A la charge de

Branchement électrique provisoire de chantier comprenant :
La fourniture et pose d'une armoire et de distribution.

11 - Electricité — CFO CFA —
Eclairage

3.3.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues

A la charge de

Utilisation du branchement d'assainissement définitif de I'opération existant.

Le maitre d'ouvrage fera la demande de raccordement aupres des concessionnaires pendant la
période de préparation.

Maitre d'ouvrage

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre

d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

Sur ce plan figureront notamment :

* L'implantation des clétures délimitant les contours de I'opération.

* Les acces et sorties du chantier,

* La zone des cantonnements et bureaux de chantier, * Les voies de circulation,
* Les zones de stationnement,

* Les zones de stockage,

* L'implantation des armoires de distribution électrique,

* Les points d'eau,

* La zone pour les bennes a déchets.

* Le point de rassemblement sécurité (PRS).

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342

Page 10/ 64




75020-PARIS-THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE-SPS

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une demande
préalable auprés des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits
d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'a la fin
de l'occupation du domaine public.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation - Zone de stockage des déchets amiantés

Dispositions prévues

A la charge de

La zone de stockage des déchets amiantés sera cléturée afin d’en interdire I'accés aux seules
personnes habilitées.

Fermeture de la zone, par la mise en place d'une cl6ture de type grillagé, d’'une hauteur de 2,00m,
fixée sur des plots béton. La cl6ture de la zone de stockage inclura un portail d’acces.

Une signalisation interdisant I'acces a la zone sera installée en périphérie de la cléture.

Une signalisation spécifique Risque Amiante sera positionnée sur la cléture.

01A - Déconstruction — Curage —
Désamiantage

3.4.4. Cléture de chantier intérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées par des
cloisons provisoires.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

Des pancartes d'interdiction d'acces seront affichées sur les portes éventuelles de communication
de ces cloisons. Les portes devront fermer a clé pour interdire I'accés des tiers au chantier.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

3.4.5. Identification du personnel

Dispositions prévues

A la charge de

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les
vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

Tous Corps d'état

3.4.6. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

Tous Corps d'état

3.4.7. Panneau de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information.
Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise
devra la mise a jour réguliere des informations portées sur le panneau.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD
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3.4.8. Signalisation de danger - Sortie de camions

Dispositions prévues

A la charge de

Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'accés.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

3.4.9. Signalisation de danger - Réseau de gaz

Dispositions prévues

A la charge de

Au-droit des zones a risques de part et d'autre du réseau, mise en place de panonceaux «Danger
réseau de gaz - risque d'explosion» et « Stockage interdit dans la zone ».

L'entreprise assurera la maintenance et l'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

3.4.10. Signalisation de danger - Autres

Dispositions prévues

A la charge de

Au-droit des zones a risques de part et d'autre des zones a risques, mise en place de panonceaux
de signalisation du danger et d'interdiction de stockage a proximité. En cas de distance de
sécurité a respecter par rapport aux réseaux, celle-ci sera identifiée par panonceau.

L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

Tous Corps d'état

3.4.11. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires hommes et femmes — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoire éclairé a la
lumiére du jour :

La mise en place se fera pendant la période de préparation du chantier.

Locaux et fluides mis a la disposition des entreprises par la MOA.

Nettoyage quotidien avec signalisation a la charge de la MOA et renouvellement des
consommables

Sols et murs lessivables

La base-vie sera chauffée et ventilée.

Maitre d'ouvrage

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des travaux, adaptation du
dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des personnels.
Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin si nécessaire.

L'entreprise devra 'adaptation des installations communes pendant toute la durée de l'opération. A

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

Les installations communes de chantier seront aménagées dans le batiment existant.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

Les cantonnements seront implantés, de telle sorte que leur accés ne nécessite pas de traverser
les zones de travaux ou de stockages.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

3.4.12. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342

Page 12/ 64



75020-PARIS-THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE-SPS

3.4.13. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

11 - Electricité — CFO CFA — Eclairage

L'entreprise devra l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le
branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général doit répondre a tous les besoins
du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux.Contrélé a chaque déplacement.

11 - Electricité — CFO CFA — Eclairage

Les coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau. lls devront étre
implantés de fagon a permettre |'utilisation de prolongateurs ne dépassant pas une longueur de
25m en tout point du batiment.

11 - Electricité — CFO CFA — Eclairage

3.4.14. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I'éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages d’escaliers
et des circulations communes. Cette installation se fera a I'avancement de |'élévation des
batiments.

11 - Electricité — CFO CFA —
Eclairage

Les installations d'éclairage provisoires seront complétées d’un balisage de secours pour parer
aux risques de chutes en cas de coupure de courant sur le chantier.

11 - Electricité — CFO CFA —
Eclairage

3.4.15. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque installation devra faire I'objet d'un rapport de vérification établi par un Bureau de
Contrdle (vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise
au coordonnateur et a la MOA.

11 - Electricité — CFO CFA — Eclairage

3.4.16. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d’éclairage, ainsi
gue les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs
installations respectives.

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

10 - CVC - Plomberie

3.4.17. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Une cléture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune
des zones d'intervention. Elle sera installée dés le démarrage des travaux et complétera les
clétures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d’'une hauteur de 2,00m, fixés sur
des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des cl6tures pendant toute la durée de
I'opération.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD
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3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise organisera la planification commune des opérations de livraisons, stockage,
approvisionnement sur l'opération. Planning livraison transmis a la MOA, la MOE et I'OPC

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises.

Tous Corps d'état

Pendant la phase de construction tous corps d'état, I'entreprise aura en charge la maintenance
des zones de stockage (Charge compte prorata).

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

Une aire de livraison sera trouvée a l'extérieur du chantier en application des regles
administratives en vigueur. Elle sera matérialisée par un balisage et reportée sur le plan
d'installation de chantier.

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

Les stockages extérieurs de longue durée sont a éviter pour limiter 'encombrement du chantier, le
cas échéant ils se feront sur l'aire de stockage prévue a cet effet.

Tous Corps d'état

Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les entreprises
utilisatrices.

Tous Corps d'état

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des besoins
guotidiens avec une signalétique adaptée.

Tous Corps d'état

Le stockage, méme provisoire s'effectuera obligatoirement sur les aires aménagées dans le cadre
de l'opération. Les entreposages pour mise en ceuvre ne devront en aucun cas étre installés sur
les circulations extérieures et intérieures ou aux entrées des batiments.

Tous Corps d'état

L'entreprise en charge d'établir le plan d'installation de chantier fera apparaitre les zones interdites
aux stockages en raison de la présence des lignes électriques aériennes.
Le plan d'installation de chantier sera inclus au PPSPS de chaque entreprise.

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

Tous Corps d'état

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation
des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement qui lui seraient
spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'a
I'intérieur de I'enceinte du chantier.

Tous Corps d'état

Préalablement a l'installation d'une grue mobile ou d'un camion grue, I'entreprise transmettra au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la
zone de levage neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en
place.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Dispositions prévues

Ala charge de

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la
résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.
Faire controler tout appareil de levage mobile et monte matériaux.

Tous Corps d'état

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les
autres intervenants de la zone de levage.

Tous Corps d'état

En cours de manutention, aucune charge n'’empiétera I'espace des domaines, publics et privés
environnants.

En cours de manutention, aucune charge n’empiétera I'espace des domaines, publics et privés
environnants.

Tous Corps d'état

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’un engin de levage prété par une autre
entreprise, restera sous la responsabilité de I'entreprise dite « préteuse » et sera effectuée par
son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systémes d'accrochage, adaptés aux charges a
lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Organisation des approvisionnements - Approvisionnements aux étages

Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Une gestion commune des approvisionnements verticaux est mise en place pour I'ensemble des
entreprises, suivant les dispositions définies dans les articles suivants.

Maitre d'ceuvre

Le plan d'installation de chantier sera mis a jour pour faire apparaitre l'implantation des recettes
a matériaux.

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

3.5.5. Moyens de levage propres a chaque lot

Manutentions et levages

Dispositions prévues

Ala charge de

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et
les modes opératoires de ces équipements seront soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur.

Tous Corps d'état

3.6. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.6.1. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

Ala charge de

Apres sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapteé.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Dispositions prévues

A la charge de

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I'ensemble de la
protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible de travailler
dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra étre défini dans
son PPSPS, Rétablir la protection collective a la fin des travaux, faire constater a I'entreprise
responsable que la repose a été effectuée.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maitre d’Ouvrage de faire intervenir
I’entreprise responsable de la pose initiale pour remettre en état les protections collectives, les
frais correspondants seront imputés a la charge de I'entreprise responsable.

Tous Corps d'état

3.7. Mise en commun des moyens - Echafaudages

3.7.1. Servitude d'échafaudage

Dispositions prévues

A la charge de

Echafaudages communs en fagade:

L'entreprise, devra la mise en place des échafaudages communs, permettant d'assurer la
protection antichute pour la réalisation de la pose des menuiseries extérieures, de la pose des
garde-corps extérieurs et des ravalements.

02 - Facade - Menuiseries extérieures -
Bardage

Un proces-verbal de réception sera établi et signé par l'installateur de I'échafaudage de pied a «
utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise a disposition de I'’échafaudage.

02 - Fagade - Menuiseries extérieures -
Bardage

Le Coordonnateur SPS organisera avant le démarrage des travaux, une réunion d’harmonisation
a laquelle participeront les entreprises concernées. Lors de cette réunion, il sera, entre autre,
soumis aux entreprises un plan de calepinage de I'échafaudage pour examen et validation.

Coordonnateur SPS

3.8. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.8.1. Evacuation des matiéres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matiére dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

Les matiéres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des besoins, les
déchets issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises
concerneées.

Tous Corps d'état

3.9. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.9.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone
fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

00 - Entreprise générale et/ou
entreprise principale

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une personne de
chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le
cas échéant (s'assurez qu'il y ai du réseau).

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD
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3.9.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d’'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour Tous Corps d'état
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'TOPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent étre transmises a toutes les

: A L . Maitre d'ouvrage
entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises. d

3.9.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs x
Tous Corps d'état

équipes.

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. Tous Corps d'état
3.9.4. Matériel de secours

Dispositions prévues Ala charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Amiante

Dispositions prévues A la charge de

Les travaux de démolition ne pourront débuter qu'apres remise des PV de mesures libératoires
fournies (au terme du désamiantage) par l'entreprise de désamiantage. En cas de découverte de
matériaux amiantés non signalés dans le rapport de repérage, l'entreprise arrétera
immédiatement ses travaux, en informera le maitre d'ceuvre, le Maitre d'Ouvrage et le
coordonnateur. Les travaux de démolition ne reprendront qu'aprés la réalisation du
désamiantage complémentaire et la procédure libératoire.

01A - Déconstruction — Curage —
Désamiantage

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre. L'entreprise 01A - Déconstruction — Curage —
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention. Désamiantage

Conformément aux dispositions Iégales, I'entreprise devra au préalable, établir un plan de retrait
des éléments concernés et adresser, ce document un mois avant son intervention, aux
organismes de contrdle et de prévention (DDETS — CARSAT — OBBPTP — MEDECINE DU
TRAVAIL) via la plateforme DEMAT@MIANTE. 01 - Dépollution
Une copie du plan de retrait ainsi que de l'accusé de transmission téléchargeable sur la
plateforme DEMAT@MIANTE, sera transmise au coordonnateur SPS pour inscription au registre
journal.

Les PV de mesures libératoires doivent étre transmis au maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS,

N \ ) ) - . o 01 - Dépollution
au Maitre d'Ouvrage et aux entreprises avant leur intervention dans les zones désamiantées.

Les zones en cours de décontamination seront isolées par l'installation de zones de confinement.
Installation au démarrage des travaux sur zone. 01 - Dépollution
Maintenance pendant toute la durée des travaux de décontamination.

4.1.2. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

Dispositions prévues A la charge de

La prévention contre le risque de silice cristalline impose de réduire a la source les émissions de
poussiéres par le choix de techniques peu émissives.

Les travaux a sec de pongage, carottage, percement, trongonnage, démolition manuelle, sablage, Tous Corps d'état
décapage, balayage, soufflage devront se faire avec le recours d'équipements équipés de captage
par aspiration des poussiéres a la source.

4.1.3. Travaux de gros-ceuvre

Dispositions prévues A la charge de

Les coffrages horizontaux seront équipés d'une protection collectives contre les chutes de
hauteur, par garde-corps avec lisses, sous-lisses et plinthes, placées a une hauteur comprise
entre 1m et 1,10m, fixés sur supports métalliques en rive de coffrage.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

4.1.4. Travaux en rive de plancher - Protections collectives propres aux travaux particuliers

Dispositions prévues A la charge de
Les garde-corps rigides seront privilégiés. Le systéme consistant a poser des « inserts » au 01B - Déconstruction - curage - gros
coulage du plancher sera préféré aux pinces traditionnelles. ceuvre - VRD

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Dispositions prévues

Ala charge de

Les garde-corps avec montants et tubes métalliques seront privilégiés. Les espacements des
montants doivent étre adaptés a la longueur des tubes pour assurer la continuité des garde-corps,
y compris aux angles.

01B - Déconstruction - curage - gros
ceuvre - VRD

4.1.5. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniére sire, rigides et d'une résistance
appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant au moins : une
plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main
courante ; une lisse intermédiaire a mi-hauteur;

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Tous Corps d'état

4.1.6. Travaux de couverture

Dispositions prévues

A la charge de

Les bandeaux et sous-face de toiture seront réalisés a l'aide d'un dispositif sécurisé par protection
collective, tel que nacelle élévatrice ou échafaudage.

03 - Couverture / Etanchéité

4.1.7. Echafaudages

Dispositions prévues

A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a risque de
chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tache est interdite lors de ces
interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.

Tous Corps d'état

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen d’'un
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants.

Tous Corps d'état

4.1.8. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositions prévues

A la charge de

Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours étre réalisés depuis un niveau de poste de
travail protégé (échafaudage du facadier par exemple).

02 - Fagade - Menuiseries extérieures -
Bardage

4.1.9. Travaux en facade

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fera part en réunion préparatoire de ses besoins d'emprise au sol.

02 - Fagade - Menuiseries extérieures -
Bardage
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4.1.10. Travaux de platrerie

Dispositions prévues A la charge de

Les approvisionnements devront se faire sans démontage des protections collectives.
Préalablement au démarrage des approvisionnements, l'entreprise devra s'assurer, de la charge
admissible des planchers, aupres de I'entreprise de gros ceuvre ou de son bureau d'études. En
cas d'incompatibilité de la charge admise avec les charges a approvisionner, I'entreprise devra la
mise en place des moyens d'étayement complémentaires qui serait nécessaire, via I'entreprise de
gros ceuvre.

05 - Cloisons seches - plafonds -
peinture

07 - Plafond acoustique

05 - Cloisons seches - plafonds -
peinture

07 - Plafond acoustique

Toutes les découpes seront faites manuellement ou a 'aide de matériels récupérant les
poussieres générées.

Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur 05 - Cloisons séches - plafonds -
et & mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien peinture
ou pour évacuation du chantier. 07 - Plafond acoustique

4.1.11. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues A la charge de

09 - Aménagement menuisé — (bar,
banquet d'accueil...)

10 - CVC - Plomberie

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives provisoires
ou définitives le cas échéant.

Les incorporations dans les planchers et murs ne se feront que sur demande du lot gros-ceuvre. 09 - Aménagement menuisé — (bar,
L'acces aux zones d'incorporation ne se fera qu'en utilisant les accés aménagés par le lot gros- banquet d'accueil...)
ceuvre. 10 - CVC - Plomberie

09 - Aménagement menuisé — (bar,
banquet d'accueil...)

10 - CVC - Plomberie

Les tuteurs de sorties de fourreaux et réseaux sur dalles seront crossés a leur extrémité pour
éviter les risques d’empalement en cas de chute de personne.

L'ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera a 'avancement de la pose des 09 - Aménagement menuisé — (bar,
réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes de plain-pied ou de banquet d'accueil...)
hauteur. 10 - CVC - Plomberie

4.1.12. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues A la charge de

La mise en ceuvre de chape préte a I'emploi sera privilégiée, la confection sur place est a éviter

S . 06 - Revétement de sols durs et coulés
pour limiter 'encombrement du chantier.

En cas de confection sur place, I'atelier sera installé a I'écart des entrées du batiment pour éviter

, | . . 06 - Revétement de sols durs et coulés
I'entrave des acceés et la salissure des cheminements.

La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués au

- 06 - Revétement de sols durs et coulés
quotidien.

4.1.13. Travaux en hauteur

Dispositions prévues A la charge de

L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures. Les zones de
travail présentant un risque de chute d’'objets seront balisées au sol pour en détourner les Tous Corps d'état
passages.

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Dispositions prévues

A la charge de

Les nacelles seront a moteur électrique, les moteurs thermiques sont exclus pour les travaux
intérieurs. L'emploi de nacelles équipées de signaux de déplacement, sera privilégié.

Tous Corps d'état

Les locaux devront étre débarrassés par zone pour permettre l'installation et le déplacement
correct des nacelles et plates-formes individuelles de travail. Les zones d’intervention seront
organisées pour permettre les interventions successives ou simultanées. Les emballages et
chutes de matériaux seront évacués au quotidien pour éviter 'encombrement des locaux.

Tous Corps d'état

4.1.14. Travaux d'agencement

Dispositions prévues

A la charge de

Les équipements utilisés pour les travaux de poncage, rabotage, et découpe, seront équipés de
récupérateur de poussiére. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits d'acces
aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique.

08 - Menuiseries intérieures — (portes,
chassis vitrés, parquet, plinthe...)

13 - Cuisine

L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances avec les
produits éventuels a base de solvants.

08 - Menuiseries intérieures — (portes,
chéssis vitrés, parquet, plinthe...)

13 - Cuisine

4.1.15. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues

A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des
béatiments.

Tous Corps d'état

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,

I'environnement.

disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a

Tous Corps d'état

Les travaux par points chauds a réaliser a l'intérieur des locaux existants, doivent obligatoirement
étre signalés au chef d'établissement pour arréter les mesures de prévention éventuelles.

Tous Corps d'état

Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse seront accompagnés d'un moyen
d'extinction adapté.

Tous Corps d'état

L'entreprise a l'issue des travaux de soudure devra faire une veille de surveillance attentive des
parties soudées et de leur environnement, devra s'assurer pour prévenir tous risques de feu
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier.

Tous Corps d'état

Tous les travaux par point chaud (soudure, brasure, disqueuse, ...) doivent étre réalisés sous
couvert d'un permis de feu. Le permis de feu est a demander a chaque intervention et sera délivré
par I'établissement.

Tous Corps d'état

4.1.16. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues

A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins dangereux.

Tous Corps d'état

L'utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.
L'entreprise transmettra la Fiche de Données Sécurité des produits et les respectera.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Dispositions prévues

A la charge de

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. L'entreprise devra
indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les dispositions de prévention et
d'organisation, prévues par l'entreprise dans le cadre de la gestion des risques de coactivité.

Tous Corps d'état

4.1.17. Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension

Dispositions prévues

A la charge de

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre. L'entreprise
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.

Les armoires et coffrets électriques sont a maintenir fermés hormis pour le cas ou un électricien
habilité est présent devant la zone dangereuse.

Les installations ne seront remises sous tension gu’apres raccordements des terminaux.

Les connections doivent étre rendues inaccessibles aux autres intervenants en les placant dans
des boites ou sous plastrons.

Tous Corps d'état
11 - Electricité — CFO CFA — Eclairage

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Deés l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Aucune entreprise et aucun sous traitant préalablement agréé ne pourra exécuter des travaux sans la transmission de son
PPSPS.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront & une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Aucune entreprise et aucun sous traitant préalablement agréé ne pourra exécuter des travaux sans la transmission de son
PPSPS.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le francais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’'un interprete pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser (15 jours voire 8 jours avant démarrage des travaux).

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chague entreprise tiendra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le
chantier.

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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5.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel & 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de contréle et de
prévention.

5.1.10. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maitre d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé a l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Xaviere HOLZINGER

Tél: 0616010233
Email : xaviere.holzinger@socotec.com

Etabli le : 21/03/2025
Date de modification : 05/04/2025

Elements modifiés :

Adresse chantier:
15 rue Malte Brun
75020 PARIS20

Contraintes horaires de livraisons :
Théatre en exploitation.

Horaires :
HORAIRES DE LA VILLE DE PARIS

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Grues mobiles / Nacelles

Quai de déchargement:
O Oui 4 Non

Grues :
Oui O Non

Recette a matériaux :
O Oui 4 Non

Monte-matériaux:
O Oui 4 Non

Ascenseurs définitifs:
[ Oui 4 Non

Autre :

Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :

Partie 2 . le client( ise du BIP) ;

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire
Tél :

Plages horaires de livraisons

Heures .

Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

camion :

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au

Distance (m) :
Hauteur (m) :

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

] Grue de chargement

(] Appareil propre au chantier

O Appareil & la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :

» Acces
» Voies de circulation
* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie

* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage
» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Annexes :

1 Fiche-Pratique-permis-de-feu-a-etablir-avant-tous-travaux-par-points-chauds.pdf

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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PERMIS DE FEU

Ce document est rédigé a l'initiative du maitre d’ouvrage. Il recueille les informations nécessaires
a la prévention des incendies et explosions occasionnés par point chaud (soudage, découpage, meulage...).
Il doit étre joint au plan de prévention ou au PPSPS, le cas échéant.

L’opérateur doit étre en possession de ce permis pour commencer ses travaux.
MAITRE D’OUVRAGE
Nom CONSIGNES PARTICULIERES

résultant du type d’exploitation de I'établissement
Représente par Document(s) joints(s): - Autres:

e U Consignes de a préciser
Surveillant sécurité incendie

des travaux -
U Plan d’évacuation

Fonction incendie

ENTREPRISE INTERVENANTE
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS INTERVENTION

Raison sociale Localisation des travaux

Adresse

Tél.

Fax Début des travaux Fin des travaux

Email date

Représentée par heure

Opérateurs : Nom Fonction Habilitation

Description des travaux:

Risques identifiés liés a la structure:

Risques identifiés liés a I’environnement:

Risques identifiés liés a I’activité du site:

OPP2TH 1

www.oppbtp.fr

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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CONSIGNES DE SECURITE
Fait Sans Fait Sans
objet objet
AVANT LES TRAVAUX PENDANT LES TRAVAUX
S’assurer que le matériel utilisé est en ~ Surveiller les projections incandescentes
parfait état. Jd O etleurs points de chute. a Q
Eloigner, couvrir et protéger les installations Veiller a ne poser les objets chauffés que sur
a l'aide de moyens appropriés. Q ) des supports propres et supportant la chaleur. 1 U
S’assurer du dégazage complet des éléments, Autres prescriptions::
si les travaux sont effectués sur des volumescreux. U
S’assurer que toutes les ouvertures, fissures,
interstices sont couverts. a d
S’assurer que tout produit inflammable ou
combustible soit largement éloigné du parcours
des tuyaux et conduites a traiter. I
S’assurer que des moyens d'alarme et de lutte
contre l'incendie sont présents a proximité
immédiate du poste de travail. U O  APRES LES TRAVAUX
S’assurer que les dispositions nécessaires S’assurer que le systéme de détection ou
ont été prises pour éviter le déclenchement d'extinction automatique a bien été remis s'il a
intempestif du systeme de détection ou été neutralisé pour les besoins de l'intervention. O

d’extinction automatique. a a

Autres prescriptions :

Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents
et les environs pouvant étre concernés par les
projections d'étincelles ou les transferts de chaleur. 1

Effectuer des inspections rigoureuses pendant
2 heures apres la cessation du travail.

a Q

Autres prescriptions :

CONSIGNES EN CAS D’'URGENCE

Emplacement des moyens d'alerte:
Moyens de premiére intervention:

Numeéro d'appel en cas d'urgence:

Le représentant du maitre d’ouvrage

Date

OPPETP
Jpreventonate WWW.oppbtp.fr
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2 Conclusions des Pré rapportd amiante et plomb.pdf
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Conclusions du Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

ATEG DIAGNOSTICS
/« 262 rue des Pyrenées LA COLLINE THEATRE NATIONAL
75020 PARIS
Tél: 0144629837 Dossier N° 2024-11-111 #A1l
AGENDA Mob : 0624 29 7103

DIAGNOSTICS | —

Pré-Rapport de repérage des
matériaux et produits contenant de
I’amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati

~
>
~
J

~
\

\
25"
N
J

N\
J
~\
J
J

pat

Adresse de limmeuble
15 Rue Malte Brun

75020 PARIS
D“‘]\G P RO Date d'édition du rapport - 18/11/2024
\ J

\ J

-
Opérateur de repérage - Rémi PETITEAU
Certification n*C0378 délivrée jusqu’au 01/07/2029 par LCC Qualixpert

reférence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre - TNC_EOCSdiag
S J

www.agendadiagnostics. fr ->--

Chague cabinet est juridiguement et financiérement incépendant.
EURL su capital de 000 € - SIRET : 457 543 120 00013 - APE: 71208
SIDIANE
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PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE
m Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : TNC_EOC8diag
REHABILITATION PARTIELLE DU THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE

SELON DOSSIER DE PLAN FOURNI

CONCLUSION

Dans le cadre de |la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de |'amiante.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de 'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de Ia construction ou il a été repéré des matériaux et produits contenant de I’amiante. La
liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés

figure en Annexe.
AMIANTE 9

19 Facade Verre Joint R 0 Entrée Pompiers Aprés analyse

28 Facade Verriere Joints R+2 Foyer Aprés analyse

2%

Méthode : Aprés analyse = Prélévement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité

Sur décisionde I'opé = Dy ire surle Srigu ou produit, facture de fourniture et pose du matenau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit
EC: Cette colonne indique I'état de conservation de chaque sriau ou produit (pa étre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités
Néant

Composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre inspectés
Néant

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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27 Sol béton P26 /226 @)
R+2 Foyer 28  Facade Verriere Joints P27 /227 ® a
29 Acrotére Béton p28 /228 @
25 Sol béton p2a /724 @
AMIANTE 9
Elément de construction Soenlamces ot
N° Désignation photo prélévements
19 Facade Verre Joint rs/218 @ E)
¥
R 0 Entrée Pompiers
20 MurBéton Peinture p19/219 @

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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Conclusions du pré-apport de repérage des matériaux et produits contenant

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342

AGENDA

DIAGNOSTICS

du plom

b avant réalisation des travaux

75020 PARIS

réal

282 rue des Pyrences

Tel: 0144 629837
Mob - 0624297103
agenda.parsnord@orange.fr

ATEG DIAGNOSTICS

LA COLLINE THEATRE NATIONAL

Dossier N° 2024-11-111 #P1

Pré-Rapport de repérage des matériaux
et produits contenant du plomb avant

isation de travaux

DIAG
| e

RO)

3 NI R
\ J\ J
*a & |1 @ N
\\ PN J
aYa N
IN J
s % N
& Adresse de 'immeuble Date d'édition du rapport
15 Rue Malte Brun 18/11/2024
x Opérateur de repérage
75020 PARIS Rémi PETITEAU
GP

Réfirence au progromme de trovaux déffai par ie donnewr d'ordre : TNC_EOCE diog

www.agendadiagnostics.fr --'-.
Chaque cadinet est uriciq: L3 indep
EURL au capital de 8000 € - SIRET : 457 843 120 00013 - APE : 74208

SIDIANE
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PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

® Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : TNC_EOCS diag

REHABILITATION PARTIELLE DU THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE

PROGRAMM PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERA
SELON DOSSIER DE PLAN FOURNI

CONCLUSION

L'arrété du 19 aodt 2011 (CREP) définit un seuil de 1 mg de plomb par cm® de revétement pour enclencher des obligations en matiére de
surveillance et de traitement des supports concernés. Dans le cadre de son évaluation des risques, |'entreprise de travaux doit tenir compte
de toutes les mesures du plomb, y compris celles inférieures a ce seuil (voir § « Locaux visités & Résultats des mesures »). Néanmoins, la
conclusion ci-dessous ne met en exergue que les concentrations en plomb 2 1 mg/cm? : le but est simplement de positionner un curseur
permettant de mettre en évidence les matériaux et produits les plus plombes.

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme |a mission décrite en téte de rapport, le donneur
d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'acces
spécifiques pour satisfaire aux obligations réglementaires.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport,
il n’a pas été repéré a ce stade de matériaux et produits contenant du plomb a une concentration > 1
mg/em?.

» Des investigations approfondies doivent étre réalisées : composants ou parties de composants qui n"ont pu étre inspectés

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Dossier N° 2024-11-111 P1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 5/42
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PLOMB @

Composants ou parties de composants qui n’ont pu étre inspectés

LOCALISATION Justification Photo
Batiment R+2 Couloir Foyer — . .

e Elément non accessible
Batiment R+1 Degagement — . F

Platond PlSainn Elément non accessible

Avertissement : pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires afin que tous les
composants concernés par la présente mission soient entiérement inspectés.

Dates de visite et d’établissement du rapport

Visite effectuée le 25/11/2024 Opérateur de repérage : Rémi PETITEAU

Rapport rédigé a PARIS, le 26/12/2024 Durée de validité : Non définie par la réglementation

4 Y. i N
Signature de I'opérateur de repérage Cachet de I'entreprise

ATEG DIAGNOSTICS

282 rue des Pyrenées
75020 PARIS

3 PN >

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

. o 9

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N*dossier - 2024-11-111 WP1 N
Type - _Croquis Version : 1
Origine du pian -_Architecte
A - . 15 Rue Malte Brun

Bdtiment ~ Niveou : Batiment - Red
Document s3ns échelle remis 3 titre indicatif

Investigation 3p-
(A === ] =

Dossier N* 2024-11-111 #P1 LA COLUINE THEATRE NATIONAL 33/82

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
Page 36 / 64



75020-PARIS-THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE-SPS

A novs D
AGENDA

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N*dossier - 2024-11-1118P1 | _N"planche : 2/8
Type - Croquis | Version - 1
igine du plan -_Architecte

P eend

_ 15 Rue Malte 8run
Adresse immeuble 75020 PARIS

Batiment — Niveau : Batiment - R+3
Document sans échelie remis 3 titre indicatit

Tnvestigation ap-
|A sipleades | 1] profondie i réaiiser

-.

____________ 4
Dossier N* 2024-11-111 #P1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 4/
A
PLOMB p
AGENDA
e S PLANCHE DE REPERAGE USUEL
7 5T N"dossier - 2024-11-111#P1 | N*planche - 3/8
E.. ot | Type :_Croquis Version - 1
- q ': ine du plan :_Architecte
o
15 Rue Malte Brun

i 1 resse immeu :
T ' A ble - 75020 paRs
H H Batiment— Niveau :_Batiment - R+2
: i: Document sans échelle remis & titre indicatif
| ]
! H Investigation ap-
! ! - 2! | Zis Local non visité | profondie & résliser
1 ]
| ]
| '
1 '
1 '
1 '

'
! i
A '
' ]
! ]
] ]
1 '
SO e~ ]

Dossier N* 2024-11-111 #P1 1A COIIINF THFATRF NATIONAI x/e
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i p
..( ENDA

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N*dossier : 2024-11-111 #P1 N*planche - 4/8
Type :_Croquis Version - 1
Origine du plan :_Architecte
15 Rue Malte Brun
75020 PARIS
Batiment — Niveau : Batiment - R+1
Document sans échelie remis a titre indicatif

‘Es - o profondie & réaliser

Adresse immeuble :

Dossier N* 2024-11-111 #P1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 36/42
A
PLOMB
AGENDA
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
i N®dossier - 2024-11-1118#P1 | N°planche - 5/8
f— Type :_Croquis Version : 1
H Origine du plan -_Architecte
! 15 Rue Malte Brun
b,
b Adresse immeuble - 75020 paris
P Batiment — Niveau - Batiment - R 0 et Entresol

Document sans chelie remis & titre indicatit

Investigation ap-
| A Local non visité I o RS

-
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PLOMB ﬂ

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N* dossier - 2024-11-111 871 Ne

Architecte
15 Rue Malte Brun
75020 PARIS
Batiment ~ Niveau - Batiment - R-1

Document sans échelle remis & titre indicatif

Investigation ap-
IA el b |° profondie & réaliser

Origine du plan -
Adresse immeuble :

Dossier N* 2024-11-111 #P1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 38/42
A
PLOMB p
AGENDA
PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N°dossier :_2024-11-111 801 N°planche :_7/8
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Architecte
: _ 15 Rue Malte Brun
Adresse immeuble - 75020 PARIS
Bétiment — Niveou : Batiment - R-2

Document sans échelle remis 3 titre indicatif

Investigation ap-

Local non visité e i

Dossier N* 2024-11-111 #P1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 39/42
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PLOMB p

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N°dossier : 2024-11-111 #P1 N*planche - 8/8
Type :_Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
15 Rue Malte Brun
Adresse immeuble : 75020 PARIS
Batiment - Niveau -_Batiment - Toiture
Document sans échelle remis 3 titre indicatit

A - | @ S
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3 Note de synthése amiante avant travaux n°2024-11-111 A1-V2.pdf
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ATEG DIAGNOSTICS

/ 282 rue des Pyrenées LA COLLINE THEATRE NATIONAL
75020 PARIS
Tél : 0144 62 98 37 Dossier N° 2024-11-111 #A1l

AG ENDA Mob : 06 24 29 71 03

DIAGNOSTICS agenda.parisnord@orange.fr

Note de synthése du repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble bati

4 )
Adresse : 15 Rue Malte Brun
75020 PARIS
Référence cadastrale : CK /60
Lot(s) de copropriété : Sans objet N° étage : Sans objet
Nature de 'immeuble : Immeuble Complet
Etendue de la prestation : Parties Privatives
Destination des locaux : Autres batiments de culture et de loisirs
Date permis de construire : 1948 - 1974
. J

Les renseignements ci-dessous utilisés seuls ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet AGENDA, et en aucun cas ne
peuvent se substituer au rapport de repérage original. La note de synthése ne dispense pas de la lecture attentive de ce rapport.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

RECAPITULATIF DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

ELEMENT DE CONSTRUCTION
Localisation Méthode EC: Photo

DESIGNATION

Parois verticales extérieures et facades

19 Facade Verre Joint Batiment R O Entrée Pompiers Apres analyse

28 Facade Verriere Joints Batiment R+2 Foyer Aprés analyse

270 Facade Joints Batiment R+2 Foyer Aprés analyse

Méthode : Aprés analyse = Prélévement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité

LI
www.agendadiagnostics. fr —
Chaque cabinet est juridiquement et financierement indépendant. =
EURL au capital de 8000 € - SIRET : 497 845 180 00015 - APE : 7120B SIDIANE

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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¢ )K AMIANTE p
AGENDA

DIAGNOSTICS

Sur décision de I'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (paramétre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES

Néant

COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS QUI N’ONT PU ETRE
INSPECTES

Néant

ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE (ZPSO)

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation y
P/D

DESIGNATION Local Paroi

Commentaire

Z18 : Facade Verre Joint

19 Facade Verre Joint Batiment R O Entrée Pompiers P18

227 : Facade Verriere Joints

|

28 Facade Verriere Joints Batiment R+2 Foyer P27

|

Z50 : Facade Joints
270 Facade Joints Batiment R+2 Foyer P50

P/D : Prélévement / Décision opérateur

ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MPCA REPERES

ELEMENT DE CONSTRUCTION
Localisation EC Quantité Commentaire
L' DESIGNATION
218 : Facade Verre Joint
19 Facade Verre Joint Batiment R O Entrée Pompiers

227 : Facade Verriere Joints

28 Facade Verriere Joints Batiment R+2 Foyer 70 ml Estimation
Z50 : Facade Joints
270 Facade Joints Batiment R+2 Foyer EU

EC : Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (paramétre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

PLANS ET CROQUIS

Planche 1/7 : Batiment - R+4

Planche 2/7 : Batiment - R+3
Planche 3/7 : Batiment - R+2
Planche 4/7 : Batiment - R+1
Planche 5/7 : Batiment - R 0
Planche 6/7 : Batiment - R-1

Planche 7/7 : Batiment - R-2

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 2/10
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AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-11-111 #A1 | N° planche : 1/7
Type : Croquis [ Version : 1

Origine du plan : Architecte
; . 15 Rue Malte Brun
Adresse immeuble : 75020 PARIS

Bdtiment — Niveau : Batiment - R+4
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIAN
Réf. Désignation Localisation
240 / P40 Mur(s) Platre Peinture Bureau 2
241/ pa1 Sol Béton R.eve!ement BuFeai2
plastique
Sol Béton Revétement "
242 / P42 plastique collé Couloir
243 / P43 Mur(s) Platre Peinture Couloir
744 / P44 Mur(s) Platre Peinture Bureau 3
| 245 / Pas Sol Carrelage Teilettas we
] dames
] 746 / Pa6 Mur(s) Platre Peinture, Toilettes WC
carrelage dames
z40/ T >
247 ] P47 Mur(s) Isolation type laine de Tisaniére
verre
748 [ P48 Mur(s) Platre Peinture Tisaniére
249 / P49 Plafond Béton Peinture Couloir

A Local non visité 0 Investlg?u?n’ap.-
profondie aréaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 3/10
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AMIANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2024-11-111 #A1

| N° planche : 2/7

Type : Croquis I

Version : 1

Origine du plan : Architecte

Adresse immeuble :

75020 PARIS

15 Rue Malte Brun

Bdtiment — Niveau : Batiment - R+3

LA\

Local non visité | 0

Document sans échelle remis a titre indicatif
Réf. Désignati Localisati
s 229 / P29 Sol béton Carrelage Salle serveurs
230 / P30 Mur(s) Platre Peinture Bureau 34
231 / P31 | Mur(s) Placoplétre Peinture Bureau 32
232 / P32 Mur(s) Platre Peinture Couloir
233 / P33 | Mur(s) Placoplatre Peinture Bureau 25
734 /P34 Mur(s) Béton Peinture Hall Acceuil
735 / P35 | Mur(s) Placoplétre Peinture Bureau 24
237 / P37 Mur(s) Platre Carrelage wc PMR
738 / P38 Mur Platre Peinture Couloir
239 /P39 Sol béton Carrelage Débarras
Investigation ap-

profondie aréaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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726/ P26

AM

IANTE

®

PLANCHE DE REPERAGE

USUEL

N° dossier : 2024-11-111 #A1 | N°planche : 3/7

Type : Croquis I

Version : 1

Origine du plan : Architecte

15 Rue Malte B
75020 PARIS

Adresse immeuble :

run

Bdtiment — Niveau : Batiment - R+2

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réf. De L
227 / P27 Facade Verriere Joints Foyer
250 / P50 Facade Joints Foyer

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

REéf. Désignation Localisation
226 / P26 Sol béton Foyer
228 / P28 Acrotére Béton Foyer

LA

Local non visité

o

Investigation ap-
profondie aréaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1
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LA COLLINE THEATRE NATIONAL

5/10

Page 46 | 64



75020-PARIS-THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE-SPS

i

x

¥
e

gy
oy
e 3

T i

|,

|
L

AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-11-111 #A1 | N°planche : 4/7
Type : Croquis I Version : 1

Origine du plan : Architecte
. 15 Rue Malte Brun
75020 PARIS
Bdtiment — Niveau : Batiment - R+1
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Reéf. D Locali:
224 / P24 Sol béton D
225 / P25 Plafond Béton Peinture D

Local non visité o Investlgétltlm'aq-
profondie a réaliser

Adresse immeuble

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL
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AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-11-111 #A1 | N°planche : 5/7
Type : Croquis I Version : 1

Origine du plan : Architecte
. 15 Rue Malte Brun
Adresse immeuble : 75020 PARIS
Bdtiment — Niveau : Batiment -R 0

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
l Désignati Locali

|218 /P18 I Facade Verre Joint [ Entrée Pompiers]
PROD 0 ANT PAS D’A
Réf. Désignati Locali
219 /P19 Mur Béton Peinture Entrée Pompiers
220 / P20 | Acrotére coté salle Béton Hall
221 /P21 Acrotére coté rue Béton Hall
Acrotere coté rue Béton
22/p22 Etancheité Paxalu fall
223 /P23 Sol Bitume Rampe accés
camion
251 / PS1 Poteaux Béton Extérieur

IA Local non visité

0 Investigation ap-
profondie aréaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 7/10
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PERIMETRE PROJET

AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-11-111 #A1 | N°planche : 6/7
Type : Croquis I Version : 1
Origine du plan : Architecte
. . 15 Rue Malte Brun
Adresse immeuble : 75020 PARIS

Bdtiment — Niveau : Batiment - R-1

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. D Locali:

212 / P12 | Porte Bois Joint caoutchouc Accés salle
213 /P13 Porte Bois Joint Feutre Accés salle
214 /P14 | Sol béton Béton Carrelage Sanitaires PMR
215 / P15 Mur Béton Carrelage Sanitaires PMR

Conduit(s) de fluide Métal '

216 / P16 Calorifuge Sanitaires PMR
717 /P17 Plafond Béton Dalles faux Sanitaires PMR

plafond

IA Local non visité | G

Investigation ap-
profondie a réaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1
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JETRE PROJET

29/P9

AMIANTE 9

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-11-111 #A1 I N° planche : 7/7
Type : Croquis I Version : 1

Origine du plan : Architecte

Adresse immeuble : 15 Rue Malte Brun

75020 PARIS

Bdtiment — Niveau : Batiment - R-2

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIAN

Réf. Dy Loc

21/P1 Plinthe(s) Carrelage Cuisine

22 /P2 Sol béton Carrelage Cuisine

23 /P3 Mur(s) Béton Carrelage Cuisine

24 / P4 Plafond Béton Flocage Cuisine

25 / PS5 Sol béton Parquet Bois Bar

26 /| P6 Mur(s) Platre Peinture Bar

27 [ P7 Sol béton Carrelage Sanitaires

28 /P8 Mur(s) Carrelage Sanitaires

29 /P9 Sol béton Peinture Local Technique
210 / P10 Mur Béton Peinture Local Technique
711 /P11 Sol béton Foyer

LA\

Local non visité

o

Investigation ap-
profondie aréaliser

Dossier N° 2024-11-111 #A1
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¢ & AMIANTE 9
AGENDA

DIAGNOSTICS

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 10/10
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4 Documents plans projet avec planning.pdf
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Plans travaux avec planning

Cahier o2
AVD
12.2024

DU COEUR A L'OUVRAGE
HOECO

EOC

BE LEEV

VIA SONORA

OMNIS RESTAURATION
STEPHANIE DANIEL

Page 53/ 64



75020-PARIS-THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE-SPS

La cuisine de la Gamelle des Cheffes
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Fagades Mgeres, mery ridesu
bardages, pareeiun sandwich |
» &as age ou R OEmree Pompens us
detancheite, mastcs, remses

M aries extbeia et [ oty
- 2o mantic oo wrirage i o ol

Amiante
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Isoler le lieu de rencontres

La place du gardien
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HEATRE N.

— <0 —=

TIONAL DE|

LA COLLINE

=l
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Avec pavoisement

£

:

Signalétique auvent / élévation sur la rue Malte Brun
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$gogement
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Zoom plan du RDC projeté
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Signalétique

Nous proposons d'occuper ia grande suriace de bélon par une mscription lumiére via un Sysiéme de
proseclions par vidéo-progecleurs
Par exesngie - « Thadlre National « ou les lives de Speclacies an cours, ou des citations

I'h s8tra N ghona

W — —
U0 M

e
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Des nouvelles contraintes financiéres avec le découpage de I'opération en tranches conditionnelles.
- Tranche ferme : Hall du RDC au R+2

- Tranche conditionnelle 1 : aménagement R-1 & R-2

- Tranche conditionnelle 2 - bureaux R+3 & R+4

3 scénarios planning se dégagent

Option 1
|
Etudes |
Tranche ferme + conditionelles 1 & 2
26/05/25 | 15/05/26
|
|
Option 2 |
|
|

Etudes
Tranche ferme Tranche condi. 1
o1/04/26 04/11/26

26/05/25 * Comd 2 : Sy

Etudes
Tranche ferme Tranche condi. 2
26/05/2 12/0lt/26 1/08/26
5125 4 iomd 4 , 3

|
Ouverture au

public

N/Réf : CSPS/204C1/0425/0342
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