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Préambule

Le Théatre national de la Colline est un Etablissement Public Industriel et Commercial dont I'activité
principale est la création, la production, la diffusion et I'exploitation de spectacles, placé sous la tutelle
du ministére de la Culture (décret n° 2002 — 110 du 24 janvier 2002 modifiant le décret mai 1972
portant statut du Théatre national de la Colline).

Le Théatre national de la Colline est situé au 15 rue Malte Brun a Paris 20°™ et dispose d’'une annexe
Rue des Prairies a Paris 20°™ également, au sein de laquelle les salariés qui disposaient de bureaux
au R+3 et R+4 du Théatre déménageront durant toute la durée des travaux objets du présent marché.

Le présent marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Commun a I'ensemble des lots qui composent le présent marché, est soumis Code de la Commande
publique. Il est conclu par et pour le compte du Théatre national de la Colline, qui en exerce la
MAITRISE D’OUVRAGE dans le cadre des travaux mentionnés a l'article 1.1 du présent document.

Le financement de ce projet fera 'objet de financements publics uniquement, conditionnels a la
réalisation des travaux, objet du présent marché.

Les TITULAIRES sont réputés avoir pris connaissance et étre parfaitement conscients de l'incidence
grave qu’engendrerait un quelconque retard dans la réception des travaux pour I'activité, I'exploitation
et la réputation du Théatre national de la Colline, qui, le 21 janvier 2026, ouvrira sa saison 2025-2026
avec la derniéere création de son directeur actuel, Wajdi Mouawad.

En outre, la programmation de la saison 2025-2026 a intégré une fermeture au public jusqu’au 7
janvier 2026, uniquement pour permettre la réalisation des travaux, objets du présent marché.
L’attention des TITULAIRES est attirée sur le fait que la priorité de la MAITRISE D’'OUVRAGE est
d’ouvrir a ses publics le 21 janvier 2026. Une parfaite collaboration entre la MAITRISE D’OUVRAGE
et les TITULAIRES sera indispensable en cas de possibilit¢é d’ouverture malgré des retards de
réception.

Cependant tout retard subi qui mettra en jeu la responsabilit¢ de la MAITRISE D’OUVRAGE
empéchera une réouverture au public.

Le TITULAIRE est réputé s’étre fait préciser, lors de I'établissement de son offre et en tout état de
cause avant la signature de son marché et plus précisément de son LOT, les différents points
susceptibles de porter a confusion afin d’y faire apporter les corrections utiles.

A défaut, le TITULAIRE est réputé avoir tenu compte dans son prix de la prescription la plus
pénalisante pour lui.

A titre de condition substantielle et déterminante du présent marché sans laquelle la MAITRISE
D’OUVRAGE n’aurait pas contracté, le TITULAIRE souscrit une obligation de résultat qui porte sur :
e Des prestation conformes aux normes, a la reglementation en
vigueur et aux regles de Uart, répondant aux objectifs, données et
contraintes de son corps d’état et du Théatre national de la Colline
et de son exploitation.
* Le respect des dates et délais mentionnés dans les différentes piéces
marché et notamment dans le calendrier général d’exécution

1. Dispositions générales

1.1 Objet du marché
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Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) compléte et précise en tant que
de besoin, les dispositions générales du cahier des clauses administratives générales applicables
aux travaux de batiment faisant 'objet de marchés passés suivant le Code de la Commande Publique,
a I'exception des clauses qui peuvent entrer en contradiction avec le présent document, celui-ci ayant
priorité.

Le Théatre national de la Colline souhaite faire réaliser des travaux dans le cadre d’'une phase unique
qui démarrera a la suite de la fermeture au public de ses deux salles pour la saison 2025-2026.
Le présent marché a pour objet la rénovation du Hall et des bureaux du Théatre national de la Colline.

Le Théatre national de la Colline souhaite, dans le cadre des travaux, objets du présent marché,
mettre en exergue son soutien et sa protection envers les écritures contemporaines dont il a, depuis
I'arrivée de son directeur actuel, Wajdi Mouawad, la charge de la promotion et de la diffusion a travers
des spectacles diffusés dans ses murs mais également en tournée.

Les travaux objets du présent marché se divisent en 14 lots :

LOT 01A DECONSTRUCTION - CURAGE - DESAMIANTAGE

LOT 01B INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-OEUVRE, CM, CB
LOT 02 FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE

LOT 03 COUVERTURE - ETANCHEITE

LOT 04 METALLERIE - SERRURERIE

LOT 05 CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE

LOT 06 REVETEMENT DE SOLS DURS

LOT 07 PLAFOND ACOUSTIQUE

LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES (portes, chassis vitrée, parquet, plinthe...)
LOT 09 AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d’accueil...)

LOT 10 CVC - PLOMBERIE

LOT 11 ELECTRICITE CFO-CFA-ECLAIRAGE

LOT 12 MONTE PMR

LOT 13 CUISINE

Chaque lot donne lieu a un marché distinct. Aucun lot n’est réservé au sens des articles L. 2113-12
et/ou L. 2113-13 du CCP.

NQOTA : Dans le cadre de I'appel d’offre du présent marché, la publication des lots suivants sera
reportée de quelques jours et fera I'objet d’'un avis d’appel public a la concurrence séparé :

- LOT 05 CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE
- LOT 11 ELECTRICITE CFO-CFA-ECLAIRAGE

L’appel d’offre des lots suivants sera reporté a fin-mai, début juin 2025 :
- LOT 06 REVETEMENT DE SOLS DURS
- LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES (portes, chassis vitrée, parquet, plinthe...)
- LOT 09 AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d’accueil...)
- LOT 13 CUISINE
1.2 Conditions particulieres
Les conditions particulieres sont précisées dans les CCTP et leurs annexes.
1.3 Forme du marché

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire indiqué dans I'acte d’engagement de chaque
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lot. Ce prix est détaillé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot.
1.4 Eléments du programme

L’opération consiste a :

- Restructurer 'ensemble du Hall du Thééatre national de La Colline y compris les niveaux

inférieurs (foyer haut et foyer bas du R-2)

- Agrandir les bureaux des 3éme et 4éme étage en modifiant leur couverture.
L’ensemble se développe sur 7 niveaux du R-2 au R+4. Il dessert les 2 salles du théatre, qui ne font
pas I'objet du présent marché, et dispose de peu de largeur. |l se déploie dans un volume trés vertical.
Le hall abrite la fonction d’accueil, trois billetteries (R-2, Rdc et R+2), deux vestiaires (R-2 et R+2),
des espaces d’attente, deux bars (R-2 et R+2), une librairie (R-1).

Le Théatre national de la Colline souhaite repenser les espaces du hall pour apporter davantage de
convivialité et d’hospitalité, améliorer les conditions d’accueil du public, et créer des espaces de
meédiation. Le projet prévoit également d’augmenter la surface de plancher au RDC et d’améliorer les
conforts acoustiques et thermiques. Le début des travaux est prévu pour I'été 2025.

NOTA : Une fermeture au public est planifiée entre le 3 juillet 2025 et le 8 janvier 2026 et ce,
uniquement afin de garantir la bonne exécution des travaux.

Caractéristiques :

Périmeétre : réfection Hall, fagcade, toiture et 2 niveaux de bureaux

Niveaux : du -2 au +4

Démolition de chapes, de passerelles, de la fagade, reconstruction d'une fagade avec déplacement
par rapport a I'existante, reconfiguration des espaces, dépose de la toiture, modification de fagcade et
pose d'une nouvelle toiture.

Améliorations confort thermique et apports solaires

Création de surface/agrandissement

Démarrage des travaux : été 2025

1.5 Instruction des piéces administratives

Le permis de construire du projet, objet du présent marche, a été déposé le 13 décembre 2024 et est
en cours d’instruction
Etat de l'instruction du PC par la préfecture (batiment appartenant a I'Etat) en cours :
- DRAC / ABF : avis favorable
- DVD : avis défavorable lié a I'ouverture des portes du hall et a leur emprise sur le domaine
public lorsqu’elles s’ouvrent vers 'extérieur. La MOE propose un nouveau systéme asservi
au SSI qui consiste a avoir les portes s’ouvrant vers l'intérieur en configuration normale, et
avec un déblocage vers I'extérieur en cas de déclenchement de I'alarme avec évacuation du
public. De nouvelles pieces et AOT ont été transmises et sont en cours d’instruction.
- DU : pré-avis recgu.
- DHAAP : consulté par la DU. Emettront un avis soumis & la commission du vieux Paris.
- PP sécurité : avis défavorable relatif au désenfumage du hall. Une note de calcul répondant
a I'l'T 246 a été transmise mais la préfecture demande une note de calcul répondant a I'l'T
263. Ce dossier est en cours d’instruction avec, a ce jour, une préconisation de la part des
services compétents relative a linstallation d’'un désenfumage mécanique pour les niveaux
enterrés (R-1 et R-2) et d’'un autre systéeme de désenfumage mécanique pour le hall (du RDC
au R+2). Un additif de transmis au présent appel d’offre aux entreprises candidates.
- PP accessibilité : En cours d’instruction
- Assainissement : avis favorable.
- IGC: avis favorable.
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NOTA : il est prévu le dépdt d’un permis de construire modificatif ou d’un additif

NOTA : dés la réception du retour de la préfecture concernant le désenfumage du hall, une notice de
sécurité définitive sera établie, et intégrée au présent marché.

Un nouveau marché pourra étre publié afin de prévoir le raccordement des asservissements induit
par le chantier objet du présent marché.

Les titulaires seront informés dés la réalisation de ladite notice.

2 Parties

2.1 Les parties contractantes
D’une part :

La MAITRISE D'OUVRAGE :

Théatre national de la Colline

SIRET : 784 804 593 00019 / APE : 9001Z

Représentée par son administratrice, Mme Patricia Michel

De I'autre :

Le TITULAIRE :
L’entreprise signataire d’'un ou plusieurs lot(s) et désignée par « LE TITULAIRE » dans I'ensemble
des piéces administratives du présent marché.

2.2 Les chargés de mission

LES REPRESENTANTS DE LA MAITRISE D'OUVRAGE :
WAJDI MOUAWAD

Directeur — Théatre national de la Colline

PATRICIA MICHEL

Administratrice — Théatre national de la Colline

SUIVI DOPERATION DE LA MAITRISE D'OURAGE :

AUDREY STERLINGOTS

Directrice technique — Théatre national de la Colline

FRANK GRIMAUD

Directeur technique adjoint en charge du batiment et de la sécurité — Théatre national de la Colline
VIANNEY CANDILLE

Adjoint au directeur technique adjoint en charge du batiment - Théatre national de la Colline

ASSISTANCE ET CONSEILS A LA MAITRISE D'OUVRAGE
PROJETSCENIE — AMO

ASSISTANCE ET CONSEILS A LA MAITRISE D'OUVRAGE en matiére et sécurité incendie
CASSO & ASSOCIES

GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE :

DU CCEUR A L'OUVRAGE — ARCHITECTES — Mandataire du groupe de maitrise d’ceuvre
Economiste de la construction : HOECO

Bureau d’études structure : BET EOC — Eckersley O’Callaghan

Bureau d’études fluides : BE - LEEV
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Bureau d’études acoustiques : VIASONORA
Bureau d’études Amiante : SAS @LLIANCE
Conception restauration : OMNIS

Conception lumiére : Agence Stéphanie Daniel
Economiste : HOECO

OPC : CAP EXE

CORDONNATEUR SPS :
(Loi du 31 décembre 1993 — Directive CEE 92/57)
SOCOTEC

CONTROLEUR TECHNIQUE :
(Article L 111-25 du Code de la construction et de I'habitation)
RISK CONTROL

Les TITULAIRES seront tenus de prendre en compte 'ensemble des observations/demandes que
ces chargés de mission pourraient formuler dans le cadre de leurs interventions.

3 Pieces du marché

3.1 Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives pour chaque lot sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante.
Les documents suivants sont les éléments contractuels composant le Marché :

1) L’Acte d’Engagement et ses annexes (DPGF et calendrier général d’exécution)

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP COMMUN) et ses annexes
3) Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) le 'ensemble des lots composant le
présent marché incluant les piéces écrites, les pieces graphiques et leurs annexes

4) Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres commun a I'ensemble des lots (CCTP
COMMUN) incluant les piéces écrites, les piéces graphiques et ses annexes

5) Les comptes-rendus de réunion de chantier

6) Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS)

Ces documents particuliers sont complétés par des documents généraux non produits ni signés,
mais faisant partie intégrante du Marché.

7) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de batiment

8) Le Cahier des Clauses Techniques Générales

9) Les Documents Techniques Unifies (DTU) et Cahier des Prescriptions Techniques Générales
10) Les avis techniques du CSTB

11) Les normes francaises

12) Tous décrets, arrétés, lois et réglements en vigueur

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus citées, c'est la piéce listée en premiére qui
prévaudra sur les suivantes.

En cas de non-concordance entre plusieurs documents techniques, la décision revient de droit au
maitre d’ceuvre.

(*) Comptes rendus de réunion de chantier : La maitrise d’ouvrage ou son maitre d’ceuvre se réserve
la possibilité d’organiser des réunions de chantier, avec convocation par mail et transmission des
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comptes rendus (CR) par mail. Le CR peut faire I'objet de remarques et/ou contestations sous 3 j
aprés envoi, et passer ce délai le CR est opposable a tous les acteurs qui en auront été destinataires.

3.2 Précisions concernant les piéces du Marché

L’Acte d’engagement et ses avenants

Le marché rappellera I'identité des parties contractantes, le prix convenu ainsi que les conditions
éventuelles de variations de prix, les délais prévisionnels, les conditions de paiement et toutes
clauses ou prescriptions particuliéres.

Les avenants éventuellement établis en cours de travaux seront la confirmation de modifications du
projet du fait de la MAITRISE D’OEUVRE et de la MAITRISE D’OUVRAGE ; ils préciseront la nature
technique et les conditions de prix et délais.

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Il compléte ou modifie le Cahier des Clauses Administratives Générales s’appliquant aux marchés
publics de travaux, et pourra le cas échéant, étre lui-méme modifié par des dispositions particuliéres,
précisées a I'Acte d’Engagement ou par un avenant. |l précisera également des articles et conditions
particulieres qui dérogent audit CCAG.

Compte prorata: Lot 1B

Les documents techniques graphiques
En cas de contradiction entre plusieurs plans, ceux dressés a plus grande échelle primeront sur les
autres.

— Cf. CCTP COMMUN

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

DPGF des LOTS qui composent le marché : Elles se composent de tranches fermes et incluent les
études d’exécution des TITULAIRES relatives aux travaux inclus dans ladite tranche ferme. Elles se
composent en outre de tranches optionnelles, qui seront affermies, le cas échéant, a la suite de la
contractualisation. Enfin, elles se composent de prestations supplémentaires éventuelles qui seront
affermies, le cas échéant, a la contractualisation et en fonction du montant des tranches fermes.
L’exécution des tranches optionnelles et des prestations supplémentaires sera notifiée, le cas
échéant, par ordre de service.

La non-exécution des tranches optionnelles et des prestations supplémentaires n’ouvrira droit a
aucune indemnité d’attente ou de dédit.

L’ensemble des sommes renseignées dans les DPGF sont réputées globales et forfaitaires mais
révisables selon la formule mentionnée a I'article 5.5.1

— Cf. ANNEXE 1: TABLEAU D’INDEX DES PRIX

Le Calendrier Général d’exécution

Ce calendrier a été établi par la MAITRISE D’'OEUVRE et la MAITRISE D'OUVRAGE. Les éléments
modifiés dans le calendrier détaillé d’exécution fourni par les TITULAIRES a l'issu de leurs études
d’exécution devra impérativement respecter les dates de réception et différents délais mentionnées
dans le calendrier général d’exécution, annexé au présent marché et qui est un document contractuel.

Le calendrier détaillé d’exécution

Ce document sera fourni par les TITULAIRES a l'issu de leurs études d’exécution afin de permettre
un parfait échelonnement des taches et ceci en respectant les dates de réception et différents délais
précisés dans les piéces du présent marché notamment les CCTP et le calendrier général
d’exécution. Ce calendrier détaillé d’exécution devra étre validé par la MAITRISE D'OEUVRE et la
MAITRISE D’OUVRAGE ou son représentant.

NOTA : Tous travaux et ouvrages ne satisfaisant pas a une des deux conditions suivantes seront
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refusés sans appel :

« Tous ouvrages, équipements, produits manufacturés, etc... seront conformes aux Normes
frangaises.

» Les TITULAIRES respecteront impérativement tous textes législatifs ou réglementaires qu’ils soient
d’ordre technique ou administratif, en vigueur au jour de la réalisation des travaux.

Les plans et piéces graphiques d’exécution

Lorsqu'ils sont établis par le TITULAIRE (ou leurs Bureaux d’Etudes), seront soumis a la MAITRISE
D’'OEUVRE pour VISA, la MAITRISE D'OUVRAGE pour avis, au Bureau de Contréle pour
approbation, délivré le cas échéant, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires a la date de
réception dédites études.

Lorsque la MAITRISE D’'OEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE prescrivent des travaux modificatifs
durant la période des études d’exécution, chacun des TITULAIRES disposera d’un délai maximum
de quatorze (14) jours a compter de la réception de I'ordre de service demandant un devis relatif a
ces travaux, pour remettre ledit devis a la MAITRISE D’OEUVRE et a la MAITRISE D’'OUVRAGE,
ceci sans préjudice des autres dispositions du CCAG relatives aux droits et obligations des
entreprises en cas de modification du volume ou de la nature des travaux.

Lorsque la MAITRISE D’OEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAHE prescrivent des travaux modificatifs
durant la période d’exécution des travaux, le délai de remise du devis relatif aux travaux modificatifs
est ramené a cinq (5) jours calendaires maximum.

Si ces modifications entrainent une modification du calendrier d’exécution validé par la MAITRISE
D’OEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE, ces derniers devront en étre avertis avant la validation de
I'offre émanant desdites modifications.

3.3 Compte rendu de réunions de chantier

Les comptes-rendus de réunions de chantier, rédigés par la MAITRISE D'CEUVRE, ont valeur
contractuelle et sont opposables aux TITULAIRES sauf si ceux-ci les contestent par courriel adressé
au représentant de la MAITRISE D’OUVRAGE et a la MAITRISE D’OEUVRE dans les trois (3) jours
ouvrés de la date a laquelle ils ont été envoyés.

4 Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions
de travail

NOTA : un constat d’état des lieux sera dressé avec un huissier avant tout démarrage d’installation
de chantier sur les zones travaux a l'intérieur du batiment mais également en extérieur et aux abords
du bétiment au niveau de la voirie.

4.1 Echafaudage, grutage, matériel de manutention et de levage

Le TITULAIRE du LOT 1A désamiantage aura a sa charge ses propres installations de chantier en
raison des spécificités de ses prestations.

Chaque lot a la charge de ses propres moyens de manutentions, levage et grutage hormis
I'échafaudage intérieur qui est la charge du lot 1B GO et qui sera mis a disposition de 'ensemble des
autres corps d’état.

— Cf. CCTP LOT Commun et tableau de limite des prestations

4.2 Installations électriques temporaires de chantier

Si les travaux nécessitent des installations électriques temporaires de chantier, prestations sont a la
charge du LOT 11 CFO/CFA. Les installations électriques temporaires de chantier devront faire I'objet
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d’une vérification par un bureau de contrble qui établira un rapport qui sera transmis a la MAITRISE
D’'OEUVRE et a la MAITRISE D’'OUVRAGE, conformément a la reglementation en vigueur. Cette
vérification est a la charge du LOT 11 CFO / CFA.

> Sont compris dans l'offre du LOT 11 :

- Linstallation, la vérification et la mise a disposition d’'un éclairage de chantier afin que toutes les
zones de chantier, qu’elles soient en intérieur ou en extérieur disposent d’'une luminosité suffisante,
a n’'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pour que les compagnons travaillent en toute sécurité.
- L’installation, la mise a disposition et la vérification réglementaire des coffrets de chantier

- Les consignations nécessaire aux travaux hors tension nécessaires aux différents corps d’'état qui
composent le présent marché

4.3 Coordination en matiére SPS — Plan de prévention

Les travaux, objets du présent marché, sont soumis a la coordination en matiére SPS et a déclaration
préalable. Le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé est rédigé par la société
SOCOTEC et annexé au présent CCAP COMMUN.

Les TITULAIRES devront transmettre a la MAITRISE D’OEUVRE, a la MAITRISE D'OUVRAGE et
aux coordonnateurs SPS leur PPSPS et ceux de leurs éventuels sous-traitants dans leur premiére
version au plus tard sept (7) jours calendaires avant le démarrage de leur prestation sur site et a la
suite de l'inspection commune qui sera organisée par le coordonnateur SPS.

En cas de sous-traitance, le PGC SPS est remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur
principal.

Si certains travaux ne font pas I'objet d’une coactivité (début ou fin de chantier), ils seront soumis a
plan de prévention.

NOTA : des travaux en sous-section 3 sont prévus lors de la dépose du mur rideau existant en raison
de la présence de joins amiantés autours des vitres. Le lot 1A disposera d’'un délai de 3 jours
calendaire suivant la contractualisation de son lot pour déposer son plan de retrait sur la plateforme
dédiée et transmettre a la MOA la preuve de dépb6t.

Des mesures de fin de travaux seront réalisées. En cas de résultats insatisfaisants, la réception du
désamiantage et des déposes sera refusée.

4.4 Travaux en site occupé et exploité

Les travaux, objets du présent marché, seront effectués en site occupé jusqu’au 7 janvier 2026. Le
chantier pouvant étre clos et indépendant, ils ne sont pas soumis au décret 92/158 du 20 février 1992.
A partir du 7 janvier 2026, les travaux objets du présent marché seront effectués en site occupé et
exploité entrainant I'application de régles relatives a la coactivité entre un chantier de travaux et
I'accueil du public en ERP de type L.

4.5 Les TITULAIRES
4.5.1 Représentation du TITULAIRE
Dés la notification, chaque titulaire désigne une personne physique et un suppléent qui le représente
vis- a-vis de la MAITRISE D’OUVRAGE et de la MAITRISE D’'OEUVRE pour toutes les questions

relatives a I'exécution du marché.

La personne physique et son suppléant (chef de projet, chef de chantier) chargée de la conduite des
travaux doit avoir les pouvoir suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires.
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Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de récuser, par une décision motivée, une de ces personnes.

En cas de départ d’'une de ces personnes du fait d’un titulaire, en cours d’exécution du marché, le
Maitre d’Ouvrage se réserve le droit :

e D’appliquer une pénalité forfaitaire conformément a I'article 12.6 relatif aux «
pénalités pour non-respect d’'un engagement contractuel » du présent CCAP,

e de donner son accord ou de refuser le remplagant désigné par ce titulaire dans
un délai maximal d’'un mois calendaire aprés réception de la communication du
nom et des titres de cette personne par ce titulaire au Maitre d’Ouvrage.

Si la MAITRISE D’OUVRAGE et/ou la MAITRISE D’OEUVRE refusent le remplagcant désigné par le
titulaire concerné dans le délai d’'un mois précité, ce TITULAIRE dispose de quinze jours calendaires
pour désigner un autre remplagant et en informer la MAITRISE D’OUVRAGE et/ou la MAITRISE
D’'OEUVRE.

452 En cas de redressement ou liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la MAITRISE D'OUVRAGE.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution
du marché public.

En cas de redressement judiciaire, la MAITRISE D’OUVRAGE adresse a I'administrateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les
conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, le maitre d’ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de I'article
L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
4.6 Mandataire d’'un groupement

Le groupement d’entreprises est constitué sous la forme conjointe ou solidaire.

Lors de sa constitution, le groupement d’entreprises désigne obligatoirement un mandataire chargé
de la coordination des relations entre ses membres, la MAITRISE D’OUVRAGE et la MAITRISE
D’'OEUVRE. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du

groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
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désigner un remplacant. A défaut, et a l'issue d'un délai de huit jours calendaires a compter de la
notification de la mise en demeure par la MAITRISE D’OUVRAGE d'y procéder, le cocontractant
exécutant la part financiére la plus importante restant a réaliser a la date de cette modification devient
le nouveau mandataire du groupement.

Le mandataire du groupement, dans le cadre de la nature et de 'assiette des prestations qui lui sont
dévolues :

o Représente I'ensemble des cotraitants jusqu'a la date d'expiration des délais de
garantie ;

e Recoit de la MAITRISE D’'OUVRAGE et/ou de la MAITRISE D’'OEUVRE toute
notification, instruction, notes, plans, ordres de service, etc. et assure
immédiatement leur transmission avec les directives appropriées aux
cotraitants ou intéressés ;

e Assure sous sa responsabilité la coordination générale des cotraitants avec
pour objectif la mise en cohérence de I'ensemble des prestations effectuées par
le groupement ;

e Prépare les dossiers, remet officiellement a la MAITRISE D'OEUVRE les
documents du groupement liés aux différentes phases d'étude et de réalisation
en vue de leur approbation ;

¢ Centralise et présente a la MAITRISE D'OEUVRE les états navettes, mémoires
des différents membres et modalités de traitement des différents ;

e Transmet a la MAITRISE D'OEUVRE aprés analyse et avis pour information,
toutes autres communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.)
émanant d'un membre ;

e Transmet a la MAITRISE D’OEUVRE et au bureau de contréle technique les
documents d'étude et des plans d'exécution des ouvrages des membres pour
approbation ou visa ;

e Transmet a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D'OUVRAGE les
demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-
traitants émanant des membres ;

e Communique les contrats de sous-traitance des membres a la demande de la
MAITRISE D’OUVRAGE ;

e Transmet en temps voulu toutes informations nécessaires a la réception des
travaux des membres et a la levée des réserves éventuelles ;

¢ Représente chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec la
MAITRISE D’'OUVRAGE et/ou la MAITRISE D'OEUVRE ;

o Gére et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement, et transmet
au Maitre d'ceuvre la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans
I'attente, les pénalités étant retenues en totalité au mandataire.

4.7 Cotraitants

Chaque membre du groupement devra :

e désigner un représentant qualifi€, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre
toutes décisions utiles, assister aux réunions d'études, de coordination ou de
chantier ;

¢ fournir au mandataire pour transmission a la MAITRISE D’'OUVRAGE et/ou a
la MAITRISE D’OEUVRE, tout document prévu au Marché du groupement ;

e faire connaitre l'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont
attributaires (études, fabrications, mise en ceuvre, etc.) pour les nécessités de
la planification et de son suivi ;
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e respecter en cas de sous-traitance, la loi du 31.12.1975 et en particulier,
remettre en temps utile au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-
traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement, etc. pour transmission
a la MAITRISE D’CEUVRE et/ou a la MAITRISE D'OUVRAGE.

4.8 Sous-traitants

La sous-traitance, dans le méme domaine d’activit¢ que le TITULAIRE, est autorisée auprés
d’entreprises dont les qualifications dans le cadre de la nature des prestations sous-traitées sont au
moins équivalentes a celles du TITULAIRE aprés accord de la MAITRISE D’OUVRAGE avant tout
début de prestation.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

En cas de sous-traitance, le TITULAIRE demeure pleinement responsable du respect et de
I'exécution de toutes les obligations du marché envers la MAITRISE D’OUVRAGE.

L’acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R.
2193-1 a R. 2193- 22 du CCP.

Le TITULAIRE indique dans son offre la part du marché qu’il a l'intention de sous-traiter (Article R.
2151-13 du CCP).

Le sous-traitant s’engage a déposer, lors de la demande de son agrément et tous les 6 mois jusqu’au
terme du marché, les piéces et attestations sur ’honneur prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 du code du travail.

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur
sous-traitant direct et agréer leur condition de paiement a la MAITRISE D’OUVRAGE.

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, la MAITRISE D’OUVRAGE notifie au seul
TITULAIRE une copie de I'exemplaire de I'acte spécial. Dés réception de cette notification, le
TITULAIRE s’engage a faire connaitre a la MAITRISE D’OUVRAGE le nom de la personne physique
habilitée a représenter le sous-traitant pour I'exécution des prestations sous-traitées.

Le bénéfice du paiement direct du sous-traitant, des lors que ce dernier remplit les conditions, est
obligatoire ; le sous-traitant ne peut y renoncer. Ce principe d’ordre public ne s’oppose pas a ce que
le sous- traitant soit payé directement par le TITULAIRE et non par la MAITRISE D’OUVRAGE. Dans
ce cas, lorsque I'acte spécial prévoit le paiement direct du sous-traitant par le TITULAIRE, le paiement
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effectué par le TITULAIRE au titre de la rémunération du sous-traitant libére la MAITRISE
D’OUVRAGE de sa dette a due concurrence de la créance du sous-traitant. Le TITULAIRE qui aura
payé directement le sous-traitant devra impérativement fournir a la MAITRISE D’'OUVRAGE les
justificatifs nécessaires permettant d’attester du paiement total de la prestation au prix du marché.
Le silence gardé par le TITULAIRE au-dela du délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la
date d’accusé de réception contenant la demande de paiement du sous-traitant vaut acceptation
tacite de cette demande par le TITULAIRE.

En cas d’acceptation de sous-traitance, le sous-traitant devra présenter son PPSPS dans les mémes
conditions que I'entreprise principale.

En cas de sous-traitance non déclarée, la MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de procéder a
la nullité du présent contrat.

Les demandes d’agrément de sous-traitance pourront étre effectuées par courriel aux adresses
suivantes :
- a.sterlingots@colline.fr
- f.grimaud@colline.fr
- f.onyeagba@colline.fr
- e.davesne@colline.fr
Ces demandes devront étre accompagnées des documents suivants :
- Attestation URSSAF de moins de trois mois
- Attestation fiscale pour I'exercice fiscal en cours
- Attestation d’assurance RC et décennale
- UnDC2

Aucune prestation ne pourra démarrer avec un sous-traitant non-agréé avant notification du DC4 et
mise a jour du PPSPS.

Les documents permettant a la MAITRISE D’OUVRAGE et a la MAITRISE D’CEUVRE d’évaluer la
validation de la sous-traitance devront étre transmis au plus tard sept jours calendaire avant le
démarrage des prestations concernées.

4.9 Echanges avec le titulaire — Ordres de services

Pendant toute la durée des travaux, les ordres de service sont écrits, dressés et signés par la
MAITRISE D’CEUVRE et contresignés par la MAITRISE D’'OUVRAGE. Chaque entrepreneur
TITULAIRE se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés dans les délais
indiqués par 'ordre de service précité (qu'ils aient ou non fait 'objet de réserves de la part de ces
derniers), et ce, par dérogation aux dispositions de I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux.

Par ailleurs, par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, Lorsque le TITULAIRE estime que les
prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier a la
MAITRISE D’'OUVRAGE et a la MAITRISE D’CEUVRE, dans un délai de dix jours calendaires, a
compter de la réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

4.10 Obligations du TITULAIRE
Au-dela des dispositions prévues par le CCAG susmentionné, le TITULAIRE s'engage, dans
I'exécution de sa mission, a respecter tous les textes Iégislatifs, réglementaires et conventionnels en
vigueur.
Aucune clause limitative de responsabilité ou réserve figurant dans l'offre du TITULAIRE ou

présentées par le TITULAIRE durant 'exécution du marché n’est admise, elle serait déclarée nulle et
non avenue.
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Concernant les piéces générales : Ces pieces ne sont pas jointes au dossier, les soumissionnaires
étant censés les connaitre.

Il est précisé que l'offre technique constitue des engagements unilatéraux de la part de chaque
TITULAIRE vis- a-vis de la MAITISE D’OUVRAGE qui pourra par conséquent a tout moment, exiger
d’eux le strict respect des dispositions contenues dans ces documents. En revanche, s’agissant
d’engagements unilatéraux des TITULAIRES, ils ne leur conférent pas de droits, de sorte que ces
derniers ne pourront s’en prévaloir d’'une quelconque maniére, notamment a I'appui d’'une quelconque
forme de réclamation au motif notamment que les moyens et méthodes effectivement mis en ceuvre
pour réaliser les prestations differeraient de ceux qu’ils avaient décrits dans leurs documents pour
réaliser 'ouvrage dans les conditions de prix et de délais convenues.

S Prix

5.1 Répartition des paiements

Les actes d’engagement et les actes spéciaux le cas échéant, indiquent la répartition en pourcentage
des paiements respecitifs :

e Aux titulaires,

e Aux sous-traitants,

¢ Aux cotraitants (en cas de groupement conjoint).

5.2 Contenu des prix

Les prix sont établis en euros hors TVA. Pour chaque lot, le marché est traité a prix global et
forfaitaire.

En application des dispositions de l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix portés a I'Acte
d’Engagement ainsi que dans la DPGF sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution
des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieux ou s’exécutent
ces travaux, et notamment :

o Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs ;

e Des frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi, de leur
manutention et de leur stockage

e Des frais d'établissement des documents nécessaires a la réalisation des
travaux tels que plans d’exécution, études de détails, notes de calcul, de
schémas d’installation, essais, prototypes et zones témoin nécessaires a
I'exécution des travaux ainsi que la fourniture de plans, tirages, documents a
soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage, bureau de contréle, ainsi que
les frais d’étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase
d’exécution des travaux ;

¢ De frais d’établissement des documents fournis aprés exécution des travaux ;

¢ De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que
des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

e Des colts résultant de I'’élimination des déchets de chantier ;

o Des sujétions techniques d’exécution mentionnées au cahier des clauses
techniques particuliéres ;

e Des frais d’assurance
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¢ Les frais de matériels, échelles, cordages, ustensiles et outils de toutes natures
nécessaires a la préparation, a la confection, a la mise en place des ouvrages,
y compris les frais résultants des manutentions et changements que le chantier
peut nécessiter.

e Lesfrais résultants des mesures intéressant la sécurité du Chantier, notamment
'assurance aux tiers et ceux résultant des prescriptions du PGCSPS ou des
plans de prévention.

e Les frais de nettoyage en cours et en fin de chantier (hormis ceux des bases
vie qui sont a la charge de la MAITRISE D’OUVRAGE)

e Tous frais nécessaires a la bonne réalisation de ses travaux et leur parfait
achévement

En addition des dispositions ci-dessus, I'entreprise TITULAIRE de chacun des lots est réputée avoir
pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux. Les montants
du marché ont dés lors été établis :

e en ayant apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de
communication,

e en ayant contrélé les indications des documents du dossier de consultation et
fait constater les erreurs ou omissions le cas échéant,

e en s'étant procuré, le cas échéant, tous renseignements complémentaires qui
lui seraient apparus nécessaires aupres de la MAITRISE D’CEUVRE ou de la
MAITRISE D’OUVRAGE et aupres de tous services et autorités compétents

5.3 Prestations fournies par la MAITRISE D'OUVRAGE

La MAITRISE D’OUVRAGE fournira gratuitement les fluides nécessaires a la réalisation de
I'opération. Cependant les études, les travaux et les colits de branchement, de raccordement et de
vérification sur les réseaux du site éventuellement nécessaires restent a la charge des entreprises
titulaires.

Un emplacement de stockage de matériel, des vestiaires et une « base vie » pour le personnel seront
mis a disposition.

5.4 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs ne peuvent étre exécutés et réglés que dans la mesure ou ils auront fait
I'objet d’un ordre de service délivré par la MAITRISE D’'OEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE.
Les offres envoyées par les TITULAIRES au titre des travaux modificatifs devront mentionner le
délai d’exécution desdits travaux et leur prix.

Les TITULAIRES ne pourront prétendre a aucune augmentation du prix global forfaitaire pour tous
Travaux modificatifs qui n’auraient pas fait I'objet d’'un tel ordre de service.

En cas daléas durant d’exécution entrainant potentiellement des travaux modificatifs, les
TITULAIRES disposent de cinqg (5) jours calendaires suivant le fait générateur pour faire une offre a
la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D’'OUVRAGE qui sera acceptée le cas échéant. Les offres
relatives aux travaux modificatifs devront toujours étre accompagnées d’un calendrier présentant leur
impact sur le planning initial.

Durant la période d’études ou de préparation de chantier, les TITULAIRES disposent de dix (10) jours
calendaires pour présenter leur offre de travaux modificatifs accompagnées d'un calendrier
présentant 'impact de tels travaux sur le planning initial.

Le non-respect de ces délais entrainera I'application de pénalités forfaitaires.
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5.5 Variation des prix
5.5.1 Actualisation des prix
Pour chaque lot, les prix du marché sont fermes et actualisables.
L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de
la date de début des prestations prescrite par 'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute

la durée du marché.

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG, en cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement
des prix s’appuie sur I'offre initiale remise par le titulaire.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Le coefficient de variation est calculé par application aux prix du marché d’un coefficient donné par
la formule suivante :

P= PO x [0,20+0,80 (BTn/BTO0)]

Avec :

P : le prix actualisé ;

PO : le prix initial ;

BTO : I'index BT du mois de la remise des offres ;

BTn : I'index BT du mois d’exécution des travaux ou des prestations.

— Cf. ANNEXE 1: TABLEAU D’INDEX DES PRIX

55.2 Garanties financiéres

Pour chacun des lots, une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le
cas échéant du montant des avenants) sera constituée dans les conditions détaillées a I'article 16 du
présent document.

Celle-ci peut étre remplacée par la fourniture d’'une garantie a premiére demande d’'un montant
correspondant. Les cautions bancaires ne seront pas acceptées.

6 Réglement des comptes

6.1 Reglement des travaux

Chaque Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) contient les prix des prestations a
réaliser pour :
e D’une part, permettre le contrdle de cohérence de la facturation ;
o D’autre part, permettre, en cas de prestations complémentaires a exécuter, le
chiffrage de ces prestations.

6.2 Approvisionnement
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Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas payé d'acomptes sur
approvisionnement.

6.3 Avance

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance est
fixé a 30% (option A du CCAGQG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions
prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de 'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

6.4 Décomptes et acomptes provisoires

Avant la fin de chaque mois, chaque TITULAIRE remet a la MAITRISE D’'OEUVRE un projet de
situation mensuelle faisant ressortir les quantités des prestations réalisées depuis le début du
marché, arrétées a la fin du mois précédent.

La situation, établie par chaque TITULAIRE, est vérifiée, puis acceptée ou rectifiée en fonction du
pourcentage d’avancement des travaux par la MAITRISE D’OEUVRE et transmise a la MAITRISE
D’OUVTAGE aux fins de réglement que se réverse également le droit de I'accepter ou de la vérifier.

Le délai de vérification par la MAITRISE D’OEUVRE du projet de décompte mensuel de chaque
TITULAIRE et d'établissement de I'état d'acompte est fixé sept jours calendaires a compter de la date
de l'accusé de réception du projet de décompte mensuel ou du récépissé de remise.

Les projets de décompte seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux et seront
transmis par les TITLAIRES a la MAITRISE D’'OEUVRE par envoi recommandé avec avis de
réception postal ou remis contre récépisseé.

Leur réglement s'effectuera a partir de I'état décrit ci-dessus diminué des mandatements déja
effectués.

Viendront en déduction :
e Laretenue de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie,
e Eventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements
résultant du chantier.

6.5 Décompte final

A la fin des travaux, chaque TITULAIRE établit le projet de décompte final concurremment avec le
projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet,
indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées.

Chaque titulaire adresse son projet de décompte final simultanément a la MAITRISE D’CEUVRE et a
la MAITRISE D’'OUVRAGE, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation a I'article 12.3.2 du
CCAG Travaux, un TITULAIRE ne pourra remettre son projet de décompte final que sous réserve
d’avoir remis le DOE dont la remise est prévue le jour de la réception de I'ouvrage et d’avoir levé
toutes les réserves indiquées dans le PV de réception notifié par la MAITRISE D'OEUVRE.
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Le projet de situation finale, établi par chaque TITULAIRE, est accepté ou rectifié par la MAITRISE
D’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE et devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par la MAITRISE D’'OEUVRE.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée
sans effet, la MAITRISE D’'OEUVRE établit d'office le décompte final aux frais du TITULAIRE
concerné. Ce décompte final est alors notifié au TITULAIRE avec le décompte général.

6.6 Décompte général

La MAITRISE D’OEIVRE établit le projet de décompte général, qui comprend :
e Le décompte final ;
e L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies a l'article
12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;
e La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

La MAITRISE D’OEUVRE transmet le projet de décompte général a la MAITRISE D’OUVRAGE dans
un délai de quinze jours calendaires.

Le projet de décompte général est signé par la MAITRISE D’OUVRAGE et devient alors le décompte
général.

La MAITRISE D’'OUVRAGE notifie aux TITULAIRES le décompte général a la plus tardive des deux
dates ci-aprés :
e Trente jours calendaires a compter de la réception par la MAITRISE D'CEUVRE
de la demande de paiement finale transmise par les TITULAIRES ;
e Trente jours calendaires a compter de la réception par la MAITRISE
D'OUVRAGE de la demande de paiement finale transmise par les
TITULAIRES.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont
pas connues, la MAITRISE D’'OUVRAGE notifie aux TITULAIRES la révision de prix afférente au
solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de
départ du délai de paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

6.7 Décompte général et définitif

Dans un délai de trente jours calendaires a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été
notifié, chaque TITULAIRE envoie a la MAITRISE D'OUVRAGE, avec copie a la MAITRISE
D’OEUVRE, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs
pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par chaque TITULAIRE, il devient le
décompte général et définitif de son bon de commande. La date de sa notification a la MAITRISE
D’OUVRAGE constitue le départ du délai de paiement.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.
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Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de
prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la MAITRISE D’'OUVRAGE regle, dans un
délai de trente jours calendaires a compter de la date de réception de la notification du décompte
général assorti des réserves émises par les TITULAIRES ou de la date de réception des motifs pour
lesquels les TITULAIRES refusent de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés
résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a
lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par les
TITULAIRES.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG Travaux.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le TITULAIRE
concerné dispose d'un délai de soixante jours calendaires, a compter de la notification de la décision
prise par la MAITRISE D’'OUVRAGE en application de l'article 55.1.2, ou de la décision implicite de
rejet conformément a l'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent.

Si les réserves sont partielles, les TITULAIRES sont liés par leur acceptation implicite des éléments
du décompte général sur lesquels les réserves ne portent pas.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si la MAITRISE D’OUVRAGE ne notifie pas aux
TITULAIRES le décompte général signé dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux,
ceux-ci lui adresse une mise en demeure d’'y procéder. L'absence de notification aux TITULAIRES
du décompte général signé par la MAITRISE D’OUVRAGE, dans un délai de quinze jours calendaires
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise les TITULAIRES a saisir le tribunal
compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié aux TITULAIRES postérieurement a la saisine du tribunal, les
TITULAIRES ne sont pas tenus, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation
mentionné a l'article 55.1.1 du CCAG travaux.

Le délai et les conditions d’établissement du décompte général par les TITULAIRES sont identiques
a ceux précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composeé :

e Du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du
CCAG Travaux ;

e Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet
de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir
les éléments définis a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes
mensuels ;

e Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de
prix définitive.

Dans le cas ou un TITULAIRE n'a pas renvoyé le décompte général signé a la MAITRISE
D’OUVRAGE dans le délai de trente jours calendaires fixé a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, ou
encore dans le cas ou, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé
en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a
I'article 55.1.1du CCAG Travaux, le décompte général notifié par la MAITRISE D’'OUVRAGE est
réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Si un TITULAIRE est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et
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aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

7 Paiement

Les délais dont dispose la MAITRISE D’OUVRAGE pour effectuer les paiements des acomptes et du
solde sont de trente (30) jours calendaires comptés a partir de la date de réception de la demande
de paiement mensuel par la MAITRISE D'OEUVRE.

Le délai de paiement effectif sera compté jusqu’a la date du débit de la somme due sur le compte de
la MAITRISE D’OUVRAGE.

Par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux, le mandataire joint la copie des factures du ou
des sous- traitants directs acceptées ou rectifiées par ses soins.

Les factures seront établies en un original et une copie portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

e les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

e le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte
d'engagement ;

e |aréférence du marché ;

¢ |a désignation de I'organisme débiteur

¢ |a nature de I'ouvrage ou de la prestation exécutée ;

o |a date d'exécution de I'ouvrage ou de la prestation ;

e |e montant hors TVA de 'ouvrage ou de la prestation exécutée ;

e le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

¢ le montant total TTC de I'ouvrage ou des prestations exécutés.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des travauxeffectués par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

e la date de facturation

Les demandes de paiement devront impérativement étre libellées et adressées exclusivement a :

La Colline -Théatre National
Service financier et comptable
15, rue Malte Brun
75020 PARIS

Une fois les situations validées par la maitrise d’ceuvre, les factures devront étre déposées sur la
plateforme CHORUS PRO.

7.1 Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a compter du jour
suivant le dépassement du délai.

La formule de calcul de ces intéréts moratoire est la suivante :

Montant TTC da x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intéréts moratoires applicable
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Conformément a l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le défaut de paiement dans les délais donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité,
au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40
euros, prévue a l'article D2192-35 du Code de la Commande Publique.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Les intéréts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le montant
total de I'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L’attention du TITULAIRE est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :

e notamment par carence a produire les piéces demandées, nécessaires a la
mise a jour du marché public et/ou I'absence d’informations concernant les
coordonnées du titulaire :

¢ modification de la raison sociale ;

¢ modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;

e retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

e révision, modification des prix...

e et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard
dans la production des documents, facturation au titre d’'un marché public non
encore notifié, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service
fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la
production des indices de références ...)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché public suspendront de plein droit le délai
de paiement.

7.2 Augmentation du montant des travaux
Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a une décision prise par la
MAITRISE D’'OUVRAGE et notifiée par ordre de service par la MAITRISE D’'OEUVRE, dix jours

calendaires au moins avant la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant
contractuel. Les autres dispositions de I'article 14.4 du CCAG s'appliquent.

8 Durée du marché et délais d’exécution

8.1 Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification pour toute la durée des travaux et jusqu’a
la fin de toute obligation en découlant (période de garantie incluse).

Les dates de réception des ouvrages objets du présent marché sont indiquées dans le calendrier
général d’exécution annexé au présent CCAP COMMUN.
— Cf. ANNEXE 5 : Calendrier général d’exécution

Il est rappelé que le délai d’exécution intégre la préparation des travaux d’'un mois, le délai des études
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d’exécution comprises dans le délai d’'un mois de préparation de chantier, I'exécution des travaux,
ainsi que la période inhérente aux opérations préalables a la réception.
Les délais propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global. Les délais comprennent en outre

e La durée légale du temps de travail hebdomadaire ;

e Les congés payes ;

e Le délai de repliement du chantier ;

e Le délai de nettoyage général final.

o Les intempéries telles que définies au présent document

8.2 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le TITULAIRE aura remis dans son offre un calendrier prévisionnel des travaux conforme aux délais
évoqués dans les piéces marché et notamment le calendrier général d’exécution annexé au présent
CCAP COMMUN.

8.3 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux est élaboré en concertation avec les TITULAIRES dans
le cadre des calendriers général et prévisionnel d'exécution cité ci-dessus. Il est élaboré pendant la
période d’études d’exécution.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont 'aménagement fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacune des phases :

e la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

e ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux

interventions successives des TITULAIRES sur le chantier.

Apres acceptation par les TITULAIRES, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par la MAITRISE
D’CEUVRE/OPC a l'approbation de la MAITRISE D’OUVRAGE et notifié aux TITULAIRES.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant aux TITULAIRES
de commencer I'exécution des travaux.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les TITULAIRES et la MAITRISE D'OEUVRE, la
MAITRISE D’CEUVRE peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dont lesdites modifications
auront préalablement été validées par la MAITRISE D'OUVRAGE. Ces modifications ne doivent
entrainer aucune répercussion sur le délai d'exécution et les dates clés contractuelles, notamment
les dates de réception ;

Le calendrier initial, éventuellement modifié, doit étre approuvé et signé par les TITULAIRES. Il est
notifié par ordre de service a ces derniers par la MAITRISE D'OUVRAGE.

8.4 Prolongation des délais d’exécution
Il est fait application des dispositions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai
d’exécution des travaux ne peut résulter que d’'une modification du marché. Une prolongation du délai
de réalisation de 'ensemble des travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

¢ Un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de

certaines natures d’ouvrages ;

¢ Une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

¢ Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

e Un ajournement de travaux décidé par la MAITRISE D'OUVRAGE ;
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L’importance de la prolongation ou du report est décidée par la MAITRISE D’OUVRAGE qui la notifie
au TITULAIRE a la suite de la mise a jour, par la MOE / OPC du calendrier d’exécution.

8.5 Prise en compte des intempéries

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur le chantier, les délais d’exécution des travaux sont prolongés, cette
prolongation est notifi€e au TITULAIRE par un ordre de service qui en précise la durée.

Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s’il y a lieu, le
nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué ci-aprés. La MAITRISE D’'OUVRAGE tient le
compte des jours d’intempéries constatés. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés
compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d’exécution.

Seules les journées d'intempéries pour les travaux et taches extérieures sont constatées et justifiées
seront susceptibles de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Pour permettre a la MAITRISE D’OEUVRE de constater le bien fondé des journées d’intempéries, le
TITULAIRE signalera et justifiera au besoin les journées au cours desquelles 'un au moins des
phénomeénes naturels énumérés ci-aprés aura dépassé l'intensité limite fixée ci-apres.

Notions d’intempérie :

Nature du phénoméne Intensité limite Nature de travaux concernés
Si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de | Travaux en extérieur (si nécessaires a
Précipitations 10mm la réalisation des travaux objets du
d’eau par m?, marché).
Si la température extérieure est inférieure 8 -5°C a 6
heures et I'est encore a 18 heures. Travaux en extérieur (si nécessaires a
Températures Et/ou la réalisation des travaux objets du
Si la température extérieure est supérieure a 30°C a marché).

'ombre a 6 heures et I'est encore & 18 heures.

Travaux en extérieur (si nécessaires a
la réalisation des travaux objets du
marché).

Si la vitesse du vent est supérieure a 90 km/h

Vent pendant 5 heures.

Les justificatifs présentés par le TITULAIRE émaneront de la Station de Météorologie Nationale ou
d'Aviation Civile la plus proche du lieu d'exécution des travaux. En aucun cas, les journées d'arrét de
chantier, consécutives a l'absence d'agrément du Bureau de ContrOle, dans le cadre des missions
n'incombant pas a la MAITRISE D’OEUVRE, ou a des accidents ou incidents de quelque nature que
ce soit, ne pourront étre retenues pour justifier une prolongation du délai.

La MAITRISE D’CEUVRE devra constater que durant les jours d’intempérie, les compagnons des
TITULAIRES ne sont pas sur le chantier.

9 Etudes d’exécution, VISA, préparation de chantier

Marché de rénovation du hall et des bureaux du Théatre National de la Colline - CCAP 26



9.1 Etudes d’exécution

La fourniture des documents relatifs aux études d’exécution est effectuée dans les conditions de
l'article 29.1.4 du C.C.A.G.- Travaux et suivant les différents CCTP.

Les études d’exécution des TITULAIRES devront étre réalisées durant la période de préparation de
chantier et démarreront le lendemain de I'envoi de 'OS de démarrage des études d’exécution.

Les documents relatifs aux études d’exécution des TITULAIRES devront étre transmis a la MAITRISE
D’CEUVRE, la MAITRISE D’OUVRAGE et le Bureau de contréle technique dans un délai trente (30)
jours calendaires pour 'ensemble des lots apres I'envoi de 'OS de démarrage des études d’exécution
qui sera établi a la suite de la contractualisation des différents lots.

Concernant le LOT 1A, il dispose d’un délai de trois (3) jours calendaires aprés la notification de son
lot pour déposer son plan de retrait sur la plateforme dédiée. Une preuve de dépdt est demandée et
sera a transmettre a la MAITRISE D’OUVRAGE et a la MAITRISE D'’CEUVRE.

L’ensemble des documents qui composent les études d’exécution des TITULAIRES sont
mentionnées dans les CCTP de chacun des lots ainsi que dans le tableau de limites de prestations
annexé au CCTP COMMUN.

Cf. Tableau de limites de prestations

NOTA : Les études d’exécution doivent étre validées avant quarante-cinquieme jour pour I'’ensemble
des lots hormis le lot 1A suivant I'envoi de I'OS de démarrage des études d’exécution. Le LOT 1A
devra avoir ses études d’exécution validées avant le trentieme jour calendaire suivant I'envoi de 'OS
de démarrage de ses études d’exécution. Si les études n’étaient pas validées a cette date, la
MAITRISE D’'OUVRAGE se réserve le droit d’annuler ou de reporter I'exécution des travaux aux seuls
frais du/des TITULAIRE(S) défaillant(s) sans que ce(s) dernier(s) puisse(nt) prétendre a un
quelconque dédommagement. En cas de remarques bloquantes émanant d’une ou plusieurs parties
prenantes, les TITULAIRES disposeront d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour les lever.
Ce délai dédié a la levée d’observations ou de remarques sur les études d’exécution des
TITULAIRES ne reporteront pas les dates de réception initialement prévues au calendrier général
d’exécution.

NOTA : Les études d’exécution réalisées par la MAITRISE D’CEUVRE seront transmises aux
candidats le 18 avril 2026 et feront I’objet d’un additif au présent DCE durant I'appel d’offre
NOTA : Le TITULAIRE du LOT 1A devra déposer son plan de retrait au plus tard trois (3) jours
calendaires apres la notification de son lot.

> Transmissions des études d’exécution des TITULAIRES de I'ensemble des lots
= Trente (30) jours calendaires aprés lI'envoi de I'OS de démarrage des études
d’exécution

9.2 Synthése et VISA des documents d’exécution

Au terme des études d’exécution, les TITULAIRES transmettront les documents et notamment les plans
d’exécution dans les délais mentionnés précédemment a la MAITRISE D'OEUVRE et a la MAITRISE
D’'OUVRAGE afin que le groupement de MAITRISE D’CEUVRE puisse en réaliser la synthése au titre des
missions dont il a la charge.

Le groupement de MAITRISE D’CEUVRE et le bureau de contréle technique délivreront leur VISA dans un délai
de quinze (15) jours calendaires aprés I'envoi des études d’exécution des TITULAIRES aux parties prenantes
susmentionnées.

» Délivrance des visas sur les documents d’exécution par la MAITRISE D’CEUVRE et le bureau de

contrble technique :
= Quinze (15) jours calendaires suivant I'envoi des documents par les TITULAIRES
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9.3 La préparation de chantier

La préparation de chantier démarrera le lendemain de I'envoi de 'OS de démarrage de la préparation
de chantier qui sera établi aprés la contractualisation des lots.

Pour rappel, les études d’exécution seront réalisées en concomitance de la préparation de chantier.
Les TITULAIRES.

Par dérogation a l'article 28 du CCAG travaux, la préparation de chantier est ramenée a un (1) mois
et les TITULAIRES devront établir leur plan particulier sécurité et protection de la santé (PPSPS)
gu’ils communiqueront au coordonnateur SPS, a la MAITRISE D'CEUVRE et a la MAITRISE
D’OUVRAGE au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date contractuelle de démarrage des
travaux.

» Deémarrage de la préparation de chantier :
= Le lendemain de 'OS de démarrage de la préparation de chantier

» Rendu des PPSPS par les TITULAIRES :
= Sept (7) jours calendaires avant le démarrage de leurs prestations

En outre, les LOTS 1A et 1B devront transmettre leur plan d’installation de chantier (PIC) quinze (15)
jours calendaires avant le démarrage de leurs prestations relatives aux installations de chantier.

» Transmission de leur PIC par les LOTS 1A et 1B :
= Quinze (15) jours calendaires avant le démarrage de leurs prestations relatives aux
installations de chantier

Des bureaux de la MAITRISE D’OUVRAGE sont mis a disposition des TITULAIRES afin d’y implanter
leur base-vie au R+3 et R+4.
Lesdits bureaux seront libérés par la MAITRISE D’'OUVRAGE aux dates suivants :

» Le 24 juin 2025 pour les bureaux du R+3

» Le 3juillet 2025 pour les bureaux du R+4

Le grand théatre sera exploité jusqu’au 23 juin 2025 et le petit théatre sera exploité jusqu’au 3 juillet
2025. Le Théatre de la Colline fermera ses portes au public a partir du 3 juillet 2025.

Le Théatre de la Colline rouvrira ses portes au public le 5 janvier 2026 pour ce qui concerne la
billetterie au rez-de-chaussée, le 21 janvier 2026 pour ce qui concerne la grande salle, et le 13 mars
2026 pour ce qui concerne la petite salle ;

NOTA : durant toute la durée des travaux objets du présent marché, des salariés seront présents
notamment au 2°™ étage, ainsi qu’au R+3 et R+4 dans les bureaux situés au-dessus de la créche.
Des équipes, notamment I'équipe technique, travailleront durant 'ensemble de la durée des travaux
dans les zones hors chantier.

10 Réception — Garantie de parfait achévement

10.1 Dates de réception

Les dates de réception sont fixées au calendrier général d’exécution annexé au présent CCAP
COMMUN.

Tout retard pris dans la réception des travaux entrainera l'application de pénalités de retard
conformément a I'article 12 et a 'ensemble de ses sous-articles du présent document.

En cas de retard dans les dates de réceptions globales, des réceptions partielles pourront étre
demandées par la MOE et MOA afin de permettre une ouverture au public.

Les dates de réceptions globales sont les suivantes :
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- Hall du RDC au R+2 : le 05/01/2026
- HallR-1 et R-2: 08/01/2026

- Option 1: R+3/ R+4 :30/03/2026

- Option 2: R+3/R+4 : 12/01/2026

La MAITRISE D’OUVRAGE et la MAITRISE D’CEUVRE se réservent le droit de refuser une réception
notamment si des documents tels que des tableaux de recettes, des schémas unifilaires, des fiches
d’autocontréle, etc... n’étaient pas présenter le jour de la réception. En outre, toute réception sera
refusée en cas d’avis défavorable émanant de la MAITRISE D’CEUVRE ou du bureau de contrble
technique.

10.2 Réception des réserves

Les dates de finalisation de la levée des réserves sont indiquées au calendrier général d’exécution
et sont des dates contractuelles dont le dépassement entrainera 'application de pénalités.

10.3 Garantie de parfait achevement

La durée de la période de garantie de parfait achévement, dont le début est la date de d’acceptation de la
réception est d'un an.

Pendant cette période de garantie, les TITULAIRES, indépendamment des obligations qui peuvent résulter
pour eux des articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, sont tenus de remédier a tous les désordres
nouveaux et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de la réception, ou aprés
correction des imperfections constatées a la réception.

A dater de la notification des désordres par la MAITRISE D’OUVRAGE, les TITULAIRES doivent
intervenir sous 24 heures ou selon la date convenue par la MAITRISE D’'OUVRAGE ou son
représentant pour y remédier si les désordres entravent I'activité du Théatre national de la Colline et
gu’ils ne sont pas dus a une mauvaise utilisation de la MAITRISE D’OUVRAGE et de ses équipes.

11 Délais de réalisation

11.1  Délais globaux

Dans le cadre du présent marché, les délais globaux comprendront :

- La phase relative aux études d’exécution des TITULAIRES qui débutera a I'envoi de I'OS de
démarrage des études d’exécution

- La préparation de chantier

- L’exécution des travaux

- La levée des réserves

- La garantie de parfait achévement

- La garantie biennale dont certains équipements font I'objet

- La garantie décennale dont certains ouvrages font I'objet

Les délais d’exécution intégreront les OPR dans ce délai.

Les TITULAIRES, réputés avoir pris connaissance des dates mentionnées lors la notification du
marché et notamment de leur LOT, ne pourront arguer d’'une quelconque difficulté dans leur
organisation pour justifier un allongement du planning.

Le démarrage de la préparation de chantier et le démarrage des travaux seront notifiés par ordres de
service.

11.2 Calendrier détaillé d’exécution
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Le calendrier détaillé d’exécution tiendra compte d’une période minimum d’'un mois de préparation et
d’installation de chantier ; pendant les études d’exécution, la MAITRISE D’OEUVRE, la MAITRISE
D’OUVRAGE coordonneront la mise au point des plans d’exécution des TITULAIRES, afin d’affiner
la limite des prestations, la complémentarité et la qualité des ouvrages a exécuter. Pour ce faire, les
TITULAIRES s’engagent a témoigner d'un parfait esprit de collaboration notamment en
communiquant toutes les pieces utiles le plus rapidement possible. Le délai fixé pour cette période
de préparation sera de fait un délai contractuel.

Dans la limite des délais globaux et partiels d’exécution retenus, et dans le cadre du calendrier
général d’exécution, un calendrier détaillé d’exécution sera alors établi par les TITULAIRES suivant
les indications et consultations des entreprises et visé par la MAITRISE D’OEUVRE et la MAITRISE
D’'OUVRAGE.

Le calendrier détaillé d’exécution deviendra alors un élément contractuel et contradictoire. Sans
calendrier détaillé d’exécution, c’est le calendrier général d’exécution, annexé au présent marche,
qui fera foi.

Chacun des délais définis au calendrier général d’exécution étant contractuel, les TITULAIRES
devront exécuter chacune des taches qui leur incombent aux dates fixées par ce calendrier général
d’exécution.

Les TITULAIRES sont tenus d’informer au plus t6t la MAITRISE D’OEUVRE et la MAITRISE
D’OUVRAGE de toute avance ou tout risque de retard dans I'exécution de ses travaux afin de
permettre d’en étudier les conséquences et les remeédes.

11.3  Prolongation des délais

Le calendrier général d’exécution pourra étre révisé entre la MAITRISE D’OEUVRE, la MAITRISE
D’OUVRAGE ou son représentant et les TITULAIRES a condition que les modifications apportées ne
modifient en rien leur période d’exécution des travaux.

Cette révision, le cas échéant, fera I'objet d’'un ordre de service natifié par la MAITRISE D’OEUVRE
et la MAITRISE D’OUVRAGE a chacun des intéressés, dans tous les cas d’augmentation de la masse
des travaux ou de changement, de solution technique, produit ou procédé imposé par la MAITRISE
D’OEUVRE, la MAITRISE D’'OUVRAGE ou son représentant ainsi que dans tous les cas de force
majeure ou de tout fait imputable a la MAITRISE D’OEUVRE, la MAITRISE D’OUVRAGE.

Les autres prolongations de délai pourront éventuellement étre accordées par la MAITRISE
D’'OEUVRE, la MAITRISE D'OUVRAGE que si elles sont demandées par un ou plusieurs
TITULAIRES dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires suivant 'événement générateur
invoqué ; la demande devra étre accompagnée de tout document justificatif permettant d’en apprécier
le bien-fondé.

La décision de la MAITRISE D'OEUVRE et de la MAITRISE D’OUVRAGE ou de son représentant
fera I'objet d’'un ordre de service spécial notifié a chacun des intéressés.

Il ne sera pas envisageable de prolonger le délai d’exécution pour intempéries les travaux se
déroulant en intérieur.

Les jours fériés devront étre pris en compte, les TITULAIRES étant parfaitement informés lors de la
remise des offres de la période d’exécution des travaux. C’est a ce titre que les TITULAIRES ne
pourront prétendre a une prolongation de délais au titre des jours fériés, des ponts et des congés que
comporte la période d’exécution.

12 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le TITULAIRE n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.
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12.1  Pénalités pour retard

NOTA : La MAITRISE D’'OUVRAGE refusera toute opération visant a rattraper un retard dans la réception
des travaux si cette opération vient affecter la garantie biennale due sur les équipements et installations
objets du présent marché.

NOTA : Pour les LOTS dont la modalité de paiement est une facturation par situation mensuelle, les pénalités
seront prélevées sur chaque situation mensuelle concernée. Pour les LOTS dont la modalité de paiement est
une facturation par acompte, les pénalités seront prélevées sur chaque acompte concerné.

NOTA : L’application des pénalités est la méme, qu'il s’agisse du TITULAIRE du LOT défaillant ou
d’un de ses sous-traitants.

La défaillance d’'un sous-traitant d’'un TITULAIRE ne constitue pas une cause légitime de suspension
du délai d’exécution.

12.1.1 Pénalités de retard sur le délai de rendu des études d’exécution

Les TITULAIRES sont réputés avoir pris connaissance et conscience du court délai de fermeture
pour travaux mis a leur disposition pour réaliser les prestations dont ils ont la charge.

C’est a ce titre que I'ensemble des taches doivent avoir fait I'objet d’'une parfaite préparation afin
d’éviter tout aléas durant la fermeture au public et de fagon générale, pendant I'exécution des travaux
objets du présent marché.

Aucune prestation objet du présent marché ne démarrera avant que les rendus d’études d’exécution
n’aient été visés et approuvé par la MAITRISE D’CEUVRE et le contréleur technique. Tout retard dans
la remise des éléments relatifs aux études d’exécution entrainera I'application de pénalités. Ces
pénalités ne seront ni réduites ni supprimées en raison de l'incidence qu’un tel retard pourrait avoir
sur les autres corps d’état et la bonne exécution de leurs prestations lors de la période de fermeture
pour travaux.

o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise des éléments
relatifs aux études d’exécution
=>» 1 000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou
des lots concernés
= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.1.2 Pénalités appliquées pour un retard dans la levée des remarques bloquantes

Les TITULAIRES transmettront a la MAITRISE D’CEUVRE, a la MAITRISE D'OUVRAGE, au
contrbleur technique et aux services administratifs compétents le cas échéant, des documents, des
plans, des notes de calculs et autres éléments d’études qui seront visés. En outre, les parties
prenantes susmentionnées émettront des remarques sur lesdits documents mais également sur les
prestations objets du présent marché.

Les TITULAIRES, au titre de leur obligation de résultat, ont I'obligation de lever 'ensemble des
remarques des parties prenantes susmentionnées notamment les remarques bloquantes pour
I'exécution des travaux, de leur démarrage jusqu’a leur parfait achévement.

Les TITULAIRES disposent de quinze (15) jours calendaires aprés la notification des remarques
bloquantes auprés des TITULAIRES pour les lever.

e Pénalités forfaitaires appliquées par jour calendaire de retard dans la levée des observations
bloquantes émises par la MOA, la MOE, le contréleur technique ou les services administratifs
compétents aux TITULAIRES
=>» 1000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
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concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.1.3 Pénalités appliquées pour un retard dans le rendu des PPSPS

Les PPSPS doivent étre rendus et mis a jour, par chacun des TITULAIRES, sept (7) jours calendaires
au plus tard avant le démarrage des prestations par les TITULAIRES concernés par ledit rendu.
Aucun compagnon du TITULAIRE défaillant ou de ses éventuels sous-traitants ne pourront pénétrer
la zone travaux sans avoir rendu leur PPSPS ou 'avoir mis a jour en cas d’ajout de prestataires.
Tout retard pris dans la remise des PPSPS entrainera I'application de pénalités.

o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise et/ou la mise
a jour des PPSPS
=>» 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des
lots concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

1214 Pénalités appliquées pour un retard dans la remise des Plans d’Installation de
Chantier (PIC) des LOTS 1A et 1B

Les plans d’installations de chantier son transmis par le LOT 1A pour la période de dépose /
désamiantage du mur rideau et plus généralement, pour la période d’exécution de 'ensemble des
prestations de son LOT et par le LOT 1B pour 'ensemble de I'exécution du présent marché.

Afin que les PIC soient visés par la MAITRISE D’CEUVRE et le contréleur technique et validés par la
MAITRISE D’'OUVRAGE et le CSPS, lesdits PIC devront étre transmis au plus tard quinze (15) jours
calendaires avant le démarrage de la mise en place des installations de chantier qui leur incombe et
dont lesdites dates sont mentionnées au calendrier général d’exécution.

Passé ce délai, des pénalités forfaitaires seront appliquées :

e Pénalités forfaitaires appliquées par jour calendaire de retard dans la remise des PIC par les
LOT 1A etLOT 1B :
= 500 € HT par jour calendaire de retard dés le quatorzieme jour précédent le démarrage
de la mise en place des installations de chantier plafonné a 10% de montant total du lot
concerné
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.1.5 Pénalités appliquées pour un retard dans le rendu des éléments permettant a la
MAITRISE D’CEUVRE d’établir le DOE et au CSPS d’établir de DIUO

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, les TITULAIRES devront présenter, le jour de la
réception des ouvrages, le DOE s’y afférant.

Les TITULAIRES disposent d’'un délai de trente (30) jours calendaires pour transmettre a la
MAITRISE D’OUVRAGE et a la MAITRISE D’CEUVRE les éléments permettant au CSPS d’établir le
DIUO.
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o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise des éléments
permettant a la MAITRISE D’CEUVRE d’établir le DOE et au CSPS d’établir le DIUO

=>» 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des
lots concernés

=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.1.6 Pénalités appliquées en cas de retard dans la réception d’ouvrages n’entrainant pas
de perte d’exploitation

Les dates de réception des ouvrages sont mentionnées dans le calendrier général d’exécution. Tout
retard constaté entrainera 'application de pénalités forfaitaires appliquées par jour calendaire de
retard.

e Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la réception d’ouvrage
n’entrainant pas de perte d’exploitation
=> 1 000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou
des lots concernés
= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.1.7 Pénalités appliquées en cas de retard dans la réception d’ouvrages entrainant
I'annulation d’'une ou de plusieurs représentations donc entrainant une perte d’exploitation

Le 7 janvier 2026, la billetterie du Théatre national de la Colline rouvrira a ses publics.

Le 21 janvier 2026, la grande salle du Théatre national de la Colline rouvrira ses portes a ses publics
pour la derniére création de Wajdi Mouawad, son directeur. Cette réouverture représente un fort
enjeu pour le Théatre national de la Colline, mais également pour les politiques culturelles car il s’agit
de la derniére création de Wajdi Mouawad avant son départ effectif du Théatre de la Colline. C’est a
ce titre que les TITULAIRES devront tout mettre en ceuvre pour assurer cette réouverture.

En cas de retards constatés dans la réception d’ouvrages entrainant I'annulation de représentations
et donc une perte d’exploitation, des pénalités forfaitaires seront appliquées par jour calendaire de
retard constaté. Le montant de cette pénalité a été calculée en considérant une salle pleine, comme
il est d’'usage lors de la diffusion de spectacles de Wajdi Mouawad.

e Pénalités appliquées en cas d’annulation de représentations en raison d’un retard dans
la réception de travaux objets du présent marché ou d’'une non-conformité obligeant la
MAITRISE D’OUVRAGE a prolonger la fermeture au public
= 13 000 € HT par représentation annulée au grand Théatre plafonné a 20% du
montant total d’'un ou des lots concernés

=>» 2 825 € HT par représentation annulée au petit Théatre plafonné a 20% du montant
total d’'un ou des lots concernés

=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

NOTA : En cas de retard pouvant entrainer une annulation de représentations dans 'une des salles

du Théétre national de la Colline, les TITULAIRES concernés pourront proposer des mesures
compensatoires et des solutions afin d’ouvrir au public et ainsi assurer les représentations planifiées.
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Ces propositions et mesures compensatoires devront faire I'objet d’une validation de la MAITRISE
D’OUVRAGE, du contréleur technique et du CSPS préalablement a toute mise en ceuvre. La mise
en ceuvre dédites mesures compensatoires et solutions seront a la charge exclusive du ou des lots
concernes.

12.2 Pénalités pour absence aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la MAITRISE D’CEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE, une pénalité de 150 € HT
sera appliquée a tout TITULAIRE absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout TITULAIRE représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

12.3 Pénalités pour infraction aux prescriptions du chantier et du marché

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous, ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se
cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la MAITRISE D’OEUVRE
des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus
tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :

e Non-respect des prescriptions relatives a la seécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation générale du chantier : 150 € HT

o Deépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 150 € HT

¢ Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages
non prévus : 150 € HT

e Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de
construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des
locaux témoins : 150 € HT

¢ Retard dans le nettoyage du chantier : 150 € HT

¢ Retard dans I'évacuation des gravois/matériaux/terres hors du chantier : 150 €
HT

e Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du
chantier : 150 € HT

e Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de
nettoyage et décrottage des engins : 150 € HT

e Carence en matiére de fermeture et d’ouverture de chantier : 150 € HT

12.4 Pénalités pour retard des travaux de parachevement permettant la levée
des réserves formulées lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du CCAG
travaux, tout retard par rapport a la date fixée pour le parachévement de I'ouvrage (au plus tard quinze
(15) jours calendaires apreés la notification du PV de réception au TITULAIRE) est sanctionné par une
pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard.
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o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard constaté dans la levée des
réservés émises lors de la réception
=>» 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des
lots concernés
= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

Les dispositions qui précedent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la disposition
de la MAITRISE D’OUVRAGE, entre autres :

e Maintien de la garantie a premiére demande qui s’y substitue,

e Prolongation du délai de garantie,

e Mesures coercitives prévues a l'article 52 du CCAG Travaux.
En cas d’inaction des TITULAIRES dans la levée des réserves dans un délai de vingt jours
calendaires aprés la notification de la réception de I'ouvrage, la MAITRISE D’OUVRAGE se réserve
le droit de faire intervenir un autre prestataire que le TITULAIRE pour lever lesdites réserves, les
montants dus audit autre prestataire sont directement imputés au solde du TITULAIRE défaillant.

12.5 Pénalités appliquées pour un retard dans la transmission des documents
induits par des travaux modificatifs

Conformément a l'article 5.4 du présent CCAP commun, les TITULAIRES, en cas I'aléas induisant la
modification de certaines prestations, devront présenter des offres pour travaux modificatifs qui
seront accompagnés d’un calendrier présentant les modifications dans le planning initial dont de tels
aléas et travaux modificatifs sont a 'origine.

En période d’exécution, les TITULAIRES disposent d’un délai de cing (5) jours calendaires a partir
du fait générateur pour présenter les documents susmentionnés a la MAITRISE D’'OUVRAGE et la
MAITRISE D’CEUVRE.
En période de préparation de chantier et d’études, donc hors exécution, ce délai est de dix (10) jours
calendaires aprés I'apparition du fait générateur.
= L’apparition d’un fait générateur entrainement des travaux modificatifs ne prolongera en
rien le délai d’exécution et la date de réception sans I'accord expres de la MAITRISE
D’'OUVRAGE

o Pénalités appliquées en cas de retard dans la remise des piéces induites par des travaux

modificatifs

=>» 500 € HT par jour calendaire de retard a partir du 6™ jour suivant le fait générateur durant
la période d’exécution plafonnée a 10% de montant total du lot concerné

=>» 500 € HT par jour calendaire de retard a partir du 10°™ jour suivant le fait générateur
durant les périodes d’études et de préparation de chantier donc hors exploitation
plafonnée a 10% de montant total du lot concerné

=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.6  Pénalités appliquées pour non-respect d’un engagement contractuel

Hormis les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un
engagement prévu a la charge des TITULAIRES ne serait pas respecté, les TITULAIRES encourent
sur simple constatation de la MAITRISE D’'OUVRAGE ou de la MAITRISE D’'OEUVRE et sans mise
en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 150€ HT par jour calendaire, a compter du jour de
constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du respect de 'engagement concerné
par les TITULAIRES.
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Par ailleurs, dans le cas d’une telle constatation, les TITULAIRES s’engagent a remettre a la
MAITRISE D’CEUVRE sous cing jours ouvrés maximum un plan d’action pour remédier au
manquement constaté.

Les pénalités du présent article sont cumulables dans la limite d’un plafond correspondant a 10 % du
montant hors taxes du lot concerné. Ce plafonnement n’est pas confondu avec le plafonnement des
pénalités de retard définies a I'article 12 du présent CCAP.

N.B. : 'application éventuelle des pénalités indiquées au présent article n’est pas libératoire

12.6.1 Pénalités appliquées pour un retard dans la libération des locaux de base-vie

Les TITULAIRES devront libérer les locaux de base vie qui ont été mis a sa disposition par la
MAITRISE D’OUVRAGE au plus tard le 5°™ jour suivant la date d’acception de I'ouvrage.

o Pénalités appliquées pour un retard dans la libération des locaux de base vie mise a
disposition des TITULAIRES
= 150 € HT par jour calendaire de retard suivant la date d’acception de réception de
'ouvrage et plafonné a 10% du montant total du lot concerné
= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise
en demeure préalable.

12.7 Tableau des délais et des pénalités
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TYPE DE

INTITULE IMPUTATION DATE OU DELAI MONTANT PENALITE PLAFONNEMENT
Au plus'Fard SOJf)ur's . 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le
, o calendaires apres l'envoi . R . ) ) . ) o 10% du montant du lot
Rendu des études d'exécution Tous les lots } X lendemain de 30eéme jour suivant l'envoi de 'OS de | Forfaitaire ,
de I'OS de démarrage des , . B concerné
. o démarrage des études d'exécution
études d'exécution
A . Au plus tard 3 jours
D(lep.o’t duplan deretrait sur la plateforme LOT 1A calendaires aprés la Résiliation du marché - -
dédiée e .
notification du marché
Délai de levée des remarques bloguantes Au plusFard 151‘ours 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le
. calendaires aprés la . N . ) - o 10% du montant du lot
de la MOE, du BCT ou des services Tous les lots L. lendemain de 15éme jour suivant la notification Forfaitaire .
. I ) notification des remarques concerné
administratifs compétents des remarques bloquantes aux TITULAIRES
bloquantes
Au plus tard 15 jours
Délivrance des visas par la MOE ou le BCT Hors marché calendaires apres envoi R Hors marché Forfaitaire Hors marché
des documents ou plans a
viser
Tous les lots Au plus tard 7 jours 1000 € HT parjour calendaire de retard des le 10% du montant du lot
Rendu des PPSPS ainsi que leurs calendaires avant le lendemain de 7éme jour précédent le démarrage Forfaitaire con(::erné
sous-traitants démarrage des prestations | des prestations du TITULAIRE
Au plus tard 15 jours 500 € HT par jour calendaire de retard des le
calendaires avant le lendemain du 15éme jour précédent le démarrage 10% du montant du lot
Remise des PIC LOT 1A et LOT 1B | démarrage des prestations | de la mise en place des installations de chantier Forfaitaire con(::erné
relatives aux installations (dates contractuelles mentionnées au calendrier
de chantier général d'exécution)
Présentation d'un devis de travaux Au plus tard 5 jours 500 € HT parjour calendaire de retard des le 10% du montant du lot
modificatifs en cas d'aléas pendant Tous les LOTS calendaires aprés le fait lendemain du 5eme jour suivant le fait générateur | Forfaitaire 0

l'exécution

générateur

des travaux modificatifs

concerné
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Présentation d'un devis de travaux
modificatifs en cas d'aléas pendant la

Au plus tard 10 jours

500 € HT par jour calendaire de retard des le

10% du montant du lot

L . ) . Tous les LOTS calendaires apres le fait lendemain du 11éme jour suivant le fait générateur | Forfaitaire ,
période de préparation de chantier et " U concerné
\x generateur des travaux modificatifs
d'études
) N Au plus tard le jour de la . ) R .
Rendu des éléments permettant a la MOE ) . } 500 € HT par jour calendaire de retard dés le jour o 10% du montant du lot
. Tous les LOTS réception de l'ouvrage . . , . Forfaitaire .
d'établir le DOE . de la réception de l'ouvrage concerné concerné
concerné
Au plus tard 30 jours . ) R
Rendu des éléments permettant au CSPS calendaires apres la 509 € H.T parjqur calenfjawe .de retalrd desle o 10% du montant du lot
. Tous les LOTS . ) \ 30éme jour suivant la réception de l'ouvrage Forfaitaire .
d'établir le DIUO réception de l'ouvrage . concerné
. concerné
concerné
. Au plus tard le jour de 1000 € HT parjour calendaire de retard des le
Pénalités de retard dans les travaux ) A . . . L ;
, . , o réception indiqué dans le lendemain du jour de réception établi o 10% du montant du lot
n'entrainant pas de perte d'exploitation Tous les LOTS . . 5 . . Forfaitaire .
calendrier général contractuellement et mentionné dans le calendrier concerné
pour la MOA . . - B
d'exécution annexé général d'exécution
Pénalités de retard dans les travaux Au plus tard le jour de 13 000 € HT par jour calendaire de retard pour
entrainant l'annulation de représentations réception indiqué dans le l'annulation d'une représentation en grande salle o 20% du montant du lot
. : Tous les LOTS B ) . Forfaitaire ,
et entrainant de ce fait une perte calendrier général 2825 € HT parjour calendaire de retard pour concerné
d'exploitation pour la MOA d'exécution annexé l'annulation d'une représentation en petite salle
s L Le jour de la réunion .
Plena.llte appliquee pour absence aux Tous les LOTS concernée puis toutes les 150 € HT par réunion concernée Forfaitaire 10%du Wonta”t dulot
réunions P . concerné
réunions concernées
Pénalités appliquées pour retard dans les A partir du 16eme jour 500 € HT par pour calendaire de retard appliqué
| . . . X N A . . ) . o 10% du montant du lot
travaux de parachevement (levée des Tous les LOTS calendaire suivant la des le 16eme jour suivant la réception de l'ouvrage | Forfaitaire concerné
réserves) réception de l'ouvrage concerné
Le surlendemain du
Pénalités pour infraction aux prescriptions constat d.e Uinfraction et le 150 € HT par infraction mentionnée a l'article 12.4 o 10% du montant du lot
. , Tous les LOTS lendemain du constat de Forfaitaire ,
du chantier et du marché - . du CCAP Commun concerné
l'inaction par le TITULAIRE
concerné
s R Le 6eme jour calendaire 150 € HT par jour calendaire de retard applicable 0
Penalités appliquees pour un retard dans Tous les LOTS suivant la date d'acception | dés le 6éme jour suivant l'acceptation de réception | Forfaitaire 10% du montant du lot

la libération des locaux de base vis

de réception de l'ouvrage

de l'ouvrage

concerné
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13 Caractéristique des matériaux et des produits

Le CCTP fixe les matériaux, produits et composants de construction et/ou leurs équivalents dont le
choix n’est pas laissé aux TITULAIRES.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes en vigueur. Chaque TITULAIRE en qualité de « sachant » et dans le cadre de son
obligation de résultat est responsable des matériaux/produits qu’il utilise au regard de toute évolution
normative qui peut intervenir en cours d’exécution du marché.

Ainsi, les TITULAIRES devront se tenir informés de I'évolution de la |€gislation, de la réglementation
et de 'hnomologation des normes. En cas d'évolution pendant le déroulement des prestations, des
normes ou reglements auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se
réferent, les TITULAIRES doivent en informer aussitot par courrier AR la MAITRISE D’CEUVRE et la
MAITRISE D’OUVRAGE avec, pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.
Cette information doit étre accompagnée d'une analyse au moins sommaire des incidences de ces
évolutions sur le(s) projet(s). La décision de la MAITRISE D’OUVRAGE leur sera alors notifiée par
écrit. A défaut cette évolution ne sera pas prise en compte et ne pourra donner lieu a une
rémunération supplémentaire. |l est entendu par les parties que toutes les évolutions connues au jour
de la remise des offres et dont la date d’entrée en application a été publiée, sont réputées avoir été
anticipées par les TITULAIRES et comprises dans leurs prix.

14 Obligations courantes du Titulaire

14.1 Devoir d'information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de
tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

14.2 Dégradations causées aux voies publiques :
Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
I'acheteur.

14.3  Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :
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1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'nonneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code
du travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer
des salariés étrangers et dans ['affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour
chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche ;

- sa nationalité ;

- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant
de moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de Il'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro
unique d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément
délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

14.4  Prévention des risques de conflits d'intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts,
ceux de 'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution
du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts
et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation.
A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient
aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence,
a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
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contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

14.5 Réparation des dommages :

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait
de I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

15 Organisation du chantier

Chaque TITULAIRE devra se référer aux prescriptions du plan général de coordination, de sécurité
et de protection de la santé relatives aux installations de chantier.

La direction des travaux est assurée par la MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE, qui
sont chargés du contrdle des ouvrages. lIs ont seule qualité pour interpréter les plans et devis.
Chaque TITULAIRE est tenu de se conformer strictement aux ordres de la MAITRISE D’OUVRAGE.
Les TITULAIRES et la MAITRISE D’CEUVRE s'interdisent de se prévaloir de toutes communications
verbales qui ne seraient pas confirmées par écrit.

Chaque TITULAIRE doit faciliter les visites et investigations que la MAITRISE D'CEUVRE, la
MAITRISE D’OUVRAGE et le CSPS estiment nécessaires pour que les travaux soient conformes
aux dispositions du marché et aux régles de l'art.

Les périodes de congés, vacances annuelles et saisonniéres ne pourront justifier une diminution des
moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par les entreprises.

Les TITULAIRES s'engagent a maintenir sur le chantier, pendant la durée des travaux, un effectif
compatible avec le programme d'avancement.

Chaque TITULAIRE est tenu d'organiser son chantier suivant les nécessités, les régles de I'art, et les
réglements en vigueur.

Notamment, il devra maintenir sur ses chantiers le personnel et le matériel nécessaires a I'exécution
de son travail.

La MAITRISE D’OUVRAGE, sur proposition de la MAITRISE D’CEUVRE, et du coordonnateur de
sécurité pourra exiger les modifications d'organisation qu'il jugera nécessaires pour le respect des
réglements, lois et délais.

15.1 Protection du chantier

Durant toute la période des travaux, un gardiennage est mis en place par la maitrise d’ouvrage.

Les différentes zones du chantier seront sous vidéosurveillance et du personnel sera sur site 7 jours
sur 7 de 8h00 a 24h00.

Une télésurveillance sera mise en place de 00h00 a 08h00 par le prestataire de sécurité de la MOA.
Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour la surveillance des ouvrages et des matériaux d’un
lot, celles-ci seront a la charge du titulaire dudit lot concerné.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, chaque TITULAIRE doit prendre les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres
entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ladite
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obligation.

Ainsi, chaque TITULAIRE doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages
jusqu'a la date de réception par la MAITRISE D’OUVRAGE. En particulier pour tous les ouvrages
livrés et mis en ceuvre dans leur aspect "fini" les entreprises devront mettre en place des protections
appropriées selon les conditions de mise en ceuvre, I'échelonnement des taches, et la fragilité relative
des composants.

Les ouvrages fragiles ou susceptibles d'étre détériorés par la suite des travaux comporteront des
protections appropriées a leur nature et aux travaux a réaliser.

Ces protections seront déposées en fin de chantier par chaque entrepreneur concerné en
coordination avec les opérations de finition et de nettoyage.

En conséquence, chaque TITULAIRE doit réparer ou remplacer a ses frais tout ouvrage endommagé
quelle qu'en soit la cause, sauf recours contre un tiers reconnu responsable. En tout état de cause la
MAITRISE D’OUVRAGE et la MAITRISE D’CEUVRE seront étrangers a toutes contestations et
répartitions des dépenses.

Au-dela de la date de réception, tout TITULAIRE dont les travaux ont fait I'objet de réserves, sera
responsable de tout dommage a l'ouvrage quel qu'en soit la cause, jusqu'a la levée de celles-ci.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable a la
MAITRISE D’OUVRAGE, les TITULAIRES doivent protéger les constructions et ouvrages réalisés
contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour la MAITRISE D’OUVRAGE.

Chaque TITULAIRE est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire
sur l'ouvrage, et cela jusqu'a la date de livraison réserves levees.

15.2 Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a 'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux est de la responsabilité des TITULAIRES. Chaque TITULAIRE s’engage a ramasser
quotidiennement les déchets qu’il produit a I'occasion de I'exécution du marché et a leur évacuation.
Il s’assure de la propreté de l'intérieur du batiment et de ses acces.

Il n’est pas prévu d’installer de bennes de chantier communes, le stockage temporaire sur site des
déchets produits est a la charge de chaque TITULAIRE et chaque entreprise prendra ses dispositions
pour évacuer quotidiennement ses déchets.

Chaque TITULAIRE s’engage également a I'évacuation réguliére des déchets stockés sur site.

Les TITULAIRES doivent se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets.

Afin que la MAITRISE D’OUVRAGE puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, chaque TITULAIRE lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a la
transmission de preuve de dépbt édité par la plateforme dédiée « Track déchet ».

Ainsi, chaque TITULAIRE remet a la MAITRISE D’'OUVRAGE, avec copie a LA MAITRISE
D’OEUVRE, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire concerné
et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des
déchets.

Par dérogation a larticle 37.2 du CCAG-Travaux, a défaut d’exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
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I'expiration d’un délai de sept (7) jours calendaires aprés mise en demeure, étre transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans les sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du TITULAIRE concerné.

15.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier et le nettoyage d’aprés chantier sont compris dans le délai d’exécution. Les
TITULAIRES disposent d’'un délai de cinq (5) jours calendaires aprés leur réception pour libérer les
locaux de base-vie qui leur auront été mis a disposition.

16 Documents a fournir aprés exécution

Les TITULAIRES devront remettre a la MAITRISE D’OEUVRE les documents prévus a l'article 40 du
C.CAG.

Les éléments permettant a la MAITRISE D'’CEUVRE d’établir le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) ainsi que les notices d’entretiens seront remis au maitre d’ceuvre en un exemplaire numeérique.

Précisions complémentaires sur le format numérique :
¢ les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plans de détail, plan
de calepinage, etc.) seront au format DWG et PDF.
e |es notes de calculs seront sous format PDF;
¢ les notices d'utilisation du matériel, notices techniques, des équipements, etc.
seront sous format PDF;
e tous les autres documents seront format pdf.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, les titulaires devront fournir leurs DOE et notices
d’entretiens au plus tard a la date de réception de I'ouvrage concerné.

Le dossier des ouvrages exécutés et des notices d’entretiens seront remis au coordonnateur S.P.S.
pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

En cas de retard dans la transmission des documents, les pénalités prévues a l'article 12.2.3 du
présent document s’appliquent.

17 Réception des travaux

17.1  Dispositions applicables a la réception
La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG.

17.2 Réception partielle et constat d’'achevement de travaux
Des réceptions partielles pourront étre programmées tout au long des travaux. La garantie biennale
des équipements faisant 'objet d’'une mise en service démarrera a la notification de ladite réception

partielle.
Concernant les garanties décennales, elles démarreront a la notification de la réception globale.
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18 Garantie et assurances

18.1 Garantie a premiere demande

Seules les garanties a premiére demande sont acceptables dans le cadre du présent marché dans
les conditions prévues a l'article R2191-36 du code de la commande publique.

Le maitrise d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.

La garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché public y compris ses
modifications en cours d’exécution.

Les TITULAIRES sont libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées aux TITULAIRES pendant le délai de garantie et si elles
n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les TITULAIRES sont libérés de leurs engagements
un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

18.2 Garantie de parfait achévement
L’ensemble des garanties contractuelles prend effet a compter de la réception des travaux.

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d'effet de la réception,
en application de l'article 44 du CCAG Travaux.

Si a I'expiration des délais de garantie, le TITULAIRE concerné n’a pas remédié aux imperfections
notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut étre
prolongé par décision de la MAITRISE D’'OUVRAGE jusqu’'a I'exécution compléte des prestations,
que celles-ci soient assurées par le TITULAIRE en cause ou qu’elles le soient d’office conformément
aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG travaux.

Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général de la qualité
concernant les matiéres premiéres, la fabrication des éléments d'équipement ou les travaux, la
MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire reprendre, aux frais des TITULAIRES, tout ou
partie des ouvrages ou équipements incriminés.

Pendant la période de garantie chaque TITULAIRE doit intervenir afin de remédier aux désordres
dans les conditions suivantes :

e Sile désordre est de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux ou
est de nature a impacter I'activité de spectacle de la MAITRISE D’OUVRAGE,
le TITULAIRE concerné devra intervenir immédiatement. Une confirmation par
la MAITRISE D’OUVRAGE sera faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.

e Si le désordre n'est pas de nature a apporter un trouble de jouissance des
locaux, le TITULAIRE concerné est prévenu par lettre recommandée avec
accuseé de réception aura un délai de quinze (15) jours a compter de la réception
de la lettre pour intervenir.

¢ Dansle cas ou ce TITULAIRE n’a pas satisfait a ses obligations concernant les
réfections, ou remises en état etc... la MAITRISE D'OUVRAGE fera exécuter
les travaux par l'entreprise de son choix, aux frais risques et périls du
TITULAIERE défaillant, le tout en application des dispositions de I'article 1792-
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6 alinéa 4 du Code civil.
18.3 Garantie de bon fonctionnement

Dans le cas ou la prestation de travaux confiée aux TITULAIRES implique l'installation ou la livraison
d’équipements, la garantie de bon fonctionnement est d’'une durée de deux (2) ans a compter de la
date d’effet de la réception des prestations y compris les réceptions partielles pour les équipements
faisant I'objet d’'une mise en service. Les TITULAIRES ont I'obligation de réparer ou de remplacer les
éléments d’équipement, qui seraient inaptes a remplir leur fonction et/ou qui n’atteindraient pas les
objectifs de performance définis aux documents de la consultation.

18.4 Assurances

Hormis le lot 1A qui devra transmettre ses assurances a la remise de son offre, les autres lots
disposeront d’'un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché.
Chaque titulaire doit justifier :

e une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Professionnelle,

Chaque TITULAIRE devra justifier de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile
couvrant les conséquences de sa responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion du
présent marché et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Chaque TITULAIRE est seul responsable dans le choix des capitaux souscrits et fera son affaire
personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270
du Code civil, selon les dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978.

Chaque TITULAIRE est seul responsable dans le choix des capitaux souscrits et fera son affaire
personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Les TITULAIRES s’engagent a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée
de leurs responsabilités.

Les TITULAIRES devront fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de leurs assureurs
justifiant qu’ils sont a jour de ses cotisations. Cette attestation devra porter la mention de I'échéance
et 'étendue des garanties.

lls devront également fournir une attestation semblable a I'appui de leur projet de décompte final.
Les TITULAIRES informeront la MAITRISE D’OUVRAGE de toutes modifications dans leurs
qualifications ou leurs contrats d’assurances. lls informeront la MAITRISE D’OUVRAGE des
déclarations qu'’ils effectueront auprés de leurs propres assureurs au titre de I'opération.

Les sous-traitants sont soumis aux mémes obligations en termes d’assurance que les TITULAIRES.

19 Marchés de prestations similaires
En application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, la MAITRISE D’'OUVRAGE se
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réserve le droit de conclure un ou plusieurs marchés négociés sans publicité et sans mise en
concurrence préalables en vue de réaliser des prestations similaires a celles qui ont été confiées aux
TITULAIRES.

20 Résiliation et exécution aux frais et risques du
titulaire

La MAITRISE D’OUVRAGE en qualité d’Acheteur peut, de plein droit, résilier le marché dans les cas
prévus aux articles L. 2195-1, L. 2195-2, L. 2195-4, L. 2195-5 et L. 2195-6 du CCP.

Outre les cas de résiliation définis aux articles 49 et suivants du CCAG-Travaux qui sont diment
applicables au présent marché, la MAITRISE D'OUVRAGE en qualité d’Acheteur peut également
prononcer, de plein droit et sans indemnité a sa charge, la résiliation aux torts du TITULAIRE pour
les motifs suivants :
e Aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et des
renseignements prévus a l'article

R.2143-3 du CCP, aprés mise en demeure restée infructueuse ;

o Sile TITULAIRE ne remplit pas les obligations que lui impose le CCAP, le CCTP
ou tous documents qui y sont mentionnés, ou s'il les remplit de fagon inexacte
ou incompléte, de maniére a compromettre la bonne exécution du marché ;

e Si le TITULAIRE refuse le paiement des pénalités ou en cas d’atteinte du
plafond de pénalités ;

e Pour les motifs de résiliation spécifiques prévus par les stipulations du présent
CCAP.

Lorsque le TITULAIRE est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du CCP, il en informe I'Acheteur sans délai. L'Acheteur
peut alors résilier le marché pour ce motif. Toutefois, I'Acheteur ne peut prononcer la résiliation du
marché au seul motif que le TITULAIRE fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, a condition expresse que celui-ci I'ait informé
sans délai de son changement de situation (article L. 2195-4 du CCP).

La lettre de résiliation précisera les modalités de fin du marché.

Pour la résiliation pour faute, une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution minimum de
quinze (15) jours calendaires, doit avoir été préalablement notifiée au TITULAIRE, et étre restée
infructueuse ou insatisfaisante. Cette mise en demeure informe le TITULAIRE de la résiliation
envisagée et I'invite a présenter ses observations.

La résiliation pour faute n’ouvre droit a aucune indemnisation du TITULAIRE et n'éteint pas I'action
éventuelle de la MAITRISE D’OUVRAGE en qualité d’Acheteur en réparation des préjudices causés
par la faute du TITULAIRE, et plus généralement ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles
ou pénales qui pourront étre intentées a I'encontre du TITULAIRE.

La décision de résiliation du marché est notifiée par la MAITRISE D’'OUVRAGE au TITULAIRE par
lettre recommandée avec avis de réception et fixe les modalités de la résiliation. Dans le silence de
la lettre de résiliation, la résiliation du marché prend effet a compter de sa date de notification.

La MAITRISE D’'OUVRAGE se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du TITULAIRE.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’'un autre marché, aprés résiliation, seront
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alors prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de I'ouvrage.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le TITULAIRE concerné
percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00
%.

NOTA : le permis de construire est en cours d’instruction et, au moment de la publication de
I'appel d’offre, présente un avis défavorable de la préfecture au sujet du désenfumage du hall.
En effet, la note de calcul relative au désenfumage du hall a été élaborée conformément a I'lIT
246, or, la préfecture a observé la possibilité d’appliquer I'IT 263. Une DF2 a été déposée le 3
avril 2026, et la MAITRISE D’OUVRAGE est en attente du retour de la préfecture quant a des
préconisation et un accord de principe sur les nouveaux éléments qui leur ont été déposés.
Les élements de retour des services compétents feront I’objet d’un additif a I'appel d’offre du
présent marché.

En outre, le permis de construire a présenté un avis défavorable de la Direction de la Voirie et
des Déplacement quant au sens d’ouverture des portes des entrées principales. Le sujet est
en cours d’instruction auprés des services concernés et le retour desdits services fera
également I’'objet d’un additif a I’'appel d’offre du présent marché.

Par ailleurs, I'agrandissement des bureaux du R+3 et R+4 fait I'objet d’une demande de
dérogation au PLUb. C’est la raison pour laquelle ledit agrandissement fait I'objet d’une
option. Dans le cas d’un refus quant a la dérogation, le marché prévoit de rénover les bureaux
du R+3 et R+4 sans en modifier la fagade. Des travaux d’étanchéité sont également prévus.
En tout état de cause, si un quelconque retour sur le permis de construire ne permettait pas
de réaliser les travaux objets du présent marché, la MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit
de résilier le présent marché pour motif d’intérét général dans les conditions susmentionnées
aux paragraphes précédents.

— Cf. ANNEXE 3 : Eléments de retour du permis de construire

21 Cession — transfert du marcheé

Chacune des Parties ne peut céder, totalement ou partiellement, a titre gracieux ou onéreux, ses
droits et obligations découlant du marché a un tiers (y compris en cas de fusion ou a d’absorption de
I'entreprise TITULAIRE) sans I'accord préalable et écrit de 'autre partie.

Le TITULAIRE doit informer la MAITRISE D’OUVRAGE de tout projet de fusion ou d’absorption de
I'entreprise TITULAIRE et de tout projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire
les documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui
le marché est transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché, celle-ci fera I'objet d’'un avenant signé entre les Parties
constatant le transfert du marché au nouveau Titulaire.

22 Substitution

Au cours de I'exécution du marché, il est prévu la possibilité de substituer un membre du groupement
d’opérateurs économiques, dans le respect des dispositions des articles L2194-1, R2194-5 et R2194-
6 du code de la commande publique.
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Dans I'hypothése ou le mandataire du groupement propose a la MAITRISE D’'OUVRAGE de
substituer a un membre initial du groupement (qui peut étre le mandataire lui-méme ou l'un des
cotraitants), un nouveau cotraitant, le mandataire devra motiver sa proposition par lettre
recommandée avec accusé de réception, en justifiant :

e des motifs éventuels de la défaillance ou des motifs de la proposition du
remplacement du membre en cause,

e qu’un tel changement ne saurait remettre en cause la capacité du groupement
a exécuter les prestations telles qu’initialement prévues au présent marché,

e que cette modification ne change pas I'équilibre économique du marché en
faveur du groupement d’'une maniére qui n’était pas prévue dans les termes du
marché initial.

Le mandataire devra joindre a sa demande I'expression de volonté expresse du nouveau membre de
remplacer le membre initial du groupement, se substituant ainsi dans ses droits et obligations.

La MAITRISE D’'OUVRAGE est libre d’accepter ou de refuser la proposition de substitution qui lui est
ainsi faite.

En tout état de cause, en cas d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par
voie d’avenant au présent marche. Il est dressé contradictoirement un état des prestations exécutées
par le membre du groupement qui est remplacé.

Enfin, le membre du groupement remplacé renonce expressément a percevoir le montant de la part
de marché qu’il naura pas exécuté. Tous les frais et préjudices causés par le remplacement d’un
membre sont a la charge exclusive du groupement, sans préjudice des droits et recours de la
MAITRISE D’OUVRAGE.

23 Droit et langues

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant
les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les
deux mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque
la réclamation porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réeglement
amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a
la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal administratif de Paris

7 rue de Jouy

PARIS

75181

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Télécopie : 01 44 59 46 46

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original par
un traducteur assermenté.
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24

Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation par l'article 3.1 du CCAP a l'article 4.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 4.8 du CCAP a l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 4.9 du CCAP a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 4.9 du CCAP a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 4.9 du CCAP a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 5.5.1 du CCAP a I'article 9.4.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 6.2 du CCAP a l'article 10.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 6.5 du CCAP a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 6.7 du CCAP a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 7 du CCAP a l'article 12.5.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 7.2 du CCAP a l'article 14.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 9.3 du CCAP a l'article 28 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 12 du CCAP a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 12.1.5 du CCAP a I'article 40 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 15.2 du CCAP a l'article 36 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 15.2 du CCAP a l'article 37.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 16 du CCAP a l'article 40 du CCAG-Travaux
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25 Annexes
ANNEXE 1 : TABLEAU D’INDEX DES PRIX
ANNEXE 2 : PGC
ANNEXE 3 : ELEMENTS DE RETOUR DU PC
ANNEXE 4 : DF2 - NOTA : Ce dossier est en cours d’instruction

ANNEXE 5 : CALENDRIER GENERAL D’EXECUTION

*** Fin du CCAP COMMUN ***
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