N°  |Nom de la tache Durée Début Fin 1325 |74 25 [T126 |12 26
ui [ Jul [ Aot Sep | Oct [Nov Déc | Jan [Fev [Mar | Avr [Mai
23 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 3 | 35 36 | 37 | 38 | 39 | 4 | a1 | 42 | 43 | aa | 45 | 46 | a7 | 48 499 | s0 | s | 52 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9o | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | PARIS - Hall Théatre de la colline 225 jours Lun 16/06/25 Ven 24/04/26 7 PARIS - Hall Théatre de la colline
2 OS d'Exécution Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 0 jour Lun 16/06/25  Lun 16/06/25 16/06 & OS d'Exécution Lots 1a, 1b, 2, 3,4, 5,7, 10, 11, 12
3 Déménagement exploitant fini pour le R3 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 23/06 ® Déménagement exploitant fini pour le R3
4 Déménagement exploitant fini pour le R4 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 03/07  Déménagement exploitant fini pour le R4
5 Fermeture Hall au public 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 03/07 & Fermeture Hall au public
6 OS d'Exécution Lots 6, 8 et 13 0 jour Ven 25/07/25 Ven 25/07/25 25/07 & OS d'Exécution Lots 6, 8 et 13
7 OS d'Exécution Lot 9 0 jour Ven 05/09/25  Ven 05/09/25 05/09 ¢ OS d'Exécution Lot 9
8 EXE, PREPA, TRAVAUX et AOR 205 jours Lun 16/06/25 Lun 30/03/26 EXE, PREPA, TRAVAUX et AOR
9 Etudes & Installation chantier (1mois) 79 jours Lun 16/06/25 Ven 03/10/25 Etudes & Installation chantier (1mois)
10 PIC 5 jours Lun 16/06/25  Ven 20/06/25 16/06 s P1C
11 Installation de chantier 15 jours Lun 23/06/25  Ven 11/07/25 23/06 Installation de chantier
12 Production plan de retrait 3 jours Lun 16/06/25 Mer 18/06/25 16/06 mmmm Production plan de retrait
13 Echanges MOE/CSPS plan de retrait 2 jours Jeu 19/06/25 Ven 20/06/25 19/06 wmm Echanges MOE/CSPS plan de retrait
14 Diffusion plan de retrait 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 23/06 & Diffusion plan de retrait
15 Confirmation produits et matériaux 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25 16/06 c——— CONfirmation produits et matériaux
16 Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5,7, 10, 11, 12 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25 I Lots 1a, 1b, 2, 3,4, 5,7, 10, 11, 12
17 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25 16/06 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC
18 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 11/07/25  Ven 11/07/25 11/07 & Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant
19 Lots 6, 8 et 13 20 jours Ven 25/07/25 Ven 22/08/25 I Lots 6, 8 et 13
20 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Ven 25/07/25  Jeu 21/08/25 25/07 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC
21 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 22/08/25  Ven 22/08/25 22/08 & Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant
22 Lot9 20 jours Ven 05/09/25 Ven 03/10/25 I Lot O
23 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Ven 05/09/25  Jeu 02/10/25 05/09 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC
24 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 03/10/25 Ven 03/10/25 03/10 @ Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant
25 Approvisionnements 65 jours Lun 14/07/25 Ven 10/10/25 Approvisionnements
26 1ers Visas & reprises 10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 14/07 —— 1 ers Visas & reprises
27 Fin recours des tiers 0 jour Ven 18/07/25  Ven 18/07/25 18/07 & Finrecours des tiers
28 Commande effective Facade & Menuiseries Extérieures 0 jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25 28/07 # Commande effective Fagade & Menuiseries Extérieures
29 Appro et Fabrication Menuiseries Extérieures 35 jours Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 28/07 Appro et Fabrication Menuiseries Extérieures
30 Approvisionnement Mur Rideau 35 jours Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 28/07 Approvisionnement Mur Rideau
31 Fabrication Mur Rideau 20 jours Lun 15/09/25  Ven 10/10/25 15/09 Fabrication Mur Rideau
32 Travaux toutes zones 200 jours Lun 23/06/25 Lun 30/03/26 Travaux toutes zones
33 Facade - RDC a R2 137 jours Jeu 03/07/25  Ven 09/01/26 ' Facade - RDC a R2
34 DEMOL/DESAM - Pose échafaudages 7 jours Jeu 03/07/25 Ven 11/07/25 03/07 DEMOL/DESAM - Pose échafaudages
35 DEMOL/DESAM - Cloisons d'isolement (INT + EXT) 5 jours Lun 14/07/25  Ven 18/07/25 14/07 DEMOL/DESAM - Cloisons d'isolement (INT + EXT)
36 DEMOL/DESAM - Adaptation échafaudages a I'avancement 25 jours Lun 14/07/25  Ven 15/08/25 14/07 DEMOL/DESAM - Adaptation échafaudages a I'avancement
37 DEMOL/DESAM - Déconstruction passerelle 10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 14/07 DEMOL/DESAM - Déconstruction passerelle
38 DEMOL/DESAM - Dépose FP R+2 15 jours Lun 14/07/25  Ven 01/08/25 14/07 DEMOL/DESAM - Dépose FP R+2
39 DEMOL/DESAM - Dépose Fagade (désamiantage) 15 jours Lun 28/07/25  Ven 15/08/25 28/07 DEMOL/DESAM - Dépose Fagade (désamiantage)
40 DEMOL/DESAM - Dépose échafaudages 5 jours Lun 18/08/25  Ven 22/08/25 18/08 DEMOL/DESAM - Dépose échafaudages
41 GO - Tallonette béton 5 jours Lun 25/08/25  Ven 29/08/25 25/08 GO - Tallonette béton
42 GO - Séchage tallonette 15 jours Lun 01/09/25  Ven 19/09/25 01/09 GO - Séchage tallonette
43 GO - Remplissage vertical File A13 tous niveaux 15 jours Lun 01/09/25  Ven 19/09/25 01/09 GO - Remplissage vertical File A13 tous niveaux
44 GO - Poteau métal support 'portique entrée Est' 5 jours Lun 06/10/25 Lun 13/10/25 06/10 GO - Poteau métal support 'portique entrée Est'
45 FACADE - Livraison éléments mur rideau sur site 0 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 13/10 & FACADE - Livraison éléments mur rideau sur site
46 FACADE - Pose Fagade Rue (bi mats) 25 jours Lun 13/10/25  Ven 14/11/25 13/10 FACADE - Pose Fagade Rue (bi mats)
47 FACADE - Hors d'eau / Hors d'air 0 jour Lun 17/11/25 Lun 17/11/25 17/11 & FACADE - Hors d'eau / Hors d'air
48 GO - Chape sur zone devenue intérieure 5 jours Lun 17/11/25  Ven 21/11/25 17/11 GO - Chape sur zone devenue intérieure
49 FACADE - Pose Retour Intérieur Facade 15 jours Lun 17/11/25 Ven 05/12/25 17/11 FACADE - Pose Retour Intérieur Facade
50 FACADE - Finitions (cassettes, auvent, ...) (hors jours levage CB) 40 jours Lun 17/11/25  Ven 09/01/26 17/11 FACADE - Finitions (cassettes, auvent, ...) (hors jours levage CB)
51 Hall - RDC a R2 132 jours Jeu 03/07/25  Lun 05/01/26 ' Hall - RDC a R2
52 GO - Extension de dalle Pb RDC 10 jours Lun 18/08/25  Ven 29/08/25 18/08 GO - Extension de dalle Pb RDC
53 GO - Echafaudage intérieur cis parepluie 15 jours Lun 18/08/25 Ven 05/09/25 18/08 GO - Echafaudage intérieur cis parepluie
54 GO - Adaptation échafaudages a I'avancement 55 jours Lun 08/09/25 Ven 21/11/25 08/09 GO - Adaptation échafaudages a I'avancement
55 GO - Gommage des bétons 5 jours Lun 01/09/25  Ven 05/09/25 01/09 GO - Gommage des bétons
56 GO - Extension dalle contre portique et chevetres PH R2 10 jours Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 08/09 GO - Extension dalle contre portique et chevetres PH R2
57 GO - Reconstruction plancher foyer PH Entresol 15 jours Lun 22/09/25  Ven 10/10/25 22/09 GO - Reconstruction plancher foyer PH Entresol
58 GO - Extension dalle foyer haut PH R+1 cis escalier 15 jours Lun 06/10/25  Ven 24/10/25 06/10 GO - Extension dalle foyer haut PH R+1 cis escalier
59 GO - Dallle PH RDC extension vestiaires (files 13 a 11) 10 jours Lun 27/10/25  Ven 07/11/25 27/10 GO - Dallle PH RDC extension vestiaires (files 13 a 11)
60 Partie haute R1/ R2 67 jours Jeu 25/09/25  Ven 26/12/25 Partie haute R1/ R2
61 Révision distributions techniques 10 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 25/09 Révision distributions techniques
62 Absorbant acoustique sous face 15 jours Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25 09/10 Absorbant acoustique sous face
63 Garde-corps 10 jours Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 2710 c—— Garde-corps
64 Adaptation paroi 'Petite Salle' compris portes 10 jours Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 2710 ——— Adaptation paroi 'Petite Salle' compris portes
65 Reprises peintures 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 1011 —— Reprises peintures
66 Sols - Terrazzo (principalement R2) 15 jours Lun 24/11/25  Ven 12/12/25 2411 Sols - Terrazzo (principalement R2)
67 Menuiserie diverse, agencement et mobilier 10 jours Lun 15/12/25 Ven 26/12/25 15/12 e——— Menuiserie diverse, agencement et mobilier
68 RDC 132 jours Jeu 03/07/25  Lun 05/01/26 RDC
69 DEMOL/DESAM - Curages légers 10 jours Jeu 03/07/25 Mer 16/07/25 03/07 DEMOL/DESAM - Curages légers
70 Travaux divers RDC suivant nécessité, autour échafaudage 40 jours Lun 18/08/25  Ven 10/10/25 18/08 Travaux divers RDC suivant nécessité, autour échafaudage
7 Réseaux Techniques - Poste SSI 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25 22/09 Réseaux Techniques - Poste SSI
72 GO - Fin Dépose échafaudage 0 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25 24/11 & GO - Fin Dépose échafaudage
73 Sols - Terrazzo 15 jours Lun 24/11/25  Ven 12/12/25 24111 Sols - Terrazzo
74 Menuiserie diverse, agencement et mobilier 15 jours Lun 15/12/25  Ven 02/01/26 15/12 Menuiserie diverse, agencement et mobilier
75 Fin Travaux - Hall - RDC a R2 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 05/01 & Fin Travaux - Hall - RDC a R2
76 Hall - R-1 et R-2 125 jours Jeu 17/07/25  Jeu 08/01/26 ' Hall - R-1 et R-2
77 GO - Isolation de la zone chantier 5 jours Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 17/07 GO - Isolation de la zone chantier
78 GO - Asc PMR : Cuvette et parois cis retour escalier 15 jours Jeu 24/07/25 Mer 13/08/25 24/07 GO - Asc PMR : Cuvette et parois cis retour escalier
79 GO - Escalier neuf 15 jours Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25 14/08 GO - Escalier neuf
80 Locaux sans public (Cuisine, vestiaires, ...) 100 jours Jeu 24/07/25  Mer 10/12/25 Locaux sans public (Cuisine, vestiaires, ...)
81 DEMOL/DESAM - Curage et Démolition (cuisine, sanitaires, ...) 15 jours Jeu 24/07/25 Mer 13/08/25 24/07 DEMOL/DESAM - Curage et Démolition (cuisine, sanitaires, ...)
82 Réseaux Techniques - Arrivées principales (Cuisine) 10 jours Jeu 04/09/25 Mer 17/09/25 04/09 Réseaux Techniques - Arrivées principales (Cuisine)
83 Doublage, Cloisons (vestiaire, cuisine, sanitaire, réserve, ...) 20 jours Jeu 04/09/25 Mer 01/10/25 04/09 Doublage, Cloisons (vestiaire, cuisine, sanitaire, réserve, ...)
84 Réseaux Techniques : Distribution 10 jours Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25 18/09 Réseaux Techniques : Distribution
85 Sol - Carrelage 10 jours Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25 02/10 Sol - Carrelage
86 Paroi - Peintures et/ou Faiences 15 jours Jeu 16/10/25 Mer 05/11/25 16/10 Paroi - Peintures et/ou Faiences
87 Techniques : Terminaux, en particulier cuisine 10 jours Jeu 06/11/25 Mer 19/11/25 06/11 Techniques : Terminaux, en particulier cuisine
88 Equipements sanitaires (WC, Menuiseries, luminaires, ...) 10 jours Jeu 06/11/25 Mer 19/11/25 06/11 Equipements sanitaires (WC, Menuiseries, luminaires, ...)
89 Equipements de cuisine 5 jours Jeu 20/11/25 Mer 26/11/25 20/11 s Equipements de cuisine
90 Finitions peintures / Sol 10 jours Jeu 27/11/25 Mer 10/12/25 27/11 Finitions peintures / Sol
91 Zone publique - hors sanitaires 105 jours Jeu 14/08/25 Mer 07/01/26 Zone publique - hors sanitaires
92 GO - Gommage des bétons 15 jours Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25 14/08 GO - Gommage des bétons
93 Plafonds - Complément acoustique 15 jours Jeu 04/09/25 Mer 24/09/25 04/09 Plafonds - Complément acoustique
94 Technique - Distribution complémentaire 15 jours Jeu 04/09/25 Mer 24/09/25 04/09 Technique - Distribution complémentaire
95 Parois - Reprises peintures 15 jours Jeu 25/09/25 Mer 15/10/25 25/09 Parois - Reprises peintures
96 Sols - Terrazzo 15 jours Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25 20/11 Sols - Terrazzo
97 Menuiserie, Agencement et Mobilier (bar, gradins, librairie, ...) 10 jours Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25 11/12 Menuiserie, Agencement et Mobilier (bar, gradins, librairie, ...)
98 Appareillage et mise en services techniques 10 jours Jeu 25/12/25 Mer 07/01/26 25/12 Appareillage et mise en services techniques
99 Fin Travaux - Hall - R-1 et R-2 0 jour Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26 08/01 & Fin Travaux - Hall - R-1 et R-2
100 Bureaux - R3 R4 (Option1) 200 jours Lun 23/06/25 Lun 30/03/26 s Bureaux - R3 R4 (Option1)
101 PM : Travaux fagade neuve en cours en dessous 25 jours Lun 13/10/25 Ven 14/11/25 13/10 PM : Travaux facade neuve en cours en dessous
102 Parapluie Toiture 105 jours Lun 25/08/25 Ven 16/01/26 25/08 Parapluie Toiture
103 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R3 20 jours Lun 23/06/25  Ven 18/07/25 23/06 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R3
104 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R4 15 jours Jeu 03/07/25 Mer 23/07/25 03/07 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R4
105 GO - Installation console support parapluie + Protection lourde démol 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 25/08 GO - Installation console support parapluie + Protection lourde démol
106 GO - Démolition Toiture Bureaux (évac gravois limitée) 15 jours Lun 22/09/25  Ven 10/10/25 22/09 GO - Démolition Toiture Bureaux (évac gravois limitée)
107 GO - Trémies, Chevétres et plats carbones (intérieur) 10 jours Lun 13/10/25  Ven 24/10/25 13/10 GO - Trémies, Chevétres et plats carbones (intérieur)
108 GO - Poutre de rive béton armé (intérieur) 10 jours Lun 20/10/25  Ven 31/10/25 20/10 GO - Poutre de rive béton armé (intérieur)
109 GO - Poteau poutre, plancher, toiture solivage Bois 15 jours Lun 17/11/25 Ven 05/12/25 1711 GO - Poteau poutre, plancher, toiture solivage Bois
110 COUV ETANCH - Etanchéité terrasses et casquette 10 jours Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 08/12 COUV ETANCH - Etanchéité terrasses et casquette
111 FACADE - Menuiseries extérieures neuves 10 jours Lun 22/12/25  Ven 02/01/26 22/12 FACADE - Menuiseries extérieures neuves
112 COUV ETANCH - Zinc Toiture 10 jours Lun 05/01/26  Ven 16/01/26 05/01 COUV ETANCH - Zinc Toiture
113 GO - Dépose parapluie 10 jours Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 19/01 GO - Dépose parapluie
114 Doublage, Cloisons 30 jours Lun 12/01/26 ~ Ven 20/02/26 12/01 Doublage, Cloisons
115 Reprises des distributions réseaux 30 jours Lun 12/01/26 Ven 20/02/26 12/01 Reprises des distributions réseaux
116 Peintures, Revetements, Carrelages 15 jours Lun 23/02/26  Ven 13/03/26 23/02 Peintures, Revetements, Carrelages
117 Aménagement et Mobilier 10 jours Lun 16/03/26  Ven 27/03/26 16/03 m—— AMénagement et Mobilier
118 Appareillage et mise en services 10 jours Lun 16/03/26 Ven 27/03/26 16/03 m—— Appareillage et mise en services
119 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4 0 jour Lun 30/03/26 Lun 30/03/26 30/03 & Fin Travaux - Bureaux - R3 R4
120 Bureaux - R3 R4 (Option2) 95 jours Lun 01/09/25  Lun 12/01/26 '  Bureaux - R3 R4 (Option2)
121 Etanchéité R3 et R4 15 jours Lun 01/09/25  Ven 19/09/25 01/09 Etanchéité R3 et R4
122 Rafraichissement des bureaux 80 jours Lun 22/09/25  Ven 09/01/26 22/09 Rafraichissement des bureaux
123 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4 0 jour Lun 12/01/26 Lun 12/01/26 12/01 & Fin Travaux - Bureaux - R3 R4
124
125 EXPLOITANT 215 jours Lun 16/06/25 Lun 13/04/26 7 EXPLOITANT
126 Répétitions dans salle 'COPI' 30 jours Lun 16/06/25 Ven 25/07/25 16/06 Répétitions dans salle 'COPI'
127 Fermeture au public 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 03/07 & Fermeture au public
128 Pré Réouverture : Début répétitions dans salle 'COPI' 0 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 10/11 & Pré Réouverture : Début répétitions dans salle 'COPI'
129 Répétition en Grande Salle 'si nuisances ok’ 0 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 10/11 & Répétition en Grande Salle 'si nuisances ok’
130 Pré Réouverture : Début répétition dans Grande Salle 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 01/12 & Pré Réouverture : Début répétition dans Grande Salle
131 Procédure d'ouverture RDC au public (Réception partielle RDC si nécessaire) 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 05/01 & Procédure d'ouverture RDC au public (Réception partielle RDC si nécessaire)
132 Ouverture au Public (Billeterie seule) 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 05/01 & Ouverture au Public (Billeterie seule)
133 Ouverture au Public (Générale) 0 jour Mer 21/01/26 ~ Mer 21/01/26 21/01 & Ouverture au Public (Générale)
134 GRANDE SALLE : Représentations 34 jours Mer 21/01/26 Lun 09/03/26 21/01 GRANDE SALLE : Représentations
135 PETITE SALLE : Début Représentations 0 jour Dim 08/03/26  Dim 08/03/26 08/03 @ PETITE SALLE : Début Représentations
136 Ouverture bureau (si Tranche Conditionnelle 1) 0 jour Lun 13/04/26 Lun 13/04/26 13/04 & Ouverture bureau (si Tranche Conditionnelle 1)
137 RECEPTIONS ET RESERVES 84 jours Mar 30/12/25  Ven 24/04/26 RECEPTIONS ET RESERVES
138 OPRs 15 jours Mar 30/12/25 ~ Mar 20/01/26 30/12 OPRs
139 Réception Globale (Ou partielle sans bureau si Tranche Conditionnelle 1) 0 jour Mar 20/01/26 ~ Mar 20/01/26 20/01 & Réception Globale (Ou partielle sans bureau si Tranche Conditionnelle 1)
140 Délai levée réserves post réception 15 jours Mar 20/01/26 Lun 09/02/26 20/01 Délai levée réserves post réception
141 Si Tranche Conditionnelle 30 jours Lun 16/03/26  Ven 24/04/26 Si Tranche Conditionnelle
142 OPR TC1 15 jours Lun 16/03/26  Ven 03/04/26 16/03 OPR TC1
143 Réception TC1 0 jour Lun 06/04/26 Lun 06/04/26 06/04 & Réception TC1
144 Levée post réception TC1 15 jours Lun 06/04/26 Ven 24/04/26 06/04 Levée post réception TC1
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