
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PARIS - Hall Théatre de la colline 225 jours Lun 16/06/25 Ven 24/04/26

2 OS d'Exécution Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 0 jour Lun 16/06/25 Lun 16/06/25

3 Déménagement exploitant fini pour le R3 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

4 Déménagement exploitant fini pour le R4 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25

5 Fermeture Hall au public 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25

6 OS d'Exécution Lots 6, 8 et 13 0 jour Ven 25/07/25 Ven 25/07/25

7 OS d'Exécution Lot 9 0 jour Ven 05/09/25 Ven 05/09/25

8 EXE, PREPA, TRAVAUX et AOR 205 jours Lun 16/06/25 Lun 30/03/26

9 Etudes & Installation chantier (1mois) 79 jours Lun 16/06/25 Ven 03/10/25

10 PIC 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

11 Installation de chantier 15 jours Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

12 Production plan de retrait 3 jours Lun 16/06/25 Mer 18/06/25

13 Echanges MOE/CSPS plan de retrait 2 jours Jeu 19/06/25 Ven 20/06/25

14 Diffusion plan de retrait 0 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

15 Confirmation produits et matériaux 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25

16 Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25

17 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25

18 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 11/07/25 Ven 11/07/25

19 Lots 6, 8 et 13 20 jours Ven 25/07/25 Ven 22/08/25

20 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Ven 25/07/25 Jeu 21/08/25

21 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25

22 Lot 9 20 jours Ven 05/09/25 Ven 03/10/25

23 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC 20 jours Ven 05/09/25 Jeu 02/10/25

24 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant 0 jour Ven 03/10/25 Ven 03/10/25

25 Approvisionnements 65 jours Lun 14/07/25 Ven 10/10/25

26 1ers Visas & reprises 10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25

27 Fin recours des tiers 0 jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25

28 Commande effective Façade & Menuiseries Extérieures 0 jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25

29 Appro et Fabrication Menuiseries Extérieures 35 jours Lun 28/07/25 Ven 12/09/25

30 Approvisionnement Mur Rideau 35 jours Lun 28/07/25 Ven 12/09/25

31 Fabrication Mur Rideau 20 jours Lun 15/09/25 Ven 10/10/25

32 Travaux toutes zones 200 jours Lun 23/06/25 Lun 30/03/26

33 Façade - RDC à R2 137 jours Jeu 03/07/25 Ven 09/01/26

34 DEMOL/DESAM - Pose échafaudages 7 jours Jeu 03/07/25 Ven 11/07/25

35 DEMOL/DESAM - Cloisons d'isolement (INT + EXT) 5 jours Lun 14/07/25 Ven 18/07/25

36 DEMOL/DESAM - Adaptation échafaudages à l'avancement 25 jours Lun 14/07/25 Ven 15/08/25

37 DEMOL/DESAM - Déconstruction passerelle 10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25

38 DEMOL/DESAM - Dépose FP R+2 15 jours Lun 14/07/25 Ven 01/08/25

39 DEMOL/DESAM - Dépose Façade (désamiantage) 15 jours Lun 28/07/25 Ven 15/08/25

40 DEMOL/DESAM - Dépose échafaudages 5 jours Lun 18/08/25 Ven 22/08/25

41 GO - Tallonette béton 5 jours Lun 25/08/25 Ven 29/08/25

42 GO - Séchage tallonette 15 jours Lun 01/09/25 Ven 19/09/25

43 GO - Remplissage vertical File A13 tous niveaux 15 jours Lun 01/09/25 Ven 19/09/25

44 GO - Poteau métal support 'portique entrée Est' 5 jours Lun 06/10/25 Lun 13/10/25

45 FACADE - Livraison éléments mur rideau sur site 0 jour Lun 13/10/25 Lun 13/10/25

46 FACADE - Pose Façade Rue (bi mats) 25 jours Lun 13/10/25 Ven 14/11/25

47 FACADE - Hors d'eau / Hors d'air 0 jour Lun 17/11/25 Lun 17/11/25

48 GO - Chape sur zone devenue intérieure 5 jours Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

49 FACADE - Pose Retour Intérieur Façade 15 jours Lun 17/11/25 Ven 05/12/25

50 FACADE - Finitions (cassettes, auvent, ...) (hors jours levage CB) 40 jours Lun 17/11/25 Ven 09/01/26

51 Hall - RDC à R2 132 jours Jeu 03/07/25 Lun 05/01/26

52 GO - Extension de dalle Pb RDC 10 jours Lun 18/08/25 Ven 29/08/25

53 GO - Echafaudage intérieur cis parepluie 15 jours Lun 18/08/25 Ven 05/09/25

54 GO - Adaptation échafaudages à l'avancement 55 jours Lun 08/09/25 Ven 21/11/25

55 GO - Gommage des bétons 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

56 GO - Extension dalle contre portique et chevetres PH R2 10 jours Lun 08/09/25 Ven 19/09/25

57 GO - Reconstruction plancher foyer PH Entresol 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25

58 GO - Extension dalle foyer haut PH R+1 cis escalier 15 jours Lun 06/10/25 Ven 24/10/25

59 GO - Dallle PH RDC extension vestiaires (files 13 a 11) 10 jours Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

60 Partie haute R1 / R2 67 jours Jeu 25/09/25 Ven 26/12/25

61 Révision distributions techniques 10 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

62 Absorbant acoustique sous face 15 jours Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25

63 Garde-corps 10 jours Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

64 Adaptation paroi 'Petite Salle' compris portes 10 jours Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

65 Reprises peintures 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25

66 Sols - Terrazzo (principalement R2) 15 jours Lun 24/11/25 Ven 12/12/25

67 Menuiserie diverse, agencement et mobilier 10 jours Lun 15/12/25 Ven 26/12/25

68 RDC 132 jours Jeu 03/07/25 Lun 05/01/26

69 DEMOL/DESAM - Curages légers 10 jours Jeu 03/07/25 Mer 16/07/25

70 Travaux divers RDC suivant nécessité, autour échafaudage 40 jours Lun 18/08/25 Ven 10/10/25

71 Réseaux Techniques - Poste SSI 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25

72 GO - Fin Dépose échafaudage 0 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

73 Sols - Terrazzo 15 jours Lun 24/11/25 Ven 12/12/25

74 Menuiserie diverse, agencement et mobilier 15 jours Lun 15/12/25 Ven 02/01/26

75 Fin Travaux - Hall - RDC à R2 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

76 Hall - R-1 et R-2 125 jours Jeu 17/07/25 Jeu 08/01/26

77 GO - Isolation de la zone chantier 5 jours Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25

78 GO - Asc PMR : Cuvette et parois cis retour escalier 15 jours Jeu 24/07/25 Mer 13/08/25

79 GO - Escalier neuf 15 jours Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25

80 Locaux sans public (Cuisine, vestiaires, ...) 100 jours Jeu 24/07/25 Mer 10/12/25

81 DEMOL/DESAM - Curage et Démolition (cuisine, sanitaires, …) 15 jours Jeu 24/07/25 Mer 13/08/25

82 Réseaux Techniques - Arrivées principales (Cuisine) 10 jours Jeu 04/09/25 Mer 17/09/25

83 Doublage, Cloisons (vestiaire, cuisine, sanitaire, réserve, …) 20 jours Jeu 04/09/25 Mer 01/10/25

84 Réseaux Techniques : Distribution 10 jours Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25

85 Sol - Carrelage 10 jours Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

86 Paroi - Peintures et/ou Faïences 15 jours Jeu 16/10/25 Mer 05/11/25

87 Techniques : Terminaux, en particulier cuisine 10 jours Jeu 06/11/25 Mer 19/11/25

88 Equipements sanitaires (WC, Menuiseries, luminaires, …) 10 jours Jeu 06/11/25 Mer 19/11/25

89 Equipements de cuisine 5 jours Jeu 20/11/25 Mer 26/11/25

90 Finitions peintures / Sol 10 jours Jeu 27/11/25 Mer 10/12/25

91 Zone publique - hors sanitaires 105 jours Jeu 14/08/25 Mer 07/01/26

92 GO - Gommage des bétons 15 jours Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25

93 Plafonds - Complément acoustique 15 jours Jeu 04/09/25 Mer 24/09/25

94 Technique - Distribution complémentaire 15 jours Jeu 04/09/25 Mer 24/09/25

95 Parois - Reprises peintures 15 jours Jeu 25/09/25 Mer 15/10/25

96 Sols - Terrazzo 15 jours Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25

97 Menuiserie, Agencement et Mobilier (bar, gradins, librairie, …) 10 jours Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25

98 Appareillage et mise en services techniques 10 jours Jeu 25/12/25 Mer 07/01/26

99 Fin Travaux - Hall - R-1 et R-2 0 jour Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26

100 Bureaux - R3 R4 (Option1) 200 jours Lun 23/06/25 Lun 30/03/26

101 PM : Travaux façade neuve en cours en dessous 25 jours Lun 13/10/25 Ven 14/11/25

102 Parapluie Toiture 105 jours Lun 25/08/25 Ven 16/01/26

103 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R3 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25

104 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R4 15 jours Jeu 03/07/25 Mer 23/07/25

105 GO - Installation console support parapluie + Protection lourde démol 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

106 GO - Démolition Toiture Bureaux (évac gravois limitée) 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25

107 GO - Trémies, Chevêtres et plats carbones (intérieur) 10 jours Lun 13/10/25 Ven 24/10/25

108 GO - Poutre de rive béton armé (intérieur) 10 jours Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

109 GO - Poteau poutre, plancher, toiture solivage Bois 15 jours Lun 17/11/25 Ven 05/12/25

110 COUV ETANCH - Etanchéité terrasses et casquette 10 jours Lun 08/12/25 Ven 19/12/25

111 FACADE - Menuiseries extérieures neuves 10 jours Lun 22/12/25 Ven 02/01/26

112 COUV ETANCH - Zinc Toiture 10 jours Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

113 GO - Dépose parapluie 10 jours Lun 19/01/26 Ven 30/01/26

114 Doublage, Cloisons 30 jours Lun 12/01/26 Ven 20/02/26

115 Reprises des distributions réseaux 30 jours Lun 12/01/26 Ven 20/02/26

116 Peintures, Revetements, Carrelages 15 jours Lun 23/02/26 Ven 13/03/26

117 Aménagement et Mobilier 10 jours Lun 16/03/26 Ven 27/03/26

118 Appareillage et mise en services 10 jours Lun 16/03/26 Ven 27/03/26

119 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4 0 jour Lun 30/03/26 Lun 30/03/26

120 Bureaux - R3 R4 (Option2) 95 jours Lun 01/09/25 Lun 12/01/26

121 Etanchéité R3 et R4 15 jours Lun 01/09/25 Ven 19/09/25

122 Rafraichissement des bureaux 80 jours Lun 22/09/25 Ven 09/01/26

123 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4 0 jour Lun 12/01/26 Lun 12/01/26

124

125 EXPLOITANT 215 jours Lun 16/06/25 Lun 13/04/26

126 Répétitions dans salle 'COPI' 30 jours Lun 16/06/25 Ven 25/07/25

127 Fermeture au public 0 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25

128 Pré Réouverture : Début répétitions dans salle 'COPI' 0 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25

129 Répétition en Grande Salle 'si nuisances ok' 0 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25

130 Pré Réouverture : Début répétition dans Grande Salle 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

131 Procédure d'ouverture RDC au public (Réception partielle RDC si nécessaire) 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

132 Ouverture au Public (Billeterie seule) 0 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

133 Ouverture au Public (Générale) 0 jour Mer 21/01/26 Mer 21/01/26

134 GRANDE SALLE : Représentations 34 jours Mer 21/01/26 Lun 09/03/26

135 PETITE SALLE : Début Représentations 0 jour Dim 08/03/26 Dim 08/03/26

136 Ouverture bureau (si Tranche Conditionnelle 1) 0 jour Lun 13/04/26 Lun 13/04/26

137 RECEPTIONS ET RESERVES 84 jours Mar 30/12/25 Ven 24/04/26

138 OPRs 15 jours Mar 30/12/25 Mar 20/01/26

139 Réception Globale (Ou partielle sans bureau si Tranche Conditionnelle 1) 0 jour Mar 20/01/26 Mar 20/01/26

140 Délai levée réserves post réception 15 jours Mar 20/01/26 Lun 09/02/26

141 Si Tranche Conditionnelle 30 jours Lun 16/03/26 Ven 24/04/26

142 OPR TC1 15 jours Lun 16/03/26 Ven 03/04/26

143 Réception TC1 0 jour Lun 06/04/26 Lun 06/04/26

144 Levée post réception TC1 15 jours Lun 06/04/26 Ven 24/04/26

PARIS - Hall Théatre de la colline

16/06 OS d'Exécution Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12

23/06 Déménagement exploitant fini pour le R3

03/07 Déménagement exploitant fini pour le R4

03/07 Fermeture Hall au public

25/07 OS d'Exécution Lots 6, 8 et 13

05/09 OS d'Exécution Lot 9

EXE, PREPA, TRAVAUX et AOR

Etudes & Installation chantier (1mois)

16/06 PIC

23/06 Installation de chantier

16/06 Production plan de retrait

19/06 Echanges MOE/CSPS plan de retrait

23/06 Diffusion plan de retrait

16/06 Confirmation produits et matériaux

Lots 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12

16/06 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC

11/07 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant

Lots 6, 8 et 13

25/07 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC

22/08 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant

Lot 9

05/09 Etudes EXE entreprises, dont plans PAC

03/10 Remise des PPSPS au plus tard, hors lots démarrant avant

Approvisionnements

14/07 1ers Visas & reprises

18/07 Fin recours des tiers

28/07 Commande effective Façade & Menuiseries Extérieures

28/07 Appro et Fabrication Menuiseries Extérieures

28/07 Approvisionnement Mur Rideau

15/09 Fabrication Mur Rideau

Travaux toutes zones

Façade - RDC à R2

03/07 DEMOL/DESAM - Pose échafaudages

14/07 DEMOL/DESAM - Cloisons d'isolement (INT + EXT)

14/07 DEMOL/DESAM - Adaptation échafaudages à l'avancement

14/07 DEMOL/DESAM - Déconstruction passerelle

14/07 DEMOL/DESAM - Dépose FP R+2

28/07 DEMOL/DESAM - Dépose Façade (désamiantage)

18/08 DEMOL/DESAM - Dépose échafaudages 

25/08 GO - Tallonette béton

01/09 GO - Séchage tallonette

01/09 GO - Remplissage vertical File A13 tous niveaux

06/10 GO - Poteau métal support 'portique entrée Est'

13/10 FACADE - Livraison éléments mur rideau sur site

13/10 FACADE - Pose Façade Rue (bi mats)

17/11 FACADE - Hors d'eau / Hors d'air

17/11 GO - Chape sur zone devenue intérieure

17/11 FACADE - Pose Retour Intérieur Façade

17/11 FACADE - Finitions (cassettes, auvent, ...) (hors jours levage CB)

Hall - RDC à R2

18/08 GO - Extension de dalle Pb RDC

18/08 GO - Echafaudage intérieur cis parepluie

08/09 GO - Adaptation échafaudages à l'avancement

01/09 GO - Gommage des bétons

08/09 GO - Extension dalle contre portique et chevetres PH R2

22/09 GO - Reconstruction plancher foyer PH Entresol

06/10 GO - Extension dalle foyer haut PH R+1 cis escalier

27/10 GO - Dallle PH RDC extension vestiaires (files 13 a 11)

Partie haute R1 / R2

25/09 Révision distributions techniques

09/10 Absorbant acoustique sous face

27/10 Garde-corps

27/10 Adaptation paroi 'Petite Salle' compris portes

10/11 Reprises peintures

24/11 Sols - Terrazzo (principalement R2)

15/12 Menuiserie diverse, agencement et mobilier

RDC

03/07 DEMOL/DESAM - Curages légers

18/08 Travaux divers RDC suivant nécessité, autour échafaudage

22/09 Réseaux Techniques - Poste SSI

24/11 GO - Fin Dépose échafaudage

24/11 Sols - Terrazzo

15/12 Menuiserie diverse, agencement et mobilier

05/01 Fin Travaux - Hall - RDC à R2

Hall - R-1 et R-2

17/07 GO - Isolation de la zone chantier

24/07 GO - Asc PMR : Cuvette et parois cis retour escalier

14/08 GO - Escalier neuf

Locaux sans public (Cuisine, vestiaires, ...)

24/07 DEMOL/DESAM - Curage et Démolition (cuisine, sanitaires, …)

04/09 Réseaux Techniques - Arrivées principales (Cuisine)

04/09 Doublage, Cloisons (vestiaire, cuisine, sanitaire, réserve, …)

18/09 Réseaux Techniques : Distribution

02/10 Sol - Carrelage

16/10 Paroi - Peintures et/ou Faïences

06/11 Techniques : Terminaux, en particulier cuisine

06/11 Equipements sanitaires (WC, Menuiseries, luminaires, …)

20/11 Equipements de cuisine

27/11 Finitions peintures / Sol

Zone publique - hors sanitaires

14/08 GO - Gommage des bétons

04/09 Plafonds - Complément acoustique

04/09 Technique - Distribution complémentaire

25/09 Parois - Reprises peintures

20/11 Sols - Terrazzo

11/12 Menuiserie, Agencement et Mobilier (bar, gradins, librairie, …)

25/12 Appareillage et mise en services techniques

08/01 Fin Travaux - Hall - R-1 et R-2

Bureaux - R3 R4 (Option1)

13/10 PM : Travaux façade neuve en cours en dessous

25/08 Parapluie Toiture

23/06 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R3

03/07 DEMOL/DESAM - Curage bureaux R4

25/08 GO - Installation console support parapluie + Protection lourde démol

22/09 GO - Démolition Toiture Bureaux (évac gravois limitée)

13/10 GO - Trémies, Chevêtres et plats carbones (intérieur)

20/10 GO - Poutre de rive béton armé (intérieur)

17/11 GO - Poteau poutre, plancher, toiture solivage Bois

08/12 COUV ETANCH - Etanchéité terrasses et casquette

22/12 FACADE - Menuiseries extérieures neuves

05/01 COUV ETANCH - Zinc Toiture

19/01 GO - Dépose parapluie

12/01 Doublage, Cloisons

12/01 Reprises des distributions réseaux

23/02 Peintures, Revetements, Carrelages

16/03 Aménagement et Mobilier

16/03 Appareillage et mise en services

30/03 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4

Bureaux - R3 R4 (Option2)

01/09 Etanchéité R3 et R4

22/09 Rafraichissement des bureaux

12/01 Fin Travaux - Bureaux - R3 R4

EXPLOITANT

16/06 Répétitions dans salle 'COPI'

03/07 Fermeture au public

10/11 Pré Réouverture : Début répétitions dans salle 'COPI' 

10/11 Répétition en Grande Salle 'si nuisances ok'

01/12 Pré Réouverture : Début répétition dans Grande Salle

05/01 Procédure d'ouverture RDC au public (Réception partielle RDC si nécessaire)

05/01 Ouverture au Public (Billeterie seule)

21/01 Ouverture au Public (Générale)

21/01 GRANDE SALLE : Représentations

08/03 PETITE SALLE : Début Représentations

13/04 Ouverture bureau (si Tranche Conditionnelle 1)

RECEPTIONS ET RESERVES

30/12 OPRs

20/01 Réception Globale (Ou partielle sans bureau si Tranche Conditionnelle 1)

20/01 Délai levée réserves post réception

Si Tranche Conditionnelle 

16/03 OPR TC1

06/04 Réception TC1

06/04 Levée post réception TC1

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai

T3 25 T4 25 T1 26 T2 26

PARIS 20ème - Réfaction du Hall du Théatre de la Colline

Calendrier PRO ind8

14/04/2025

B. MOLINS


